



MESTNA OBČINA NOVA GORICA

# **SPREMEMBE PRORAČUNA ZA LETO 2025**

**III. OBRAZLOŽITEV  
NAČRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV  
2025 - 2028**

December, 2024

---

# KAZALO

---

III. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV .....	10
12 OBČINSKA UPRAVA .....	10
02019001 Podlage ekonomske in razvojne politike .....	10
OB084-24-0102 Operativni stroški priprave projektov 2025-2029.....	10
04029001 Informacijska infrastruktura .....	10
OB084-23-0099 Nakup računalnikov 2025-2027 .....	10
OB084-23-0131 Nakup računalnikov in druge opreme-Medobčinska uprava 2024-2025 .....	10
04029002 Elektronske storitve .....	11
OB084-23-0100 Nakup programske opreme 2025-2027 .....	11
04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem .....	11
OB084-20-0043 Vzdrževanje objektov v lasti občine .....	11
OB084-22-0013 Vzdrževanje objekta "Nova KBM" .....	12
OB084-24-0054 Participativni proračun - Nakup ozvočenja za organizacijo dogodkov (Kromberk) (območje 1) .....	12
OB084-24-0059 Participativni proračun - Nakup in namestitev toplotne črpalke (KS Trnovo) (območje 2).....	12
OB084-24-0076 Participativni proračun - Nadstrešek (Dom krajanov v Gornjem Lokovcu) (območje 3) .....	13
OB084-24-0084 Participativni proračun - Nadstrešek ob domu krajanov v Oseku (območje 5) .....	13
OB084-24-0094 Sanacija strešne kritine PTP .....	13
06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti.....	13
OB084-24-0103 Razvoj vaških jeder.....	13
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave .....	14
OB084-23-0098 Investicijsko vzdrževanje upravne stavbe 2024-2028 .....	14
OB084-23-0101 Nakup pisarniškega pohištva, opreme in drugih osnovnih sredstev.....	14
OB084-23-0102 Nakup prevoznih sredstev do leta 2028.....	14
OB084-24-0004 Nakup opreme in drugih osnovnih sredstev - Medobčinska uprava.....	14
07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč .....	15
OB084-23-0040 Nakup in vzdrževanje opreme CZ do leta 2026 .....	15
07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč .....	15
OB084-21-0048 Nakup gasilskega vozila (cisterne) za PGD Čepovan.....	15
OB084-23-0006 Sredstva iz požarnega sklada 2023-2027 .....	16
08029002 Notranja varnost .....	16
OB084-23-0011 Projekt SAFE CITIES .....	16
11029001 Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu .....	17
OB084-13-0012 Spodbude za urej. zemljišč, posp. in razvoj kmetij.....	17
11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij .....	18
OB084-19-0035 LAS - konjeniške poti .....	18
OB084-22-0009 Prehod na sonaravno prehrano .....	18
OB084-24-0063 Participativni proračun - Ureditev vaškega jedra (Lokovec) (območje 3) .....	18
OB084-24-0078 Participativni proračun - Ureditev starega kala pred Dragovicami (območje 3).....	19
11029003 Zemljiške operacije.....	19
OB084-13-0015 Komascije in sanacije nedokončanih komasacij .....	19
OB084-24-0007 Tehnološka posodobitev namakalnega sistema Namakalni razvod Vogršček .....	19

11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest.....	20
OB084-24-0001 Vzdrževanje in gradnja protipožarne infrastrukture.....	20
12069001 Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije .....	21
OB084-24-0009 Postavitev sončne elektrarne na objektu Stadion Nova Gorica .....	21
OB084-24-0010 Postavitev sončne elektrarne na objektu OŠ Čepovan .....	21
OB084-24-0011 Postavitev sončne elektrarne na objektu Telovadnica Prvačina .....	22
OB084-24-0012 Postavitev sončne elektrarne na objektu Vrtec Dornberk .....	22
OB084-24-0013 Postavitev sončne elektrarne na objektu Glasbena šola Nova Gorica.....	22
OB084-24-0014 Postavitev sončne elektrarne na objektu OŠ Branik .....	23
OB084-24-0015 Postavitev sončne elektrarne na objektu OŠ Solkan .....	23
OB084-24-0016 Postavitev sončne elektrarne na objektu OŠ Šempas .....	23
OB084-24-0017 Postavitev sončne elektrarne na objektu OŠ Frana Erjavca .....	24
OB084-24-0018 Postavitev sončne elektrarne na objektu POŠ Prvačina .....	24
OB084-24-0019 Postavitev sončne elektrarne na objektu Vrtec Čriček .....	24
OB084-24-0020 Postavitev sončne elektrarne na objektu Vrtec Kekec .....	25
OB084-24-0021 Postavitev sončnih elektrarn pri konzorcijskih partnerjih Občini Brda, DUNG in ŠC NG.....	25
OB084-24-0022 Postavitev sončne elektrarne na objektu Mostovna .....	26
OB084-24-0093 Projekt DECA - pospeševanje energetske skupnosti .....	26
12079001 Oskrba s toplotno energijo.....	27
OB084-23-0053 Priključitev bazena na sistem daljinskega ogrevanja .....	27
OB084-23-0054 Obnova toplotnih postaj v Cankarjevem naselju .....	27
OB084-23-0075 Priklop Rejčeva .....	28
OB084-24-0097 Izdelava lokalnega energetskega koncepta .....	28
13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest.....	28
OB084-23-0103 Investicijsko vzdrževanje gozdnih in občinskih cest 2024-2028.....	28
13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest.....	29
OB084-19-0025 Vzhodna vpadnica .....	29
OB084-23-0047 Nujne in nepredvidene sanacije .....	29
OB084-23-0144 Investicijsko vzdrževanje občinskih cest.....	30
OB084-24-0035 Ravnikarjeva ploščad.....	30
OB084-24-0091 Cesta Bikoreja - Solkanska obvoznica.....	31
OB084-24-0098 Projektna dokumentacija za obnovo avtobusnih postajališč na Lavričevi ulici .....	31
OB084-24-0099 Investicijsko vzdrževanje avtobusnih postajališč v obdobju od leta 2025 do 2028.....	31
13029003 Urejanje cestnega prometa .....	32
OB084-23-0034 Trajnostno urejanje prometa .....	32
OB084-23-0083 Izvajanje parkirne politike.....	32
OB084-23-0092 Nakup električnih avtobusov za izvajanje mestnega prometa.....	33
OB084-23-0145 Investicije v parkirišča .....	33
OB084-24-0003 Nakup opreme za urejanje in umirjanje prometa.....	34
OB084-24-0023 Ureditev in digitalizacija avtobusnih postajališč.....	34
OB084-24-0024 Ukrepi parkirne politike .....	35
OB084-24-0095 Urbanistično prometna prenova ulic Solkana.....	36
OB084-24-0106 Projektiranje kolesarskih poti .....	37
13029004 Cestna razsvetljava .....	37

OB084-23-0052 Izločitev 40 prižigališč javne razsvetljave iz trafopostaj.....	37
OB084-23-0061 Širitev javne razsvetljave .....	38
13029006 Investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih cest .....	38
OB084-21-0055 REKO Vzhodna razbremenilna cesta v Novi Gorici (Vodovodna cesta) .....	38
14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva.....	39
OB084-23-0050 Projekti v podporo visokotehnoškemu gospodarstvu .....	39
OB084-23-0095 Sofinanciranje zagona novih inovativnih podjetij.....	39
OB084-23-0146 Sofinanciranje začetnih investicij in investicij v razširjanje dejavnosti in razvoja.....	39
OB084-23-0147 Subvencioniranje komunalnega prispevka.....	40
OB084-23-0148 Spodbujanje promocijskih aktivnosti podjetij.....	40
OB084-23-0149 Projekti v podporo podjetništvu in razvoju obrti.....	40
OB084-24-0002 Izgradnja in vzpostavitev centra zelenih tehnologij na območju Science City.....	40
OB084-24-0086 Inkubator goriške regije Nova Gorica.....	41
OB084-24-0101 Urejanje poslovnih con.....	42
14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva .....	43
OB084-23-0072 Zeleni vstopni center v turistično varovano območje Lijak .....	43
OB084-24-0056 Participativni proračun - Postavitev krajevno informacijsko - turistične table (območje 1) .....	44
OB084-24-0060 Participativni proračun - Ureditev turističnih poti (Banjšice) (območje 3) .....	44
OB084-24-0066 Participativni proračun -Tri turistično informacijske table in kašipotna tabla v Prvačini (območje 4) .....	44
OB084-24-0068 Participativni proračun - Gregorčičeva točka Pod Hrastom (tabla) (območje 4).....	44
OB084-24-0069 Participativni proračun - Informa. tabla za grad Rihemberk in usmerjevalna tabla za grad (območje 4) .....	44
OB084-24-0081 Participativni proračun - Postavitev krajevnih in informativnih tabel (Dornberk) (območje 4) ..	45
OB084-24-0104 Investicijsko vzdrževanje in nakup opreme - Javni zavod za turizem .....	45
15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki.....	45
OB084-23-0001 Projekt Waste design 2.0. ....	45
OB084-23-0042 Vzdrževalna dela na zaprtem odlagališču.....	46
OB084-23-0043 Ekološki otoki .....	46
OB084-24-0080 Participativni proračun - Ureditev ekološkega otoka (Gradišče nad Prvačino) (območje 4)....	47
OB084-24-0088 Ureditev požarne varnosti na zaprtem odlagališču .....	47
15029002 Ravnanje z odpadno vodo.....	47
OB084-13-0063 Izdelava projektne dok. - ravnanje z odpadno vodo.....	47
OB084-16-0012 Subvencioniranje izgradnje malih komunalnih ČN .....	48
OB084-23-0015 KS Branik - javna kanalizacija.....	48
OB084-23-0017 KS Dornberk - javna kanalizacija .....	49
OB084-23-0018 Kanalizacija Gradišče .....	49
OB084-23-0024 KS Nova Gorica - javna kanalizacija .....	49
OB084-23-0025 KS Osek - Vitovlje - javna kanalizacija.....	50
OB084-23-0026 KS Ozeljan - Šmihel - javna kanalizacija.....	50
OB084-23-0027 KS Prvačina- javna kanalizacija .....	50
OB084-23-0029 KS Rožna Dolina - javna kanalizacija .....	51
OB084-23-0030 KS Solkan - javna kanalizacija .....	51
OB084-23-0031 KS Šempas - javna kanalizacija.....	51
OB084-23-0070 KS Grgarske ravne - javna kanalizacija .....	51

OB084-23-0150 Investicijsko vzdrževanje kanalizacijskega sistema .....	52
OB084-23-0159 Investicijsko vzdrževanje ČN 2025-2027 .....	52
OB084-24-0089 Odvajanje in čiščenje odpadne vode v aglomeraciji 1515 Nova Gorica 2019 .....	52
15059001 Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot .....	53
OB084-23-0084 GRENNAT - Zelena infrastruktura in omrežje Natura 2000 za trajnostni čezmejni razvoj .....	53
OB084-23-0088 Projekt MEDS GARDEN+ .....	53
15069001 Informacijski sistem varstva okolja in narave.....	54
OB084-15-0009 Revitalizacija območja ob nekdanji meji in Odvodnik Soča.....	54
OB084-18-0041 GREVISLIN.....	54
OB084-20-0033 Regulacija potoka Liskur.....	55
OB084-23-0105 Projekt GreenInCities.....	55
OB084-24-0006 Projekt EnClod.....	56
16029003 Prostorsko načrtovanje.....	57
OB084-21-0042 Strateški prostorski akti.....	57
OB084-21-0043 Izvedbeni prostorski akti .....	57
OB084-23-0033 Prostorski akti, strokovne podlage in ostala dokumentacija.....	57
OB084-23-0143 Strokovne podlage za športni park Ajševica .....	58
OB084-23-0153 OPPN poslovna cona Meblo.....	58
OB084-23-0154 Nova generacija prostorskih aktov .....	58
OB084-24-0005 Spremembe in dopolnitve OPN 9.....	58
16039001 Oskrba z vodo .....	59
OB084-13-0083 Izdelava projektne dokumentacije - oskrba z vodo .....	59
OB084-20-0020 Magistralni vodovod DN 700.....	59
OB084-23-0016 KS Branik - javni vodovod.....	60
OB084-23-0019 KS Dornberk - javni vodovod .....	60
OB084-23-0020 KS Čepovan - javni vodovod.....	60
OB084-23-0021 KS Grgar - javni vodovod.....	61
OB084-23-0023 KS Lokovec - javni vodovod.....	61
OB084-23-0028 KS Lokve, Lazna - javni vodovod.....	61
OB084-23-0032 KS Nova Gorica - javni vodovod .....	62
OB084-23-0062 KS Osek-Vitovlje - javni vodovod.....	62
OB084-23-0063 KS Ozeljan-Šmihel - javni vodovod.....	62
OB084-23-0064 KS Prvačina - javni vodovod .....	63
OB084-23-0065 KS Ravnica - javni vodovod .....	63
OB084-23-0066 KS Rožna Dolina - javni vodovod.....	63
OB084-23-0067 KS Solkan - javni vodovod .....	63
OB084-23-0068 KS Trnovo - javni vodovod .....	64
OB084-23-0069 KS Šempas - javni vodovod.....	64
OB084-23-0071 KS Grgarske ravne - javni vodovod .....	64
OB084-23-0157 Vzdrževanje hidrantov .....	65
OB084-24-0090 Regionalna oskrba s pitno vodo iz VS Mrzlek.....	65
16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost.....	66
OB084-23-0056 Širitev pokopališča v Stari Gori - projektna dokumentacija .....	66
OB084-23-0057 Investicijsko vzdrževanje pokopališča v Stari Gori.....	66

OB084-23-0137 Mrliška vežica Sveta trojica.....	67
OB084-23-0139 Gradnja nadomestnega poslovnega objekta na Gradišču nad Prvačino .....	67
16039003 Objekti za rekreacijo .....	68
OB084-24-0034 Vzdrževanje Rafutskega parka .....	68
OB084-24-0062 Participativni proračun - Urejanje okolice otroškega igrišča (Banjšice) (območje 3) .....	68
OB084-24-0071 Participativni proračun - Fitnes na prostem v Šempasu (območje 5) .....	68
OB084-24-0072 Participativni proračun - Prostor za druženje in rekreacijo (območje 1) .....	69
OB084-24-0079 Participativni proračun - Postaja za gibalne vaje (Branik-Dornberk-Prvačina) (območje 4) ....	69
OB084-24-0082 Participativni proračun - Sanac.varnostne podlage pod otroškimi igrali in dodatno igralo (območje 5) .....	69
16039005 Druge komunalne dejavnosti .....	69
OB084-19-0042 Ureditev potoka Potok v naseljih Potok in Draga pri Dornberku.....	69
OB084-24-0049 Participativni proračun - Hišica v Panovcu (območje 1).....	70
OB084-24-0050 Participativni proračun - Ureditev kontejnerskega mesta ob bivši trgovini v Čepovanu (območje 2) .....	70
OB084-24-0051 Participativni proračun - Obnova korit iz 1. svetovne vojne in letni teater na prostem (območje 3) .....	71
OB084-24-0052 Participativni proračun - Ureditev parka in okolice Kulturnega doma Branik (območje 4) .....	71
OB084-24-0053 Participativni proračun - Ureditev okolice športnega igrišča v Vitovljah in nab.opreme (območje 5) .....	71
OB084-24-0105 PZA Kromberk .....	71
16069001 Urejanje občinskih zemljišč .....	72
OB084-23-0158 Ureditev parka ob Bevkovem spomeniku.....	72
16069002 Nakup zemljišč .....	73
OB084-13-0102 Nakup zemljišč in stavb .....	73
17029001 Dejavnost zdravstvenih domov.....	73
OB084-20-0003 Gradnja prizidka k ZD Nova Gorica - faza 3 .....	73
18029001 Nepremična kulturna dediščina .....	74
OB084-22-0003 Obnova kulturne dediščine za interpretacijo Nature 2000 – Vila Rafut (EŠD 7917).....	74
OB084-22-0008 Revitalizacija gradu Rihemberk - s postopno obnovo kulturnega spomenika do leta 2030.....	75
OB084-23-0089 Projekt SINGERS CORNERS .....	76
OB084-23-0134 Sof. obnove nepremične kulturne dediščine .....	77
OB084-24-0065 Participativni proračun - Obnova strehe Potarjeve hiše (območje 4) .....	78
OB084-24-0092 Rafutski park - laboratorij sonaravnih praks .....	78
OB084-24-0100 Obnova Spominskega parka in vojnega grobišča Trnovo nad Novo Gorico .....	79
18029002 Premična kulturna dediščina .....	79
OB084-23-0106 Galerija - Nakup likovnih del v obdobju 2024 - 2025.....	79
18039001 Knjižničarstvo in založništvo .....	80
OB084-23-0108 Goriška knjižnica - nakup knjig v obdobju 2024 - 2025 .....	80
OB084-24-0077 Participativni proračun - Knjiga - spomin na tragično delovno nesrečo v Grgarskih Ravnah (območje 3) .....	80
18039005 Drugi programi v kulturi .....	80
OB084-13-0107 Inv. vzdrževanje in nakup opreme - Kulturni dom .....	80
OB084-21-0040 Nova Gorica, EPK GO! 2025 .....	81
OB084-22-0006 EPK GO!2025 - Revitalizacija Trga Evrope .....	82
OB084-23-0012 Sofinanciranje večletnih kulturnih programov .....	82

OB084-23-0078 EPK GO!2025 - EPIC.....	83
OB084-23-0079 EPK GO!2025 - SUPER 8.....	84
OB084-23-0080 EPK GO!2025 - Kolesarska in peš povezava v okviru nadgradnje ŽPI ŽP Nova Gorica .....	85
OB084-23-0096 EPK GO!2025 - Igrišča na meji.....	86
OB084-23-0097 EPK GO!2025 - Trg Evrope - Lott 2.....	87
OB084-23-0132 Investicijsko vzdrževanje in nakup opreme - Goriška knjižnica v obdobju 2024 - 2025 .....	87
OB084-23-0160 Station 4 transformation - S4T .....	88
18059001 Programi športa.....	88
OB084-13-0113 Izgradnja, vzdrževanje otroških igrišč .....	88
OB084-19-0017 Sanacija letnega bazena.....	89
OB084-23-0135 Investicijsko vzdrževanje objektov v Javnem zavodu za šport.....	89
OB084-23-0140 Ureditev športnega igrišča Branik .....	90
OB084-24-0055 Participativni proračun - Osvetlitev igrišča pri OŠ Solkan (območje 1) .....	91
OB084-24-0057 Participativni proračun - Malonogometni goli z mrežo (Trnovo) (območje 2) .....	91
OB084-24-0058 Participativni proračun - Zamenjava igral in opreme na igrišču OŠ Čepovan (območje 2) .....	91
OB084-24-0067 Participativni proračun - Igrišče v Prvačini (razsvetljava) (območje 4) .....	91
OB084-24-0070 Participativni proračun - Večnamensko športno igrišče (Ozeljan) (območje 5).....	91
OB084-24-0073 Participativni proračun - Stalno igrišče za odbojko na mivki (Nova Gorica) (območje 1) .....	92
OB084-24-0074 Participativni proračun - Zaščitna mreža tribun, odra in igral na igrišču v Ravnici (območje 2) .....	92
OB084-24-0075 Participativni proračun - Ograja na športnem igrišču v Ravnici (območje 2).....	92
OB084-24-0085 Participativni proračun - Ureditev objekta na športnem igrišču v Vitovljah (območje 5) .....	92
OB084-24-0096 Rekonstrukcija atletske steze.....	92
18059002 Programi za mladino .....	93
OB084-23-0133 Investicijsko vzdrževanje in nakup OS - MC v obdobju 2024 - 2025.....	93
OB084-24-0061 Participativni proračun -Mladi za mlade-oprema mladinskega prost.in prost.za pevske vaje (območje 3) .....	93
OB084-24-0064 Participativni proračun -Ureditev mlad. prost.in prost.za pevske vaje-sanacijska dela (območje 3) .....	93
OB084-24-0083 Participativni proračun - Ureditev mladinskega prostora na športnem igrišču v Vitovljah (območje 5) .....	93
19029001 Vrtci .....	94
OB084-13-0122 Investicijsko vzdrževanje in nakup opreme - vrtci .....	94
19039001 Osnovno šolstvo .....	94
OB084-13-0126 Investicijsko vzdrževanje in nakup opreme - OŠ.....	94
OB084-21-0004 Odprava napak v športni dvorani OŠ Milojke Štrukelj - garancija .....	95
OB084-22-0012 Investicijsko vzdrževalna dela objekta telovadnice, atrijev in zunanjega igrišča na OŠ Kozara .....	95
OB084-23-0008 Rekonstrukcija OŠ Frana Erjavca - projektiranje in strokovne podlage .....	97
OB084-23-0036 Izvedba 4 učilnic na OŠ Šempas .....	98
OB084-23-0037 Ureditev OŠ Čepovan - II. in III. faza .....	98
OB084-23-0038 Rekonstrukcija in prizidava OŠ Solkan .....	99
19039002 Glasbeno šolstvo .....	99
OB084-20-0005 Rekonstrukcija stare stavbe Glasbene šole Nova Gorica .....	99
19059001 Izobraževanje odraslih .....	100
OB084-23-0151 Investicijsko vzdrževanje in nakup opreme - Ljudska univerza Nova Gorica v obdobju 2024 - 2025 .....	100

20049003 Socialno varstvo starih .....	100
OB084-23-0090 Nakup vozila za Center za pomoč na domu .....	100
20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin.....	101
OB084-24-0008 Projekt DigARegion.....	101
23029002 Posebni programi pomoči v primerih nesreč .....	101
OB084-16-0006 Stroški intervencij ob naravnih in drugih nesrečah.....	101
<b>21 KS BANJŠICE .....</b>	<b>102</b>
04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem .....	102
OB084-23-0109 Investicije in investic.vzdrž.objektov v lasti KS Banjšice .....	102
OB084-23-0110 Nakup opreme KS Banjšice .....	103
<b>22 KS BRANIK .....</b>	<b>103</b>
04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem .....	103
OB084-24-0025 Investicije in investic.vzdrž.objektov v lasti KS Branik 2024 - 2025.....	103
OB084-24-0026 Nakup opreme KS Branik .....	103
<b>23 KS ČEPOVAN .....</b>	<b>104</b>
04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem .....	104
OB084-24-0040 Investicije in investicijsko vzdrževanje stvarnega premoženja - KS Čepovan.....	104
OB084-24-0041 Nakup opreme KS Čepovan .....	104
<b>24 KS DORNBERK .....</b>	<b>104</b>
04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem .....	104
OB084-24-0027 Nakup opreme KS Dornberk .....	104
<b>25 KS GRADIŠČE NAD PRVAČINO .....</b>	<b>105</b>
04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem .....	105
OB084-23-0113 Investicije in investic.vzdrž.objektov v lasti KS Gradišče .....	105
OB084-23-0114 Nakup opreme KS Gradišče .....	105
12069001 Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije .....	106
OB084-24-0036 Postavitev sončne elektrarne na objektu KS Gradišče .....	106
<b>26 KS GRGAR .....</b>	<b>106</b>
04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem .....	106
OB084-23-0115 Nakup opreme KS Grgar .....	106
OB084-24-0028 Investicije in investic.vzdrž.objektov v lasti KS Grgar.....	107
12069001 Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije .....	107
OB084-24-0038 Postavitev sončne elektrarne na objektu KS Grgar.....	107
<b>27 KS GRGARSKE RAVNE - BATE.....</b>	<b>107</b>
04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem .....	107
OB084-24-0029 Nakup opreme KS Grgarske Ravne Bate .....	107
<b>28 KS KROMBERK - LOKE.....</b>	<b>108</b>
04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem .....	108
OB084-24-0042 Investicije in investicijsko vzdrževanje stvarnega premoženja - KS Kromberk-Loke.....	108
OB084-24-0043 Nakup opreme KS Kromberk-Loke .....	108
12069001 Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije .....	108
OB084-24-0037 Postavitev sončne elektrarne na objektu KS Kromberk .....	108
<b>29 KS LOKOVEC .....</b>	<b>109</b>



04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem .....	109
OB084-23-0117 Investicije in investic.vzdrž.objektov v lasti KS Lokovec .....	109
OB084-24-0045 Nakup opreme KS Lokovec .....	109
<b>30 KS LOKVE - LAZNA .....</b>	<b>110</b>
04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem .....	110
OB084-24-0046 Nakup opreme KS Lokve-Lazna .....	110
<b>31 KS NOVA GORICA .....</b>	<b>110</b>
04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem .....	110
OB084-24-0030 Investicije in investic.vzdrž.objektov v lasti KS Nova Gorica .....	110
OB084-24-0031 Nakup opreme KS Nova Gorica.....	111
<b>32 KS OSEK - VITOVLJE.....</b>	<b>111</b>
04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem .....	111
OB084-23-0119 Nakup opreme KS Osek-Vitovlje.....	111
<b>33 KS OZELJAN .....</b>	<b>111</b>
04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem .....	111
OB084-23-0120 Nakup opreme KS Ozeljan .....	111
<b>34 KS PRVAČINA .....</b>	<b>111</b>
04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem .....	112
OB084-23-0121 Investicije in investic.vzdrž.objektov v lasti KS Prvačina .....	112
OB084-24-0047 Nakup opreme KS Prvačina.....	112
<b>35 KS RAVNICA.....</b>	<b>112</b>
04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem .....	112
OB084-23-0122 Nakup opreme KS Ravnica.....	112
<b>36 KS ROŽNA DOLINA .....</b>	<b>113</b>
04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem .....	113
OB084-23-0123 Nakup opreme KS Rožna Dolina .....	113
OB084-24-0048 Investicije in investic.vzdrž.objektov v lasti KS Rožna Dolina .....	113
<b>37 KS SOLKAN.....</b>	<b>114</b>
04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem .....	114
OB084-23-0124 Investicije in investic.vzdrž.objektov v lasti KS Solkan .....	114
OB084-23-0125 Nakup opreme KS Solkan.....	115
<b>38 KS ŠEMPAS.....</b>	<b>115</b>
04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem .....	115
OB084-23-0126 Investicije in investic.vzdrž.objektov v lasti KS Šempas.....	115
OB084-23-0127 Nakup opreme KS Šempas .....	116
<b>39 KS TRNOVO .....</b>	<b>116</b>
04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem .....	116
OB084-24-0032 Investicije in investic.vzdrž.objektov v lasti KS Trnovo.....	116
OB084-24-0033 Nakup opreme KS Trnovo .....	116
12069001 Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije .....	117
OB084-24-0039 Postavitev sončne elektrarne na objektu KS Trnovo.....	117

### III. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV

#### 12 OBČINSKA UPRAVA

42.837.950 €

#### 02019001 Podlage ekonomske in razvojne politike

104.000 €

---

#### OB084-24-0102 Operativni stroški priprave projektov 2025-2029

---

104.000 €

##### Namen in cilj

Izdelava strokovnih podlag in osnovne projektne dokumentacije za investicijske pobude.

Izdelava strokovnih podlag in projektne dokumentacije (IZP, DGD in PZI), za investicijske pobude, ki še niso samostojno uvrščene v NRP.

##### Kazalnik:

- izdelana projektna dokumentacija.
- izdelana strokovna podlaga.

##### Stanje projekta

Vsako leto se na proračunski postavki namenijo sredstva za pripravo ostalih strokovnih podlag in projektnih dokumentacij glede na trenutne potrebe.

#### 04029001 Informacijska infrastruktura

28.000 €

---

#### OB084-23-0099 Nakup računalnikov 2025-2027

---

25.000 €

##### Namen in cilj

Namen projekta je zamenjava zastarele strojne opreme.

Cilj pa učinkovitejše delovno okolje.

Kazalniki: nakup računalnikov, ekranov, tipkovnic, mišk.

##### Stanje projekta

Dejavnosti v okviru projekta so v izvajanju, posodabljanje je stalna oziroma nadgradnja strojne opreme je stalna naloga občine.

---

#### OB084-23-0131 Nakup računalnikov in druge opreme-Medobčinska uprava 2024-2025

---

3.000 €

##### Namen in cilj

Namen projekta je zamenjava zastarele strojne opreme. Kazalniki: nakup računalnikov in monitorjev.

Cilj je učinkovitejše delovno okolje.

#### Stanje projekta

Dejavnosti v okviru projekta so v izvajanju, posodabljanje/nadgradnja strojne opreme je stalna naloga občine.

### **04029002 Elektronske storitve**

70.000 €

---

#### **OB084-23-0100 Nakup programske opreme 2025-2027**

---

70.000 €

#### Namen in cilj

Skupna sistemska ozadja in orodja ter programske rešitve za posamezna področja dela občinske uprave sledijo zahtevam, praksam in trendom elektronskega poslovanja in komuniciranja tako znotraj uprave kot v poslovanju s strankami in ostalimi zunanjimi sodelavci in partnerji. Vsi procesi dela občinske uprave so elektronsko podprti. Letne nabave novih programskih rešitev ali nadgradnje obstoječih zagotavljajo izboljšave elektronskega poslovanja občinske uprave v naslednjih smereh:

1. racionalizacija dela z večjo povezljivost posameznih aplikativnih rešitev kar zmanjšuje podvajanje del in vnosa podatkov ter povečuje preglednost in natančnost;
2. posodabljanje poslovanja s postopnim preходом v izključno elektronsko obliko poslovanja.

Kazalnik (neposreden rezultat projekta/operacije):

- 15 novih licenc za programsko opremo MS Office letno

#### Stanje projekta

Dejavnosti v okviru projekta so v izvajanju, saj je posodabljanje/nadgradnja programske opreme stalna naloga občine.

### **04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem**

448.000 €

---

#### **OB084-20-0043 Vzdrževanje objektov v lasti občine**

---

145.000 €

#### Namen in cilj

Skozi projekt se financira vzdrževanje z namenom gospodarnega ravnanja s premoženjem v lasti mestne občine. Mestna občina ima v svoji lasti večje število objektov in vsako leto se pojavijo potrebe po adaptacijah, obnovah in drugih potrebnih vzdrževanjih. Potrebe se izkazujejo sproti, tako, da je težko predvideti dolgoročna vlaganja.

V primeru večjih investicijsko vzdrževalnih del/posegov na posameznem objektu, se tega vključi v Načrt razvojnih programov kot samostojen projekt, kjer se prikaže njegovo vrednost, časovni načrt izvedbe, vire financiranja, razloge za investicijo, namen in cilje ter kazalnike rezultata. Ravno tako je kasneje zagotovljeno finančno spremljanje porabe javnih sredstev v času njegove izvedbe.

Cilj izvedenih aktivnosti oziroma investicijskih ukrepov je gospodarno ravnanje s premoženjem v lasti občine.

Kazalnik (neposredni rezultat projekta/operacije):

- urejeni in vzdrževani objekti v lasti občine

Stanje projekta

Dejavnosti v okviru projekta so stalna naloga občine, saj mora skrbeti za investicijsko in tekoče vzdrževanje objektov v njeni lasti.

---

**OB084-22-0013 Vzdrževanje objekta "Nova KBM"**

---

5.000 €

Namen in cilj

Namen projekta je ureditev prostorov in objekta, da bo možno vanje umestiti nove uporabnike, kar zajema predvsem redno vzdrževanje ter manjše predelave prostorov.

Cilj projekta je urediti prostore, da bodo varni, skladni s predpisi in primerni za uporabo.

Kazalnik (neposredni rezultat projekta/operacije):

- obnova poslovnih prostorov

Stanje projekta

V letu 2024 je bila izvedena ureditev prostorov.

---

**OB084-24-0054 Participativni proračun - Nakup ozvočenja za organizacijo dogodkov (Kromberk) (območje 1)**

---

8.000 €

Namen in cilj

Namen nakupa je zagotoviti sodobno ozvočevalsko opremo za potrebe organizacije dogodkov v okviru KS Kromberk - Loke.

Stanje projekta

Projekt je v fazi evidentiranja potreb in pridobivanja ponudb. Realizacija projekta je predvidena v letu 2025.

---

**OB084-24-0059 Participativni proračun - Nakup in namestitev toplotne črpalke (KS Trnovo) (območje 2)**

---

20.000 €

Namen in cilj

Namestitev toplotne črpalke bo rešila problem ogrevanja prostorov, ki so v lasti krajevne skupnosti, saj v njih potekajo tako dopoldanske kot popoldanske aktivnosti in športna vzgoja osnovnošolskih otrok.

Stanje projekta

Projekt bo izveden v letu 2025.

---

**OB084-24-0076 Participativni proračun - Nadstrešek (Dom krajanov v Gornjem Lokovcu) (območje 3)**

---

0 €

Namen in cilj

Z izvedbo nadstreška se bo odpravilo zamakanje in nastajanje večje škode na objektu doma krajanov v Lokovcu.

Stanje projekta

Projekt se bo izvajal v letu 2026.

---

**OB084-24-0084 Participativni proračun - Nadstrešek ob domu krajanov v Oseku (območje 5)**

---

0 €

Namen in cilj

Namen projekta je pokritje ploščadi pred Domom krajanov v Oseku. S tem, bi zagotovili zaščito pred soncem in dežjem in hkrati nemoteno odvijanje prireditev na prostem.

Stanje projekta

Projekt je v fazi priprave. Realizacija projekta je predvidena v letu 2026.

---

**OB084-24-0094 Sanacija strešne kritine PTP**

---

270.000 €

Namen in cilj

Zaradi dotrajanosti in puščanja strešne kritine je potrebno sanirati celotno streho objekta. Sanacija strešne kritine na objektu PTP se izvaja skupaj z občino Šempeter in s sorazmernem deležu lastništva.

Kazalniki: sanirana strešna kritina objekta PTP

Stanje projekta

Za izvedbo je izdelana projektna rešitev.

**06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti**

7.000 €

---

**OB084-24-0103 Razvoj vaških jeder**

---

7.000 €

Namen in cilj

Namen projekta je priprava izhodišč in zasnove projekta prenove vaških jeder s ciljem izboljšanja vizualnega, ambientalnega izgleda ter novih dejavnosti in družbenega utripa.

Cilj projekta je priprava zasnove projekta, kot podlage za pridobivanje sredstev a sofinanciranje.

Stanje projekta

Projekt je v začetni fazi.

## **06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave**

107.800 €

---

### **OB084-23-0098 Investicijsko vzdrževanje upravne stavbe 2024-2028**

---

40.000 €

#### Namen in cilj

Skozi projekt se financira vzdrževanje objekta z namenom gospodarnega ravnanja s stvarnim premoženjem.

#### Stanje projekta

Projekt se bo izvajal kontinuirano, glede na potrebe in razpoložljiva finančna sredstva.

---

### **OB084-23-0101 Nakup pisarniškega pohištva, opreme in drugih osnovnih sredstev**

---

32.500 €

#### Namen in cilj

V okviru investicijskih ukrepov/aktivnosti je predvidena nabava potrebnega pisarniškega pohištva in opreme za nemoteno delovanje občinske uprave z namenom zagotavljanja ustreznih in varnih delovnih pogojev zaposlenih.

Kazalnik (neposredni rezultat projekta/operacije):

- urejeni delovni pogoji zaposlenih

#### Stanje projekta

Dejavnosti v okviru projekta so stalna naloga občine, saj mora glede na izkazano potrebo nabavi ustrezno pisarniško pohištvo in opremo.

---

### **OB084-23-0102 Nakup prevoznih sredstev do leta 2028**

---

35.000 €

#### Namen in cilj

Namen projekta je obnova voznega parka uprave MONG ter s tem optimizacija tekočih stroškov.

Cilj projekta je zamenjava starih in nakup novih vozil, ki so nujno potrebni za delovanje uprave.

#### Stanje projekta

Zastarel vozni park

---

### **OB084-24-0004 Nakup opreme in drugih osnovnih sredstev - Medobčinska uprava**

---

300 €

#### Namen in cilj

Za potrebe delovanja medobčinske uprave na terenu, je potreben nakup telekomunikacijske opreme za medsebojno komuniciranje za izvajanje delovnih nalog.

CILJ: Uspešno izvajanje nalog na terenu in učinkovita komunikacija kot del nadzornega sistema.

### Stanje projekta

V dosedANJI praksi izvajanja delovnih nalog na terenu je neobhodno posedovanje telekomunikacijske opreme, ki je zagotovljena v zadostni količini.

V letu 2025 planiramo nabaviti:

- dva prenosna termična tiskalnika za občinske redarje
- mobilne telefone za delo na terenu – prekrškovni postopki

## **07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč**

20.000 €

---

### **OB084-23-0040 Nakup in vzdrževanje opreme CZ do leta 2026**

---

20.000 €

#### Namen in cilj

V okviru investicijskih ukrepov/aktivnosti je predvideno vzdrževanje zaklonišč, skladišč in prostorov Civilne zaščite (CZ), kakor tudi nakup zaščitne in reševalne opreme, vzdrževanje opreme in materialno tehničnih sredstev. Cilj vseh aktivnosti v okviru projekta je zagotoviti primerno stanje objektov in opreme Civilne zaščite v primerih elementarnih in ostalih nesreč, da se takoj aktivira in prične ukrepati.

Kazalnik (neposreden rezultat projekta/operacije):

- vzdrževana zaklonišča, skladišča in prostori Civilne zaščite
- razpolaganje z ustrezno zaščitno in reševalno opremo
- brezhibna terenska vozila

#### Stanje projekta

Dejavnosti v okviru projekta so v stalnem izvajanju, saj je to stalna naloga občine.

Kazalniki:

- vzdrževana zaklonišča, skladišča in prostori Civilne zaščite
- razpolaganje z ustrezno zaščitno in reševalno opremo
- brezhibna terenska vozila

se stalno uresničujejo in dosegajo na letni ravni, kakor se bodo tudi v prihodnje.

## **07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč**

354.000 €

---

### **OB084-21-0048 Nakup gasilskega vozila (cisterne) za PGD Čepovan**

---

74.000 €

#### Namen in cilj

Z namenom zagotavljanja hitrega ukrepanja v primeru požarov in različnih intervencij ter prevozov pitne vode na območju požarnega okoliša Čepovan, se v okviru projekta zagotavlja sredstva za plačilo obrokov kredita gasilskega vozila s cisterno za prostovoljno

gasilsko društvo PDG Čepovan. Cilj je zagotoviti ustrezno požarno varnost in pitno vodo za celoten požarni okoliš Čepovana.

Kazalnik (neposredni rezultat projekta/operacije):

- odplačan kredit gasilskega vozila PGD Čepovan

Stanje projekta

Odplačevanje kredita s strani PGD Čepovan. S strani Mestne občine Nova Gorica je potrebno zagotoviti kritje refundacije kredita PGD Čepovan; in sicer za dobo 5 let v skupni vrednosti 370.000 €, na podlagi zahtevkov s strani PGD Čepovan.

---

**OB084-23-0006 Sredstva iz požarnega sklada 2023-2027**

---

280.000 €

Namen in cilj

Mestna občina s strani Republike Slovenije, Ministrstva za Obrambo prejema namenska sredstva iz požarne takse, ki jih preko transferjev nakaže javnemu zavodu za gasilsko in reševalno dejavnost (Gasilska enota Nova Gorica) ter trem prostovoljnimi gasilskim društvom (PGD Nova Gorica, PGD Dornberk in PGD Čepovan), ki delujejo na območju občine. Cilj porabe namenskih sredstev v obdobju 2023-2027 je primerna oskrba Javnega zavoda za gasilsko in reševalno dejavnost Nova Gorica in treh prostovoljnih gasilskih društev z ustrezno opremo, vozili in njihovo nadgradnjo, da lahko le-ti zagotavljajo ustrezno javno gasilsko službo na celotnem območju Mestne občine Nova Gorica.

Kazalnik (neposredni rezultat projekta/operacije):

- ustrezna količina nabavljene opreme, vozil in nadgradnje vozil za nemoteno delovanje javnega zavoda za gasilsko in reševalno dejavnost ter treh prostovoljnih gasilskih društev

Stanje projekta

Poraba sredstev je strogo namenska in predstavlja transferje javnemu zavodu za gasilsko in reševalno dejavnost ter trem prostovoljnimi gasilskim društvom. Prejeta sredstva s strani države bodo v obdobju 2023-2027 deljena skladno s sklepom Odbora za razpolaganje s sredstvi požarnega sklada. Vsa prejeta sredstva s strani države bodo preko transferjev prenakazana javnemu zavodu za gasilsko in reševalno dejavnost ter trem prostovoljnimi gasilskim društvom za nabavo opreme.

Stanje gasilske opreme, nadgradnje gasilskih vozil in nabave gasilskih vozil Javne gasilske službe MO Nova Gorica se posodablja tudi v skladu s prejetimi sredstvi požarne takse. Trenutna opremljenost JGS MONG je po planu.

**08029002 Notranja varnost**

15.148 €

---

**OB084-23-0011 Projekt SAFE CITIES**

---

15.148 €

Namen in cilj

Namen projekta Safe-Cities je priprava varnostnih načrtov na podlagi ocen tveganja in ranljivosti z obravnavo posameznih primerov s poudarkom na terorističnih napadih na



odprtih ter polodprtih javnih površinah. Projektne aktivnosti predvidevajo vključevanje državljanov in organizacij civilne družbe v varnostni proces z namenom pridobivanja podpore ter potrditve pri načrtovanih varnostnih ukrepih. Pri postopku ocenjevanja tveganja bodo sodelovali pristojni organi in lokalne skupnosti. Projekt je predvsem namenjen vzpostavitvi varnega okolja pri izvedbi aktivnosti Evropske prestolnice kulture leta 2025.

Projekt je financiran iz programa Horizon, in sicer v višini 100% upravičenih stroškov. Izvajanje projekta je bilo podaljšano do 30. 6. 2025.

#### Stanje projekta

Projekt je trenutno v ključni fazi izvajanja, saj v tem času potekajo usklajevanja glede izdelave scenarija za pilotno območje Mestne občine Gorica z namenom izdelave varnostnih načrtov na podlagi analize ranljivosti za dogodke v času Evropske prestolnice kulture 2025. V letu 2025 se bo v Novi Gorici odvijalo tudi zaključno srečanje projektnih partnerjev (predvidoma v maju 2025).

## **11029001 Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu**

140.000 €

---

### **OB084-13-0012 Spodbude za urej. zemljišč, posp. in razvoj kmetij**

---

140.000 €

#### Namen in cilj

Namen in cilj

Glavni razlog: ohranjati in razvijati kmetijsko pridelavo in predelavo kmetijskih pridelkov na območju Mestne občine Nova Gorica z izboljšanjem splošne učinkovitosti in trajnosti kmetijskih gospodarstev, zlasti z zmanjševanjem stroškov proizvodnje in preusmeritvijo proizvodnje, izboljšanje naravnega okolja, higienskih razmer ali standardov za dobrobit živali, vzpostavljanje in izboljšanje infrastrukture, prispevati k ustvarjanju pogojev in možnosti za nova delovna mesta in realizacijo poslovnih idej, povečati pestrost ponudbe na kmetijah, izboljšati tržne pogoje kmetijskih gospodarstev z dopolnilnimi dejavnostmi, ohraniti dejavnost transporta in transportne mreže v odročnih krajih in spodbujati razvoj predelave in trženja kmetijskih proizvodov.

Cilj projekta: je zagotoviti pomoč kmetijskim gospodarstvom za ukrepe, ki ohranjajo in spodbujajo kmetijsko pridelavo in predelavo in tako poleg osnovne naloge zagotavljanja samooskrbe s hrano skrbijo tudi za kulturno krajino podeželja.

Kazalnik: Z vsakoletnimi sredstvi v proračunu se zagotovi pomoč vsaj 30 kmetijskim gospodarstvom.

#### Stanje projekta

Projekt se izvaja v skladu z veljavnimi uredbami EU za programsko obdobje 2021-2027, državnih predpisov s področja državnih pomoči in Odloka o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Mestni občini Nova Gorica za programsko obdobje 2021-2027. Po sprejetem proračunu oziroma najkasneje do marca 2025 bo objavljen javni razpis za leto 2025.

## 11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij

74.839 €

---

### OB084-19-0035 LAS - konjeniške poti

---

8.400 €

#### Namen in cilj

Namen projekta je prispevati k raznoliki turistični ponudbi podeželja.

Nosilec projekta je LAS v objemu sonca, Mestna občina Nova Gorica v projektu sodeluje z interesom vzpostavitve turističnega produkta - konjeniške poti, ki smiselno povezuje več občin.

Cilj projekta je vzpostavitev konjeniške poti - nov turistični produkt Vipavske doline.

#### Stanje projekta

Projekt je v fazi izvajanja - postavitve usmerjevalnih količkov, pojasnjevalne table,...Nosilec projekta je LAS.

Projekt se bo zaključil aprila 2025 s predstavitvijo turističnega produkta.

---

### OB084-22-0009 Prehod na sonaravno prehrano

---

46.439 €

#### Namen in cilj

Glavni razlog za izvedbo projekta je prešibko povezovanje možnosti in pomena sonaravno pridelane hrane.

Namen projekta je ozaveščanje potrošnika in promocija ter zagotovitev podporne infrastrukture za trženje.

#### Cilj projekta/operacije

Projekt predvideva:

- izobraževanje pridelovalcev o pomenu in potencialih sonaravno pridelane hrane ter v aktivnosti promocije ponudnikov in izboljšanju infrastrukture za prodajo produktov ter organizacijo dogodkov.

#### Kazalnik (neposredni rezultat projekta)

- izvedeni dogodki – 5
- zagotovljena infrastruktura za trženje produktov in pridelkov: 2 lokaciji

#### Stanje projekta

Projekt je bil v letu 2022 potrjen na javnem razpisu Ministrstva za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano. Izvedba projekta se prične s 1. 10. 2022 ter se zaključi v letu 2025.

---

### OB084-24-0063 Participativni proračun - Ureditev vaškega jedra (Lokovec) (območje 3)

---

20.000 €

#### Namen in cilj

Predvideva se ureditev vaškega jedra kot informativne točke in prostor za srečevanje krajanov s pozidavo kamnitega zidu, ureditev klopi in postavitve informacijske table.

### Stanje projekta

Projekt bo realiziran v letu 2025.

---

## **OB084-24-0078 Participativni proračun - Ureditev starega kala pred Dragovicami (območje 3)**

---

0 €

### Namen in cilj

Predvideva se ureditev obstoječega kala pred Dragovicami tako, da se kal očisti in uredi njegovo okolico.

### Stanje projekta

Projekt se bo izvajal v letu 2026.

## **11029003 Zemljiške operacije**

76.936 €

---

## **OB084-13-0015 Komasačije in sanacije nedokončanih komasačij**

---

58.436 €

### Namen in cilj

Namen in cilj

- Glavni razlog: Na območju Mestne občine Nova Gorica je še nekaj nezaključenih komasačij, ki so bile v naravi izvedene med leti 1980-85. Žal pa katastrske in lastniške spremembe po izvedenih komasačijah v naravi niso bile evidentirane v zemljiški knjigi in katastru. Neurejeno stanje pa povzroča vrsto problemov lastnikom zemljišč znotraj teh kompleksov, predvsem vezanih na neurejeno lastništvo in parcelacijo. Da bi uredili zatečeno neurejeno stanje in s tem preprečili zaraščanje kmetijskih zemljišč znotraj kompleksov, smo že pred nekaj leti uredili štiri take komplekse, z urejanjem teh nepravilnosti v postopkih iz preteklosti pa nadaljujemo na naslednjih štirih kompleksih Kamnovec, Komuni, Logi in Mandrija, za katere imamo že izbranega izvajalca za geodetska dela, za izvedbo agromelioracij pa bomo izvajalca izbrali letos.
- Cilj projekta: je zagotoviti boljše pogoje lastnikom kmetijskih zemljišč znotraj nedokončanih komasačij za opravljanje kmetijske proizvodnje, omogočiti promet s kmetijskimi zemljišči in ustaviti zaraščanje na teh območjih.
- Kazalnik: Urejeno katastrsko in zemljiško knjižno stanje kmetijskih zemljišč znotraj oboda komasačijskega območja ter z zmanjšanjem števila parcel znižani stroški pridelave.

### Stanje projekta

V letu 2021 smo na javna razpisa Agencije za kmetijske trge in razvoj podeželja za projekte Agromelioracije na komasačijskih območjih iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja v 75% in iz Proračuna RS v 25% pridobili sofinanciranje za vse štiri komplekse. Komasačijska območja Mandrija, Logi in Komuni so zaključena.

V letu 2025 bodo na kompleksu Kamnovec do konca junija zaključena vsa dela na tem kompleksu in s tem bo tudi ta projekt zaključen. Opravljena bodo tudi vsa geodetska dela.

---

## **OB084-24-0007 Tehnološka posodobitev namakalnega sistema Namakalni razvod Vogršček**

---

18.500 €

### Namen in cilj

Sredstva so namenjena za pripravo investicijske dokumentacije in sicer, dokumenta identifikacije investicijskega projekta, predinvesticijske zasnove ter investicijskega programa in stroške potrebne tehnične dokumentacije za pripravo investicijske dokumentacije. Občine si bodo stroške izdelave investicijske dokumentacije delile v razmerju solastniških deležev površine namakalnih polj namakalnega razvoda Vogršček, ki ležijo v posamezni občini. V nadaljevanju se bo izdelala potrebna projektna dokumentacija za obnovo namakalnega sistema po posameznih poljih, za prijavo na razpis Ministrstva za kmetijstvo je potrebno predhodno pridobiti podpisane pogodbe o namakanju z lastniki oziroma uporabniki, ki imajo v lasti 50 % zemljišč na območju namakalnega sistema.

Cilj projekta je posodobitev dotrajanega namakalnega sistema.

### Stanje projekta

Izdelana je strokovna podlaga za izdelavo investicijske dokumentacije za »Tehnološko posodobitev namakalnega sistema Namakalni razvod Vogršček«, ki vključuje naslednje:

- pregled stanja obstoječe infrastrukture namakalnega sistema Namakalni razvod Vogršček po posameznih namakalnih poljih (16 namakalnih polj) – razvrstitev cevovodov in objektov glede na namakalno polje, material in premer cevovoda; izdelava pregleda odsekov po namakalnih poljih; izdelava pregleda obstoječih odjemnih mest; izdelava ocene stroškov obnove cevovoda glede na premer in glede na odsek; izdelava ocene stroškov posodobitve druge infrastrukture namakalnega sistema v skladu s popisi (npr. sekcijskih objektov, ocena stroška novogradnje elektro priključkov vodohran Rimci; ocena stroškov obnove električnih inštalacij za črpališče Renče in Šempas, oz. elektro priključkov in inštalacij v skladu s popisi, ...);

- oceno prioritet (vrstni red, katera namakalna polja bi bilo potrebno najprej posodobiti) in stroškov posodobitve namakalnega sistema po posameznih namakalnih poljih;
- priprava terminskega plana posodobitve po obdobjih;

- sodelovanje z naročnikom pri posameznih fazah izdelave zahtevane dokumentacije;

- sodelovanje s pripravljavci investicijske dokumentacije;

- pri pripravi opisov prioritet in potreb upoštevati morebitne načrtovane širitve namakalnega sistema v prihodnje.

## **11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest**

107.100 €

---

## **OB084-24-0001 Vzdrževanje in gradnja protipožarne infrastrukture**

---

107.100 €

### Namen in cilj

Namen in cilj

Glavni razlog: Glavni namen za izvedbo projekta je zagotoviti preprečevanje škode v gozdovih zaradi gozdnih požarov ter naravnih nesreč.

Cilj projekta: predvideva varstvo gozdov pred požari . S tem projektom se bo uredilo novo protipožarno preseko ter opravilo vzdrževalna dela na protipožarni infrastrukturi.

Kazalnik: 1.500m novozgrajene protipožarne preseke, postavljena 2 nova hidranta ter opravljena vzdrževalna dela na več odsekih protipožarnih poti.

#### Stanje projekta

projekt je bil v letu 2024 uspešno prijavljen na javni razpis Agencije za kmetijske trge in razvoj podeželja za podukrep podpora za preprečevanje škode v gozdovih zaradi gozdnih požarov ter naravnih nesreč in katastrofičnih dogodkov iz PRP RS za obdobje 2014-2020.

V letu 2025 bomo uredili 2 hidranta, dokončali protipožarno preseko in poskrbeli za vzdrževalna dela na več odsekih protipožarnih poti.

## **12069001 Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije**

2.011.983 €

---

### **OB084-24-0009 Postavitev sončne elektrarne na objektu Stadion Nova Gorica**

---

248.671 €

#### Namen in cilj

Namen projekta je povečanje deleža OVE, povečati energetska neodvisnost občine in Slovenije ter zmanjšanje stroškov za električno energijo.

Cilj projekta je postavitev sončne elektrarne na streho tribun stadiona za potrebe samooskrbe.

Specifičen kazalnik je postavitev sončne elektrarne moči 157,50 kW in ocenjena letna proizvodnja 195.710 kWh.

#### Stanje projekta

Pridobljeno je bilo soglasje za priključitev, izdelan je bil PZI projekt in pridobljeno je bilo kulturnovarstveno soglasje. Pridobljena so bila sredstva za sofinanciranje izgradnje novih naprav za proizvodnjo električne energije iz sončne energije na javnih stavbah in parkiriščih za obdobje 2024 do 2026. Izvedba javnega naročila in postavitev sončne elektrarne je predvidena v letu 2025.

---

### **OB084-24-0010 Postavitev sončne elektrarne na objektu OŠ Čepovan**

---

58.003 €

#### Namen in cilj

Namen projekta je povečanje deleža OVE, povečati energetska neodvisnost občine in Slovenije ter zmanjšanje stroškov za električno energijo.

Cilj projekta je postavitev sončne elektrarne na streho OŠ Čepovan za potrebe samooskrbe.

Specifičen kazalnik je postavitev sončne elektrarne moči 34,40 kW in ocenjena letna proizvodnja 41.450 kWh.

#### Stanje projekta

Pridobljeno je bilo soglasje za priključitev, izdelan je bil PZI projekt. Pridobljena so bila sredstva za sofinanciranje izgradnje novih naprav za proizvodnjo električne energije iz sončne energije na javnih stavbah in parkiriščih za obdobje 2024 do 2026.

Postavitev sončne elektrarne in oddaja vloge za priklop je predvidena do konca leta 2024. Plačilo del in izvedba priklopa je predvidena v letu 2025.

---

**OB084-24-0011 Postavitev sončne elektrarne na objektu Telovadnica Prvačina**

---

89.111 €

Namen in cilj

Namen projekta je povečanje deleža OVE, povečati energetska neodvisnost občine in Slovenije ter zmanjšanje stroškov za električno energijo.

Cilj projekta je postavitev sončne elektrarne na streho Telovadnice Prvačina za potrebe samooskrbe.

Specifičen kazalnik je postavitev sončne elektrarne moči 54,40 kW in ocenjena letna proizvodnja 68.570 kWh.

Stanje projekta

Pridobljeno je bilo soglasje za priključitev, izdelan je bil PZI projekt. Pridobljena so bila sredstva za sofinanciranje izgradnje novih naprav za proizvodnjo električne energije iz sončne energije na javnih stavbah in parkiriščih za obdobje 2024 do 2026.

Postavitev sončne elektrarne in oddaja vloge za priklop je bila prvotno predvidena do konca leta 2024, izvedba priklopa pa v letu 2025. Zaradi potrebe po drugačni rešitvi postavitve sončne elektrarne se izvedba projekta zamika v leto 2025.

---

**OB084-24-0012 Postavitev sončne elektrarne na objektu Vrtec Dornberk**

---

40.419 €

Namen in cilj

Namen projekta je povečanje deleža OVE, povečati energetska neodvisnost občine in Slovenije ter zmanjšanje stroškov za električno energijo.

Cilj projekta je postavitev sončne elektrarne na streho Vrtca Dornberk za potrebe samooskrbe.

Specifičen kazalnik je postavitev sončne elektrarne moči 22,40 kW in ocenjena letna proizvodnja 27.210 kWh.

Stanje projekta

Pridobljeno je bilo soglasje za priključitev, izdelan je bil PZI projekt. Pridobljena so bila sredstva za sofinanciranje izgradnje novih naprav za proizvodnjo električne energije iz sončne energije na javnih stavbah in parkiriščih za obdobje 2024 do 2026.

Postavitev sončne elektrarne in oddaja vloge za priklop je predvidena do konca leta 2024. Plačilo del in izvedba priklopa je predvidena v letu 2025.

---

**OB084-24-0013 Postavitev sončne elektrarne na objektu Glasbena šola Nova Gorica**

---

89.939 €

Namen in cilj

Namen projekta je povečanje deleža OVE, povečati energetska neodvisnost občine in Slovenije ter zmanjšanje stroškov za električno energijo.

Cilj projekta je postavitev sončne elektrarne na streho Glasbene šole za potrebe samooskrbe.

Specifičen kazalnik je postavitev sončne elektrarne moči 50,00 kW in ocenjena letna proizvodnja 63.960 kWh.

### Stanje projekta

Pridobljeno je bilo soglasje za priključitev, izdelan je bil PZI projekt in pridobljeno je bilo kulturnovarstveno soglasje. Pridobljena so bila sredstva za sofinanciranje izgradnje novih naprav za proizvodnjo električne energije iz sončne energije na javnih stavbah in parkiriščih za obdobje 2024 do 2026. Izvedba javnega naročila in postavitve sončne elektrarne je predvidena v letu 2025.

---

## **OB084-24-0014 Postavitev sončne elektrarne na objektu OŠ Branik**

---

203.477 €

### Namen in cilj

Namen projekta je povečanje deleža OVE, povečati energetska neodvisnost občine in Slovenije ter zmanjšanje stroškov za električno energijo.

Cilj projekta je postavitve sončne elektrarne na streho OŠ Branik za potrebe samooskrbe.

Specifičen kazalnik je postavitve sončne elektrarne moči 120,00 kW in ocenjena letna proizvodnja 159.030 kWh.

### Stanje projekta

Pridobljeno je bilo soglasje za priključitev, izdelan je bil PZI projekt. Pridobljena so bila sredstva za sofinanciranje izgradnje novih naprav za proizvodnjo električne energije iz sončne energije na javnih stavbah in parkiriščih za obdobje 2024 do 2026. Izvedba javnega naročila in postavitve sončne elektrarne je predvidena v letu 2025.

---

## **OB084-24-0015 Postavitev sončne elektrarne na objektu OŠ Solkan**

---

188.930 €

### Namen in cilj

Namen projekta je povečanje deleža OVE, povečati energetska neodvisnost občine in Slovenije ter zmanjšanje stroškov za električno energijo.

Cilj projekta je postavitve sončne elektrarne na streho OŠ Solkan za potrebe samooskrbe.

Specifičen kazalnik je postavitve sončne elektrarne moči 82,00 kW in ocenjena letna proizvodnja 126.090 kWh.

### Stanje projekta

Pridobljeno je bilo soglasje za priključitev, izdelan je bil PZI projekt. Pridobljena so bila sredstva za sofinanciranje izgradnje novih naprav za proizvodnjo električne energije iz sončne energije na javnih stavbah in parkiriščih za obdobje 2024 do 2026. Izvedba javnega naročila in postavitve sončne elektrarne je predvidena v letu 2025.

---

## **OB084-24-0016 Postavitev sončne elektrarne na objektu OŠ Šempas**

---

113.246 €

### Namen in cilj

Namen projekta je povečanje deleža OVE, povečati energetska neodvisnost občine in Slovenije ter zmanjšanje stroškov za električno energijo.

Cilj projekta je postavitve sončne elektrarne na streho OŠ Šempas za potrebe samooskrbe.

Specifičen kazalnik je postavitve sončne elektrarne moči 55,00 kW in ocenjena letna proizvodnja 83.840 kWh.

#### Stanje projekta

Pridobljeno je bilo soglasje za priključitev, izdelan je bil PZI projekt. Pridobljena so bila sredstva za sofinanciranje izgradnje novih naprav za proizvodnjo električne energije iz sončne energije na javnih stavbah in parkiriščih za obdobje 2024 do 2026. Izvedba javnega naročila in postavitve sončne elektrarne je predvidena v letu 2025.

---

### **OB084-24-0017 Postavitev sončne elektrarne na objektu OŠ Frana Erjavca**

---

158.609 €

#### Namen in cilj

Namen projekta je povečanje deleža OVE, povečati energetska neodvisnost občine in Slovenije ter zmanjšanje stroškov za električno energijo.

Cilj projekta je postavitev sončne elektrarne na streho OŠ Fran Erjavec za potrebe samooskrbe.

Specifičen kazalnik je postavitev sončne elektrarne moči 96,30 kW in ocenjena letna proizvodnja 110.630 kWh.

#### Stanje projekta

Pridobljeno je bilo soglasje za priključitev, izdelan je bil PZI projekt in pridobljeno je bilo kulturnovarstveno soglasje. Pridobljena so bila sredstva za sofinanciranje izgradnje novih naprav za proizvodnjo električne energije iz sončne energije na javnih stavbah in parkiriščih za obdobje 2024 do 2026. Izvedba javnega naročila in postavitve sončne elektrarne je predvidena v letu 2025.

---

### **OB084-24-0018 Postavitev sončne elektrarne na objektu POŠ Prvačina**

---

43.725 €

#### Namen in cilj

Namen projekta je povečanje deleža OVE, povečati energetska neodvisnost občine in Slovenije ter zmanjšanje stroškov za električno energijo.

Cilj projekta je postavitev sončne elektrarne na streho POŠ Prvačina za potrebe samooskrbe.

Specifičen kazalnik je postavitev sončne elektrarne moči 11,20 kW in ocenjena letna proizvodnja 15.340 kWh.

#### Stanje projekta

Pridobljeno je bilo soglasje za priključitev, izdelan je bil PZI projekt in pridobljeno je bilo kulturnovarstveno soglasje. Pridobljena so bila sredstva za sofinanciranje izgradnje novih naprav za proizvodnjo električne energije iz sončne energije na javnih stavbah in parkiriščih za obdobje 2024 do 2026.

Postavitev sončne elektrarne in oddaja vloge za priklop je predvidena do konca leta 2024, izvedba priklopa pa je predvidena v letu 2025. Zaradi potrebe po zamenjavi kritine se projekt zamika v leto 2025.

---

### **OB084-24-0019 Postavitev sončne elektrarne na objektu Vrtec Čriček**

---

49.174 €

#### Namen in cilj

Namen projekta je povečanje deleža OVE, povečati energetska neodvisnost občine in Slovenije ter zmanjšanje stroškov za električno energijo.



Cilj projekta je postavitve sončne elektrarne na streho Vrtca Čriček za potrebe samooskrbe.

Specifičen kazalnik je postavitve sončne elektrarne moči 19,20 kW in ocenjena letna proizvodnja 24.140 kWh.

#### Stanje projekta

Pridobljeno je bilo soglasje za priključitev, izdelan je bil PZI projekt. Pridobljena so bila sredstva za sofinanciranje izgradnje novih naprav za proizvodnjo električne energije iz sončne energije na javnih stavbah in parkiriščih za obdobje 2024 do 2026.

Postavitve sončne elektrarne in oddaja vloge za priklop je predvidena do konca leta 2024. Plačilo del in izvedba priklopa je predvidena v letu 2025. Izvedba projekta se zaradi posebne ureditve podkonstrukcije nekoliko zamika.

---

### **OB084-24-0020 Postavitve sončne elektrarne na objektu Vrtec Kekec**

---

51.209 €

#### Namen in cilj

Namen projekta je povečanje deleža OVE, povečati energetska neodvisnost občine in Slovenije ter zmanjšanje stroškov za električno energijo.

Cilj projekta je postavitve sončne elektrarne na streho Vrtca Kekec za potrebe samooskrbe.

Specifičen kazalnik je postavitve sončne elektrarne moči 28,00 kW in ocenjena letna proizvodnja 22.050 kWh.

#### Stanje projekta

Pridobljeno je bilo soglasje za priključitev, izdelan je bil PZI projekt in pridobljeno je bilo kulturnovarstveno soglasje. Pridobljena so bila sredstva za sofinanciranje izgradnje novih naprav za proizvodnjo električne energije iz sončne energije na javnih stavbah in parkiriščih za obdobje 2024 do 2026.

Postavitve sončne elektrarne in oddaja vloge za priklop je predvidena do konca leta 2024. Plačilo del in izvedba priklopa je predvidena v letu 2025.

---

### **OB084-24-0021 Postavitve sončnih elektrarn pri konzorcijskih partnerjih Občini Brda, DUNG in ŠC NG**

---

616.494 €

#### Namen in cilj

Namen projekta je povečanje deleža OVE, povečati energetska neodvisnost občine in Slovenije ter zmanjšanje stroškov za električno energijo.

Cilj projekta je postavitve sončnih elektrarn na 6 objektov konzorcijskih partnerjev - Občina Brda (3), Dom upokojujencev Nova Gorica (2) in srednješolski center Nova Gorica (1).

Specifični kazalniki:

1. postavitve SE Občinska stavba Brda (priključna moč 18,40 kW, predvidena letna proizvodnja električne energije - 20.020 kWh);
2. postavitve SE OŠ Kojsko (priključna moč 58,40 kW, predvidena letna proizvodnja električne energije - 65.090 kWh);
3. postavitve SE Balinišče Vipolže (priključna moč 52,00 kW, predvidena letna proizvodnja električne energije - 65.090 kWh);

4. postavitve SE DU Nova Gorica (priključna moč 107,10 kW, predvidena letna proizvodnja električne energije - 101.660 kWh);
5. postavitve SE DU Podsabotin (priključna moč 30,00 kW, predvidena letna proizvodnja električne energije - 40.790 kWh);
6. postavitve SE SPL ŠC NG (priključna moč 170,00 kW, predvidena letna proizvodnja električne energije - 133.320 kWh).

#### Stanje projekta

Mestna občina Nova Gorica je na Javni razpis za sofinanciranje izgradnje novih naprav za proizvodnjo električne energije iz sončne energije na javnih stavbah in parkiriščih za obdobje 2024 do 2026 oddala skupno vlogo z Občino Brda, Domom upokojujencev Nova Gorica in Srednješolskim centrom Nova Gorica.

Za postavitve sončnih elektrarn bo Mestna občina Nova Gorica za vse partnerje izvedla dve skupni javni naročili. Prav tako bo mestna občina kot vodilni partner izvedla vsa poročanja in bo tudi prejemnica vseh nepovratnih sredstev, ki jih bo prenakazala ostalim partnerjem.

Zaradi pravilne umestitve investicije v proračun se odpira nov projekt, s katerim pa se ne dodatno obremenjuje občinski proračun, ampak služi samo za pravilno sledenje izvedbe investicije. Izdelana je bila projektna dokumentacija. V letu 2024 je bilo izvedeno javno naročilo za postavitve treh sončnih elektrarn v Občini Brda. Izvedba ostalih treh sončnih elektrarn je predvidena v letu 2025.

---

### **OB084-24-0022 Postavitve sončne elektrarne na objektu Mostovna**

---

53.319 €

#### Namen in cilj

Namen projekta je povečanje deleža OVE, povečati energetska neodvisnost občine in Slovenije ter zmanjšanje stroškov za električno energijo.

Cilj projekta je postavitve sončne elektrarne na streho objekta Mostovna za potrebe samooskrbe.

Specifičen kazalnik je postavitve sončne elektrarne moči 33,30 kW in ocenjena letna proizvodnja 40.790 kWh.

#### Stanje projekta

Pridobljeno je bilo soglasje za priključitev, izdelan je bil PZI projekt. Pridobljena so bila nepovratna sredstva Borzena, operater trga z elektriko d.o.o. na Javnem pozivu JP-OVE-02 za dodeljevanje pomoči v obliki neposrednih nepovratnih sredstev za investicije v nove proizvodne naprave iz obnovljivih virov energije za proizvodno napravo.

Izvedeno je bilo javno naročilo, sončna elektrarna je postavljen, potrebno je urediti še novo PMO omarico. Oddaja vloge za priklop je predvidena do konca leta 2024. Plačilo del in izvedba priklopa je predvidena v letu 2025.

---

### **OB084-24-0093 Projekt DEKA - pospeševanje energetskih skupnosti**

---

7.657 €

#### Namen in cilj

Agencija GOLEA je članica projektne partnerstva projekta DEKA, ki je sofinanciran iz programa Interreg Podravje 2021-2027. MO Nova Gorica se je z agencijo GOLEA dogovorila o pridruženem partnerstvu na projektu DEKA ter da bo tako upravičena do

udeležbe na uličnih laboratorijih in izobraževalnih sestanki. V okviru projekta je predvidena:

- implementacija Programa za krepitev znanj in izvedba izobraževalnih delavnic preko spleta in v živo ter nabor povratnih informacij
- udeležba na srečanjih uličnih laboratorijev in izobraževalnih sestankih
- razvoj orodij (metodologija, koncept) za testiranje in spodbujanje skupnostnih energetskega projektov v sodelujočih občinah ter njihova nadgradnja na podlagi lokalnih specifik,
- testiranje orodij
- aktiviranje lokalnih deležnikov za spodbujanje implementacije skupnostnih energetskega projektov skozi komunikacijske aktivnosti za obveščanje, informiranje, organizacijo lokalnih dogodkov in delavnic

Vse navedeno so tudi cilji projekta.

#### Stanje projekta

Projekt je v začetni fazi.

### **12079001 Oskrba s toplotno energijo**

255.200 €

---

#### **OB084-23-0053 Priključitev bazena na sistem daljinskega ogrevanja**

90.000 €

##### Namen in cilj

Namen je širitev sistema daljinskega ogrevanja.

Cilj je priključitev pokritega bazena na sistem daljinskega ogrevanja.

##### Stanje projekta

V preteklosti je bil zgrajen del toplovoda do parkirišča ob bazenu, nabavljene so bile cevi za del vročevoda po parkirišču od bazena do Rejčeve ulice. Pridobljeno je bilo gradbeno dovoljenje.

V letu 2025 je predvidena izvedba gradbenih del, montažna dela in izgradnja priklopne jaška na toplovod na Rejčevi ulici.

---

#### **OB084-23-0054 Obnova toplotnih postaj v Cankarjevem naselju**

135.000 €

##### Namen in cilj

Namen projekta je obnova dotrajane infrastrukture in učinkovitejša raba energije.

Glavni cilj projekta je izboljšanje delovanja sistema daljinskega ogrevanja. Predvidena je obnova 4-ih toplotnih postaj - Ulica Gradnikove brigade 27, 29, 31 in 39, katerih oprema je stara okrog 40 let. Cilj projekta je tudi lokalizacija priprave tople sanitarne vode. Z vgradnjo toplotnih črpalk bo moč ukiniti obratovanje daljinskega ogrevanja v poletnih mesecih, kar bo občutno zmanjšalo izgube na sistemu (v poletnih mesecih je delež toplotnih izgub tudi 50 %). Nov način priprave tople sanitarne vode pomeni tudi nekoliko nižji strošek za končne uporabnike.

### Stanje projekta

V letu 2024 je JP KENOG pričelo z obnovo toplotne postaje na naslovu Ulica Gradnikove brigade 39, zaključek del je predviden v letu 2025.

---

## **OB084-23-0075 Priklop Rejčeva**

---

15.200 €

### Namen in cilj

Namen projekta je zagotovitev sistema daljinskega ogrevanja na čim širšem območju mesta.

Cilj projekta je izgradnja vročevodnega sistema v delu Rejčeve ulice v dolžini cca. 130 m. Novi vročevod bo povezal dva dela distribucijskega vročevoda, ki se prekine zaradi izgradnje zdravstvenega doma na obstoječi trasi vročevoda.

### Stanje projekta

Projekt je zaključen, v letu 2025 je treba zagotoviti še del finančnih sredstev za pokritje vseh preostalih obveznosti.

---

## **OB084-24-0097 Izdelava lokalnega energetskega koncepta**

---

15.000 €

### Namen in cilj

Namen projekta - Uskladitev lokalne energetske politike z nacionalno.

Cilj projekta - Pripraviti in sprejeti nov lokalni energetski koncept Mestne občine Nova Gorica, ki bo vključeval ukrepe za učinkovito rabo energije ter rešitve za oskrbo z energijo iz obnovljivih virov, soproizvodnje, odvečne toplote in drugih virov.

Kazalniki - Nov energetski koncept občine, ki bo natančno analiziral trenutno stanje, opredelil realne cilje na področju energetike za naslednjih sedem let ter zagotavljal skladnost z veljavnimi državnimi predpisi in strateškimi dokumenti.

### Stanje projekta

Skladno z veljavno zakonodajo občina nov lokalni energetski koncept sprejme vsakih sedem let. Mestna občina je veljavni LEK sprejela leta 2017. V letu 2025 je predviden začetek priprave novega dokumenta, sprejetje novega koncepta je predvideno v letu 2026.

## **13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest**

230.000 €

---

## **OB084-23-0103 Investicijsko vzdrževanje gozdnih in občinskih cest 2024-2028**

---

230.000 €

### Namen in cilj

Namen in cilj projekta je, da se sredstva iz koncesnine državnih gozdov, ki ga upravljalec državnih gozdov plačuje državi za posek lesa nameni za vzdrževanje gozdnih cest in lokalnih poti, ki so bolj obremenjene zaradi povečanega odvoza lesa, ter za vzdrževanje poljskih poti in odvodnih jarkov s kmetijskih zemljišč, ki so v lasti Mestne občine Nova Gorica.

Kazalnik:

Ureditev dotrajanih gozdnih cest in lokalnih poti.

Stanje projekta

Projekt za leto 2025 je v fazi priprave.

## **13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest**

717.709 €

---

### **OB084-19-0025 Vzhodna vpadnica**

---

5.000 €

Namen in cilj

Osnovni namen operacije je umestitev nove prometnice na območju mesta Nova Gorica, ki bo razbremenjevala Kromberško cesto kot glavno mestno vpadnico. V okviru operacije se bo preverjala možnost umestitve nove prometnice, izdelana bo študija izvedljivosti novega prometne priključka Vogrsko-Ajševica (prometni režim na celoti trasi, lastništvo zemljišč na predvideni trasi ipd. ob upoštevanju okoliških površin načrtovane gradnje ter učinke le-te na cestno omrežje, izvedlo analizo obstoječega stanja, preverilo skladno z OPN ipd). Cilj je izdelati projektno dokumentacijo v sodelovanju z Ministrstvom za infrastrukturo, ki bo ugotovila smotrnost umestitve nove prometnice v prostor.

Kazalnik (neposredni rezultat projekta/operacije):

- izdelana projektna naloga
- izdelana študija izvedljivosti

Stanje projekta

V letu 2022 je predvidena izdelava projektne naloge za izvedbo javnega naročila za izdelavo IZP projektne dokumentacije (t.j. idejna zasnova za pridobitev projektnih pogojev) v smislu pregleda lastništva, skladnosti z OPN, trase, priključevanj ipd. Aktivnosti bo potrebno uskladiti z Ministrstvom za infrastrukturo.

S sprejetim amandmajem se v letu 2024 ponovno aktivira proračunska postavka 08023 Vzhodna vpadnica in NRP št. OB084-19-0025, ki znaša 0 EUR. Ta se poviša na 10.000 EUR. Sredstva bodo namenjena za izdelavo strokovnih podlag in ostalih spremljajočih aktivnosti za gradnjo le-te.

V letu 2025 se planira nadaljevanje aktivnosti za izgradnjo vzhodne vpadnice.

S spremembo proračuna se sredstva zmanjšujejo, ker z Ministrstvom za infrastrukturo še ni prišlo do dogovora, da se priprava investicije aktivira v Proračunu RS.

---

### **OB084-23-0047 Nujne in nepredvidene sanacije**

---

30.000 €

Namen in cilj

Zagotoviti stabilnost cestnega telesa in cestnih objektov, utrditev cestnih brežin in interventne večje sanacije vozišč po neurjih. Zagotoviti osnovno prometno varnost, oz. odstranitev večjih nevarnosti, ki ogrožajo prometno varnost.

Stanje projekta

Stalno se spremlja nastajanje nepredvidenih geoloških pojavov (plazovi, usadi) ob in na cestni infrastrukturi. Po nastanku se izvedejo začasne interventne sanacije za zagotovitev

osnovne prometne varnosti, čemur postopno sledijo trajne sanacije v skladu s prioritetami in razpoložljivimi sredstvi.

Sproti se pripravlja potrebna dokumentacija za sanacijo dotrajanih poškodovanih in porušenih cestnih objektov in naprav, sledijo izvedbe v okviru razpoložljivih sredstev.

V okviru razpoložljivih sredstev bodo urejeni nujni elementi odvodnje in manjše interventne sanacije cestnih objektov.

---

#### **OB084-23-0144 Investicijsko vzdrževanje občinskih cest**

---

500.000 €

##### Namen in cilj

Osnovni namen projekta je rekonstrukcija in obnova cestnega omrežja, ter zagotavljanje osnovne prometne varnosti.

S projektom je predvidena ureditev Prečne ceste na območju Majskih poljan, preplastitev lokalne ceste Loke-pod gradom-Kromberk (LC 284122) ter sanacija dela ulice Tolminskih Puntarjev in Kidričeve ulice.

##### Kazalnik:

- Prečna cesta na območju Majskih poljan dolžine cca 105 m in širine 7 m,
- Lokalna cesta (LC 284122) Loke-pod gradom-Kromberk dolžine cca 790 m in širine 5,6 m,
- ulica Tolminskih Puntarjev v dolžini cca 110 m in širine cca 8 m in
- Kidričeve ulice v dolžini 130 m v širini cca 9 m in v dolžini 120 m in širine 8 m.

##### Stanje projekta

Projekt Prečne ceste na območju Majskih poljan: projektna dokumentacija je bila narejena leta 2022, v letu 2025 je predvidena izvedba in zaključek.

Preplastitev ceste Loke-pod gradom-Kromberk: s strani koncesionarja smo bili v letu 2024 obveščeni o dotrajani voziščni konstrukciji tako da je v letu 2025 predvidena preplastitev omenjenega odseka ceste, prav tako je v začetku letu 2025 predvidena sanacija dela ulice Tolminskih Puntarjev in Erjavčeve ulice.

---

#### **OB084-24-0035 Ravnikarjeva ploščad**

---

137.709 €

##### Namen in cilj

Osnovni namen projekta je nadaljevanje urejanja kolesarske infrastrukture in infrastrukture za pešce na območju Trubarjeve ulice ter celovita prenova zaključka Kidričeve ulice v mestu Nova Gorica skladno z načeli trajnostne mobilnosti. S tem se bo bistveno izboljšalo obstoječe stanje površin za pešce in kolesarje, predvsem pa se bo z ukrepi umirjanja prometa izboljšala varnost osnovnošolskih otrok, ki obiskujejo OŠ Frana Erjavca in OŠ Kozara.

Cilj projekta je zgraditi kolesarko in peš infrastrukturo na delu Trubarjeve ulice, skupne dolžine cca 252 m, z vso pripadajočo podzemno infrastrukturo (novogradnja vodovoda,

vročevoda ter prenova kanalizacije), ter urediti Ravnikarjevo ploščad na zaključku Kidričeve ulice, površine cca 1.000 m<sup>2</sup>, vključno s postavitjo nadstrešnice ter vsemi zasaditvami in urbano opremo, s ciljem povečanja udobnosti in privlačnosti infrastrukture za pešce in kolesarje ter zmanjšanja količine motoriziranega prometa na območju.

Kazalniki učinka projekta na ravni PEKP 21-27:

- ID RCO58 »Namenska kolesarska infrastruktura, ki je prejela podporo« = 252 m

Specifični kazalniki na ravni operacije:

- dolžina novih poveza za pešce = 252 m
- število novih con za pešce = 1
- površina novih con za pešce = 1.000 m<sup>2</sup>

#### Stanje projekta

Projekt je v pripravljalni fazi. Predvidena je prijava projekta na Javni razpis za sofinanciranje ukrepov trajnostne mobilnosti (MOPE), ki naj bi bil objavljen konec leta 2024.

---

### **OB084-24-0091 Cesta Bikoreja - Solkanska obvoznica**

---

20.000 €

#### Namen in cilj

Namen in cilj projekta je stabilna priprava strokovnih podlag in idejnih zasnov za trajnostno urejanje prometa, saj so le ta osnova za kakršnokoli novo prometno ureditev, obnovo ali rekonstrukcijo. Zaradi konfiguracije terena in prometno zelo nevarnega odseka ceste kolesarji na vozišču niso varni, prav tako ne pešci, ki nimajo urejenih svojih površin. Glavni cilj je tako ureditev varnih površin za vse udeležence v prometu.

#### Stanje projekta

V letu 2025 se bo začelo z naročanjem strokovnih podlag in projektne dokumentacije.

---

### **OB084-24-0098 Projektna dokumentacija za obnovo avtobusnih postajališč na Lavričevi ulici**

---

10.000 €

#### Namen in cilj

Namen projekt je povečati privlačnost mestnega prometa za občane ter s tem spodbujanje trajnostne mobilnosti.

Cilj projekta je izdelava PZI dokumentacije za ureditev dveh postajališč mestnega prometa na Lavričevi ulici.

Kazalnik - izdelana PZI dokumentacija z vsemi potrebnimi soglasji.

#### Stanje projekta

V letu 2024 je predvidena izdelava IDZ in PZI dokumentacije ta ureditev para avtobusnih postajališč na Lavričevi ulici.

---

### **OB084-24-0099 Investicijsko vzdrževanje avtobusnih postajališč v obdobju od leta 2025 do 2028**

---

15.000 €

#### Namen in cilj

Namen projekta - spodbuditi ljudi k večji uporabi avtobusnih prevozov kot ene od oblik trajnostne mobilnosti.

Cilj projekta - skrb za investicijsko vzdrževanje in nadgradnjo avtobusnih postajališč v občini.

Kazalnik - ureditev enega avtobusnega postajališča na leto. Gre za ureditve, kjer so predvideni manjši posegi - postavitve urbane opreme, izvedba manjših gradbenih del.

#### Stanje projekta

Predvidena je postavitve plošče in postavitve avtobusne nadstrešnice na postajališčih v Lokah in Prvačini.

### **13029003 Urejanje cestnega prometa**

4.170.148 €

---

#### **OB084-23-0034 Trajnostno urejanje prometa**

---

150.000 €

#### Namen in cilj

Namen in cilj projekta je stabilna priprava strokovnih podlag za trajnostno urejanje prometa, saj so le ta osnova za kakršnokoli novo prometno ureditev, obnovo ali rekonstrukcijo. Na urejanje prometa je treba gledati celostno in dolgoročno, zato se celostno in s pogledom v naprej rešuje tudi probleme, upošteva pravili stroke in dobrih praks uspešnih projektov. Aktivnosti se nanašajo na načrtovanje prometnih ureditev na ravni idejnih zasnov in izdelavi izvedbene dokumentacije, izdelavi izvedbene dokumentacije za izvedbo manjših ukrepov prometne varnosti s prednostno obravnavo šolskih poti ter za izdelavo novelacije Celostne prometne strategije.

#### Stanje projekta

V letu 2025 se bo nadaljevalo z začetimi projekti v letu 2024 in nadaljevalo z naročanjem nove projektne dokumentacije in sicer ureditev križišča in avtobusnih postajališč v Grgarju, ureditev ulice Šantlovih s priključkom na Škrabčevo ulico, Kostanjeviške ceste ter Streliške poti tako v smeri proti zahodu kot do novopredvidenega objekta rezidence ob Kornu, prometno tehnični elaborat za območje Gradišča, ureditev ščedenjske ceste, ter drugi manjši ukrepi.

---

#### **OB084-23-0083 Izvajanje parkirne politike**

---

880.848 €

#### Namen in cilj

Namen projekta je izvedba ustreznih ukrepov in zagotovitev ustreznih pogojev na področju mirujočega prometa v mestu, ki so potrebni za uvedbo prenovljenega sistema upravljanja s parkirnimi mesti v mestu Nova Gorica in naselje Solkan. S tem se bo prispevalo k boljši dostopnosti mestnega središča, uravnoteženemu prometnemu načinu, višji kakovosti bivanja ipd. Z uspešno izvedenimi ukrepi parkirne politike se bo prispevalo k izboljšanju življenja v samem mestu in primestnem naselju.

Splošni cilji projekta so:

- okrepiti zavedanje o pomenu in možnostih upravljanja mirujočega prometa ter izvajanja aktivne parkirne politike;



- zagotoviti strokovne podlage za izvajanje parkirne politike;
- vzpostaviti javno dostopne podatkovne baze parkirišč in parkirnih mest, vključno za analizo/pregledom stanja javnih garažnih hiš, posebnih parkirnih režimom pri šolah in vrtcih ipd.;
- zagotoviti digitalna in druga orodja in opremo za izvajanje parkirne politike;
- izvesti investicijsko vzdrževalna dela za sanacijo obstoječih, neurejenih parkirnih mest.

Kazalniki učinka in rezultata projekta:

- izdelane strokovne podlage za izvajanje parkirne politike;
- javno dostopna podatkovna baza parkirišč in parkirnih mest;
- urejena parkirna mesta na območju mesta in primestnega naselja;
- 62 parkomatov na območju mesta in primestnega naselja;

#### Stanje projekta

Projekt je v zaključku pripravljalne faze. V prvi polovici leta 2024 se je naročilo pregled stanja javnih garažnih hiš v Novi Gorici in pripravo usmeritev za njihovo fazno prenavo ter izdelavo projektne dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja in za samo izvedbo za začasna parkirišča ob Ulici Gradnikove brigade v Novi Gorici. Aktivnosti na projektu so v teku. Prva obravnava Odloka o parkirni politiki je predvidena decembra 2024 na redni seji mestnega sveta, druga obravnava in sprejem odloka pa januarja 2025. Samo izvajanje različnih investicijskih ukrepov za vzpostavitev podlag in pogojev za aktivno izvajanje parkirne politike na območju mesta Nova Gorica je predvideno v prvi polovici leta 2025.

---

### **OB084-23-0092 Nakup električnih avtobusov za izvajanje mestnega prometa**

---

2.301.834 €

#### Namen in cilj

Namen projekta je zmanjšanje onesnaževanja in povečanje privlačnosti mestnega avtobusa ter spodbujanje trajnostne mobilnosti.

Cilj projekta je nakup štirih električnih avtobusov za izvajanje mestnega prometa.

#### Stanje projekta

Mestna občina je bila uspešna pri prijavi na razpis Eko sklada za sofinanciranje nakupa električnih avtobusov. Objavljeno je bilo javno naročilo. Zaradi dolgih dobavnih rokov je prva možna dobava avtobusov konec leta 2025.

---

### **OB084-23-0145 Investicije v parkirišča**

---

50.000 €

#### Namen in cilj

Osnovni namen projekta je urejanje parkirišč na območju občine.

Kazalnik:

Ureditev parkirišč.

### Stanje projekta

Projekt je v fazi priprave.

---

## **OB084-24-0003 Nakup opreme za urejanje in umirjanje prometa**

---

65.000 €

### Namen in cilj

Sredstva na proračunski postavki so namenjena izvedbi ukrepov za povečanje varnosti v cestnem prometu z nakupom, vzdrževanjem in zamenjavo vertikalne prometne signalizacije, z novo talno in vertikalno signalizacijo, z ureditvijo parkirišč za invalide. Iz postavke se financira nakup in vzdrževanje opozorilnikov hitrosti, ter njihova selitev na druga mesta. Del proračunske postavke je namenjen pripravi dokumentacije za spremembe prometnega režima posameznih ulic oz. cest.

S spremembo proračuna se sredstva povečujejo zaradi najema radarja hitrosti, montaže in vse potrebne spremljajoče prometne signalizacije ter posodobljene prometne ureditve Erjavčeve ulice z namenom povečanja varnosti in preglednosti ob priključevanju s stranskih ulic.

Predvideno je, da bodo v letu 2025 izvedena vsa predvidena dela v celoti.

### Stanje projekta

Posodobitev prometne ureditve na Erjavčevi ulici je v fazi sprejemanja ponudbe za izvedbo gradbenih del.

Sedem prikazovalnikov selimo na druga mesta.

Pridobivanje merilnika hitrosti je v fazi pridobivanja ponudnika.

Dela in montaže se bodo nadaljevale v letu 2025.

---

## **OB084-24-0023 Ureditev in digitalizacija avtobusnih postajališč**

---

189.320 €

### Namen in cilj

Namen projekta je spodbujanje trajnostne mobilnosti v mestu in primestnih naseljih z ureditvijo namenskih površin za javni potniški promet in njihovo digitalizacijo. Z izvedbo investicije, ki zajema ureditev 4 avtobusnih postajališč v Rožni Dolini, želi MONG zagotoviti večjo varnost vseh udeležencev v prometu, izboljšati udobje in privlačnost JPP. Hkrati bo investicija vplivala tudi na zmanjšanje negativnih vplivov na okolje. Poleg urejanja avtobusnih postajališč so v okviru projekta predvideni tudi ukrepi spodbujanja in promocije JPP (ciljna kampanja prebivalcev za povečanje ozaveščenosti glede trajnostne mobilnosti - JPP) ter ukrepi spodbujanja e-mobilnosti (sistem za spremljanje prihoda avtobusov s prikazovalniki prihodov avtobusov na skupno 21 najbolj frekventnih postajališčih).

### Cilj projekta:

Avtobusna postajališča mestnega potniškega prometa na območju naselja Rožna Dolina, ki so predmet investicije, so trenutno neprimerno urejena tako z vidika zagotavljanja ustrezne varnosti kot udobja in ne ustrezajo zahtevam Pravilnika o avtobusnih postajališčih. Obstoječa postajališča so preozka in predolga, poleg tega nimajo urejene niti urbane opreme, saj je nadstrešnica nameščena samo na eni izmed 4 postajališč. Postajališča so urejena v nišah izven vozišča, asfaltna površina je na več delih uničena, odvodnjavanje pa slabo urejeno. Robniki so prenizki in ne zadoščajo zahtevam za

varovanje potnikov na čakališčih. Poleg tega postajališča niso prilagojena potrebam gibalno oviranih oseb ter slepim in slabovidnim. Avtobusna postajališča v celotni MONG trenutno niso opremljena s sistemom za spremljanje prihoda avtobusov s prikazovalniki, kar znatno otežuje preglednost in dostopnost do informacij, ki so nujno potrebne za potnika pri odločanju za trajnostne načine prevoza po mestu in širše.

Cilj projekta je torej ureditev 4 avtobusnih postajališč v Rožni Dolini ter zagotovitev opremljenosti teh postajališč s prikazovalniki za spremljanje prihodov avtobusov. V okviru projekta se predvideva namestitev prikazovalnikov še na 17 obstoječih avtobusnih postajališč. Prenova postajališč zajema zagotovitev ustreznega profila vozne površine, površin za pešce, urbano opremo (nadstrešnica, koš za smeti, klop) ter možnost priklopa na elektroenergetsko omrežje.

Kazalnik učinka in rezultata:

- 4 novo urejena avtobusna postajališča
- 21 postajališč, opremljenih s prikazovalniki

#### Stanje projekta

Projekt je v pripravljalni fazi. Predvidena je prijava projekta na Javni razpis za sofinanciranje ukrepov trajnostne mobilnosti (MOPE), ki naj bi bil objavljen konec leta 2024.

---

### **OB084-24-0024 Ukrepi parkirne politike**

---

240.300 €

#### Namen in cilj

Namen projekta je krepitev trajnostne mobilnosti oziroma podpora večmodalnim potem s trajnostnimi oblikami mobilnosti z uporabo sodobnih tehnologij in digitalnih rešitev ter spodbujanje uporabe alternativnih goriv v mestih za potrebe izvajanja ukrepov parkirne politike. Skupaj z drugimi ukrepi na področju parkirne politike na področju mirujočega prometa v mestu Nova Gorica se bo prispevalo k boljši dostopnosti mestnega središča, uravnoteženemu prometnemu načinu, višji kakovosti bivanja ipd. Z uspešno izvedenimi ukrepi parkirne politike se bo prispevalo k izboljšanju življenja v samem mestu.

Cilj projekta je izdelava dinamične spletne platforme, s pomočjo katere bo moč na enem mestu dostopati do različnih informacij o različnih trajnostnih načinih premikanja po mestu in širše (prikazovanje peš in kolesarskih površin, vozni redov, lokacij za izposajo koles, pitnikov, parkirnih mest, prometnih zapor, ...). S krepitvijo boljše informiranosti občanov in turistov in zagotavljanjem dostopa informacij na enem mestu bomo vplivali na povečanje uporabe trajnostnih načinov premikanja in posledično na zmanjšanje prometnih zamaškov ter čistejše okolje.

Poleg tega se bo v sklopu projekta nabavilo tudi novo, okolju prijazno vozilo za potrebe izvajanja ukrepov parkirne politike. S tem bomo vplivali na boljšo učinkovitost izvedenih ukrepov parkirne politike zaradi vzpostavitve boljšega nadzora nad spremljanjem mirujočega prometa. Zagotovitev prevoznega sredstva na alternativna goriva pa bo vplivala na večjo kakovost zraka in zdravja v mestu.

Kazalniki učinka in rezultata projekta:

- dinamična spletna platforma
- prevozno sredstvo s posebno opremo

#### Stanje projekta

Projekt je v pripravljalni fazi. Predvidena je prijava projekta na Javni razpis za sofinanciranje ukrepov trajnostne mobilnosti (MOPE), ki naj bi bil objavljen konec leta 2024.

---

### **OB084-24-0095 Urbanistično prometna prenova ulic Solkana**

---

272.846 €

#### Namen in cilj

Solkan predstavlja najstarejše naselje urbanega sistema Nove Gorice. Naselje, ki je v povojnem času prevzelo skoraj vse središčne funkcije je postopoma, ob gradnji novega centra mesta, zgubljalo funkcije obenem pa se je le omejeno urejalo obstoječo komunalno infrastrukturo v delu mesta. Dodatno je do Solkanske obvoznice ves regionalni promet v smeri S-J potekal skozi samo osrednji del naselja, kar se delno, zaradi nespremenjenega cestnega profila, dogaja še danes in je bilo potrjeno skozi namensko pridobljene podatke štetja prometa. Zato je osrednja prometna os, ki jo tvori Cesta IX. Korpusa, ki se preko Trga Jožeta Srebrniča navezuje na Soško cesto, pešcu in kolesarju nevarna ter nepriljučna za razvoj kakršnih koli dejavnosti. Dodatno pa je za zelo neprimerno urejen tudi režim dostopanja do OŠ in vrtec Solkan, ki se nahaja na Šolski ulici, slednja pa je prav tako neposredno navezana na Cesto IX. Korpusa.

Zato, da bi naslovili urbanistično prometne izzive Solkana je MONG izvedla več projektov ter pridobila podrobnejše usmeritve za celovito preureditev ulic ob upoštevanju načel trajnostne mobilnosti s katerimi se želi:

- omogočila uporabo obstoječih storitev (trgovina, pošta, izobraževanje, rekreacija,...) v naselju po principu 15 min dostopnosti za vse
- uporabnike, tudi tiste najbolj ranljive;
- otrokom zagotovila primeren nivo varnosti tako na poti v šolo, kot za druge vrste gibanja in rekreacije;
- pešcem in kolesarjem zagotavljala primeren nivo prometne varnosti in privlačnosti za hojo in kolesarjenje;
- ustvariti urbanistično privlačen prometni prostor za razvoj novih gospodarskih, izobraževalnih in turističnih dejavnosti v Solkanu.

Zato ob vzporedni prenovi oz. gradnji Magistralnega vodovoda MONG, skladno z navedenim zgoraj ter sprejeto Celostno prometno strategijo in veljavnimi določili OPN MONG, pristopa k urbanistično prometni prenovi ulic Solkana. Projekt se bo izvajal po fazah, skladno s predvidnimi fazami gradnje Magistralnega vodovoda

Prenova je predvidena v naslednjem obsegu:

ODSEK 1: Pokopališče Solkan – Soška cesta – Trg J. Srebrniča – Cesta IX. Korpusa do vključno križišča z Šolsko ulico (skupaj ca. 540 m)

ODSEK 2: Šolska ulica v celoti, vključno z odpcepom Zagrad (do stranskega vhoda v OŠ in vrtec Solkan) in ureditvijo križišča v Žabjim kraju (skupaj ca. 660 m)

ODSEK 3: Cesta IX. Korpusa od križišča z Šolsko ulico do vključno križišča z Vojkovo cesto (skupaj ca. 400 m)

ODSEK 4: Cesta IX. Korpusa do križišča z Prvomajsko ulico (skupaj ca. 520 m)

V okviru projekta se, zaradi povezanosti vsebin, predvideva tudi ureditev severne vstopne točke v Solkan, ki je obenem tudi eno izmed multimodalnih vozlišč mesta Nova Gorica.

Projekt se pripravlja na način, da bo možno zagotoviti nepovratno sofinanciranje s sredstvu v okviru v okviru mehanizma CTN, cilja politike 2 »Bolj zelena, nizkoogljična Evropa, ki je odporna in prehaja na gospodarstvo z ničelnim ogljičnim odtisom s spodbujanjem čistega in pravičnega energetskega prehoda, zelenih in modrih naložb, krožnega gospodarstva, blaženja podnebnih sprememb in prilagajanja nanje ter preprečevanja in obvladovanja tveganj ter trajnostne mestne mobilnosti«, prednostne naloge 4 »Trajnostna mobilnost«, specifičnega cilja RSO2.8 »Spodbujanje trajnostne večmodalne mestne mobilnosti v okviru prehoda na gospodarstvo z ničelno stopnjo neto emisij ogljika«.

Pričetek izvedbe del je predviden v letu 2027, zaključek pa do konca leta 2029.

Kazalnik:

- 2220 m prenovljenih ulic

Stanje projekta

Projekt je v pripravljalni fazi.

---

#### **OB084-24-0106 Projektiranje kolesarskih poti**

---

20.000 €

Namen in cilj

Priprava projektne dokumentacije za ukrepe na omrežju kolesarskih poti

Stanje projekta

Projekt je v začetni fazi.

#### **13029004 Cestna razsvetljava**

79.000 €

---

#### **OB084-23-0052 Izločitev 40 prižigališč javne razsvetljave iz trafopostaj**

---

24.000 €

Namen in cilj

Namen projekta je izločitev prižigališč javne razsvetljave, ki so občinska infrastrukturo, iz transformatorskih postaj v lasti Elektro Primorske. S tem se zagotavlja ločen dostop do občinske infrastrukture.

Cilj projekta je ločitev občinske infrastrukture od infrastrukture v lasti Elektro Primorska, v štirih letih je predvidena izločitev 40 prižigališč - 10 prižigališč na leto.

Stanje projekta

V obdobju od leta 2023 do leta 2026 je predvidena izločitev 40-ih prižigališč - vsako leto po 10 prižigališč. V letu 2025 je predvidena izločitev 10-ih prižigališč javne razsvetljave iz trafo postaj.

---

**OB084-23-0061 Širitev javne razsvetljave**

---

55.000 €

Namen in cilj

Dograditi mrežo javne razsvetljave na tistih delih naselij, kjer prometne površine še niso osvetljene oz. premalo osvetljene in to tako, da bo zadoščeno Uredbi o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja in tudi zadostni osvetlitvi tistih prometnih površin, kjer je to potrebno .

Stanje projekta

Pretežno je omrežje JR urejeno. Potrebne so sanacije omrežja na posameznih območjih. So pa posamezna območja neosvetljena kjer so tudi potrebne dograditve.

V okviru razpoložljivih sredstev bo v letu 2025 bo omrežje JR dograjeno oz. urejeno kot sledi:

- Zaključitev del pri ureditvi JR pri pasjem parku ob Kolodvorski ulici pričetih v letu 2024;
- Dopolnitev JR ob Soški cesti v Solkanu z dvema svetilkama na obstoječe konzole;
- Dograditev JR ob peš poti v borovem gozdiču med novo gledališko tribuno in parkiriščem "podkva" pri Vojkovi cesti v Nove Gorici;
- Dograditev JR ob stopnišču med Vipavsko ulico in Ulico 25. maja v Rožni Dolini;
- Postavitev posameznih nujnih svetilk na prometnih površinah v okviru razpoložljivih sredstev.
- Pripravljena bo tudi manjkajoča dokumentacija za širitev omrežja JR.

V letu 2026 bodo zaključene navedene širitve iz leta 2025, vnesene bodo v kataster JR in predane v redno vzdrževanje omrežja JR.

V skladu s pripravljeno dokumentacijo in prioriteta mi bo sledile dograditve v okviru razpoložljivih sredstev.

**13029006 Investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih cest**

405.000 €

---

**OB084-21-0055 REKO Vzhodna razbremenilna cesta v Novi Gorici (Vodovodna cesta)**

---

405.000 €

Namen in cilj

Namen projekta je razbremenitev vozlišča državnih cest v Novi Gorici (G2-103/1486 Kromberk – Rožna Dolina, R3-613/1437 Ajševica – Nova Gorica (Kromberška vpadnica)) z izgradnjo nove vzhodne razbremenilne ceste. Na osnovi sklepa Ministrstva za infrastrukturo RS o potrditvi Dokumenta identifikacije investicijskega projekta/investicijskega programa (DIIP/IP) Vzhodna razbremenilna cesta v Novi Gorici št. 37164-3/2021/125 z dne 16.7.2021 se gradnja vzhodne razbremenilne ceste predvideva do konca leta 2028. Z izgradnjo ceste, katere investitor je država, se predvideva tudi izgradnja druge komunalne opreme, ki služi mestu oziroma območjem

vzdolž trase ceste, zato je z DIIP/IP-om predvideno sofinanciranje planirane investicije s strani Mestne občine Nova Gorica.

Kazalniki:

- zgrajena razbremenilna cesta

Stanje projekta

Mestna občina Nova Gorica je, skladno z dogovorom z Direkcijo Republike Slovenije za infrastrukturo (DRSI), pripravila osnutek projektne naloge za izdelavo IZP projektne dokumentacije. Projektno dokumentacijo bo naročila DRSI.

S spremembo proračuna se lastna sredstva MONG, kot sofinancerja, zmanjšujejo na račun dodanih finančnih sredstev investitorja DRSI.

## **14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva**

2.622.909 €

---

### **OB084-23-0050 Projekti v podporo visokotehnološkemu gospodarstvu**

63.000 €

Namen in cilj

Namen in cilj je podpora in razvoj visokotehnološkega gospodarstva na območju občine in regije.

Stanje projekta

Projekt se izvaja letno preko ukrepa podpora nalogam in programom podpornih institucij za razvoj gospodarstva skladno s sprejetim Odlokom o dodeljevanju proračunskih sredstev za spodbujanje podjetništva v mestni občini Nova Gorica.

---

### **OB084-23-0095 Sofinanciranje zagona novih inovativnih podjetij**

20.000 €

Namen in cilj

Namen in cilj je podpora in razvoj visokotehnološkega gospodarstva na območju občine in regije.

Stanje projekta

Projekt se izvaja letno preko ukrepa podpora novim inovativnim podjetjem skladno s sprejetim Odlokom o dodeljevanju proračunskih sredstev za spodbujanje podjetništva v Mestni občini Nova Gorica.

---

### **OB084-23-0146 Sofinanciranje začetnih investicij in investicij v razširjanje dejavnosti in razvoja**

180.000 €

Namen in cilj

Namen in cilj je podpora in razvoj obrti in podjetništva z letnim sofinanciranjem investicijskih namer obrtnikov in podjetnikov na območju Mestne občine Nova Gorica.

### Stanje projekta

Projekt se izvaja letno preko ukrepa podpora začetnim investicijam in investicijam za razširitev dejavnosti in razvoja skladno s sprejetim Odlokom o dodeljevanju proračunskih sredstev za spodbujanje podjetništva v Mestni občini Nova Gorica

---

## **OB084-23-0147 Subvencioniranje komunalnega prispevka**

---

450.000 €

### Namen in cilj

Namen in cilji; podpora investicijskim naložbam novih in obstoječih investorjev na zemljiščih v Mestni občini Nova Gorica.

### Stanje projekta

Projekt se izvaja letno preko ukrepa sofinanciranje investicij v izgradnjo objektov za proizvodne obrtne in turistične dejavnosti ter za razvojno raziskovalne dejavnosti skladno s sprejetim Odlokom o dodeljevanju proračunskih sredstev za spodbujanje podjetništva v Mestni občini Nova Gorica.

---

## **OB084-23-0148 Spodbujanje promocijskih aktivnosti podjetij**

---

20.000 €

### Namen in cilj

Namen in cilji; podpora promocijskim aktivnostim podjetij s sedežem dejavnosti v Mestni občini Nova Gorica, kot so udeležba na sejmih, poslovnih konferencah in drugih oblik promocije dejavnosti podjetij

### Stanje projekta

Projekt se izvaja letno preko ukrepa sofinanciranje promocijskih aktivnosti podjetij skladno s sprejetim Odlokom o dodeljevanju proračunskih sredstev za spodbujanje podjetništva na območju Mestne občine Nova Gorica

---

## **OB084-23-0149 Projekti v podporo podjetništvu in razvoju obrti**

---

78.000 €

### Namen in cilj

Namen in cilj je podpora obrtni in podjetniškim dejavnostim na območju občine in regije.

### Stanje projekta

Projekt se izvaja letno preko ukrepa sofinanciranje projektov podpornih institucij skladno s sprejetim Odlokom o dodeljevanju proračunskih sredstev za spodbujanje podjetništva na območju Mestne občine Nova Gorica

---

## **OB084-24-0002 Izgradnja in vzpostavitev centra zelenih tehnologij na območju Science City**

---

1.476.425 €

### Namen in cilj

Osnovni namen projekta je vzpostavitev centra zelenih tehnologij kot središča visokotehnoloških podjetij, inkubatorjev, raziskovalnih ustanov ter spremljajočih dejavnosti ter s tem revitalizirati degradirano urbano območje nekdanje Solkanske industrije apna (SIA). Center zelenih tehnologij bo postal inovativen akter na področju raziskav in razvoja ter implementacije okolju prijaznih zelenih tehnoloških rešitev v MO Nova Gorica, Sloveniji in širše z namenom spodbujanja trajnostnega razvoja, krožnega gospodarstva in zelene inovativnosti z združevanjem in povezovanjem raziskovalnih,



izobraževalnih in industrijskih prizadevanj v mestni občini, Sloveniji in Evropi. Nudil bo strokovno, izobraževalno, administrativno in predvsem infrastrukturno podporo naprednim in inovativnim idejam na področju zelenih in trajnostnih inovacij pri prehodu v razširjeno rabo v industriji, kmetijstvu ter v urbanem in naravnem okolju. Z izgradnjo in vzpostavitvijo centra zelenih tehnologij želi mestna občina spodbuditi in podpirati raziskave in razvoj znanj in tehnologij, ki prispevajo k zasledovanju ciljev zelenega prehoda in zelenega krožnega gospodarstva, s čimer se bo prispevalo k pogojem za nastanek blaginje in gospodarske rasti, obenem pa bo poudarjena skrb za okolje. Namen projekta je tudi ozaveščanje, informiranje in izobraževanje lokalnega prebivalstva in širše o pomenu zelenih tehnologij, s poudarkom na mlajših skupinah prebivalstva v okviru izvajanja neformalnega učenja in usposabljanja ter tudi razvoja novih programov dodiplomskega in podiplomskega študija na področju trajnostnega razvoja in zelenih tehnologij.

Glavni cilj projekta je na območju poslovne cone Science City v Solkanu, in sicer na parcelah št. 2678/6, 2677/2 in 1520/3 vse k.o. 2303 Solkan, zgraditi, opremiti in vzpostaviti delovanje novega centra zelenih tehnologij, katerega skupne bruto notranje površine bodo znašale 3.820 m<sup>2</sup> (skupne bruto površine z zeleno streho 4.780 m<sup>2</sup>), zunanje površine pa 3.500 m<sup>2</sup>.

#### Stanje projekta

Projekt je v pripravi. Predvidena je priprava dokumentacije za prijavo na morebitne javne razpise za pridobitev sredstev za vzpostavitev Centra.

---

### **OB084-24-0086 Inkubator goriške regije Nova Gorica**

---

235.484 €

#### Namen in cilj

Osnovni namen projekta je vzpostavitev mednarodno prepoznavnega regijskega podjetniškega inkubatorja Goriške regije, ki bo prispeval k spodbujanju in rasti podjetništva, predvsem podjetništva globokih tehnologij («deep tech» podjetništva), ki temelji na inovacijah, temelječih na znanstvenih dognanjih, ter podjetništva mladih, ki nove ideje znajo povezovati z ekonomskim razvojem in družbenim napredkom, kar je ključnega pomena za prihodnjo ekonomsko vitalnost in inovacijsko zmogljivost celotne regije. Podjetniški inkubator Goriške regije Nova Gorica bo tako prispeval k izboljšanju gospodarstva MO Nova Gorica in celotne Goriške regije. S tem se bo prispevalo k povečanju prepoznavnosti in ponovnem pozicioniranju mesta Nova Gorica kot nacionalno pomembnega in močnega gospodarskega središča Goriške regije, ki spodbuja in združuje napredno podjetništvo, inovacije in razvoj, zelene tehnologije in kreativne industrije, kar je tudi dolgoročni namen projekta. Namen projekta je tudi revitalizirati degradirano urbano območje nekdanje Slovenske industrije apna (SIA), ki so v lasti MO Nova Gorica. Regijski inkubator bo postal inovativen akter na področju inovacij in implementacije novih idej in tehnologij tako v mestu, mestni občini, regiji, državi in širše z namenom spodbijanja trajnostnega razvoja, krožnega gospodarstva in inovativnosti z združevanjem in povezovanjem raziskovalnih, izobraževalnih in industrijskih prizadevanj v mestni občini, regiji, Sloveniji in Evropi. Nudil bo strokovno, izobraževalno, administrativno in predvsem infrastrukturno podporo naprednim in inovativnim idejam predvsem na področju globokih tehnologij, na področju zelenih in trajnostnih inovacij pri prehodu v razširjeno rabo v industriji, kmetijstvu ter v urbanem in naravnem okolju.

Glavni cilj projekta je na območju poslovne cone Science City v Solkanu, in sicer na parcelah št. 2678/6, 2678/7 in 2678/8 vse k.o. 2303 Solkan, vzpostaviti nov regijski inkubator Goriške regije, katerega površine bodo znašale 964,0 m<sup>2</sup>, od tega bodo uporabne površine inkubatorja znašale 660,0 m<sup>2</sup>.

Operativni cilj projekta so:

- rekonstruirati in prizidati stavbo z ID št. 59 k.o. 2303 Solkan, tj. stavbo bivše upravne stavbe SIE, ki se nahaja na naslovu Cesta IX. Korpusa 106, Solkan, Nova Gorica, skupne notranje površine 964 m<sup>2</sup>, od tega uporabne površine inkubatorja 660,0 m<sup>2</sup>;
- izvesti zunanjo ureditev,
- nabaviti in montirati opremo za delovanje inkubatorja ter
- vzpostaviti delovanje novega regijskega inkubatorja.

Specifični cilji projekta so:

- vzpodbuditi in pospešiti zagon novih podjetij v regiji, s poudarkom na »deep tech« podjetništvu,
- identificirati nove podjetniške ideje v regiji, predvsem »deep tech« idej in projektov,
- ustvariti nova delovna mesta z visoko dodano vrednostjo in zaposlitvene možnosti v regiji,
- dvigniti nivo podjetniškega znanja za zagon in vodenje podjetij v regiji,
- realizirati podjetniške ideje, predvsem »deep tech«, oziroma nove programe v praksi, ki bodo prilagojeni »deep tech« podjetništvu ter tako nuditi podporo pri ustvarjanju delovnih mest v regiji,
- spodbuditi inovacij v regiji z uveljavljanjem novih izdelkov in storitev na trgu,
- vzpostaviti razvojno povezovanje regije z institucijami znanja doma in v tujini.

#### Stanje projekta

Projekt je v pripravljalni fazi.

V letu 2025 je predvidena izdelava projektne in ostale dokumentacije ter prijava projekta na koriščenje nepovratnih sredstev Dogovora za razvoj regij v okviru PEKP 21-27, CP1: Pametnejša Evropa, PN1: Inovacijska družba znanja, specifični cilj RSO1.3: Krepitev trajnostne rasti in konkurenčnosti MSP ter ustvarjanje delovnih mest v MSP, med drugim s produktivnimi naložbami (ESRR-podjetniški inkubatorji).

Pričetek izvedbe del je predviden v letu 2026, zaključek pa do konca leta 2028.

---

### **OB084-24-0101 Urejanje poslovnih con**

---

100.000 €

#### Namen in cilj

Namen in cilj

Glavni razlog/namen projekta je urejanje in komunalno opremljanje poslovnih con znotraj občine

Glavni razlog za izvedbo projekta je zagotoviti urejene in komunalno opremljene poslovne cone.

#### Cilj projekta/operacije

V letu 2025 je predvidena ureditev Poslovne cone Kromberk v Novi Gorici, pri čemer je glavni cilj in namen projekta zagotoviti nadgradnjo in izboljšanje navezav priključkov gospodarske javne infrastrukture (GJI) na posamezne parcele in s tem zagotoviti bolj enostaven in učinkovit dostop do infrastrukture.

#### Kazalnik (neposredni rezultat projekta)

- urejena poslovna cona in zagotovljena navezava na gospodarsko javno infrastrukturo,
- spodbuditi zanimanje za nakup parcel in nadaljnji razvoj industrijske cone Kromberk.

#### Stanje projekta

V letu 2024 je bila izdelana projektna dokumentacija (PZI) za izvedbo izboljšav. Realizacija oz. izvedba načrtovanega je predvidena v letu 2025.

### **14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva**

753.475 €

---

#### **OB084-23-0072 Zeleni vstopni center v turistično varovano območje Lijak**

---

714.921 €

#### Namen in cilj

Namen investicijskega projekta je vzpostavitev zelene vstopne točke na celotnem območju Vipavske doline z namenom ohranjanja naravne dediščine in kontroliranja turističnih tokov ter preusmeritve le-teh iz mestnega središča Nove Gorice na podeželje. Ureditev bo obsegala vključujočo infrastrukturo, ki bo opremljena z vso potrebno opremo za podporo turističnim skupinam, športno-turističnim obiskovalcem ter bo prijazna do družin, starejših in ter prilagojena tudi ostalim ranljivim skupinam (npr. invalidi, slepi in slabovidni). Naložba v ureditev območja "Zelenega vstopnega centra v turistično varovano območje Lijak" temelji na potrebi po izboljšanju stanja z investicijo v urejen in varen ter privlačen prostor za obiskovalce in uporabnike. Investicija bo pripomogla k trajnostnemu kontroliranemu razvoju območja. Splošni cilj investicije je odpraviti neurejeno stanje na območju in zagotoviti varno ter urejeno vstopno točko za usmerjen in kontroliran obisk naravnega turističnega območja, ki omogoča razvoj in nadgradnjo obstoječe turistične, športne in rekreacijske ponudbe ter predstavitev turistične ponudbe Nove Gorice in Vipavske doline. Specifični cilj projekta je v načrtovanem obdobju izvesti investicijski projekt »Zeleni vstopni center v turistično varovano območje Lijak«, ki bo obsegal vzpostavitev ustrezne infrastrukture ter upravljanje tega območja.

Kazalnik so ureditev degradiranega okolja, izgradnja večnamenskega objekta in izvedba programa v okviru Javnega zavoda za turizem Nova Gorica in Vipavska dolina

#### Stanje projekta

Projekt je bil uspešno prijavljen na javni razpis za sofinanciranje vlaganj v javno in skupno turistično infrastrukturo in naravne znamenitosti v turističnih destinacijah, ki ga je objavilo

Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport. V letu 2024 je bilo pridobljeno gradbenega dovoljenja in začela se je izvedba investicije. V letu 2025 je predvideno dokončanje investicije in zaključek projekta.

---

**OB084-24-0056 Participativni proračun - Postavitev krajevno informacijsko - turistične table (območje 1)**

---

7.000 €

Namen in cilj

Oblikuje in postavi se informacijska tabla s predstavitvijo KS Kromberk-Loke (območje in znamenitosti).

Stanje projekta

Realizacija projekta predvidena v letu 2025.

---

**OB084-24-0060 Participativni proračun - Ureditev turističnih poti (Banjšice) (območje 3)**

---

5.000 €

Namen in cilj

Namen projekta je prvenstveno ureditev in označitev pohodnih poti, ki so v naravi že trasirane ter delno označene s smermi. Pohodne poti so tudi potrebne delne obnove.

Stanje projekta

Projekt je v fazi priprave. Realizacija projekta je predvidena v letu 2025.

---

**OB084-24-0066 Participativni proračun - Tri turistično informacijske table in kašipotna tabla v Prvačini (območje 4)**

---

7.500 €

Namen in cilj

Predvideno je oblikovanje in postavitev turistično informacijskih tabel s predstavitvijo območja KS Prvačina in njenih znamenitosti.

Stanje projekta

Realizacija projekta predvidena v letu 2025.

---

**OB084-24-0068 Participativni proračun - Gregorčičeva točka Pod Hrastom (tabla) (območje 4)**

---

5.000 €

Namen in cilj

Predvideva se oblikovanje in postavitev info tabel na Gregorčičevi točki Pod Hrastom (na Gregorčičevi poti)

Stanje projekta

Realizacija projekta predvidena v letu 2025.

---

**OB084-24-0069 Participativni proračun - Informacijska tabla za grad Rihemberk in usmerjevalna tabla za grad (območje 4)**

---

4.500 €

Namen in cilj

Predvideva se oblikovanje in postavitev informacijske table za grad Rihemberk ter usmerjevalne table za grad in oznake za parkirišče za obiskovalce gradu.

#### Stanje projekta

Projekt je v teku.

---

### **OB084-24-0081 Participativni proračun - Postavitev krajevnih in infromativnih tabel (Dornberk) (območje 4)**

---

0 €

#### Namen in cilj

Predvideva se oblikovanje in postavitev informacijskih in usmerjevalnih tabel s predstavitvijo KS Dornberk in njenih znamenitosti.

#### Stanje projekta

Realizacija projekta predvidena v letu 2026.

---

### **OB084-24-0104 Investicijsko vzdrževanje in nakup opreme - Javni zavod za turizem**

---

9.554 €

#### Namen in cilj

Namen in cilj je zagotavljanje nemotenega delovanja Javnega zavoda za turizem Nova Gorica in Vipavska dolina, na lokaciji Kidričeva ulica v Novi Gorici, na kateri se nahaja TIC Nova Gorica in prostori zaposlenih v zavodu.

Cilj izvedbe investicijsko vzdrževalnih del in nakupa opreme je zagotavljanje nemotenega delovanja informacijske dejavnosti v sklopu Javnega zavoda (TIC Nova Gorica), saj se bo s tem zagotovilo kakovostnejše informiranje gostov v destinaciji ter izboljšanje pogojev dela za zaposlene v zavodu.

Kazalnik (neposredni rezultat projekta): investicijsko vzdrževan in opremljen objekt v Novi Gorici, skladno z veljavnimi standardi in normativi.

#### Stanje projekta

Mestna občina Nova Gorica je kot ustanoviteljica javnega zavoda dolžna zagotavljati sredstva za investicijsko vzdrževanje in izboljšave ter nakup nujno potrebne opreme, vse z namenom zagotavljanja pogojev za nemoteno delovanje Javnega zavoda.

V letu 2025 se planira menjava klimatskih naprav v Turistično informacijskem centru Nova Gorica in nove računalniške in komunikacijske opreme za zaposlene v zavodu v Novi Gorici.

### **15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki**

487.512 €

---

### **OB084-23-0001 Projekt Waste design 2.0.**

---

77.512 €

#### Namen in cilj

Mestna občina Nova Gorica je skupaj z Občino Postojna, Občino Devin, podjetjem Komunala Izola ter Univerzo IUAV (Benetke) prijavila projekt Waste design 2.0. na razpis za kapitalizacijske projekte programa Interreg VI-A 2021-2027.

Projekt predvideva vzpostavitev ekološkega otoka s sensoriko spremljanja polnosti zabojnikov v Novi Gorici s predhodno pripravo študije izvedljivosti postavitve polpotopnih in potopnih otokov na tem območju.

Glavni razlog za izvedbo projekta je zagotoviti urejenost območja ter večjo ozaveščenost prebivalstva o pravilnem ravnanju z odpadki. Poleg tega se s projektom želi vplivati na optimizacijo odvažanja odpadkov z uporabo sensorike v zabojnikih.

Projekt predvideva vzpostavitev ekološkega otoka v Novi Gorici s predhodno pripravo študije izvedljivosti postavitve polpotopnih in potopnih otokov na tem območju ter izvedbo ozaveščevalnih delavnic na temo ravnanja z odpadki. Projekt bo vplival na večjo urejenost območja in ozaveščanje prebivalstva o pravilnem ravnanju z odpadki.

Kazalnik (neposredni rezultat projekta):

- 1 študija izvedljivosti vzpostavitve podzemnih (potopnih/polpotopnih) ekoloških otokov s sensoriko za merjenje polnosti zabojnikov v Mestni občini Nova Gorica.
- 1 polpotopni ekološki otok s sensoriko spremljanja polnosti (inovativne zelene tehnologije).
- Izvedba delavnice za različne ciljne skupine na temo ozaveščanja o ravnanju z odpadki in varovanja okolja ter o rezultatih in aktivnostih samega projekta.

#### Stanje projekta

Projekt Waste design 2.0. je bil decembra 2022 prijavljen za sofinanciranje na kapitalizacijski razpis programa VI-A Slovenija Italija 2021-2027. Projekt, ki je bil odobren aprila 2023, bo trajal od 1. 10. 2023 do 30. 9. 2025. MONG bo v sklopu projekta naročila študijo izvedljivosti potopnih/polpotopnih ekoloških otokov v MONG ter enega takega tudi vzpostavila na svojem območju. Poleg tega bo MONG aktivno sodelovala tudi v osveščevalnih delavnicah na temo ravnanja z odpadki.

---

### **OB084-23-0042 Vzdrževalna dela na zaprtem odlagališču**

20.000 €

#### Namen in cilj

Cilj izvedenih aktivnosti v okviru projekta je izvajati različna investicijsko vzdrževalna dela, z namenom nemotenega obratovanja zaprtega dela odlagališča v Stari Gori.

Kazalnik (neposredni rezultat projekta/operacije):

- uresničen potrjen letni plan vzdrževalnih del

#### Stanje projekta

Stanje projekta - v pripravi.

---

### **OB084-23-0043 Ekološki otoki**

140.000 €

#### Namen in cilj

Glavni razlog za izvedbo projekta je ureditev kontejnerskih mest in ekoloških otokov na območju celotne občine. Osnovni namen je zagotoviti ustrezno zbiranje in ločevanje

odpadkov na primernih lokacijah z ustrezno kapaciteto za posamezna območja, tako da bodo otoki funkcionalni iz ekološkega, prometnega, prostorskega kot tudi vizualnega vidika. Lokacije ekoloških otokov mora biti lokacijsko sprejemljiva za uporabnika in izvajalca gospodarske javne službe.

Cilj projekta je izboljšati izgled in urejenosti ekoloških otokov in s tem zagotoviti boljše pogoje za uporabnike in višjo kakovost bivanja prebivalcev.

Kazalnik (neposredni rezultat projekta)

- 2 urejena ekološka otoka na novih lokacijah na leto
- 2 urejena obstoječa ekološka otoka na leto
- 4 urejenih ekoloških otokov z manjšimi posegi (utrditev podlage, namestitve ograje za zaščito pred vetrom,...) na leto
- 10 nameščenih informativnih tabel na ekoloških otokih s pojasnili glede ustreznega ločevanja in odlaganja odpadkov na leto

Stanje projekta

V letu 2025 pričakujemo primerljiv rezultat iz prejšnjih let.

---

#### **OB084-24-0080 Participativni proračun - Ureditev ekološkega otoka (Gradišče nad Prvačino) (območje 4)**

---

0 €

Namen in cilj

Predvideva se ureditev ekološkega otoka pri pokopališču v Prvačini.

Stanje projekta

Projekt se bo izvajal v letu 2026.

---

#### **OB084-24-0088 Ureditev požarne varnosti na zaprtem odlagališču**

---

250.000 €

Namen in cilj

V skladu z odločbo okoljskega inšpektorja je predvidena izvedba ploščadi za zeleni odrez z urejenim odvodnjavanjem.

Kazalniki: izvedena ploščad v skladu z odločbo

Stanje projekta

V izdelavi je projektna dokumentacija za izvedbo ploščadi za zeleni odrez z urejenim odvodnjavanjem.

### **15029002 Ravnanje z odpadno vodo**

2.412.642 €

---

#### **OB084-13-0063 Izdelava projektne dok. - ravnanje z odpadno vodo**

---

35.000 €

Namen in cilj

Osnovni namen je priprava projektne in ostale dokumentacije potrebne za izgradnjo in obnovo kanalizacije za odvajanje komunalnih odpadnih voda ter čistilnih naprav (IDZ,

PGD, PZI, geodetski posnetki, elaborati presojev vplivov na okolje, idejne rešitve ipd.) na območju MO Nova Gorica, s ciljem razpolaganja z dokumentacijo za izvedbo posegov na kanalizacijskem omrežju.

Kazalnik (neposredni rezultat projekta/operacije):

- 3 kos projektne in ostale dokumentacije letno

Stanje projekta

Aktivnosti so v teku. Izdeluje se dokumentacija, ki je potrebna pri izgradnji fekalne kanalizacije in pripadajočih čistilnih naprav skladno s sprejetim občinskim Operativnim programom odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode v MO Nova Gorica.

---

**OB084-16-0012 Subvencioniranje izgradnje malih komunalnih ČN**

---

20.000 €

Namen in cilj

Osnovni namen projekta je izgradnja malih komunalnih čistilnih naprav izven območij poselitev oz. za neopremljena območja znotraj aglomeracij, kjer izgradnja kanalizacije še ni umeščena v veljavni NRP.

Osnovni cilj projekta je pomoč in spodbuda posameznih investitorjev pri zagotavljanju ustreznega čiščenja odpadne vode tudi na redkeje poseljenih območjih občine.

Letna sredstva zadoščajo za sofinanciranje vgradnje do 15 malih komunalnih čistilnih naprav.

Stanje projekta

Predvideni so letni razpisi za sofinanciranje dobave in montaže malih komunalnih čistilnih naprav, za območja izven predvidene gradnje javne kanalizacije oz. na neopremljenih območjih znotraj aglomeracij, kjer izgradnja kanalizacije še ni umeščena v veljavni NRP.

---

**OB084-23-0015 KS Branik - javna kanalizacija**

---

0 €

Namen in cilj

Namen projekta je nadaljevanje izgradnje kanalizacije za komunalno odpadno vodo na območju KS Branik. Zaradi obsega in številčnosti pripadajočih zaselkov se kanalizacijsko omrežje gradi po posameznih fazah. Zaradi navedenega se je celotno območje razdelilo na posamezne enote, ki se z vidika odvajanja odpadnih voda smiselno povezujejo in gravitirajo v smeri skupnih zbirnih kanalov z iztokom na že izvedeno KČN Branik.

Kazalnik:

- izgrajen kanalizacijski odsek.

Stanje projekta

V letu 2024 je bila novelirana dokumentacija za območje Korp. Sledi izgradnja omenjenega kanalizacijskega odseka.



---

**OB084-23-0017 KS Dornberk - javna kanalizacija**

---

0 €

Namen in cilj

Namen projekta je nadaljevanje izgradnje kanalizacije za komunalno odpadno vodo na območju KS Dornberk. Načrtuje se izdelava projektne dokumentacije za odvajanje odpadne vode naselja Saksid in Zalošče. Temu sledi pridobivanje zemljišč in gradbenega dovoljenja.

## Kazalnik:

- izgrajen kanalizacijski odsek.

Stanje projekta

Vsako leto se vzdržuje komunalne vode, črpališča in ostale infrastrukturne objekte.

---

**OB084-23-0018 Kanalizacija Gradišče**

---

1.547.471 €

Namen in cilj

Osnovni namen projekta je izvedba kanalizacijskega in drenažnega omrežja v naselju Gradišče nad Prvačino s priključitvijo na ČN Prvačina. Cilj je izvesti nove odseke kanalizacijskega omrežja ter obnoviti krajše odsekov kanalizacijskega omrežja v naselju Gradišče nad Prvačino ter s tem zagotoviti ustrezno odvajanje komunalnih odpadnih vod obravnavanega območja.

## Kazalnik:

- izvedba fekalne kanalizacije v naselju Gradišče nad Prvačino

- izvedba drenažnih cevi v naselju Gradišče nad Prvačino

Stanje projekta

V letu 2024 se je izvedel razpis za GOI dela. V letu 2025 se prične z izvedbo kanalizacijske, drenažne in meteorne infrastrukture.

---

**OB084-23-0024 KS Nova Gorica - javna kanalizacija**

---

370.000 €

Namen in cilj

Namen projekta je nadaljevanje izgradnje kanalizacije za komunalno odpadno vodo na območju KS Nova Gorica. Zaradi obsega in številčnosti pripadajočih zaselkov se kanalizacijsko omrežje dograjuje po posameznih fazah. Celotno območje je razdeljeno na posamezne enote, ki se z vidika odvajanja odpadnih voda smiselno povezujejo in gravitirajo v smeri skupnih zbirnih kanalov s končnim iztokom na KČN Nova Gorica.

## Kazalnik:

- izgrajen kanalizacijski odsek.

Stanje projekta

Vsako leto se vzdržuje komunalne vode, črpališča in ostale infrastrukturne objekte.

---

**OB084-23-0025 KS Osek - Vitovlje - javna kanalizacija**

---

55.000 €

Namen in cilj

Namen projekta je vzdrževanje obstoječe kanalizacije, predvsem pa načrtovanje izgradnje nove kanalizacije za komunalno odpadno vodo na območju KS Osek - Vitovlje. Zaradi obsega in številčnosti pripadajočih zaselkov se kanalizacijsko omrežje načrtuje po posameznih fazah. Celotno območje je razdeljeno na posamezne enote, ki se z vidika odvajanja odpadnih voda smiselno povezujejo in gravitirajo v smeri skupnih zbirnih kanalov.

## Kazalnik:

- izgrajen vodovodni odsek.

Stanje projekta

Načrtovanje kanalizacijske sistema za aglomeracijo.

---

**OB084-23-0026 KS Ozeljan - Šmihel - javna kanalizacija**

---

55.000 €

Namen in cilj

Namen projekta je vzdrževanje obstoječe kanalizacije, predvsem pa načrtovanje izgradnje nove kanalizacije za komunalno odpadno vodo na območju KS Ozeljan - Šmihel. Zaradi obsega in številčnosti pripadajočih zaselkov se kanalizacijsko omrežje načrtuje po posameznih fazah. Celotno območje je razdeljeno na posamezne enote, ki se z vidika odvajanja odpadnih voda smiselno povezujejo in gravitirajo v smeri skupnih zbirnih kanalov.

## Kazalnik:

- zgrajen kanalizacijski odsek

Stanje projekta

Načrtovanje kanalizacijske sistema za aglomeracijo.

---

**OB084-23-0027 KS Prvačina- javna kanalizacija**

---

50.000 €

Namen in cilj

Namen projekta je vzdrževanje in nadaljevanje izgradnje kanalizacije za komunalno odpadno vodo na območju KS Prvačina. Na določenih območjih je potrebno obnoviti in dograditi cevovode za kanalizacijsko omrežje. Kanalizacijsko omrežje se zaključi na KČN Prvačina.

## Kazalnik:

- zgrajen kanalizacijski odsek

Stanje projekta

Vsako leto se vzdržuje komunalne vode, črpališča in ostale infrastrukturne objekte.

---

**OB084-23-0029 KS Rožna Dolina - javna kanalizacija**

---

2.000 €

Namen in cilj

Namen projekta je vzdrževanje in nadaljevanje izgradnje kanalizacije za komunalno odpadno vodo na območju KS Rožna Dolina. Na določenih območjih (Liskur) je potrebno dograditi cevovode za kanalizacijsko omrežje. Z izvedbo objekta Aglomeracija Kromberk se bo izvedlo kanalizacijo v spodnjem delu Liskurja.

## Kazalnik:

- zgrajen kanalizacijski odsek

Stanje projekta

Vsako leto se vzdržuje komunalne vode, črpališča in ostale infrastrukturne objekte.

---

**OB084-23-0030 KS Solkan - javna kanalizacija**

---

0 €

Namen in cilj

Namen projekta je vzdrževanje in rekonstrukcija kanalizacije za komunalno odpadno vodo na območju KS Solkan.

## Kazalnik:

- zgrajen kanalizacijski odsek

Stanje projekta

Vsako leto se vzdržuje komunalne vode, črpališča in ostale infrastrukturne objekte.

---

**OB084-23-0031 KS Šempas - javna kanalizacija**

---

50.000 €

Namen in cilj

Namen projekta je vzdrževanje obstoječe kanalizacije, predvsem pa načrtovanje izgradnje nove kanalizacije za komunalno odpadno vodo na območju KS Šempas.

## Kazalnik:

- zgrajen kanalizacijski odsek

Stanje projekta

Načrtovanje kanalizacijske sistema za aglomeracijo.

---

**OB084-23-0070 KS Grgarske ravne - javna kanalizacija**

---

0 €

Namen in cilj

Namen projekta je načrtovanje izgradnje nove kanalizacije za komunalno odpadno vodo in komunalne čistilne naprave na območju KS Grgarske Ravne.

Stanje projekta

Vsako leto se vzdržuje komunalne vode, črpališča in ostale infrastrukturne objekte.

---

**OB084-23-0150 Investicijsko vzdrževanje kanalizacijskega sistema**

---

50.000 €

Namen in cilj

Postavka zajema obnovo in rekonstrukcijo obstoječega kanalizacijskega omrežja na območju celotne občine z namenom zagotoviti učinkovito odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda. Cilj je obnoviti črpališča in druge objekte na kanalizacijskem sistemu ter obnoviti in rekonstruirati obstoječe odseke kanalizacijskega omrežja.

Stanje projekta

V letu 2025 pričakujemo obnovitvena dela na kanalizacijskem sistemu.

---

**OB084-23-0159 Investicijsko vzdrževanje ČN 2025-2027**

---

100.000 €

Namen in cilj

Osnovni namen projekta je obnova in rekonstrukcija že zgrajenih čistilnih naprav na območju celotne občine. Cilj je zagotoviti nemoteno delovanje zgrajenih čistilnih naprav in s tem zagotavljanje ustreznega čiščenja odpadnih vod na posameznih poselitvenih območjih z zgrajeno javno kanalizacijo. V okviru projekta so predvidena obnovitvena dela na ČN Ravnica, ČN Prvačina, ČN Stara Gora, ČN Loke, ČN Branik in ČN OŠ Šempas ter izvedba investicijskega vzdrževanja na CČN. V okviru obnovitvenih del bodo sredstva predvsem namenjena obnovi predvsem strojne opreme s krajšo življenjsko dobo za zagotavljanje nemotene delovanja CČN.

Kazalnik (neposredni rezultat projekta/operacije):

- nemoteno delovanje obstoječih čistilnih naprav

Stanje projekta

Aktivnosti v okviru projekta so stalna naloga občine in potekajo skladno s časovnim načrtom.

---

**OB084-24-0089 Odvajanje in čiščenje odpadne vode v aglomeraciji 1515 Nova Gorica 2019**

---

78.171 €

Namen in cilj

Namen je priključiti prebivalce Lok na kanalizacijsko omrežje, namenjeno odvajanju in čiščenju odpadne vode, kar bo prispevalo k izboljšanju življenjskih pogojev ter povečanju kakovosti bivalnega okolja. Predmetni projekt predstavlja dograditev kanalizacijskega omrežja na območju aglomeracije ID 1515 Nova Gorica 2019, iz katerega se odpadne vode čistijo v Centralni čistilni napravi Nova Gorica. Investicija vključuje gradnjo kanalizacije:

v Mestni občini Nova Gorica na območju naselja Loke (fekalni kanal v skupni dolžini 1903 m, 3 tlačni fekalni vodi v skupni dolžini 1050 m, ter 3 črpališča).

Stanje projekta

V letu 2024 se je izdelalo dokument identifikacije investicijskega projekta (DIIP) v skladu z Uredbo o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Uradni list RS, št. 60/2006, 54/2010 in 27/2016) in predstavlja podlago za odločanje o nadaljevanju investicije.

## 15059001 Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot

258.685 €

---

### OB084-23-0084 GRENNAT - Zelena infrastruktura in omrežje Natura 2000 za trajnostni čezmejni razvoj

---

127.293 €

#### Namen in cilj

MONG je aprila 2023 prejela obvestilo o odobritvi projekta na Kapitalizacijskem razpisu programa Interreg Ita-Slo. Splošni cilj projekta je nadgradnja dolgoročnega čezmejnega načrta zelene infrastrukture, izvedba ukrepov za trajnostni čezmejni razvoj območij Natura 2000 ter zagotavljanje boljše vidnosti rezultatov za izboljšanje ohranjanja naravnega okolja ter biotske raznovrstnosti in prenos dosežkov projekta na nova območja programa. Inovativne rešitve, ki jih projekt opredeljuje, so priprava skupnega akcijskega načrta za upravljanje območij NATURA 2000, prenos in ponovna uporaba učinkov projekta GREVISLIN, izvedba okoljskih pilotnih aktivnosti ter pilotna izvedba naložb v zeleno infrastrukturo v čezmejnih porečjih Soče in Vipave. V projektu poleg MONG nastopa še 5 partnerjev iz Slo in Ita. MONG bo v okviru projekta izvedla pregrade za netopirje na gradu Rihemberk, arhitekturno delavnico ter projektno dokumentacijo za vzpostavitev trajnostne povezave do vstopne točke Lijak ter krajinske ureditve območja ob Soči.

#### Stanje projekta

V sklopu projekta se trenutno na območju Mestne občine Nova Gorica izvaja investicija na Gradu Rihemberk - ureditve za zaščito ogroženih živalskih vrst (netopirjev). Pripravlja se projektna naloga za izvedbo dokumentacije za trajnostno dostopanje do območja (vstopna točka Lijak) ter načrt izvedbe študentske delavnice na temo zelene infrastrukture v mestnih in primestnih naseljih.

---

### OB084-23-0088 Projekt MEDS GARDEN+

---

131.392 €

#### Namen in cilj

Namen projekta je prispevati k kvantitativni in kvalitativni širitvi ter oživitvi čezmejne turistične ponudbe s širitvijo mreže mediteranskih didaktičnih vrtov in izboljšanjem turistično-izobraževalnih poti, povezanih z njimi, s čimer bodo izkušnje bolj dostopne in poučne po trajnostnem in vključujočem ključu, zahvaljujoč skupni strategiji ozaveščanja, informiranja, izobraževanja in promocije.

Cilj projekta je priprava zasnove zelenega sistema ter priprava in izvedba ureditve območja - didaktičnega vrta v Lokovcu.

#### Stanje projekta

Projekt je v fazi ureditve formalnosti - podpisa partnerske pogodbe oziroma ureditve razmerij za sofinanciranje s sredstvi Programa Interreg Slovenija-Italija.

## 15069001 Informacijski sistem varstva okolja in narave

437.574 €

---

### OB084-15-0009 Revitalizacija območja ob nekdanji meji in Odvodnik Soča

---

90.000 €

#### Namen in cilj

Namen in cilj je dvig poplavne varnosti in preprečevanje posledic poplav v Novi Gorici in Solkanu.

Ukrepi so načrtovani v štirih fazah:

1. Izgradnja »odvodnika v Sočo« po Prvomajski Ulici.
2. Izgradnja drugega dela »odvodnika v Sočo« z izpustom v Sočo.
3. Izgradnja odvodnega kanala »BCs« po Lavričevi ulici.
4. Izgradnja »Zadrževalnika Ščedne« s pripadajočimi tehničnimi rešitvami.

Ukrepi so zasnovani kot celostni ukrepi s primarnim ciljem- zmanjševanja poplavne ogroženosti že poseljenega območja in območja predvidenega za pozidavo, kakor je opredeljeno v OPPN Ob železnici OPPN Ob gasilskem domu in OPPN Ob sodišču. Izvedba ukrepov bo imela pozitiven vpliv na območje pomembnega vpliva poplav (OPVP) Nova Gorica in na delovanje Centralne Čistilne Naprave (CČN).

MONG ima z Ministrstvom za okolje in prostor, Direkcijo RS za vode, v letu 2022 napisan sporazum o skupni izvedbi odvodnika v sklopu NOO.

Kazalnik:

- Izgradnja odvodnika in zadrževalnega bazena s pripadajočimi tehničnimi rešitvami.

#### Stanje projekta

Projekt ima uspešno pridobljeni 2 Gradbeni dovoljeni, 3 gradbeno pričakujemo v kratkem. V letu 2025 nameravamo pričeti z gradnjo (investitor DRSV).

---

### OB084-18-0041 GREVISLIN

---

660 €

#### Namen in cilj

Mestna občina Nova Gorica je partnerica v projektu "Grevislin - Zelena infrastruktura, ohranjanje in izboljšanje stanja ogroženih vrst in habitatnih tipov ob rekah", ki smo ga skupaj s partnerji prijavi na čezmejni program Interreg V-A Italija-Slovenija-2020. Skupaj z Občino MirenKostanjevica in Občino Renče-Vogrsko je izvedla tri pilotne investicije ter izdelala projektno dokumentacijo. Občina Miren - Kostanjevica in Občina Renče – Vogrsko v projektu nastopata kot pod-partnerja, Mestna občina Nova Gorica pa kot partner projekta.

Osnovni namen projekta je zagotovitev ustrezne zelene infrastrukture za ohranitev in izboljšanje stanja ogroženih vrst in habitatnih tipov ob reki Vipavi, ki sodi pod območje

Nature 2000. S tem se bo pripomoglo k promociji naravne in kulturne dediščine ter k širjenju zavedanja o pomenu ohranjanja narave ter pomenu zaščitenih območij v okviru Nature 2000.

Cilj projekta je izvedba pilotnih investicij, in sicer:

- "Ureditev zelene infrastrukture na vstopni točki Lijak z ureditvijo parkirišča in zazelenitvijo", t.j. novogradnja manj zahtevnega objekta - parkirišča.
- "Vzpostavitev Infoteke na Gradu Rihemberk", t.j. obnoviti in opremiti tri prostore v prvem nadstropju Gradu Rihemberk.
- Ureditev brežin Reke Vipave v Občini Renče-Vogrsko.

#### Stanje projekta

Projekt je bil vsebinsko zaključen februarja 2022. Na podlagi pogodbe med MONG in Občino Renče-Vogrsko se bo omenjeni občini mesečno plačevalo najem zemljišča za namene izvedbe investicije v okviru projekta na račun in v imenu Občine Renče-Vogrsko.

---

### **OB084-20-0033 Regulacija potoka Liskur**

---

70.000 €

#### Namen in cilj

Glavni namen projekta je zagotovitev poplavne varnosti na območju Liskurja, Rožne Doline, Šempetra in Vrtojbe.

Cilj je zagotoviti ustrezno poplavno varnost pred visokimi vodami potoka Liskur ter ustrezno prometno dostopnost območja OPPN Rožna Dolina III.

#### Kazalnik:

- vzpostavitev suhega zadrževalnika za zagotavljanje poplavne varnosti
- rekonstrukcija ceste za zagotovitev ustrezne dostopnosti na območju OPPN Rožna Dolina III

#### Stanje projekta

Ker je projektiranje in pridobitev gradbenega dovoljenja odvisno od sprejetih sprememb in dopolnitev na OPN (SD7) se izvedba zamika. V letu 2025 tako pričakujemo, da bodo spremembe in dopolnitve OPN SD7 sprejete, tako bo omogočena dokončna izdelava DGD projektne dokumentacije ter pridobitev gradbenega dovoljenja, nakar se bo pripravilo projekt za izvedbo PZI.

---

### **OB084-23-0105 Projekt GreenInCities**

---

175.734 €

#### Namen in cilj

Projekt GreenIn Cities si prizadeva razviti metodologije in orodja za sodelovalni pristop k urbanemu načrtovanju za blaženje podnebnih sprememb in prilagajanje nanje, zlasti za prikrajšana območja, ki se soočajo s tremi glavnimi izzivi: izboljšanje pripravljenosti družbe in ozaveščenosti ranljivih skupin, preseganje klasičnih pristopov k zelenju in obnavljanju ter izkoriščanje najsodobnejših tehnologij za izboljšanje so-ustvarjanja in maksimiziranje vplivov na obnovo mest. Obravnavano območje v projektu je območje ob vodotoku Koren. Nadaljuje se proces izvedbe del, vezanega na projekt Urbinat.

Namen projekta je, da se izvedejo ukrepi, ki so bili načrtovani v projektu Urbinat.

### Stanje projekta

Projekt je bil v letu 2023 uspešno prijavljen na razpis EU komisije, v okviru Evropske misije za mesta, katerega cilj je preoblikovati urbana območja z uporabo rešitev, temelječih na naravi, in tehnoloških aplikacij.

V letu 2024 smo sredstva namenili za plače zaposleni, službena potovanja, organizacijo dogodkov v sklopu participacije, prevajanje konzorcijske pogodbe. V letu 2025 so finančna sredstva namenjena za plače, stroške poslovnih poti, organizacijo partnerskega srečanja v Novi Gorici, za organizacijo delavnic za namene participacije, zasaditvijo divjih travnikov, naročanje strokovnih podlag kot so Hidromorfologija za načrtovane ukrepe v potoku Koren ter popis biodiverzitete na območju potoka Koren, proti koncu leta pa so sredstva predvidena tudi že na začetek investicije. Zaključek projekta se predvideva leta 2027.

---

## **OB084-24-0006 Projekt EnClod**

---

101.180 €

### Namen in cilj

Projekt EnCLOD, ki je bil uspešno prijavljen na razpis v okviru programa Interreg Srednja Evropa, se je začel izvajati 1. 5. 2024, trajal pa bo do konca oktobra 2026. Projekt izvaja konzorcij 10 partnerjev, vključno z lokalnimi oblastmi, univerzami in tehnološkimi malimi in srednje velikimi podjetji (MSP), iz petih srednjeevropskih držav: Italija, Slovaška, Slovenija, Češka in Madžarska.

Projekt si prizadeva bistveno povečati ozaveščenost in znanje politikov in odločevalcev iz pilotnih območij in širše o potencialu odprtih podatkov (OD) in interneta stvari (IoT) za teritorialno upravljanje. To bo doseženo z zbiranjem študij primerov, ciljnim izobraževanjem in dejavnostmi za krepitev zmogljivosti.

Poleg tega bo projekt ustvaril otipljive, vidne in trajne učinke v petih srednjeevropskih pilotnih območjih (Vicenza, Italija; Olomouc, Češka; Debrecen, Madžarska; Žilina, Slovaška; in Nova Gorica, Slovenija). To bo doseženo z razvojem lokalnih akcijskih načrtov, ki izkoriščajo priložnosti OD in IoT za učinkovito teritorialno upravljanje in načrtovanje mestnih regij. Poleg tega bo izvedenih pet pilotnih akcij za reševanje specifičnih izzivov, povezanih z mobilnostjo/prevozom, okoljem ali podnebnimi spremembami v vsakem območju.

V vseh primerih bo poseben poudarek na spodbujanju aktivnega sodelovanja državljanov in gospodarskih subjektov s pomočjo organizacije hekatonov, javnih dogodkov in zagotavljanja vseh ustvarjenih podatkov pod licenco Open Data Commons.

Projekt EnCLOD si prizadeva izboljšati upravljanje v petih srednjeevropskih regijah s spodbujanjem uporabe odprtih podatkov in IoT senzorskih omrežij. Projekt krepi večnivojsko upravljanje, vključuje civilno družbo in spodbuja javno-zasebno sodelovanje, s čimer spodbuja inovacije in gospodarsko blaginjo.



Mestna občina Nova Gorica bo v okviru projekta vzpostavila spremljanje stanja kakovosti zraka in prometnih tokov z nabavo senzorjev, ki bodo vzpostavljeni na 24 lokacijah pred začetkom velikih dogodkov v sklopu Evropske prestolnice kulture. Poleg tega bodo izvedene tudi delavnice za izobraževanje in ozaveščanje različnih deležnikov na temo odprtih podatkov. V sodelovanju z Univerzo v Ljubljani bo izveden akcijski načrt z namenom učinkovitega teritorialnega upravljanja in načrtovanja s pomočjo odprtih podatkov.

#### Stanje projekta

Trenutno je Mestna občina Nova Gorica v fazi izvedbe naročila opreme in storitev, vezanih na vzpostavitev sistema spremljanja stanja zraka in prometnih tokov s pomočjo senzorjev.

### **16029003 Prostorsko načrtovanje**

490.000 €

---

#### **OB084-21-0042 Strateški prostorski akti**

75.000 €

##### Namen in cilj

Priprava strateških prostorskih aktov je več let trajajoč proces, ki poleg postopka priprave prostorskega akta vključuje tudi pripravo zakonsko določenih strokovnih podlag in drugih strokovnih podlag, ki utemeljujejo različne razvojne potrebe in interese v prostoru tako v širšem primestnem območju mesta Nove Gorice kot na celotnem območju občine.

##### Stanje projekta

V letu 2025 se bodo izvedle že prevzete obveznosti in potem se bo projekt zaključil. Nove aktivnosti se bodo izvajale v okviru projekta OB084-23-0033 Prostorski akti, strokovne podlage in ostala dokumentacija.

---

#### **OB084-21-0043 Izvedbeni prostorski akti**

40.000 €

##### Namen in cilj

Namen in cilj projekta je, da se med drugim za občinske podrobne prostorske načrte in lokacijske preveritve zagotovi stabilen finančni vir, saj priprava dokumentacije in sam postopek lahko traja več let. Pravočasno in kakovostno izdelani izvedbeni prostorski akti so predpogoj za uspešen in stabilen prostorski in ekonomski razvoj občine.

##### Stanje projekta

V letu 2025 se bodo izvedle že prevzete obveznosti in potem se bo projekt zaključil. Nove aktivnosti se bodo izvajale v okviru projekta OB084-23-0033 Prostorski akti, strokovne podlage in ostala dokumentacija.

---

#### **OB084-23-0033 Prostorski akti, strokovne podlage in ostala dokumentacija**

60.000 €

##### Namen in cilj

Priprava strateških prostorskih aktov je več let trajajoč proces, ki poleg postopka priprave prostorskega akta vključuje tudi pripravo zakonsko določenih strokovnih podlag in drugih strokovnih podlag, ki utemeljujejo različne razvojne potrebe in interese v prostoru tako v širšem primestnem območju mesta Nove Gorice kot na celotnem območju občine. Med drugim je treba za občinske prostorske akte, lokacijske preveritve zagotovi ter drugo dokumentacijo zagotoviti stabilen finančni vir, saj priprava dokumentacije in sam

postopek lahko traja več let. Pravočasno in kakovostno izdelani izvedbeni prostorski akti so predpogoj za uspešen in stabilen prostorski in ekonomski razvoj občine.

Namen projekta je uspešen in stabilen prostorski razvoj, s ciljem izdelave ustrezne dokumentacije za prostorske akte.

#### Stanje projekta

V letu 2025 se bo nadaljevalo z že začetimi projekti v letu 2024 in naročilo novih projektov.

---

### **OB084-23-0143 Strokovne podlage za športni park Ajševica**

---

20.000 €

#### Namen in cilj

Projekt je namenjen pripravi strokovnih podlag za aktivacijo in razvoj stavbnih zemljišč namenjenih športno rekreacijskemu centru na Ajševici. Potrebe po prostoru za razvoj in umeščanje različnih športno rekreacijskih dejavnosti presegajo razpoložljive kapacitete stavbnih zemljišč v samem mestu Nova Gorica, zato je smotrno pristopiti k pripravi strokovnih podlag za razvoj športno rekreacijskih površin izven ožjega mestnega območja.

#### Stanje projekta

V letu 2025 se nadaljevalo s pripravo naročenih strokovnih podlag.

---

### **OB084-23-0153 OPPN poslovna cona Meblo**

---

100.000 €

#### Namen in cilj

Projekt se nanaša na pripravo Občinskega podrobnega prostorskega načrta Poslovna cona Meblo in vseh potrebnih strokovnih podlag za njegovo pripravo.

#### Stanje projekta

V letu 2025 se bo nadaljevalo z nalogami pričetimi v letu 2024.

---

### **OB084-23-0154 Nova generacija prostorskih aktov**

---

125.000 €

#### Namen in cilj

Sredstva so namenjena pripravi sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega načrta v skladu z Zakonom o urejanju prostora (ZUreP-3) in vseh spremljajočih strokovnih podlag.

#### Stanje projekta

V letu 2025 se bo nadaljevalo z že začetimi nalogami v letu 2024 in pričelo s postopkom priprave sprememb in dopolnitev OPN.

---

### **OB084-24-0005 Spremembe in dopolnitve OPN 9**

---

70.000 €

#### Namen in cilj

Spremembe in dopolnitve OPN št. 9 obravnavajo zasebne vloge pobudnikov, ki jih je občina evidentirala od sprejetja veljavnega OPN v I. 2013. Sredstva so namenjena izpeljavi več let trajajočega projekta.

### Stanje projekta

V letu 2024 je bil dokončno oblikovan paket sprememb. izdana so bila stališča do pobud zasebnih vlagateljev. Izpeljano je bilo neuspešno javno naročilo za pridobitev izdelovalca OPN. V letu 2025 bo postopek javnega naročanja ponovljen.

## **16039001 Oskrba z vodo**

946.150 €

---

### **OB084-13-0083 Izdelava projektne dokumentacije - oskrba z vodo**

---

20.000 €

#### Namen in cilj

Osnovni namen je priprava projektne in ostale dokumentacije potrebne za izgradnjo in obnovo vodovodnega omrežja (IZP, DGD, PZI, PID, geodetski posnetki, strokovne podlage, ureditev služnosti, idejne rešitve za vodovodno omrežje ipd.) na območju MO Nova Gorica, s ciljem razpolaganja z

dokumentacijo za izvedbo posegov na vodovodnem omrežju.

Kazalnik (neposredni rezultat projekta/operacije):

- 5 kos projektne in ostale dokumentacije letno

Stanje projekta

Aktivnosti so v teku. Izdeluje se dokumentacija, ki je potrebna pri izgradnji in obnovi vodovodnih sistemov. Pri izbiri primernih projektov za pripravo dokumentacije in kasneje tudi izvedbo same investicije se upošteva Nabor investicijskih vlaganj v infrastrukturo oskrbe s pitno vodo v MO Nova Gorica, ki ga je septembra 2011 pripravilo javno podjetje Vodovodi in kanalizacija Nova Gorica d.d in je bil predložen mestnemu svetu ter oskrbovalna območja, ki so priloga veljavnega občinskega Odloka o oskrbi s pitno vodo.

---

### **OB084-20-0020 Magistralni vodovod DN 700**

---

100.000 €

#### Namen in cilj

Namen projekta je obnova obstoječega dotrajanega magistralnega vodovoda DN 700 mm od rekreacijske cone Žogica do Žabjega kraja v Solkanu. Cilj je z rekonstrukcijo/obnovo magistralnega voda DN 700 zagotoviti kvalitetno vodo-oskrbo in zmanjšanje vodnih izgub na vodovodnem sistemu Mrzlek.

Kazalnik (neposredni rezultat projekta/operacije):

#### I. FAZA

- 1.991 m dolga trasa novozgrajenega magistralnega vodovoda NL DN 700 mm;
- 1105 m dolga trasa novozgrajenega primarnega vodovoda NL DN 500 mm
- 1807 m dolga trasa novozgrajenega vodovoda NL DN 150 mm.

#### II. FAZA

- 1.118 m dolga trasa novozgrajenega vodovoda NL DN 300 mm
- 3.869 m dolga trasa novozgrajenega vodovoda NL DN 200 mm
- 1.311 m dolga trasa novozgrajenega vodovoda NL DN 150 mm

Kazalnik:

- Izdelana dokumentacija.
- Pridobljena pravica graditi in gradbeno dovoljenje.
- Zgrajeni magistralni vodi.

Stanje projekta

V Letu 2024 je bila naročena dokumentacija. V letu 2025 so predvidene aktivnosti na izdelavi vse potrebne dokumentacije za rekonstrukcijo magistralnega voda.

---

#### **OB084-23-0016 KS Branik - javni vodovod**

---

0 €

Namen in cilj

Namen projekta je izvedba, vzdrževanje in obnova javnega vodovoda na območju KS Branik. Glede na starost oz. življenjsko dobo vodovodnega omrežja se načrtuje rekonstrukcijo vodovodnih cevi. Primarno je v planu novogradnja vodovodnega omrežja do zaselkov kateri še nimajo urejenega javnega vodovoda.

Kazalnik:

- izgrajen vodovodni odsek.

Stanje projekta

Vsako leto se vzdržuje komunalne vode, črpališča in ostale infrastrukturne objekte.

---

#### **OB084-23-0019 KS Dornberk - javni vodovod**

---

0 €

Namen in cilj

Namen projekta je izvedba, vzdrževanje in obnova javnega vodovoda na območju KS Dornberk. Glede na starost oz. življenjsko dobo vodovodnega omrežja se načrtuje rekonstrukcijo vodovodnih cevi.

Kazalnik:

- izgrajen vodovodni odsek.

Stanje projekta

Vsako leto se vzdržuje vodovodno infrastrukturo.

---

#### **OB084-23-0020 KS Čepovan - javni vodovod**

---

0 €

Namen in cilj

Namen projekta je izvedba, vzdrževanje in obnova javnega vodovoda na območju KS Čepovan. Glede na starost oz. življenjsko dobo vodovodnega omrežja se načrtuje

rekonstrukcijo vodovodnih cevi. Primarno je v planu novogradnja vodovodnega omrežja do zaselkov kateri še nimajo urejenega javnega vodovoda.

Kazalnik:

- izgrajen vodovodni odsek.

Stanje projekta

Vsako leto se vzdržuje vodovodno infrastrukturo.

---

**OB084-23-0021 KS Grgar - javni vodovod**

---

0 €

Namen in cilj

Namen projekta je izvedba, vzdrževanje in obnova javnega vodovoda na območju KS Grgar. Glede na starost oz. življenjsko dobo vodovodnega omrežja se načrtuje rekonstrukcijo vodovodnih cevi. Primarno je v planu novogradnja vodovodnega omrežja do zaselkov kateri še nimajo urejenega javnega vodovoda.

Kazalnik:

- izgrajen vodovodni odsek.

Stanje projekta

Vsako leto se vzdržuje vodovodno infrastrukturo.

---

**OB084-23-0023 KS Lokovec - javni vodovod**

---

0 €

Namen in cilj

Namen projekta je izvedba, vzdrževanje in obnova javnega vodovoda na območju KS Lokovec. Glede na starost oz. življenjsko dobo vodovodnega omrežja se načrtuje rekonstrukcijo vodovodnih cevi. V planu je tudi novogradnja vodovodnega omrežja do zaselkov kateri še nimajo urejenega javnega vodovoda.

Kazalnik:

- izgrajen vodovodni odsek.

Stanje projekta

Vsako leto se vzdržuje vodovodno infrastrukturo.

---

**OB084-23-0028 KS Lokve, Lazna - javni vodovod**

---

0 €

Namen in cilj

Namen projekta je izvedba, vzdrževanje in obnova javnega vodovoda na območju KS Lokve, Lazna. Glede na starost oz. življenjsko dobo vodovodnega omrežja se načrtuje rekonstrukcijo vodovodnih cevi. V planu je tudi novogradnja vodovodnega omrežja do zaselkov kateri še nimajo urejenega javnega vodovoda.

Kazalnik:

- zgrajen vodovodni odsek

Stanje projekta

Vsako leto se vzdržuje vodovodno infrastrukturo.

---

**OB084-23-0032 KS Nova Gorica - javni vodovod**

---

150.000 €

Namen in cilj

Namen projekta je izvedba, vzdrževanje in obnova javnega vodovoda na območju KS Nova Gorica. Glede na starost oz. življenjsko dobo vodovodnega omrežja se načrtuje rekonstrukcijo vodovodnih cevi.

Kazalnik:

- zgrajen vodovodni odsek

Stanje projekta

Vsako leto se vzdržuje vodovodno infrastrukturo.

---

**OB084-23-0062 KS Osek-Vitovlje - javni vodovod**

---

0 €

Namen in cilj

Namen projekta je izvedba, vzdrževanje in obnova javnega vodovoda na območju KS Osek-Vitovlje. Glede na starost oz. življenjsko dobo vodovodnega omrežja se načrtuje rekonstrukcijo vodovodnih cevi. V planu je tudi novogradnja vodovodnega omrežja do zaselkov kateri še nimajo urejenega javnega vodovoda.

Kazalnik:

- zgrajen vodovodni odsek

Stanje projekta

Vsako leto se vzdržuje vodovodno infrastrukturo.

---

**OB084-23-0063 KS Ozeljan-Šmihel - javni vodovod**

---

50.000 €

Namen in cilj

Namen projekta je izvedba, vzdrževanje in obnova javnega vodovoda na območju KS Ozeljan-Šmihel. Glede na starost oz. življenjsko dobo vodovodnega omrežja se načrtuje rekonstrukcijo vodovodnih cevi. V planu je novogradnja vodovodnega omrežja do zaselkov kateri še nimajo urejenega javnega vodovoda.

Kazalnik:

- zgrajen vodovodni odsek

Stanje projekta

Vsako leto se vzdržuje vodovodno infrastrukturo.

---

**OB084-23-0064 KS Prvačina - javni vodovod**

---

0 €

Namen in cilj

Namen projekta je izvedba, vzdrževanje in obnova javnega vodovoda na območju KS Prvačina. Glede na starost oz. življenjsko dobo vodovodnega omrežja se načrtuje rekonstrukcijo vodovodnih cevi.

## Kazalnik:

- zgrajen vodovodni odsek

Stanje projekta

Vsako leto se vzdržuje vodovodno infrastrukturo.

---

**OB084-23-0065 KS Ravnica - javni vodovod**

---

0 €

Namen in cilj

Namen projekta je izvedba, vzdrževanje in obnova javnega vodovoda na območju KS Ravnica. Glede na starost oz. življenjsko dobo vodovodnega omrežja se načrtuje rekonstrukcijo vodovodnih cevi. V planu je novogradnja vodovodnega omrežja do zaselkov kateri še nimajo urejenega javnega vodovoda.

## Kazalnik:

- zgrajen vodovodni odsek

Stanje projekta

Vsako leto se vzdržuje vodovodno infrastrukturo.

---

**OB084-23-0066 KS Rožna Dolina - javni vodovod**

---

0 €

Namen in cilj

Namen projekta je izvedba, vzdrževanje in obnova javnega vodovoda na območju KS Rožna Dolina. Glede na starost oz. življenjsko dobo vodovodnega omrežja se načrtuje rekonstrukcijo vodovodnih cevi.

## Kazalnik:

- zgrajen vodovodni odsek

Stanje projekta

Vsako leto se vzdržuje vodovodno infrastrukturo.

---

**OB084-23-0067 KS Solkan - javni vodovod**

---

0 €

Namen in cilj

Namen projekta je izvedba, vzdrževanje in obnova javnega vodovoda na območju KS Solkan. Glede na starost oz. življenjsko dobo vodovodnega omrežja se načrtuje rekonstrukcijo vodovodnih cevi.

Kazalnik:

- zgrajen vodovodni odsek

Stanje projekta

Vsako leto se vzdržuje vodovodno infrastrukturo.

---

**OB084-23-0068 KS Trnovo - javni vodovod**

---

0 €

Namen in cilj

Namen projekta je izvedba, vzdrževanje in obnova javnega vodovoda na območju KS Trnovo. Glede na starost oz. življenjsko dobo vodovodnega omrežja se načrtuje rekonstrukcijo vodovodnih cevi. V planu je novogradnja vodovodnega omrežja do zaselkov kateri še nimajo urejenega javnega vodovoda.

Kazalnik:

- zgrajen vodovodni odsek

Stanje projekta

Vsako leto se vzdržuje vodovodno infrastrukturo.

---

**OB084-23-0069 KS Šempas - javni vodovod**

---

0 €

Namen in cilj

Namen projekta je izvedba, vzdrževanje in obnova javnega vodovoda na območju KS Šempas. Glede na starost oz. življenjsko dobo vodovodnega omrežja se načrtuje rekonstrukcijo vodovodnih cevi. V planu je novogradnja vodovodnega omrežja do zaselkov kateri še nimajo urejenega javnega vodovoda.

Kazalnik:

- zgrajen vodovodni odsek

Stanje projekta

Vsako leto se vzdržuje vodovodno infrastrukturo.

---

**OB084-23-0071 KS Grgarske ravne - javni vodovod**

---

0 €

Namen in cilj

Namen projekta je izvedba, vzdrževanje in obnova javnega vodovoda na območju KS Grgarske Ravne. Glede na starost oz. življenjsko dobo vodovodnega omrežja se načrtuje rekonstrukcijo vodovodnih cevi. V planu je novogradnja vodovodnega omrežja do zaselkov kateri še nimajo urejenega javnega vodovoda.

Kazalnik:

- izgrajen vodovodni odsek.



### Stanje projekta

Vsako leto se vzdržuje vodovodno infrastrukturo.

---

## **OB084-23-0157 Vzdrževanje hidrantov**

---

15.000 €

### Namen in cilj

Namen in cilj projekta je vzdrževanje in zamenjava dotrajanih hidrantov. S tem bomo izboljšali požarno varnost objektov na območju MO Nova Gorica.

### Kazalnik:

- nemoteno delovanje obstoječih hidrantov

### Stanje projekta

Dejavnosti v okviru projekta so v izvajanju, saj je stalna naloga občine. Vzdrževalna dela se letno izvajajo na podlagi plana vzdrževalnih del, ki jih pripravi koncesionar in potrdi upravljavec MO Nova Gorica.

---

## **OB084-24-0090 Regionalna oskrba s pitno vodo iz VS Mrzlek**

---

611.150 €

### Namen in cilj

Nosilec projekta Občina Kanal ob Soči, skupaj s projektnimi partnerji: Občina Brda, Občina Miren-Kostanjevica, Mestna občina Nova Gorica (MONG), Občina Renče-Vogrsko in Občina Šempeter-Vrtojba, namerava z investicijskim projektom »Regionalna oskrba s pitno vodo iz vodovodnega sistema Mrzlek« (»Regionalna oskrba s pitno vodo iz VS Mrzlek«) s področja urejanja komunalne infrastrukture - oskrba s pitno vodo kandidirati za pridobitev finančnih sredstev v okviru dogovora za razvoj regije (v nadaljevanju: DRR). V skladu s Programom evropske kohezijske politike v obdobju 2021-2027 v Sloveniji so predvidena sredstva evropske kohezijske politike, in sicer sredstva Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR) in Kohezijskega sklada (KS) ter sredstva integralnega proračuna Republike Slovenije.

Namen investicijskega projekta je zagotovitev kvalitetne in varne oskrbe s pitno vodo za prebivalce ter urediti vodovodni sistem Mrzlek, z vidika zmanjševanja vodnih izgub in s tem spodbuditi trajnostno gospodarjenje z vodnimi viri. To se bo doseglo z:

- izboljšanjem vodovodnega omrežja,
- izgradnjo novih odsekov vodovodnega sistema ustrezne kvalitete in kapacitete,
- z zamenjavo dotrajane vodovodnega omrežja, ki je še v velikem delu iz neustreznih, zdravju škodljivih materialov (azbest-cementnih cevi) ter
- z hidravličnim uravnoteženjem vodovodnega sistema oziroma posameznih oskrbovalnih območij.

Na območju MONG je predvidena v 1. fazi izgradnja magistralnega voda dim 700 in dim 500 v odseku od vodarne Mrzlek, ki poteka po zemljišču ob Soči, ulici IX. korpusa v Solkanu do Lavričeve in tudi po Šolski do Žabjega kraja. To je ključni vod vodovodnega sistema Mrzlek, ki zagotavlja pitno vodo mestnemu območju s primestnimi naselji ter vsem sosednjim občinam. Razlog za obnovo je dotrajanost cevovodov.

### Stanje projekta

V letu 2024 je izdelana investicijska dokumentacija DIIP.

## **16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost**

209.000 €

---

### **OB084-23-0056 Širitev pokopališča v Stari Gori - projektna dokumentacija**

---

10.000 €

#### Namen in cilj

Cilj projekta je zagotovitev primerne standarda izvajanja pogrebnih svečanosti z zagotovitvijo ustreznega števila grobnih mest za klasične in žarne pokope, površin za raztros pepela in primerne kostnice za prekope ter sanacija in zaključitev del na vseh pokopaliških objektih. Vse to mora povezovati primerna infrastruktura in videonadzor pokopališkega kompleksa.

#### Stanje projekta

Osnovni kompleks pokopališča je bil osnovan v 70. letih prejšnjega stoletja in se postopno ureja v skladu z razpoložljivimi sredstvi. Glavni poslovilni objekt z vežicami zgrajen v osemdesetih letih prejšnjega stoletja je že potreben obnove. Dotrajana pergola vhodne ploščadi je bila odstranjena. Sledi odločitev obnova pergole ali pa nadstrešnica, ki pa je moteča za prvotni projekt.

Naknadno je bila zgrajena poslovilna dvorana, zvonik in zaključitev prostora za izvajane pogrebne službe in hladilnica v glavnem poslovilnem objektu. V treh fazah je bilo zgrajen kompleks žarnega pokopališča, ki se intenzivno polni. Postopno so se v skladu s potrebami po širitvi pokopališča dokupila manjkajoča zemljišča in urejeno je bilo skupaj 7. poljin z grobnimi polji. Zemljišča so za območje predvidene širitve plansko urejena in zemljišča odkupljena.

V aprilu 2023 je bil izveden usklajen posek odkazanih dreves in čiščenje terena na območju širitve pokopališča na severnem delu po odločbi ZZGS. V nadaljevanju bo potrebno sondiranje in geološke raziskave, idejna zasnova in izdelava potrebne investicijske dokumentacije, projektiranje širitve pokopališča s klasičnimi in talnimi žarnimi grobovi in zaključnim žarnim zidom (VIII. in IX. poljina) in zgornjega parkirišča. Sledi pridobitev gradbenega dovoljenja ter priprava dokumentacije za ureditev krožne pokopališke poti z navezavo na kategorizirano občinsko cesto JP 785112 oz. Ulico Andreja Kumarja.

V letu 2025 bo izdelana idejna zasnova kot osnova za pripravo investicijske dokumentacije.

---

### **OB084-23-0057 Investicijsko vzdrževanje pokopališča v Stari Gori**

---

0 €

#### Namen in cilj

Cilj projekta je zagotovitev primerne standarda izvajanja pogrebnih svečanosti z zagotovitvijo ustreznega števila grobnih mest za klasične in žarne pokope, površin za raztros pepela in primerne kostnice za prekope ter sanacija in zaključitev del na vseh pokopaliških objektih. Vse to mora povezovati primerna infrastruktura in videonadzor pokopališkega kompleksa.

### Stanje projekta

Osnovni kompleks pokopališča je bil osnovan v 70. letih prejšnjega stoletja in se postopno ureja v skladu z razpoložljivimi sredstvi.

Naknadno je bila zgrajena poslovilna dvorana, zvonik in zaključitev prostora za izvajane pogrebne službe in hladilnica v glavnem poslovilnem objektu. V treh fazah je bilo zgrajen kompleks žarnega pokopališča, ki se intenzivno polni. Postopno so se v skladu s potrebami po širitvi pokopališča dokupila manjkajoča zemljišča.

Za območje predvidene širitve so zemljišča plansko urejena in odkupljena.

V aprilu 2023 je bil izveden usklajen posek odkazanih dreves in čiščenje terena na območju širitve pokopališča na severnem delu po odločbi ZZGS.

V letu 2025 sledijo geološka sondiranja in raziskave, izdelava potrebne investicijske dokumentacije, projektiranje širitve pokopališča s klasičnimi in talnimi žarnimi grobovi in zaključnim žarnim zidom (VIII. in IX. poljina) in zgornjega parkirišča in pridobitev gradbenega dovoljenja ter priprava dokumentacije za ureditev krožne pokopališke poti z navezavo na kategorizirano občinsko cesto JP 785112 oz. Ulico Andreja Kumarja.

V letu 2026 se prične izgradnja in se zaključi v letu 2027.

---

### **OB084-23-0137 Mrliška vežica Sveta trojica**

---

189.000 €

#### Namen in cilj

Cilj projekta je zagotovitev primerne standarda izvajanja pogrebnih svečanosti.

#### Stanje projekta

V letu 2025 se prične in zaključi izgradnja mrliške vežice pri Sv.trojici.

---

### **OB084-23-0139 Gradnja nadomestnega poslovilnega objekta na Gradišču nad Prvačino**

---

10.000 €

#### Namen in cilj

Cilj projekta je zagotovitev primerne standarda izvajanja pogrebnih svečanosti.

#### Stanje projekta

V letu 2025 se izvede projektiranje sanacije temeljenja podpornih zidov obstoječega pokopališča ob obstoječi dotrajani vežici in projektiranje nadomestnega poslovilnega objekta z novim dostopom in ureditvijo parkirišča na zahodnem delu pokopališča.

Po pridobitvi gradbenega dovoljenja se v letu 2026 izvedejo investicije v skladu z zgoraj navedenim v okviru razpoložljivih sredstev.

## 16039003 Objekti za rekreacijo

306.674 €

---

### OB084-24-0034 Vzdrževanje Rafutskega parka

---

289.674 €

#### Namen in cilj

Osnovni namen in cilj projekta je zagotavljanje ustreznega vzdrževanja cca 6 ha Rafutskega parka, ki je bil revitaliziran/prenovljen v okviru projekta »Revitalizacija Rafutskega parka z ureditvijo dostopa«, ter zagotavljanja ustrezne varnosti za njegove obiskovalce.

Kazalnik (neposredni rezultat projekta/operacije):

- vzdrževan Rafutski park in varen za obiskovalce

#### Stanje projekta

Aktivnosti so v teku. V letu 2024 se je izvršila pogodba o enoletnem začetnem vzdrževanju zasajenih grmovnic, trajnic in popelnjak, začetno vzdrževanje novo zasajenih dreves se bo zaključilo v letu 2026. Za potrebe upravljanja preostalega dela parka se je v letu 2024 izvedlo preliminarno vzdrževanje ter spremljalo druge vsebine upravljanja na osnovi katerega je zastavljena ocena potrebnih sredstev za vzdrževanja parka v letu 2025, za kar bo izveden razpis za izbiro izvajalca vzdrževanja.

---

### OB084-24-0062 Participativni proračun - Urejanje okolice otroškega igrišča (Banjšice) (območje 3)

---

5.000 €

#### Namen in cilj

Krajevna skupnost Banjšice želi urediti varnost v okolici otroškega igrišča. Ob otroškem igrišču bi postavili mizo in klopi, zasadili par dreves in postavili zaščitno ograjo, ker je igrišče ob cesti. S tem bi zagotovili varnost otrok.

#### Stanje projekta

Projekt bo realiziran v letu 2025.

---

### OB084-24-0071 Participativni proračun - Fitnes na prostem v Šempasu (območje 5)

---

12.000 €

#### Namen in cilj

Investicija je bila izglasovana v okviru participativnega proračuna. Investicija bo izvedena v prvi polovici leta 2025. S postavitvijo fitnesa na prostem želimo omogočiti občanom športno udejstvovanje, ki ima pozitiven učinek na posameznikov zdravje.

#### Stanje projekta

Projekt bo v celoti izveden v prvi polovici leta 2025.

---

**OB084-24-0072 Participativni proračun - Prostor za druženje in rekreacijo (območje 1)**

---

0 €

Namen in cilj

Predvideva se ureditev dostopne poti do obstoječega otroškega igrišča, izravnavo terena na parceli št. 317/1 k.o. Rožna Dolina in ureditev prostora za igro - prostor za druženje.

Stanje projekta

Projekt se bo izvedel v letu 2026.

---

**OB084-24-0079 Participativni proračun - Postaja za gibalne vaje (Branik-Dornberk-Prvačina) (območje 4)**

---

0 €

Namen in cilj

Investicija je bila izglasovana v okviru participativnega proračuna. Investicija bo izvedena v prvi polovici leta 2025. S postavitvijo fitnesa na prostem želimo omogočiti občanom športno udejstvovanje, ki ima pozitiven učinek na posameznikov zdravje.

Stanje projekta

Projekt je v fazi priprave. Realizacija je predvidena v letu 2026.

---

**OB084-24-0082 Participativni proračun - Sanac.varnostne podlage pod otroškimi igrali in dodatno igralo (območje 5)**

---

0 €

Namen in cilj

Namen projekta je zagotovitev večje varnosti uporabnikom igrišča in preprečevanje morebitnih poškodb.

Stanje projekta

Projekt je v fazi priprave. Realizacija je predvidena v letu 2026.

**16039005 Druge komunalne dejavnosti**

133.340 €

---

**OB084-19-0042 Ureditev potoka Potok v naseljih Potok in Draga pri Dornberku**

---

40.000 €

Namen in cilj

Predlog projekta opredeljuje na Vladi RS potrjen investicijski dokument DIIP - oktober 2019. Nosilka projekta je Direkcija RS za vode, MONG sodeluje v aktivnosti priprave projektne dokumentacije in operativnih aktivnostih pri pridobivanju zemljišč. Velika pogostost poplavnih dogodkov in škoda, ki pri tem nastaja, kliče po izvedbi določenih protipoplavnih ukrepov. Ob tovrstnih dogodkih predstavlja na obravnavanem območju najbolj pereč problem poplavljanje stanovanjskih in gospodarskih objektov, kjer je škoda tudi največja, takoj za tem pa gre izpostaviti problem poplavljanja kmetijskih zemljišč v dolini potoka Potok.

Zaradi hudourniškega značaja potoka prihaja na kmetijskih zemljiščih do spiranja dobre rodovitne prsti ter odlaganja prodnega materiala. Leta 2016 je bila izdelana dokumentacija z naslovom "Ureditev potoka Potok v naseljih Potok in Draga pri Dornberku", idejne rešitve, št. dok.: S-872/16-3, Hydrotech d.o.o., november 2016, v

kateri sta obdelani dve varianti s katerimi je mogoče omiliti ali v celoti odpraviti posledice škodljivega delovanja voda v času nastopa ekstremno visokih voda. V obeh variantah gre za vodogradbene pasivne protipoplavne ukrepe, s katerimi varujemo življenja in lastnino pred visokimi vodami, ne pa vplivamo na vodni režim. Aktivnih ukrepov, kot so npr. zadrževanje voda v suhih zadrževalnikih ali dodatno aktiviranje razlivnih površin, na tej lokaciji ni mogoče izvesti. Razlog je predvsem konfiguracija terena, ki s strmimi padci v zaledju ne dopušča možnosti ureditve dovolj velikih zadrževalnih volumnov, ki bi znatno znižali visokovodni odtok, pa tudi dokaj neugodne geomehanske karakteristike, ki se že sedaj kažejo v številnih manjših in večjih zdrsih pobočij.

#### Stanje projekta

Za projekt je bila izdelana dokumentacija strokovne podlage HH študija Ureditve potoka potok v naseljih Potok in Draga. Za odsek D1 in D2 je bila izdelana tudi dokumentacija PZI. Na teh dveh odsekih se izvaja tudi parcelacija in poteka tudi postopek za odkup zemljišč. V letu 2022 je bila za reko Vipava izdelana nova Hidrološka študija, ki se v podatkih razlikuje od že izdelanih strokovnih podlag, zato je bilo potrebno le-te dopolniti z novimi vhodnimi podatki in izdelati nove karte.

V letu 2022 je bil tudi podpisan sporazum z DRSV za financiranje projekta "Ureditev potoka Potok pri Dornberku". Sporazum po novem ureja celotno območje ureditve Potoka od Vipave do naselja Potok. Zahteva sporazuma: pridobljeno GD do 2023 za povrnitev vseh stroškov in kritje izvedbe investicije. V letu 2022 je bil izbran projektant, ki bo izdelal IzN (izvedbeni načrt). V letu 2023 je narejen osnutek IzN. Trenutno smo v fazi pridobivanja "pravice graditi" - zemljišč.

V letu 2024 se je izdelalo še hidrološko morfološko študijo (HMS) in pridobilo dodatna zemljišča. V letu 2025 nameravamo pridobiti še manjkajoča zemljišča.

---

### **OB084-24-0049 Participativni proračun - Hišica v Panovcu (območje 1)**

---

20.000 €

#### Namen in cilj

V okviru participativnega proračuna se predvideva obnova stropa in elektroinstalacij v hiši v Panovcu.

#### Stanje projekta

Projekt je v fazi priprave in se predvideva, da se bo izvedel v letu 2025.

---

### **OB084-24-0050 Participativni proračun - Ureditev kontejnerskega mesta ob bivši trgovini v Čepovanu (območje 2)**

---

0 €

#### Namen in cilj

Predvideva se obnova in ureditev kontejnerskega mesta za staro trgovino v Čepovanu.

#### Stanje projekta

Projekt se bo izvedel v letu 2026.

---

**OB084-24-0051 Participativni proračun - Obnova korit iz 1. svetovne vojne in letni teater na prostem (območje 3)**

---

10.000 €

Namen in cilj

Predvideva se obnova korit in vhoda v podzemni rov ter ureditev betonskih tribun. Na drugi strani tribun se predvideva postavitve nizkega odra za predstave, dogodke in druge prireditve.

Stanje projekta

Projekt je v izvajanju. Potrebno je pridobiti kulturnovarstveno soglasje s strani ZVKDS.

---

**OB084-24-0052 Participativni proračun - Ureditev parka in okolice Kulturnega doma Branik (območje 4)**

---

13.340 €

Namen in cilj

Namen projekta je urediti park pred Kulturnim domom Branik, zlasti zelenice s posaditvijo vrtnic in zamenjavo žive meje. Potrebno je pregledati tudi stanje dreves, odstraniti stara in suha drevesa ter jih nadomestiti z novimi.

Stanje projekta

Projekt je v izvajanju.

---

**OB084-24-0053 Participativni proračun - Ureditev okolice športnega igrišča v Vitovljah in nab.opreme (območje 5)**

---

0 €

Namen in cilj

Investicija je bila izglasovana v okviru participativnega proračuna. Poleg ureditve okolice je predvidena elementov za zunanji fitness, nabava igral in opreme za druženje. Prostor bo postal zbirališče različnih generacij, kjer se bodo izvajale športne aktivnosti.

Stanje projekta

Projekt je v fazi priprave. Realizacija je predvidena v letu 2026.

---

**OB084-24-0105 PZA Kromberk**

---

50.000 €

Namen in cilj

Namen je ureditev parkirišč za avtodome (PZA) na zemljiščih, ki so ustrezna in skladna s prostorskimi, tehničnimi in zakonskimi pogoji za tovrstno rabo.

Stanje projekta

V letu 2025 načrtujemo začetek priprave projektne dokumentacije za ureditev parkirišč za avtodome (PZA) na območju Kromberka. Proces bo vključeval izdelavo idejne zasnove, ter projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja, s čimer bomo zagotovili ustrezno načrtovanje, skladno z veljavnimi prostorskimi in tehničnimi predpisi. Posebna pozornost bo namenjena izbiri optimalne lokacije, ki bo omogočala urejen dostop, priključitev na komunalno infrastrukturo (oskrba z vodo, elektriko, odvajanje odpadnih voda) in vzpostavitev spremljajočih vsebin za uporabnike avtodomov. Projektna dokumentacija bo podlaga za pridobitev vseh potrebnih dovoljenj in za kasnejšo izvedbo investicije, ki bo pomembno prispevala k razvoju turistične ponudbe ter k zagotavljanju sodobnih in funkcionalnih rešitev za obiskovalce s tovrstnimi vozili.

## 16069001 Urejanje občinskih zemljišč

240.000 €

---

### OB084-23-0158 Ureditev parka ob Bevkovem spomeniku

---

240.000 €

#### Namen in cilj

Na območju mestnega središča se nahaja neurejen park, ki ga lahko poimenujemo park ob spomeniku Franceta Bevka, saj na njenem območju stoji spomenik Franceta Bevka. V sklopu preureditve Bevkovega trga, ki se je zgodila leta 2014, so bili izdelani tudi projekti za ureditev tega parka. Vzdrževalna dela v tem parku, ki bi obsegala 1.038 m<sup>2</sup>, bi zavzela odstranitev in zamenjavo ter ureditev obstoječe robne ureditve, podporne zidove, ureditev površin ter urbane opreme. Potrebno bo odstraniti in ustrezno zamenjati hortikulturno ureditev, zelene površine in nekatera drevesa ter namestitev naprav in napeljav za neovirano rabo omenjenega parka. S to ureditvijo bomo dvignili nivo urejenosti našega lepega mesta.

Glavni cilj projekta je na parcelah št. 671/12, 671/15 in 671/13 vse k.o. 2304 Nova Gorici, urediti park ob Bevkovem spomeniku, skupne površine 1.038 m<sup>2</sup>.

Operativni/specifični cilji projekta so:

- izvesti investicijsko vzdrževalna dela na območju parka ob Bevkovem spomeniku, tj. na območju med Promenado na severu, stavbo Kidričeve ulice 20 na zahodu, pasom zelenja vzdolž Magistrale na vzhodu in prečnico med podhodom pri Press baru in Magistralo na jugu, v velikosti 1.038 m<sup>2</sup> zunanje javne površine, ter
- nabaviti, dobaviti in postaviti urbano opremo.

Kazalnik:

- urejena parkovna površina, obsega 1.038 m<sup>2</sup>

#### Stanje projekta

Projekt je v pripravljalni fazi.

V letu 2025 je predvideno nadaljevanje projektiranja in širjenje načrtovanih ukrepov, v nadaljnjih letih pa je predvidena izvedba del. V letu 2025 je predvidena prijava projekta na koriščenje nepovratnih sredstev PEKP 21-27, in sicer v okviru mehanizma CTN, prednostna naloga 3 »Zelena preobrazba za podnebno nevtralnost«, specifičnega cilja RSO2.7 »Izboljšanje varstva in ohranjanja narave ter biotske raznovrstnosti in zelene infrastrukture, tudi v mestnem okolju, in zmanjšanje vseh oblik onesnaževanja (ESRR)«.

Po pripravi nadaljnje investicijske dokumentacije (IP) in vloge na ZMOS se bo s sklepom o potrditvi posamezne investicijske dokumentacije v NRP ustrezno spremenil naziv projekta ter sama dinamika in viri financiranja.



## 16069002 Nakup zemljišč

608.000 €

---

### OB084-13-0102 Nakup zemljišč in stavb

---

608.000 €

#### Namen in cilj

Namen in cilj projekta je nakup zemljišč in objektov za realizacijo investicij Mestne občine Nova Gorica kot tudi ureditev premoženjskopravnih razmerij na nepremičninah v zasebni lasti in, ki v naravi predstavljajo komunalno infrastrukturo. Predvidena so sredstva za odkup zemljišč za potrebe ureditve prečne ceste na območju Majskih poljan, odkup zemljišča na pokopališču Solkan, odkup zemljišča za potrebe širitve parkirišča pri OŠ Šempas, odkup, odkup nepremičnin v Prvačini zaradi potrebe po večji prometni varnosti, odkup nepremičnin v k.o. Bate zaradi ureditve parkirišča, odkup solastniškega deleža na nepremičninah pod čistilno napravo v Vrtojbi, odkup dveh odprtih meteornih jarkov ter še nekaj manjših odkupov zaradi urejanja lastništva cest.

Kazalnik (neposredni rezultat projekta/operacije):

- realiziran letni načrt ravnanja s stvarnim premoženjem občine

#### Stanje projekta

Aktivnosti na projektu so v teku. V letu 2025 bodo sredstva namenjena nakupu zemljišč in stavb iz letnega načrta pridobivanja stvarnega premoženja ter za geodetske storitve vezane na nakup zemljišč, pridobljen služnosti, nakup manjših zemljišč, cenitve, notarske storitve itd.

## 17029001 Dejavnost zdravstvenih domov

1.217.271 €

---

### OB084-20-0003 Gradnja prizidka k ZD Nova Gorica - faza 3

---

1.217.271 €

#### Namen in cilj

Namen investicije je izgradnja III. faze zdravstvenega doma je zagotovitev novih prostorov, ki bodo omogočali današnjim razmeram primerne razmere za dejavnosti zdravstvenega varstva ter boljšo prostorsko organizacijo programov zdravstvenega varstva. Poleg tega je njen namen tudi zagotovitev večjega števila parkirnih mest na območju kompleksa zdravstvenega doma, kar bo doseženo z gradnjo parkirne garaže pod objektom zdravstvenega doma.

Cilji projekta je zgraditi nov prizidek k zdravstvenemu domu, ki bo omogočal umestitev vseh potrebnih programov zdravstvenega doma znotraj povezanega kompleksa, ter z izgradnjo garažne hiše povečati število parkirnih mest na območju kompleksa zdravstvenega doma. V okviru projekta so vključene tudi aktivnosti in vsebine iz potrjenega Strateškega načrta dostopnosti in Akcijskega načrta dostopnosti MO Nova Gorica.

Namen in cilji:

Glavni razlog projekta je z izgradnjo III. faze Zdravstvenega doma zagotoviti ustrezne delovne pogoje za vse enote Zdravstvenega doma.

#### Cilji:

- Zgraditi dodatne prostore za Zdravstveni dom in s tem zagotoviti ustrezne delovne pogoje za vse enote Zdravstvenega doma.
- Zgraditi garažno hišo in s tem zagotoviti dodatna parkirna mesta za službena vozila, stranke Zdravstvenega doma in ostale uporabnike na območju.

#### Kazalnik (neposredni rezultat projekta/operacije):

- 1.900 m<sup>2</sup> novozgrajenih uporabnih površin prizidka / dodatnih prostorov zdravstvenega doma
- 240 novih parkirnih mest v garaži

#### Stanje projekta

Sklenjena je bila pogodba z izvajalcem gradnje. Rok za zaključek gradnje je bil podaljšan in sicer do 31.12.2024.

### **18029001 Nepremična kulturna dediščina**

952.660 €

---

#### **OB084-22-0003 Obnova kulturne dediščine za interpretacijo Nature 2000 – Vila Rafut (EŠD 7917)**

---

189.706 €

#### Namen in cilj

Predmetni projekt je nadaljevanje projekta »Revitalizacija Rafutskega parka z ureditvijo dostopa«, ki je bil sofinanciran s strani EU v okviru mehanizma CTN, PN 6.3. V okviru projekta je predvidena rekonstrukcija/obnova Laščakove vile z namenom preprečitve nadaljnega pospešenega propadanja objekta z vidika gospodarnega ravnanja in ohranitve naravne vrednote državnega pomena (Rafutski park; EŠ 249) ter kulturnega spomenika lokalnega pomena (Nova Gorica–Rafutski park z vilo; EŠD 7917) ter revitalizacije degradiranega urbanega obmejnega območja. S predmetnim projektom se bo spodbudilo obisk nepremičnega premoženja v državni lasti.

Osnovni namen projekta je trajnostno obnoviti in oživeti kulturni spomenik lokalnega pomena, t.j. Laščakovo vilo, ki bo skupaj z revitaliziranim Rafutskim parkom javno dostopna vsem obiskovalcem in turistom. V okviru obnovljene Laščakove vile se bo pripravilo interpretacijo varstva biotske raznovrstnosti na območju Natura 2000. S tem se bo zagotovilo ohranitev, revitalizacijo in modernizacijo kulturnega spomenika ter z njegovo vključitvijo v kulturno-turistično ponudbo mestne občine in širše se bo pripomoglo k dvigu kakovosti uporabniške izkušnje turistov na področju kulture in dediščinskega turizma. Namen projekta je z obnovo in oživitvijo kulturnega spomenika z ureditvijo prostorov za primerno interpretacijo varstva biotske raznovrstnosti na območju Natura 2000, z izboljšanjem njegove dostopnosti ter z oblikovanjem novih kulturno-turističnih produktov in programov pripomoči k pospeševanju kulturnega, gospodarskega, okoljskega in družbenega razvoja, z zagotavljanjem visoke življenjske ravni in kakovosti bivalnega okolja ter s tem dviga življenjskega standarda vseh občanov v MO Nova Gorica.

Glavni cilj projekta je rekonstruirati/obnoviti objekt kulturne dediščine, t.j. Laščakovo vilo, na območju kulturnega spomenika lokalnega pomena Rafutski park z vilo, ki je vpisan v register nepremičnin kulturne dediščine pod evidenčno številko dediščine (EŠD) 7917, skupne notranje površine 691,63 m<sup>2</sup>, ter tako ustrezno sanirati in ohraniti kulturni spomenik lokalnega pomena, v katerem bodo glavni prostori in tudi podporni prostori namenjeni interpretaciji varstva biotske raznovrstnosti na območju Natura 2000. S tem se bo izboljšala funkcionalnost, varnost in kakovost objekta Laščakove vile.

Kazalnik (neposredni rezultat projekta/operacije):

- 691,63 m<sup>2</sup> rekonstruirane/obnovljene skupne notranje površine Laščakove vile

#### Stanje projekta

Projekt je v pripravljalni fazi.

V letu 2025 je predvideno nadaljevanje projektiranja, v nadaljnjih letih pa je predvidena izvedba del.

Dne 04.10.2023 je Vlada Republike Slovenije sprejela Program upravljanja območij Natura 2000 za obdobje 2023-2028. V programu je bila Vila Rafut opredeljena kot prednostni objekt kulturne dediščine ter kot takšen je prednostni za financiranje iz sredstev PEKP, specifičnega cilja 2.7. »Izboljšanje varstva in ohranjanja narave ter biotske raznovrstnosti in zelene infrastrukture, tudi v mestnem okolju, in zmanjšanje vseh oblik onesnaževanja«, ukrepa za izboljšanje stanja biotske raznovrstnosti v omrežju Natura 2000 in na drugih prednostnih območjih varstva narave, iz sredstev Ministrstva za kulturo kot posredniškega organa.

---

### **OB084-22-0008 Revitalizacija gradu Rihemberk - s postopno obnovo kulturnega spomenika do leta 2030**

---

92.500 €

#### Namen in cilj

Glavni razlog in namen projekta

Namen projekta je ohranitev kulturnega spomenika državnega pomena s kakovostno obnovo in rednim vzdrževanjem ter zagotavljanje spomeniku primerne rabe in dostopnosti za obiskovalce. V letu 2013 je bila podpisana Pogodba o neodplačnem prenosu spomenika državnega pomena grad Branik – Rihemberk (EŠD 40) med Republiko Slovenijo in Mestno občino Nova Gorica. V letih od prenosa lastništva na Mestno občina Nova Gorica je stabilizirano in bistveno izboljšano stanje kompleksa ter v določenih delih že obnovljeni deli gradu v okviru finančnih zmožnosti.

Za zagotovitev formalnih pogojev za možnost nadaljnje postopne preнове je morala Mestna občina Nova Gorica urediti sklenitev aneksa k osnovni pogodbi o brezplačnem prenosu, s katerim se je podaljšal rok za izvedbo celovite preнове iz leta 2023 na leto 2030.

Glavni razlogi za izvedbo obravnavanega investicijskega projekta so sledeči:

- preprečiti nadaljnje propadanje kulturnega spomenika državnega pomena ter oplemenititi že vložena sredstva v njegovo obnovo in revitalizacijo;
- trajno ohraniti kulturne, arheološke, arhitekturne, krajinske in zgodovinske vrednote gradu kot javno dobro;

- omogočiti razvoj programov in dejavnosti v gradu ter s tem grad izkoristiti kot izjemno razvojno priložnost in kot spodbujevalca trajnostnega razvoja kraja, občine in regije;
- povečati dostopnost izjemnega državnega kulturnega spomenika širši javnosti.

#### Cilj projekta/operacije

Projekt predvideva celovito obnovo in revitalizacijo notranjih in zunanjih površin grajskega kompleksa.

S tem projektom bo/bodo:

- izvedena postopna celovita obnova grajskega kompleksa za izvajanje kulturnih, umetniških, turističnih, naravovarstvenih in sorodnih programov in vsebin;
- ohranjena in zavarovana najpomembnejša kulturna in naravna dediščina;
- omogočen reden obisk obiskovalcev za gradu ter predstavljanje kulturne in naravne dediščine gradu – v Sloveniji in v tujini;
- zagotovljeni prostorski pogoji za izvedbo programa Evropske prestolnice kulture Nova Gorica-Gorica leta 2025.

#### Kazalnik (neposredni rezultat projekta)

- Obnova in revitalizacija okoli 8.000 m<sup>2</sup> notranjih in zunanjih površin grajskega kompleksa – s primerno rabo, ki upošteva kulturne, naravovarstvene, turistične in druge potrebe.

#### Stanje projekta

Projekt predstavlja nadaljevanje aktivnosti za prenovo in revitalizacijo gradu Rihemberk, izvedene v letih 2016-2023. Predvideni koraki obnove po posameznih letih so bili v 2022 definirani v DIIP Revitalizacija gradu Rihemberk - s postopno obnovo do leta 2030. Osnova za načrtovanje je v letu 2017 definirana vsebina za vse dele grajskega kompleksa, leta 2018 izdelan Konservatorski načrt za grad Rihemberk, leta 2019 izdelana idejna zasnova ureditve celotnega kompleksa ter druga dokumentacija izdelana v preteklih letih. Obsežno in finančno zahtevno delo obnove in revitalizacije gradu Rihemberk se bo nadaljevalo tudi v letu 2025, v reduciranem obsegu skladnem z razpoložljivimi sredstvi. Predvideno je investicijsko vzdrževanje in izboljšave ter priprava projektne dokumentacije za prijavo gradu Rihemberk na razpise za obnovo.

---

### **OB084-23-0089 Projekt SINGERS CORNERS**

272.214 €

#### Namen in cilj

Mestna občina Nova Gorica je skupaj z Zvezo slovenske katoliške prosvete na razpis v okviru Sklada za male projekte prijavila projektni predlog z naslovom SINGERS' CORNERS. Projekt SINGERS' CORNERS (Razpršeni festival zborovskega petja na prostem v čezmejnem goriškem prostoru) predstavlja vsebinsko in prostorsko nadgradnjo obstoječe 3-dnevne zborovsko-kulturne prireditve Glasbeni večeri Tabor. Ta se že 20 let uspešno odvija v vasici Tabor nad Dornberkom (naselbinska kulturna dediščina). Z izvedbo projekta bo omogočen mednarodni in vsebinsko kakovostnejši program te prireditve. Hkrati bo omogočena njena razširitev na druge lokacije v čezmejnem prostoru v obliki razpršenega kulturno-turističnega festivala. Tako bo v dogajanje EPK 2025 neposredno vključenih dodatnih pet podeželskih lokacij v Mestni

občini Nova Gorica ter pet goriških lokacij na italijanski strani meje – na prostoru, kjer je tradicija zborovskega petja močan element kulturne identitete.

Splošni cilj projekta je ohranяти in oživljati snovno in nesnovno kulturno dediščino, spodbujati in ohranяти lokalno kulturo skupinskega petja, krepitev socialne povezanosti, večkulturnosti in medgeneracijskega sodelovanja.

Rezultati projekta: oblikovan koncept ter skupni program čezmejne pevske kulturno-turistične prireditve, izveden program usposabljanja mladih za uporabo digitalne tehnike ter izbrane in v program vključene nove skladbe/sodobne priredbe mladih ustvarjalcev, delna obnova Potarjeve hiše v podporo izvedbe čezmejnih dogodkov ter izvedba 11 dogodkov v sklopu razpršenega čezmejnega festivala zborovskega petja na prostem.

#### Stanje projekta

Projekt se je začel izvajati 1. 1. 2024. Trenutno so v teku pripravljalna dela za začetek izvedbe investicije - delne preнове Potarjeve hiše.

---

### **OB084-23-0134 Sof. obnove nepremične kulturne dediščine**

---

80.000 €

#### Namen in cilj

Sredstva se nameni za sofinanciranje projektov s področja varstva nepremične kulturne dediščine. Javni interes na področju ohranjanja nepremične kulturne dediščine Mestna občina Nova Gorica (v nadaljevanje: mestna občina) udejanja z javnimi razpisi, s katerimi želi spodbuditi sofinanciranje projektov obnove in prezentacije kulturne dediščine, ki je v zasebni lasti.

#### Namen javnega razpisa:

- Kulturni spomeniki je zagotavljanje javnega interesa mestne občine na področju nepremične kulturne dediščine s spodbujanjem sofinanciranja projektov obnove in prezentacije kulturnih spomenikov na območju mestne občine,
- Stavbna dediščina je zagotavljanje javnega interesa mestne občine na področju nepremične kulturne dediščine s spodbujanjem sofinanciranja projektov obnove in prezentacije enot nepremične kulturne dediščine na območju mestne občine, ki so v Registru kulturne dediščine – register nepremične dediščine, ki je uradna zbirka podatkov o nepremični kulturni dediščini na območju Republike Slovenije in se vodi pri Ministrstvu za kulturo Republike Slovenije opredeljene kot stavbna dediščina in nimajo statusa kulturnega spomenika,
- Območja naselbinske dediščine je zagotavljanje javnega interesa mestne občine na področju nepremične kulturne dediščine s spodbujanjem sofinanciranja projektov obnove nepremičnin znotraj območij naselbinske dediščine na območju mestne občine (brez območja naselbinske dediščine Nove Gorice),
- Območje naselbinske dediščine Nove Gorice je zagotavljanje javnega interesa mestne občine na področju nepremične kulturne dediščine s spodbujanjem sofinanciranja projektov obnove nepremičnin znotraj območja naselbinske dediščine mesta Nova Gorica.

#### Cilji javnih razpisov so:

- varstvo kulturne dediščine ter razvijanje zavesti o njenih vrednotah,
- izboljšanje dostopnosti do kulturne dediščine in njenega komunikacijskega potenciala,
- povečanje možnosti za trajnostni razvoj,
- izboljšanje urejenosti bivalnega okolja in dvig kakovosti bivanja na območju mestne občine.

Kazalnik projekta: ohranjena nepremična kulturna dediščina v Mestni občini Nova Gorica.

#### Stanje projekta

Mestna občina Nova Gorica v okviru finančnih zmožnosti zagotavlja sredstva za sofinanciranje projektov s področja varstva nepremične kulturne dediščine na območju Mestne občine Nova Gorica tudi za objekte, ki niso v njeni lasti.

Doseganje ciljev je odvisno od razpoložljivih sredstev v proračunu in prijav.

---

### **OB084-24-0065 Participativni proračun - Obnova strehe Potarjeve hiše (območje 4)**

---

20.000 €

#### Namen in cilj

Predvideva se sanacija strehe Potarjeve hiše, saj streha zamaka in zato notranji prostori niso uporabni. S tem bi krajevna skupnost pridobila podpirne prostore za izvedbo prireditvev in hkrati bi zaščitili hišo, ki se nahaja v območju naselbinske kulturne dediščine.

#### Stanje projekta

Projekt je v pripravi na izvajanje.

---

### **OB084-24-0092 Rafutski park - laboratorij sonaravnih praks**

---

178.240 €

#### Namen in cilj

Projekt je namenjen pridobitvi projektne dokumentacije na osnovi katere bo mogoče v naslednjem obdobju:

- zagotoviti pogoje za pridobitev gradbenega dovoljenja za prenovo vile, ki ima zagotovljena sofinancerska sredstva, vključno z zahtevanimi parkirnimi mesti na osnovi veljavnih predpisov in drugo z gradnjo povezanimi nujnimi posegi v park;
- zagotoviti ustrezno programsko nadgradnjo parka z:
- potrebno sprejemno infrastrukturo za posamezne ciljne skupine obiskovalcev parka;
- umestitvijo dodatnega izobraževalnega in raziskovalnega programa na temo sonaravnih praks in na naravi temelječih rešitev;
- zagotoviti primerne pristope in tehnične rešitve za namene ohranjanja primernih pogojev za varovanje in primerno prezentacijo naravnih prvin, ki so temelj naravne vrednote državnega pomena, ki se jo v okviru parka varuje;
- zagotoviti primerne rešitve za sonaravno odvajanje in čiščenje odpadnih voda ter rešitve preprečevanja posledic delovanja meteornih voda;
- sistematično razvijati park v daljšem obdobju vključno s testiranjem in razvijanjem primernih nadomestnih rešitev, saj so se, predvsem zaradi izjemno zahtevnih geoloških in geomorfoloških ter hidravlično hidroloških lastnosti lokacije, nekatere

rešitve izkazale kot pomanjkljive (npr. način ureditve posameznih odsekov poti, ureditev odvodne posameznih delov parka,...)

- omogočiti predajo parka v upravljanje primernemu upravljalcu, saj park trenutno ni primerno urejen, da bi to bilo mogoče;

Pri oblikovanju rešitev je potrebno zasledovati temeljni cilj podnebne odpornosti ter s tem povezanih tudi gospodarskih in drugih vsebin, ki bodo tudi v prihodnje predmet sofinanciranja, ki so nujna za potreben razvoj parka.

Kazalnik:

- pridobljena projektna dokumentacija

#### Stanje projekta

Projekt je v pripravljalni fazi. V letu 2025 je predviden pričetek priprave projektne in ostale dokumentacije, skupaj s projekti za prenovo Vile Rafut.

---

### **OB084-24-0100 Obnova Spominskega parka in vojnega grobišča Trnovo nad Novo Gorico**

---

120.000 €

#### Namen in cilj

Obnovljen dotrajani del spominskega parka NOB in spomenika z grobiščem padlim borcem IX. korpusa NOB, na Kobilniku pri Trnovem, bo ob 80. letnici konca druge svetovne vojne lep poklon padlim. To je tudi cilj projekta.

#### Stanje projekta

V spominskem parku NOB oz grobišču padlim borcem IX. Korpusa na Trnovem pri Novi Gorici bo v sodelovanju z Ministrstvom za obrambo RS, Direktoratom za vojne veterane in vojaško dediščino, izvedena sanacija visokega razmajanega glavnega spominskega obeležja na vrhu Kobilnika pri Trnovem, sanacija dotrajanih pohodnih površin ob grobnici in spodnjem spominskem amfiteatru in masivne spominske plošče nad grobnico in napisnih plošč ob grobnici, vse v skladu z pridobljenimi kulturno varstvenimi pogoji ZVKDS.

### **18029002 Premična kulturna dediščina**

4.000 €

---

### **OB084-23-0106 Galerija - Nakup likovnih del v obdobju 2024 - 2025**

---

4.000 €

#### Namen in cilj

Z nakupom in pridobivanjem del različnih slovenskih in tujih umetnikov se oblikuje in nadgrajuje galerijska zbirka.

Namen in cilj: ohranjanje in predstavitev umetniški del, čim širša dostopnost umetniških del za različne starostne skupine in kategorije obiskovalcev, izobraževanje in vzgoja publike, itd.

#### Stanje projekta

Izvajanje projekta poteka kontinuirano, umetniška galerijska zbirka se z nabavo umetniških del vsako leto dopolnjuje in bogati.

## 18039001 Knjižničarstvo in založništvo

97.600 €

---

### OB084-23-0108 Goriška knjižnica - nakup knjig v obdobju 2024 - 2025

---

97.600 €

#### Namen in cilj

S kontinuirano nabavo knjižničnega gradiva se omogoča obnavljanje in posodabljanje knjižnične zbirke.

Cilj je čim večja dostopnost do kvalitetnega in raznolikega gradiva za čim širši krog uporabnikov, vzpodbujanje bralne kulture za različne starostne skupine uporabnikov in obiskovalcev, itd.

#### Stanje projekta

Mestna občina Nova Gorica je kot ustanoviteljica javnega zavoda dolžna zagotavljati sredstva za nakup knjižničnega gradiva, z namenom zagotavljanja pogojev za nemoteno izvajanje knjižnične dejavnosti kot javne službe v javnem interesu.

Projekt se izvaja kontinuirano, glede na potrebe in razpoložljiva finančna sredstva.

---

### OB084-24-0077 Participativni proračun - Knjiga - spomin na tragično delovno nesrečo v Grgarskih Ravnah (območje 3)

---

0 €

#### Namen in cilj

Namen projekta je ohranjanje spomina na tragično nesrečo v Grgarskih Ravnah leta 1972, ko je ob eksploziji v tedanji stavbi šole izgubilo življenje 13 vojakov, 5 ljudi pa je bilo hudo poškodovanih.

Cilj projekt je izdaja knjige - spominske monografije.

#### Stanje projekta

Projekt je v fazi priprave. Realizacija projekta je predvidena v letu 2026.

## 18039005 Drugi programi v kulturi

16.311.865 €

---

### OB084-13-0107 Inv. vzdrževanje in nakup opreme - Kulturni dom

---

15.000 €

#### Namen in cilj

Sredstva se nameni za nakup nujno potrebne opreme in investicijskega vzdrževanja. Načrtuje se nabava Moving head reflektorjev in terenske tonske mize.

Namen in cilj vlaganj je razpolaganje z ustrežno in primerno opremo, ki omogoča nemoteno izvajanje javne službe javnega zavoda na področju glasbenih, vizualnih, avdio-vizualnih, filmskih, likovnih in drugih umetnosti ter novih medijev, ki naj bodo v čim večji meri dostopni občinstvu.

#### Stanje projekta

Mestna občina Nova Gorica je kot ustanoviteljica javnega zavoda dolžna zagotavljati sredstva za investicijsko vzdrževanje in izboljšave ter nakup nujno potrebne opreme, vse z namenom zagotavljanja pogojev za nemoteno izvajanje dejavnosti.



Projekt se izvaja kontinuirano, glede na potrebe in razpoložljiva finančna sredstva.

---

**OB084-21-0040 Nova Gorica, EPK GO! 2025**

---

8.500.000 €

Namen in cilj

Javni zavod GO!2025 je upravljavska struktura za izvedbo projekta Evropske prestolnice kulture 2025, ki omogoča:

- finančni tok sredstev, potrebnih za upravljanje projekta in izvedbo dela projektnih aktivnosti,
- zagotavljanje kadra za izvedbo aktivnosti,
- vzpostavljanje mreže izvajalcev aktivnosti EPK 2025,
- koordinirano upravljanje projekta na čezmejnem območju.

Javni zavod GO! 2025 vodi, koordinira in izvaja aktivnosti projekta Evropske prestolnice kulture 2025 skladno s prijavno knjigo. Zavod z izvedbo projekta zasleduje predvsem naslednje cilje:

- krepitev kulturne in umetniške dejavnosti v čezmejnem goriškem prostoru,
- spodbujanje medsektorskega sodelovanja med kulturo, gospodarstvom, znanostjo, izobraževanjem ter drugimi področji,
- spodbujanje čezmejnega sodelovanja in sobivanja po načelu vključenosti ter participacije vseh družbenih, še posebej ranljivih, družbenih skupin,
- doseganje celovitih in dolgoročnih razvojnih učinkov za celotno območje, vključeno v aktivnosti EPK 2025,
- razvoj lokalne, regionalne in nacionalne kulturne identitete.

Delovanje javnega zavoda GO!2025 se financira s strani MO Nova Gorica in RS (preko Ministrstva za kulturo), del sredstev se načrtuje iz nepovratnih sredstev EU ter drugih virov.

Nekatere aktivnosti izvaja neposredno MONG.

Kazalniki (neposredni rezultat projekta):

- uspešna izvedba programov iz prijavne knjige »GO! Borderless", skladno z letnimi programi dela in finančnimi načrti.

Stanje projekta

Izhodišče za izvajanje projekta predstavlja Bid Book oz. prijavna knjiga »GO! Borderless".

Projekt je v teku, izvaja se na podlagi letnih programov dela s finančnim načrtom javnega zavoda GO! 2025, Evropska prestolnica kulture, Nova Gorica.

Namen in cilj

MO Nova Gorica in Občina Gorica sta se odločili za izvedbo projekta »Revitalizacija Trga Evrope«, s katerim bi pospešili povezovanje dveh mest z oblikovanjem skupnega čezmejnega prostora. Območje Trga Evrope je predvideno kot eno izmed glavnih prizorišč Evropske prestolnice kulture GO! 2025.

Osnovni namen projekta je preureditev obmejnega območja med Novo Gorico in Gorico ter s tem prispevati k povečanju povezanosti med državama preko dviga kakovosti življenja prebivalcem samih mest in okolice, k integraciji potenciala dveh sosednjih s kulturno ponudbo, ki naj bi pritegnila obiskovalce, povečala lokalni gospodarski razvoj in naložbe ipd. S prenovo trga, katerega glavni namen je ustvarjanje stičišča v obmejnem prostoru, s spodbujanjem čezmejnega druženja z namenom ponovnega odkrivanja skupnega tolmačenja razdeljene preteklosti in zamišljanja o skupni prihodnosti v teh prostorih polnih življenja.

Namen projekta ustvariti povezan čezmejni javni prostor za vse prebivalce, obiskovalce in turiste.

Glavni cilj projekta je prenoviti Trg Evrope, skupne površine cca 5.000 m<sup>2</sup>. Cilj je ustvariti skupno urbano območje, ki je jasno prepoznavno in z natančno definirano identiteto, ki povezuje dve urbani entiteti z ustvarjanjem fizičnega in simbolnega prostora, ki spodbuja širše medkulturno sodelovanje. Navedeno predstavlja tudi neposredni rezultat izvedbe projekta.

Stanje projekta

Projekt je v fazi izvajanja in se bo zaključil v prvi polovici leta 2025. Zadevo kot edini pooblaščenec vodi EZTS GO, ki bo tudi peljal celotno operacijo.

V letu 2024 je bila izdelana in potrjena vloga za koriščenje sredstev iz mehanizma CTN, PN 9 "Trajnostni razvoj lokalnih območij", SC RSO 5.1 "Spodbujanje celostnega in vključujočega socialnega, gospodarskega in okoljskega razvoja, kulture, naravne dediščine, trajnostnega turizma in varnosti na mestnih območjih (ESRR)". Odločitev o podpori je bila pridobljena.

---

**OB084-23-0012 Sofinanciranje večletnih kulturnih programov**

---

Namen in cilj

Mestna občina Nova Gorica je v letu 2023 uvedla večletni javni razpis za sofinanciranje kulturnih programov na podlagi Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo in Pravilnika o izvedbi javnega poziva in javnega razpisa za izbiro kulturnih programov in kulturnih projektov.

Pravilnik podrobno ureja:

- način v postopkih izbire kulturnih programov in kulturnih projektov, ki se financirajo na podlagi javnega poziva ali javnega razpisa,
- postopek sklepanja pogodb o sofinanciranju programov in projektov in

- način izvajanja nadzora nad pogodbami iz prejšnje alineje.

V Novi Gorici kultura zavzema posebno mesto in ima posebno veljavo. S pridobitvijo naziva Evropska prestolnica kulture so izzivi na tem področju še toliko večji. Eden večjih izzivov, pri katerem mora MONG prevzeti proaktivno vlogo, je tudi izboljšanje pogojev za delovanje nevladnega sektorja. S ciljem izboljšanja pogojev za delo in ustvarjanje izvajalcev, ki pomembno prispevajo h kulturni ponudbi in razvoju družbe nasploh, smo z letom 2023 uvedli večletni javni razpis za obdobje 2023-2026 za sofinanciranje kakovostnih kulturnih programov po vzoru drugih mestnih občin. Prav tako bo vsako leto objavljen javni razpis za sofinanciranje kulturnih projektov.

#### Stanje projekta

Izveden je bil javni razpis za sofinanciranje štiriletnih javnih kulturnih programov (za obdobje 2023-2026), prav tako pa bomo vsako leto objavili javni razpis za sofinanciranje enoletnih kulturnih projektov.

---

### **OB084-23-0078 EPK GO!2025 - EPIC**

---

4.369.063 €

#### Namen in cilj

Osnovni namen projekta je vzpostavitev novega fizičnega in virtualnega razstavnega prostora in izobraževalnega središča EPIC na območju železniške postaje Nova Gorica ob državni meji za gostitev edinstvene razstave, ki bo občinstvo spodbudilo k razmisleku ne le o zgodovinskih dogodkih, temveč tudi o aktualnih vprašanjih, človekovih pravicah in evropskih vrednotah. EPIC bo interpretacijsko, medkulturno in ustvarjalno središče razumevanja prihodnosti na podlagi poznavanja preteklosti. V okviru muzeja bo prikazana novejša zgodovina območja, zapuščina svetovnih vojn, migracij, družinskih delitev in različnih interpretacij zgodovine. EPIC bo nova urbana stična točka, kjer se bodo zbirali ljudje z obeh strani meje ter uživali v različnih dogodkih (stalne inčasne razstave, konference, izobraževanje, predavanja ipd.). S tem se bo območju ob meji vlilo novih kulturnih, ustvarjalnih in urbanotvornih vsebin za vse generacije prebivalcev z namenom spodbujanja celostnega in vključujočega socialnega, gospodarskega in okoljskega razvoja ter trajnostnega turizma na mestnem območju.

Glavni cilj projekta je na parcelah št. 21/26 in 21/105 obe k.o. 2304 Nova Gorica vzpostaviti nov fizični in virtualni razstavni prostor ter interpretacijsko, medkulturno, ustvarjalno in izobraževalno središče EPIC, skupne neto tlorisne površine glavne stavbe 1.710,17 m<sup>2</sup>, ter urediti 3.259 m<sup>2</sup> zunanjih površin ter tako prispevati k revitalizaciji urbanega obmejnega območja, izboljšati funkcionalnost, varnost in kakovosti območja ter mu dodati nove kvalitete življenja za prebivalce obeh Goric. Cilj projekta je tudi urediti eno izmed prizorišč izvajanja programa Evropske prestolnice kulture 2025 (EPK GO!2025), saj je projekt EPK GO!2025 – EPIC eden izmed glavnih projektov v prijavnici knjigi EPK GO!2025.

Specifični cilj projekta so:

- nabaviti zemljišče z objektom, in sicer zemljišče s parcelno št. 21/26 k.o. 2304 Nova Gorica s pripadajočim objektom z ID št. 12 k.o. 2304 Nova Gorica,

- prizidati, rekonstruirati in spremeniti namembnost glavnega objekta z ID št. 12 k.o. 2304 Nova Gorica na naslovu Kolodvorska pot 1, Nova Gorica, skupne bruto tlorisne površine 2.067,8 m<sup>2</sup> oziroma neto tlorisne površine 1.710,17 m<sup>2</sup>,
- postaviti sončno elektrarno iz 164ih solarnih modulov na strehi glavnega objekta, skupne moči 65,6 kWp,
- zgraditi nov pomožni/pripadajoči objekt, tj. nadstrešnico, skupne bruto tlorisne površine 272,7 m<sup>2</sup> oziroma neto tlorisne površine 239,41 m<sup>2</sup>,
- izvesti zunanjo ureditev objekta, skupne odprte zunanje površine 3.259 m<sup>2</sup>,
- nabaviti, dobaviti in postaviti opremo potrebno za delovanje novega večnamenskega prostora za kulturo, izobraževanje in druženje »EPIC«.

Kazalniki učinka in rezultata projekta v okviru specifičnega cilja RSO5.1, PN 9 PEKP 21-27 so:

- Kazalnik učinka: ID RCO75 »Strategije za celostni teritorialni razvoj, ki so prejele podporo« = 1
- Kazalnik rezultata: ID 22 »Površina prenovljenih prostih in slabo izkoriščenih površin« = 3.259 m<sup>2</sup>

#### Stanje projekta

Projekt je v fazi izvajanja in bo predvidoma zaključen do konca leta 2025.

V letu 2024 je bila pripravljena prijava/vloga za koriščenje sredstev iz mehanizma CTN, PN 9 "Trajnostni razvoj lokalnih območij", SC RSO 5.1 "Spodbujanje celostnega in vključujočega socialnega, gospodarskega in okoljskega razvoja, kulture, naravne dediščine, trajnostnega turizma in varnosti na mestnih območjih (ESRR)". Vloga je na PT MNVP v zaključni fazi pregledovanja. Pričakuje se, da bo vloga MO Nova Gorica za predmetni projekt do konca leta 2024 odobrena in da bo MO Nova Gorica pridobila Odločitev o podpori.

---

### **OB084-23-0079 EPK GO!2025 - SUPER 8**

---

1.522.869 €

#### Namen in cilj

Osnovni namen projekta je vzpostavitev vsestranskega urbanega prostora, novega skupnostnega centra, ki bo povezoval kulturne in umetniške vsebine z lokalno gastronomijo. Super 8 bo vsestranski prostor, ki bo služil kot igrivo kulturno prizorišče ter tudi prijetno in živahno zbirališče za ljudi vseh generacij na obmejnem degradiranem območju. Ponudbo Super 8 bosta tvorila gurmanski ter doživljajski in izobraževalni sklop. Vključeval bo prilagodljivi gurmanski bistro, bar, galerijo, oder, dnevno sobo, tržnico in kulturoteko (knjižnico tiskanih, avdio, video in drugih digitalnih vsebin). Vse strukture bodo modularne in center bo odprt za soustvarjanje. S tem se bo območju ob meji vlilo novih kulturnih, ustvarjalnih in urbanotvornih vsebin za vse generacije prebivalcev z namenom spodbujanja celostnega in vključujočega socialnega, gospodarskega in okoljskega razvoja ter trajnostnega turizma na mestnem območju.

Glavni cilj projekta je na parcelah št. 24/8, 24/11 in 24/12 vse k.o. Nova Gorica vzpostaviti nov skupnostni center Super 8, skupne neto tlorisne površine glavne stavbe 200,92 m<sup>2</sup>, ter urediti 1.543 m<sup>2</sup> zunanjih površin ter tako prispevati k revitalizaciji urbanega obmejnega območja, izboljšati funkcionalnost, varnost in kakovosti območja ter mu dodati

nove kvalitete življenja prebivalcem obeh Goric, predvsem pa tudi urediti eno izmed prizorišč izvajanja programa Evropske prestolnice kulture 2025 (EPK GO!2025), saj je projekt EPK GO!2025 – SUPER 8 eden izmed projektov v prijavnici knjigi EPK GO!2025.

Specifični cilj projekta so:

- prizidati, rekonstruirati in spremeniti namembnost dela glavnega objekta z ID št. 1005 k.o. 2304 Nova Gorica v nov skupnostni center »Super 8«, na naslovu Kolodvorska pot 1, Nova Gorica, skupne bruto tlorisne površine 260,0 m<sup>2</sup> oziroma neto tlorisne površine 200,92 m<sup>2</sup>,
- porušiti/odstraniti objekt z ID št. 1004 k.o. 2304 Nova Gorica,
- zgraditi nov pomožni objekt, tj. zunanjo kuhinjo s pergolo, in sicer zunanjo kuhinjo s skladiščnimi prostori, skupne bruto tlorisne površine 31,1 m<sup>2</sup> oziroma neto tlorisne površine 22,85 m<sup>2</sup>, ter pergolo, skupne bruto tlorisne površine 167,7 m<sup>2</sup>,
- zgraditi novo parkirišče za 9 parkirnih mest, od tega 1 parkirno mesto za invalide, skupne bruto tlorisne površine 294,4 m<sup>2</sup>,
- izvesti zunanjo ureditev objekta, površine 1.543,0 m<sup>2</sup>,
- nabaviti, dobaviti in postaviti opremo potrebno za delovanje novega skupnostnega centra »Super 8«, ter
- po zaključku del nabaviti zemljišče, tj. parceli št. 24/8 in 24/9 obe k.o. 2304 Nova Gorica, s prenovljenim objektom z ID št. 1005 k.o. 2304 Nova Gorica.

Kazalniki učinka in rezultata projekta v okviru specifičnega cilja RSO5.1, PN 9 PEKP 2021-2027 so:

- Kazalnik učinka: ID RCO75 »Strategije za celostni teritorialni razvoj, ki so prejele podporo« = 1
- Kazalnik rezultata: ID 22 »Površina prenovljenih prostih in slabo izkoriščenih površin« = 1.543 m<sup>2</sup>

#### Stanje projekta

Projekt je v fazi izvajanja in bo predvidoma zaključen do konca leta 2025.

V letu 2024 je bila pripravljena prijava/vloga za koriščenje sredstev iz mehanizma CTN, PN 9 "Trajnostni razvoj lokalnih območij", SC RSO 5.1 "Spodbujanje celostnega in vključujočega socialnega, gospodarskega in okoljskega razvoja, kulture, naravne dediščine, trajnostnega turizma in varnosti na mestnih območjih (ESRR)". Vloga je na PT MNVP v zaključni fazi pregledovanja. Pričakuje se, da bo vloga MO Nova Gorica za predmetni projekt do konca leta 2024 odobrena in da bo MO Nova Gorica pridobila Odločitev o podpori.

V letu 2024 so se pričela izvajati gradbena dela, zaključek je predviden v letu 2025.

---

### **OB084-23-0080 EPK GO!2025 - Kolesarska in peš povezava v okviru nadgradnje ŽPI ŽP Nova Gorica**

---

462.741 €

#### Namen in cilj

Osnovni namen projekta je vzpostavitev varne ter kolesarjem in pešcem prijazne povezave med železniško postajo Nova Gorica in mestom. Slovenske železnice bodo v

prihodnjem obdobju pričele z nadgradnjo in prenovo železniške infrastrukture na območju ŽP Novi Gorici. Mestna občina bo v okviru projekta s Slovenskimi železnicami sodelovala pri vzpostavitvi novega, varnega ter pešcem in kolesarjem prijaznega podhoda pod železniškimi tiri od železniške postaje do Prvomajske ulice skupne dolžine cca 100 m, kar je tudi glavni cilj projekta. Z lažjim in varnim dostopom do območja ob meji se bo izboljšalo samo funkcionalnost in dostopnost do območja ob meji, ki bo eno izmed glavnih prizorišč izvajanja programa Evropske prestolnice kulture 2025 (EPK 2025). V okviru projekta bo MO Nova Gorica postavila tudi novo trafo postajo za potrebe objekta Super 8 in Epic na območju.

Neposredni rezultat projekta:

- cca 100 m dolga kolesarska in peš povezava
- nova trafo postaja

#### Stanje projekta

Projektiranje in samo investicijo bodo vodile Slovenske železnice v okviru prenove železniške postaje Nova Gorica na podlagi sklenjenega sporazuma med vsemi udeleženci.

Izvedba del je v teku. Zaključek projekta je predviden v prvi polovici leta 2025.

---

### **OB084-23-0096 EPK GO!2025 - Igrišča na meji**

---

285.295 €

#### Namen in cilj

Osnovni namen projekta je ureditev/pridobitev novih javnih zunanjih športnih in ostalih površin za izvajanje športnih in drugih pristočasnih/rekreacijskih aktivnosti in programov, ki so v javnem interesu, na obmejnem urbanem območju zelenega pasu. Z izvedbo projekta se bo zagotovilo urejeno, kvalitetno, varno in zdravo okolje za izvajanje različnih športno rekreacijskih in pristočasnih aktivnosti za različne uporabnike/koristnike ter za izvajanje ostalih prireditev na prostem, predvsem dveh programov v okviru Evropske prestolnice kulture 2025 (EPK GO!2025). S tem se bo povečala tudi dostopnost zunanje javne športno rekreacijske in ostale infrastrukture vsem prebivalcem in obiskovalcem. Območje ureditve igrišč na meji bo del območja ureditve obmejnega zelenega pasu, ki bodo izvedena v okviru projekta »EPK GO! 2025 – Urbani zeleni pas«. S tem se bo območju na meji zagotovilo povečalo uporabnost obstoječega degradiranega območja ter vzpostavilo se bo javno dostopne športno rekreacijske, zelene in ostale površine in naravne strukture v mestu tudi z namenom izboljšanja varstva in ohranjanja narave ter biotske raznovrstnosti in zelene infrastrukture, tudi v mestnem okolju, in zmanjšanje vseh oblik onesnaževanja.

Glavni cilj projekta je na obmejnem urbanem območju zelenega pasu zgraditi/postaviti dve javni športno/rekreacijski igrišči za otroke in mladostnike, t.j. Otroško igrišče ter Košarka v džungli, ki sta tudi predvideni v okviru programa Evropske prestolnice kulture 2025 (EPK GO!2025), saj sta predvideni tudi v okviru programov v Prijavni knjigi EPK GO!2025. Navedeno je tudi kazalnik učinka in rezultata projekta.

#### Stanje projekta

Projekt je v pripravljalni fazi. V letu 2024 in v začetku leta 2025 je predvidena izdelava izvedbene dokumentacije in pridobitev vseh potrebnih dovoljenj za ureditev/postavitvev

javnih športno/rekreacijskih igrišč. Izvedba del je predvidena v letu 2025. Finančni zaključek projekta je predviden do konca leta 2025.

---

**OB084-23-0097 EPK GO!2025 - Trg Evrope - Lott 2**

---

243.052 €

Namen in cilj

MO Nova Gorica in Občina Gorica sta se odločili za izvedbo projekta »Revitalizacija Trga Evrope«, s katerim bi pospešili povezovanje dveh mest z oblikovanjem skupnega čezmejnega prostora. Predmetni projekt je nadaljevanje projekta »Revitalizacija Trga Evrope«, in sicer predvideva ureditev območja od Železniške postaje Nova Gorica do Erjavčeve ulice. Celotno območje je predvideno kot eno izmed glavnih prizorišč Evropske prestolnice kulture GO! 2025.

Osnovni namen projekta je preureditev celotnega obmejnega območja med Novo Gorico in Gorico ter s tem prispevati k povečanju povezanosti med državama preko dviga kakovosti življenja prebivalcem samih mest in okolice, k integraciji potenciala dveh sosednjih s kulturno ponudbo, ki naj bi pritegnila obiskovalce, povečala lokalni gospodarski razvoj in naložbe ipd. Z izvedbo predmetnega projekta bo tako celotno obmejno območje urejeno ter s tem bo ustvarjen povezan čezmejni javni prostor za vse prebivalce, obiskovalce in turiste.

Glavni cilj projekta je urediti območje med Železniško postajo Nova Gorica do Erjavčeve ulice, skupne dolžine cca 250 m. Cilj je ustvariti skupno urbano območje, ki je jasno prepoznavno in z natančno definirano identiteto, ki povezuje dve urbani entiteti z ustvarjanjem fizičnega in simbolnega prostora, ki spodbuja širše medkulturno sodelovanje. Navedeno predstavlja tudi neposredni rezultat izvedbe projekta.

Stanje projekta

Projekt je v fazi izvajanja. MO Nova Gorica je v letu 2024 uredila meteorno odvodnjo območja. Ureditev parkovnih in drugih površin, katerih izvedba je predvidena v letu 2025, pa bo vodil kot edini pooblaščenec EZTS GO. Zaključek projekta je predviden do konca leta 2025.

---

**OB084-23-0132 Investicijsko vzdrževanje in nakup opreme - Goriška knjižnica v obdobju 2024 - 2025**

---

25.000 €

Namen in cilj

Sredstva se nameni za nakup nujno potrebne opreme oziroma investicijsko vzdrževanje.

Namen in cilj je razpolaganje z ustrežno in primerno opremo, ki omogoča nemoteno izvajanje knjižnične dejavnosti kot javne službe.

Stanje projekta

Mestna občina Nova Gorica je kot ustanoviteljica javnega zavoda dolžna zagotavljati sredstva za investicijsko vzdrževanje in izboljšave ter nakup nujno potrebne opreme, vse z namenom zagotavljanja pogojev za nemoteno izvajanje dejavnosti.

Projekt se izvaja kontinuirano, glede na potrebe in razpoložljiva finančna sredstva.

---

**OB084-23-0160 Station 4 transformation - S4T**

---

57.080 €

Namen in cilj

Občina Roveretto (IT) je v okviru sodelovanja v evropskem programu EUI-Innovative Actions ([www.urban-initiative.eu](http://www.urban-initiative.eu)) pridobila financiranje projekta »Station4transformation«. Projekt S4T predvideva revitalizacijo območja železniške postaje s preoblikovanjem neuporabnih prostorov železniške postaje v Roveretu v Green innovation HUB. MONG je bil v okviru projekta povabljen kot transferni partner.

Od partnerjev se pričakuje:

- priprava načrta aktivnosti v sodelovanju vodilnim partnerjem;
- pomoč in izmenjava izkušenj na področju procesov urbane regeneracije v prostoru (s tem povezana načela, kot je metodologija »kritičnega prijatelja«, prenos dobrih praks itd.);
- analiza prenosne zmogljivosti na začetku in koncu projekta (predvidoma po predpisanem procesu in metodologiji);
- končni cilj projekta je priprava študije izvedljivosti za prenos prakse v naše okolje;

MONG želi v okviru partnerskega sodelovanja pri projektu S4T vključiti širše območje železniške postaje v Novi Gorici z razvojem novih programov in rešitev za obravnavano območje.

Izvedbeni del projekta se načrtuje v letih 2024 do 2027. Za transfernega partnerja je na projektu predvidenih 150.000,00 EUR. MONG zagotavlja lastni delež v višini 30.000 EUR s plačo zaposlenega, ki bo skrbnik na projektu.

Stanje projekta

Projekt je v pripravljalni fazi. Izveden bo do konca leta 2027.

**18059001 Programi športa**

3.420.336 €

---

**OB084-13-0113 Izgradnja, vzdrževanje otroških igrišč**

---

24.700 €

Namen in cilj

Namen in cilj je tekoče vzdrževanje otroških igrišč v mestu.

Glavni razlog za izvedbo projekta je zagotoviti primerno, varno in brezskrbno preživljanje prostega časa otrok.

Z vzdrževalnimi deli se bo zagotavljajo brezhibno uporabo igral.

Igrišča obnavljamo na podlagi potreb, ki jih izkazujejo krajevne skupnosti naše občine. Predvsem imajo prioriteto območja, kjer otroških oziroma športnih igrišč ni, oziroma so uničena ali zapuščena in glede na število otrok v posameznem okolju, kjer igrišča



urejamo. Vsekakor pa igrišča urejamo v dogovoru s predstavniki krajevnih skupnosti. V letu 2025 načrtujemo nadaljevanje vzdrževalnih del na obstoječih otroških igriščih v mestu, ki jih ima v upravljanju Javni zavod za šport Nova Gorica ter postavitev enega novega otroškega igrišča. del sredstev je namenjenih za pokrivanje stroškov najemov zemljišč (Lijak - padalci, smučišče Lokve).

#### Stanje projekta

Plan investicijskega načrta je narejen na podlagi finančnega načrta in programa dela Javnega zavoda za šport Nova Gorica za leto 2025, ki upravlja otroška športna igrišča na območju mesta. Gre za vsakoletno redno vzdrževanje igrišč. Poleg vzdrževanja pa mestna občina uredi letno eno do dve novi otroški igrišči.

S sprotnim vzdrževanjem se zagotavlja primerno igralno okolje za otroke.

---

### **OB084-19-0017 Sanacija letnega bazena**

---

2.116.602 €

#### Namen in cilj

Na postavki so predvidena sredstva za sanacijo letnega bazena, ki zajema rekonstrukcijo obbazenske ploščadi z umestitvijo senčil, novih bazenčkov na prehodih, ureditve pomičnih tribun, sanitarij za obiskovalce, revizijske kanalete za dovod bazenske vode in zamenjava cevi in celovito sanacijo bazenske školjke z novimi zaključnimi sloji.

Kazalniki:

Rekonstrukcija obbazenske ploščadi in bazenske školjke.

#### Stanje projekta

Izdelana je projektna dokumentacije PZI. Izbran je bil izvajalec del, ki je z deli pričel v oktobru 2024 in jih bo predvidoma zaključil v juniju 2025.

---

### **OB084-23-0135 Investicijsko vzdrževanje objektov v Javnem zavodu za šport**

---

95.000 €

#### Namen in cilj

Sredstva so namenjena za izvedbo investicijskega vzdrževanja objektov in športnih površin, ki jih ima v upravljanju Javni zavod za šport Nova Gorica.

V okviru proračunske postavke so sredstva predvidena za:

- preplastitev atletske steze v Športnem parku Nova Gorica,
- ureditev sanitarij v Športnem parku Nova Gorica,
- nakup kombija za potrebe Javnega zavoda za šport ter športnih društev,
- nakup osnovnih sredstev,
- ureditev sistema hlajenja garderob in recepcije v zimskem bazenu,
- sanacija igrišča z umetno travo ob OŠ Kozara.

### Stanje projekta

Na podlagi sprejetega Letnega programa dela bo javni zavod izvedel predvidena investicijska vzdrževanja, mestna občina pa bo investicijo sanacije igrišča z umetno travo začela v spomladanskem delu, ko bodo vremenske razmere dopuščale izvedbo.

---

## **OB084-23-0140 Ureditev športnega igrišča Branik**

---

1.006.534 €

### Namen in cilj

#### Namen in cilj

Osnovna šola Branik ima za potrebe izvajanja športne vzgoje majhno igrišče, brez ustrezne infrastrukture in opreme. Površin, primernih za prostočasne dejavnosti, kot so rekreativni odmor, sprostitvena dejavnost in dejavnosti podaljšanega bivanja, šola nima. Poleg tega se zaposleni srečujejo s problematiko parkiranja, saj so kapacitete parkirišč namenjene zaposlenim, premajhne. Osnovna šola bo z ureditvijo pridobila ustrezne športne površine za izvajanje pouka športne vzgoje ter prostočasnih dejavnosti, istočasno pa se bo zagotovilo ustrezno število parkirnih mest za potrebe šolskih delavcev in uporabnikov igrišča. Izdelana je bila projektna dokumentacija prometne ureditve na obravnavanem območju, ki se jo je v projekt smiselno vključilo in upoštevalo.

Namen investicije je ureditev prostora, ki bo upoštevala želje in potrebe uporabnikov ter hkrati omogočala funkcionalno in prijetno okolje.

#### Cilj projekta/operacije

Cilj predmetne investicije je ureditev parkirišča, športnega igrišča in dostopnih poti tako, da bo celostna ureditev skladna z vsemi predpisi, športna površina pa bo primerna za izvajanje šolskih in prostočasnih dejavnosti. S projektom se bo pridobilo športne površine, parkirišča ter urejen peš dostop do šole.

#### Kazalnik (neposredni rezultat projekta)

- cca 20 parkirnih mest
- pločnik - peš povezavo med parkiriščem, igriščem in osnovno šolo
- kombinirano igrišče za nogomet in košarko, tekališče za 60m, krožno tekališče ter prostor za skok v daljino

### Stanje projekta

V letu 2024 je bila izdelana projektna dokumentacija DGD ter pridobljeno gradbeno dovoljenje. Projekt je bil v letu 2024 uspešno prijavljen na razpisu Ministrstva za gospodarstvo, turizem in šport. Izveden je bil javni razpis za izbor izvajalca, ki je bil tudi uveden v delo in pričel s pripravljalnimi in zemeljskimi deli. Del opreme za izvedbo igrišča je že dobavljen. V letu 2025 pričakujemo dokončanje del in zaključek projekta.

---

**OB084-24-0055 Participativni proračun - Osvetlitev igrišča pri OŠ Solkan (območje 1)**

---

20.000 €

Namen in cilj

Namen projekta je omogočanje zdravega preživljanje prostega časa in druženja tudi ob krajših dnevih.

Cilj projekt je zagotovitev osvetlitve športnega igrišča pri OŠ Solkan.

Specifičen kazalnik - tehnična rešitev še ni izdelana.

Stanje projekta

Sredstva so zagotovljena, potrebno je izdelati tehnično rešitev, pripraviti naročilo in izvesti projekt.

---

**OB084-24-0057 Participativni proračun - Malonogometni goli z mrežo (Trnovo) (območje 2)**

---

2.500 €

Namen in cilj

Namen projekta je zamenjava dotrajanih nogometnih golov.

Stanje projekta

Projekt je v fazi priprave. Realizacija projekta je predvidena v letu 2025.

---

**OB084-24-0058 Participativni proračun - Zamenjava igral in opreme na igrišču OŠ Čepovan (območje 2)**

---

20.000 €

Namen in cilj

Zaradi dotrajanosti igral in opreme na šolskem igrišču je potrebna njihova zamenjava. S tem bi izboljšali pogoje za rekreacijo predšolskih in šolskih otrok in ostale mladine.

Stanje projekta

Projekt je v fazi priprave. Realizacija projekta je predvidena v letu 2025.

---

**OB084-24-0067 Participativni proračun - Igrišče v Prvačini (razsvetljava) (območje 4)**

---

10.000 €

Namen in cilj

Zaradi dotrajanosti obstoječe razsvetljave na igrišči v Prvačini je razsvetljava potrebna temeljite prenove. Z obnovo razsvetljave bi pridobili varčnejšo in do okolja prijaznejšo razsvetljavo.

Stanje projekta

Projekt je v fazi priprave. Realizacija projekta je predvidena v letu 2025.

---

**OB084-24-0070 Participativni proračun - Večnamensko športno igrišče (Ozeljan) (območje 5)**

---

20.000 €

Namen in cilj

Investicija je bila izglasovana v okviru participativnega proračuna. Izvedba se bo začela v prvi polovici leta 2025. S postavitvijo večnamenskega igrišča bo kraj pridobil točko za

srečevanje različnih generacij hkrati pa se bo omogočila rekreativno športno udejstvovanje občanov.

Stanje projekta

Investicija se bo pričela v prvi polovici leta 2025.

---

**OB084-24-0073 Participativni proračun - Stalno igrišče za odbojko na mivki (Nova Gorica) (območje 1)**

---

20.000 €

Namen in cilj

Predvideva se gradnja igrišča za odbojko na mivki v Novi Gorici na J strani potoka Koren.

Stanje projekta

Projekt se bo izvedel predvidoma v letu 2025.

---

**OB084-24-0074 Participativni proračun - Zaščitna mreža tribun, odra in igral na igrišču v Ravnici (območje 2)**

---

0 €

Namen in cilj

Namen projekta je zagotovitev večje varnosti uporabnikom igrišča in preprečevanje morebitnih poškodb.

Stanje projekta

Projekt je v fazi priprave. Realizacija je predvidena v letu 2026.

---

**OB084-24-0075 Participativni proračun - Ograja na športnem igrišču v Ravnici (območje 2)**

---

0 €

Namen in cilj

Namen projekta je zagotovitev večje varnosti uporabnikom igrišča in preprečevanje morebitnih poškodb.

Stanje projekta

Projekt je v fazi priprave. Realizacija je predvidena v letu 2026.

---

**OB084-24-0085 Participativni proračun - Ureditev objekta na športnem igrišču v Vitovljah (območje 5)**

---

0 €

Namen in cilj

Investicija je bila izglasovana v okviru participativnega proračuna. Zaradi dotrajanosti je potrebna sanacija objekta.

Stanje projekta

Projekt je v fazi priprave. Realizacija je predvidena v letu 2026.

---

**OB084-24-0096 Rekonstrukcija atletske steze**

---

85.000 €

#### Namen in cilj

Atletska steza postaja vse bolj dotrajana in nujna je sanacija tudi iz vidika organizacij atletskih tekmovanj saj obstaja nevarnost, da bo stadion ostal brez licence. Investicija je v celoti predvidena za izvedbo v drugi polovici leta 2025.

#### Stanje projekta

Investicija je bila predvidena v letu 2024 vendar se je izvedba zamaknila zaradi pozne odločitve države glede sofinanciranja. S strani Fundacije za šport je pridobljeno soglasje za izvedbo v letu 2025 zato je potrebno tudi zagotoviti sredstva v proračunu kot je bilo predvideno v letu 2024.

### **18059002 Programi za mladino**

33.000 €

---

#### **OB084-23-0133 Investicijsko vzdrževanje in nakup OS - MC v obdobju 2024 - 2025**

---

5.000 €

#### Namen in cilj

Sredstva so namenjena za investicijsko vzdrževanje objektov so predvidena v celoti za obnovo kopalnice v počitniški hiši Čepovanka, ki jo ima javni zavod v upravljanju.

#### Stanje projekta

Investicija se bo začela v prvi polovici leta 2025.

---

#### **OB084-24-0061 Participativni proračun -Mladi za mlade-oprema mladinskega prost.in prost.za pevske vaje (območje 3)**

---

8.000 €

#### Namen in cilj

Namen projekta je zagotovitev potrebne opreme za zagotovitev funkcionalnosti prostora za druženje mladih in prostora za pevce.

#### Stanje projekta

Projekt je v fazi priprave. Realizacija projekta je predvidena v letu 2025.

---

#### **OB084-24-0064 Participativni proračun -Ureditev mladin. prost.in prost.za pevske vaje-sanacijska dela (območje 3)**

---

20.000 €

#### Namen in cilj

Namene projekta je odprava prostorske stiske za druženje mladih in zagotovitev prostora za pevske vaje. Za zagotovitev slednjega je potrebno prostore predhodno obnoviti.

#### Stanje projekta

Projekt je v fazi priprave. Realizacija projekta je predvidena v letu 2025.

---

#### **OB084-24-0083 Participativni proračun - Ureditev mladinskega prostora na športnem igrišču v Vitovljah (območje 5)**

---

0 €

#### Namen in cilj

Investicija je bila izglasovana v okviru participativnega proračuna. Potrebno je nabaviti opremo ter izvesti sanacijska dela.

### Stanje projekta

Projekt je v fazi priprave. Realizacija je predvidena v letu 2026.

## **19029001 Vrtci**

180.000 €

---

### **OB084-13-0122 Investicijsko vzdrževanje in nakup opreme - vrtci**

---

180.000 €

#### Namen in cilj

Glavni namen je ustvarjanje prijaznega okolja za otroke, ki jim bo poleg izvajanja predšolske vzgoje zagotavljal tudi kvaliteten prostor za druženje in igro.

Skladno z veljavno zakonodajo, je prioriteta naloga lokalne skupnosti na področju predšolske vzgoje, zagotavljanje prostorskih pogojev za izvajanje programa predšolske vzgoje. Na območju Mestne občine Nova Gorica se izvaja program predšolske vzgoje v 17-ih objektih, ki so v povprečju stari nad 30 let.

Cilj izvedbe investicijsko vzdrževalnih del in nakupa opreme je zagotoviti ustrezne prostorske kapacitete in opremo za izvajanje predšolske vzgoje z namenom ohranjanja in razvoja kakovostnih storitev javnih vrtcev. S tem se bo zagotovilo kakovostnejšo predšolsko vzgojo vseh otrok v Mestni občini Nova Gorica, saj bo dejavnost v javnih vrtcih kvalitetnejše organizirana in skladna s predpisanimi standardi in normativi. Izboljšali se bodo tudi pogoji za delo zaposlenih delavcev.

Kazalnik (neposredni rezultat projekta): investicijsko vzdrževani in opremljeni objekti, skladno z veljavnimi standardi in normativi.

#### Stanje projekta

V letu 2025 pričakujemo, da se bodo izvedla prioriteta investicijsko vzdrževalna dela in nakup opreme v javnih vrtcih v Mestni občini Nova Gorica.

Javni zavodi v Mestni občini Nova Gorica vsako leto pripravijo seznam potreb po investicijsko vzdrževalnih delih in nakupu opreme. Ravnatelj vrtcev in osnovnih šol ter predstavniki Službe za investicije in Oddelka za družbene dejavnosti so si ogledali vse objekte na področju predšolske vzgoje. Na osnovi meril in kriterijev se bodo določile prioritete za sofinanciranje s strani mestne občine. Večina predvidenih investicijsko vzdrževalnih del in nakup opreme v javnih zavodih se bo izvedlo v poletnih mesecih.

## **19039001 Osnovno šolstvo**

829.448 €

---

### **OB084-13-0126 Investicijsko vzdrževanje in nakup opreme - OŠ**

---

270.000 €

#### Namen in cilj

Prioritetna naloga na področju osnovnega šolstva je zagotavljanje prostorskih pogojev za izvajanje osnovnošolskega izobraževanja, skladno z 82. členom Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 s spremembami). Na območju Mestne občine Nova Gorica se izvaja program osnovnošolskega izobraževanja v 12 objektih, ki so v povprečju stari nad 30 let. Osnovni namen je ustvariti učencem in

zaposlenim prijazno in kakovostno okolje za izobraževanje, delo, druženje ter različne občolske in prostočasne dejavnosti.

Cilj izvedbe investicijsko vzdrževalnih del ter nakupa opreme je zagotoviti ustrezne prostorske kapacitete in potrebno opremo za izvajanje osnovnošolskega izobraževanja z namenom razvoja in ohranjanja kakovostnih storitev osnovnih šol. Na ta način bo zagotovljeno izvajanje procesa osnovnošolskega izobraževanja v skladu s standardi in normativi ter izboljšani pogoji za delo zaposlenih.

Kazalnik (neposredni rezultat projekta) v letu 2025 so:

- Izvedena odobrena investicijsko vzdrževalna dela in nakup opreme po posameznih šolah.

#### Stanje projekta

Vseh osem osnovnih šol vsako leto posreduje potrebe po investicijsko vzdrževalnih delih in nakupu opreme. Ravnatelji šol in vrtcev ter zaposleni iz občinske uprave (Služba za investicije in Oddelek za družbene dejavnosti), so si v oktobru ogledali vse objekte na področju osnovnošolskega izobraževanja in predšolske vzgoje in določili prioritete za sofinanciranje s strani mestne občine. Na podlagi prioritete je bil potrjen seznam investicijsko vzdrževalnih del in nakupa opreme. Sredstva se bodo med šole razdelila na podlagi izračuna, glede na površino in število učencev. Večina predvidenih investicijsko vzdrževalnih del in nakup opreme v javnih zavodih se izvede v času poletnih počitnic.

---

### **OB084-21-0004 Odprava napak v športni dvorani OŠ Milojke Štrukelj - garancija**

5.000 €

#### Namen in cilj

Namen je odprava napaka na športni dvorani pri OŠ Milojke Štrukelj iz garancijske dobe, za katere je bila ob koncu leta 2020 unovčena bančna garancija.

#### Stanje projekta

Izveden je bil izveden ogled izvedenca, na podlagi katerega bo pripravljen dokončni seznam napak. V letu 2023 je predvidena odprava napak in vračilo preostanka sredstev unovčene garancije.

---

### **OB084-22-0012 Investicijsko vzdrževalna dela objekta telovadnice, atrijev in zunanega igrišča na OŠ Kozara**

0 €

#### Namen in cilj

#### Trenutno stanje

Investicijsko vzdrževanje objekta se je izvajalo v premajhnem obsegu, pojavljajo se okvare, ki terjajo stalna intervencijska popravila. Pojavlja se zamakanje zaradi puščanja strehe in ob oknih, zaradi česar je že poškodovan omet in tlaki na določenih mestih. Objekt je zelo slabo izoliran. Zaradi potreb učnih procesov sta dve učilnici premajhni.

Osnovni cilj investicije je izvedba investicijsko vzdrževalnih del v taki meri, da bo omogočeno nemoteno izvajanje programov ter zagotovljeni ustrezni bivalni pogoji za otroke in zaposlene.

Učilnice v pritličju se zasteklijo na zunanji liniji strehe (zasteklitev lož). Atriji so dotrajani in nujno potrebujejo posodobitev. Objekt telovadnice je v slabem stanju zaradi zamakanja.

### Splošni cilji

Osnovni cilj investicije je izvedba investicijsko-vzdrževalnih del v taki meri, da bo ustrezala veljavnim standardom in omogočala ustrezno in nemoteno izvajanje programov ter zagotavljala ustrezne bivalne pogoje za otroke in za zaposlene.

### Namen

- Zvišati kvaliteto bivanja ter zagotoviti ustrezne pogoje za delo otrok in zaposlenih.
  - Zagotoviti prostore za izvajanje programov po današnjih veljavnih standardih.
1. Na obstoječih površinah atrijev je potrebno porušiti betonske ovire, umestiti vgrajeno opremo ter zamenjati dotrajane tlake, ograje in opremo, ki bo primerna tudi za gibalno ovirane osebe (za pomično opremo se predvidi shrambne omare). Izvesti je potrebno ustrezno senčenje in zazelenitev, pri čemer se v večji meri ohranja obstoječa drevesa z vgradnjo talnih rešetk.

Ob objektu se predvidi ustrezna oblika senčenja.

Višino tlaka se uskladi z višino tlaka učilnic tako, da ne bo več arhitektonskih ovir, v delu atrija, ki bo namenjen igri, se predvidi zaključni tlak iz dvoslojnega EPDM.

Izvede se ustrezno meteorno odvodnjo.

Izvede se umestitev premičnih pregradnih sten med atriji posameznih učilnic in zunanji umivalnik s priklopom tople in mrzle vode za atrij vsake učilnice (3 kos).

Na zelenici izven ograje atrija se predvidi peskovnik in vadbeno opremo, primerno tudi za gibalno ovirane osebe.

Obseg zunanjih površin cca. 300,00m<sup>2</sup>.

2. V objektu telovadnice je potrebno izvesti vsa investicijsko vzdrževalna dela na ovoju objekta, notranjih tlakih, ometih in zaključnih delih ter instalacijah, po potrebi je potrebno dotrajane instalacije zamenjati z ustreznimi, izvesti je potrebno možnost sistemov prisilnega prezračevanja z rekuperacijo. Izdelati je potrebno statične izračune za montažo vseh športnih rekvizitov.

Tlorisna površina posega je cca. 369,20m<sup>2</sup>.

Streha je bila obnovljena v letu 2009, je toplotno izolirana in prekrita z Sika folijo, ki pa je na določenih mestih že poškodovana. Predvidi se sanacija in ponovno prekritje s folijo.

Objekt je potrebno izolirati z notranje strani. Ob obodnih zidovih se predvidi odkop ter hidro in toplotno izolacijo pod terenom ter izvedbo obodne drenaže.

Dotrajane in namočene notranje omete je potrebno odstraniti in predvideti sanacijske omete.



Notranji tlak je dotrajan, zato se predvidi izvedbo novega športnega poda iz umetne mase.

Izvede se zamenjavo stavbnega pohištva za doseganje ustrezne toplotne prevodnosti, kakor tudi za boljšo osvetlitev, skladno s izdanimi projektnimi pogoji

Za potrebe doseganja ustreznih odmevnih časov je potrebno izdelati elaborat akustike in izvesti ustrezne ukrepe.

Izvede se premična zavesa na sredini prostora, ki bo omogočala ločen pouk v obeh delih (hkrati omogoča boljše akustične lastnosti).

Izvede se zaščita obodnih zidov z oblazinjenjem in namestitvev blazin tudi na obstoječe, izvede se plezalna stena. Ripstole se zamenja površina blazin se predvidi v tkani obliki z večjim faktorjem absorpcije zvoka.

Svetila se zamenja z ustreznimi, namesti se ustrezne zaščitene električne vtičnice.

Izvede se prisilno prezračevanje z rekuperacijo.

Vzpostavi se prehode skladno z zahtevami požarnega varovanja objekta.

### 3. Razširitev učilnic

Izvede se rušenje obstoječih parapetov in stavbnega pohištva ter razširitev prostorov dveh učilnic do linije zunanje nosilne konstrukcije (zasteklitev lož), izvedba fasadne stene in stavbnega pohištva z zunanjimi žaluzijami na elektromotorni pogon ter pomičnimi senčili.

Izvede se nova toplotna in hidro izolacija, zamanjava estrihov in finalnih tlakov (ustrezna PVC obloga ali talna guma) celotne površine učilnic.

Predvidi se doseganje ustreznih odmevnih časov z akustičnimi oblogami.

Izvede se namestitvev dodatnih svetil in vtičnic ter po potrebi namestitvev novih grelnih teles ali umestitve talnega ogrevanja.

Tlorisna površina posega je cca. 112,40 m<sup>2</sup>

#### Stanje projekta

Izdelana je IDZ dokumentacija za celoten objekt in PZI dokumentacija za Investicijsko vzdrževalna dela objekta telovadnice, atrijev in zunanjega igrišča na OŠ Kozara v Novi Gorici ter zasteklitev lož.

Pridobljena so potrebna soglasja.

---

## **OB084-23-0008 Rekonstrukcija OŠ Frana Erjavca - projektiranje in strokovne podlage**

---

266.448 €

#### Namen in cilj

Glavni razlog/namen projekta za izvedbo projekta je pridobitev ustrezne strokovne in projektne dokumentacije ter gradbenega dovoljenja za izvedbo energetske in statične sanacije stavbe OŠ Frana Erjavca, sanacije glede ukrepov požarne varnosti ter funkcionalne prilagoditve obstoječih prostorov v smislu zadostitve pravilnikom in standardom ter obnova dotrajanih sklopov.

Cilj projekta je pridobiti ustrezne strokovne podlage, vso zahtevano projektno dokumentacijo in gradbeno dovoljenje skladno z Gradbenim zakonom (GZ-1) (Uradni list RS, 199/21 in 105/22-ZZNŠPP) in Pravilnikom o projektni in drugi dokumentaciji ter obrazcih pri graditvi objektov (Uradni list RS, št. 30/23). Na podlagi izdelane dokumentacije bo kasneje izvedbena energetska sanacija/obnova in funkcionalna posodobitev objekta OŠ Frana Erjavca v Novi Gorici, v skupni kvadraturi 8.800 m<sup>2</sup>. S tem se bo prispevalo k zmanjšanju porabe energije oz. k povečanju prihrankov energije ter k zmanjšanju onesnaževanja okolja. Omogočena bo boljša kvaliteta vzgojno izobraževalnega procesa in izboljšani bodo bivalni pogoji učencev in zaposlenih.

Kazalniki (neposreden rezultat projekta):

- izdelana projektna dokumentacija (DPP, DGD in PZI)
- pridobljeno gradbeno dovoljenje

#### Stanje projekta

Projekt je v pripravljalni fazi. V letu 2023 je bila naročena izdelava projektne dokumentacije (DDP, DGD in PZI) in izdelava strokovnih podlag. V letu 2025 pričakujemo, da bo dokumentacija dokončana in da bo pridobljeno gradbeno dovoljenje. V nadaljnjih letih se nato pričakuje izvedbo po pridobljeni dokumentaciji, kar bo predmet obravnave drugega projekta. Zaključek predmetnega projekta in doseganje kazalnikov je do 31.12.2027.

---

### **OB084-23-0036 Izvedba 4 učilnic na OŠ Šempas**

---

63.000 €

#### Namen in cilj

Zaradi prostorske stiske in nedoseganja normativov se je izkazala potreba po zagotavljanju dodatnih štirih učilnic na OŠ Šempas, zato je bila izdelana IDZ, DGD in PZI projektna dokumentacija za prizidavo obstoječega objekta OŠ Šempas.

Kazalniki:

Prizidani prostori OŠ Šempas v skupni kvadraturi 396,00 m<sup>2</sup>.

#### Stanje projekta

Izdelana je IDZ, DGD in PZI dokumentacija za celoten objekt.

Pridobljeno je gradbeno dovoljenje.

---

### **OB084-23-0037 Ureditev OŠ Čepovan - II. in III. faza**

---

5.000 €

#### Namen in cilj

Zaradi prostorske stiske in neizpolnjevanja normativov, je predvidena izvedba prizidka OŠ Čepovan z umestitvijo dveh dodatnih učilnic vrtca in pomožnih prostorov ter nato preselitev obstoječega oddelka, izvedba drugega prizidka z umestitvijo šolske kuhinje, jedilnice in knjižnice.. Izdelana je IZP, DGD in PZI dokumentacija, pridobljeno je gradbeno dovoljenje

Izvedba del za II. fazo je previdena po izvedbi javnega naročila za izbiro izvajalca - predvidoma v poletnih počitnicah 2023, zaključek gradnje pa pred začetkom šolskega leta 2024 - v Avgustu 2024. Izvedba del za III. fazo je predvidena v letih 2025 in 2026.

Kazalniki:

Izvedba 2. faze - prizidava in ureditev prostorov za kuhinjo in jedilnico ter preselitev kabineta za gospodinjstvo in 3. faze.- prizidava dveh učilnic za vrtec in knjižnice

#### Stanje projekta

Izdelana je IZP, DGD in PZI dokumentacija, pridobljeno je gradbeno dovoljenje. V letu 2024 je bila izvedena II. faza, III. faza je predvidena v letih 2026 in 2027.

---

### **OB084-23-0038 Rekonstrukcija in prizidava OŠ Solkan**

---

220.000 €

#### Namen in cilj

Severozahodni trakt šole, v katerem so umeščene učilnice za glasbo, tehnični pouk in knjižnica, ni bil rekonstruiran od pričetka uporabe pred skoraj 50 leti, ne zagotavlja ustrezne izolativnosti in bivalnih pogojev, konstrukcija parapetov vsebuje azbestnocementne plošče. Na drugem nadstropju stare stavbe so pozicionirane štiri učilnice, kjer niso zagotovljeni normalni pogoji za delo (temperatura, vlaga, zamakanje, požarna varnost). Zato je izdelana IDZ dokumentacija za umestitev učilnic v povezovalni trakt med OŠ in Vrtcem, pri čemer se rekonstruira obstoječe prostore, objekt vrtca se zmanjša za dve učilnici, za zagotovitev potrebne kvadrature pa je predvidena tudi dozidava.

V letu 2021 je bilo ugotovljeno, da organiziranost zunanjih površin ne omogoča smiselne uporabe glede na različne uporabnike predvsem pa ne zagotavlja varno dostopanje otrok.

Kazalniki:

Rekonstrukcija in dozidava prostorov OŠ Solkan v skupni kvadraturi 1.184,00 m<sup>2</sup>

#### Stanje projekta

Izdelana je IDZ dokumentacija za rekonstrukcijo in dozidavo povezovalnega trakta. Določiti je potrebno izhodiščne parametre.

### **19039002 Glasbeno šolstvo**

202.000 €

---

### **OB084-20-0005 Rekonstrukcija stare stavbe Glasbene šole Nova Gorica**

---

202.000 €

#### Namen in cilj

Glavni namen izvedbe projekta je izvesti drugo fazo celovitega projekta, ki zajema rekonstrukcijo in dozidavo stavbe Glasbene šole Nova Gorica, za katero je bilo izdano gradbeno dovoljenje leta 2007. Prva faza, ki je zajemala dozidavo stavbe k obstoječi stavbi glasbene šole, je bila že izvedena. Z namenom zagotovitve ustreznih prostorskih pogojev in izboljšanja same energetske učinkovitosti stare stavbe glasbene šole ter s tem zaključek celovitega projekta, je v okviru projekta predvidena izvedba druge faze projekta t.j. rekonstrukcija in energetska sanacija stare stavbe glasbene šole. Cilj projekt je rekonstruirati celotno staro stavbo glasbene šole in jo ustrezno energetsko sanirati ter s tem omogočiti kakovostno izvajanje izobraževalnega (glasbenega) procesa. V okviru projekta so vključene tudi aktivnosti in vsebine iz potrjenega Strateškega načrta dostopnosti in Akcijskega načrta dostopnosti MO Nova Gorica.

Kazalnik (neposredni rezultat projekta/operacije):

- 1.023 m<sup>2</sup> rekonstruiranih neto tlorisnih površin stare stavbe glasbene šole

Stanje projekta

Projekt je v pripravljalni fazi. Preverjena je bila izvedljivost obsega načrtovane prenove, glede na obstoječe gradbeno dovoljenje. V letu 2024 je bila izdelana novelacija obstoječe PZI dokumentacije za drugo fazo – rekonstrukcijo stare glasbene šole. V leti 2025 je predvidena izvedba strehe, v letu 2026 pa ostala dela za rekonstrukcijo in energetska sanacijo objekta.

## **19059001 Izobraževanje odraslih**

25.286 €

---

### **OB084-23-0151 Investicijsko vzdrževanje in nakup opreme - Ljudska univerza Nova Gorica v obdobju 2024 - 2025**

---

25.286 €

Namen in cilj

Cilj izvedbe investicijsko vzdrževalnih del ter nakupa opreme je zagotoviti ustrezne prostorske kapacitete in potrebno opremo za izvajanje procesa izobraževanja z namenom razvoja in ohranjanja kakovosti storitev. Na ta način bo zagotovljeno izvajanje procesa izobraževanj v skladu s standardi in normativi ter izboljšani pogoji za delo zaposlenih.

Kazalnik (neposredni rezultat projekta) v letu 2025 so:

- Izvedena odobrena investicijsko vzdrževalna dela in nakup opreme.

Stanje projekta

Ljudska univerza Nova Gorica vsako leto posreduje potrebe po investicijsko vzdrževalnih delih za objekt, ki je v lasti MONG, ki ga tudi financira ter nakupu opreme, ki ga sofinancirajo soustanoviteljice v skladu z delitveno bilanco. Večina predvidenih investicijsko vzdrževalnih del se izvede v času poletnih počitnic, nakup opreme pa tudi med letom.

## **20049003 Socialno varstvo starih**

15.000 €

---

### **OB084-23-0090 Nakup vozila za Center za pomoč na domu**

---

15.000 €

Namen in cilj

Namen: Z nakupom osebnega vozila za izvajanje službe pomoči na domu želimo nadaljevati z aktivnim in sistematičnim reševanjem težave iztrošenega voznega parka izvajalca socialnovarstvene storitve pomoč družini na domu.

Cilj: V letu 2023 zamenjati najbolj iztrošeno vozilo za izvajanje socialnovarstvene storitve pomoč družini na domu.

### Stanje projekta

V letu 2023 bomo izvedli nakup avtomobila, ki ga bomo predali v upravljanje izvajalcu službe pomoči na domu.

## **20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin**

139.660 €

---

### **OB084-24-0008 Projekt DigARegion**

---

139.660 €

#### Namen in cilj

Namen projekta je izboljšanje kompetenc digitalne pismenosti in dostopnosti do spletnih strani javnih ustanov za specifične ciljne skupine (slepi, gluhi, ....). S tem se bo pripomoglo k doseganju namena in ciljev politike Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2021-2027, in sicer ciljne politike 1.(b) Krepitev učinkovite javne uprave s spodbujanjem pravnega in upravnega sodelovanja ter sodelovanja med državljani, akterji civilne družbe in institucijami, zlasti z namenom, da se odpravijo pravne in druge ovire v obmejnih regijah.

V okviru projekta se bo:

- vzpostavilo pogoje za čezmejno implementacijo Web Accessibility Directive [EUR-Lex -32016L2102 - EN - EUR-Lex (europa.eu)],
- vzpostavilo pogoje za čezmejno implementacijo EU Accessibility act [EUR-Lex - 32019L0882 - EN - EUR-Lex (europa.eu)],
- širilo zavedanje o pomenu dostopnosti,
- usposabljalo ključne deležnike za izboljšanje dostopnosti,
- vzpostavilo sistem permanentnega sprejemanja stanja digitalne dostopnosti ter
- izboljšalo stanje digitalne dostopnosti v regiji na področju institucij s področja kultur.

Vse navedeno so tudi glavni cilji projekta.

#### Stanje projekta

Projekt je v pripravljalni fazi. Odobren je bil na 1. javnem razpisu za sofinancirane standardne projekte v okviru programa Interreg Slovenija-Italija. Formalni začetek projekta je aprila 2024, toda začetek njegove izvedbe se zamika v leto 2025. Zaključek projekta je predviden leta 2026.

## **23029002 Posebni programi pomoči v primerih nesreč**

82.000 €

---

### **OB084-16-0006 Stroški intervencij ob naravnih in drugih nesrečah**

---

82.000 €

#### Namen in cilj

Osnovni namen in cilj je zagotavljanje hitrega in primernega ukrepanja ob naravnih in drugih nesrečah ter pretečih nevarnosti na območju mestne občine. V okviru investicijskih ukrepov/aktivnosti je predvideno naslednje:

- monitoring plazov, cestnih usadov, podorov in nevarnih objektov;

- urejanje in obnovo intervencijskih poti in požarnih presek;
- izvajanje interventne sanacije plazov, usadov in podorov;
- odstranjevanje nevarnih dreves;
- zavarovanje, sanacija in odstranjevanje nevarnih objektov
- urejanje intervencijskih površin za gasilce;
- izdelava geoloških, geomehanskih in statičnih poročil ter izvajanje geodetskih storitev.
- reševanje drugih nepredvidljivih nevarnih situacij;
- kritje stroškov požarnih straž v času povečane požarne ogroženosti naravnega okolja;

Cilj projekta je zagotoviti ustrezno ukrepanje na celotnem območju Mestne občine v primeru naravnih in drugih nesreč ter pretečih nevarnosti.

Kazalnik (neposredni rezultat projekta/operacije):

- zagotovljena varnost občanov in drugih obiskovalcev Mestne občine v primeru naravnih in drugih nesreč ter pretečih nevarnosti

#### Stanje projekta

Aktivnosti v okviru projekta so v izvajanju, saj je njihova izvedba stalna naloga občine.

## **21 KS BANJŠICE**

12.500 €

### **04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem**

12.500 €

---

#### **OB084-23-0109 Investicije in investic.vzdrž.objektov v lasti KS Banjšice**

7.500 €

#### Namen in cilj

Skozi projekt se financira vzdrževanje objektov z namenom gospodarnega ravnanja s stvarnim premoženjem v lasti krajevne skupnosti. Krajevna skupnost Banjšice ima v lasti večnamenski objekt in igrišče, kjer se vsako leto pojavljajo potrebe po adaptacijah, obnovah in drugih investicijskih vzdrževalnih delih. Cilj izvedenih aktivnosti oziroma investicijskih ukrepov je gospodarno ravnanje in ohranjanje vrednosti stvarnega premoženja v lasti krajevne skupnosti.

Kazalnik (neposredni rezultat projekta/operacije):

- redno vzdrževani objekti v lasti krajevne skupnosti

#### Stanje projekta

Dejavnosti v okviru projektov so v pripravljalni fazi. Skrb za tekoče in investicijsko vzdrževanje objektov v lasti krajevne skupnosti je stalna naloga, ki zagotavlja primerno urejenost objekta za njegovo uporabo.

---

**OB084-23-0110 Nakup opreme KS Banjšice**

---

5.000 €

Namen in cilj

Zaradi povečanja uporabnosti in možnosti oddaje prostorov v najem se v sklopu projekta načrtuje nakup opreme za čajno kuhinjo ter postavitev nadstreška oz. vetrobrana pred vrati čajne kuhinje. Potrebna je sanacija strehe na letni kuhinji in na stavbi pisarne ter prenova sanitarij v večnamenskem prostoru. Hkrati bi se saniralo tudi oder in nabavilo klopi ter igrala na igrišču.

Stanje projekta

V letu 2024 se načrtuje nakup opreme za čajno kuhinjo in nadstreška pred čajno kuhinjo.

V letu 2025 se načrtuje sanacija streh in odra ter prenavo sanitarij. Na igrišču se bo postavilo nove klopi in igrala.

**22 KS BRANIK**

22.334 €

**04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem**

22.334 €

---

**OB084-24-0025 Investicije in investic.vzdrž.objektov v lasti KS Branik 2024 - 2025**

---

18.334 €

Namen in cilj

Skozi projekt se financira investicijsko vzdrževanje objektov z namenom gospodarnega ravnanja s stvarnim premoženjem v lasti krajevne skupnosti. Krajevna skupnost Branik ima v lasti kulturni dom Branik, stavbo bivše osnovne šole v Sp. Branici ter dom Preserje kjer se vsako leto pojavljajo potrebe po adaptacijah, obnovah in drugih investicijskih vzdrževalnih delih. Cilj izvedenih aktivnosti oziroma investicijskih ukrepov je gospodarno ravnanje in ohranjanje vrednosti stvarnega premoženja v lasti krajevne skupnosti.

Kazalnik (neposredni rezultat projekta/operacije):

- redno vzdrževani objekti v lasti KS

Stanje projekta

Skrb za tekoče in investicijsko vzdrževanje objektov v lasti krajevne skupnosti je stalna naloga, ki zagotavlja primerno urejenost objektov za njihovo uporabo. V letu 2025 se načrtuje delna obnova strehe objekta v Sp.Branici.

---

**OB084-24-0026 Nakup opreme KS Branik**

---

4.000 €

Namen in cilj

Osnovni namen investicijskega projekta je nenehno prilagajanje novim potrebam. Sredstva so namenjena za nakup opreme za nemoteno delovanje krajevne skupnosti.

Stanje projekta

Cilj projekta predstavlja zagotavljanje osnovnih sredstev za nemoteno in učinkovito delovanje Krajevne skupnosti.

## 23 KS ČEPOVAN

2.000 €

### 04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

2.000 €

---

#### OB084-24-0040 Investicije in investicijsko vzdrževanje stvarnega premoženja - KS Čepovan

---

1.000 €

##### Namen in cilj

Skozi projekt se financira vzdrževanje objektov z namenom gospodarnega ravnanja s stvarnim premoženjem v lasti krajevne skupnosti. Krajevna skupnost Čepovan ima v lasti kulturni dom kjer se vsako leto pojavljajo potrebe po adaptacijah, obnovah in drugih investicijskih vzdrževalnih delih. Cilj izvedenih aktivnosti oziroma investicijskih ukrepov je gospodarno ravnanje in ohranjanje vrednosti stvarnega premoženja v lasti krajevne skupnosti.

Kazalnik (neposredni rezultat projekta/operacije):

- redno vzdrževani objekti v lasti krajevne skupnosti

##### Stanje projekta

Dejavnosti v okviru projektov so v pripravljalni fazi. Skrb za tekoče in investicijsko vzdrževanje objektov v lasti krajevne skupnosti je stalna naloga, ki zagotavlja primerno urejenost objekta za njegovo uporabo.

---

#### OB084-24-0041 Nakup opreme KS Čepovan

---

1.000 €

##### Namen in cilj

Osnovni namen investicijskega projekta je nenehno prilagajanje novim potrebam. Sredstva so namenjena za nakup opreme za nemoteno delovanje krajevne skupnosti.

##### Stanje projekta

Cilj projekta predstavlja zagotavljanje osnovnih sredstev za nemoteno in učinkovito delovanje Krajevne skupnosti.

## 24 KS DORNBERK

870 €

### 04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

870 €

---

#### OB084-24-0027 Nakup opreme KS Dornberk

---

870 €



#### Namen in cilj

Osnovni namen investicijskega projekta je nenehno prilagajanje novim potrebam. Sredstva so namenjena za nakup opreme za nemoteno delovanje krajevne skupnosti.

#### Stanje projekta

Cilj projekta predstavlja zagotavljanje osnovnih sredstev za nemoteno in učinkovito delovanje Krajevne skupnosti.

## **25 KS GRADIŠČE NAD PRVAČINO**

52.437 €

### **04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem**

25.100 €

---

#### **OB084-23-0113 Investicije in investic.vzdrž.objektov v lasti KS Gradišče**

---

22.100 €

#### Namen in cilj

Skozi projekt se financira vzdrževanje objektov z namenom gospodarnega ravnanja s stvarnim premoženjem v lasti krajevne skupnosti. Krajevna skupnost Gradišče ima v lasti dom krajevne skupnosti ter stavbo Gradišče 41, kjer se vsako leto pojavljajo potrebe po adaptacijah, obnovah in drugih investicijskih vzdrževalnih delih. Cilj izvedenih aktivnosti oziroma investicijskih ukrepov je gospodarno ravnanje in ohranjanje vrednosti stvarnega premoženja v lasti krajevne skupnosti.

Kazalnik (neposredni rezultat projekta/operacije):

- popravilo pergole pred kulturnim domom,
- nakup novih led svetil-reflektorjev za dvorano v kulturnem domu,
- ureditev vodovodnih cevi ter postavitve pitnika na otroškem igrišču,
- obnova sanitarij v Kulturnem domu Gradišče,
- dokončanje sanacije kuhinje v Kulturnem domu Gradišče.

#### Stanje projekta

V letu 2024 so bili izvedeni vsi načrtovani projekti: popravilo pergole pred kulturnim domom, nakup novih led svetil-reflektorjev v dvorani kulturnega doma, ureditev vodovodnih cevi ter postavitve pitnika na otroškem igrišču. V letu 2025 je se načrtuje: obnova sanitarij v Kulturnem domu Gradišče, dokončanje sanacije kuhinje v Kulturnem domu Gradišče.

Skrb za tekoče in investicijsko vzdrževanje objektov v lasti krajevne skupnosti je stalna naloga, ki zagotavlja primerno urejenost objekta za njegovo uporabo.

---

#### **OB084-23-0114 Nakup opreme KS Gradišče**

---

3.000 €

#### Namen in cilj

Osnovni namen investicijskega projekta je nenehno prilagajanje novim potrebam. Sredstva so namenjena za nakup opreme in sicer dodatno kuhinjsko opremo v Kulturnem domu ter stolov in gasilnih miz za potrebe prireditvev.

### Stanje projekta

Cilj projekta predstavlja zagotavljanje osnovnih sredstev za nemoteno in učinkovito delovanje Krajevne skupnosti. V letu 2024 se je izvedel nakup dodatne kuhinjske opreme ter druga manjša oprema. V letu 2025 so sredstva namenjena za nakup stolov in gasilnih miz za potrebe prireditev.

## **12069001 Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije**

27.337 €

---

### **OB084-24-0036 Postavitev sončne elektrarne na objektu KS Gradišče**

---

27.337 €

#### Namen in cilj

Namen projekta je povečanje deleža OVE, povečati energetska neodvisnost občine in Slovenije ter zmanjšanje stroškov za električno energijo.

Cilj projekta je postavitev sončne elektrarne na streho objekta KS Gradišče za potrebe samooskrbe.

Specifičen kazalnik je postavitev sončne elektrarne moči 13,50 kW in ocenjena letna proizvodnja 17.410 kWh.

#### Stanje projekta

Sončna elektrarna je postavljena, vloga za priklop bo oddana do konca leta 2024.

Pridobljena so bila nepovratna sredstva Borzena, operater trga z elektriko d.o.o. na Javnem pozivu JP-OVE-02 za dodeljevanje pomoči v obliki neposrednih nepovratnih sredstev za investicije v nove proizvodne naprave iz obnovljivih virov energije za proizvodno napravo.

S sprejetim amandmajem se sredstva v višini 18.668 EUR prenašajo v leto 2025, zaradi zamika plačil v leto 2025.

## **26 KS GRGAR**

99.643 €

### **04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem**

25.936 €

---

### **OB084-23-0115 Nakup opreme KS Grgar**

---

20.936 €

#### Namen in cilj

Osnovni namen investicijskega projekta je nenehno prilagajanje potrebam ljudi z namenom informiranja in druženja občanov. Skozi projekt se financira nakup ter postavitev nove urbane opreme in sicer oglasnih desk in klopi ter otroških igral. Sredstva se nameni tudi za nakup nove pisarniške opreme za potrebe krajevne skupnosti.

#### Stanje projekta

Projekt je v pripravljalni fazi. V letu 2024 in 2025 se bo nadaljevalo z izvajanjem zastavljenih ciljev, ki so predmet načrta razvojnega programa. V letu 2024 se je izvedel nakup ter postavite oglasnih desk. V letu 2025 se načrtuje nakup otroških igral ter nove kurilne peči.

---

**OB084-24-0028 Investicije in investic.vzdrž.objektov v lasti KS Grgar**

---

5.000 €

Namen in cilj

Skozi projekt se financira investicijsko vzdrževanje objektov z namenom gospodarnega ravnanja s stvarnim premoženjem v lasti krajevne skupnosti. Krajevna skupnost Grgar. Cilj izvedenih aktivnosti oziroma investicijskih ukrepov je gospodarno ravnanje in ohranjanje vrednosti stvarnega premoženja v lasti krajevne skupnosti.

Kazalnik (neposredni rezultat projekta/operacije):

- redno vzdrževani objekti v lasti KS

Stanje projekta

Skrb za tekoče in investicijsko vzdrževanje objektov v lasti krajevne skupnosti je stalna naloga, ki zagotavlja primerno urejenost objektov za njihovo uporabo.

**12069001 Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije**

73.707 €

---

**OB084-24-0038 Postavitev sončne elektrarne na objektu KS Grgar**

---

73.707 €

Namen in cilj

Namen projekta je povečanje deleža OVE, povečati energetska neodvisnost občine in Slovenije ter zmanjšanje stroškov za električno energijo.

Cilj projekta je postavitev sončne elektrarne na streho objekta KS Grgar za potrebe samooskrbe.

Specifičen kazalnik je postavitev sončne elektrarne moči 27,45 kW in ocenjena letna proizvodnja 32.660 kWh.

Stanje projekta

Sončna elektrarna je postavljena, potrebno je izvesti še priklop na elektro omrežje, vloga za priklop bo oddana do konca leta 2024.

Pridobljena so bila nepovratna sredstva Borzena, operater trga z elektriko d.o.o. na Javnem pozivu JP-OVE-02 za dodeljevanje pomoči v obliki neposrednih nepovratnih sredstev za investicije v nove proizvodne naprave iz obnovljivih virov energije za proizvodno napravo.

S sprejetim amandmajem se sredstva v višini 63.127 EUR prenašajo v leto 2025, zaradi zamika plačil v leto 2025.

**27 KS GRGARSKE RAVNE - BATE**

700 €

**04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem**

700 €

---

**OB084-24-0029 Nakup opreme KS Grgarske Ravne Bate**

---

700 €

#### Namen in cilj

Osnovni namen investicijskega projekta je nenehno prilagajanje novim potrebam. Sredstva so namenjena za nakup opreme za nemoteno delovanje krajevne skupnosti.

#### Stanje projekta

Cilj projekta predstavlja zagotavljanje osnovnih sredstev za nemoteno in učinkovito delovanje Krajevne skupnosti.

## **28 KS KROMBERK - LOKE**

36.264 €

### **04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem**

4.000 €

---

#### **OB084-24-0042 Investicije in investicijsko vzdrževanje stvarnega premoženja - KS Kromberk-Loke**

---

2.000 €

#### Namen in cilj

Skozi projekt se financira vzdrževanje objektov z namenom gospodarnega ravnanja s stvarnim premoženjem v lasti krajevne skupnosti. Krajevna skupnost Kromberk-Loke ima v lasti kulturni dom kjer se vsako leto pojavljajo potrebe po adaptacijah, obnovah in drugih investicijskih vzdrževalnih delih. Cilj izvedenih aktivnosti oziroma investicijskih ukrepov je gospodarno ravnanje in ohranjanje vrednosti stvarnega premoženja v lasti krajevne skupnosti.

Kazalnik (neposredni rezultat projekta/operacije):

- redno vzdrževani objekti v lasti krajevne skupnosti

#### Stanje projekta

Dejavnosti v okviru projektov so v pripravljalni fazi. Skrb za tekoče in investicijsko vzdrževanje objektov v lasti krajevne skupnosti je stalna naloga, ki zagotavlja primerno urejenost objekta za njegovo uporabo.

---

#### **OB084-24-0043 Nakup opreme KS Kromberk-Loke**

---

2.000 €

#### Namen in cilj

Osnovni namen investicijskega projekta je nenehno prilagajanje novim potrebam. Sredstva so namenjena za nakup opreme za nemoteno delovanje krajevne skupnosti.

#### Stanje projekta

Cilj projekta predstavlja zagotavljanje osnovnih sredstev za nemoteno in učinkovito delovanje Krajevne skupnosti.

### **12069001 Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije**

32.264 €

---

#### **OB084-24-0037 Postavitev sončne elektrarne na objektu KS Kromberk**

---

32.264 €

### Namen in cilj

Namen projekta je povečanje deleža OVE, povečati energetska neodvisnost občine in Slovenije ter zmanjšanje stroškov za električno energijo. Cilj projekta je postavitve sončne elektrarne na streho objekta KS Kromberk-Loke za potrebe samooskrbe. Specifičen kazalnik je postavitve sončne elektrarne moči 14,08 kW in ocenjena letna proizvodnja 16.440 kWh.

### Stanje projekta

Sončna elektrarna je postavljena, vloga za priklop bo oddana do konca leta 2024. Pridobljena so bila nepovratna sredstva Borzena, operater trga z elektriko d.o.o. na Javnem pozivu JP-OVE-02 za dodeljevanje pomoči v obliki neposrednih nepovratnih sredstev za investicije v nove proizvodne naprave iz obnovljivih virov energije za proizvodno napravo.

S sprejetim amandmajem se sredstva v višini 23.392 EUR prenašajo v leto 2025, zaradi zamika plačil v leto 2025.

## **29 KS LOKOVEC**

16.000 €

### **04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem**

16.000 €

---

### **OB084-23-0117 Investicije in investic.vzdrž.objektov v lasti KS Lokovec**

---

15.000 €

### Namen in cilj

Skozi projekt se financira vzdrževanje objektov z namenom gospodarnega ravnanja s stvarnim premoženjem v lasti krajevne skupnosti. Krajevna skupnost Lokovec ima v lasti dom krajevne skupnosti v Gornjem Lokovcu, kjer se vsako leto pojavljajo potrebe po adaptacijah, obnovah in drugih investicijskih vzdrževalnih delih. Cilj izvedenih aktivnosti oziroma investicijskih ukrepov je gospodarno ravnanje in ohranjanje vrednosti stvarnega premoženja v lasti krajevne skupnosti.

Namen projekta je obnoviti vodohrane po celotni vasi, predvsem z vidika kulturne dediščine in obogatitev turistične zanimivosti k vse večji ponudbi na podeželju.

Kazalnik (neposredni rezultat projekta/operacije):

- obnova vodohranov v Spodnjem, Srednjem in Gornjem Lokovcu

### Stanje projekta

V letu 2025 se načrtuje obnoviti vodohrane po celotni vasi.

Skrb za tekoče in investicijsko vzdrževanje objektov v lasti krajevne skupnosti je stalna naloga, ki zagotavlja primerno urejenost objektov za njihovo uporabo.

---

### **OB084-24-0045 Nakup opreme KS Lokovec**

---

1.000 €

### Namen in cilj

Osnovni namen investicijskega projekta je nenehno prilagajanje novim potrebam. Sredstva so namenjena za nakup opreme za nemoteno delovanje krajevne skupnosti.

#### Stanje projekta

Cilj projekta predstavlja zagotavljanje osnovnih sredstev za nemoteno in učinkovito delovanje Krajevne skupnosti.

### **30 KS LOKVE - LAZNA**

500 €

#### **04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem**

500 €

---

#### **OB084-24-0046 Nakup opreme KS Lokve-Lazna**

---

500 €

#### Namen in cilj

Osnovni namen investicijskega projekta je nenehno prilagajanje novim potrebam. Sredstva so namenjena za nakup opreme za nemoteno delovanje krajevne skupnosti.

#### Stanje projekta

Cilj projekta predstavlja zagotavljanje osnovnih sredstev za nemoteno in učinkovito delovanje Krajevne skupnosti.

### **31 KS NOVA GORICA**

38.000 €

#### **04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem**

38.000 €

---

#### **OB084-24-0030 Investicije in investic.vzdrž.objektov v lasti KS Nova Gorica**

---

25.000 €

#### Namen in cilj

Skozi projekt se financira vzdrževanje objektov z namenom gospodarnega ravnanja s stvarnim premoženjem v lasti krajevne skupnosti. Krajevna skupnost Nova Gorica ima v lasti več objektov, kjer se vsako leto pojavljajo potrebe po adaptacijah, obnovah in drugih investicijskih vzdrževalnih delih. Cilj izvedenih aktivnosti oziroma investicijskih ukrepov je gospodarno ravnanje in ohranjanje vrednosti stvarnega premoženja v lasti krajevne skupnosti.

Kazalnik (neposredni rezultat projekta/operacije):

- urejeni in vzdrževani objekti v lasti krajevne skupnosti

#### Stanje projekta

Dejavnosti v okviru projektov so v pripravljalni fazi. Skrb za tekoče in investicijsko vzdrževanje objektov v lasti krajevne skupnosti je stalna naloga, ki zagotavlja primerno urejenost objektov za njihovo uporabo. V letu 2024 ureditev električnih instalacij v stavbi KS Nova Gorica ni bila izvedena.

V letu 2025 se načrtuje ureditev mobilne dostopnosti v domu KS Nova Gorica.

---

**OB084-24-0031 Nakup opreme KS Nova Gorica**

---

13.000 €

Namen in cilj

Osnovni namen investicijskega projekta je nenehno prilagajanje novim potrebam. Sredstva so namenjena za nakup opreme za nemoteno delovanje krajevne skupnosti.

Stanje projekta

Cilj projekta predstavlja zagotavljanje osnovnih sredstev za nemoteno in učinkovito delovanje Krajevne skupnosti.

**32 KS OSEK - VITOVLJE**

500 €

**04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem**

500 €

---

**OB084-23-0119 Nakup opreme KS Osek-Vitovlje**

---

500 €

Namen in cilj

Osnovni namen investicijskega projekta je nenehno prilagajanje novim potrebam. Sredstva so namenjena za nakup opreme za nemoteno delovanje krajevne skupnosti.

Stanje projekta

Cilj projekta predstavlja zagotavljanje osnovnih sredstev za nemoteno in učinkovito delovanje Krajevne skupnosti.

**33 KS OZELJAN**

10.000 €

**04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem**

10.000 €

---

**OB084-23-0120 Nakup opreme KS Ozeljan**

---

10.000 €

Namen in cilj

Osnovni namen investicijskega projekta je nenehno prilagajanje novim potrebam. Sredstva so namenjena za nakup opreme za nemoteno delovanje krajevne skupnosti.

Stanje projekta

V letu 2024 se je v okviru projekta izvedla nabava klimatskih naprav za potrebe Krajevne skupnosti. Cilj projekta predstavlja zagotavljanje osnovnih sredstev za nemoteno in učinkovito delovanje Krajevne skupnosti.

**34 KS PRVAČINA**

22.495 €

## 04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

22.495 €

---

### OB084-23-0121 Investicije in investic.vzdrž.objektov v lasti KS Prvačina

---

17.035 €

#### Namen in cilj

Skozi projekt se financira vzdrževanje objektov z namenom gospodarnega ravnanja s stvarnim premoženjem v lasti krajevne skupnosti. Krajevna skupnost Prvačina ima v lasti Sokolski dom, kjer se vsako leto pojavljajo potrebe po adaptacijah, obnovah in drugih investicijskih vzdrževalnih delih. Cilj izvedenih aktivnosti oziroma investicijskih ukrepov je gospodarno ravnanje in ohranjanje vrednosti stvarnega premoženja v lasti krajevne skupnosti.

Vse večja obiskanost kraja in aktivno preživljanje prostega časa prebivalcev kraja izkazuje potrebo po vodovodnih javnih pipah v okolici športnih površin in kolesarskih poti.

Kazalnik (neposredni rezultat projekta/operacije):

- postavitve javnih pip
- dokumentacija za obnovo Sokolskega doma

#### Stanje projekta

V letu 2025 se načrtuje postavitve javnih pip po vasi.

Skrb za tekoče in investicijsko vzdrževanje objektov v lasti krajevne skupnosti je stalna naloga, ki zagotavlja primerno urejenost objektov za njihovo uporabo.

---

### OB084-24-0047 Nakup opreme KS Prvačina

---

5.460 €

#### Namen in cilj

Osnovni namen investicijskega projekta je nenehno prilagajanje novim potrebam. Sredstva so namenjena za nakup opreme za nemoteno delovanje krajevne skupnosti.

#### Stanje projekta

Cilj projekta predstavlja zagotavljanje osnovnih sredstev za nemoteno in učinkovito delovanje Krajevne skupnosti.

## 35 KS RAVNICA

25.800 €

## 04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

25.800 €

---

### OB084-23-0122 Nakup opreme KS Ravnica

---

25.800 €



#### Namen in cilj

Namen projekta je ureditev poslovnega prostora-lokala in poslovilnega prostora v mrliški vežici.

V sklopu projekta se predvideva nakup klimatskih naprav za oba objekta ter podaljšek nadstreška na terasi gostinskega lokala. Nakup klim bi omogočil boljšo uporabnost prostorov. Na dogodkih in prireditvah pa se vse bolj izkazuje potreba po pokritem prostoru, kar bi s postavitvijo nadstreška dosegli.

Kazalnik (neposredni rezultat projekta/operacije):

- nakup klimatskih naprav
- nakup in postavitvev podaljška nadstreška na terasi lokala

#### Stanje projekta

Dejavnosti v okviru projektov so v pripravljalni fazi.

V letu 2024 je predvidena izvedba klimatizacije prostorov v gostinskem lokalu ter prostora poslovilne vežice na pokopališču.

V letu 2025 so sredstva v sklopu projekta predvidena za nakup in montažo podaljška nadstreška na terasi gostinskega lokala.

### **36 KS ROŽNA DOLINA**

6.400 €

### **04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem**

6.400 €

---

#### **OB084-23-0123 Nakup opreme KS Rožna Dolina**

---

4.500 €

#### Namen in cilj

Namen projekta je nakup opreme-ogledal za poslovni prostor v prvem nadstropju objekta v Rožni Dolini za potrebe oddaje prostorov v občasno uporabo za športne dejavnosti. V sklopu projekta se načrtuje tudi nakup in montažo novih otroških igral .

Cilj projekta je poživitev kulturnega in športnega življenja na območju naše krajevne skupnosti ter zagotavljanje ustreznih in varnih objektov za rekreacijo.

#### Stanje projekta

V letu 2024 se je v okviru projekta izvedel nakup klimatskih naprav ter video nadzora.

V letu 2025 se skozi projekt financira nakup ter postavitvev novih otroških igral.

---

#### **OB084-24-0048 Investicije in investic.vzdrž.objektov v lasti KS Rožna Dolina**

---

1.900 €

#### Namen in cilj

Skozi projekt se financira vzdrževanje objektov z namenom gospodarnega ravnanja s stvarnim premoženjem v lasti krajevne skupnosti. Krajevna skupnost Rožna Dolina ima v lasti dom krajevne skupnosti v Rožni Dolini, dom krajanov v Stari Gori, dve športni igrišči (v Rožni Dolini in Stari Gori) ter otroško igrišče na Ajševici, kjer se vsako leto pojavljajo

potrebe po adaptacijah, obnovah in drugih investicijskih vzdrževalnih delih. Cilj izvedenih aktivnosti oziroma investicijskih ukrepov je gospodarno ravnanje in ohranjanje vrednosti stvarnega premoženja v lasti krajevne skupnosti.

Kazalnik (neposredni rezultat projekta/operacije):

- urejeni in vzdrževani objekti v lasti krajevne skupnosti

#### Stanje projekta

V letu 2024 se je v okviru projekta izvedla obnova zidu z ograjo pri domu KS Rožna Dolina. Skrb za tekoče in investicijsko vzdrževanje objektov v lasti krajevne skupnosti je stalna naloga, ki zagotavlja primerno urejenost objektov za njihovo uporabo.

### **37 KS SOLKAN**

52.000 €

### **04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem**

52.000 €

---

### **OB084-23-0124 Investicije in investic.vzdrž.objektov v lasti KS Solkan**

---

50.000 €

#### Namen in cilj

Skrozi projekt se financira vzdrževanje objektov z namenom gospodarnega ravnanja s stvarnim premoženjem v lasti in upravljanju krajevne skupnosti. Krajevna skupnost Solkan ima v lasti stavbo na ulici IX. Korpus 46 v Solkanu, stavbi na ulici Soška 29 in Soška 31 v Solkanu, Kotalkališče in Karavlo. Poleg navedenega ima krajevna skupnost v upravljanju tudi poslovno stavbo KS Solkan na Trgu Jožeta Srebrniča 007 v Solkanu. V vseh teh nepremičninah se vsako leto pojavljajo potrebe po adaptacijah, obnovah in drugih investicijskih vzdrževalnih delih. Cilj izvedenih aktivnosti oziroma investicijskih ukrepov je gospodarno ravnanje in ohranjanje vrednosti stvarnega premoženja v lasti ter upravljanju krajevne skupnosti.

Kazalnik (neposredni rezultat projekta/operacije):

- zamenjava luči in svetil v domu KS
- zamenjava oken in sanacija poškodovanega ometa na objektu C. IX. korpusa 46 ter izvedba vodomernega jaška na istem naslovu
- ureditev fasade na Mizarskem muzeju
- sanacija fasade na Domu KS
- dokončanje objekta Karavla

#### Stanje projekta

Dejavnosti v okviru projekta so v pripravljalni fazi. V letu 2024 se načrtuje zamenjavo luči in svetil v domu KS, zamenjavo oken in sanacijo poškodovanega ometa na objektu na C. IX. Korpusa 46 ter ureditev fasade na Mizarskem muzeju.

V letu 2025 je načrtovana sanacija fasade na Domu KS ter dokončanje objekta Karavla.

Skrb za tekoče in investicijsko vzdrževanje objektov v lasti krajevne skupnosti je stalna naloga, ki zagotavlja primerno urejenost objektov za njihovo uporabo.

---

**OB084-23-0125 Nakup opreme KS Solkan**

---

2.000 €

Namen in cilj

Namen in cilj projekta predstavlja zagotavljanje osnovnih sredstev za nemoteno in učinkovito delovanje Krajevne skupnosti. V okviru projekta se načrtuje nakup naslednje opreme :

- izdelava zapornice na parkirišču pri Domu KS
- izdelava informacijske digitalne table
- nakup prezračevalne naprave z rekuperacijo
- nakup klimatske naprave
- nakup prenosnega računalnika

Stanje projekta

Projekt je v pripravljalni fazi. Izvedba projekta je predvidena v letu 2024.

### **38 KS ŠEMPAS**

56.547 €

### **04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem**

56.547 €

---

**OB084-23-0126 Investicije in investic.vzdrž.objektov v lasti KS Šempas**

---

46.547 €

Namen in cilj

Skozi projekt se financira vzdrževanje objektov z namenom gospodarnega ravnanja s stvarnim premoženjem v lasti krajevne skupnosti. Krajevna skupnost Šempas ima v lasti kulturni dom v Šempasu in objekt stare šole ter nogometno igrišče, kjer se vsako leto pojavljajo potrebe po adaptacijah, obnovah in drugih investicijskih vzdrževalnih delih. Cilj izvedenih aktivnosti oziroma investicijskih ukrepov je gospodarno ravnanje in ohranjanje vrednosti stvarnega premoženja v lasti krajevne skupnosti.

Kazalnik (neposredni rezultat projekta/operacije):

- urejeni prostori stare šole
- postavitve pitnika na trgu pri cerkvi Sv. Silvestra
- ureditev okolice Kulturnega doma Šempas

Stanje projekta

Skrb za tekoče in investicijsko vzdrževanje objektov v lasti krajevne skupnosti je stalna naloga, ki zagotavlja primerno urejenost objektov za njihovo uporabo. Izvedba sanacijskih del prostorov objekta »stara šola« je v izvajanju. V letu 2024 izvedba projektne dokumentacije za ureditev okolice Kulturnega doma ni bila izvedena.

V letu 2025 se načrtuje izvedba ureditve okolice Kulturnega doma v Šempasu in sicer ureditev stene bančnega avtomata ter preplastitev parkirne površine pred Kulturnim domom. V sklopu projekta se izvede tudi postavitve pitnika na trgu pri cerkvi Sv. Silvestra.

---

**OB084-23-0127 Nakup opreme KS Šempas**

---

10.000 €

Namen in cilj

Osnovni namen investicijskega projekta je nenehno prilagajanje novim potrebam. Skozi projekt se financira nakup opreme-konferenčnih miz, informacijskih tabel, postavitve novega plakatnega mesta ter nakup klopi.

Stanje projekta

V letu 2024 se je izvedel nakup konferenčnih miz ter informacijskih tabel. V let 2025 pa postavitve novega plakatnega mesta ter nakup urbane opreme.

**39 KS TRNOVO**

61.019 €

**04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem**

14.620 €

---

**OB084-24-0032 Investicije in investic.vzdrž.objektov v lasti KS Trnovo**

---

6.020 €

Namen in cilj

Skozi projekt se financira vzdrževanje objektov z namenom gospodarnega ravnanja s stvarnim premoženjem v lasti krajevne skupnosti. Krajevna skupnost Trnovo ima v lasti kulturni dom Trnovo in stavbo sedeža Krajevne skupnosti, kjer se vsako leto pojavljajo potrebe po adaptacijah, obnovah in drugih investicijskih vzdrževalnih delih. Cilj izvedenih aktivnosti oziroma investicijskih ukrepov je gospodarno ravnanje in ohranjanje vrednosti stvarnega premoženja v lasti krajevne skupnosti.

Kazalnik (neposredni rezultat projekta/operacije):

- redno vzdrževani objekti v lasti krajevne skupnosti

Stanje projekta

Dejavnosti v okviru projektov so v pripravljalni fazi. Skrb za tekoče in investicijsko vzdrževanje objektov v lasti krajevne skupnosti je stalna naloga, ki zagotavlja primerno urejenost objekta za njegovo uporabo.

---

**OB084-24-0033 Nakup opreme KS Trnovo**

---

8.600 €

Namen in cilj

Osnovni namen investicijskega projekta je nenehno prilagajanje novim potrebam. Sredstva so namenjena za nakup opreme za nemoteno delovanje krajevne skupnosti.

Stanje projekta

Cilj projekta predstavlja zagotavljanje osnovnih sredstev za nemoteno in učinkovito delovanje Krajevne skupnosti. V letu 2024 so se nabavila osnovna sredstva za potrebe

KS ( klopi, hladilnik, klimatska naprava ter zaščitna ograja). V letu 2025 se načrtuje nabavo 20 gasilnik klopi, komplet klopi in miz ter knjižno omaro.

## **12069001 Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije**

46.399 €

---

### **OB084-24-0039 Postavitev sončne elektrarne na objektu KS Trnovo**

---

46.399 €

#### Namen in cilj

Namen projekta je povečanje deleža OVE, povečati energetska neodvisnost občine in Slovenije ter zmanjšanje stroškov za električno energijo.

Cilj projekta je postavitev sončne elektrarne na streho objekta KS Trnovo za potrebe samooskrbe.

Specifičen kazalnik je postavitev sončne elektrarne moči 27,90 kW in ocenjena letna proizvodnja 33.300 kWh.

#### Stanje projekta

Ob začetku postavitve sončne elektrarne se je ugotovilo, da je potrebna delna sanacija strehe objekta. Postavitev sončne elektrarne se je nekoliko zamaknilo. Ocenjuje se, da bo sončna elektrarna postavljena do konca leta 2024. Do konca leta bo oddana tudi vloga za priklop le-te.

Pridobljena so bila nepovratna sredstva Borzena, operater trga z elektriko d.o.o. na Javnem pozivu JP-OVE-02 za dodeljevanje pomoči v obliki neposrednih nepovratnih sredstev za investicije v nove proizvodne naprave iz obnovljivih virov energije za proizvodno napravo.