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Poro€ilo o izvrSevanju proracuna Mestne obCine Nova Gorica v prvem polletju je
pripravljeno v skladu z dolo€ili 63. ¢lena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, St.
11/11 — uradno preciS€eno besedilo in spremembe — v nadaljevanju ZJF) ter 21. ¢lena
Odloka o proracunu Mestne obg¢ine Nova Gorica za leto 2014 (Uradni list RS, §t. 112/13 in
spremembe -v nadaljevanju Odlok), ki dolo¢ata, da mora zupan v juliju pripraviti porocilo
in ga posredovati obCinskemu svetu v obravnavo.

Proracun za leto 2014 je Mestni svet Mestne ob&ine Nova Gorica sprejel v drugi obravnavi
na seji dne 19. decembra 2013. Pri pripravi plana so bila uporabljena novelirana izhodiS¢a
Urada za makroekonomske analize in razvoj, ki so temeljila na jesenski napovedi
gospodarskih gibanj in s katerimi je Ministrstvo za finance seznanilo obcine v septembru
2013 v sklopu proracunskega priro¢nika za pripravo obcinskih proracunov. Statisti¢ni
podatki, ki jih pripravlja Statisticni urad Republike Slovenije se objavljajo z dolo¢enim
zamikom, kljub temu pa zelimo pripraviti primerjavo med planiranimi izhodiséi in trenutno
znanimi podatki. Planirana je bila realna rast bruto domacega proizvoda v visini -0,8 %, po
podatkih za prvo Cetrtletje letoSnjega leta pa znasa le-ta -0,3 % glede na enako obdobje
preteklega leta. Predvidena letna stopnja inflacije (dec./dec. preteklega leta) naj bi
znasala 101,4, po trenutno znanih podatki za junij (junij2014/junij 2013) pa znasa 100,8.
Enako je s povprecno letno rastjo cen (I-XIl tekoCega leta/l-XII preteklega leta), ki je bila
predvidena v viSini 101,9, po trenutno znanih podatkih (jan.-junij2014/jan.-junij2013)
znasa 100,6.

Zaradi spremenjenih okolis¢in, ki so vplivale tako na prihodkovno kot tudi na odhodkovno
stran, je bilo potrebno v aprilu ponovno uravnoteziti proraun, kar se je odrazilo v sprejetju
Odloka o rebalansu proracuna Mestne ob&ine Nova Gorica za leto 2014, ki je bil potrjen
na seji 17. aprila 2014.

Po sprejemu rebalansa v proracun niso bile vklju¢ene nove obveznosti. Po rebalansu je
Zupan v prvem polletju, v skladu z 8. ¢lenom Odloka o proraCunu Mestne obcine Nova
Gorica za leto 2014, sprejel tri sklepe o prerazporeditvi med proracunskimi postavkami, s
katerim so se skladno z omejitvami uskladile pravice porabe na nekaterih postavkah,
zaradi potreb izvrSevanja proracuna. Skladno z istim ¢lenom sta sklep o prerazporeditvi
sprejela tudi predsednika KS Grgar in KS Trnovo.

Realizacija sploSnega dela proracuna Mestne obcine Nova Gorica za leto 2014, ki je
podana v nadaljevanju kaze primerjalno na predhodna leta predvsem velika odstopanja
zaradi zamika v C€asovni dinamiki realizacije prihodkov in posledi¢no je temu bila
prilagojena tudi realizacija naértovanih odhodkov. Casovni zamik na prihodkovni strani je
predvsem pri prihodkih iz naslova nadomestila za uporabo stavbnih zemljiS¢ in pri
prihodkih, ki se v okviru EU projektov krijejo iz drzavnih in evropskih sredstev.

Realizacija prihodkov:

Zaradi znanih zapletov povezanih z predvidenim davkom na premoZenje in kasnejSo
odlocitvijo, da ostaja kot izvirni prihodek obcine nadomestilo za uporabo stavnih zemljiS¢C v
veljavi, smo v prvi polovici leta prejeli iz tega vira le 57.296 € prihodkov oz. 10 %
nacrtovanega. Primerjalno je bilo v prvi polovici leta 2013 iz tega vira prejetih na racun
Mestne obcine 1.576.033 € oz. 41,8% vseh nacrtovanih tovrstnih prihodkov. Glavnino
priliva pricakujemo Sele v zadnjih treh mesecih letoSnjega leta.



Razlog za nizji odstotek realizacije nedavcnih prihodkov primerjalno s predhodnim leto je
v nacrtovano prejeto placilo za komunalni prispevek za opremljanje obmocja Majske
poljane, ki bo realiziran predvidoma konec proradunskega leta.

V okviru EU projektov sta se v prvi polovici leta zaceli dve najvedji investiciji ob&inskega
proracuna in sicer Ureditev mestnega sredi$€a ter izgradnja Centralne Cistilne naprave.
Projekta sta zastavljena tako, da obcCina za placilo prejetih situacij zalaga drzavna in
evropska sredstva, tako iz strukturnih, kot tudi iz kohezijskih sredstev. Obcina ta sredstva
na podlagi zahtevkov prejme kot transferne prihodke povrnjena s strani drzave naknadno.
Dejanska placila vecjih gradbenih situacij zapadejo v drugi polovici leta in posledi¢no je
tudi realizacija transfernih prinodkov temu ustrezna oziroma je v prvi polovici leta skoraj ni.

V ostalem delu prihodkov je realizacija podobna kot pretekla leta ob polletnih porodilih.

i?ealizacija odhodkov:

Nacrtovane odhodke lahko obc¢ina realizira le v okviru razpoloZljivih sredstev na enotnem
zakladnem raéunu in z upostevanjem namenskih virov. Tekoci odhodki so realizirani v
vidini 54,2 %, kar je ve€ kot v primerljivem obdobju lanskega leta, ko so bili realizirani v
viini 35,8 % Tudi realizacija tekocCih transferov (46,5 %) je primerjalno na predhodno leto
vi§ja. Zaradi zamikov pri prihodkih (nadomestilo za uporabo stavnih zemljiS¢ in zamiki
refundacije iz drzavnega proracuna) in ker je v prvi polovici leta bil izpeljan samo postopek
zadolZevanja, do zadolzitve pa Se ni priSlo, je bilo pri realizaciji investicijskih odhodkov in
transferov potrebno paziti na dinamiko in obseg prevzemanja obveznosti ter vse skupaj
uskladiti s porabo razpoloZljivih likvidnih sredstev.

Realizacija odhodkov v prvi polovici leta po namenu porabe je obrazloZena v nadaljevanju
in sicer v okviru posebnega dela proracuna.



| I. REALIZACIJA SPLOSNEGA DELA

PRIHODKI

V prvi polovici leta so prihodki prora¢una realizirani v viSini 12.712.796 €, kar predstavlja
27,3 % nacrtovanih prihodkov. Realizacija je manjSa predvsem zaradi sprememb
zakonodaje na podroc¢ju davka na nepremicnine ter zamikov na podrocju transfernih
prihodkov. Planirana sredstva se priCakuje v drugi polovici leta.

Graf 1: Realizacija prihodkov proracuna MONG
v primerjavi z veljavnim planom
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70 — DAVCNI PRIHODKI

700 — Davki na dohodek in dobicek

Dohodnina predstavlja edini prihodek v navedeni podskupini kontov. Nakazuje se na
podlagi izrauna povprecnine in na njeni osnovi doloCenega deleza pripadajocCe
dohodnine za posamezno obcino. Nakazila se vrSijo tedensko ob sredah, zato dosezZena
realizacija ob polletju v visini 49,1 % ne odstopa od pri¢akovanj, ker bo v drugi polovici
leta eno nakazilo veC. Dohodnina predstavlja skoraj 35 % vseh planiranih prihodkov
prora¢una.

703 — Davki na premozenje

Davki na premozenje predstavljajo v strukturi vseh prihodkov ob&ine delez v visini 6,9 %.
DoseZena realizacija v viSini 10 % v veliki meri odstopa glede na plan. Pretezni del
podskupine v visini 80,3 % predstavlja nadomestilo za uporabo stavbnega zemljis¢a
(NUSZ) od pravnih in fizi€nih oseb, ki je realiziran le v viSini 2 oziroma 2,4 % glede na
plan. Ustavno sodiS€e je konec meseca marca v postopku za oceno ustavnosti
razveljavilo Zakon o davku na nepremicnine, ki naj bi nadomestil NUSZ, kar je pomenilo,
da za leto3nje leto le-ta ostaja v veljavi. Odmera nadomestila, ki jo izvaja Dav€na uprava
RS (DURS) poteka po ustaljeni praksi z razliko datumov odmere in rokov placila, kar je
pomenilo glavni razlog za zamik prihodka iz omenjenega naslova.



Realizacija ostalih davkov znotraj podskupine, med katerimi so davki na premicnine, davki
na dedis¢ine in darila in davki na promet nepremicnin in na finan¢no premozZenje ne
izkazuje bistvenih odstopanj od zastavljenega plana.

704 — Domaci davki na blago in storitve

pricakovani delez v podskupini in sicer v visini 86 % izkazuje okoljska dajatev za
onesnhazevanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda, ki je ob polletju dosegla realizacijo
v Vviini 43,7 %. Preostali del prihodkov podskupine sestavljajo davki na dobitke od iger na
sreco, turisticna taksa, obCinske takse ter pristojbina za vzdrzevanje gozdnih cest, ki so
bili realizirani v okviru plana.

706 — Drugi davki

V okviru omenjene podskupine se prehodno evidentirajo nerazporejena sredstva, ki jih
UJP ne zna ustrezno razvrstiti oziroma vracila, ki bi morala biti kot storno prihodka
zmanjSana na ustrezni prihodkovni postavki. Do konca leta se obi¢ajno postavka uskladi
in v zakljuénem racunu ne izkazuje vrednosti. Trenutni podatek torej izkazuje zgolj
prehodno stanje.

71 — NEDAVCNI PRIHODKI

710 — Udelezba na dobi¢ku in dohodki od premozenja
Podskupina kontov predstavlja 58,3 % nedavénih prihodkov oz. 16 % vseh proracunskih
prihodkov.

Realizacija iz naslova prihodkov od obresti je realizirana v viSini 22 % glede na plan.
Poglavitni razlog je zamik prihodkov iz naslova NUSZ in transfernih prihodkov, saj obc&ina
trenutno ne razpolaga z presezkom prostih likvidnih sredstev in se zato v manjsi meri v
obliki vezanih depozitov nalaga pri bankah.

Prihodki od udelezbe na dobi¢ku in dividend so minimalno predvideni v visini 1.000 €, do
realizacije pa v prvi polovici leta Se ni prislo.

Realizacija iz naslova prihodkov od premoZzenja je realizirana v visini 41,6 % glede na
plan. Najvisji delez predstavlja koncesijska dajatev od posebnih iger na sreco, ki je
realizirana v viSini 2.351.544 € oziroma 47 % glede na plan. V primerjavi z enakim
obdobjem preteklega leta je realizacija nizja za 130,7 tiso¢ €, kar pomeni da se trend
padanja omenjenih prihodkov Se ni ustavil. Prihodki od ostalih podeljenih koncesij (vodna
pravica, rudarska pravica in drugo) so realizirani v viSini 82 % predvidenega plana kar
pomeni, da bodo omenijeni prihodki do konca leta verjetno presezeni.

Prihodki od najemnin za poslovne prostore so realizirani v viSini 41,7 %, prihodki od
najemnin za stanovanja pa 31,5 % glede na plan.

V vedji meri odstopa realizacija prihodkov od drugih najemnin za gospodarsko javno
infrastrukturo, ki jo imajo v najemu javna podjetja 0z. koncesionar in sicer v visini 19,5 %
glede na plan. Poglavitni razlog je v zavraanju racunov za najem odlagaliS¢a s strani
podjetia Komunala d.d., delno pa tudi zamiki placil s strani podjetja Vodovodi in
kanalizacija d.d..

711 — Takse in pristojbine
Takse predstavljajo zelo majhen delez v strukturi proraCunskih prihodkov in so ob polletju
realizirane v viSini 42,9 %. Obc&inam pripadajo prihodki od upravnih taks, placanih pri



organih ob¢ine na podlagi Zakona o upravnih taksah. ViSina prihodka je odvisna od Stevila
vlog ob€anov, na podlagi katerih se uvedejo upravni postopki.

712 — Globe in druge denarne kazni

Globe za prekrske, ki jih pobirajo obc&inski redarji in so v prvi polovici leta realizirani v viSini
46,3 %, kar ne predstavlja ve€jega odstopanja od predvidenega plana.

Nadomestilo za degradacijo in uzurpacijo prostora je v prvi polovici leta realizirano v vidini
121,9 % zaradi veCjega Stevila nedovoljenih posegov v prostor od povpreéja zadnjih let.

713 — Prihodki od prodaje blaga in storitev

Postavka je ob polletiu dosegla realizacijo v viini 67,9 % oz. 40.058 EUR. Cetrtino
realiziranih prihodkov iz tega naslova predstavljajo lastni prihodki krajevnih skupnosti,
ostalo pa sredstva od razpisnih dokumentacij, priznanih sluznosti, stroSkov cenitev ter
nadomestila povezana s transakcijami mestne blagajne, ki si jih obCina z izstavitvijo
racuna povrne od podjetij s katerimi posluje.

714 — Drugi nedavéni prihodki

Drugi nedav¢ni prihodki predstavljajo 11,2 % vseh proracunskih prihodkov in so realizirani
v viSini 6 %. Poglavitni razlog predstavlja realizacija prihodkov od komunalnega prispevka,
ki predstavljajo slabe tri Cetrtine vseh planiranih prihodkov v tej podskupini, njihova
realizacija v viSini 159.949 € pa znaSa le 3,1%. Glavni razlog je predvideno vplacilo
komunalnega prispevka za opremljanje obmocja Majskih poljan v visini 3 mio, ki $e ni bilo
realizirano, ker pogajanja Se potekajo.

Nizka realizacija in sicer v viSini 2,4 % je i na postavki drugi izredni nedavéni prihodki, na
kateri je predvideno vplacilo 1 mio s strani Zdravstvenega doma Nova Gorica, kot lastni
delez za novogradnjo zdravstvenega doma. Ker se gradnja $e ni zacela in stro3ki Se niso
nastali tudi omenjeni prihodek Se ni bil realiziran.

V podskupini je realiziran tudi prihodek za rolkarski poligon v viSini 89.500 € s strani
Fundacije za Sport. Ostali prihodki znotraj podskupine katerih pretezni del predstavljajo
povracila funkcionalnih stroSkov so v okviru zastavljenega plana.

72 — KAPITALSKI PRIHODKI

722 — Prihodki od prodaje zemljis$¢ in neopredmetenih sredstev

Prihodek je bil na¢rtovan na podlagi planirane prodaje stavbnih in kmetijskih zemljiS¢€ iz
lethega nacrta razpolaganja s stvarnim premozenjem Mestne obcine Nova Gorica v letu
2014. Realizacija ob polletju znaSa zgolj 4,4 %, kar pomeni da je bilo realizirano zelo malo

v v

Naceloma velja, da so postopki pri izvedbi prodaje za posamezno zemljiSCe dolgotrajni in
zapleteni. Glede na trenutno realizacijo in interes lastnikov vseh prodaj verjetno ne bo
mozno izpeljati.

73 — PREJETE DONACIJE

730 — Prejete donacije iz domagih virov

V prvem polletju je bilo realiziranih 7,2 % predvidenih donacij. Pretezno gre za sredstva, ki
jih posamezne krajevne skupnosti pridobivajo za organizacijo svojih krajevnih praznikov in
raznih prireditev, ki se veCinoma odvijajo v poletnem €asu in je zato tudi njihova realizacija
pomaknjena v drugo polovico leta.



731 — Prejete donacije iz tujine

Veleposlanistvo Republike Azerbajdzan se je na podlagi sklenjene pogodbe z Mestno
obcino Nova Gorica zavezalo, da bo za obdobje petih letih sofinanciralo stroske muzejske
zbirke, ki je v prostorih bivée osnovne $ole Sempas postavljena v &ast njihovemu
narodnemu junaku Mihajlovu. Pogodba predvideva enkratno placilo pogodbenega zneska
in ker obveznosti v letoSnjem letu Se niso izpolnili, se izkazuje realizacija v viSini 0%.

74 — TRANSFERNI PRIHODKI

740 — Transferni prihodki iz drugih javnofinanénih institucij

V podskupini so bila predvidena sredstva v visini 1,993 mio EUR pretezno iz drzavnega
proracuna za investicije in teko€o porabo, manjsi del iz ob&inskih proradunov. Realizacija
iz drzavnega proracuna znada 121.715 EUR, kar predstavlja 6,2 % plana.

V prvem polletju so bila realizirana naslednja sredstva:

e ministrstvo za obrambo iz pozarnega sklada v visini 57.189 €,

e ministrstvo za Solstvo in Sport za nevarne poti v viSini 27.137 €,

e ministrstvo za infrastrukturo in prostor — subvencija za trzne najemnine stanovanj v
visini 16.507 €,

e ministrstvo za kmetijstvo za vzdrzevanje gozdnih poti v viSini 6.172 €,

e ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo za projekt kolesarskih poti CroCTaL v
viSini 4.256 €, za projekt Living fountains 6.020 €, za projekt Gotrawama 877 €, za
projekt Pot miru 3.333 € in za projekt Adria A 223 €.

V prvem polletju je bila realizacija prejetih sredstev iz drzavnega proracuna nizka
predvsem zaradi zamika refundacij za projekt Centralna Cistina naprava. V prvem
polletju niso realizirana tudi sredstva po 21. ¢lenu ZFO za projekt obnove OS Fran
Erjavca.

Realizacija prejetih sredstev iz obcCinskih proraCunov znaSa 62.378 € in je prekoraCila

zastavljeni plana. V realizacijo so vkljuuje naslednja sredstva:

e nakazilo obline Brda za sofinanciranje skupnih stroSkov Medobcinske uprave v visini
13.725 €,

e nakazilo obcine Idrija za projekt RCERO v viSini 48.653 €.

741 — Prejeta sredstva iz drzavnega proracuna iz sredstev proracuna Evropske
unije

Prihodki predstavljajo 21,6 % vseh proracunskih prihodkov in zajemajo prejeta sredstva
za izvajanje centraliziranih programov EU ter sredstva strukturnih in kohezijskih skladov iz
sredstev proraCuna Evropske unije. Sistem nakazovanja sredstev temelji na predloZitvi
zahtevkov z dokazili o plaCilu ze opravljenih del, kar pomeni nujno zalaganje proracunskih
sredstev . Realizacija ob polletju zna8a 55.471 € oz. 0,6 % predvidenega plana.

e |z sredstev proracuna EU iz strukturnih skladov
Sredstva so bila realizirana v visini 0,1 % glede na plan in sicer le ta vi viSini 1.898 EUR
za projekt Adria A .

Nerealizirana sredstva v prvem polletju so iz naslova investicije Mestno sredidCe, ki se
zamikajo v drugo polovico leta. V drugi polovici leta se pri¢akuje tudi refundacija sredstev
za ostale projekte.

e |z sredstev proracuna EU iz kohezijskih skladov



Sredstva niso bila realizirana v prvem polletju zaradi zamikov kohezije za centralno
Cistilno napravo.

e |z sredstev proraCuna EU za izvajanje centraliziranih in drugih programov EU

Sredstva so bila realizirana v viSini 84,5 % glede na plan in sicer za projekt Living
fountains v viSini 43.260 € ter projekt Gotrawama v viSini 10.313 €.

78 — PREJETA SREDSTVA 1Z EVROPSKE UNIJE

787 — Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij

V podskupini kontov so prikazana prejeta sredstva za projekte, ki jih nakazujejo razni
evropski partnerji in ne spadajo v skupino nakazil iz sredstev proracuna Evropske unije iz
raznih skladov oz. politik. Realizacija znasa 111.177 € kar je 45,3 % predvidenega plana.
V realizaciji so zajeta naslednja nakazila:

e za projekt Pot miru - 1.658 €

e za projekt We are tre planet — 10.000 €

e za projekt Solum — 26.258 €

e za projekt CroCTaL —71.995 €

e za projekt izgradnje CN Branik — ISO-PRA — 292 €

e za projekt CN Cepovan s kanalizacijo — ISO-PRE — 357 €
e druga manjSa nakazila — 617,65 €.



ODHODKI

Proracunski odhodki so v prvi polovici leta realizirani v viSini 17.463.481 €, kar predstavlja
30,7 % predvidenega plana. Tekodéi stroski se realizirajo pretezno enakomerno po planu,
investicijski odhodki in transferi pa so skladno z dolgoletnim povpre¢jem nizje realizirani, v
tem letu predvsem zaradi zamika prihodkov in likvidnostnega stanja, ki je posledica le
tega.

Graf 2: Realizacija odhodkov proraduna MONG
v primerjavi z veljavnim planom
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40 — TEKOCI ODHODKI

400 — Placée in drugi izdatki zaposlenih

Podskupina kontov vklju€uje stroSke pla¢ in drugih povracil za Zupana, zaposlene v
obcinski uprav, zaposlene v Medobdinski upravi ob&in Brda in Mestne ob¢ine Nov Gorica,
dve zaposleni v Krajevni skupnosti Nova Gorica in Krajevni skupnosti Solkan, zaposlene
preko javnih del ter zaposlene na projektih (Adria A, We Are The Planet, GoTraWaMa,
Pumas, Tradomo in Solum). Realizacija v prvem polletju znaSa 45,6 % in ne odstopa
bistveno od predvidenega plana.

401 - Prispevki delodajalcev za socialno varnost

Prispevki za zgoraj navedene zaposlene se plaCujejo v skladu z zakoni v predvidenih
rokih in so realizirani v skladu s predvidevaniji. Realizacija ob prvem polletju znasa 45,0 %
zastavljenega plana.

402 — Izdatki za blago in storitve

Podskupina kontov zajema stroSke pisarniSkega, sploSnega in posebnega materiala in
storitev, stroSke energije, vode, komunalnih storitev in komunikacij, prevozne stroSke in
storitve, izdatke za sluZzbena potovanja, tekoCe vzdrzevanje, najemnine in zakupnine,
kazni in odSkodnine ter druge operativne odhodke.
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Ob polletju zna$a realizacija 57,5% glede na plan. Poglavitni razlog za vi$jo realizacijo je
placilo sodne poravnave z SGP Gorica, ki predstavlja slabo tretjino vseh predvidenih
izdatkov za blago in storitve. Ostala manjSa odstopanja v podskupini so pri¢akovana in se
kazejo predvsem tam, kjer stroSki ne nastajajo enakomerno.

403 - Placila domagih obresti

Planirana sredstva so namenjena za odplacevanje obresti za kredita, ki sta bila najet v
lanskem letu in za predvideni dolgoroCni kredit, ki bo najet v letoSnjem letu. Realizacija ob
polletju znasa 36,6 %, ker pogodba o najemu dolgoro¢nega kredita v letoSnjem letu Se ni
bila podpisana, zato tudi stroski obresti niso nastali. Pokrivanje obresti za preostala
kredita poteka nemoteno po predvidenem planu.

409 - Rezerve

Sredstva proraCunske rezerve se, v skladu z odlokom, iz integralnega proracuna odvajajo
v rezervni sklad predvidoma meseéno, e so potrebe vecje pa lahko tudi v vecjem
obsegu. Ob polletju je izkazana realizacija v visini 50 %. Podroben pregled porabe
proracunske rezerve je prikazan v nadaljevanju.

Pri splosni proracunski rezervaciji do realizacije na omenjenem kontu ne prihaja, ker so
tam sredstva samo planirana. Sredstva se na podlagi sklepa Zupana prenesejo in
realizirajo na proracunski postavki in kontu, na katerem po vsebini sodijo. Podroben
pregled je prikazan v obrazloZitvah posebnega dela proracuna na prora¢unski postavki
05.008.

41 — TEKOCI TRANSFERI

410 - Subvencije

V okviru podskupine so sredstva hamenjena za placilo subvencije podjetju Avrigo d.d , ki
na podlagi koncesijske pogodbe zagotavlja brezpla¢ni avtobusni mestni prevoz. Nakazila
se vrSijo mese€no in so v skladu s planom. Preostali del sredstev je namenjen
subvencijam privatnim podjetjem in zasebnikom, ki se dodeljujejo na podlagi objavljenih
razpisov obicajno v drugi polovice leta. Realizacija subvencij znasa ob polletju 39,7 %.

411 — Transferi posameznikom in gospodinjstvom
Podskupina vkljuCuje transfere predvsem s podro¢ja druzbenih dejavnosti, kot so
doplacila za otroke v vrtcih, pomo€ za novorojence, sredstva za prevoze ucencev,
Stipendije, regresiranje oskrbe v domovih za ostarele, financiranje izvajanja pomoci na
domu, financiranje druzinskega pomocnika, subvencije stanarin, regresiranje socialno
Sibkih in druge. Realizacija je v predvidenem obsegu.

412 — Transferi nepridobitnim organizacijam jin ustanovam

V podskupini se realizirajo pretezno sredstva, ki se dodeljujejo na podlagi razpisov, kot so
sofinanciranje prireditev, praznovanj in prvenstev, spodbude v kmetijstvu, sofinanciranje
programov drustev za razvoj podezelja, sofinanciranje programov klubov in drustev s
podroCja Sporta, vecje Sportne prireditve, sofinanciranje otroskih, mladinskih in kulturnih
programov ter drustev s podrocCja socialnega varstva. Sredstva se dodeljujejo na podlagi
razpisa, nakazana pa so obiajno Sele ob predlozitvi dokazil o opravljenem delu. Zaradi
tega se realizacija zamika v drugo polovico leta, tako da je niZja realizacija v viSini 36,7 %
predvidenega plana skladna s pricakovaniji.

413 - Drugi tekoc¢i domaci transferi

Kar 90 % vseh predvidenih odhodkov podskupine predstavljajo tekoci transferi za place v
javnih zavodih s podrocja Solstva, kulture, Sporta, mladinske in socialne dejavnosti, ki se
nakazujejo mesecno. V letodnjem letu se sredstva ne nakazujejo veC v obliki dotacij
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ampak na podlagi dejanskih meseénih zahtevkov, zato je tudi polletna realizacija, ki znaSa
45,6 % priCakovana. Rahlo odstopanje se kaze pri sredstvih za akcije in programe, za
katere se sredstva nakazujejo Sele po izvedbi in dostavitvi dokazil.

414 — Tekog¢i transferi v tujino

V okviru podskupine kontov so predvidena sredstva za sofinanciranje delovanja
Evropskega zdruZenja za teritorialno sodelovanje - EZTS GO, ki bodo nakazana v drugi
polovice leta, zato postavka ob polletju izkazuje realizacijo 0%.

42 — INVESTICIISKI ODHODKI

420 — Nakup in gradnja osnovnih sredstev

Realizacija sredstev za nakup in gradnjo osnovnih sredstev je ob polletju zelo nizka, kot je
Ze obiCajno v zadnjih letih in znaSa 14 %. Sredstva so namenjena za nakupe zgradb in
prostorov, nakup opreme, drugih osnovnih sredstev in zemljiS¢, izdelavo Studij in
projektne dokumentacije ter v pretezni meri za novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije.

Za posamezne investicije, ki so planirane za zacCetek izvajanja v letu 2014, je njihov
zacCetek odvisen od pridobitve drugih virov financiranja. Ker za dolo¢ene investicije Se niso
pridobljeni viri financiranja, Se niso zaceli postopki za izvedbo. Poleg tega, sta v izvedbi
finanéno zahtevnej$i investicii CCN Nova Gorica in Ureditev mestnega sredi$¢a Nova
Gorica, za kateri mora MONG zalagati likvidna sredstva in to omejuje prevzemanje novih
obveznosti iz proraCuna. Pri manjSih investicijah pa je pridlo do zamika zaradi tezav na
lokacijah, kot je dogovarjanje z lastniki oziroma mejasi parcel. Ker predstavljajo
investicijski odhodki kar 49,1 % vseh predvidenih odhodkov, njihova nizka realizacija
prispeva k nizki realizaciji skupne bilance odhodkov.

43 — INVESTICIISKI TRANSFERI

431 - Investicijski transfer pravnim in fiziénim osebam, ki niso proracunski
uporabniki

V podskupini kontov je predviden del sredstev za spodbude v pospeSevanje kmetijstva in
podjetnistva, kjer bodo sredstva na podlagi razpisa nakazana v drugi polovici leta, kot
pretezno velja za vse razpise. Realizacija podskupine v visini 16,1 % je nizja v primerjavi z
realizacijo preteklih let, ker se postavka za finanéne spodbude podjetnikom, ki je bila
dodana z amandmajem na mestnem svetu 3e ne realizirala, saj je potrebno najprej
pripraviti ustrezni odlok, ki bo podlaga za dodeljevanje omenjenih sredstev.

432 - Investicijski transferji proradunskim uporabnikom

V podskupini kontov so vklju€eni transferi, ki so namenjeni javnim zavodom za investicije
in investicijsko vzdrZzevanje. Realizacija ob polletju znaSa 11 %, kar je dokaj obi€ajno, saj
se v vrtcih in Solah vzdrZzevalna dela obi¢ajno opravljajo med poletnimi pocitnicami in se
realizacija predvideva v drugi polovici leta. Podobno velja tudi za ostale zavode.

Polovica predvidenih sredstev je namenjena za novogradnjo novega zdravstvenega doma

in ker do slednje Se ni priSlo, ni realizacije tako na prihodkovni, kot tudi na odhodkovni
strani.
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Proracdunska rezerva

Zakon o javnih financah v 49. ¢lenu dolo€a, da je potrebno v proracunu obcine zagotoviti
sredstva za proracunsko rezervo, ki deluje kot proracunski sklad, v katerem so sredstva
namenjena za odpravo posledic naravnih nesre€. V ta namen se iz integralnega
proraCuna mesecno izlo¢ajo sredstva do viSine, ki jo je dolo€i odlok. Odlok o proradunu
Mestne obCine Nova Gorica za leto 2014 je doloCil oblikovanje obvezne rezerve v viSini
290.000 €.

Do 30.6. tekoCega leta je bilo izlo€enih 145.000,02 €, kar je polovica predvidenih sredstev,
stanje na raCunu na dan 31.12. preteklega leta je znaSalo 875,09 €, kar je skupaj
pomenilo 145.875,11 € razpoloZljivih sredstev. Poraba je v prvi polovici leta znaSala
137.743,14 € in sicer za naslednje namene:

¢ Nujni intervencijski ukrepi ob Zledolomu

odpiranje cest, odstranjevanje drevja, pomoc¢ elektrikarjem in cestarjem pri sanaciji,
zagotavljanje elektricne energije, nabava elektricnih agregatov, motornih Zag in druge
opreme, nabava goriva za agregate, refundacije, prehrana in potni stroski za izvajalce
intervencijskih ukrepov.

e Interventna sanacija po zledolomu

obnova poskodovanih cest, intervencijskih poti in poZarnih presek,
obZagovanje in podiranje nevarnih dreves

e Logisti¢na podpora ( refundacija pla¢ vpoklicanim reSevalcem, prehrana, potni stroski,
nabava goriva in maziv, nabava uni¢ene in poskodovane opreme ).

RazpoloZljivo stanje na raCunu rezerve na dan 30.6.2014 znaSa 8.131,97 €.

REZERVNI SKLAD
. STANJE NA RACUNU 01.01.2014 875,09

1. PRIHODKI 2014 (1+2)

1. 1Z SREDSTEV PRORACUNA MONG 145.000,02

2. POVECANJE REZ.SKLADA (OBRESTI OD DEPOZITOV) 0,00
I1l. STROSKI 2014

SKUPAJ 137.743,14
IV. STANJE NA RACUNU 30.06.2014 (1.+I1.4ll.) 8.131,97

Ocenjujemo, da bo v primeru vecjih naravnih nesre¢, zmanjkalo sredstev za izvajanje
nujnih interventnih ukrepov.
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RACUN FINANCNIH TERJATEV IN NALOZB

75 - Prejeta vracila danih posojil in prodaja kapitalskih delezev

Prejeta vracila danih posojil in prodaja kapitalskih delezev izkazujejo realizacijo v viSini
38,3 %.

Prejeta vraCila so realizirana v viSini 48,9 %, kar je skladno s planom. VkljuCujejo prvi
obrok vracila za dolgoro¢no posoijilo podjetja Gonzaga d.o.o.

Kupnine iz naslova privatizacije so realizirane v viSini 24,5 %, ker je manj od
predvidenega. Za stanovanja, prodana po stanovanjskem zakonu, so bili v marcu
letoSnjega leta opravljeni zadnji obracuni, tako da bodo v prihodnje nakazila predstavljala
le Se poravnane zapadle obveznosti za nazaj, kar pa je zelo tezko predvideti.

44 - Dana posojila in poveéanje kapitalskih delezev

Dana posojila in povecanje kapitalskih delezev izkazujejo realizacijo v viSini 11,3 %.
PoveCanje namenskega premoZzenja v Stanovanjski sklad Mestne obc&ine Nova Gorica je
realizirano v viSini 70.258 € oz. 14 % in predstavlja plaCilo za investicijo v rekonstrukcijo
vedstanovanjskega objekta v Cepovanu, ki je bila izvedena v lanskem letu. Povedanje
namenskega premozenja v Javni sklad malega gospodarstva GoriSke je predvideno za
drugo polovico leta.

RACUN FINANCIRANJA

Iz racuna financiranja je razvidno, da se Mestna obc¢ina Nova Gorica v prvi polovici leta ni
zadolZila, odplacila za kredita, ki sta bila najeta v lanskem letu pa potekajo skladno s
predvidenim amortizacijskim nacrtom. Realizacija ob polletju znasa 297.500 € kar
predstavlja 36,3 % plana.

Mestna obcina Nova Gorica je trenutno v fazi pridobivanja soglasja Ministrstva za finance
k sklenitvi pogodbe o zadolzitvi, predvideni za leto 2014, na podlagi katere bo mozno
¢rpanje kredita v drugi polovici leta.

Sprememba stanja sredstev na raCunu v prvem polletju je negativna in sicer zmanjSuje
stanje sredstev na racunih v viSini 5.109.643 €.
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Il POBOCILO O REALIZACWI FINANCNIH NACRTOV NEPOSREDNIH
PRORACUNSKIH UPORABNIKOV V OBDOBJU 1. 1. - 30. 6. 2014

A Bilanca odhodkov

01 - MESTNI SVET

01 POLITICNI SISTEM
0101 Politicni sistem

01019001 Dejavnost obc¢inskega sveta

01001 - Pisarniski in sploSni material in storitve (fotokopiranje MS + odbori)
ProraCunska sredstva: 2.000 € Realizacija 30.6. 48,3 %

ProraCunska sredstva so bila realizirana v skladu z nacrtovano dinamiko in sicer za
storitve kopiranja gradiv.

01002 - Sejnine - Mestni svet, odbori in komisije

Proradunska sredstva: 130.000 € Realizacija 30.6. 56,9 %

Izplacila sejnin svetnikom in ¢lanom odborov in komisij se je mesecno izvajalo na podlagi
porocil o prisotnosti. Poraba je skladna z naértovano dinamiko.

01003 - Financiranje politiénih strank

ProraCunska sredstva: 50.000 € Realizacija 30.6. 50,0 %

MeseCna nakazila politi€nim strankam so v prvi polovici leta potekala skladno z
nacrtovano dinamiko in se bodo zakljuCila z zaklju¢kom mandata sedanjim svetnikom.
Poraba je skladna z na¢rtovano dinamiko.

01004 - Prenos sej Mestnega sveta

Proracunska sredstva: 20.000 € Realizacija 30.6. 66,8 %

V letoSnjem letu so bila v okviru postavke sredstva porabljena za placilo snemanja in
izdelave magnetogramov sej mestnega sveta. Poraba je bila skladna z nacértovano
dinamiko in bodo predvidoma zadosc¢ala.

01019002 Izvedba in nadzor volitev in referendumov

01005 — Stroski lokalnih volitev
Proracunska sredstva: 100.000 € Realizacija 30.6. 0,0 %
Sredstva so namenjena izvedbi lokalnih volitev in bodo realizirana v drugi polovici leta.

15




02 - NADZORNI ODBOR

02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA
0203 Fiskalni nadzor
02039001 Dejavnost nadzornega odbora

02001 - Sejnine - Nadzorni odbor

ProraCunska sredstva: 10.000 € Realizacija 30.6. 47,8 %

Clanom nadzornega odbora so bile izpladane sejnine na osnovi predloZene evidence
prisotnosti. Sredstva bodo predvidoma zadoSc¢ala do zakljucka proracunskega leta.
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03 - ZUPAN

01 POLITICNI SISTEM
0101 Politicni sistem

01019003 Dejavnost Zupana in podzupanov

03001 - Place in drugi izdatki

ProraCunska sredstva: 55.999 € Realizacija 30.6. 46,7 %

Sredstva so bila porabljena za izplacilo place Zupana, dodatka za delovno dobo, povracilo
stroSkov prehrane, prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, prispevkov za
zdravstveno zavarovanje, prispevkov za zaposlovanje, prispevkov za starSevsko varstvo
ter placila premij dodatnega kolektivnega pokojninskega zavarovanja v skladu z planom.

03002 - I1zdatki za sluzbena potovanja

Proracunska sredstva: 1.500 € Realizacija 30.6. 2,2 %

V prvi polovici leta je bila Zupanu izpladana ena dnevnica za sluzbeno potovanja.
Postavka je bila realizirana v manjSem obsegu glede na plan.

03003 - Pla€ila za delo nepoklicnih funkcionarjev

ProraCunska sredstva: 14.000 € Realizacija 30.6. 46,9 %

Sredstva so bila porabljena za placilo nepoklicnega opravljanja funkcije podzupana ter s
tem povezana placilo dajatev. Visina placila za nepoklicno opravljanje funkcije podzupana
je vezana na viSino place, ki bi jo podZupan prejemal, &e bi funkcijo opravljal poklicno in
znasa 50 odstotkov place poklicnega podzupana. Postavka je bila realizirana v okviru
plana.

23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI
2302 Posebna proracunska rezerva in programi pomoci v primerih nesrec
23029001 Rezerva obcine

03004 - Prorac¢unska rezerva

ProraCunska sredstva: 290.000 € Realizacija 30.6. 50,0 %

Sredstva proracdunske rezerve so se skladno z Odlokom o proradun Mestne ob&ine Nova
Gorica za leto 2014 (Uradni list RS, §t. 112/2013 in 28/2014) mesec¢no izloCala v
proraCunski sklad za odpravo posledic naravnih in drugih nesre¢. Poraba sredstev
proracunskega sklada je obrazlozena v sploSnem delu proracuna.
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12 - OBCINSKA UPRAVA

02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA
0202 Urejanje na podrodju fiskalne politike
02019001 Podlage ekonomske in razvojne politike

07240 - Priprava projektov

Proracunska sredstva: 90.000 € Realizacija 30.6. 31,9 %

Sredstva na proracunski postavki »Priprava projektov« so namenjena pripravi projektnih
predlogov, projektne in investicijske podlage ter za izvedbo nalog v podporo konkretizaciji
projektov. Poleg navedenih aktivnosti je v okviru proracdunske postavke vodeno tudi
stroSkovno mesto za Cezmejni projekt »Bimobis«.

V prvi polovici leta 2014 so bile v okviru proratunske postavke izvedene aktivnosti vezane

na pripravo naslednjih projektnih predlogov oz. projektov:

e izvedba parcelacije, pridobitev sluznosti ter izvedba postopka za pridobitev
gradbenega dovoljenja za Brv ¢ez Soco

e izdelava dokumentacije za izvedbo ukrepov za zmanjSanje poplavne ogrozenosti na
obmocju naselja Prvacina

e projektna dokumentacija za izvedbo kolesarskih poti na obmocju mesta Nove Gorice

e cenitev obmejnih objektov

e izdelava projektne dokumentacije za odstranitev obmejnih objektov ter ureditev
prometa ipd.

V okviru ¢ezmejnega projekta »Bimobis« so bila sredstva iz proradunske postavke
porablijena za izdelavo akcijskega nacrta za trajnostno mobilnost ter za izdelavo analize
medkrajevne in ¢ezmejne mobilnosti.

V okviru proradunske postavke so in bodo predvsem izvedene naloge, ki ve€ajo moznost
pridobitve zunanijih, drugih virov financiranja ter naloge, ki so neposredno vezane na
pripravo dodatne potrebne dokumentacije za Ze odobrena nepovratna sredstva. Izveden
je bil in bo tudi v prihodnje obseg, ki je glede na predvideno konkretizacijo in predvidene
prijave na javne razpise za pridobitev nepovratnih sredstev smiseln in upravic¢en.

02029001 Urejanje na podrodju fiskalne politike

11001 - Stroski provizij in povracil (UJP, Banka Slovenije, banke, DURS..)
Proradunska sredstva: 17.000 € Realizacija 30.6. 43,8 %

Poraba sredstev je v prvi polovici leta potekala po planu. Poravnani so bili mesecni
obracuni stroSkov Banke Slovenije, stroski tiskanja poloznic, stroski bancnih storitev,
pretezni del pa predstavljajo stroski povezani s poslovanjem mestne blagajne, ki nastajajo
mesecno v odvisnosti od prometa in Stevila transakcij in se zato mesecno spreminjajo.

03 ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOC
0302 Mednarodno sodelovanje in udeleZzba
03029002 Mednarodno sodelovanje obcin
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04001 - Mednarodno sodelovanje

Proracunska sredstva: 35.000 € Realizacija 30.6. 31,2 %

Sredstva smo namenili za izvedbo nalog ¢ezmejnega in mednarodnega sodelovanja
(sprejemi, obiski, prevajanje) ter sofinanciranje izvajalcev mednarodnih aktivnosti,
pomembnih za mestno ob¢ino (Slovenska turistiCna borza SIW, 60. obletnica ustanovitve
Glasbene Sole Emil Komel, Ruski dan v Novi Gorici, mednarodna dobrodelna prireditev
Goals for Kids, Anci Expo, éStoria). Poseben poudarek smo v prvi polovici leta namenili
10. obletnici odstranitve ograje med Novo Gorico in Gorico, 10. obletnici vstopa Slovenije
v Evropsko unijo ter poglabljanju sodelovanja z ruskim mestom Dubna, s katerim je
Mestna obéina konec leta 2013 podpisala dogovor o sodelovanju, aktivno pa podpira tudi
vse aktivnosti v smeri poglabljanja gospodarskih stikov z Rusko federacijo.

Ostali planirani odhodki so vezani na drugo polovico leta. Vklju€ili se bomo v organizacijo
novogoriSkega dela mednarodne prireditve Okusi ob meji, podprli bomo tradicionalno
bozi¢no srecanje pevskih zborov iz Nove Gorice, Gorice (ltalija) in Celovca (Avstrija),
tradicionalno srecanje upokojencev iz Nove Gorice in San Vendemiana (ltalija) ter
sofinancirali delovanje Evropskega zdruZenja za teritorialno sodelovanje EZTS GO.

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUZBE IN SPLOSNE JAVNE STORITVE
0401 Kadrovska uprava
04019001 Vodenje kadrovskih zadev

06001 - Ob¢inske nagrade

ProraCunska sredstva: 13.500 € Realizacija 30.6. 0,3 %

Poraba sredstev proracunske postavke je vezana na sprejetje sklepa o podelitvi priznanj
MONG za leto 2014. Sredstva bodo namenjena nakupu likovnih del, za denarne nagrade
ter za izdelavo in oblikovanje evidence nagrajencev MONG. Na podlagi preteklih izkuSen;,
ocenjujemo da bodo sredstva v drugi polovici leta v celoti porabljena.

0402 Informatizacija uprave

04029001 Informacijska infrastruktura

06002 - Teko€e vzdrzevanje komunikacijske opreme in raéunalnikov

Proradunska sredstva: 3.000 € Realizacija 30.6. 67,8 %

Sredstva so porabljena za vzdrZzevanje strojne racunalniSke opreme, ki vklju¢uje manjsa
popravila raCunalnikov, tiskalnikov in projektorjev. Poraba se sklada s predvidevaniji in
planom ter povpre€jem prejSnjih let. Letni znesek na postavki bo zadoS¢al do konca leta
2014.

06003 - Nakup ra€éunalnikov

Proracunska sredstva: 25.000 € Realizacija 30.6. 61,6 %

Izvedena je bila nadgradnja komunikacijskih vozliS¢ lokalne racunalniSke mreze, ki je
zajemala zamenjavo dveh stikal in pripadajocih naprav. Zaradi dotrajanosti in zastarelosti
je bilo zamenjanih 15 delovnih postaj. Kuplieni so bili 4 prenosni in 11 namiznih
raCunalnikov ter 5 ekranov. Oprema je v celoti dobavljena in v uporabi, del placila bo
izveden v juliju 2014. S tem bo postavka v celoti porabljena in plan realiziran.
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04029002 Elektronske storitve

06004 - Racunalniske storitve in teko¢e vzdrzevanje programske opreme
ProraCunska sredstva: 56.000 € Realizacija 30.6. 45,1 %

Sredstva ha postavki se med letom enakomerno rabijo za tekoCe vzdrzevanje programske
opreme in informacijskih sistemov obcinske uprave: dokumentni sistem, finan¢no
knjigovodski sistem, geografski informacijski sistem, vzdrzevanje in gostovanje spletnega
mesta www.nova-gorica.si, vzdrZzevanje specificnih uporabniskih aplikacij ter manjse
dodelave in nadgradnje le-teh. 1z postavke se krije najem petih mreznih tiskalnikov kar
zmanjSuje porabo potroSnega materiala za tiskanje. Sredstva bodo predvidoma zadoS¢ala
do konca leta.

06005 - Nakup programske opreme

Proracunska sredstva: 20.000 € Realizacija 30.6. 57,1 %

Nove, samostojne programske reSitve v letoSnjem letu ne uvajamo. Sredstva na postavki
so porabljena za Siritev vsebin geografskega informacijskega sistema ter za licence
modula IMiS dokumentnega informacijskega sistema. 1z postavke se krijejo stro3ki
uporabe poslovnih informacijskih sistemov, ki jih uporabljamo za kontrolo in analizo
poslovnih subjektov, strank, izvajalcev in partnerjev ob¢ine ali prejemnikov sredstev iz
obginskih razpisov.

0403 Druge skupne administrativne sluzbe

04039001 Obvescanje domace in tuje javnosti

04002 - Stroski oglasevalskih storitev

Proracunska sredstva: 40.000 € Realizacija 30.6. 39,6 %

Sredstva smo namenili kritju stroSkov dnevnega zbira objav v medijih in dostopa do STA
servisa ter oglasevalski podpori dogodkov v organizaciji mestne obcine. Oglasevalsko
smo podprli dogodke v letu, posve€enem plesu, in predstavili prenovo mestnega sredisc¢a.
Sredstva od tu namenjamo tudi drugim ciljnim promocijskim aktivnostim. Tako smo se
predstavili v turisticni prilogi Primorskih novic ob Festivalu vrtnic ter v prilogi Poletne
pocitnice Slovenskih novic in Nedeljskih novic na temo obletnic prve svetovne vojne. V
drugi polovici leta kot doslej nacrtujemo vecje oglaSevalske aktivnosti ob prazniku mestne
obcine.

06006 - Uradne objave

Proracunska sredstva: 20.000 € Realizacija 30.6. 34,7 %

Sredstva so bila porabljena za objave vseh na mestnem svetu sprejetih predpisov v prvi
polovici leta. Ocenjuje se, da bodo sredstva zados¢ala do konca proraCunskega leta.

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov

04003 - Prireditve in gostinske storitve

Proradunska sredstva: 63.500 € Realizacija 30.6. 57,0 %

V okviru postavke smo sredstva namenili za izvedbo programa slovesnosti ob kulturnem
prazniku in dnevu upora proti okupatorju. Preostali del sredstev smo porabili za ostale
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priloznostne prireditve v organizaciji oz. soorganizaciji mestne obcine (npr. veckratna
izvedba druzabnega velera "Sluzba ali druzina? Oboje!", slovesnost ob razglasitvi
Zupanovega vina, odprtje rolkarskega poligona, odprtje prenovljenega dela Trga Edvarda
Kardelja, slovenski veCer v okviru 17. Slovenske turisticne borze, itd.) sprejeme ter
protokolarne pogostitve.

04004 - Protokolarne nabave

Proracunska sredstva: 53.550 € Realizacija 30.6. 75,4 %

Sredstva smo porabili za novoletne obdaritve, katerih izplacilo se je izvrSilo v letoSnjem
letu, nabavo protokolarnih daril, ki v glavnem temeljijo na izboru lokalnih izdelkov (npr.
Zupanovo vino Mestne obline Nova Gorica v novi protokolarni embalazi, med, zeliS¢a,
Caji ipd.), ter pripravo ustreznega graficnega materiala za protokol (npr. Cestitke,
priznanja, letaki ipd.).

04005 - Najemnine ob protokolarnih dogodkih

ProraCunska sredstva: 4.000 € Realizacija 30.6. 22,5 %

V okviru postavke smo poravnali stroSke najema dvorane v Slovenskem narodnem
gledaliS€¢u Nova Gorica za slovesnost ob slovenskem kulturnem prazniku.

04006 - Prireditve ob obéinskem prazniku

ProraCunska sredstva: 47.000 € Realizacija 30.6. 0,0 %

Do realizacije postavke Se ni priSlo, saj bomo sredstva namenili za izvedbo programa
prireditev ob prazniku Mestne ob¢ine Nova Gorica v mesecu septembru.

09002 - Sofinanciranje in organizacija prireditev, praznovanj in prvenstev
Proradunska sredstva: 270.000 € Realizacija 30.6. 45,0 %

Sredstva so bila porabljena za organizacijo prireditev Nova Gorica — novoletna doZivetja,
ki so se odvijale v Novi Gorici, pod ogrevanim Sotorom od 25. 12. 2013 do 1.1.2014.
Organizirani so bili koncerti priznanih slovenskih in tujih izvajalcev, kulturni in otroSki
program. Financirana je bila celotna infrastruktura (najem 3otora, ozvocenje, Iuéi,
postavitev odra, nakup goriva za ogrevanje, elektrifikacija, zapora ceste ipd.), pridobivanje
dovoljenj, plailo avtorskih pravic, zavarovanje.

S sredstvi se je omogocilo tudi prireditev Pustovanje 2014 v Novi Gorici v organizaciji
Mladinskega centra Nova Gorica ter Prevoz in postavitev mlaja, ki ga je pripravil Goriski
muzej Kromberk — Nova Gorica.

Preostala sredstva bomo namenili organizaciji poletnih prireditev Nova Gorica — Poletna
doZivetja 2014.

04039003 Razpolaganje in upravijanje z ob&inskim premoZenjem

06007 - Tekoce vzdrzevanje poslovnih prostorov

Proradunska sredstva: 20.000 € Realizacija 30.6. 43,2 %

Mesec€no so se v okviru proraCunske postavke Koristila sredstva za placevanje obveznosti
upravljavcem stavb v katerih ima obcina lastniSke prostore in sicer prispevke rezervnega
sklada in upravljanja stavb. V okviru tekoCega vzdrzevanja teh prostorov se je v letoSnjem
letu zamenjalo rolete v poslovnem prostoru na Delpinovi 8, popravilo streho na objektu na
BanjSicah, obnovilo okna v stavbi, ki jo uporablja KS v Dornberku ter popravilo kritino na
objektu na Streliski ulici.
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06008 - Investicijsko vzdrzevanje in obnove poslovnih prostorov

Proracunska sredstva: 62.500 € Realizacija 30.6. 71,6 %

V prvi polovici leta so bila sredstva v skladu s planom porabliena za odstranitev
nadstreSka na bivsem mejnem prehodu Solkan.

06010 - Cenitve, nate€aji, stroski postopkov
ProraCunska sredstva: 3.000 € Realizacija 30.6. 47,3 %
V prvi polovici leta so bile iz postavke placane cenitve za:
e sodno poravnavo iz leta 2005,

e obraCun vrednosti trafo postaje v objektu PTP za morebitno prodajo oz. oddajo v
najem,

¢ cenitev vrednosti objekta Marco Polo za potrebe novega razpisa,

e cenitve vrednosti za uskladitev najemnih pogodb najemnikov v obcinski stavbi,

e preveritev parcelnih mej ceste na Barju.

06034 — Sodna poravhava SGP

Proradunska sredstva: 2.950.000 € Realizacija 30.6. 99,7 %

MONG je dne 8.1.2014 izvrSila placila na podlagi sodne poravnave, podpisane pred
Okroznim sodis¢em v Novi Gorici dne 19.06.2013 pod opr. §t. zadeve P 358/2007, vsem
upraviéenim upnikom oziroma njihovim pravnim naslednikom v skupnem znesku
2.939.874,00 €.

Placila terjatve upniku druzbi SGP Gorica d.d. — v likvidaciji v viSini 10.126,08 € MONG Se
ni realizirala, ker so na predlog ve¢ upnikov druzbe SGP GORICA d.d. sodi§¢a v vecd
izvrSilnih postopkih dovolila rubez predmetne terjatve. Obcini je kot dolznikovemu dolzniku
v vseh spodaj nastetih postopkih prepovedano poravnati druzbi SGP Gorica d.d. — v
likvidaciji terjatev do viSine terjatev upnikov, zato je obcCina sredstva v viSini 10.126,00 €
rezervirala in bo izvrSila placilo zneska upravi€enim oz. upravicenemu upniku
upostevajoc vrstni red v skladu z izdanimi sodnimi sklepi.

11018 - Vzdrzevanje in vodenje evidenc premozenja javne infrastrukture
ProraCunska sredstva: 40.000 € Realizacija 30.6. 18,3 %

Iz proraCunske postavke se financira vodenje evidenc, ki jih za ob¢&ino v sklopu najemnih
pogodb za infrastrukturo opravljata podjetji Vodovodi in kanalizacija in Komunala Nova
Gorica. Postavka je bila realizirana v manjSem obsegu glede na plan.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA
0601 Delovanje na podrocju lokalne samouprave ter koordinacija vliadne in lokalne ravni

06019002 Nacionalno zdruZenje lokalnih skupnosti

05001 - Skupnost ob¢€in Slovenije - plaéilo ¢lanarine

ProraCunska sredstva: 8.600 € Realizacija 30.6. 57,3 %

Sredstva so bila porabljena za placilo prvega od dveh obrokov za ¢lanarino v Skupnosti
obcin Slovenije ter za placilo ¢lanarine ZdruZenju mestnih ob&in Slovenije. Realizacija
poteka v skladu z zastavljeno dinamiko.

0603 Dejavnost obCinske uprave
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06039001 Administracija obCinske uprave

06011 - Place in drugi izdatki

Proradunska sredstva: 2.245.300 € Realizacija 30.6. 45,6 %

V okviru postavke so bila sredstva porabliena za plade javnih usluzbencev, dodatke,
regres za letni dopust, povracila in nadomestila, nadurno delo. Sredstva so se porabila Se
za prispevke delodajalca za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, prispevke za
zdravstveno zavarovanje, prispevke za zaposlovanje, prispevke za starSevsko varstvo ter
placila premij dodatnega kolektivhega pokojninskega zavarovanja. Dinamika porabe je
skladna z na&rtovano.

06012 - Pisarniski in splo$ni material in storitve

Proradunska sredstva: 140.000 € Realizacija 30.6. 39,1 %

Sredstva se porabljajo v skladu z dinamiko po prejetih mesec¢nih radunih za nabavo
pisarniSkega materiala za delovanje uprave, naro¢nina za Casopise in revije, storitve
CiS€enja, nabava sanitarnega materiala. Realizacija se glede na plan zmanjSuje zaradi
varCevanja.

06014 - Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije

Proradunska sredstva: 170.000 € Realizacija 30.6. 56,1 %

V skladu z nacrtovanim se sredstva mesecno porabljajo za placilo obratovalnih stroSkov
za elektriko, vodarino, smetarino, telefon postne storitve in ogrevanje.

06015 - Goriva in maziva za prevozna sredstva

ProraCunska sredstva: 10.500 € Realizacija 30.6. 53,3 %

Poraba sredstev je mese€na na podlagi izstavljenega racuna dobavitelja za porabljeno
gorivo za sluzbena vozila v lasti mestne obcine. V prvem polletju je bila poraba
primerjalno na predhodno leto na enakem nivoju.

06016 - Izdatki za sluzbena potovanja uprave

Proracunska sredstva: 4.000 € Realizacija 30.6. 21,2 %

Sredstva so bila porabljena za izplacilo dnevnic za sluzbena potovanja tako doma kot v
tujini ter za izplacilo kilometrin za uporabo lastnega vozila v sluzbene namene (zgolj v
primerih, ko ni na razpolago sluzbenih vozil). Sluzbena potovanja so bila opravljena
predvsem z namenom udelezbe na nujno potrebnih izobrazevanjin oz. za udelezbo
predstavnikov ob&inske uprave na sestankih sklicanih s strani drzavnih organov, delovnih
skupin SOS oziroma ZMOS.

06018 - Drugi operativni odhodki

Proracunska sredstva: 182.725 € Realizacija 30.6. 60,4 %

Najvedji del porabe sredstev, in sicer dobrih 37% realizacije predstavljajo odvetniSke in
druge pravne storitve. Poleg tega so bila sredstva porabljena Se za Studentsko delo v
vidini 0,6%, za izobrazevanje in strokovno izpopolnjevanje zaposlenih v viSini 3,6%, za
izvedbo notranje revizije javnega zavoda za Sport v viSini 3,8% in druge manjSe izdatke, ki
jih ni mogocCe umestiti na druga podrocja porabe.

06019 - Obveznosti po Zakonu o varstvu pri delu
ProraCunska sredstva: 3.000 € Realizacija 30.6. 87,4 %
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V skladu z zakonskimi obvezami se v okviru postavke placujejo raéuni za obdobne
zdravstvene preglede zaposlenih in stroSek pogodbenega pooblas&enca za varnost pri
delu. Poraba sredstev v prvi polovici leta je skladna z na¢rtovano dinamiko.

06037 — Javna dela

ProraCunska sredstva: 25.000 € Realizacija 30.6. 51,6 %

Mestna obc€ina Nova Gorica v letu 2014 v okviru javnih del izvaja dva programa, in sicer:
razvojni program, ki uvaja nove dejavnosti (storitve) v lokalnem in/ali regionalnem okolju
ter program »pomoc€ pri urejanju evidenc, racunalniSkih baz podatkov in arhivskega
gradiva ter informiranje ob&anov«. Sredstva na tej postavki so bila porabljena za izplailo
pla€ udelezencem programov javnih del, ostale stroSke v zvezi z delom ter regres za letni
dopust. Sama viSina place je doloCena v Zakonu o urejanju trga dela in je izrazena v
deleZzu od minimalne plae po ravneh strokovne izobrazbe oziroma usposobljenosti za
delo, ki ga udeleZenec opravlja v programu javnega dela. Mestna ob&ina Nova Gorica
tako udelezencem javnih del obracuna in izpla¢a placo ter ostale stroSke v zvezi z delom,
Zavod za zaposlovanje pa na podlagi predlozenih porodil, obrazcev nato krije 75%
sredstev za place udelezencev, sredstva za prehrano med delom, sredstva za prevoz na
delo in z dela ter sredstva za stroSke predhodnega zdravniSkega pregleda, v dejanski
viSini. Dinamika porabe je skladna z nacrtovano.

06039002 Razpolaganje in upravijanje s premoZenjem, potrebnim za delovanje obéinske
uprave

06022 - Varovanje zgradb in prostorov

Proracunska sredstva: 66.885 € Realizacija 30.6. 49,9 %

Sredstva so porabljena v skladu z nacértovanimi in sicer za placilo receptorskih storitev
podjetju Mestne storitve d.o.o0. in storitev varovanja objekta pogodbenemu podjetju SSO
varovanje in storitve d.o.o0.

06023 - Popravilo vozil, zavarovalne premije za avtomobile, pristojbine za
registracijo

ProraCunska sredstva: 15.000 € Realizacija 30.6. 78,9 %

V okviru postavke se glede na sprejeti proracun sredstva porabljajo za placilo popravil
sluzbenih vozil in njihovo CiS€enje ter stroski registracije in obveznega zavarovanja teh
vozil. Delno gre za nepredvidljive dogodke in zaradi tega sredstev ni mogo¢e natanéno

planirati.

06024 - TekocCe vzdrzevanje upravne stavbe

Proracunska sredstva: 70.000 € Realizacija 30.6. 42,9 %

V okviru postavke se financira nujno tekoCe vzdrZzevanje elektroinstalacij, ogrevanja in
hlajenja, vzdrzevanje osebnega in tovornega dvigala ter s tem povezan nakup materiala
za vzdrzevanje upravne stavbe. Poraba poteka v skladu z nacértovanimi stroski. Vedjih
nenacrtovanih stroskov tekoCega vzdrzevanja v prvi polovici leta ni bilo.

06025 - Zavarovalne premije za objekte in opremo

Proracunska sredstva: 10.000 € Realizacija 30.6. 55,8 %

Sredstva se porabljajo v skladu z nalrtovanimi potrebami za placilo zavarovanj za
objekte in opremo.
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06026 - Nadomestilo za stavbno zemljis¢ée

Proracunska sredstva: 14.000 € Realizacija 30.6. 0,0 %

Zaradi kasnejSe izdaje odlo¢be s strani davénega organa, bo korid€enje sredstev iz
postavke realizirano v drugi polovici leta.

06028 - Nakup pohistva in druge opreme

Proracunska sredstva: 12.000 € Realizacija 30.6. 62,7 %

V okviru razpoloZljivih sredstev je bil v skladu z nadrtovanim realiziran nakup mobilnih
telefonov ter pohistvo v minimalnem in nujnem obsegu. Vecja realizacija glede na plan je
zaradi nepredvidenega nakupa osmih novih mikrofonov za seje Mesthega sveta, ker so
zaradi dotrajanosti napeljave obstojeci pregoreli.

06029 - Investicijsko vzdrzevanje in obnove upravne stavbe
ProraCunska sredstva: 10.000 € Realizacija 30.6. 0,0 %
V prvem polletju ni bilo vegjih investicijskih vzdrzevalnih del.

06035 — Obnova strehe in oken na upravni stavbi

Proradunska sredstva: 213.000 € Realizacija 30.6. 0,4 %

V prvem polletju so bili izdelani vsi potrebni dokumenti in popisi del ter izdelan varnostni
nacrt za obnovo. Razpis za gradbena dela je v teku. Realizacija obnove strehe se bo
zacela predvidoma septembra in bo do zaklju¢ka proracdunskega leta zaklju¢ena.

07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH
0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesre¢ami

07039001 Pripravljenost sistema za za$¢ito, reSevanje in pomoc¢

04030 - Nakup in vzdrzevanje objektov in opreme CZ

Proracunska sredstva: 54.000 € Realizacija 30.6. 51,3 %

V skladu z naértovano dinamiko in namenom so bila sredstva porabljena za nakup
opreme enot CZ, ki jo je potrebno redno menjati, poravhavo obratovalnih stroSkov
povezanih z zakloni&¢i, ki so v lasti ob€ine, nabavo Zag potrebnih za intervencije (Zled) in
sofinanciranje nabave opreme Rde€emu krizu.

04031 - Zas¢itni ukrepi in preventiva

Proracunska sredstva: 60.000 € Realizacija 30.6. 43,9 %

V okviru nadrtovanih sredstev se je v prvi polovici leta zagotovilo obvezno cepljenje
pripadnikov CZ, poravnalo premijo nezgodnega zavarovanja Clanov, in zavarovanja
zaScCite opreme. Prav tako so bili poravnani vsi zahtevki iz naslova refundacij pla¢ za
vpoklicane ¢lane CZ v primeru reSevanja in obveznega usposabljanja. Drustvom, ki so
vklju€ena v sistem CZ so bila nakazana sredstva po letni pogodbi. Ocenjuje se, da bodo
sredstva zadostovala za realizacijo vseh zastavljenih aktivnosti.

04032 - Zagotavljanje osnovnih zivljenjskih razmer po izrednih dogodkih
Proracunska sredstva: 12.000 € Realizacija 30.6. 18,6 %
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Sredstva za placilo najema prostorov za ogrozene druzine so se porabila v skladu z
nacrtovanimi potrebami.

07039002 Delovanje sistema za za$cito, reSevanje in pomo¢

04033 - Javni zavod za gasilsko in reSevalno dejavnost

ProraCunska sredstva: 923.182 € Realizacija 30.6. 42,4 %

V prvi polovici leta so bila javhemu zavodi nakazana sredstva za plae zaposlenih in
sredstva za pokrivanje materialih stroSkov skladno z pogodbo o financiranju javne sluzbe,
ki jo zavod zagotavlja.

04034 - Zagotavljanje in vzdrzevanje objektov in opreme

ProraCunska sredstva: 77.000 € Realizacija 30.6. 55,5 %

V prvi polovici leta je bilo iz proradunske postavke Prostovolinemu gasilskemu drustvu
Nova Gorica po pogodbi o sofinanciranju nabave gasilskega vozila nakazani Sest obrokov
za odplagilo leasinga. Prav tako so bila nakazana sredstva PGD Cepovan za poravnavo
Ze zapadlega zneska iz naslova nabave gasilskega vozila.

04035 - Protipozarni zas¢€itni ukrepi in preventiva Gasilskih drustev

Proradunska sredstva: 120.000 € Realizacija 30.6. 50,0 %

Sredstva v okviru postavke so namenjena zagotavljanju zas¢itnih ukrepov v treh
prostovoljnih gasilskih drudtvih, ki delujejo na obmocju Mestne obcine Nova Gorica.
Poraba je v prvi polovici leta potekala mesecéno, skladno z dinamiko dolo¢eno v pogodbah
o sofinanciranju, ki jih drustva imajo sklenjene z ob¢ino.

04036 - Sredstva iz pozarnega sklada

ProraCunska sredstva: 165.000 € Realizacija 30.6. 34,7 %

Sredstva so se v prvi polovici leta delila prostovoljnim gasilskim drustvom in javhemu
zavodu skladno s sklepom komisije, ki odlo¢a o delitvi sredstev iz pozarnega sklada.

04043 — Novogradnja gasilskega doma

Proracunska sredstva: 10.000 € Realizacija 30.6. 0,0 %

Sredstva so rezervirana za placilo aktivnosti povezanih z novogradnjo gasilskega doma. V
prvi polovici leta stroSkov ni bilo.

04044 — Investicije v osnovna sredstva

Proracunska sredstva: 100.000 € Realizacija 30.6. 0,0 %

Naértovana zamenjava vozila GVC 16/25 v Javnem zavodu v prvi polovici leta Se ni bila
realizirana, ker je zaradi dinamike nadaljnje nabave realizacija predvidena v drugi polovici
leta.

04045 - Vozilo za gasenje gozdnih pozarov

Proracunska sredstva: 68.000 € Realizacija 30.6. 0,0 %

Sredstva so namenjena nakupu vozila za gasenje gozdnih poZarov za PGD Cepovan, ki
ga delno sofinancira Uprava Republike Slovenije za zaSc&ito in reSevanje. Poraba je
nacrtovana za drugo polovico leta.
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04047 — Prizidek Gasilskega doma v Dornberku

ProraCunska sredstva: 20.000 € Realizacija 30.6. 0,0 %

Sredstva so nacrtovana za pripravo dokumentacije, v kolikor bodo ustvarjeni pogoji za
izgradnjo prizidka Gasilskemu domu v Dornberku. Aktivnosti, ki bi imele za posledico
porabo proradunskih sredstev v prvi polovici leta, ni bilo.

10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI
1003 Aktivna politika zaposlovanja

10039001 Povecanje zaposljivosti

09003 - Nova delovna mesta in samozaposlitve

ProraCunska sredstva: 39.200 € Realizacija 30.6. 45,9 %

Razpis za subvencioniranje novih delovnih mest je zakljuéen Odobrenih je bilo 11 novih
zaposlitev brezposelnih oseb s stalnim bivaliS§éem v Mestni obgini Nova Gorica, ki so
jin/bodo zaposlili delodajalci s sedeZzem dejavnosti v Mestni obcini Nova Gorica.
Zavrnjena je bila ena vloga, tri vloge pa so bile odstopljene Zavodu za zaposlovanje OE
Nova Gorica. Odobrenih sredstev je bilo 36.000 €, do konca julija bodo tudi vse zaposlitve
realizirane. Nakazilo sredstev se izvede po realizaciji zaposlitve.

09004 - Prispevek za izvajanje programa javnih del

ProraCunska sredstva: 150.000 € Realizacija 30.6. 71,7 %

Sredstva za subvencioniranje javnih del potekajo v skladu s podpisanimi pogodbami z
Zavodom RS za zaposlovanje Obmocéna sluzba Nova Gorica in prejemniki sredstev. V
program javnih del je vklju¢enih 34 oseb.

11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBISTVO
1102 Program reforme kmetijstva in Zivilstva

11029001 Strukturni ukrepi v kmetijstvu in Zivilstvu

09005 - Spodbude za urejanje zemljiS¢, pospesevanje in razvoj kmetijstva
ProraCunska sredstva: 150.000 € Realizacija 30.6. 0,5 %

Sredstva so namenjena pomocem, ki jih dodeljujemo preko javnih razpisov po »Odloku za
dodeljevanje pomoci za programe in investicije v kmetijstvu in podezelju v Mestni obCini
Nova Gorica« za sofinanciranje osnovne in dopolnilnih dejavnosti na kmetijskih
gospodarstvih. Zaradi kasnitev pri sprejemanju programov za novo finanéno perspektivo
2014-2020 na nivoju Evropske unije in posledi¢no tudi Slovenije, so odloku (ki bi sicer
veljal samo do konca leta 2013) podaljSali veljavnost do konca junija 2014. Do tega
termina bodo tudi izdane vse odlo¢be o dodelitvi sredstev, sicer pa je vecina prijaviteljev
tudi Ze podpisala pogodbe. Izplacila sredstev za navedene pomoci bodo realizirana konec
junija ali v juliju 2014.

11029002 Razvoj in prilagajanje podezelskih obmodij
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09006 - Priprava projektov za razvoj podezelja

ProraCunska sredstva: 40.200 € Realizacija 30.6. 21,9 %

Sredstva te postavke so namenjena delovanju LAS, financiranju cenitev, plagilu
nadomestil za kmetijska zemljiS€a in sofinanciranju ali financiranju manjsih projektov. V
prvi polovici leta so bila sredstva porabliena za delovanje LAS (deloma, v okviru
pogodbenih zneskov in rokov), kritju cenitev, stroSkov nadomestil za kmetijska zemljiSca
in gozdne poti, ter stroSkov izvedbe manjsih projektov (Nazaj k naravi z novimi pristopi,
Sam svoje sreCe koval, Gnezdilnice in racniki v Borovem gozdi¢ku,...), vzdrzevanju
spletnih strani Ze izvedenih projektov (Energija okusov, Od vrtnine do umetnine,...).

09007 - Sofinanciranje programov drustev za razvoj podezelja

ProraCunska sredstva: 15.000 € Realizacija 30.6. 0,0 %

Sredstva so namenjena sofinanciranju izobrazevanja, promocije drustev in obmocja
delovanja drustev, priprave in izvedbe projektov s podrodja kmetijstva in podezelja,
izvedbe prireditev in nakupu ali izdaji strokovne literature, zbornikov in promocijskega
materiala ter materialnih stroSkov, vezanih na izvedbo programa drustev na javnem
razpisu po »QOdloku o sofinanciranju programov drustev s podrocja kmetijstva in podezelja
v Mestni ob¢ini Nova Gorica«. Razpis bo objavljen konec junija ali zaCetek julija, sredstva
pa bodo porabljena predvidoma oktobra 2014.

09049 - Program Leader - promocija vinske ceste

Proracunska sredstva: 7.000 € Realizacija 30.6. 0,0 %

Sredstva so namenjena izvedbi tradicionalne prireditve »Zvezdni utrinki v kozarcu 2014«
in raznim promocijskim aktivnostim ¢lanov vinske ceste. Prireditev bo v zaCetku avgusta,
zato sredstva Se niso porabljena.

09060 — Cilj 3 - Obnova vodnjakov in kalov - Living fountains

Proracunska sredstva: 76.980 € Realizacija 30.6. 32,7 %

Obnova vodnjakov in kalov v okviru Programa ¢ezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija
2007-2013 iz sredstev EU sklada za regionalni razvoj in iz sredstev R Slovenije, gradbena
dela na treh vodnjakih, enem kalu in na treh vodno tehni¢nih objektih (lokacije: Podlaka,
Grgarske Ravne, Preserje- Branik, Sempas)

Dejavnosti, ki so financirane iz proraCunske postavke :

Zaklju¢ena je obnova objekta v Sempasu, obnova spomenika iz prve svetovne vojne na
Grgarskih Ravnah in obnova dveh vodnjakov ter kala v Podlaki. Za¢enjamo z obnovo
dodatnega vodnjaka v Braniku / Preserje-Vidmarska vas.

Ukrepi za doseganije ciljev:

Za izvedbo sanacij je bilo izvedeno javno narocilo v letu 2012. Obnovitvena dela so bila
izvedena v planirani dinamiki. Dosezeni so bili vsi cilji projekta. V letoSnjem letu smo
pridobili sredstva za obnovo dodatnega vodnjaka. Projekt se zaklju€i v tretiem kvartalu
2014.

09067 — Trajnostno gospodarjenje z divjadjo

Proradunska sredstva: 6.350 € Realizacija 30.6. 0,0 %

Sredstva bodo porabljena v skladu z »Odlokom o porabi koncesijske dajatve za trajnostno
gospodarjenje z divjadjo v Mestni obCini Nova Gorica«, to je deloma za potrebe lovskih
druzin in deloma za odstranjevanje ambrozije v drugi polovici leta.
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11029003 Zemljiske operacije

09014 - Komasacije in sanacije nedokonéanih komasacij

ProraCunska sredstva: 105.135 € Realizacija 30.6. 0,0 %

Sredstva so namenjena izvedbi ureditve nedokonCanih komasacij na 4 vinogradniskih
kompleksih v skladu s terminskim planom v prijavnici na javni razpis in sicer v drugi
polovici leta.

09047 - Gospodarjenje z gozdovi

ProraCunska sredstva: 5.000 € Realizacija 30.6. 0,0 %

Sredstva so nhamenjena gospodarjenju z ob¢inskimi gozdovi, za ureditev gozdne vlake in
deloma za cenitev lesa na panju za potrebe prodaje. Sredstva bodo porabljena v drugi
polovici leta tudi za izvedbo gojitvenih del v gozdu Panovec po ze podpisani pogodbi z
izvajalcem.

1103 Splosne storitve v kmetijstvu

11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in zivali

09015 - Program zasgdite zivali, azil za pse

ProraCunska sredstva: 48.000 € Realizacija 30.6. 46,1 %

Sredstva te postavke so skladno z zahtevami Zakona o za&¢iti zivali in doloc€ili Odloka o
ureditvi javne sluzbe zagotavljanja zavetiS¢a za zapusCene Zivali porabljena za odlov,
nego in oskrbo zapus&enih Zivali, predvsem psov in mack po koncesijski pogodbi.
Realizirana je v predvidenem obsegu.

1104 Gozdarstvo
11049001 VzdrZevanje in gradnja gozdnih cest

07001 - Sofinanciranje vzdrzevalnih del na gozdnih poteh

Proradunska sredstva: 61.000 € Realizacija 30.6. 0,0 %

Mestna obCina Nova Gorica je pogodbo za sofinanciranje vzdrzevalnih del na gozdnih
cestah prejela Sele zagetek junija. Tripartitha pogodba med MONG, MKO in Zavodom RS
za gozdove Slovenije je bila podpisana 11.6.2014 in predvideva realizacijo obnove cest v
obsegu cca 45.000 €. Pripravljavec programa vzdrZevanja gozdnih cest Zavod za
gozdove Slovenije je mestni obgini Ze posredoval usklajen predlog za leto 2014. MONG je
v pripravi dokumentacije za izbiro izvajalca, tako za drzavni, kot tudi zasebni gozd. Kljub
kasnejSemu podpisu pogodbe z ministrstvom in posledi¢ni kasnejSemu izvajanju
investicije bodo dela opravljena v roku in sicer do 30.11.2014. V letu 2014 se dodatno v
okviru postavke izvaja intervencijska dela na gozdnih poteh na obmo&ju Cepovana.

12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN
1207 Urejanje, nadzor in oskrba z drugimi vrstami energije
12079001 Oskrba s toplotno energijo
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07002 - Energetski koncept

ProraCunska sredstva: 60.000 € Realizacija 30.6. 15,6 %

Iz proradunske postavke so se financirala dela opravljena na podlagi letne pogodbe z
energetskim managerjem — GOLEA: priprava porocil, enostavni energetski pregled
zdravstvenega doma Nova Gorica ter dela povezana s pripravo razpisa za celovito
prenovo javne razsvetljave: investicijska dokumentacija in osnutek razpisne
dokumentacije. V prvem polletju je postavka realizirana v manjSem obsegu glede na plan.

07199 - Investicijsko vzdrzevanje infrastrukture

Proradunska sredstva: 150.000 € Realizacija 30.6. 53,2 %

Iz postavke so bila placana dela, ki jih skladno z letho pogodbo na sistemu daljinskega
ogrevanja opravlja javno podjetie KENOG, izvedena in plaCana so bila interventna
popravila omrezja ob Vojkovi cesti in poslovni stavbi podjetja KENOG, na Kidri€evi cesti in
na javnem delu v toplotni postaji »Trgovske hiSe«). lzdelan je bil tudi pregled stanja
celotnega omrezja.

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE
1302 Cestni promet in infrastruktura

13029001 Upravijanje in tekoCe vzdrZzevanje obcinskih cest

07230 - Koncesija mesta in primestnih naselij

ProraCunska sredstva: 280.000 € Realizacija 30.6. 21,3 %

V okviru te proracunske postavke se krijejo stroski izvajanja gospodarske javne sluzbe
vzdrzevanja obcinskih javnih cest na obmocju mesta Nova Gorica in naselij Solkan,
Kromberk, Rozna Dolina in Pristava. Dela se izvajajo na podlagi pogodbe o koncesiji s
Komunalo Nova Gorica d.d., letnega programa in Pravilnika o vrstah vzdrzevalnih del na
javnih cestah in nivoju rednega vzdrzevanja javnih cest, Ur. list RS, §t. 62/1998 v okviru
proracunskih moznosti.

Zimska sluzba je bila realizirana v okviru stroSkov povpre¢ne zime. Ostala vzdrzevalna
dela potekajo v skladu z sprejetim letnim programom izvajanja del.

07231 - Koncesija izven mesta in primestnih naselij

ProraCunska sredstva: 580.000 € Realizacija 30.6. 48,4 %

V okviru te proradunske postavke se krijejo stro3ki izvajanja gospodarske javne sluzbe
vzdrzevanja obc€inskih javnih cest izven obmocja mesta Nova Gorica in naselij Solkan,
Kromberk, Rozna Dolina in Pristava. Dela se izvajajo na podlagi pogodbe o koncesiji s
Cestnim podjetiem Nova Gorica, d.d., lethega programa in  Pravilnika o vrstah
vzdrzevalnih del na javnih cestah in nivoju rednega vzdrZzevanja javnih cest, Ur. list RS, st.
62/1998 v okviru proracunskih moznosti.

Zimska sluzba je bila realizirana v okviru stroSkov povpreéne zime. Ostala vzdrzevalna
dela potekajo v skladu z sprejetim letnim programom izvajanja del.

13029002 Investicijsko vzdrZzevanje in gradnja obcinskih cest

07008 - Nujne in nepredvidene sanacije
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Proracéunska sredstva: 100.000 € Realizacija 30.6. 0,0 %

V prvem polletju izdatkov na postavki ni bilo. V okviru razpoloZzljivih finan¢nih sredstev te
postavke bodo v drugi polovici leta postavljene nujne odbojne ograje na obginskih javnih
cestah, sanirani bodo nevarni dotrajani in pretezno suho zidani podporni zidovi in propusti.
V okviru razpolozljivih sredstev bo izvedena tudi sanacija cestnih usadov, mostov in
podpornih zidov. Nekaj manjsih del je v izvajanju, vecja dela pa so v fazi narocila.

07009 - Vec€ja vzdrzevalna dela na mestnih ulicah

ProraCunska sredstva: 90.000 € Realizacija 30.6. 0,0 %

V prvem polletju izdatkov na postavki ni bilo. V okviru razpolozljivih sredstev bodo v drugi
polovici leta sanirani posedki in tiste poskodbe na odprtih javnih mestnih povrsinah, ki
presegajo vrednost rednega koncesijskega vzdrzevanja (poSkodbe po spomladanski
odjugi, poSkodbe zaradi razraS€anja drevesnih korenin), dotrajani robniki, tlakovane in
asfaltirane pohodne povrsine ter asfaltirane povozne povrdine, manjSe sanacije odvodnje
ipd... lzvedene bodo tudi manjSe asfaltne previeke ulic, kjer klasi¢no krpanje ni vec
racionalno. Priprave so v teku.

07017 - Parcelacija, ureditev lastniStva (javno dobro) in rekonstrukcija krajevnih
poti v Lokovcu

Proracunska sredstva: 20.000 € Realizacija 30.6. 13,4 %

Izvedli smo razpis za izbor najugodnejSih ponudnikov za posamezne izmere odsekov
cest, ki so v privatni lasti v k.o. Lokovec. Predloge odsekov izmer je podala KS Lokovec.
Meritve se bodo izvajale v poletnih mesecih.

07019 - Izmere javnih poti, kataster cest, banka cestnih podatkov

Proracunska sredstva: 40.000 € Realizacija 30.6. 25,4 %

Parcelacije in izmere posameznih odsekov cest smo izvajali po celotnem obmodcju Mestne
obcine Nova Gorica. Postavka se ¢rpa glede na potrebe.

07023 — Izgradnja in ureditev kolesarskih stez

ProraCunska sredstva: 45.000 € Realizacija 30.6. 0,0 %

Izvedbene aktivnosti v okviru proracunske postavke bodo izvedene v drugi polovici leta
2014 in sicer se bo na podlagi PZI dokumentacije nadaljevalo z urejanjem kolesarske

povezave med Novo Gorico in Solkanom (do hotela Sabotin) z izvedbo krozis€a na

07030 - Dokumentacija za urejanje obc¢inskih cest

Proracunska sredstva: 33.000 € Realizacija 30.6. 18,4 %

Narocili smo PZI projektno dokumentacijo za parkiris€e pri vzletiS€u jadralnih padalcev v
Ravnici ter projektno dokumentacijo za osvetlitev prehodov za peSce na ulici Gradnikove
brigade.

07031 - Manjsi posegi v cestno infrastrukturo v KS

Proracunska sredstva: 60.000 € Realizacija 30.6. 8,9 %

ManjSi posegi v cestno infrastrukturo v KS pomenijo prioritethe posege na obcinskih
javnih cestah na obmocgjih krajevnih skupnosti za izboljSanje varnosti v cestnem prometu.
Sredstva so namenjena za izvedbo manjsih asfaltnih prevlek, za ureditev odvodnje -
(jaski, reSetke, mulde, kanalete, obcestni jarki, izvedba in sanacija propustov) ter za
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manjSe sanacije podpornih oziroma opornih zidov ter postavitev odbojnih ograj, vse v
okviru razpolozljivih sredstev.

07184 - Séedenska cesta

Proracunska sredstva: 10.000 € Realizacija 30.6. 19,5 %

Postavka vkljuéuje krak S&edenske ceste od obvoznice Solkan do Kek&eve poti, ki je
predviden za rekonstrukcijo.

V letu 2013 je bil izdelan idejni projekt rekonstrukcije ceste vklju¢no s plo¢nikom in
kolesarsko stezo. Izdelana je bila idejna zasnova variantne reSitve napajanja Pavsicevega
naselja, z namenom zmanjSevanja obsega izgradnje objekta (pokritia vodotoka) na
obmocdju sedanjega prikljucka in s tem zmanjSevanja vrednosti investicije.

V prvi polovici leta je bila izpeljana recenzija projekta. Projekt je obravnavala tudi Komisija
za okolje in prostor MONG in reSitev podprla. V okviru investicije je bila v ¢asu poteka
spremembe OPN-ja vloZzena pobuda za vkljuCitev novega priklju¢ka Pavsi¢evo naselje v
OPN. Pobuda je bila usklajena z lastnikom parcele, po kateri je planiran nov prikljucek.
Prav tako so pogovori stekli Se z nekaterimi tangiranimi lastniki in se nadaljujejo v drugi
polovici leta.

07188 - Prvomajska ulica

Proracunska sredstva: 1.000 € Realizacija 30.6. 0,0 %

Investicija je ¢asovno vezana na izgradnjo primarne infrastrukture za obmodje Majskih
poljan in obsega rekonstrukcijo Prvomajske ulice severno od OBIl-ja in juzno od

razmerij med pogodbenim partnerji v okviru investicije »Majske poljane«.

07200 - Avtobusna postajaliS¢a - ob ob¢inskih cestah

ProraCunska sredstva: 10.000 € Realizacija 30.6. 0,0 %

Za potrebe ureditve avtobusnega postajaliS¢a je bilo odmerjeno zemljis€e, ki ga bo MO
Nova gorica odkupila. Realizacija je predvidena v drugem polletju. Po odkupu zemljis¢a
bomo uredili avtobusno postajalisce.

07201 — Zahodna vpadnica

ProraCunska sredstva: 8.920 € Realizacija 30.6. 0,0 %

Predvideno je narocilo projektne naloge za idejno zasnova Zahodne ceste. Realizacija je
predvidena v drugem polletju.

07211 - Ureditev ulice Vinka Vodopivca

ProraCunska sredstva: 10.000 € Realizacija 30.6. 0,0 %

V letu 2013 je bila za investicijo izgradnje lll. faze plo¢nika ob ulici Vinka Vodopivca
izdelana izvedbena dokumentacija. V teku je recenzija dokumentacije, ki jo nalaga
Pravilnik za izvedbo investicijskih vzdrzevalnih del in vzdrzevalnih del v javno korist na
javnih cestah. V drugi polovici leta je predviden sestanek in usklajevanja z vsemi
tangiranimi lastniki zemljiSc.

Investicija se bo izvajala v letu 2015 ob pogoju, da bodo pridobljena vsa zemljiS¢a ter
zagotovljena finan¢na sredstva.

07212 - Cesta Dornberk — OSevljek
ProraCunska sredstva: 240.000 € Realizacija 30.6. 0,3 %
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V letu 2013 je izdelan projekt PZI modernizacije ceste z ureditvijo vozid€a. Zaradi
moznosti etapnega izvajanja investicije, je projekt predvidel 8 odsekov ceste (dva sta ze
delno urejena po izgradnji vodovoda Mrzlek). V letu 2013 je bil urejen zadniji 8. odsek od
meje z obCino Rence-Vogrsko do vasi Gradisce.

V letu 2014 se je nadaljevalo z izvajanjem investicije in sicer na odseku §t. 3, ki vklju€uje
ureditev serpentine, ki bi omogocala normalen avtobusni promet. Izbran je izvajalec del.
Dela so se zaustavila zaradi enega lastnika, ki se s posegom ni strinjal. Dogovarjanja
potekajo ze od lanskega novembra. Vzporedno potekajo tudi priprave na morebitno
razlastitev (sklep Mestnega sveta o javnem interesu pridobljen, parcelacija v teku). V drugi
polovici junija se je s stranko doseglo kompromis in podpis kupo-prodajne pogodbe, tako
se bodo dela nadaljevala v juniju in dokon&ala v pogodbenem roku do konca leta.
IstoCasno potekajo aktivnosti na odseku $t. 6 znotraj vasi, kjer je potrebno urediti cca 300
m meteorne kanalizacije in ureditev cestiS¢a. Do konca leta je predviden izbor izvajalca za
naveden odsek in zacetek pripravljalnih del.

07220 - Rekonstrukcije in sanacije

Proradunska sredstva: 150.000 € Realizacija 30.6. 0,6 %

V okviru razpoloZljivin sredstev te proradunske postavke bo izvedena sanacija krajsih
odsekov lokalnih cest in javnih poti z asfaltno prevleko, kjer so ceste Ze tako dotrajane, da
klasicno krpanje ni ve€ racionalno, preostali del ceste pa Se lahko po€aka na kasnejSo
sanacijo s tem pa se prepreci tudi nadaljnje propadanje cest. Priprava gradiva oz. narocila
je v teku. Nekaj posegov v cestno infrastrukturo za ureditev odvodnje je Ze zakljuCenih,
drugi so v pripravi. Do konca proracunskega obdobja so predvidene §e manjSe Siritve za
izboljSanje prometne varnosti.

07223 — Vodovodna cesta
Proracunska sredstva: 14.000 € Realizacija 30.6. 0,0 %
Za Il. fazo Vodovodne ceste, ki obsega izgradnjo novega odseka Vodovodne ceste od

vvvvv

vvvvv

vvvvv

obnovila 0z. na novo pridobila potrebna soglasja.

07227 — Magistrala

Proracunska sredstva: 208.500 € Realizacija 30.6. 67,0 %

V okviru postavke se je financiralo nadaljevanje prenove infrastrukture ter ureditvene
posege v parternem prostoru osrednjega dela poteze Magistrale in njenega stika z
obodnimi javnimi prostori — ureditev Trga Vrtnica. Investicija je zakljuCena v pogodbeni
ceni, aprila je bila opravljena tudi primopredaja objekta.

07238 — Cilj 3 - CroCTaL - kolesarske poti
ProraCunska sredstva: 31.200 € Realizacija 30.6. 5,9 %
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Ureditev kolesarske povezave med Erjav€evo ulico ( Nova Gorica) in obracaliS¢em
avtobusov ( Solkan) — projekt CroCtal —ETS Program ¢ezmejnega sodelovanja Slovenija-
Italija 2007-2013 je financiran iz sredstev EU sklada za regionalni razvoj in iz sredstev RS
za gradbena dela. Poseg na osi Erjavéeva-Gradnikova-Hermelika-Zabji kraj-obragalisée
avtobusov v Solkanu( pri Solkanskem mostu) mestno srediS¢e povezuje z reko (Sportno-
rekreacijsko obmogje).

vvvvv

med njima. Projekt se zakljuCuje v letu 2014. V teku sta Se nabava koles in promocijske
aktivnosti.

07239 — Krozna cesta Vitovlje

ProraCunska sredstva: 30.000 € Realizacija 30.6. 0,0 %

Prvotno je bila investicija opredeljena kot mozna za kandidiranje za EU sredstva (celotna
investicija ocenjena na 2,0 mio €). Na podlagi tega se je pristopilo k pripravi projektne
dokumentacije. V letu 2013 izveden pregled trase in izdelan geodetski posnetek celotne
trase.

V letu 2014 je bilo ocenjeno, da sredstev EU za ta projekt ne bo in se bo investicija
izvajala skozi proracun MONG. Skupaj s KS so bili opredeljeni prioritetni odseki sanacije.
V teku je dogovarjanje z geologi glede izdelave geoloSko geomehanskega elaborata za
dva prioritetna odseka. V drugi polovici leta predvidena izdelava dokumentacije za ta
odseka in po potrebi pridobitev gradbenega dovoljenja za sanacijo podpornega zidu.

07250 — Regionalno omrezje kolesarskih povezav Severne Primorske — GoriSke
razvojne regije

ProraCunska sredstva: 37.789 € Realizacija 30.6. 0,0 %

Obcine so se pri pripravi lzvedbenega nac¢rta RRP dogovorile o skupnem regijskem
projektu v okviru katerega bo v sodelovanju z DRSC izdelana strokovna podlaga za
dolocitev tras daljinskih kolesarskih povezav, projektno dokumentacijo za doloCene
odseke ter izvedba pilotnih investicij v ureditev izhodiS¢a/pocCivaliS¢a v posamezni
subregiji (4 lokacije, 1 na obmoc&ju MONG). Projekt je sofinanciran v viSini 85%
upravi¢enih iz sredstev EU - Razvoj regij. Zaradi zamika potrjevanja projekta s strani
MGRT se izvajanje projekta zamika v drugo polovico leta 2014.

13029003 Urejanje cestnega prometa

07032 - Pla¢ilo koncesije za JP

Proradunska sredstva: 420.000 € Realizacija 30.6. 51,9 %

Sredstva se mesecno v skladu s koncesijsko pogodbo plaCujejo izvajalcu mestnega
potniSkega prometa. Polletna poraba je v skladu z na¢rtovano.

07033 - Prometna ureditev, signalizacija, ukrepi za umirjanje prometa in
odstranjevanje arhitektonskih ovir

Proradunska sredstva: 39.000 € Realizacija 30.6. 60,3 %

Uredila se je navezava kolesarske steze na Erjav€evi ulici z italjansko stranjo. Na
urejenih prehodih za peSce smo poglobili robnike, da bodo lazje premagljivi tudi invalidnim
osebam. Uredili in oznacili smo parkirne prostore namenjene invalidom. Zamenjali smo
poskodovane in manjkajoCe prometne znake. Uredili smo talna prometno signalizacijo.
Polletna poraba je v skladu z naértovano.
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07034 - Ureditev prehodov za pesce z osvetlitvijo na SirSem mestnem obmocju
Proracunska sredstva: 20.000 € Realizacija 30.6. 99,4 %

Uredil in osvetlili smo prehod za pes$ce na Kostanjeviski cesti — Santlova ulica. Osvetlili
smo na novo urejene prehode za peSce na Ulici Gradnikove brigade. Polletna poraba je v
skladu z nac¢rtovano.

07035 - Mirujoci promet
Proracunska sredstva: 41.000 € Realizacija 30.6. 45,5 %
Uredili smo parkiris¢a ob pokopalis¢u v Ravnici. Polletna poraba je v skladu z naértovano.

07218 — Ureditev mestnega srediS¢a Nove Gorice

ProraCunska sredstva: 2.024.424€ Realizacija 30.6. 36,8 %

Operacija zajema obnovo in ureditev mestnega srediS¢a Nove Gorice ter s tem
revitalizacijo mestnega srediS¢a Nove Gorice. Mestnemu srediS¢u Nova Gorica se zeli
vrniti njegovo pomensko vrednost s preoblikovanjem odprtih javnih povrdin mestnega
srediS¢a v mestni prostor, ki bo zagotavljal pogoje za izvajanje razlicnih aktivnosti
(druzabnih, kulturnih), kot urejen skupni zivljenjski prostor namenjen sre€evanju in
druzenju. Projekt je sofinanciran s strani ESRR (MGRT - RRP Razvoj regij) v visini
1.072.069,00.

Pogodbeni rok dokon&anja vseh del je 31. julija letos, trenutno je izvajalec del v zamudi.
Dela potekajo skladno s projektno dokumentacijo za izvedbo. Operacijo je s stalis¢a
sofinanciranja MGRT potrebno zaklju€iti v mesecu septembru, ko se bo pripravilo tudi
zakljuéno porodilo ter zadnji zahtevek za sofinanciranje. Trenutno zamuda ne ogroza
pravoCasnega zakljuCka operacije.

07255 — Mestno sredisc¢e — investicijska vzdrzevalna dela

Proradunska sredstva: 1.453.352 € Realizacija 30.6. 6,6 %

Postavka zajema komplementarni del investicije Ureditve mestnega sredid¢a Nove
Gorice. Vsebina del se nanasa na podzemne komunalne vode, kot v delu vidnega
parterja. Gre za zemljiS¢a, na katerih dela izvajamo na podlagi sluznostnih pogodb.
Pogodbeni rok dokon&anja del je isti, izvajalec ravno tako. Trenutno je izvajalec del v
zamudi, zato je polletna realizacija nizja od planirane.

13029004 Cestna razsvetljava

07037 - Pla€ilo javne razsvetljave

Proradunska sredstva: 390.000 € Realizacija 30.6. 52,5 %

Iz proradunske postavke se placuje stroSek elektricne energije, ki je potrebna za
delovanje javne razsvetljave v Mestni obcini Nova Gorica. Realizacija je v okviru plana.

07040 - Redno vzdrzevanje mreze JR

Proradunska sredstva: 22.000 € Realizacija 30.6. 12,3 %

Mreza JR je redno servisirana v skladu s sklenjeno pogodbo o vzdrzevanju JR. lzvajalec
kljub izvedenim delom izstavlja raCune z zakasnitvijo enega meseca, zato je poraba
sredstev ob polletju izkazana nizja, kot je bilo dejansko opravljenega dela.

07245 - Energetsko ucéinkovita prenova javne razsvetljave v MONG
Proracunska sredstva: 20.000 € Realizacija 30.6. 0,0 %
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Sredstva so rezervirana za izvedbo strokovnega nadzora pri izvedbi celovite obnove javne
razsvetljave, v kolikor bo obnova realizirana v drugi polovici leta.

07248 — Vzdrzevanje in placilo elektricne energije za delovanje semaforjev
Proracunska sredstva: 20.000 € Realizacija 30.6. 73,6 %

Za servisiranje in delovanje je odgovoren pogodbeni izvajalec Komunala Nova Gorica,
d.d. V okviru zagotovljenih sredstev se krijejo tudi stroSki omreznine in tokovine za
delovanje semaforjev. Postavka bo realizirana v celoti.

07257 — Siritev mreze javne razsvetljave

Proracunska sredstva: 18.000 € Realizacija 30.6. 12,6 %

Sredstva so namenjena zagotavljanju nujne osvetljenosti javnih prometnih povrSin z
dograditvijo mreze JR.

Nekaj svetilk je bilo v tem letu zZe postavljenih. Druge so v fazi realizacije. V pripravi je tudi
gradivo za narocilo dograditve JR Ledine po izdelani projektni dokumentaciji. To bo v
naslednjem polletju izvedeno v okviru razpoloZljivih sredstev.

13029006 Investicijsko vzdrzevanje in gradnja drzavnih cest

07046 — Ureditev ploénika v Sempasu

Proracunska sredstva: 1.000 € Realizacija 30.6. 0,0 %

Investicija je 8asovno vezana na investicijo DRSC »obnova mostu TribuSak« v Sempasu.
Juzni portal je bil izveden v letu 2013, v 2014 bi se morala nadaljevati investicija in sicer
na severnem portalu na katerega je vezan tudi ploCnik. Investicija DRSC je zaradi
pomanjkanja finanénih sredstev zaustavljena.

07049 - Dokumentacija za urejanje drzavnih cest
ProraCunska sredstva: 10.000 € Realizacija 30.6. 0,0 %
Postavka v prvem polletju ni bila realizirana.

07192 - Ploénik Dornberk - Draga

ProraCunska sredstva: 396.000 € Realizacija 30.6. 38,8 %

odcepa za ZelezniSko postajo Dornberk (cca 2/3 predvidene trase). Odsek funkcionira
samostojno, zato bo MONG predlagala DRSC, da v juliju izpelje komisijski pregled in
potrdi ustreznost zgrajenega objekta.

V zadnjem delu, na obmoc¢ju prehoda preko ZelezniSke proge je priSlo do spremembe
projekta. Osnovni projekt, ki izhaja ze iz leta 2007 je predvideval samostojno konstrukcijo
preCkanja zelezniSke proge. V letu 2013 pa je DRSC pristopila k izdelavi dokumentacije
za sanacijo premostitvenega objekta preko zelezniSke proge, ki zahteva tudi ureditev
servisnega ploc¢nika., zato se je ponudila moznost skupnega reSevanja na objektu
(cenejSa in strokovno boljsa reSitev). Trenutno potekajo razgovori z DRSC glede
nadaljevanja pridobivanja dokumentacije.

Projektno se obdeluje Se dodatno urejanje oz. varovanje novega pe$ prehoda Cez

1303 Zelezniski promet in infrastruktura
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13039001 Investicijsko vzdrZzevanje in gradnja javne ZelezniSke infrastrukture

07050 - Obveznosti za vzdrzevanje nivojskih krizanj — zeleznice

ProraCunska sredstva: 37.253 € Realizacija 30.6. 50,0 %

V zvezi s terjatvami Slovenskih Zeleznic do MONG iz naslova vzdrzevanja nivojskih
prehodov v letih 2001-2003 je bila podpisana izvensodna poravnava, ki predvideva
obro¢no odplacilo dolga, dvakrat letno. Holdingu Slovenske Zeleznice smo placali prvi del
letnega obroka po izvensodni poravnavi. Realizacija je v skladu s planom.

14 GOSPODARSTVO
1402 Pospesevanje in podpora gospodarski dejavnosti

14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva

09018 - Priprava projektov za razvoj podjetniStva - RRA programi

Proracunska sredstva: 43.000 € Realizacija 30.6. 47,8 %

V skladu s sprejetim programom dela, ki je bil sprejet na 52. seji skup$&ine druzbenikov
Regijske razvojne agencije za severno Primorsko dne 4.2.2014, Mestna ob¢ina Nova
Gorica sofinancira skupaj z ostalimi druzbeniki naslednje lokalne podjetniSke projekte;

¢ Lokalna informacijska toCka za ob¢ane

¢ Podjetniske delavnice
¢ Inovativno okolje
e Podjetniski krozki

V letu 2014 Mestna obcina sofinancira tudi regijski projekt »socialno podjetnistvo« in
naslednje Cezmejne projekte:

«AGRONET«

»ICON«

»SEA«

»TIP«

»UE LI JE ll«

Skupna vrednost sofinanciranja izvajanja vseh navedenih projektov s strani Mestne
obcine Nova Gorica zna$a slabih 30.000,00 €. Izvedba projektov poteka skladno z dolocili
sprejetega programa dela. Projekti so v vecji meri Ze realizirani, a ne Se v celoti placani.

09019 - Sofinanciranje strokovnih prireditev in projektov za spodbujanje
podjetnistva

ProraCunska sredstva: 35.000 € Realizacija 30.6. 7,4 %

V sodelovanju z Obmoc¢no obrtno—podijetniSsko zbornico Nova Gorica, Mestna obcina
sofinancira vrsto dogodkov in aktivnosti usmerjenih v spodbujanje gospodarstva,
podjetniStva med mladimi, v vecjo prepoznavnost lokalnih obrtnikov in lokalnih
podjetnikov. Mestna obcina sofinancira podjetnisko glasilo in vrsto aktivnosti OOZS;
skupni nastop na sejmu ESPOMEGO, organizacijo dogodka »dnevi Goriske obrti«,
organizacijo dogodka »Promocija poklicev« in izvedbo strokovnih svetovanj in aktivnosti
za spodbujanje podjetniStva za €lane in ne€lane OOZ. Skupna vrednost sofinanciranja
zna$a 29.800,00 EUR. Trenutno je realizirana slaba polovica nalog.
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09021 - Program ustanavljanja tehnoloskih podjetij - podjetje za prihodnost — PTP
Proracunska sredstva: 70.000 € Realizacija 30.6. 0,0 %

Sredstva Se niso realizirana. V skladu s pogodbo Mestna obc¢ina Nova gorica sofinancira
naslednje naloge in aktivnosti PTP-ja in sicer:

o POPRI —podjetnisko tekmovanje za mlade (ze izveden)

¢ Promocija podjetnistva v SirSi javnosti(izvedba celoletna)
e Motiviranje posameznikov in skupin za start —up podjetniStvo(poteka celo leto)
e Start up center; celovita podpora pri zagonu, razvoju in rasti podjetij (poteka celo leto)
o Co —working, podjetniSki pospesevalnik(poteka celo leto)
e Projekti za rasti in razvoj podjetij( izvajajo celo leto)
Aktivnosti Mestna obc&ina Nova Gorica sofinancira v vi8ini 70.000 EUR v treh delih

09024 - Neposredne regionalne spodbude - Regionalna stipendijska shema
ProraCunska sredstva: 4.000 € Realizacija 30.6. 54,3 %

Sredstva so namenjena sofinanciranju Regijske Stipendijske sheme, ki jo koordinira
Pososki razvojni center. V letoSnjem letu so bile plaane obveznosti na podlagi Pogodbe
o sofinanciranju Stipendij za Solsko leto 2013/14 za tri Stipendiste.

09026 - I1zvajanje regionalnih razvojnih nalog

ProraCunska sredstva: 25.216 € Realizacija 30.6. 0,0 %

Sredstva na proracunski postavki »lzvajanje regionalnih razvojnih nalog« so namenjena
skladno z Zakonom o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja (Uradni list RS, §t.
20/11, 57/12), izvajanju sploSnih razvojnih nalog na regionalni ravni, ki jih zakon
opredeljuje in se izvajajo v sodelovanju med drZzavnim in lokalnim nivojem.

SploSne razvojne naloge v GoriSki razvojni regiji v letu 2014 opravlja, po potrditvi
Razvojnega sveta regije z dne 6.2.2014, PosoSki razvojni center in sicer v sodelovanju z
ostalimi tremi razvojnimi agencijami v regiji. Izvajanje nalog poteka na podlagi pogodbe o
sofinanciranju, ki je bila v letu 2014, zaradi prenosa »nosilstvax med razvojnima
agencijama ter urejanjem vpisa v evidenco regionalnih razvojnih agencij pri MGRT/SVRK,
podpisana v juniju. Zaradi tega v prvem polletju Se ni realizacije na proracunski postavki.

Splosne razvojne naloge (informiranje, programiranje - priprava RRP 2014-20120,
usklajevanje in izvajanje skupnih regionalnih projektov, spremljanje in poro€anje o
izvajanju regionalnega razvojnega programa, administrativne in strokovne naloge,
priprava IN RRP 2013-2015, promocija regije in strokovna podpora pri delovanju Sveta
regije in Razvojnega sveta regije) se izvaja skladno z usmeritvami s strani MGRT/SVRK
ter obc€in v regiji. Finan¢na realizacija postavke sledi v drugi polovici leta 2014.

09027 - Finanéne spodbude za razvoj podjetnistva
Proracunska sredstva: 209.800 € Realizacija 30.6. 28,6 %
V letu 2014 so bili iz naslova postavke objavljena dva javna razpisa in sicer.

e javni razpis za spodbujanje zacCetnih investicij, projektov inovacij in zagon novih
podjetij v PTP,
e javni razpis za spodbujanje promacijskih aktivnosti podijetij,

V okviru javnega razpisa za spodbujanje zaCetnih investicij, projektov inovacij in zagon

novih podijetij v PTP je bilo razpisanih sredstev v viSini 190.000 EUR, odobrenih skupno
25 vlog v skupni vrednosti 187.000 EUR in zavrnjene 2 vlogi.
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V okviru javnega razpisa za spodbujanje promocijskih aktivnosti je bilo razpisanih
sredstev v visini 10.000 EUR. Prejeli smo skupno 16 vlog. Ena viloga je bila zavrnjena.

V letu 2014 je bilo skupno za razpise razpisanih sredstev 200.000 EUR odobrenih in
realiziranih 41 vlog v skupni vrednosti 209.800 EUR(presezek sredstev od razpisanih je
bil zagotovljen z rebalansom proraCuna za leto 2014 in prerazporeditvijo) Komisija za
podjetnistvo je pri letoSnjih razpisih zaradi omejenih sredstev sprejela sklep, da se na
razpise z izjemo razpisa za subvencioniranje delovnih mest lahko prijavijo le podjetja z do
vkljuéno devetimi zaposlenimi. Na ta nacin je bilo zagotovljena Se smiselna porazdelitev
sredstev med prijavitelje. (v povprecju so prejeli 40% sredstev od prijavljene investicije oz.
inovacije)

Sredstva so odobrena vendar Se niso realizirana. Trenutno te¢e postopek podpisa pogodb
in priprave odredb.

09040 - Preureditev poslovnega objekta (ZeliS€ni center)

Proracunska sredstva: 10.000 € Realizacija 30.6. 91,8 %

Sredstva so bila porabljena za takso in pripravo dokumentacije za pridobitev uporabnega
dovoljenja za pisarne v prvem nadstropju Zelis¢nega centra, nadzoru pri gradnji pisarn ter
stroSkom elektrike v ZeliSénem centru. Postavka je bila v prvem polletju realizirana v
predvidenem obsegu.

09048 - Izgradnja MedpodjetniSkega izobrazevalnega centra

ProraCunska sredstva: 120.000 € Realizacija 30.6. 91,9 %

Mestna obc&ina Nova gorica sofinancira izgradnjo MedpodijetniSkega izobraZevalnega
centra. V zadnjih &tirih letih je Mestna obCina zagotovila 750.000 EUR sredstev za
dokoncanje investicije v izgradnjo MedpodjetniSkega izobraZevalnega centra. Sredstva Se
niso v celoti realizirana.

09062 - Mednarodno gospodarsko sodelovanje

Proradunska sredstva: 20.000 € Realizacija 30.6. 5,0 %

Mestna obc&ina Nova Gorica z namenom spodbujanja gospodarskega razvoja, na podlagi
pobud drzavnih institucij skupaj z GZS Obmoc¢no zbornico za severno Primorsko
organizira obiske tujih gospodarskih delegacij in veleposlanikov ter konference v skladu z
predlozenim programom delovanja. V tem letu je bil izveden obisk turSke veleposlanice in
v okviru tega obiska tudi poslovno sreanje podjetnikov s turSko veleposlanico ter izveden
seminar »Kako poslovati s TurCijo«. Nadalje je bil izveden tudi seminar »Kako poslovati z
Indijo«. V novembru pa bo Mestna obc&ina Nova Gorica v sodelovanju z zavodom COBIK
organizirala tudi Zze drugo investicijsko konferenco za visokotehnoloSka podjetja.

09064 - Priprava mednarodnih in regionalnih projektov

ProraCunska sredstva: 26.774 € Realizacija 30.6. 26,5 %

Sredstva proraCunske postavke se namenjajo pripravi regionalnih in mednarodnih
projektnih predlogov in prijav za pridobitev drugih (EU in drzavnih) virov sofinanciranja.

V prvem polletju smo pripravili prijavi na Norves$ki finanéni mehanizem in sicer v okviru
povezanega medobcinskega projekta (HIST CAST — Obnova dvorcev in gradov) vsebine
vezane na ureditev gradu Rihenberk za moznost izvajanja organiziranega ogleda za
obiskovalce ter v okviru skupnega projekta »UTRIP« v sodelovanju z RK Nova Gorica
projekt za opremljanje obmoc¢ja MONG z defibilatorji. Na razpis programa LIFE je MONG,
v sodelovanju s strokovnimi institucijami prijavila projekt za varovanje habitata na
obmocju gozda Panovec ter ureditev informacijsko-uénega centra. Mestna obc€ina Nova
Gorica sodeluje v pripravi skupne med regijske prijave projekta »United together — poti
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miru mladih« na program Inovativnha Evropa, z namenom pridobitve sredstev za
spodbujanje ustvarjalnosti mladih ter izvedbo dogodka mladih v spomin in opomin na |I.
svetovano vojno. MONG je v letu 2014 sodelovala na razpisu za predstavitev odprtih
urbanih prenov in sicer s predstavitvijo prenove rolkarskega poligona v Novi Gorici.

V drugem polletju sledi priprava predlogov projektov in prijav s poudarkom na pripravi na
novo finanéno perspektivo.

09070 - Finanéne spodbude podjetnikom

ProraCunska sredstva: 450.000 € Realizacija 30.6. 0,0 %

Sredstva v prvem polletju niso realizirana. V pripravi je nov ukrep v okviru Odloka o
dodeljevaniju finanénih spodbud v finanéni perspektivi 2014-2021.

1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva
14039001 Promocija obéine

09029 - I1zdelava promocijskega gradiva in izvajanje turisticne promocije
ProraCunska sredstva: 19.600 € Realizacija 30.6. 22,8 %

Sredstva so realizirana za placilo tiska in oblikovanje novih naslovnic mese¢ne brosure«
Kam v Novi Gorici«.

14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva

09030 - INTERREG IIl A Sabotin - Park miru

ProraCunska sredstva: 15.000 € Realizacija 30.6. 43,9 %

V okviru proracunske postavke vzdrzujemo Park miru na Sabotinu, kar obsega urejanje
okolice (kosnja in se€nja) ter vzdrzevanje jarkov in kavern. Sredstva so bila porabljena po
pogodbi z izvajalcem za navedena dela v prvi polovici leta v okviru planiranega.

09031 - Stalna razstava na meji

ProraCunska sredstva: 15.500 € Realizacija 30.6. 30,0 %

Sredstva so namenjena za kritje stroSkov stalne razstave "Meja na GoriSkem v obdobju
od 1947-2004" na Zelezniski postaji Nova Gorica in sicer za vodenje obiskovalcev in

varovanje razstave, ki ga opravlja GoriSki Muzej Nova Gorica ter za najem in CiSCenje
prostora.

09032 — Tematske kolesarske poti in peSpoti

ProraCunska sredstva: 1.000 € Realizacija 30.6. 0,0 %

ProraCunska postavka je evidenCna in aktivirana zaradi morebithne moZznosti pridobitve
drugih virov sofinanciranja za izvedbo kolesarskih in tematskih poti. V prvem polletju ni
bila realizirana.

09033 - Ureditev turisticne infrastrukture
Proracunska sredstva: 157.000 € Realizacija 30.6. 24,2 %
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Z urejanjem turisti¢ne infrastrukture Zeli Mestna ob¢ina Nova Gorica urejati infrastrukturo,
ki jo uporabljajo tako obiskovalci kot tudi lokalno prebivalstvo v prostem €asu. V prvem
polletju smo dokoncali kolesarsko stezo po ulici Gradnikove brigade in zakljucili investiciji
gradnje kroziS¢a pri Pelozu in Brumatu, ki leZita na obmocju povezovanja Nove Gorice s
Solkanom s kolesarsko potjo.

V drugem polletju sledi urejanje povezovalne pe$poti med gostiséem Zogica in Kajak
centrom, s pripravami na obnovo vodnjaka v Ravnici, ki so ga v |, svetovni vojni zgradili
Huzarji ter pripravo projekta celovitega urejanja prireditvenega prostora v Vitovljah.

09034 - Sredstva za programe Turisti¢ne zveze - TIC Nova Gorica

Proradunska sredstva: 254.000 € Realizacija 30.6. 50,0 %

Z letno pogodbo pokrivamo stroSke dela (4 redno zaposleni z visoko izobrazbo), izdelave
promocijskih materialov, vodenje turisticno informacijskih centrov, ter Stevilne druge
promocijske aktivnosti z namenom pospeSevanja razvoja turizma v MONG ter
vzpodbujanja in kreiranja novih turisti€nih produktov. Postavka je bila v prvi polovici leta
realizirana v okviru planiranega.

09035 - Sredstva za programe - Turisti€na drustva

Proracunska sredstva: 45.000 € Realizacija 30.6. 0,0 %

Na podlagi javnega razpisa za dodelitev sredstev za programe TD s sedezem v MONG za
leto 2014 so bila razdeljena vsa razpoloZljiva sredstva. Javni razpis je zakljuéen in v
prvem tednu junija 2014 so bile izdane odlo¢be in pogodbe o dodelitvi sredstev za 14 TD.
Odobrene so bile vse prispele vloge. Zahtevkov za izplaCilo sredstev Se nismo prejeli.
Postavka bo realizirana v drugi polovici leta.

09036 - Turistiéno informacijski center in info tocke

Proracunska sredstva: 1.000 € Realizacija 30.6. 28,4 %

Sredstva so namenjena mesecnim materialnim stroSkom delovanja info to¢ke Solkan in
sicer za placilo telefona, interneta, vode, elektrike, odvoz smeti. Postavka je bila v prvi
polovici leta realizirana v okviru planiranega.

09052 - Rekonstrukcija in dozidava ve€énamenske stavbe v Lokovcu

Proracunska sredstva: 86.700 € Realizacija 30.6. 0,0 %

Izvedena je recenzija projektne dokumentacije. Zaradi vecjih sprememb in racionalizacije
investicije bomo podali vlogo za spremembo odlo¢be o sofinanciranju s strani MKO.
Predvidena je izdelava spremembe PZI dokumentacije in zacCetek izvedbe javnega
naroCila v letu 2014. Predviden zakljucek del je do maja 2015.

09056 - Izvajanje nalog - Regionalna destinacijska turistiCna organizacija
ProraCunska sredstva: 12.000 € Realizacija 30.6. 27,4 %

Skozi postavko smo financirali delo vodenja in koordiniranja RDO Smaragdna pot, ki jo je
vodila LTO Soto¢je od 1.1. 2014 do 17.4.2014. Z delom RDO za Gorisko statistino regije
nadaljuje RRA Severne Primorske do konca leta 2014.

09059 - Cilj 3 - Solum

ProraCunska sredstva: 241.412 € Realizacija 30.6. 65,3 %

V prvi polovici letoSnjega leta je bil urejen promocijsko degustacijski center z vinoteko.
Otvoritev nacrtujemo v septembru 2014. Organiziran je bil en promocijsko degustacijski
dogodek, in sicer Pristno v mestu 2014. Po odprtju promocijsko degustacijskega centra in
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vinoteke se bodo izvajale pospeSene aktivnosti informiranja in obveS€anja javnosti ter
tedenski promocijski dogodki. Na Organ upravljanja programa smo posredovali prosnjo za
podaljSanje projekta do 31.3.2015 in pri¢akujemo, da bo odobrena.

09065 - Pot miru

ProraCunska sredstva: 30.000 € Realizacija 30.6. 1,9 %

V okviru ¢ezmejnega evropskega teritorialnega sodelovanja med Slovenijo in Italijo je bil v
letu 2012 odobren projekt Poti miru — zgodovinske poti prve svetovne vojne od Alp do
Jadrana. Cilj projekta je poenotit zgodovinsko-turistiéno ponudbo Prve svetovne vojne in
vzpostavit celovit zgodovinsko turistiCen produkt, ki bo ponujal ogled in doZivetje SoSke
fronte na razli¢nih to¢kah med Slovenskimi Alpami in Jadranom v Italiji.

Mestna obcina Nova Gorica je v prvi polovici leta dokon€ala urejanje tematskih peSpoti na
Skabrijelu in podpisala pogodbo za izdelavo informacijskih tabel. Prva informacijska tabla
je ze bila postavljena pri obnovljenem madzarskem spomeniku, v naslednjih mesecih pa
bomo postavili Se preostalih 6 informacijskih tabel.

09066 — European partnership on sport

ProraCunska sredstva: 40.000 € Realizacija 30.6. 96,3 %

Mestna obcina Nova Gorica se je z dvema projektoma uspesno prijavila na razpis EU
namenjen promociji Sporta.

V okviru proracunske postavke smo v prvi polovici leta zakljucili oba EU projekta in sicer
WAP-Walking people in PRO-US-ALL Promoting urban sport for all. S prvim projektom
WAP-walking people smo popisali vse peSpoti v Mestni ob¢ini Nova Gorica, izdelal
spletno aplikacijo, ki vsebuje vse tehniéne in opisne podatke o peSpoteh in izdali
promocijsko zlozenko PeSpoti na GoriSkem. V okviru projekta PRO-US-ALL pa smo
organizirali tri prireditve s ciliem promocije Sportne dejavnosti v Mestni obcini Nova
Gorica. In sicer prireditev Sport $pas, ki se je odvijala na novogoriskem stadionu,
prireditev SoCa fest v Solkanskem Sportnem parku in izpeljali program Mali soncek
namenjen predsolskim otrokom.

10178 — Ureditev smucis¢éa na Lokvah

Proradunska sredstva: 150.000 € Realizacija 30.6. 21,9 %

Skozi postavko se je financiralo nakup nizkovrvne vlecnice, namenjene predvsem
otrokom. Izvajajo se Se dodatni posegi v okolici smucis€a (ureditev objekta namenjenega
shranjevanju vile€nice in opreme).

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDISCINE
1502 ZmanjSevanje onesnaZenja, kontrola in nadzor
15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki

07051 - Sanacija nelegalnih odlagalis¢

Proradunska sredstva: 12.800 € Realizacija 30.6. 31,3 %

Divja odlagaliS¢a so se v veliki meri Zze sanirala. Nastajanje novih pa prepre€uje tudi
urejeno redno odvazanje odpadkov. Poleg sanacij nelegalnih odlagaliSC se iz sredstev na
tej postavki krijejo tudi strodki odvoz zapus&enih vozil, katerih lastnik je neznan ipd...
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07052 - Ravnanje z azbest-cementnimi odpadki

Proracunska sredstva: 13.200 € Realizacija 30.6. 66,6 %

Zaradi problematike odlagaliS¢a odpadkov v Stari Gori, se AC odpadki le zacasno
deponirajo v Stari Go, ki so nato z vecjimi tovornjaki odvazajo do poobladCenega
prevzemnika.

07061 - Zajem in izraba odlagaliS€a plina ter sanacija tesnitve pokrova - iz naslova
takse

Proracunska sredstva: 60.000 € Realizacija 30.6. 0,0 %

Aktivnosti pri zaklju€evanju povezave odplinjevanja so se zacasno ustavile zaradi odlo¢be
inSpekcije o prepovedi odlaganja na odlagaliS¢u v Stari Gori. Dokon¢na povezava se bo
izvedla v okviru investicije v zaprtje odlagalnega polja.

07209 — Zbirni center — lo€eno zbiranje odpadkov — iz naslova takse

Proracunska sredstva: 16.000 € Realizacija 30.6. 0,0 %

V tem letu je v okviru te proraéunske postavke predvidena izgradnja zbirnega centra na
Trnovem in zbirnega centra v Cepovanu.

V Cepovanu je lokacija usklajena in zemljisée odkupljeno. V izdelavi je dokumentacija.
Izvedba je predvidena v septembru oz. oktobru 2014.

Na Trnovem so predstavniki MONG, KS in predstavniki koncesionarja izbrali optimalno
lokacijo izmed dveh primernih lokacij. V izvedbi je parcelacija ¢emur sledi ze dogovorjeni
odkup zemljis€a. Po izdelavi potrebne dokumentacije je predvidena izvedba in sicer v
septembru oz. oktobru 2014.

07210 - Regijski center za ravnanje z odpadki - R CERO Nova Gorica

ProraCunska sredstva: 228.000 € Realizacija 30.6. 2,9 %

V okviru postavke so sredstva rezervirana za stroSke povezane z zakljuCevanjem
projekta, ki bodo nastali, ko bo komisija sestavljena iz predstavnikov ob¢&in ustanoviteljic
zakljucila z delom.

07224 - Investicijska vzdrzevalna dela - iz naslova takse

ProraCunska sredstva: 350.000 € Realizacija 30.6. 7,0 %

Izvedla so se nedokon€ana dela po sklenjenih pogodbah za izvedbo meteorne odvodnje
in ureditve dostopne poti ter ureditve brezin, ki so se v letu 2013 prekinila zaradi
razmocenega terena.

Aktivnosti pri zaklju€evanju breZin in odvodnje odlagalnega polja so se zaasno ustavile
zaradi odlo¢be inSpekcije o prepovedi odlaganja na odlagaliS€¢u v Stari Gori. Dokonéna
dela se bodo izvedla v okviru investicije v zaprtje odlagalnega polja.

15029002 Ravnanje z odpadno vodo

07066 - Ciséenje peskolovcev

Proracunska sredstva: 20.000 € Realizacija 30.6. 0,0 %

Zaradi potreb po prerazporeditvi sredstev na druge proraCunske postavke, bodo tisti
peskolovci, ki so bili ¢i8€eni koncem novembra 2013, &iS€eni ponovno v februarju ali
marcu 2015 in bo ta stroSek bremenil naslednje proracunsko obdobje. Tudi sicer ob

rednem pometanju cest ni povsod nujno letno CiS€enje vseh peskolovcev. Glede na
navedeno smo del sredstev prerazporedili za nujna dela na drugih postavkah.
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07067 - I1zdelava projektne dokumentacije

Proracunska sredstva: 10.000 € Realizacija 30.6. 0,0 %

Sredstva na postavki v okviru letne pogodbe ¢€rpa javno podjetje Vodovodi in kanalizacija,
Iz proraCunske postavke se financira izdelava posameznih projektov za izgradnjo
kanalizacijskega omrezja.

07076 - Upravljanje s €istilnimi napravami in €érpalis¢i v poskusnem obratovanju
Proracunska sredstva: 72.000 € Realizacija 30.6. 11,2 %

Iz postavke se financira delovanje Cistilnih naprav in ¢rpaliS¢ za katere uporabniki $e ne
pladujejo storitev &is¢enja odpadnih vod, to so: CN Loke, CN Prvagina, CN Stara Gora in
CN Ravnica, del strokov pokriva obgina neposredno, del pa preko javnega podjetja
Vodovodi in kanalizacija.

07084 - Kanalizacija Branik - iz naslova takse

ProraCunska sredstva: 310.000 € Realizacija 30.6. 1,4 %

Zaklju¢ena sta dodaten odsek fekalne kanalizacije v naselju Vas in izgradnja
povezovalne fekalne kanalizacije naselje Vas- lokacija CN. V teku je razpis za gradnjo
fekalnih kanalov FK1.3, FK1.3.1, FK1.5 ( Vas) in meteornega kanala MK1.3.1. , izgradnja
je planirana v 3. kvartalu 2014.

07149 - Kanalizacija v Novi Gorici -iz naslova takse

ProraCunska sredstva: 130.000 € Realizacija 30.6. 40,5 %

Sredstva na postavki v okviru letne pogodbe &Erpa javno podjetje Vodovodi in kanalizacija,
iz postavke se financira obnova kanalizacijskega in isto€asno vodovodnega omreZja na
Gréni — I. faza, investicija se je zaCela konec lanskega leta in je tudi zaklju¢ena, del pladil
za izvedena dela pa bo zapadel v drugo polovico leta, predviden je zaCetek tudi druge
faze obnove kanalizacijskega omrezja na Gr¢ni.

07150 - Kanalizacija Rozna Dolina - iz naslova takse

ProraCunska sredstva: 50.000 € Realizacija 30.6. 0,0 %

Sredstva na postavki v okviru letne pogodbe ¢rpa javno podjetje Vodovodi in kanalizacija,
predvideva se sanacija kanalizacijskega omrezja v delu Vipavske ceste, dela se bodo
predvidoma izvajala v drugi polovici leta.

07175 - Centralna cCistilna naprava

ProraCunska sredstva: 11.150.416 € Realizacija 30.6. 4,6 %

V prvi polovici leta 2014 se je pri¢elo z izvedbo celovitega projekta »Odvajanje in ¢is€enje
odpadne vode v poregju So¢e (CCN Nova Gorica)«. Januarja 2014 je bila izvedena
uvedba v delo z vsemi izvajalci oz. s podpisniki vseh gradbenih pogodb. S strani
Ministrstva za kmetijstvo in okolje RS (MKO) je bil v aprilu 2014 izdan Sklep o
sofinanciranju operacije. Z MKO so bile v zaetku maja 2014 podpisane pogodbe o
sofinanciranju.

Dela potekajo v skladu s predvidenim terminskim planom in sklenjenimi pogodbami. V letu
2014 in 2015 se bo izvedlo vsa predvidena dela v okviru operacije. Glede na predviden
terminski plan je predviden zakljuCek operacije v letu 2015.

07181 - Varovanje porecja reke Vipave
ProraCunska sredstva: 136.000 € Realizacija 30.6. 0,0 %
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Pripravljeni so idejni projekti za fekalno (cca. 18 km ) in meteorno kanalizacijo (cca. 7 km)
obmoé&ja Smihel povezovalni kanal na CN), Sempas, Vitovlje in Osek.
V pripravi je naroCilo PGD in investicijske dokumentacije. .

07194 - Cistilna naprava Cepovan s kanalizacijo - ISO-PRE

ProraCunska sredstva: 70.000 € Realizacija 30.6. 5,9 %

Izgradnja &istilne naprave Cepovan ( 400 PE) in kanalizacijskega omreZja bo, v okviru
ETS -Program Cezmejnega sodelovanja Slovenija-ltalija 2007-2013 , sofinancirana iz
sredstev EU sklada za regionalni razvoj in iz sredstev R Slovenije. Na programi so se
zniZala odobrena sredstva za 126.000,00 EUR.

Zaprosili smo za spremembo ciljev, pri ¢emer bi v prvi fazi izvedli le kanalizacijsko in
vodovodno omrezje v okviru odobrenih sredstev.

Pripravljeni so projekti PGD kanalizacijskega in vodovodnega omreZja, ki zajemajo
predlagane spremembe, pridobljena so potrebna soglasja in sluznosti razen sluznosti
ARSO, ki se pri¢akuje v tem mesecu. Pripravljena je dokumentacija za izvedbo javnega
naroCila. Ob zagotovitvi sredstev bi lahko izvedli javno narocilo, priceli z izvedbo v
letoSnjem letu in zakljugili z izvedbo do aprila 2015.

07214 - lzgradnja male cistilne naprave in kanalizacije naselja Lohke — iz naslova
takse

Proradunska sredstva: 190.000 € Realizacija 30.6. 0,0 %

Sredstva na postavki v okviru letne pogodbe Crpa javno podjetje Vodovodi in kanalizacija,
v okviru postavke se gradi mala Cistilna naprava naselja Lohke.

07229 - Zdruzitev kanalizacije Dornberk - Prvadina - iz naslova takse

Proradunska sredstva: 250.000 € Realizacija 30.6. 0,0 %

Sredstva na postavki v okviru letne pogodbe &rpa javno podjetje Vodovodi in kanalizacija,
v prvi fazi so predvidena dela na Cistilni napravi Prvagina, dela se bodo izvajala v drugi
polovici leta.

07242 - Cistilna naprava Branik — ISO-PRA

Proradunska sredstva: 947.208 € Realizacija 30.6. 22,0 %

Izvedba gradbeno obrtniSkih in instalacijskih del poteka v skladu s terminskim planom z
zamikom 42 dni zakasnitve zaradi vdora talne vode v gradbeno jamo v januarju in
februarju 2014. Realizacija je v skladu s potrjenimi situacijami v enakem Casovnem
zamiku.

Predviden je zaklju¢ek del do 28.8.2014 in &rpanje sredstev do oktobra 2014.

07246 - Investicijska vzdrzevalna dela - iz naslova takse

ProraCunska sredstva: 70.000 € Realizacija 30.6. 1,1 %

Sredstva na postavki v okviru letne pogodbe &rpa javno podjetje Vodovodi in kanalizacija,
dela se bodo izvajala v drugi polovici leta.

07251 — Kanalizacija Cepovan - iz naslova takse

ProraCunska sredstva: 40.000 € Realizacija 30.6. 69,5 %

Sredstva na postavki v okviru letne pogodbe C€rpa javno podjetje Vodovodi in kanalizacija,
v okviru postavke so bili izdelani projekti za izgradnjo kanalizacijskega in obnovo
vodovodnega omreZja po naselju Cepovan, iz postavke je predvideno $e pokritje stroska
sluznostnih pravic za prvo fazo investicije.
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07262 - Izvedba odvodnje na Iztokovi ulici v Kromberku

ProraCunska sredstva: 60.000 € Realizacija 30.6. 0,0 %

Izdelana je projektna dokumentacija IDZ za odvodnjo zalednih vod na obmocju Iztokove
ulice. V prvem polletju so bili izvedeni ogledi terena, sestanki s Civilno za$Scito,
predstavniki civilne iniciative Iztokove ulice, strokovnimi sluzbami JP Vodovodi in
kanalizacija, ter je bila v sodelovanju z izdelovalci IDZ in hidroloSkih Studij izvedena
preverba moznih faznih oziroma intervencijskih reSitev izvedbe odvodnjavanja. Glede na
stanje na terenu (pozidava), izvedena odvodnja meteornih vod iz obstojecih objektov, bo
potrebno opredeliti pristojnosti in konkretizirati postopek izvedbe.

Z vidika postopka priprave investicije je potrebno izdelati S¢ PGD in PZl dokumentacijo,
pridobiti gradbeno dovoljenje in izvesti razpis za izbiro izvajalca.

1506 Splosne okoljevarstvene storitve

15069001 Informacijski sistem varstva okolja in narave

08002 - Evropski okoljski projekti — Adria A

ProraCunska sredstva: 20.773 € Realizacija 30.6. 44,7 %

V okviru te postavke je bila v letoSnjem letu realizirana konferenca za vse projektne
partnerje, priprava vmesnega porocCila in opravljeno doloCeno S$tevilo ur delavke
koordinatorke projekta na ob&inskem nivoju. Projekt se zaklju€i konec oktobra letos in del
sredstev ne bomo porabili zaradi zmanj$anja dodelitve sredstev na celotnem projektu.

08003 - Program varstva okolja

ProraCunska sredstva: 13.600 € Realizacija 30.6. 5,2 %

V okviru te postavke bo v drugi polovici leta pripravljeno porocilo stanja okolja in
realizirano placilo.

08004 - Evropski teden mobilnosti in Dan brez avtomobila

ProraCunska sredstva: 8.000 € Realizacija 30.6. 0,0 %

ProraCunska postavka zagotavlja izvedbo akcije Evropski teden mobilnosti, z namenom
zmanjSati promet v mestu, povecati uporabo javnega prevoza ipd, s sodelovanjem
zainteresiranih partnerjev (nevladne organizacije, Sole, zavodi...). Akcija se bo
tradicionalno izvedla v celoti v jeseni, ko bodo tudi sredstva v celoti porabljena.

08005 - Ekoloska merilna postaja

Proradunska sredstva: 4.000 € Realizacija 30.6. 2,6 %

Meritve onesnazenosti zraka v Novi Gorici zagotavlja Agencija RS za okolje v okviru
drzavne mreze. MONG v okviru te postavke vzdrzuje aplikacijo za prikazovanje ekoloskih
podatkov na spletni strani MONG. VzdrZevanje spletne aplikacije plaCujemo dvakrat, v
juliju in decembru. Pla¢ani so bili stroSki prenosa podatkov, ki jih placujemo mesecno.

08014 - Sonaravni razvoj okolja

Proradunska sredstva: 2.400 € Realizacija 30.6. 0,0 %

ProraCunska postavka sluzi pripravi malih in standardnih projektov za prijavo na razpise
za pridobivanje sredstev v okviru Cilja 3 programov Evropske unije.

V prvem polletju ni bilo predvidenih aktivnosti.
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08015 - EuropeAid - We Are the Planet

ProraCunska sredstva: 56.170 € Realizacija 30.6. 66,5 %

Sredstva s te postavke se koristijo skladno s prijavnico in glede na to, da se projekt
zaklju€i konec julija so bile realizirane skoraj vse predvidene naloge. V aprilu in maju so
potekale delavnice za ucitelje in u€ence v didakti€nem centru, dodatno smo nabauvili
steklene vitrine za razstavo izdelkov v avli ob€ine, izvedli smo zakljuéno prireditev 23.
maja 2014, kjer je bil prisoten tudi predstavnik iz Burkine Fase, kateremu smo tudi pokrili
stroSke bivanja pri nas.

08016 - Cilj 3 - GoTraWaMa

ProraCunska sredstva: 23.785 € Realizacija 30.6. 16,8 %

V okviru te postavke smo pokrili strodke dela delavke iz Uprave MONG v tem obdobju na
tem projektu. Za opremo smo izvedli drugo javno narocilo in izbrali izvajalca, placana pa
bo v drugi polovici leta.

08017 — Alpine Space - Pumas

ProraCunska sredstva: 37.836 € Realizacija 30.6. 24,8 %

Iz te postavke smo pokrili stroske dela delavke iz Uprave MONG, stroSke potovanja za
tretje sre€anje vseh partnerjev v projektu ter za organizacijo konference v Novi Gorici. Za
to smo porabili priblizno etrtino planiranih sredstev

08018 — Cilj 3 - Tradomo

ProraCunska sredstva: 45.540 € Realizacija 30.6. 3,0 %

V okviru te postavke bomo nabavili opremo za obvescanje potnikov o prihodih avtobusov
na avtobusnih postajaliS¢ih na obmocju Nove Gorice. Razpisna dokumentacija za izvedbo
javnega narocila je pripravljena izvedbo pa planiramo v drugi polovici leta.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST
1602 Prostorsko in podezZelsko planiranje in administracija

16029001 Urejanje in nadzor na podrocju geodetskih evidenc

07164 - Vzpostavitev katastra javne infrastrukture

ProraCunska sredstva: 76.000 € Realizacija 30.6. 19,1 %

Posodobili in uredili smo banko cestnih podatkov, pripravili predlog nove kategorizacije
obcinskih cest in predlog odloka o kategorizaciji ob¢inskih cest, podpisali smo pogodbo za
vzdrzevanje Terragis informacijske podpore za NUSZ, izdelan je bil kataster zeml;jis¢
primernih za gradnjo.

16029002 Nadzor nad prostorom, onesnaZevanjem okolja in narave

08007 - Nadzor nad kvaliteto voda in tal
ProraCunska sredstva: 12.000 € Realizacija 30.6. 0,0 %
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V okviru te postavke zagotavljamo izvajanje monitoringa povrSinskih vod v MONG in
kopalnih vod na Vogrs¢ku. V zaletku leta je bilo platano porocilo o monitoringu
povrsinskih vod za leto 2013.

Prvi zajem vzorcev za monitoring povrsinskih vod v MONG za leto 2014 bo izveden v
mesecu juliju, za kopalne vode pa je bil v juniju.

16029003 Prostorsko nacrtovanje

08008 - Strateski prostorski akti

ProraCunska sredstva: 68.000 € Realizacija 30.6. 5,2 %

Na tej postavki se je naroCila mrezna licenca za program Arcgis for Desktop. Narocilo se
je tudi Analizo pobud za spremembo in dopolnitev OPN, Strategija trajnostne mobilnosti
za SirSe obmocje Nove Gorice ter Prometni nacrt za SirSe obmocje Nove Gorice, ki pa Se
niso dokon¢no izvedene.

08009 - Izvedbeni prostorski akti

ProraCunska sredstva: 75.000 € Realizacija 30.6. 31,1 %

Proracunska postavka zagotavlja vodenje postopkov priprave obcinskih podrobnih
prostorskih naértov, ki so predvideni v OPN ali pa se zanje izkaze potreba.

e OPPN RONKET je bil v 2013 javno obravnavan in zaradi izjemnih okoli$¢in je bila
napovedana ponovna razgrnitev, ki smo jo v maju 2014 tudi izvedli. Nacrt je
potrebno uskladiti s pripombami, ki se po ponovni obravnavi ne nanasajo ve¢ na
program, Ki je bil temeljni problem prve obravnave, temvec€ je sedaj potrebno Se
dokon&no uskladiti dostope, dovoze in najugodnejSo reSitev za zagotovilo
zadostnih parkiriS¢. Do jeseni 2014 predvidevamo uskladiti vse pripombe, pridobiti
mnenja in nacrt posredovati mestnemu svetu v sprejem.

e Zaklju€ili smo OPPN VODOVODNA.

e OPPN KURJA VAS je bil javno obravnavan. Pripombe z javne obravnave so
obsezne in narekujejo razmislek o nadaljevanju nacrta. Potrebno je sprejeti
staliS¢e do pripomb in predlogov in ga na predpisan nacin objaviti.

e Za OPPN za kmetijsko gospodarstvo Cernati¢ v Sempasu se vodi samo postopek,
ker nacrt finansira lastnik kmetije. Nacrt je v fazi priprave dopolnjenega osnutka in
bi bil lahko Se v letu 2014 razgrnjen.

e OPPN KULTURNI CENTER je bil zastavljen za spremembo vendar je priSlo do
sprememb oziroma nekatere vsebine za spremembo niso veC potrebne, zato se je
pred nadaljevanje potrebno dogovoriti 0 vsebini spremembe.

e OPPN LAVRICEVA analizirale so se strokovne podlage in v 2014 je stekla
priprava nacrta.

e Narocili smo strokovno podlago za odvodnjo v obmocju predvidenega OPPN
LOKE in jo izdelali tako, da imamo podlago za natan¢nejSo dolocitev izvedbenega
nacrta.

e Za OPPN Solkan staro jedro je izdelan osnutek, ki je programsko $e vedno
naravnan na lastniSko stanje in trende razvoja izpred let. Danes je prostor, ki bi bil
lahko namenjen javni rabi, v privatni lasti. Program je potrebeno ponovno
pretehtati glede na lastnistvo in realne javne potrebe.
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e OPPN TRNOVO ZAHOD je v javni obravnavi. Za ta nacrt ne Koristimo
proracunskih sredstev razen objav za sam postopek, ker nacrt finansira lastnik
zemlji8¢ obravnavanega obmocdja.

Pogodbe za izdelavo nacrtov so zastavljene na ta nacin, da se po dokoncanju
posameznega dela nadrta tudi izda oziroma plada raCun za posamezni del, da se
posledi¢no tekoCe porabljajo sredstva na postavki. Izdelava posameznega nacrta je
pogojena s Stevilnimi usklajevanji v samem postopku in z nosilci urejanja prostora tako,
da ni mogoc€e natanéno dolociti kon€nih rokov izdelave nacrta ter ni mogo¢e natancno
zastaviti plana za porabo sredstev.

08010 - Delavnice, natecaji in evropski programi

ProraCunska sredstva: 40.000 € Realizacija 30.6. 64,7 %

Proracunska postavka zagotavlja izvedbo urbanisticnih delavnic in nateCajev za
pridobivanje najboljSih reSitev za posebej zahtevne prostorske ureditve ter snovanje
C¢ezmejnih povezovalnih ureditev. PriCakuje se, da se bodo nadaljevale delavnice Igrive
arhitekture ter izvedba natecaja za umestitev obelezja 1. svetovne vojne na Kostanjevici.
Sredstva so se na doloCenih nalogah, katere so imele terminske plane natanéno
dolo&ene, pri nalogah, ki so vezane na spremljajoCe aktivnosti, pa je naértovanje porabe
nemogoce.

1603 Komunalna dejavnost
16039001 Oskrba z vodo

07086 - I1zdelava projektne dokumentacije

Proracunska sredstva: 20.000 € Realizacija 30.6. 24,3 %

Iz proraunske postavke se financira izdelava posameznih projektov za izgradnjo
vodovodnega omrezja. Sredstva na postavki v okviru letne pogodbe &rpa javno podjetje
Vodovodi in kanalizacija, v letoSnjem letu sta bili iz postavke financirana priprava
projektov za primarni vodovod Solkan in vodovod v ulici Milojke Strukel].

07094 - Vodovod v Dornberku

Proradunska sredstva: 25.000 € Realizacija 30.6. 1,8 %

Sredstva so namenjena 2.fazi rekonstrukcije vodovoda do vodohrana Cuklja. V teku je
pridobivanje gradbene dokumentacije in potrebnih soglasij. Z gradnjo bomo zaceli v
tretjiem kvartalu 2014.

07097 - Vodovod v Prvagini

ProraCunska sredstva: 28.000 € Realizacija 30.6. 8,3 %

Sredstva so hamenjena rekonstrukciji vodovoda od stanovanjskega bloka stanovanjskega
sklada proti zel. postaji. V teku je pridobivanje gradbene dokumentacije in potrebnih
soglasij. Z gradnjo bomo zaceli v tretiem kvartalu 2014.

07098 - Vodovod Branik
ProraCunska sredstva: 30.000 € Realizacija 30.6. 0,0 %
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Sredstva so namenjena rekonstrukciji oziroma obnovi iztroSenih vodovodov in druge
vodovodne infrastrukture ob gradnji fekalne kanalizacije ( rekonstrukcija vodovoda vzdolz
FK1.3.1 in FK1.5 (Branik-Vas). Razpis javnega narodila je v teku, planirana je izvedba v
3. kvartalu 2014.

07104 - Vodovod v Cepovanu

ProraCunska sredstva: 30.000 € Realizacija 30.6. 77,6 %

Iz proraCunske postavke se je financirala izgradnja vodovodnega omrezja za zaselke
severno od naselja Cepovan, vodovodna odseka Dol — Draga in Dol — Robe sta izvedena,
dela pa 3e niso v celoti platana. Sredstva na postavki v okviru lethe pogodbe ¢rpa javno
podjetje Vodovodi in kanalizacija.

07155 - Vodovod Smihel

Proradunska sredstva: 100.000 € Realizacija 30.6. 4,9 %

Zaklju€ili smo izgradnjo 2. faze vodovoda LiviSce.

V teku je pridobivanje dokumentacije za legalizacijo in dokoncCanje gornjega vodohrana
Smihel .

Zaradi pritoZzbe na izdano gradbeno dovoljenje za izgradnjo vodovoda Na Hribu smo z
usposobitvijo tega vodovoda v zamudi. Ocenjujemo, da bomo gradnjo zakljucili v
letoSnjem letu.

07160 - Vodovod v Novi Gorici

Proracunska sredstva: 50.000 € Realizacija 30.6. 0,0 %

Sredstva na postavki v okviru letne pogodbe Crpa javno podjetje Vodovodi in kanalizacija,
investicija je v pripravi.

07161 - Vodovod Rozna Dolina

Proracunska sredstva: 40.000 € Realizacija 30.6. 0,0 %

Sredstva na postavki v okviru letne pogodbe &rpa javno podjetje Vodovodi in kanalizacija,
naCrtuje se obnova oziroma izgradnja vodovoda v okolici Bavconovega hriba — Stara
Gora. Dela se bodo predvidoma izvajala v poletnih mesecih.

07174 - Vodovod Gradisce

Proracunska sredstva: 33.500 € Realizacija 30.6. 42,7 %

Sredstva na postavki v okviru letne pogodbe &rpa javno podjetje Vodovodi in kanalizacija,
v okviru investicije je bilo zgrajeno vodovodno omreZje v dolZini cca. 430 m, dela so
zaklju€ena, vendar niso Se v celoti placana.

07197 - Investicijsko vzdrzevanje infrastrukture

Proracunska sredstva: 120.000 € Realizacija 30.6. 1,4 %

Sredstva na postavki v okviru letne pogodbe &rpa javno podjetje Vodovodi in kanalizacija,
v okviru postavke je predvidena obnova vodovoda na ulici Milojke Strukelj in obnova
vodovoda v Grgarskih Ravnah, dela potekajo, placila pa bodo izvedena v drugi polovici
leta.

07219 - Vodovod Grgar - Fobca
ProraCunska sredstva: 53.000 € Realizacija 30.6. 4,7 %
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ZakljuCena so gradbena dela na CrpaliS€u, ki bo zagotovilo dovolj visok tlak vode za
napajanje naselja Fobca, v teku je montaza Crpalk in ostala elektro strojna dela za
usposobitev Crpalis€a.

07244 - Vzdrzevanje hidrantov

ProraCunska sredstva: 18.500 € Realizacija 30.6. 0,0 %

Sredstva na postavki v okviru letne pogodbe ¢rpa javno podjetje Vodovodi in kanalizacija.
V okviru postavke je predvidena zamenjava in obnova dotrajanih hidrantov, dela se
izvajajo po potrebi, raun za izvedena dela pa se obi€ajno izstavi konec leta.

07249 - lIzgradnja sekundarnega vodovodnega omrezja na TB planoti

ProraCunska sredstva: 50.000 € Realizacija 30.6. 47,8 %

Sredstva na postavki v okviru letne pogodbe ¢rpa javno podjetje Vodovodi in kanalizacija.
Iz postavke se je financiralo dokonc¢anje izgradnje vodovoda v Ravnici.

07260 — Vodovod na obmoéju naselja Cepovan z okolico

Proradunska sredstva: 10.000 € Realizacija 30.6. 0,0 %

ProraCunska postavka je eviden¢na in odprta zaradi morebitne moznosti pridobitve drugih
virov sofinanciranja za izvedbo investicij v zagotavljanje kvalitetne vodooskrbe na SirSem
obmogju naselja Cepovan s povezavo do zaselka Cepovan.

16039002 Urejanje pokopalisé in pogrebna dejavnost

07107 - Vzdrzevanje pokopaliS¢a Stara Gora

ProraCunska sredstva: 90.000 € Realizacija 30.6. 42,4 %

Mestno pokopali§¢e v Stari Gori je zasnovano in tudi zgrajeno kot park, ki ga je potrebno
redno vzdrzZevati. VzdrZevati pa je potrebno tudi grobna polja, kompleks Zarnih grobov in
poslovilne objekte in vso ostalo infrastrukturo. Poleg navedenega je potrebno tudi
prazni¢no dezurstvo in placilo ostalih stroSkov (zavarovanje, voda, elektrika, pobiranje
najemnin ipd...) V okviru rednega vzdrZzevanja in razpoloZljivih sredstev bo nujno izvesti
tudi nekaj vedjih vzdrzevalnih del na pokopaliski infrastrukturi.

Realizacija poteka v skladu z letnim programom in realizacija je temu primerna.

07108 - Izgradnja pokopaliske infrastrukture v Stari Gori

Proradunska sredstva: 200.000 € Realizacija 30.6. 0,0 %

Ta investicija je nujna za zagotovitev zarnih niS, saj je obstojeCe Zarno pokopalis¢e Ze
zasedeno. Glede na razpoloZljiva sredstva smo izvedli javni razpis in uvedli v delo
izvajalca 1. faze Siritve Zarnega pokopaliS¢a. Dela so v teku.

07109 - Komunalni objekti v KS - pokopaliS€a in poslovilni objekti

Proracunska sredstva: 150.000 € Realizacija 30.6. 0,0 %

Smo v fazi zaklju€evanja sanacije podpornih zidov z ureditvijo dostopov in kolumbarijev
na pokopali8¢u v Lokah. lzvedli smo javni razpis in uvedli v delo izvajalca graditve
poslovilnega objekta v Ozeljanu. Dela so v teku. Tudi na Solkanskem pokopaliscu
potekajo zakljuCna in hortikulturno ureditvena dela. V teku je projektiranje ureditve
Zarnega zidu na pokopalid€u v ZaloS¢ah (faza PZI po gradbenem dovoljenju ipd...)
Postavka bo realizirana v celoti.
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16039003 Obijekti za rekreacijo

07111 - Ureditev parka Rafut
ProraCunska sredstva: 7.000 € Realizacija 30.6. 8,0 %
V okviru razpolozljivih sredstev se izvajajo vzdrzevalna dela v parku Rafut in sicer koSnja,

Vv v

obrezovanje dreves in grmovja, rezanje bambusa in CiS€enje podrasti. Dela so v teku.

07112 - Ureditev Borovega gozdicka

ProraCunska sredstva: 37.000 € Realizacija 30.6. 69,0 %

S postavke se je financirala dokonéna ureditev Borovega gozditka v okviru sprejetega
OPPN-ja Kulturni center v Novi Gorici. V prvi polovici letoSnjega dela je bila dokon€ana
izvedba dveh lesenih pespoti, na severnem in juznem delu bajerja.

16039004 Prazni¢no urejanje naselij

07113 - Prazniéno urejanje naselij

Proracunska sredstva: 33.000 € Realizacija 30.6. 57,0 %

Sredstva so namenjena za bozi¢no-novoletno krasitev mesta, za nabavo okraskov,
drogov za zastave, dodatnih ter nadomestnih zastav ter za prazni¢no izobe$anje in
hrambo zastav.

Dela potekajo v skladu s programom. Postavka bo realizirana v celoti.

16039005 Druge komunalne dejavnosti

07114 - SploSna komunalna dejavnost

ProraCunska sredstva: 7.000 € Realizacija 30.6. 3,8 %

Sredstva so namenjena stroSkom za porabo elektri¢ne energije in vode za funkcioniranje,
fontan, vodometov, pitnikov...in za tiste manjSe storitev, ki niso zajete v koncesiji za

Vv v

urejanje in €iS&enje javnih povrsin v okviru razpolozljivih sredstev.

07115 - Urbana oprema (kosi, klopi, stojala za kolesa, ...)

ProraCunska sredstva: 32.000 € Realizacija 30.6. 0,0 %

Sredstva so namenjena za nacrtovanje, nabavo in montazo urbane opreme v mestu,
zamenjavo obstojeCe dotrajane urbane opreme ter delovanje sistema javne izposoje
koles. Nabavljeni so bili koSi za pasje iztrebke na novih lokacijah, v krajevne skupnosti so
bile montirane klopi.

Poraba sredstev je pogojena z potrebami za zamenjavo dotrajane opreme in na novo
ugotovljenimi potrebami, zato jo lahko le ocenimo ne pa natanéno predvidimo v napre;j.

07116 - Vzdrzevanje javnih sanitarij, trznic in garaznih his

Proracunska sredstva: 80.000 € Realizacija 30.6. 34,9 %

Sredstva so namenjena za CiSCenje in dezurstvo ter za manjSa vzdrzevalna dela v javnih
sanitarijah na avtobusni postaji v Novi Gorici, za vzdrZzevanje garaznih hi$ ter za manjSe
sanacije na objektu trznice v Novi Gorici. Poleg navedenega se v okviru te proracunske
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postavke krijejo tudi stroSki vode in elektricne energije na navedenih objektih. Dela so v
teku. Postavka bo realizirana v celoti.

07117 — Urejanje urbanih zelenih povrsin

Proracunska sredstva: 65.000 € Realizacija 30.6. 75,8 %

Na tej postavki so se izvedli urbani vrtovi pri Policijski postaji. Narocila se je izvedba vrtov,
izvedel se je razpis in poziv interesentov za najem, zbiranje in pregled prejetih vlog,
priprava najemnih pogodb, obves€anje najemnikov.

07234 - Urejanje in €iS€enje javnih povrsin po koncesiji - mesto
Proradunska sredstva: 750.000 € Realizacija 30.6. 35,7 %
V okviru te proraCunske postavke se izvaja gospodarska javna sluzba »urejanje in
CiSCenje javnih povrSin na obmocju mesta Nova Gorica« na podlagi pogodbe o koncesiji s
Komunalo Nova Gorica d.d.
Izvajajo se naslednje aktivnosti:
e pobiranje navlake na odprtih javnih povrSinah v mestu, praznjenje ko3ev za
odpadke in odvoz teh odpadkov na mestno deponijo,
e pometanje odprtih povoznih in pohodnih javnih povrsin v mestu,
e vzdrZevanje parkov in nasadov (koSnja zelenic z grabljenjem, obrezovanje Zivih
mej, okopavanje, obrezovanije in Skropljenje vrtnic, nasadov, zalivanje korit itd...).
Dela potekajo v skladu z sprejetim letnim programom. Postavka bo realizirana v celoti.

07235 - Urejanje in €iS€enje javnih povrsin po koncesiji - primestna naselja

ProraCunska sredstva: 225.000 € Realizacija 30.6. 44,6 %

V okviru te proracunske postavke se izvaja gospodarska javna sluzba »urejanje in

¢is€enje javnih povrsin na obmocju naselij Solkan, Kromberk, RoZna Dolina in Pristava«

na podlagi pogodbe o koncesiji z Zelvo d.o.o. Ljubljana.

Izvajajo se naslednje aktivnosti:

e pobiranje navlake na odprtih javnih povrSinah v mestu, praznjenje koSev za odpadke
in odvoz teh odpadkov na mestno deponijo,

e pometanje odprtih povoznih in pohodnih javnih povrsin v mestu,

e vzdrzevanje parkov in nasadov (koSnja zelenic z grabljenjem, obrezovanje Zivih mej,
okopavanje, obrezovanje in Skropljenje vrtnic, nasadov, zalivanje koritipd ...)

Dela potekajo v skladu z sprejetim letnim programom. Postavka bo realizirana v celoti.

07258 - IzboljSanje in razvoj funkcij mestnega okolja — mestna trznica

Proracunska sredstva: 40.000 € Realizacija 30.6. 0,0 %

V letu 2014 se planira na podlagi razvojnih moznosti SirSega obmocja avtobusne postaje v
Novi Gorici izdela projektno dokumentacijo (IDZ) za izgradnjo objekta, ki bo opredelila
infrastrukturo posameznih mestnih funkcij (mestna trznica, centralna avtobusna
postaja,...). V prvem polletju postavka ni realizirana.

1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje

16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje

11007 - Stanovanjski sklad - sredstva za delovanje
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Proracéunska sredstva: 160.000 € Realizacija 30.6. 54,1 %

Mestna obc&ina Nova Gorica kot edina ustanoviteljica skladu zagotavlja sredstva za
njegovo delovanje. V prvi polovici leta so bili poleg rednih nakazil za mesecno delovanje
nakazana tudi sredstva za odpravo tretje Cetrtine plaénih nesorazmerij in sredstva regresa
za letni dopust, kar se izraza v nekoliko visji realizaciji. Do konca leta bo potrebno s
prerazporeditvami zagotoviti manjkajoca sredstva.

16059003 Drugi programi na stanovanjskem podrodju

11008 - Obveznosti iz kupnin od prodanih stanovanj (Stanovanjski sklad RS in
Slovenska odskodninska druzba)

ProraCunska sredstva: 1.000 € Realizacija 30.6. 38,3 %

Za stanovanja, prodana po stanovanjskem zakonu, je bilo potrebno mesecno odvajati 20
% sredstev od obraCunanih kupnin Stanovanjskemu skladu Republike Slovenije in 10 %
Slovenski odSkodninski druzbi. V marcu so bili opravljeni zadnji obraduni in poravnani
zadniji stroski, tako da se postavka v bodocCe ne bo vec realizirala.

1606 Upravijanje in razpolaganje z zemljis¢i (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna
zemljisca)

16069001 Urejanje obCinskih zemljis¢

07119 - Urejanje stavbnih zemljiSé (inzeniring, nove izmere in dograditev
komunalne infrastrukture)

ProraCunska sredstva: 50.000 € Realizacija 30.6. 30,1 %

V prvem polletju je bil izveden odsek poti v naselju Osek s podpornim zidom za dostop
interventnih vozil.

07120 - Programi opremljanja (za celotno obmocéje MONG in programi za
posamezne investicije in OPPN)

ProraCunska sredstva: 30.000 € Realizacija 30.6. 15,7 %

V prvem polletju je bil izvedena novelacija programa opremljanja stavbnih zemljiS¢ za
obmocje MONG ter njegova navezava na novo sprejeti OPN.

07121 - Projektna dokumentacija in Studije posameznih OPPN
ProraCunska sredstva: 141.000 € Realizacija 30.6. 8,3 %
Postavka je namenjena pripravi potrebne dokumentacije za pripravo projektov vecje
nacrtovane komunalne infrastrukture.
e Pripravijena je strokovna podlaga za odvodnjo predvidenega OPPN LOKE.
e Za OPPN ZAHODNA MESTNA CESTA je bila izdelana projektna naloga in
predana na pristojno ministrstvo v potrditev, ki jo je marca 2014 potrdilo z opombo,
da projektna naloga je potrjena s tem pa ni dana zaveza, da se tudi finansira vsa v
projektu predvidena dela. V kolikor je predvideno sofinansiranje, bodo deleZi
sofinansiranja dolo¢eni v skladu z Zakonom o cestah, predvsem delezi prometno-
tehni¢nih ureditev, ki se nanaSajo na lokalni promet peScev, kolesarjev, dostopnost
do posameznih lokacij, komunalnih in drugih zadev.

54



Poraba sredstev je vezana na pripravo prostorskih aktov, zato porabe ni mogoce
natancno planirati.

07221 - Odvodnik v So¢o

ProraCunska sredstva: 1.000 € Realizacija 30.6. 0,0 %

Investicija je ¢asovno vezana na izgradnjo primarne infrastrukture za obmocje Majskih
poljan. V prvem polletju ni bilo realizacije.

07225 - Odvodnik Séedne

ProraCunska sredstva: 1.000 € Realizacija 30.6. 0,0 %

Za izvedbo odvodnjavanja zalednih in meteornih vod obmoédja S&eden je predvidena
izgradnja odvodnika. Aktivnosti - priprava projektno-tehnicne in investicijske
dokumentacije - v okviru proratunske postavke se bodo nadaljevale po sprejemu OPPN-
ja, ki je v postopku priprave. V prvem polletju ni bilo realizacije.

07256 — Podaljsek Sedejeve ul. z ureditvijo odvodnjavanja zaledja

ProraCunska sredstva: 58.000 € Realizacija 30.6. 14,0 %

Izdelana je bila PZI dokumentacija za vsa predvidena dela in odsek, ki obravnava
funkcionalno zaklju€eno celoto izvedbe meteorne odvodnje obmocja z zajemom propusta
iz Solkanske obvoznice. Realizacija tega Odseka je predvidena v avgustu in septembru
2014.

16069002 Nakup zemljis¢

07122 - Nakup zemljiS¢€ in stavb

ProraCunska sredstva: 500.000 € Realizacija 30.6. 28,7 %

Sredstva so bila porabljena za nakupe zemljiS¢, ki so potrebna za izgradnjo novih in za
delovanje obstojecih objektov javne infrastrukture na obmoc¢ju MONG.

07259 - Nakup zemljiS¢ za poslovne cone

Proradunska sredstva: 400.000 € Realizacija 30.6. 0,0 %

Po preverjanjih v prvi polovici leta ni bilo na razpolago ustreznih zemljiS¢ za nakup po
sprejemljivi ceni.

17 ZDRAVSTVENO VARSTVO
1702 Primarno zdravstvo

17029001 Dejavnost zdravstvenih domov

10152 - Investicija v Zdravstveni dom Nova Gorica

Proracunska sredstva: 1.000.000 € Realizacija 30.6. 0,0 %

Investicija izgradnje prizidka Zdravstveni dom Nova Gorica je bila predvidena v letih 2011-
2013. V zvezi z urejanjem lastniStva zemljiS¢a, kjer je bila predvidena gradnja, so potekali
dolgotrajni postopki, zato je bil za delovanje Zdravstvenega doma Osnovno varstvo Nova
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Gorica predviden nakup poslovnih prostorov, za katera bi potrebna sredstva zagotovil
javni zavod Zdravstveni dom Osnovno varstvo Nova Gorica. Zaradi ureditve lastniStva
zemljis€a, kjer je bila prvotno predvidena gradnja, bo javni zavod z lastnimi sredstvi
investiral v novogradnjo. V prvem polletju ni bilo realizacije.

10163 - Sofinanciranje posameznih zdravstvenih dejavnosti

ProraCunska sredstva: 12.500 € Realizacija 30.6. 0,0 %

Po Zakonu o zdravstveni dejavnosti je zagotavljanje javne mreze primarnega
zdravstvenega varstva v pristojnosti obCin/e.

V okviru postavke se sofinancirata delovanje ambulante Cepovan in program Ambulante
za zdravljenje odvisnosti. V Cepovanu delujeta tako splosna kot zobozdravstvena
ambulanta. Poslovanje in kritje stroSkov, ki nastajajo s tem v zvezi, krijeta javna zavoda
Zdravstveni dom Osnovno varstvo Nova Gorica in Zdravstveni dom Zobozdravstveno
varstvo Nova Gorica iz lastnih sredstev. V letu 2014 se s strani mestne obcine namenjajo
sredstva za sofinanciranje delovanja ambulante Cepovan in za sofinanciranje Ambulante
za zdravljenje bolezni odvisnosti — slednjega sofinancirajo tudi ostale obcine
soustanoviteljice javnega zavoda Zdravstveni dom Osnovno varstvo Nova Gorica.
Izplacilo sredstev sledi po izpolnitvi pogodbenih obveznosti.

1706 Preventivni programi zdravstvenega varstva

17069001 Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja

10004 - Preprecevanje zasvojenosti

Proracunska sredstva: 16.300 € Realizacija 30.6. 31,0 %

Programe in aktivnosti v zvezi s prepreCevanjem zasvojenosti vodi Lokalna akcijska
skupina za prepreevanje zasvojenosti Nova Gorica, ki koordinira izvajanje preventivnih
programov za ucence, dijake, starSe in pedagoski kader v vzgojnih in izobrazevalnih
zavodih v mestni ob¢ini od vrtca do dijaSkega doma. V okviru sredstev na postavki je bil v
letu 2014 izveden javni razpis za sofinanciranje programov s podroCja sekundarne,
terciarne in kvartarne preventive. S posameznimi izbranimi prijavitelji na javni razpis so
podpisane pogodbe, del sredstev se prijavitellem nakaze po podpisu pogodbe,
preostanek sredstev pa po prejemu porocil in dokazil o izvedenih programih.

10181 — Preventivni programi v zdravstvu

ProraCunska sredstva: 5.000 € Realizacija 30.6. 0,0 %

V letu 2014 so v proratunu Mestne obCine Nova Gorica zagotovljena sredstva za
promocijo zdravja in spodbujanje zdravega nacina zivljenja, izboljS8anje dusevnega zdravja
obCanov, izboljSanje dostopnosti in kakovosti zdravstvenega varstva, prepreCevanje
kroni€nih bolezni. Z Institutom za javno zdravje, Obmoc¢na enota Nova Gorica je sklenjena
pogodba o financiranju projekta »Zivimo zdravo za prebivalce hribovitega okolja v Mestni
obcini Nova Gorica«. Sredstva bodo izvajalcu nakazana po zaklju€ku projekta in prejemu
porocila ter ustreznih dokazil o izvedenih aktivnostih.

1707 Drugi programi na podrocju zdravstva

17079001 Nujno zdravstveno varstvo
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10006 - Placilo zdravstvenih prispevkov za nezavarovane osebe

Proradunska sredstva: 150.000 € Realizacija 30.6. 66,7 %

Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju nalaga obcini obveznost, da
krije strodke obveznega zdravstvenega zavarovanja za tiste ob&ane, ki ne morejo biti
zavarovani iz drugega naslova ter mladoletne osebe, ki ne morejo biti zavarovane po
starSih (21. in 24. to¢ka 15. Clena zakona). Zaradi sprememb Zakona o uveljavljanju
pravic iz javnih sredstev ter Zakona o socialnovarstvenih prejemkih, ki veljajo od 1.1.2014
se povecujejo obveznosti obCine za namen pladila obveznega zdravstvenega zavarovanja
za nezavarovane obcane, saj so po novem do placila prispevka za obvezno zdravstveno
zavarovanje upravieni tudi zakonci in zunajzakonski partnerji, ki so bili do sedaj
zavarovani kot druzinski €lani ter tujci, ki imajo stalno bivaliS¢e v mestni obcini. Pri
zagotavljanju potrebnih sredstev za namen placila obveznega zdravstvenega zavarovanja
smo vezani na odloCbe pristojnega centra za socialno delo.

17079002 Mrlisko ogledna sluzba

10007 - Mrtvoogledna in dezurna sluzba

ProraCunska sredstva: 65.000 € Realizacija 30.6. 45,4 %

Organizacija in skrb za pravilno delovanje mrliSko pregledne sluzbe je v skladu s
Pravilnikom o pogojih in nadinu opravljanja mrlisko pregledne sluZbe zakonska obveza
obcine. V primerih, ko se ne da ugotoviti vzroka smrti, na zahtevo zdravnika, ki je bolnika
zdravil, v primeru suma nalezljive bolezni oziroma na zahtevo preiskovalnega sodnika, je
plaénik stroskov ob¢ina.

18 KULTURA, SPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE
1802 Ohranjanje kulturne dedis¢ine

18029001 Nepremicna kulturna dediS¢ina

07261 — Razvoj produktov za poveéanje atraktivnosti GoriSke regije

ProraCunska sredstva: 69.000 € Realizacija 30.6. 0,0 %

ProraCunska postavka je eviden&na in odprta zaradi sodelovanje Mestne obcine Nova
Gorica v skupni prijavi treh ob¢in (nosilka Obcina Idrija) na javni ppoziv za sofinanciranje
operacij s sredstvi EU sklada za regionalni razvoj. Mestna obc€ina v skupni vlogi sodeluje z
aktivnostmi za pripravo projektne dokumentacije za rekonstrukcijo in revitalizacijo objekta
gradu Rihenberk. Rezultati javnega poziva bodo znani v drugi polovici leta 2014.

10164 - Grad Branik

Proracunska sredstva: 50.000 € Realizacija 30.6. 25,3 %

Izdelan je bil prostorski model gradu Branik, elaborat za ogled gradu in izvedena uvodna
delavnica za preverbo programske zasnove in identifikacijo vsebinskih resitev.

Izvedba nacrtovanih aktivnosti poteka skladno z zastavljenimi cilji.

10165 - Vila Rafut

Proradunska sredstva: 1.000 € Realizacija 30.6. 0,0 %

Vila Rafut je v lasti Ministrstva RS za izobraZevanje, znanost in Sport. Interes Mestne
obcine Nova Gorica je, da objekt prevzame v last.
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10185 — Sofinanciranje obnove nepremiéne kulturne dedis¢ine

ProraCunska sredstva: 20.000 € Realizacija 30.6. 0,0 %

V mesecu juniju je bil objavljen javni razpis za sofinanciranje projektov obnove kulturne
dediscine, realizacija projektov in poraba sredstev se pri€akuje v drugi polovici leta.

18029002 Premicna kulturna dediséina

10014 - Akcije v kulturi - Goriski muzej

ProraCunska sredstva: 50.900 € Realizacija 30.6. 2,8 %

Program izvedbe akcij poteka po planu. Izvedenih je bilo 26 predavanj, 4 pedagoske
delavnice, 10 andragoskih delavnic, 3 gostujoCe razstave, 4 v izvedbi GoriSkega muzeja.
V pripravi za drugo polovico leta je 8 razstav, od tega 2 gostujodi.

Izvedba programov poteka skladbo z zastavljenimi cilji.

10015 - Akcije v kulturi - Galerija

Proracunska sredstva: 33.000 € Realizacija 30.6. 23,6 %

Program akcij v galeriji poteka po lethem delovnem nacrtu. Izvedena so bila tri predavanja
v okviru programa Soo€anja s sodobno vizualno umetnostjo, vecer poezije v povezavi z
razstavo G. Valvasorija ter 26 otroskih likovnih ustvarjalnic za otroke razli¢nih starostnih
stopen;. Izvedba programov poteka skladbo z zastavljenimi cilji.

10016 - Delovanje GoriSkega muzeja

ProraCunska sredstva: 56.302 € Realizacija 30.6. 31,6 %

V okviru postavke se financira redna zaposlitev vzdrzevalca — vrtnarja ter od 1. 6.2014
dalje zaposlitvi kustosa pedagoga in receptorja. Sredstva se nakazuje v dvanajstinah.

10017 - Delovanje Galerije

Proracunska sredstva: 58.000 € Realizacija 30.6. 50,0 %

Delovanje galerije in postavitve razstav poteka po lethem nacrtu dela. Do konca junija bo
realiziranih 6 razstav. Sredstva se nakazuje v dvanajstinah.

10018 - Galerija - nakup likovnih del
Proracunska sredstva: 5.000 € Realizacija 30.6. 24,0 %
V prvem polletju sta bili kupljeni dve umetniski deli Jirija Kocice.

1803 Programi v kulturi

18039001 Knjizni¢arstvo in zaloZnistvo

10019 - Akcije v kulturi - GK

ProraCunska sredstva: 10.000 € Realizacija 30.6. 0,0 %

V 1. polletju je bilo izvedenih 17 predstavitev knjig za odrasle, 18 razstav, 4 predavanja, 1
gledaliSka predstava, 1 gledaliS8ko-glasbeni vec€er, 17 raCunalniskih delavnic, 2 delavnici v
okviru projekta Knjiznica slepih in slabovidnih, 11 ustvarjalnih delavnic za odrasle, projekt
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8. Goriski dnevi knjige, No€ knjige, IV. GregorciCevi dnevi, 1 ustvarjalna delavnica za vi$je
razrede OS in za SS s pesnico Vido Mokrin Pauer, 1 predstavitev knjig za otroke, 11
pravlji¢nih ur, 13 ustvarjalnih delavnic za otroke, 4 razstave za mladino, drugo.

lzvedba programov poteka skladbo z zastavljenimi cilji. Nakazila odobrenih sredstev
bodo izvedena v skladu s pogodbami v drugi polovici proracunskega leta.

10021 Goriska knjiznica - nakup knjig

ProraCunska sredstva: 87.642 € Realizacija 30.6. 50,0 %

GoriSka knjiznica je do 11. 6. 2014 pridobila na vseh oddelkih, v potujo€i knjiznici in
podruzni¢nih knjiznicah 8.093 enot knjiznicnega gradiva. Sredstva se nakazuje v
dvanajstinah.

10022 - Goriska knjiznica - delez za materialne stroske potujoce knjiznice
Proracunska sredstva: 21.771 € Realizacija 30.6. 50,0 %
Potujo€a knjiznica deluje po ustaljenem programu. Do 11. 6. 2014 je pridobila 920 enot

10023 - Goriska knjiznica Franceta Bevka Nova Gorica

Proradunska sredstva: 836.172 € Realizacija 30.6. 53,1 %

Delovanje knjiznice in izvedba programa teCe po nacrtu, sredstva za place in materialne
stroSke se nakazuje v dvanajstinah.

18039002 UmetniSki programi

10026 - Delovanje Kulturnega doma Nova Gorica

Proradunska sredstva: 270.896 € Realizacija 30.6. 51,1 %

Delovanje Kulturnega doma in izvedba programa te€e po nacrtu, sredstva se nakazujejo v
dvanajstinah.

10027 - Akcije v kulturi - SNG Nova Gorica

ProraCunska sredstva: 60.000 € Realizacija 30.6. 33,1 %

Slovensko narodno gledali§€e Nova Gorica je v prvi polovici leta 2014 realiziralo program
iz pogodbe o financiranju v naslednjem obsegu: odigrane so bile 4 predstave za abonma
Mali polzek (vsaka dve ponovitvi), 4 za abonma Velik polzek (vsaka eno ponovitev);
Amaterski mladinski oder je izvedel tri ponovitve predstave Mama, kaj si rekla? (eno na
gostovanju) ter projekcijo umetnisko dokumentarnega filma; v okviru festivala Ana
Desetnica sta v naCrtu dve ponovitvi predstave Vertigo, izvedeni sta bili gostovanji dveh
plesnih predstav, predstava Centra za izobrazevanje, rehabilitacijo in usposabljanje
Vipava Katja Bucik Rdeci ceveljcki in predstava Umetniskega drustva M&N DC UTRIP 2;
gledalisCe je s predstavo Srec¢anje Nine Mitrovi¢ gostovalo v Somboriju.

10143 - Program Kulturnega doma

ProraCunska sredstva: 100.000 € Realizacija 30.6. 50,0 %

Vsi programi in projekti ter realizacija sredstev se izvajajo po nacrtu. V prvem polletju je
bilo izvedenih 5 koncertov iz glasbenega abonmaja, 8 izven abonmajskih koncertov, 3
koncerti ART sredice, 3 koncerti iz cikla komorne in solisticne glasbe Grajske harmonije, 7
koncertov Glasbe z vrtov sv. Franc¢iSka, 54 koncertov Glasbene mladine in 7 koncertov v
okviru Mednarodnega sre€anja saksofonistov.
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Sredstva se nakazuje v dvanajstinah.

18039003 Ljubiteljska kultura

10149 - Sklad kulturnih dejavnosti - sredstva za programe

Proradunska sredstva: 120.000 € Realizacija 30.6. 50,0 %

JSKD Ol Nova Gorica je v 1. polovici leta za mestno obc¢ino izvedel Javni poziv za
sofinanciranje kulturnih druStev na podroCju ljubiteljstva, na katerega se je prijavilo 23
drustev oziroma 34 skupin, realiziral je polletni program na lokalnem, obmocnem in
medobmoénem nivoju. Do konca junija je izvedel 25 celovecernih dogodkov, 11
izobraZevalnih programov, 2 ve¢dnevna festivala s podrocja likovnih, vokalnih,
instrumentalnih, gledaliskih, plesnih, folklornih kulturno umetniskih praks, ki nastajajo v
razvejanem polju ljubiteljske kulture. Dogodke je sooblikovalo cca. 2.500 udeleZzencev,
izobraZevalnih programov se je udelezilo 190 oseb. V 1. polovici leta so bila nakazana
sredstva za strokovna in organizacijska dela za izvedbo obmocnega in medobmoc¢nega
programa ter sredstva za delovanje kulturnih drustev.

10150 - Sklad kulturnih dejavnosti - sofinanciranje delovanja

ProraCunska sredstva: 40.850 € Realizacija 30.6. 49,8 %

Iz te postavke se financira dva zaposlena na JSKD za opravljanje del s podrocja
ljubiteljstva (Zveza kulturnih drustev) v Mestni ob&ini Nova Gorica. Sredstva se nakazuje
v dvanajstinah.

18039004 Mediji in avdiovizualna kultura

10033 - Kinematografija - ART film

Proracunska sredstva: 11.500 € Realizacija 30.6. 50,0 %

Program ART filma in Filmskega gledaliS¢a se je v prvi polovici leta izvajal po nacrtu.
Izpeljanih je bilo 54 dogodkov, od tega 49 filmskih projekcij in 5 predavanj na temo filma.

18039005 Drugi programi v kulturi

10036 - Investicijsko vzdrzevanje in nakup opreme - Goriski muzej

Proradunska sredstva: 8.754 € Realizacija 30.6. 0,0 %

Nakup opreme je potekal po planu. Doslej je bila nabavljena racunalniSka oprema,
oprema za razstave ter delovna in zas&itna oprema. Realizacija sredstev je predvidena od
meseca julija dalje.

10037 - Investicijsko vzdrzevanje in nakup opreme - GoriSka knjiznica

Proracunska sredstva: 15.000 € Realizacija 30.6. 0,0 %

V prvem polletju sta bila nabavljena dva baterijska sistema za bibliobus. Realizacija
sredstev je predvidena od meseca julija dalje.

10038 - Investicijsko vzdrzevanje in nakup opreme - Kulturni dom
Proradunska sredstva: 70.000 € Realizacija 30.6. 0,0 %
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Nakup opreme se izvaja po predvidenem nacrtu. V 1. polletju je bil nabavljen prenosni
raCunalnik. Preostala realizacija sredstev je predvidena od meseca julija dalje.

10040 - Akcije v kulturi — SAZU

Proracunska sredstva: 13.000 € Realizacija 30.6. 43,7 %

Projekt Zahodna narodnostna meja v lu€i sprememb Casa je potekal glede na zastavljene
nacrte; izvedeno je bilo uredniSko in redaktorsko delo za dve Stevilki GoriSkega letnika,
izdano je bilo Izvestje, nabavljena strokovna literatura za specialno znanstveno knijiznico
ter opravljeni prevodi in lektorsko delo prispevkov v okviru projekta.

10041 - Druge akcije v kulturi

ProraCunska sredstva: 2.000 € Realizacija 30.6. 0,0 %

Sredstva na tej postavki so opredeljena kot interventna sredstva, ki so namenjena
financiranju nepredvidenih nalog, ki jih izvajalci posredujejo v obliki pisnih viog ter jih pri
pripravi proracuna ni bilo mozno predvideti. V prvem polletju ni bilo realizacije.

10124 — Kulturni center

ProraCunska sredstva: 1.000 € Realizacija 30.6. 0,0 %

Projekt je v fazi umesc€anja vsebin v kulturni center ter iskanja ustrezne lokacije. V prvem
polletju ni bilo realizacije.

10145 - Sofinanciranje kulturnih programov in projektov

ProraCunska sredstva: 59.127 € Realizacija 30.6. 47,6 %

Izveden je bil javni razpis za sofinanciranje kulturnih programov in projektov,
sofinanciranih bo 24 programov oz. projektov prijaviteljev s podrocja kulturne dediscine,
besednih, glasbenih, vizualnih, filmskih in drugih umetnosti; sredstva so bila prijaviteljem
odobrenih programov delno Ze nakazana.

10172 - 2. faza - lzgradnja GoriSkega muzeja v Solkanu - prostori delavnic
ProraCunska sredstva: 1.000 € Realizacija 30.6. 0,0 %

Pridobljeno je gradbeno dovoljenje. ZaCetek izgradnje je vezan na pridobivanje sredstev
na razpisih. V prvem polletju ni bilo realizacije.

10173 - 3. faza - lzgradnja GoriSkega muzeja v Solkanu - prizidek

ProraCunska sredstva: 1.000 € Realizacija 30.6. 0,0 %

Za projekt je Ze izdelana projektna dokumentacija za pridobitev gradbenega dovoljenja.
Zacetek izgradnje je vezan na pridobivanje sredstev na razpisih. V prvem polletju ni bilo
realizacije.

10182 - Dvigalo za invalide — Grad Kromberk

ProraCunska sredstva: 40.000 € Realizacija 30.6. 0,0 %

Investicijo izvaja javni zavod Goriski muzej Kromberk — Nova Gorica in je v fazi
pridobivanja ponudb. V prvem polletju ni bilo realizacije.

1804 Podpora posebnim skupinam

18049001 Programi veteranskih organizacij
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05010 - Veteranske organizacije

ProraCunska sredstva: 21.000 € Realizacija 30.6. 25,0 %

Odlok o sofinanciranju programov veteranskih organizacij v Mestni obc¢ini Nova Gorica.
Sofinanciranje poteka na podlagi javnega razpisa. V letu 2014 je ta zakljuen. Z izvajalci
so sklenjene pogodbe, na podlagi katerih so upraviCeni do izplagila 25 % odobrenih
sredstev ob podpisu pogodbe. Sredstva so bila Ze nakazana. 75 % odobrenih sredstev se
bo izplatalo do konca leta 2014 na podlagi prejema poroc€il o izvedbi sofinanciranih
programov.

07123 -Vzdrzevanje grobis¢ in spomenikov

ProraCunska sredstva: 23.000 € Realizacija 30.6. 33,7 %

Sredstva so namenjena za tekoCa vzdrzevalna dela (kosnja, CiS€enje ipd...) na grobiscih,
spominskih parkih in spominskih obelezjih na obmodju MONG. Preostala sredstva pa so
namenjena za vecja vzdrzevalna dela na navedenih objektih. Za potrebe sanacije
spomenika NOB v Lokovcu in spomenika VDV brigadi na BanjSicah pa bo potrebno
zagotoviti dodatna sredstva.

1805 Sport in prostoéasne aktivnosti
18059001 Programi $porta

10043 - Sofinanciranje profesionalnih trenerjev

Proradunska sredstva: 105.000 € Realizacija 30.6. 45,3 %

Sredstva na postavki so nhamenjena izvajalcem Sportnih programov, prijavijenih na javni
razpis. Sredstva se nakazujejo klubom po dvanajstinah. lzvedba financiranja teCe po
planu.

10045 - Sofinanciranje programov in projektov tehni¢ne kulture

Proracunska sredstva: 46.000 € Realizacija 30.6. 24,0 %

Pod to proradunsko postavko poteka sofinanciranje programov klubov in drustev, ki so
organizirani znotraj OZOTK-a oziroma drugih izvajalcev, skladno z doloCili odloka in
lethega programa tehni¢ne kulture. Sredstva na postavki so namenjena izvajalcem
prijavljenih na javni razpis. Zaradi postopka izvedbe javnega razpisa bo postavka v
ve€jem delu realizirana v drugi polovici leta.

10047 - Program Sporta - sofinanciranje programov klubov in drustev

Proracunska sredstva: 306.200 € Realizacija 30.6. 57,6 %

Sredstva na postavki so namenjena izvajalcem Sportnih programov, prijavljenih na javni
razpis. Sredstva se nakazujejo klubom po kljuéu 50% ob podpisu pogodbe in 50% ob
predlozitvi celotnega porocila. Zaradi postopka izvedbe javnega razpisa bo postavka v
vecCjem delu realizirana v drugi polovici leta.

10048 - Vecje Sportne prireditve

Proradunska sredstva: 35.000 € Realizacija 30.6. 21,6 %

Sredstva na postavki so namenjena izvajalcem Sportnih programov, prijavljenih na javni
razpis. Sredstva se nakazujejo klubom po realizaciji prireditve na podlagi porocila. Ker je
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izvedba vecine prireditev planirana za sredino oziroma konec leta bo postavka v ve¢jem
delu realizirana v drugi polovici leta.

10049 - Delovanje Javnega zavoda za Sport Nova Gorica

ProraCunska sredstva: 380.000 € Realizacija 30.6. 47,9 %

Mestna ob¢ina Nova Gorica je z odlokom ustanovila Javni zavod za Sport Nova Gorica. V
okviru te proracunske postavke se dolodi viSina potrebnih sredstev za materialne stroSke
zavoda in plade zaposlenih. Nakazila potekajo na podlagi mesecnih najav. lzvedba
financiranja tee po planu.

10052 - Investicijsko vzdrzevanje Sportnih objektov v Sportnem parku

ProraCunska sredstva: 20.000 € Realizacija 30.6. 68,0 %

Del sredstev je bil skladno s sklenjeno letho pogodbo namenjen za nabavo osnovnih
sredstev Javnega zavoda za Sport Nova Gorica (motorna Zaga, garderobne omare,
gimnasti¢no orodje). Izvedba te€e po planu, razlika bo izvedena v drugi polovici leta.

10056 - Sredstva za izgradnjo in vzdrzevanje otroskih in Sportnih igriS¢

Proracunska sredstva: 30.000 € Realizacija 30.6. 32,9 %

Izvedba poteka skladno s planom. V prvi polovici leta so bila sredstva porabliena za
ureditev otroskega igris¢a na ulici Santlovih v Novi Gorici, plagilo najema zemljiéa na
katerem stoji trim steza ob Zelezniski postaji, nabavo opreme za Sportno otrodko igrisce v
Zalos&ah in Sempasu. Realizacija ostalega dela postavke je planirana v drugi polovici
leta.

10059 - Sportna dvorana v Prvaéini

ProraCunska sredstva: 110.000 € Realizacija 30.6. 49,0 %

Investicija Izgradnje telovadnice v Prvacini je bila v letu 2007 zakljuCena. V mesecu
januarju 2008 je bila opravljena primopredaja objekta, ki smo ga nato s pogodbo dali v
upravljanje Javnemu zavodu za Sport Nova Gorica. Ker je bila dvorana zgrajena na
podlagi finanénega najema s postopnim odkupom — lizingom in sicer za obdobje 10 let je
potrebno skladno z amortizacijskim nacCrtom letno zagotoviti sredstva za odplacilo.
Izvedba financiranja teCe po planu.

10146 - Materialni stroski za Sportne objekte - Javni zavod za Sport

ProraCunska sredstva: 230.000 € Realizacija 30.6. 51,4 %

Strodki za delovanje in upravljanje objektov za vadbo, treninge, pouk Sportne vzgoje in
Sportno rekreativno vadbo so vezani predvsem na zelo velike izdatke za energijo
(ogrevanije, elektrika), veliki so stroski uporabe vode-sanitarne in za zalivanje ter bazen,
tekoCa popravila. Sofinanciranje poteka skladno s planom na podlagi mesec¢nih dotacij.

10167 - Kajak proga

Proradunska sredstva: 1.000 € Realizacija 30.6. 0,0 %

Za potrebe izvedbe vedjih Sportnih tekmovanj je potrebno prilagoditi oziroma urediti
skladno z veljavnimi standardi in zahtevami Ze obstoje€o progo na Soéi. V teku so
aktivnosti za sklenitev dogovora o sodelovanju pri investiciji.V prvem polletju ni bilo
realizacije.
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10168 - Servisni objekt

Proradunska sredstva: 300.000 € Realizacija 30.6: 3,1 %

Z izgradnjo servisnega objekta v podaljsku tribune na juzni strani bi uspeli zagotoviti
primerne prostore za kvalitetno pripravo vadbe in tekmovanj ter skladiS¢ni prostor za
potrebe Javnega zavoda za Sport. Investicija je skladno z NRP predvidena za leti 2014 in
2015. Izdelana je Projektna dokumentacija IDZ in PGD, pridobljena so vsa potrebna
soglasja in vloZzena vloga za pridobitev gradbenega dovoljenja. Predvidena je izdelava PZI
dokumentacije in ekonomske dokumentacije (DIIP) za potrebe prijave na razpis.

10169 — Pokriti bazen

Proracunska sredstva: 30.000 € Realizacija 30.6. 0,0 %

Sredstva predvidena v proracunu so za pripravo projektne dokumentacije. Realizacija bo
izvedena v drugi polovici leta.

18059002 Programi za mladino

10065 - Novoletne obdaritve predsolskih in Solskih otrok
Proradunska sredstva: 17.000 € Realizacija 30.6. 0,0 %
Realizacija sredstev je predvidena ob koncu leta.

10067 - Sofinanciranje otroskih in mladinskih programov in projektov

ProraCunska sredstva: 59.000 € Realizacija 30.6. 50,0 %

Sredstva na postavki so namenjena izvajalcem otroSkih in mladinskih programov in
projektov, prijavljenih na javni razpis. Zaradi postopka izvedbe javnega razpisa bo
postavka v ve€jem delu realizirana v drugi polovici leta.

10070 - Delovanje Mladinskega centra Nova Gorica

ProraCunska sredstva: 148.000 € Realizacija 30.6. 52,6 %

Mestna obcina Nova Gorica je z odlokom ustanovila Javni zavod Mladinski center Nova
Gorica. V okviru te proracunske postavke se dolo€i viSina potrebnih sredstev za
materialne stroSke in place zaposlenih. Nakazila potekajo na podlagi mesecnih najav.
Izvedba financiranja te€e po planu.

10071 - Investicijsko vzdrzevanje in nakup opreme - Mladinski center

Proracunska sredstva: 3.000 € Realizacija 30.6. 85,4 %

Sredstva na postavki so bila porabliena za nabavo dveh pomivalnih strojev v
medgeneracijskem centru v Cepovanu, za nakup opreme za potrebe E-hi$e in tiskalnika v
Javnem zavodu Mladinski center Nova Gorica, nekaj manjSih nabav je predvidenih Se v
drugi polovici leta.

10134 - Izgradnja mladinskega hotela

ProraCunska sredstva: 1.000 € Realizacija 30.6. 0,0 %

Investicija se nanasa na prizidek k obstojeCi stavbi Kajak centra v Solkanu. Mladinski
hotel je zasnovan kot klasicen hotel ali prenocCitveni objekt za Solsko mladino oziroma
potrebe Sportnikov ob raznih tekmovanjih ali pa v primeru priprav. lzdelana je idejna
zasnova IDZ na lokaciji ob Kajak centru v Solkanu. Nadaljevanje investicije je odvisno od
uspesnosti kandidatur na javnih razpisih RS in EU. V prvem polletju ni bilo realizacije.
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10175 — Program Mladinskega centra

Proracunska sredstva: 56.000 € Realizacija 30.6. 44,4 %

V okviru te proracunske postavke so zajeta sredstva, potrebna za izvajanje programa dela
mladinskega centra ter drugih materialnih stroSkov delovanja zavoda. Sofinanciranje
poteka skladno s planom na podlagi mesecnih dotacij.

19 IZOBRAZEVANJE
1902 Varstvo in vzgoja predsolskih otrok
19029001 Vrtci

10074 -Doplacilo za otroke v drugih ob¢inah
Proradunska sredstva: 260.000 € Realizacija 30.6. 59,0 %
Mestna obc&ina Nova Gorica je dolZzna skladno z izdanimi odloCbami pristojnih centrov za
socialno delo zagotavljati sredstva za placilo razlike med ceno programa vrtca in placilom
starSev tudi za otroke, ki so vklju€eni v vrtce v drugih obcinah. Prispevki starSev so
doloceni v razponu od 0% do 77 % cene programa.
Stardi otrok, za katere je Mestna obcina Nova Gorica po veljavnih predpisih dolzna kriti
del cene programa in imajo poravnane vse financne obveznosti do vrtca, lahko dodatno
uveljavljajo dodatne ugodnosti, skladno s sklepom Mestnega sveta Mestne obcine Nova
Gorica in sicer:

e upoStevanje vplaCanih anuitet najetega stanovanjskega kredita pri uvrstitvi v

dohodkovni razred pri uveljavljanju znizanega placila vrtca,

e oprostitev placila, zaradi otrokove daljSe odsotnosti iz zdravstvenih razlogov

e zacasni izpis.
Cilj izvajanja je upoStevanje zakonskih predpisov in sklepa Mestnega sveta Mestne
obgine Nova Gorica. Ocenjujemo, da bodo sredstva na postavki v celoti realizirana.

10075 - Dejavnost vrtcev
Proradunska sredstva: 3.800.000 € Realizacija 30.6. 46,8 %
V Mestni obCini Nova Gorica deluje pet vrtcev v okviru osnovnih Sol ter en samostojen
javni zavod Vrtec Nova Gorica.
V Solskem letu 2013/14 je v javnih vrtcih na obmocju Mestne obc&ine Nova Gorica
vklju€enih 1.263 otrok v 71 oddelkih.
Sredstva na tej proraCunski postavki so namenjena za sofinanciranje varstva in vzgoje
predSolskih otrok, ki so vklju€eni v javne vrtce v Mestni ob&ini Nova Gorica in sicer v viSini
razlike med potrjeno ekonomsko ceno in zneskom, ki se z odlo¢bo o odmeri viSine placila
vrtca odredi starSem. Prispevki starSev so dolo€eni v razponu od 0% do 77 % cene
programa. O tej pravici odlocajo pristojni centri za socialno delo.
StarSi otrok, za katere je Mestna obcina Nova Gorica po veljavnih predpisih dolzna kriti
del cene programa in imajo poravnane vse finanéne obveznosti do vrtca, lahko dodatno
uveljavljajo dodatne ugodnosti, skladno s sklepom Mestnega sveta Mestne obCine Nova
Gorica in sicer:

e upostevanje vplaganih anuitet najetega stanovanjskega kredita pri uvrstitvi v

dohodkovni razred pri uveljavljanju znizanega placila vrtca,

e oprostitev placila, zaradi otrokove daljSe odsotnosti iz zdravstvenih razlogov,

e zacasni izpis.
V Vrtcu Nova Gorica in v Vrtcu Sempas se sofinancira program Cicibanovih uric za otroke
od drugega leta dalje, ki so ob&ani Mestne obcine Nova Gorica in niso vklju€eni v program
vrtca.
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Cilj izvajanja je upoStevanje zakonskih predpisov in sklepa Mestnega sveta Mestne
obgine Nova Gorica. Ocenjujemo, da bodo sredstva na postavki v celoti realizirana.

10077 — Vrtec Sempas

Proradunska sredstva: 118.032 € Realizacija 30.6. 15,9 %

V prvi polovici letoSnjega leta je bilo pridobljeno pravnomocno gradbeno dovoljenje,
izdelana je tudi Ze projektna dokumentacija za izvedbo. Investicija je nacrtovana fazno,
najprej prizidek k obstojeemu vrtcu s tremi igralnicami in skupnim vecnamenskim
prostorom, v drugi fazi je predvidena rekonstrukcija obstojeCega objekta vrtca. Obema
fazama sledi tudi celotne zunanja ureditev.

10079 - Investicijsko vzdrzevanje in nakup opreme — vrtci

ProraCunska sredstva: 85.000 € Realizacija 30.6. 48,1 %

Na osnovi Zakona o vrtcih in skladno s prioritetami komisije za investicije in investicijsko
vzdrzevanje, smo v proracunu zagotovili sredstva za investicijska dela v vricih, ki se v
glavnem izvajajo v poletnih mesecih. Cilj izvajanja je upoStevanje zakonskih predpisov.
Ocenjujemo, da bodo sredstva na postavki v celoti realizirana v drugi polovici leta.

10174 — Energetska sanacija vrtcev

Proradunska sredstva: 75.000 € Realizacija 30.6. 0,0 %

Investicija se nanaSa na izvedbo energetske sanacije Centralnega vrtca z enoto Mojca in
je sofinancirana s strani Ministrstva za infrastrukturo in prostor RS. Osnovni namen
investicije je izboljSanje energetske ucinkovitosti stavb Centralnega vrtca Nova Gorica in
Vrtca Mojca, zasScCita okolja z zmanjSanjem negativnih vplivov na okolje, povecanje rabe
obnovljivih virov energije s posodobitvijo sistema prezratevanja z rekuperacijo toplote,
pridobivanje energije za pripravo tople vode s solarnimi sistemi, vzpostavitev sistema
samodejnega zbiranja rabe energije ter realizacija moznih prihrankov pri izrabi energije. Z
izvedbo operacije Zeli obCina povecati energetsko varCnost stavb, vpeljati energetski
monitoring in uvesti energetsko knjigovodstvo ter tudi povec€ati rabo obnovljivih virov
energije. Z izvedbo operacije bo Mestna obc¢ina Nova Gorica sledila smernicam o
ucinkoviti rabi obnovljivih virov energije ter smernicam o energetski ucinkovitosti stavb.
Izvedba investicije je planirana na letoSnjo jesen. V prvem polletju ni bilo realizacije.

10179 - Vrtec Grgar

Proradunska sredstva: 60.00 € Realizacija 30.6. 4,1 %

ProraCunska sredstva so namenjena izdelavi projektne dokumentacije in pridobitvi
gradbenega dovoljenja. Izvedbo gradbeno obrtniskih in instalacijskih del je pogojena z
zagotovitvijo finan&nih sredstev - predvidoma 2015. V prvi polovici letoSnjega leta smo
izdelali idejno programsko zasnovo v §tirih variantah in skupaj s predstavniki OS Solkan
in KS Grgar izbrali varianto, ki se bo nadaljevala z izvedbo idejne zasnove, ki bo izdelana
do konca tekoCega leta.

10186 - Izobrazevanje vzgojiteljic v vrtcih za odkrivanje sindromov avtizma

pri otrocih
Proracdunska sredstva: 1 € Realizacija 30.6. 0,0 %
Sredstva za stalno strokovno izpopolnjevanje zaposlenih v vrtcih so skladno s Pravilnikom
o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno sluzbo (Uradni list
RS, 97/03 s spremembami) Ze zagotovljena v ceni programa vrtca, ki ga sofinancira
obcina in starSi oz. v dolo€enih primerih tudi drzava. Zaposleni v vrtcih se izpopolnjevanj s
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podrocja avtizma tudi udeleZujejo, izvajanje pa poteka skladno z letnim delovnim nacrtom
posameznega javhega zavoda.

V javnih vrtcih v Mestni ob&ini Nova Gorica smo preverili, koliko je vklju€enih otrok z
avtizmom, ki imajo odlo¢bo o usmeritvi in za katere je Mestna ob¢ina Nova Gorica placuje
razliko v ceni programa in ugotovili, da v vseh javnih vrtcih v Mestni ob¢&ini Nova Gorica ni
vklju€enega niti enega takega otroka.

Zaradi zgoraj navedenega, postavka ni realizirana.

1903 Primarno in sekundarno izobraZevanje
19039001 Osnovno Solstvo

10082 - Dejavnost oshovnih Sol

ProraCunska sredstva: 660.000 € Realizacija 30.6. 43,7 %

V Mestni obcini Nova Gorica deluje 8 osnovnih $ol, v katere je v Solskem letu 2013/14
vkljuéeno sledece Stevilo ucencev:

Solsko leto 2013/14

OSNOVNA SOLA Stevilo Stevilo

oddelkov ucencev
1. Branik 8 124
2. Cepovan 4 39
3. Dornberk 11 208
- Prvadina 2 32
4. Frana Erjavca N. Gorica 25 560
5. Milojke Strukelj N. 18 425
Gorica
- Ledine 10 240
6. Solkan 21 489
- Grgar 3 44
- Trnovo 2 14
7. Sempas 17 280
8. Kozara N. Gorica 5 38
SKUPAJ 126 2.493

V vse osnovne Sole je vkljuCenih 2.493 ucencev, v 126 oddelkih.
Pri OS Kozara Nova Gorica so poleg oddelkov osnovne Sole oblikovani Se 4 oddelki
posebnega programa in mobilna sluzba.

Financiranje osnovnih Sol je razdeljeno med Ministrstvo za izobrazevanje, znanost in Sport
ter obc&ino. Ministrstvo zagotavlja sredstva za place s prispevki in davki ter druge osebne
prejemke na podlagi sistemizacije za izvedbo pouka po predmetniku ter del materialnih
stroSkov vezanih na izvedbo programa.
Mestna obc¢ina Nova Gorica financira:
e preostale materialne stroSke vezane na uporabo prostora in opreme, ki se
zagotavljajo na osnovi Stevila oddelkov in u€encev po posameznih $olah. Osnovni
Soli Milojke Strukelj Nova Gorica se dodatno zagotovi 27.690,00 EUR letno, zaradi
nadstandardnih povrsin Sportne dvorane;
e sredstva za dodatni program, ki vkljuuje zagotavljanje sredstev za zaposlene nad
standardi in normativi. Na vseh osnovnih Solah je tako zaposlenih 17,1 delavceyv,
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za katere je potrebno meseéno zagotoviti 31.941,63 EUR oziroma 383.299,56
EUR letno.

Zaposleni predstavljajo:
e drugi strokovni delavec v 1. razredu (6,6 delavk), ki se financira na osnovi sklepov
Mestnega sveta Mestne obcine Nova Gorica: §t. 64-11/2002-6 z dne 17.07.2003 in
§t. 600-10/2013-4 z dne 30.05.2013,
¢ svetovalni delavec (3,7), kuhar (3,0) in drugi delavci (3,8), ki se financira na osnovi
sklepa zupana Mestne obc¢ine Nova Gorica §t. 600-10/2013-8 z dne 02.12.2013.

Po posameznih osnovnih Solah je v Solskem letu 2013/14 sledece Stevilo dodatno
zaposlenih (stanje 01.09.2013):

OSNOVNA SOLA STEVILO STROSKI ZA MESEC

ZAPOSLENIH SEPTEMBER 2013 (V
EUR)

1. Branik 1,18 2.810,56

2. Cepovan 1,00 1.752,59

3. Dornberk 1,07 1.847,32

4. Frana Erjavca Nova Gorica 3,48 7.081,60

5. Milojke Strukelj Nova Gorica 4,26 8.728,52

6. Solkan 2,95 5.705,58

7. Sempas 1,36 3.437,72

8. Kozara Nova Gorica 1,80 577,74

(sofinanciranje je razdeljeno med 6

obdin)

SKUPAJ 17,10 31.941,63

Cilj izvajanja je upoStevanje zakonskih predpisov, sklepov Mestnega sveta Mestne obcine
Nova Gorica in sklepa zupana Mestne obdine Nova Gorica.
Ocenjujemo, da bodo sredstva na postavki v celoti realizirana v drugi polovici leta.

10084 - Investicijsko vzdrzevanje in nakup opreme — 0S

Proradunska sredstva: 250.000 € Realizacija 30.6. 6,7 %

Na osnovi Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraZevanja in skladno s
prioritetami komisije za investicije in investicijsko vzdrZevanje, smo v proracunu zagotovili
sredstva za investicijska dela v vrtcih, ki se v glavnem izvajajo v poletnih mesecih.

Cilj izvajanja je upoStevanje zakonskih predpisov. Ocenjujemo, da bodo sredstva na
postavki v celoti realizirana v drugi polovici leta.

10087 - Sportna dvorana v Novi Gorici

Proracunska sredstva: 522.700 € Realizacija 30.6. 49,7 %

Za Sportno dvorano v Novi Gorici je bilo potrebno zagotoviti sredstva, skladno s pogodbo
za najem s postopnim odkupom. Sredstva se bodo zagotavljala do leta 2016.

Cilj izvajanja je upoStevanje podpisane pogodbe za najem s postopnim odkupom.
Ocenjujemo, da bodo sredstva na postavki v celoti realizirana v drugi polovici leta.

10126 - Prizidek pri OS Frana Erjavca
Proracunska sredstva: 570.000 € Realizacija 30.6. 52,2 %
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Sredstva so namenjena za dokon¢€anje rekonstrukcije in dozidave (izgradnjo prizidka) - 2.
faza ter rekonstrukcije strehe in atrija v 2. Nadstropju stavbe OS Frana Erjavca - 2. faza B.
V okviru investicije, katere izvedba GOI del se je pri¢ela v 2013 in se zakljuci v letu 2014
se bo rekonstruiralo 610 m2 J in Z fasade ter dozidalo 445 m2 prizidka v treh etazah ter
rekonstruiralo streho in atrij v 2. nadstropju v skupni povrSini 3.370 m2 ter s tem resiti
problem dotrajanih, nevarnih in neprimernih, premajhnih prostorov za izvajanje
osnhovnoS$olskega izobraZzevanja otrok na Osnovni Soli Frana Erjavca Nova Gorica.

Investicija je bila ze izvedena v prvi polovici leta. Pridobljeno je uporabno dovoljenje za
rekonstrukcijo strehe in atrija, za drugi del je uporabno dovoljenje Se v pridobivanju. Dela
bodo zakljuCena v pogodbeni vrednosti. Preostanek Se nerealiziranih placil bo placan po
pridobitvi uporabnega dovoljenja za celoto.

10153 - Telovadnica Dornberk

Proradunska sredstva: 503.000 € Realizacija 30.6. 6,5 %

Glede na stanje obstojeCega objekta telovadnice v Dornberku, ki je dotrajana in
neustrezna za izvajanje tako osnovnoSolskega programa, kot programa rekreativnih in
drugih Sportnih drustev, je odloCitev MONG, da zagotovi ustrezne pogoje za izvajanje
navedenih programov. V letu 2013 je bilo pridobljeno gradbeno dovoljenje ter izdelana vsa
potrebna projektna dokumentacija za izvedbo investicije na drugi lokacije.

V prvi polovici leta so potekale aktivnosti za pripravo razpisne dokumentacije. Razpis za
izbor izvajalca del je v zaklju€ni fazi in bo predvidoma zaklju€en v drugi polovici leta.

10177 — Energetska sanacija sol

ProraCunska sredstva: 216.832 € Realizacija 30.6. 5,7 %

Za OS Trnovo je izdelana projektna dokumentacija PZI za energetsko sanacijo in
zamenjavo kotlovnice, izvedeni so javni razpisi in izbrani izvajalci, izvedba del se pricne
19.6.2014, zakljucek del je predviden v septembru 2014.

19039002 Glasbeno Solstvo

10090 - Delovanje Glasbene Sole Nova Gorica

Proradunska sredstva: 39.484 € Realizacija 30.6. 45,2 %

V Mestni obc&ini Nova Gorica deluje Glasbena Sola Nova Gorica, ki ima podruznico v
Sempetru pri Gorici. V Glasbeno $olo je vkljusenih skupno 623 ugencev v 33 oddelkih.
Skladno s pogodbo, ki jo je podpisalo 6 ob¢in ustanoviteljic smo zagotavljali sredstva za
nadomestila stroSkov delavcev v skladu s kolektivno pogodbo (regres za prehrano in
prevoz na delo), ki jih dolo¢a zakonodaja.

Cilj izvajanja je upoStevanje zakonskih predpisov. Ocenjujemo, da bodo sredstva na
postavki v celoti realizirana v drugi polovici leta.

10158 - Investicija Glasbena Sola Nova Gorica - Il faza

ProraCunska sredstva: 1.000 € Realizacija 30.6. 0,0 %

Od dokonc&anija I. faze je minilo Ze vec let. Potrebno bo zagotoviti sredstva tudi za Il. fazo,
ki v naravi predstavlja temeljito rekonstrukcijo obstojecCih ucilnic. Projektna dokumentacija
je izdelana in pridobljeno je gradbeno dovoljenje. V prvem polletju ni bilo realizacije.
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1904 Terciarno izobraZevanje

19049002 VisokoS$olsko izobraZevanje

10093 - Sredstva za programe visokega Solstva — Univerza

Proracunska sredstva: 95.900 € Realizacija 30.6. 0,0 %

V skladu s podpisano letno pogodbo bomo Univerzi v Novi Gorici zagotovili del sredstev
za programe visokega Solstva, ki se izvajajo v prostorih Univerze v RozZni Dolini.

Cilj izvajanja je upostevanje veljavne pogodbe. Ocenjujemo, da bodo sredstva na postavki
v celoti realizirana v drugi polovici leta.

10094 - Sredstva za programe visokega Solstva — VIRS

Proracunska sredstva: 85.000 € Realizacija 30.6. 33,7 %

V skladu s podpisano letno pogodbo bomo VisokoSolskemu in raziskovalnemu srediS¢u
Primorske zagotovili sredstva za sofinanciranje plac, prispevkov ter drugih osebnih
prejemkov za zaposlena v VisokoSolskem in raziskovalnem srediS€u Primorske in sicer za
direktorico (v delezu 0,5) in vodjo projektov. Poleg tega bomo zagotovili tudi sredstva za
najemnine in uporabo prostorov, ki so potrebni za izvajanje visokoSolskih programov, za
potrebe Stirih zavodov.

Cilj izvajanja je upostevanje veljavne pogodbe. Ocenjujemo, da bodo sredstva na postavki
v celoti realizirana v drugi polovici leta

10097 - Park znanja - izgradnja Studentskega doma

Proradunska sredstva: 1.000 € Realizacija 30.6. 0,0 %

Investicija v izgradnjo Studentskega doma v Novi Gorici je skladno s pogodbo v celoti
prenesena na drzav, kjer drzava nastopa kot investitor. Mestna obcina Nova Gorica je v ta
namen ustanovila brezpla¢no stavbno pravico v korist Republike Slovenije in nanjo
prenesla gradbeno dovoljenje, ki ga je pridobila. V prvem polletju ni bilo realizacije.

10130 - Najemnina prostorov za VIRS

Proradunska sredstva: 120.000 € Realizacija 30.6. 48,6 %

Sredstva so se v skladu z nacrtovanimi porabljala mese¢no za placilo najemnine in
obratovalnih stroSkov za prostore VIRS v objektu EDA center.

10132 - Sredstva za programe FE

Proradunska sredstva: 25.000 € Realizacija 30.6. 0,0 %

V skladu s podpisano pogodbo in tremi aneksi, bomo Univerzi v Ljubljani, Fakulteti za
elektrotehniko zagotovili sredstva za izvajanje programa Multimedijske komunikacije.

Cilj izvajanja je upoStevanje veljavne pogodbe.

Ocenjujemo, da bodo sredstva na postavki v celoti realizirana v drugi polovici leta.

1905 Drugi izobrazevalni programi
19059001 IzobraZevanje odraslih

10098 - Sofinanciranje Ljudske univerze
ProraCunska sredstva: 32.025 € Realizacija 30.6. 0,0 %
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Skladno s pogodbo, ki jo je podpisalo 6 ob&in ustanoviteljic bomo Ljudski univerzi Nova
Gorica zagotovili sredstva za sofinanciranje materialnih stroSkov za obratovanje za javno
sluzbo in za sofinanciranje letnega programa izobrazevanja.

Cilj izvajanja je upostevanje veljavne pogodbe. Ocenjujemo, da bodo sredstva na postavki
v celoti realizirana v drugi polovici leta.

19059002 Druge oblike izobrazevanja

05007 - Projekt "E - ob¢&ina"

ProraCunska sredstva: 3.000 € Realizacija 30.6. 0,0 %

V prvi polovici leta ni bilo aktivnosti, ki se krijejo iz te postavke. Sredstva bodo, kot
obi¢ajno, porabljena ob koncu leta za organizacijo strokovnih konferenc in izobrazevan,;.

1906 Pomodi Solajocim

19069001 Pomodci v osnovnem Solstvu

10101 - Prevozi uéencev

Proradunska sredstva: 602.900 € Realizacija 30.6. 55,6 %

Izvedli smo javno narocilo za nakup mesec¢nih vozovnic za javni prevoz za uCence s
prebivaliSséem v Mestni ob¢ini Nova Gorica.

Cilj izvajanja je upoStevanje zakonskih predpisov in sklepa Sveta za preventivo in vzgojo v
cestnem prometu Mestne obCine Nova Gorica. Ocenjujemo, da bodo sredstva na postavki
v celoti realizirana v drugi polovici leta.

19069003 Stipendije

10102 — Stipendije

Proracunska sredstva: 16.000 € Realizacija 30.6. 58,8 %

V Solskem letu 2013/14 iz sredstev obclinskega proratuna S&tipendiramo skupno Sest
nadarjenih dijakov in Studentov, ki so bili izbrani na osnovi javnih razpisov v preteklih letih.
Cilj izvajanja je upostevanje veljavnih pogodb in Pravilnika o S&tipendiranju in
sofinanciranju Solnin za nadarjene dijake in Studente v Mestni obCini Nova Gorica.
Ocenjujemo, da bodo sredstva na postavki v celoti realizirana v drugi polovici leta.

20 SOCIALNO VARSTVO
2002 Varstvo otrok in druzine

20029001 Drugi programi v pomo¢ druZini

10103 - Pomo¢ za novorojence

ProraCunska sredstva: 140.300 € Realizacija 30.6. 49,2 %

Skladno z Odlokom o socialnih in drugih pomoc&eh v Mestni ob€ini Nova Gorica so starsi
ob izpolnjevanju pogojev dolo¢enih z odlokom upravi¢eni do enkratne denarne pomoci ob
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rojstvu otroka. V skladu z odlokom znaSa znesek enkrathe denarne pomodi ob rojstvu
otroka 500,00 EUR.

2004 lzvajanje programov socialnega varstva

20049002 Socialno varstvo invalidov

10104 - Investicija v bivalne enote — VDC

Proradunska sredstva: 803.353 € Realizacija 30.6. 0,6 %

Investicija v bivalne enote - VDC poteka v soinvestitorstvu z Ministrstvom za delo, druzino,
socialne zadeve in enake moznosti. V letodnjem letu je Mestna ob&ina Nova Gorica
vodenje investicije prevzela od ministrstva.

Izbrani izvajalec del, CPG d.d. Nova Gorica, je bil dne 23.06.2014 uveden v delo.
Pogodbeni rok dokon¢anja vseh del ter primopredaja objekta je 19.03.2015. Trenutno
dela potekajo v skladu s potrjenim terminskim planom.

10105 - Financiranje druzinskega pomocnika

Proracunska sredstva: 54.000 € Realizacija 30.6. 71,9 %

Po Zakonu o socialnem varstvu je obc&ina dolZzna zagotavljati sredstva za financiranje
pravic druzinskega pomoénika. Stevilo upraviéencev se je v letu 2014 spremenilo, v
povprec€ju smo v prvi polovici leta 2014 zagotavljali sredstva za povprecno 8 druZzinskih
pomocnikov.

20049003 Socialno varstvo starih

10106 - Regresiranje oskrbe v domovih ostarelih

Proradunska sredstva: 518.873 € Realizacija 30.6. 48,5 %

Za obcane, ki nimajo lastnih sredstev ali svojcev, ki bi bili dolzni kriti stroSke oskrbe v
socialno varstvenih zavodih, se mora pokrivanje teh stroSkov po Zakonu o socialnem
varstvu zagotoviti iz obcinskih sredstev. O upravi€enosti do sofinanciranja oskrbnih
stroSkov na osnovi Zakona o socialnem varstvu z odlo¢bo odloéi pristojni center za
socialno delo. V primerih, ko so upravi¢enci so/lastniki nepremicnin/e, se izvede prepoved
razpolaganja in odtujitve le-tega v korist ob¢ine. Sofinanciranje poteka po planu.

10151 - Program Pomo¢ na domu

ProraCunska sredstva: 421.000 € Realizacija 30.6. 49,7 %

Center za socialno delo Nova Gorica je v okviru Centra za pomo¢ na domu KLAS
izvajalec socialno varstvene storitve pomo¢ druZini na domu kot socialna oskrba na domu.
Zakon o socialnem varstvu dolo€a, da se storitev financira iz prorauna obc&ine najmanj v
visini 50% subvencije k ceni storitve in v viSini, za katero je upravienec oziroma drug
zavezanec delno ali v celoti oproScen placila. Z izvajalcem storitve je sklenjena letna
pogodba. Sofinanciranje poteka po planu.

10176 - Program Pomo¢ na domu v drugih ob¢&inah

ProraCunska sredstva: 12.000 € Realizacija 30.6. 20,7 %

Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen socialnovarstvenih storitev dolo¢a, da v
primeru, da je ob&an delezen storitve pomoc€i druzini na domu v obd€ini, v kateri ima
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zacCasno bivalisce, jo prejema po ceni, kot velja v obCini zaCasnega prebivalis¢a. Obcina
stalnega prebivalis€a je dolzna zagotoviti obCinsko subvencijo v viSini, kot sicer znaSa
subvencija v ob€ini zaCasnega prebivalis€a uporabnika. Obcina stalnega prebivalis€a je
dolZzna zagotavljati subvencijo za svoje obCane najvec leto dni, vendar pa se lahko ta rok
podaljSa s soglasjem obcine. V skladu z navedenim Mestna obcina Nova Gorica
posameznim ob&danom subvencionira storitev pomo¢ na domu tudi v drugih obc&inah.

20049004 Socialno varstvo materialno ogrozenih

10108 - Subvencije stanarin po stanovanjskemu zakonu

ProraCunska sredstva: 170.000 € Realizacija 30.6. 48,9 %

O upravi€enosti do subvencij stanarin po Stanovanjskem zakonu odlo¢a pristojni center
za socialno delo. Stevilo upravi¢encev se mese¢no spreminja. S Stanovanjskim skladom
Mestne obCine Nova Gorica je za izvajanje subvencioniranja najemnin sklenjena letna
pogodba. Sredstva se Stanovanjskemu skladu na podlagi letne pogodbe nakazujejo
mesecno za pretekli mesec na podlagi zahtevka.

10109 - Regresiranje socialno Sibkih

ProraCunska sredstva: 100.000 € Realizacija 30.6. 72,9 %

Na osnovi Odloka o socialnih in drugih pomoc¢eh v Mestni ob€ini Nova Gorica so socialno,
materialno ali kako drugaCe ogrozZeni ob&ani upravic¢eni do enkratne denarne pomoci za
kritie stroSkov za premostitev trenutne materialne ogrozenosti — placilo najnujnejSih
poloznic, prehrane ucencev in drugih stroSkov, vezanih na Solanje, nakup kurjave... ViSina
pomoci je odvisna od materialnega in socialnega stanja posameznika oz. druzine. Zaradi
gospodarske in finan¢ne krize ter poslediéno povecanja stopnje brezposelnosti tudi v nasi
obcini, se je S&tevilo vlog za denarno pomo¢ v zadnjih treh letih znatno povecalo v
primerjavi s preteklimi leti. Isti trend se nadaljuje tudi v letu 2014. Iz postavke se v skladu
s pogodbo financirajo tudi topli obroki za socialno ogrozene.

10110 - Pogrebni stroski

Proracunska sredstva: 5.000 € Realizacija 30.6. 48,5 %

V primeru smrti obCana, ki nima lastnih sredstev niti svojcev, ki bi bili dolzni poravnati
stroSke pogreba, se na osnovi mnenja pristojnega centra za socialno delo pogreb v
najnujnejSem obsegu poravna iz prora¢unskih sredstev.

Z izvajalcema Komunala Nova Gorica d.d. in Centrom za socialno delo Nova Gorica je
sklenjena letna pogodba o financiranju socialnih pogrebov. V prvi polovici leta 2014 smo
iz proracunskih sredstev krili stroSke dveh socialnih pogrebov.

20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin

10116 - Sofinanciranje delovanja Rde¢ega kriza

ProraCunska sredstva: 20.000 € Realizacija 30.6. 25,0 %

Proraunska sredstva se namenjajo za izvajanje programa ObmocCnega zdruZenja
Rdecega kriza Nova Gorica. Obveznost sofinanciranja ob¢inam nalaga Zakon o Rde¢em
krizu Slovenije. Z izvajalcem je sklenjena letha pogodba. Sredstva se v skladu s pogodbo
izplaCujejo na podlagi zahtevkov v Cetrtinah.
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10120 — ZavetiS¢ée za brezdomce

Proracunska sredstva: 1.000 € Realizacija 30.6. 0,0 %

V lokalni skupnosti se v zadnijih letih zaznava potreba po vzpostavitvi ustreznih programov
za brezdomce. Sredstva na postavki so namenjena zacetnim aktivnostim v zvezi z
navedeno tematiko.

10148 - Sofinanciranje drustev s podrocja socialnega varstva

Proracunska sredstva: 90.000 € Realizacija 30.6. 50,3 %

Sofinanciranje programov in projektov s podrocja socialne dejavnosti v Mestni ob&ini Nova
Gorica ureja Odlok o sofinanciranju programov in projektov s podrocja socialne dejavnosti
v Mestni obc¢ini Nova Gorica. Sofinanciranje poteka na podlagi javnega razpisa. V letu
2014 je ta zaklju€en. Z izvajalci so sklenjene pogodbe, na podlagi katerih so upravi¢eni do
izplacila prve polovice odobrenih sredstev. Druga polovica se bo izplaala do konca leta
2014 na podlagi prejema porocil o izvajanju sofinanciranih programov in projektov.

10171 - Humanitarni center

ProraCunska sredstva: 530.000 € Realizacija 30.6.: 0,0 %

Sredstva ha postavki so namenjena nakupu poslovnega objekta podjetja Primorje d.d. v
ste€aju. V objektu bo vzpostavljen humanitarni center.

22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA
2201 Servisiranje javnega dolga
22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrSevanja proraduna - domace

zadolZevanje

11017 - Pokrivanje obresti od najetih posojil

Proradunska sredstva: 395.000 € Realizacija 30.6. 36,6 %

V prvi polovici leta so se mesec¢no, skladno z amortizacijskim na¢rtom poravnavali stro3Kki
obresti za dolgoroéna kredita, ki sta bila najeta v lanskem letu. V letodnjem letu predviden
dolgorocni kredit Se ni bil najet zato tudi stroSki odplacila niso nastali, kar se kaze v
nekoliko nizji realizaciji.

22019002 StroS$ki financiranja in upravijanja z dolgom

11023 — Stroski zadolzevanja

Proracunska sredstva: 3.000 € Realizacija 30.6. 98,3 %

V skladu s podpisano kreditno pogodbo za prvo zadolZitev, ki je bila realizirana v lanskem
letu banka zaraCunava stroSke vodenja kredita, ki se obraCunavajo enkrat letno, na
zaCetku leta v odstotku od stanja preostale glavnice. Poravnani stroSki pomenijo
izpolnjeno obveznost za letoSnje leto.

23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI
2302 Posebna proracunska rezerva in programi pomoci v primerih nesrec

23029002 Posebni programi pomoci v primerih nesre¢

04039 - Stroski intervencij ob naravnih in drugih nesre¢ah
Proracunska sredstva: 250.000 € Realizacija 30.6. 93,0 %
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Sredstva so bila porabljena za izvajanje naslednjih nujnih ukrepov
obnova poskodovanih cest, intervencijskih poti in pozarnih presek — 5 x
monitoring plazov, usadov in podorov; izdelava sanacijskih elaboratov ter nadzor,
izvajanje ogledov, izdelava mnenj in geoloskih, geomehanskih in statiCnih porocil,
izdelava sanacijskih elaboratov ter nadzor,
dokonéanje izvajanja ukrepov na plazu Smihel,
obnova poSkodovane ceste Spodnji Lokovec,
odstranjevanje nevarnih dreves — 6 X,
intervencijski ukrepi na odlagaliséu Stara Gora,
intervencije ob nesre€ah jadralnih padalcev — 7 X,
intervencije ob uni¢evanju neeksplodiranih ubojnih sredstev 3 x.

04046 — Ureditev plazu Smihel

Proradunska sredstva: 120.000 € Realizacija 30.6. 99,6 %

Sredstva so bila porabliena za izvajanje interventnih ukrepov na plazu Smihel
(preprecevanje nadaljnjega drsenja z izdelavo drenaznih krakov). Ker ta postavka ni bila
zadostna za izvedbo vseh ukrepov, se je razlika ( 110.000 € ), pokrila iz postavke 04039.

07125 - Subvencije za prevoz pitne vode

Proracunska sredstva: 15.000 € Realizacija 30.6. 15,6 %

Sredstva so hamenjena za sofinanciranje prevoza pitne vode gospodinjstvom v susnih
obdobjih na obmodjih, kjer niso zgrajeni vodovodni sistemi oz. prebivalci nimajo moznosti
priklju¢itve na vodovodno omrezje (Pravilnikom o prevozu pitne vode v susnih obdobjih).
Nekaj stroskov je sicer s prevozi ze nastalo, glavni del stroSkov pa bo v poletju.

2303 Splosna proracunska rezervacija

23039001 Splosna proradunska rezervacija

05008 - Splosna proracunska rezervacija

ProraCunska sredstva: 25.000 € Realizacija 30.6. 0 %

Splosna proradunska rezervacija je bila v proradunu za leto 2014 oblikovana v viSini
25.000 € in se skladno z zakonom namenja za nepredvidene namene oz. za primere, ko
planirana sredstva v proracunu ne zadosc¢ajo. Na podlagi sklepa zupana se sredstva med
letom prenasajo na postavke, kamor po vsebini sodijo in tam realizirajo na ustreznem
kontu, zato izkazuje postavka realizacijo 0 %.

Do 30.6.2014 je bilo prenesenih 21.050 € in sicer:
e 13.500 € na postavko 04.003 - Prireditve in gostinske storitve
e 7.550 € na postavko 04.004 - Protokolarne nabave

Predlagana prerazporeditev se je izvrSila zaradi kritja stroSkov izrednih dogodkov in

aktivnosti, ki so se pojavili tekom proraCunskega leta. Vanje smo se vklju€ili z namenom

pomocCi pri zagotavljanju trajnejSih druzbenih ucinkov. Tako smo podprli nekatere
aktivnosti:

- na socialno-druzbenem podro€ju (denarna pomo¢ osmim druzinam v stiski namesto
ognjemeta na silvestrsko no€, veckratna izvedba druzabnega veCera »Sluzba ali
druzina? Oboje!«, dobrodelna druzabna prireditev »TeCem, da pomagam 2014«,
Likovna delavnica osnovnih 3ol mestne obcline ob zakljuCku Solskega leta, prvi
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dobrodelni 12-urni maraton v centru Nove Gorice, pomoc¢ pri izdaji prvega koledarja z
Braillovo pisavo, podpora izdelkom iz zeliS¢ tezje zaposljivih oseb z okvaro vida),

na kulturno — turisticnem podrocju (sodelovanje v 17. Slovenski turisti¢ni borzi v Novi
Gorici, podpora 6. Mednarodnemu glasbenemu tekmovanju in festivalu Svirél 2014,
podpora zborniku GOvoRice goriskih literarnih ustvarjalcev),

na podlagi sklepa Sestih zupanov ozje GoriSke (sodelovanje pri obelezitvi 70.
obletnice pohoda borcev XXX. divizije v Slovensko Benecijo, pocastitev 600.
obletnice ustoliCenja zadnjega slovenskega kneza na Gosposvetskem polju, kritje
stroSkov izdelave poro¢nih map za potrebe porok v UE Nova Gorica).
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13 - MEDOBCINSKA UPRAVA Mestne obé&ine Nova Gorica in Obéine Brda

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUZBE IN SPLOSNE JAVNE STORITVE
0402 Informatizacija uprave
04029001 Informacijska infrastruktura

13001 — Nakup rac¢unalnikov in druge opreme

Proradunska sredstva: 800 € Realizacija 30.6. 18,1 %

Sredstva so bila porabljena za nakup dodatnega fotoaparata, ki se uporablja kot delovni
pripomocek redarjev.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA
0603 Dejavnost obéinske uprave

06039001 Administracija ob¢inske uprave

13002 - Place in drugi izdatki Medobcinske uprave

ProraCunska sredstva: 190.060 € Realizacija 30.6. 43,5 %

Sredstva predstavljajo stroSek dela zaposlenih v Medobdinski upravi v obdobju od
januarja do junija 2014. Realizacija je v okviru planiranega.

13003 — Posebni material in storitve

ProraCunska sredstva: 4.814 € Realizacija 30.6. 99,6 %

Sredstva so bila porabliena za nakup letnih in zimskih uniform za redarsko sluzbo in
ostale pripomocke, ki spadajo v opremo redarjev. Realizacija je v okviru planiranega.

13004 — Nakup goriva in vinjet

Proracunska sredstva: 1.690 € Realizacija 30.6. 79,0 %

Sredstva so bila porabljena za nakup goriva in mazil trem sluzbenim vozilom ter nakup
ene letne vinjete.

13007 — Pisarniski in sploSni material in storitve

Proradunska sredstva: 1.000 € Realizacija 30.6. 0,0 %

Sredstva so nacrtovana za nakup posebnega pisarniSkega materiala, katerega nabava bo
izvedena v drugi polovici leta.

13008 - Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije

Proradunska sredstva: 10.290 € Realizacija 30.6. 23,9 %

Sredstva so bila porabljena za placila energije, vode, komunalnih storitev, vzdrZzevanje
programske opreme MedobcCinskega redarstva in stroski telefonskih storitev.
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06039002 Razpolaganje in upravijanje s premoZenjem, potrebnim za delovanje obcinske
uprave

13005 - Popravilo vozil, zavarovalne premije za avtomobile in pristojbine za
registracijo

ProraCunska sredstva: 3.320 € Realizacija 30.6. 17,4 %

Sredstva so bila porabljena za vzdrzevanje in popravilo vozil, tehni¢ni pregled vozila,

zavarovalne premije, ter za pristojbina za registracijo vozila.

08 NOTRANJE ZADEVE IN VARSNOST
0802 Policijska in kriminalisti¢na dejavnost
08029001 Prometna varnost

13006 — Svet za preventivo in vzgoji v cestnem prometu

ProraCunska sredstva: 6.000 € Realizacija 30.6. 30,5 %

Sredstva so bila porabljena za nakup literature za vzgojo in varnost v cestnem prometu in
izvedbo preventivnin akcij za Solarje in dijake v skladu z nacrtovanimi vsakoletnimi
aktivnostmi.
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21 — 39 KRAJEVNE SKUPNOSTI

21 - KS BANJSICE

04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUZBE IN SPLOSNE JAVNE STORITVE
0403 - Druge skupne administrativne sluzbe

04039003 - Razpolaganje in upravljanje z ob¢inskim premozZenjem

21101 - Investicije in investicijsko vzdrzevanje stvarnega premozenja
Proracunska sredstva: 7.000€ Realizacija 30.6.:

Za tekoCe vzdrzevanje in zavarovanje poslovnih objektov je bilo porabljenih 1.118.93
EUR.

06 - LOKALNA SAMOUPRAVA
0602 - Sofinanciranje dejavnosti ob¢in, oZjih delov ob¢in in zvez ob¢in

06029001 - Delovanje ozjih delov ob¢in

21102 - Delovanje KS

ProraCunska sredstva: 9.695 € Realizacija 30.6.:

Za tekoCe poslovanje: pisarniSki material, voda, smeti, telefon, elektrika, zavarovanje
objektov je bilo porabljenih 3.415,73 EUR.

21103 - Prireditve in praznovanja

ProraCunska sredstva: 2.336 € Realizacija 30.6.:

Na tej postavki je bilo porabljenih 200,00 EUR za razne prireditve starejSih krajanov.

13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE
1302 - Cestni promet in infrastruktura

13029001 - Upravijanje in tekoce vzdrZzevanje obcéinskih cest

21104 - Vzdrzevanje krajevnih poti po KS

ProraCunska sredstva: 671€ Realizacija 30.6.:

Na tej postavki bodo sredstva porabljena v juliju in avgustu.
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16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST
1603 - Komunalna dejavnost

16039002 - Urejanje pokopalis¢ in pogrebna dejavnost

21107 - Komunalni objekti v KS - pokopali§€a in poslovilni objekti
ProraCunska sredstva: 4.570€ Realizacija 30.6.:

Za tekoCe poslovanje: voda, komunalne storitve, odvoz smeti, drugi izdatki za tekoCe
vzdrzevanje in zavarovanje 939,99 EUR.

Krajevna skupnost je delovala v skladu s sprejetim planom in v okviru odobrenih sredstev

iz proracuna MONG.

Ljubka Cargo

Predsednica
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22 - KS BRANIK

04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUZBE IN SPLOSNE JAVNE STORITVE
0403 - Druge skupne administrativne sluzbe

04039003 - Razpolaganje in upravljanje z ob¢inskim premozZenjem

22109 - Investicije in investicijsko vzdrzevanje stvarnega premozenja

Proracunska sredstva: 27.000€ Realizacija 30.6.:
Sredstva so bila porabljena za :

2.653,62 razsvetljava okolice Kulturnega doma Branik- parkiri§¢e

595,60 dela z bagerjem na parkiriS¢u Kulturnega doma Branik (predelava el. kanala
razsvetljave)

5.984,10 okna dvorane kulturnega doma

944,52 krpanje in pleskanje Kulturnega doma Branik

06 - LOKALNA SAMOUPRAVA
0602 - Sofinanciranje dejavnosti obc¢in, oZjih delov obéin in zvez obéin

06029001 - Delovanje ozZjih delov ob¢in

22101 - Delovanje KS

Proracunska sredstva: 12.745 € Realizacija 30.6.:
TekocCe delovanje

22102 - Prireditve in praznovanja

ProraCunska sredstva: 5.611 € Realizacija 30.6.:

Za prireditev Pedrovo 26.1., Branik 15.2.2014 ter dvigovanje mlajev na petih lokacijah za
1. maj.

13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE
1302 - Cestni promet in infrastruktura

13029001 - Upravijanje in tekoce vzdrzevanje ob¢inskih cest

22103 - Vzdrzevanje krajevnih poti po KS

ProraCunska sredstva: 4.578€ Realizacija 30.6.:
Sredstva bodo porabljena v drugi polovici leta
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15 - VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDISCINE
1502 - ZmanjsSevanje onesnazenja, kontrola in nadzor

15029001 - Zbiranje in ravnanje z odpadki

22106 - Kontejnerska mesta
ProraCunska sredstva: 2.000€ Realizacija 30.6.:

Sredstva so bila porabljena za ureditev kontejnerskega mesta v Braniku, pri pokopaliS¢u

16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST
1603 - Komunalna dejavnost

16039002 - Urejanje pokopalis¢ in pogrebna dejavnost

22107 - Komunalni objekti v KS - pokopali§€a in poslovilni objekti
ProraCunska sredstva: 7.500 € Realizacija 30.6.:

3.907,66 € je bilo porabljeno za nujno sanacijo vodovodne napeljave na pokopaliSCu ter
tlakovcev, ostala pa za tekoCe vzdrZevanje.

Miran Vidmar
Predsednik
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23 - KS CEPOVAN

04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUZBE IN SPLOSNE JAVNE STORITVE
0403 - Druge skupne administrativne sluzbe

04039003 - Razpolaganje in upravljanje z ob¢inskim premozZenjem

23101 - Investicije in investicijsko vzdrzevanje stvarnega premozenja
Proracunska sredstva: 7.000€ Realizacija 30.6.:
V teku je nabava koSev za smeti za postavitev v okolici kulturnega doma, nabavlja se

oprema za kuhinjo kulturnega doma teéejo postopki za zamenjavo peci za ogrevanje
kulturnega doma..

06 - LOKALNA SAMOUPRAVA
0602 - Sofinanciranje dejavnosti ob¢in, ozjih delov obcin in zvez ob¢in

06029001 - Delovanje ozjih delov ob¢in

23102 - Delovanje KS
ProraCunska sredstva: 13.614€ Realizacija 30.6.:

Opravljena je bila manjSa sanacija nove pisarne KS nabavila se bo oprema za pisarno
placujejo se tekodi stroski in delo po najemnih pogodbah.

Nabava pisarniSke opreme ter potroSnega materiala.

23103 - Prireditve in praznovanja
ProraCunska sredstva: 2.389€ Realizacija 30.6.:

Izvedli smo druzenje krajanov za 1 ma;.

13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE
1302 - Cestni promet in infrastruktura

13029001 - Upraviljanje in tekoce vzdrzevanje obcinskih cest

23104 - Vzdrzevanje krajevnih poti po KS
Proradunska sredstva: 1.937€ Realizacija 30.6.:

Izdelana je bila situacija za priklop nekategorizirane krajevne poti ha drzavno cesto
(kobilica ' pozarna pot)
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15 - VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDISCINE
1502 - ZmanjsSevanje onesnazenja, kontrola in nadzor

15029001 - Zbiranje in ravnanje z odpadki

23108 - Kontejnerska mesta
ProraCunska sredstva: 2.000 € Realizacija 30.6.:

V kolikor bo MO opravila odkup zemlji§¢a bo izdelano kontejnersko mesto za lo¢eno
zbiranje odpadkov v zaselku dol.

16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST
1603 - Komunalna dejavnost

16039002 - Urejanje pokopalis¢ in pogrebna dejavnost

23109 - Komunalni objekti v KS - pokopali§€a in poslovilni objekti
Proracunska sredstva: 4.500€ Realizacija 30.6.:

Opravlja se tekoCe vzdrzevanje koSnja CidCenje barvanje ograj, sanacija tlakovcev

Adrijan Kofol
Predsednik
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24 - KS DORNBERK

06 - LOKALNA SAMOUPRAVA
0602 - Sofinanciranje dejavnosti obcin, ozjih delov ob¢in in zvez obéin

06029001 - Delovanje ozZjih delov ob¢in

24101 - Delovanje KS
ProraCunska sredstva: 16.237€ Realizacija 30.6.:

Delovanje KS je v I. polletju 2014 potekalo skladno s programom in zastavljenimi cilji. Svet
KS se je sestal na stirih rednih sejah in obravnaval tekoCo problematiko v KS ter se
posvecal reSevanju problemov krajanov in upostevanju njihovih predlogov in pobud.
24.2.2014 je bil v nasi KS izveden tudi zbor krajanov, kjer so g. zupan, njegovi strokovni
sodelavci in €lani sveta KS predstavili aktivnosti MONG in KS, odgovarjali na vprasanja in
pobude krajanov ter jih poskusali v sodelovanju s pristojnimi sluzbami na MONG tudi
reSevati. Sproti smo spremljali tudi izvedbena dela pri izgradnji plo€nika Dornberk —
Draga in potek priprav na razpis za izgradnjo nove telovadnice ob OS Dornberk. Udelezili
smo se tudi vseh ob¢nih zborov lokalnih drustev in se seznanili z njihovim delovanjem.

24102 - Prireditve in praznovanja
Proracunska sredstva: 5.601€ Realizacija 30.6.:

V prvem polletju 2014 je bilo v nasi KS vec prireditev in praznovanij, ki jih je organizirala
KS ali sodelovala na prireditvah OS in lokalnih drustev. V marcu smo v po&astitev dneva
Zena imeli gledalisko predstavo in v OS predstavitev zbirke otroskih pesmi, v maju smo
sodelovali pri posaditvi lipe in po&astitvi 600-letnice ustoli¢enja zadnjega slovenskega
kneza (€astni gost g. Borut Pahor). V juniju smo pripravili spominsko slovesnost ob 70-
letnici poziga Tabora in sodelovali na tradicionalni prireditvi »Glasbeni veceri Tabor
2014«.

13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE
1302 - Cestni promet in infrastruktura

13029001 - Upravijanje in tekoce vzdrzevanje ob¢éinskih cest

24103 - Vzdrzevanje krajevnih poti po KS
ProraCunska sredstva: 7.545 € Realizacija 30.6.:

V teku so priprave in dogovori ter urejanje dokumentacije za asfaltacijo dveh
makadamskih ulic v nasi KS. Sproti smo na pobudo krajanov urejali dotrajane in
poSkodovane krajevne poti.
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15 — VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDISCINE
1502 - ZmanjsSevanje onesnazenja, kontrola in nadzor

15029001 - Zbiranje in ravnanje z odpadki

24105 - Kontejnerska mesta
ProraCunska sredstva: 7.000 € Realizacija 30.6.:

Za nadomestno kontejnerko mesto v Zalod¢ah urejamo potrebno dokumentacijo, e
vedno pa iS¢emo ustrezno lokacijo za nadomestno kontejnersko mesto v zaselku Saksid.

16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST
1603 - Komunalna dejavnost

16039002 - Urejanje pokopalis¢ in pogrebna dejavnost

24106 - Komunalni objekti v KS - pokopali§€a in poslovilni objekti
ProraCunska sredstva: 13.000 € Realizacija 30.6.:

Vzdrzevanije in urejanje obeh pokopalis¢ v KS (Dornberk in Zalo$¢e) poteka v sodelovaniju
s pogodbenim upravljalcem. Tik pred izvedbo je obnova pokopaliskega zidu in ureditev
Zarnega zidu na pokopaliS€u v Zalo$¢ah, saj je za izvedo teh del pridobljena vsa potrebna
dokumentacija.

Stefka Susi¢

Predsednica
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25 - KS GRADISCE NAD PRVACINO

04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUZBE IN SPLOSNE JAVNE STORITVE
0403 - Druge skupne administrativne sluzbe

04039003 - Razpolaganje in upravljanje z ob¢inskim premozZenjem

25109 - Investicije in investicijsko vzdrzevanje stvarnega premozenja
ProraCunska sredstva: 20.862€ Realizacija 30.6.

Sanacija stropa v kulturnem domu Gradisce 95.

06 - LOKALNA SAMOUPRAVA
0602 - Sofinanciranje dejavnosti ob¢in, ozjih delov obéin in zvez obéin

06029001 - Delovanje ozjih delov ob¢in

25101 - Delovanje KS
ProraCunska sredstva: 7.800€ Realizacija 30.6.:

Stroski elektrika, voda, komunala, novoletna okrasitev vasi, pomozni materija, sejnine.

25102 - Prireditve in praznovanja
ProraCunska sredstva: 2.283€ Realizacija 30.6.:

Stro3ki za praznovanje kulturnega praznika. Stroski praznovanja sre€anje Gradis¢, ki je
letos 28.06.2014 v Gradi$C€u pri Trebnjah.

13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE
1302 - Cestni promet in infrastruktura

13029001 - Upravljanje in teko€e vzdrzevanje ob¢inskih cest

25103 - Vzdrzevanje krajevnih poti po KS
Proradunska sredstva: 263€ Realizacija 30.6.:

Stroski za material (gramoz) in posipavanje cestisca.
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16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST
1603 - Komunalna dejavnost

16039002 - Urejanje pokopalis¢ in pogrebna dejavnost

25107 - Komunalni objekti v KS - pokopali§€a in poslovilni objekti
ProraCunska sredstva: 3.600€ Realizacija 30.6.:

Stroski pokopalid€a: Kosnja, voda, komunala.

Boris Stubelj
Predsednik
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26 - KS GRGAR

04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUZBE IN SPLOSNE JAVNE STORITVE
0403 - Druge skupne administrativne sluzbe

04039003 - Razpolaganje in upravljanje z ob¢inskim premozZenjem

26101 - Investicije in investicijsko vzdrzevanje stvarnega premozenja
ProraCunska sredstva: 17.070€ Realizacija 30.6.:

Vedji del postavke je KS Grgar porabila za popravilo obrobe strehe nad skladi§¢em in WC-ji
gostinskega lokala. V zagetku leta se je napovedal poZarni indpektor, ki je ugotovil precej
pomanijkljivosti. Urediti je bilo potrebno pozarni red, izdelati table in nabaviti nove gasilne
aparate 7 kos. KS je kupila 5 novih zastav.

06 - LOKALNA SAMOUPRAVA
0602 - Sofinanciranje dejavnosti ob¢in, ozjih delov obéin in zvez obéin

06029001 - Delovanje ozjih delov ob¢in

26102 - Delovanje KS
ProraCunska sredstva: 9.381€ Realizacija 30.6.:

V zacetku leta je bilo potrebno napolniti rezervoar za nafto. Ob otvoritvi vodovoda Fobca smo
izdelali pitnik in uredili okolico pitnika. Ostali del postavke smo porabili za placilo pregleda in
izdelave elaborata kurilnice, za objavo raspisa za odajo gostinskega lokala novemu
najemniku, za tajnico, urejanje okolice KD in ostale tekoCe stroSke (elektrika, voda,
komunala, internet).

26103 - Prireditve in praznovanja
ProraCunska sredstva: 3.124€ Realizacija 30.6.:
Vsa proraCunska sredstva smo porabili za organizacijo otvoritve vodovoda Fobca in

krajevni praznik. Nekaj sredstev smo namenili tudi za sre€anje vodstev krajevnih
skupnosti Trnovsko Banjske planote. Postavka je v celoti porabljena.

13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE
1302 - Cestni promet in infrastruktura

13029001 - Upravijanje in tekoce vzdrzevanje obcéinskih cest

26104 - Vzdrzevanje krajevnih poti po KS
ProraCunska sredstva: 3.837€ Realizacija 30.6.:

Sredstva so bila porabljena za vzdrzevanje cest v vasi in ceste v Slatno, ter izdelavo
znakov na cesti v Fobco.
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15 - VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDISCINE
1502 - ZmanjsSevanje onesnazenja, kontrola in nadzor

15029001 - Zbiranje in ravnanje z odpadki

26108 - Kontejnerska mesta
ProraCunska sredstva: 4.000€ Realizacija 30.6.:

Uredili in razsirili smo kontejnersko mesto v Fobci. Nekaj sredstev je bilo porabljeno tudi za
vzdrzevanje ostalih kontejnerskih mest.

16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST
1603 - Komunalna dejavnost

16039002 - Urejanje pokopalis¢ in pogrebna dejavnost

26109 - Komunalni objekti v KS - pokopali§€a in poslovilni objekti
Proracunska sredstva: 16.603€ Realizacija 30.6.:

Na pokopalis€u smo nadaljevali z obnovo stare mrliSke vezice. Nekaj sredstev je bilo
porabljenih tudi za vzdrZzevanje pokopali€a (urejanje pokopalis€a, voda, elektrika,
komunala).

David Sirok
Predsednik
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27 - KS GRGARSKE RAVNE - BATE

04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUZBE IN SPLOSNE JAVNE STORITVE
0403 - Druge skupne administrativne sluzbe

04039003 - Razpolaganje in upravljanje z ob¢inskim premozZenjem

27101 - Investicije in investicijsko vzdrzevanje stvarnega premozenja
ProraCunska sredstva: 17.000 € Realizacija 30.6.:

Do 17.06 je bilo porabljeno 843eur.

06 - LOKALNA SAMOUPRAVA
0602 - Sofinanciranje dejavnosti ob¢in, ozjih delov obéin in zvez obéin

06029001 - Delovanje oZjih delov ob¢in

27102 - Delovanje KS

Proracunska sredstva: 8.117€ Realizacija 30.6.:

Od planiranih 8.117 Eur je bilo realizirano 2.276 Eur, od tega neplacano 215 Eur. Poleg
rednih odhodkov — elektrika, telefonija, odvozi odpadkov, tekoCe vzdrzevanje vkljuuje

postavka tudi izplacilo nagrad in sejnin za leto 2011 (4029 — drugi operativni odhodki), ter
nabavo kurilnega olja za ogrevanje dvorane (4022 — energija, voda, komunalne storitve).

27103 - Prireditve in praznovanja
Proracunska sredstva: 2.336€ Realizacija 30.6.:

Od planiranih 2.336 Eur je bilo porabljenih 1.037 Eur — najemnina Sotora za izvedbo
pustovanja v Grgarskih Ravnah..

13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE
1302 - Cestni promet in infrastruktura

13029001 - Upravljanje in tekoce vzdrzevanje obcinskih cest

27104 - Vzdrzevanje krajevnih poti po KS
ProraCunska sredstva: 15.009€ Realizacija 30.6.:

Na postavki v prvi polovici leta ni bilo realizacije.
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15 - VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDISCINE
1502 - Zmanjsevanje onesnazenja, kontrola in nadzor

15029001 - Zbiranje in ravnanje z odpadki

27108 - Kontejnerska mesta
ProraCunska sredstva: 8.000€ Realizacija 30.6.:

Na tej postavki ni bilo porabljenih sredstev..

16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST
1603 - Komunalna dejavnost

16039002 - Urejanje pokopalis¢ in pogrebna dejavnost

27109 - Komunalni objekti v KS - pokopali§€a in poslovilni objekti
ProraCunska sredstva: 3.300€ Realizacija 30.6.:

Od predvidenih 3.300 Eur je bilo porabljeno 362 Eur — odvozi odpadkov.

Zakljucek:

V drugi polovici leta predvidevamo nekatera dela pri vzdrZevanju in urejanju dvorane ,
asfaltacijo in popravila krajSih odsekov krajevnih poti. Zaradi premalo predvidenih
sredstev v prora¢unu MONG tezko planiramo potrebne projekte in dela predvsem na
podrocju vodooskrbe in cestne infrastrukture.

Jozko Zbogar
Predsednik
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28 - KS KROMBERK - LOKE

04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUZBE IN SPLOSNE JAVNE STORITVE
0403 - Druge skupne administrativne sluzbe

04039003 - Razpolaganje in upravljanje z ob¢inskim premozZenjem

28107 - Investicije in investicijsko vzdrzevanje stvarnega premozenja
ProraCunska sredstva: 160.000 € Realizacija 30.6.:

V letu 2014 je KS Kromberk - Loke kot investitor dokonc€ala 2. fazo obnove Doma kulture
Kromberk.

Vecdja gradbena dela, ki so bila opravljen v 1. polovici proraCunskega leta 2014 so:

- lzgradnja in ometavanje notranjih sten

- lzdelava notranjih estrihov, keramike, parketa in laminatov

- RusSenje in novogradnja vhodnega prizidka

- lzgradnja meteornih in fekalnih odvodov

- Delno novogradnja in sanacija obodnega zidu atrija in namestitev ograje
- Dokon&na izvedla elektro in ostalih strojnih instalacij

- Servisiranje plinskih preto¢nih bojlerjev

- Hortikulturna dela v atriju

- Dodatna ojacitev podpornega zidu atrija z armirano betonskimi stebri
- Asfaltiranje in tlakovanje zunanjih povrsin

- lzgradnja marmornatih zunanjih stopnic in dovoza za invalidska vozila
- Montaza Zaluzij

06 - LOKALNA SAMOUPRAVA
0602 - Sofinanciranje dejavnosti ob¢in, ozjih delov obcin in zvez ob¢in

06029001 - Delovanje ozjih delov ob¢in

28101 - Delovanje KS
ProraCunska sredstva: 12.813 € Realizacija 30.6.:

Sredstva so bila porabljena za tekoCe obratovalne stroSke: voda, elektrika, zemeljski plin,
odvoz komunalnih odpadkov, poraba vode, telefonske in internetne storitve ter pozarno
zavarovanje doma KS.

28108 - Prireditve in praznovanja
ProraCunska sredstva: 9.143 € Realizacija 30.6.:

Svet KS Kromberk — Loke je v letu 2014 organiziral naslednje prireditve:

- Obdaritev starejih ob&anov, 14.12.2013 (racuni poravnani v letoSnjem letu)
- Novoletni koncert, 11.1.2014
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- Krajevni praznik, 20.6.2014

Strodki organizacije so bili: hrana, pija¢a, nabava raznega materiala, najem prostora.

13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE
1302 - Cestni promet in infrastruktura

13029001 - Upravljanje in tekoce vzdrzevanje obcinskih cest

28102 - Vzdrzevanje krajevnih poti po KS
Proracunska sredstva: 7.066€ Realizacija 30.6.:

V prvi polovici leta KS ni porabila sredstev za vzdrzevanje krajevnih poti, ker planira
obnoviti 220 metrov klan€ine v predelu Lok ("mimo BrataSevca"). Trenutno je KS v fazi
zbiranja ponudb, sredstva ki so potrebna za obnovo presegajo proracunska sredstva, ki
so na voljo v KS. Clani sveta se bodo na eni izmed naslednjih sej posvetovali o izpeljavi
projekta glede na finanéne zmoznosti.

15 - VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDISCINE
1502 - Zmanjsevanje onesnazenja, kontrola in nadzor

15029001 - Zbiranje in ravnanje z odpadki

28105 - Kontejnerska mesta
ProraCunska sredstva: 4.000€ Realizacija 30.6.:

V lanskem letu se je potrdila izgradnja novega kontejnerskega mesta v naselju Breg
(raCun je bil poravnan v letodnjem letu). Dela so bila prekinjena, ker se KS ni uspela
dogovoriti s krajani glede ustrezne lokacije. S podobno problematiko se KS ne srecuje
prvic. Krajani ne Zelijo imeti kontejnerska mesta v bliZini lastnih parcel zaradi smradu in
odpadkov, ki jih neurja in veter raznadata po okolici, drugim ne ustreza oddaljenost. O
dokonc€anju del v naselju Breg se bodo &lani sveta Se posvetovali in sku$ali najti primerno
reSitev.

V planu je izgradnja novega kontejnerskega mesta v Iztokovi ulici.

16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST
1603 - Komunalna dejavnost

16039002 - Urejanje pokopalis¢ in pogrebna dejavnost

28106 - Komunalni objekti v KS - pokopalis¢a in poslovilni objekti
ProraCunska sredstva: 8.000€ Realizacija 30.6.:
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Poraba sredstev za pokopalis¢a je bila velinoma iz naslova vzdrZevanja: odvoz
komunalnih odpadkov, poraba vode in urejanje okolice.

Evidenco za najemnike grobov odpravlja za nas podjetje Komunala Nova Gorica, stroski
storitev se odbijejo od prejete najemnine.

Na pokopalisc€u pri Sv. Trojici sta ¢lana sveta KS sama ur+edila montazo ograje.

Vedjih del v letoSnjem letu, razen osnovnega vzdrzevanja, ni predvidenih.

dr. Robert Golob
Predsednik
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29 - KS LOKOVEC

04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUZBE IN SPLOSNE JAVNE STORITVE
0403 - Druge skupne administrativne sluzbe

04039003 - Razpolaganje in upravljanje z ob¢inskim premozZenjem

29108 - Investicije in investicijsko vzdrzevanje stvarnega premozenja
ProraCunska sredstva: 11.711€ Realizacija 30.6.:

Del finanénih sredstev iz postavke 29108 — investicije in investicijsko vzdrzevanje
stvarnega premozenja je KS porabila za nadaljevanje obnove kulturnega doma v
Zgornjem Lokovcu.

Do 30.6.2014 so bila izvedena naslednja dela:

- polaganije ladijskega poda v dvorani in obnova lesenih stopnic,

- izdelava ometa stropa v prostoru,

- izdelava finega ometa prostora,

- montaza novih oken in vrat.

Preostanek sredstev bo porabljen v drugi polovici leta 2014, prav tako za obnovo in nakup

opreme v kulturnem domu v Zgornjem Lokovcu.

06 - LOKALNA SAMOUPRAVA
0602 - Sofinanciranje dejavnosti ob¢in, oZjih delov ob¢in in zvez ob¢in

06029001 - Delovanje ozjih delov ob¢in

29101 - Delovanje KS
ProraCunska sredstva: 7.882€ Realizacija 30.6.:

Porabljena finan€na sredstva iz postavke 29101 — delovanje KS je KS Lokovec porabila za
placila osnovnih vsakomesecnih strodkov povezanih z delovanjem (komunalne storitve,
stroSki povezani z elektri¢no energijo in telefonijo, stroski povezani z vodarino in okoljskimi
dajatvami, stroski pisarniSkega materiala).

Preostanek sredstev se bo porabilo v drugi polovici leta 2014.

29102 - Prireditve in praznovanja
ProraCunska sredstva: 2.177€ Realizacija 30.6.:

FinanCna sredstva iz postavke 29102 — prireditve in praznovanja so bila v prvi polovici leta

delno porabljena in sicer del sredstev je bil porabljen za izvedbo krajevnega praznika
katerega smo organizirali skupaj z KTD Lokovec.

Preostanek sredstev se bo porabilo v drugi polovici leta 2014.
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13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE
1302 - Cestni promet in infrastruktura

13029001 - Upravijanje in tekoc¢e vzdrzevanje obcinskih cest

29103 - Vzdrzevanje krajevnih poti po KS

ProraCunska sredstva: 9.677€ Realizacija 30.6.:

Vsa finanéna sredstva na postavki 29103 — vzdrZevanje krajevnih poti po KS bodo
porabljena v nasledniji polovici leta 2014 za gramoziranje krajevnih poti ter ostala
vzdrzevalna dela.

15 - VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDISCINE
1502 - ZmanjSevanje onesnazenja, kontrola in nadzor

15029001 - Zbiranje in ravnanje z odpadki

29107 - Kontejnerska mesta

Proracunska sredstva 1.500€ Realizacija 30.6.:

Financna sredstva iz postavke 29107 — kontejnerska mesta bodo porabljena v naslednji
polovici leta, za izdelavo kontejnerskega mesta za loCeno zbiranje odpadkov v Spodnjem
Lokovcu.

16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST
1603 - Komunalna dejavnost

16039002 - Urejanje pokopalis¢ in pogrebna dejavnost

29110 - Komunalni objekti v KS- pokopalis€a in poslovilni objekti

Proraunska sredstva: 3.490€ Realizacija 30.6.:

Porabljena finan€na sredstva iz postavke 29110 — komunalni objekti v KS — pokopali§¢a in
poslovilni objekti je KS porabila za vzdrzevalna dela na pokopalis¢u ( kosnja trave,
zatiranje plevela), barvanje vrat ter ograje okoli pokopalis¢a.

Preostanek sredstev se bo porabilo v drugi polovici leta 2014.

Darij Kogoj
Predsednik

SKUPNOST
P LOKOVEC
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30 - KS LOKVE = LAZNA

04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUZBE IN SPLOSNE JAVNE STORITVE
0403 - Druge skupne administrativne sluzbe

04039003 - Razpolaganje in upravljanje z ob¢inskim premozZenjem

30110 - Investicije in investicijsko vzdrzevanje stvarnega premozenja
ProraCunska sredstva: 4.000€ Realizacija 30.6.:

Porabili smo priblizno polovico prora¢unske postavke, saj smo sanirali po¢ene odtoCne
cevi v prostorih ks ter dokoncali ureditev pri otroskih igralih.

06 - LOKALNA SAMOUPRAVA
0602 - Sofinanciranje dejavnosti ob¢in, ozjih delov ob¢in in zvez obéin

06029001 - Delovanje ozjih delov ob¢in

30101 - Delovanje KS
Proracunska sredstva: 9.785€ Realizacija 30.6.:

Poraba sredstev poteka skladno s planom.

30102 - Prireditve in praznovanja
ProraCunska sredstva: 3.230€ Realizacija 30.6.:

Organizirali smo praznovanje ob dnevu Zena ter izpeljali prireditev ob krajevnem prazniku.

13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE
1302 - Cestni promet in infrastruktura

13029001 - Upravljanje in tekoce vzdrzevanje obcinskih cest

30103 - Vzdrzevanje krajevnih poti po KS
ProraCunska sredstva: 1.905€ Realizacija 30.6.:

Izvedli smo manj$a popravila lokalne ceste, vedji del proradunkse postavke pa je Se
neporabljen.
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16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST
1603 - Komunalna dejavnost

16039002 - Urejanje pokopalis¢ in pogrebna dejavnost

30109 - Komunalni objekti v KS- pokopali§¢a in poslovilni objekti
ProraCunska sredstva: 1.800€ Realizacija 30.6.:

Proracunska sredstva na tej postavki so v celoti $e neporabljena.

Bostjan Skok
Predsednik
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31 - KS NOVA GORICA

04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUZBE IN SPLOSNE JAVNE STORITVE
0403 - Druge skupne administrativne sluzbe

04039003 - Razpolaganje in upravljanje z ob¢inskim premozZenjem

31101 - Investicije in investicijsko vzdrzevanje stvarnega premozenja
Proracunska sredstva: 6.000€ Realizacija 30.6.:

06 - LOKALNA SAMOUPRAVA
0602 - Sofinanciranje dejavnosti ob¢in, oZjih delov ob¢in in zvez ob¢in

06029001 - Delovanje oZjih delov ob¢in

31102 - Delovanje KS
Proracunska sredstva: 59.101€ Realizacija 30.6.:

Svet KS Nova Gorica se je sestal na petih rednih sejah. Obravnaval je zaklju¢ni racun za
leto 2013, predlog finanénega nadrta za leto 2014, obravnaval ve€ vlog za obratovanje
gostinskih lokalov v podaljSanem obratovalnem c¢asu, obravnaval zadeve v zvezi z
urejanjem infrastrukture v mestu in na ob¢inske sluzbe naslovil ve¢ vpra$anj, obravnaval
vloge v zvezi z ukinitvijo javnega dobra in prodajo zemljiSca.

31103 - Prireditve in praznovanja
ProraCunska sredstva: 22.665€ Realizacija 30.6.:

Organizirali smo pustovanje za otroke, ki je bilo v dopoldanskem ¢asu na ploS¢adi med
knjiznico in gledalis¢em. UdeleZili so se ga otroci iz novogoridkih vrtcev in tudi veliko
drugih. Pri organizaciji pustovanja smo sodelovali z Mladinskim centrom Nova Gorica in Si
tako delili stroSke opremljanja prireditvenega prostora.

V galeriji FRNAZA se je v prvem polletju zvrstilo sedem dogodkov. KS Nova Gorica je
organizirala tri razstave za katere je izdala vabila in zgibanke (Andrej Trampu$ — Magicni
realizem, Adriano Velussi — Ogledalo duSe, Nevenka Lavrenci¢ — Moje mesto). Sodelovali
pa smo Se pri postavitvi razstave Pokrajinskega arhiva Nova Gorica »S polja v mesto
vrtnic«, ZRC SAZU v Novi Gorici »Marijine bozjepotne cerkve med Alpami in Krasom,
Drustvom UNI3, ki je razstavljalo slike ¢lanov likovnega krozka in Slavisti¢nim drustvom
Nova Gorica, Ki je pripravilo ve€er Bosanske poezije.

Sodelovali smo tudi z zamejstvom. Ob poimenovanju osnovne Sole iz Romjana po pesnici
Ljubki Sorli, smo postavili razstavo o njenem Zivljenju in delu v Kulturnem centru Lojze
Bratuz v Gorici..

V juniju organiziramo Se praznik Krajevne skupnosti Nova Gorica.
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15 - VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDISCINE
1502 - ZmanjsSevanje onesnazenja, kontrola in nadzor

15029001 - Zbiranje in ravnanje z odpadki

31104 - Kontejnerska mesta
ProraCunska sredstva: 15.000€ Realizacija 30.6.:

Pripravijen imamo popis potreb po sanaciji kontejnerskih mest. Sredstva za vsa ne bodo
zados$cCala. Podpisali smo pogodbo za sanacijo kontejnerskega mesta na Cankarjevi 67.

16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST
1603 - Komunalna dejavnost

16039005 - Druge komunalne dejavnosti

31108 - Hortikulturna ureditev in urbana oprema
ProraCunska sredstva: 12.000€ Realizacija 30.6.:

Pripravljen imamo seznam predlogov za obnovo ali novo postavitev klopi, ki ga moramo
uskladiti z Mestno obgino.

Zakljucek:
V drugem polletju zapadejo v placilo obveznosti, ki nastanejo v juniju.

Naloge na vseh podrocjih bomo v drugem polletju izvajali v skladu z za¢rtanim
programom dela, na osnovi popisov, ki smo jih pripravili in ob upostevaniju prioritet.

BozZza Mozeti¢

Predsednica
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32 - KS OSEK = VITOVLJE

04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUZBE IN SPLOSNE JAVNE STORITVE
0403 - Druge skupne administrativne sluzbe

04039003 - Razpolaganje in upravljanje z ob¢inskim premozZenjem

32101 - Investicije in investicijsko vzdrzevanje stvarnega premozenja
ProraCunska sredstva: 100.000 € Realizacija 30.6.:

Sredstva na tej postavki so rezervirana za gradnjo doma krajanov. Dela se Se niso priCela,
ker nimamo Se gradbenega dovoljenja.

06 - LOKALNA SAMOUPRAVA
0602 - Sofinanciranje dejavnosti ob¢in, ozjih delov obéin in zvez obéin

06029001 - Delovanje oZjih delov ob¢in

32102 - Delovanje KS
Proracunska sredstva: 9.041€ Realizacija 30.6.:

Na tej postavki smo do polletja porabili nekoliko ve¢ sredstev, ker smo opremili z
pohistvom naso novo mrliSko vezico.

32103 - Prireditve in praznovanja
Proracunska sredstva: 2.601€ Realizacija 30.6.:

Sredstva na tej postavki namenjamo za prireditve, ki jih prirejamo skupaj z lokalnimi drustvi
in smo jih porabili skladno z predvidenim programom za leto 2014.

13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE
1302 - Cestni promet in infrastruktura

13029001 - Upravijanje in tekoce vzdrzevanje obcinskih cest

32105 - Vzdrzevanje krajevnih poti po KS in manjsi posegi v cestno infrastrukturo
ProraCunska sredstva: 10.628€ Realizacija 30.6.:

Na tej postavki kon¢ujemo ureditev in popravilo makadamske ceste do pokopalis€a iz I.
Svetovne vojne. Placilo raduna v viSini 7.000,00€ bo izvedeno v mesecu juliju.
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15 - VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDISCINE
1502 - ZmanjsSevanje onesnazenja, kontrola in nadzor

15029001 - Zbiranje in ravnanje z odpadki

32108 - Kontejnerska mesta
ProraCunska sredstva: 1.434€ Realizacija 30.6.:

Sredstva na tej postavki so nam bila dodeljena z rebalansom in so v celoti porabljena, ker
so bila namenjena za placilo ra¢una iz preteklega leta.

16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST
1603 - Komunalna dejavnost

16039002 - Urejanje pokopalis¢ in pogrebna dejavnost

32109 - Komunalni objekti v KS - pokopali§€a in poslovilni objekti
Proracunska sredstva: 5.225€ Realizacija 30.6.:

Porabljena sredstva so skladna z stroski za urejevanje pokopaliSc.

Franko Zivec
Predsednik
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33 - KS OZELJAN

04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUZBE IN SPLOSNE JAVNE STORITVE
0403 - Druge skupne administrativne sluzbe

04039003 - Razpolaganje in upravljanje z ob¢inskim premozZenjem

33101 - Investicije in investicijsko vzdrzevanje stvarnega premozenja
ProraCunska sredstva: 16.514€ Realizacija 30.6.:

Opravljena so bila obnovitvena in investicijska dela na delu poslovnega objekta. Uredili
smo objekt in pripadajoco infrastrukturo. Objekt je v celoti oddan v najem.

06 - LOKALNA SAMOUPRAVA
0602 - Sofinanciranje dejavnosti obcin, ozjih delov ob¢€in in zvez obcin

06029001 - Delovanje ozjih delov ob¢in

33102 - Delovanje KS
Proracunska sredstva: 18.948€ Realizacija 30.6.:

Skozi proraéunsko postavko smo ob upostevanju zakonskih predpisov financirali stroske
elektriCne energije, ogrevanja, nabave pisarniSskega materiala ter vseh potrebnih
pripomockov za delovanje sveta KS. Sejnine ¢lanom sveta se niso izplaCevale skladno s
sprejetim sklepom sveta KS.

33103 - Prireditve in praznovanja
ProraCunska sredstva: 2.495€ Realizacija 30.6.:

V prvem polletju nismo izvedli prireditev. Prireditev ob krajevnem prazniku je tradicionalno
v mesecu avgustu in tudi letos bo takrat izvedena.

13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE
1302 - Cestni promet in infrastruktura

13029001 - Upravijanje in tekoce vzdrzevanje obcinskih cest

33104 - Vzdrzevanje krajevnih poti po KS
ProraCunska sredstva: 15.468€ Realizacija 30.6.:

Opravili smo nujna vzdrzevalna dela po krajevnih poteh. Od&istili smo propuste ter
obcestne jarke za odvodnjavanje, tudi propuste za kontrolirano odvodnjavanje na
viSinskem delu v Smihelu. Organizirali in opravili smo tudi ¢iS¢enje nanosov po

krajevnih poteh. Opravili smo koSnjo obcestnih brezin in obZagovanje dreves na
nekategoriziranih cestah po KS.
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15 - VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDISCINE
1502 - ZmanjSevanje onesnazenja, kontrola in nadzor

15029001 - Zbiranje in ravnanje z odpadki

33106 - Kontejnerska mesta
Proracunska sredstva: 5.000€ Realizacija 30.6.:

V prvem polletju nismo opravljali aktivnosti na izgradnji kontejnerskih mest, planiramo pa
izgradnjo novega kontejnerskega mesta ob pokopali§¢u v Ozeljanu.

16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1603 - Komunalna dejavnost

16039002 - Urejanje pokopalis¢ in pogrebna dejavnost

33107 - Komunalni objekti v KS - pokopali§¢a in poslovilni objekti
ProraCunska sredstva: 10.986€ Realizacija 30.6.:

Opravili smo tekoca vzdrzevalna dela na pokopalisCih in pokopaliskih objektih v Ozeljanu
in Smihelu. V sodelovanju z MONG smo pri€eli z izgradnjo mrliske vezice v Ozeljanu.

Marko TribuSon
Predsednik
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34 - KS PRVACINA

04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUZBE IN SPLOSNE JAVNE STORITVE
0403 - Druge skupne administrativne sluzbe

04039003 - Razpolaganje in upravljanje z ob¢inskim premozZenjem

34109 - Investicije in investicijsko vzdrzevanje stvarnega premozenja
ProraCunska sredstva: 15.000€ Realizacija 30.6.:5.815

Sredstva so bila porabljena za dokon&anje investicije v obnovo strehe Sokolskega doma, ki
je bila zaCeta Ze v 2013. Ostanek proratunske postavke bo namenjen nadaljnim
investicijskim posegom v omenjeni stavbi in deloma nekaterim manjSim posegom na
obmodju kraja, predvsem ureditvi zidu ob javni pipi in Marijinem znamenju ob zaCetku
drevoreda in dodatni ureditvi prizidka k domu krajanov.

06 - LOKALNA SAMOUPRAVA
0602 - Sofinanciranje dejavnosti obc¢in, oZjih delov ob¢in in zvez ob¢in

06029001 - Delovanje ozjih delov ob¢in

34101 - Delovanje KS
ProraCunska sredstva: 14.670 € Realizacija 30.6.: 7.085

Realizacija je v skladu z dodeljenimi sredstvi. Z veliko racionalnostjo pri porabi predvidoma
ne bo potreben prenos sredstev iz drugih postavk.

34102 - Prireditve in praznovanja
Proracunska sredstva: 4.792€ Realizacija 30.6.:963,00

Vecina sredstev bo porabljenih za krajevni praznik v zacetku julija.

13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE
1302 - Cestni promet in infrastruktura

13029001 - Upravijanje in tekoce vzdrzevanje ob€inskih cest

34103 - Vzdrzevanje krajevnih poti po KS
Proracunska sredstva: 2.094€ Realizacija 30.6.:0

Sredstva bodo v jeseni 2014 porabljena za urejanje in vzdrZzevanje lokalnih poti.
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16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST
1603 - Komunalna dejavnost

16039002 - Urejanje pokopalis¢ in pogrebna dejavnost

34106 - Komunalni objekti v KS - pokopali§€a in poslovilni objekti
ProraCunska sredstva: 7.000€ Realizacija 30.6.:3100
Vecina sredstev bo ob rednih stroSkih za upravljanje pokopali§€a porabljenih za obnovo

kapelice na pokopaliS€u, ki je bila izvedena ob koncu junija 2014 in vkljuuje obnovo procelja
ter zamenjavo dotrajanih vrat.

Vesna Humar
Predsednica
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35 - KS RAVNICA

04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUZBE IN SPLOSNE JAVNE STORITVE
0403 - Druge skupne administrativne sluzbe

04039003 - Razpolaganje in upravljanje z ob¢inskim premozZenjem

35110 - Investicije in investicijsko vzdrzevanje stvarnega premozenja
ProraCunska sredstva: 11.243€ Realizacija 30.6.:

Vv v

Sredstva smo porabili za nabavo razvlazilnika zraka, €iS¢enje peci centralne kurjave,
ureditev prezratevanja, zamenjavo vodo-kotlicka straniséne Skoljke in nabavo ter montazo
radiatorja v ve€namenskem prostoru KS Ravnica. Poleg tega smo sredstva porabili za
ureditev okolice Sportnega igris€a in ve€namenskega objekta KS Ravnica, vkljuéno z dobavo
in planiranjem zemlje ter zasaditvijo trajnic in sejanje travnih povrsin. Uredili smo tudi cestne
robnike ob travni povrsini.

06 - LOKALNA SAMOUPRAVA
0602 - Sofinanciranje dejavnosti ob¢in, oZjih delov ob¢in in zvez ob¢in

06029001 - Delovanje oZjih delov ob¢in

35101 - Delovanje KS
Proracunska sredstva: 8.191€ Realizacija 30.6.:

Sredstva smo porabili za nabavo pisarniskih materialov, placilo pisarniskih storitev,
pogostitev krajanov in gostov ob Prazniku treh vojn, nabavo kurilnega olja ve€namenskega
objekta KS Ravnica, placilo zavarovanja premozenja KS Ravnica in placilo elektricne
energije ter stroskov telefonije.

Sredstva smo namenili tudi za placilo sejnin svetnikov KS Ravnica.

35107 - Prireditve in praznovanja
Proracunska sredstva: 2.124€ Realizacija 30.6.:

Za prireditve in praznovanja KS Ravnica ni porabila $e nobenih sredstev.

13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE
1302 - Cestni promet in infrastruktura

13029001 - Upravijanje in tekoce vzdrzevanje obcéinskih cest

35102 - Vzdrzevanje krajevnih poti po KS
ProraCunska sredstva: 372€ Realizacija 30.6.:

Sredstev nismo Se porabili.
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16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST
1603 - Komunalna dejavnost

16039002 - Urejanje pokopalisc in pogrebna dejavnost

35109 - Komunalni objekti v KS - pokopali§€a in poslovilni objekti
Proracunska sredstva: 1.800€ Realizacija 30.6.:

Za komunalne objekte smo porabili sredstva za placilo kodnje pokopalis¢a, odvoza smeti,
elektricne energije in komunalnih storitev.

Ales Dugulin
Predsednik
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36 - KS ROZNA DOLINA

04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUZBE IN SPLOSNE JAVNE STORITVE
0403 - Druge skupne administrativne sluzbe

04039003 - Razpolaganje in upravljanje z ob¢inskim premozZenjem

36105 - Investicije in investicijsko vzdrzevanje stvarnega premozenja
ProraCunska sredstva: 11.000€ Realizacija 30.6.:

- porabljena sredstva so bila namenjena za zamenjavo stre$nih oken na objektu na
Vipavski 16b (dom KS v Rozni Dolini.

- Preostala sredstva bomo porabili za ureditev nadstropja in sicer za obnovo elektro
instalacij, talnih oblog ter ureditev ogrevanja — hlajenja v nadstropju objekta za
potrebe krajanov.

- Sredstva bomo namenili tudi za vzdrzevanje objekta KS v Stari Gori.

06 - LOKALNA SAMOUPRAVA
0602 - Sofinanciranje dejavnosti ob¢€in, ozjih delov obéin in zvez ob¢in

06029001 - Delovanje ozjih delov ob¢in

36101 - Delovanje KS

ProraCunska sredstva: 52.581€ Realizacija 30.6.:

porabljena sredstva predstavljajo stroSek najemnin, tekoc¢e stroske delovanja KS,
zavarovanja, sejnine ter tekoce transfere neprofitnim organizacijam in ustanovam.
- Preostala sredstva bomo namenili za sofinanciranje programov drustev, ki so se
uspesno prijavila na razpis za sofinanciranje s strani KS

36102 - Prireditve in praznovanja

Proracunska sredstva: 17.549€ Realizacija 30.6.:

- do konca meseca junija bomo pretezni del sredstev porabili za organizacijo
krajevnega praznika »praznik frtalje«.

- Preostanek sredstev bomo porabili za organizacijo sre¢anja ¢lanov ZB in pripravo
komemoracije ob dnevu mrtvih pri spomeniku NOB v Rozni Dolini.

13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE
1302 - Cestni promet in infrastruktura

13029001 - Upravijanje in tekoce vzdrzevanje obcéinskih cest

36103 - Vzdrzevanje krajevnih poti po KS

ProraCunska sredstva: 25.790€ Realizacija 30.6.:

do 30.6. smo porabljena sredstva nameni za preplastitev dela lokalne ceste v Stari
Gori

- do konca leta bomo s preostankom sredstev sanirali plaz ob lokalni cesti v Stari
Gori, v skladu z geotehni¢nim mnenjem, ki ga je pripravil na zahtevo viSjega
svetovalca za zacito in reSevanje MON, Ekottera inzeniring.

- Potrebno bo tudi ustrezno sanirati odvodnjavanje meteornih vod na delu lokalne
ceste v Stari Gori.
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15 - VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDISCINE
1502 - Zmanjsevanje onesnazenja, kontrola in nadzor

15029001 - Zbiranje in ravnanje z odpadki

36104 - Kontejnerska mesta

Proracunska sredstva: 7.000€ Realizacija 30.6.:

kon€ano pa Se ne placano je kontejnersko mesto pri Bajti, ostala dolo¢ena
kontejnerska mesta se bodo izvedla do konca septembra

18 - KULTURA, SPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE
1805 - Sport in prostodasne aktivnosti

18059001 - Programi Sporta

36107 — Sportna igris¢a

ProraCunska sredstva: 12.000€ Realizacija 30.6.:

v teku je obnova — vzdrzevanije igris¢a v Rozni Dolini

- do konca leta se nacCrtuje tudi vzdrZzevanje igrid€a v Stari Gori

Valter Vodopivec
Predsednik
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37 - KS SOLKAN

04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUZBE IN SPLOSNE JAVNE STORITVE
0403 - Druge skupne administrativne sluzbe

04039003 - Razpolaganje in upravljanje z ob¢inskim premozZenjem

37101 - Investicije in investicijsko vzdrzevanje stvarnega premozenja
ProraCunska sredstva: 50.000€ Realizacija 30.6.:

Z novim letom se je izselil najemnik na Soski cesti 31. Tako je ostal objekt prazen.

V teku je postopek za rekonstrukcijo prvega nadstropja tega objekta, v katerem naj bi se
uredil muzej zbirke I. svetovne vojne in muzej solkanskega mostu.

Obenem potekajo tudi aktivnosti za postavitev muzeja mizarjev v pritliénih prostorih
istega objekta.

Dokonc€anje investicije predvidevamo v jeseni.

V teku so tudi aktivnosti za celostno ureditev kompleksa bivse solkanske karavle.

06 - LOKALNA SAMOUPRAVA
0602 - Sofinanciranje dejavnosti ob¢in, oZjih delov ob¢in in zvez ob¢in

06029001 - Delovanje ozZjih delov ob¢in

37102 - Delovanje KS
Proracunska sredstva: 50.270€ Realizacija 30.6.:

Delovanje KS je potekalo po finanénem in delovnem programu za leto 2014.
Svet KS se je sestal na 3 rednih sejah, sklicane so bile 3 korespondencne seje.
Komisije Sveta KS so delovale po sprejetem programu. Komisija za socialne zadeve je

v mesecu marcu obiskala in obdarila s cvetjem starejSe krajanke,v aprilu pa obiskala in
obdarila varovance VDC v Solkanu.

problematike preusmeritve tovornega prometa na to ulico.

KS je sodelovala pri aktivnostih za:

-ureditev pespoti kajak center — Zogica

- prometni ureditvi Soska, C. IX. Korpusa in M. Strukelj (leZece ovire, cvetliéna korita)
- na podrocju ekologije poteka tudi stalno sodelovanje z Livarno in Salonitom Anhovo
-MONG smo dali ponovno pobudo in ¢akamo reSitev glede urejanja zelenih povrSin —

novih zasaditev in okrasnih dreves
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-Na podrocju splosne komunalne dejavnosti:
. veCkrat smo posredovali pri problematiki neurejenega stanja in odlaganja odpadkov na
kontejnerskih mestih.

. posredovali smo pri pripombah glede c¢id€enja ulic in vzdrzevanju zelenic (€is&enje ulic,

koSev za odpadke, vzdrzevanje zelenih povrSin)

37103 - Prireditve in praznovanja
ProraCunska sredstva: 14.253€ Realizacija 30.6.:
Glavne prireditve KS so planirane v drugi polovici leta. StroSki prvega polletja se nanasajo

na izvedeno prireditev konec lanskega leta, sodelovanje na prireditvi ob 1013. obletnici
Solkana ter nabavo opreme in sedezZnih garnitur za potrebe prireditev.

Komisija za prireditve vodi aktivnosti in priprave za prireditve ob krajevnem prazniku, ki
bodo v mesecu septembru.

15 - VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDISCINE
1502 - ZmanjsSevanje onesnazZenja, kontrola in nadzor

15029001 - Zbiranje in ravnanje z odpadki

37105 - Kontejnerska mesta
Proracunska sredstva: 1.149€ Realizacija 30.6.:

. Zal $e vedno ni realiziran odkup zemljiéa na Trgu M. A. Plenéi¢a za dostopno pot do
novo urejenega kontejnerskega mesta.

. Za preselitev kontejnerskega mesta v poslovni coni Solkan od Slovenskih Zeleznic
nismo dobili soglasja, zato ni priSlo do realizacije.

16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST
1603 - Komunalna dejavnost

16039002 - Urejanje pokopalis¢ in pogrebna dejavnost

37106 - Komunalni objekti v KS - pokopali§€a in poslovilni objekti
ProraCunska sredstva: 51.677€ Realizacija 30.6.:

Redno vzdrzevanje pokopalis€a je potekalo po planu.

Dokon¢ali smo e juzni in zahodni del pokopaliSkega zidu ter obnovili $e hrbtni del fasade
stare mrliSke vezice.

Poteka tudi dokoncanje ureditve spominskega koti¢ka na Zarnem pokopaliS¢u, na katerem
bodo plos¢€ice z imeni pokojnih, ki nimajo ve¢ svojega groba na pokopaliScu.

Izvedeno je bilo tudi osteviléenje dela novih Zarnih grobov na Zarnem pokopaliS€u.
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18 - KULTURA, SPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE
1803 - Programi v kulturi

18039005 - Drugi programi v kulturi

37108 - Solkanski ¢asopis
ProraCunska sredstva: 8.000€ Realizacija 30.6.:

Izdani sta bili dve Stevilki solkanskega Casopisa. |zdajanje ¢asopisa poteka po planu.

1805 - Sport in prostoéasne aktivnosti

18059001 - Programi Sporta

37109 - Investicije v Sportni coni
ProraCunska sredstva: 8.000€ Realizacija 30.6.:

Investicije v $portni coni Zogica se redno poraéunava z najemnino v skladu s pogodbo.

37111 - Vzdrzevanje Sportne cone
Proracunska sredstva: 7.000€ Realizacija 30.6.:

V Sportni coni poteka redno vzdrzevanje Sportnih igriS¢€ in cone. Nabavljen je bil pesek za
tenis za igri8€a, vzdrzevalna dela v garderobi ob teniSkem igriS¢u ter razna manj3a
vzdrzevalna dela.

Jozko Leban
Predsednik
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38 - KS SEMPAS

04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUZBE IN SPLOSNE JAVNE STORITVE
0403 - Druge skupne administrativne sluzbe

04039003 - Razpolaganje in upravljanje z obéinskim premozZenjem

38107 - Investicije in investicijsko vzdrzevanje stvarnega premozenja
ProraCunska sredstva: 47.689€ Realizacija 30.6.:

Urejali smo park pri stari Soli in ga skoraj zaklju€ili. Obnovili smo vodnjak Karla 1., kjer je
prisotna ziva voda in ga odistili. Prostor parka smo tlakovali s kamnom. Kipar Marko
Pogacénik nam je podaril skulpturo, ki krasi trg. Montirana je javna svetilka.

V restavriranju imamo Marijin Kip in obnovo kapelice, kar pomeni resSitev bogate kulturne
dediscine. Kip naj bi bil iz 16. stoletja. Dela potekajo pod budnim nadzorom Spomeniskega
varstva Nova Gorica.

Obnovili smo razsvetljavo v dvorani Kulturnega doma Sempas.

Obnovili smo zid pri nogometnem igriS€u. Trenutno potekajo dela obnove ograje, ki so tik
pred zakljuckom.

Zaklju€ujejo se tudi obnova vodnjaka Brida, za katerega so bila pridobljena evropska
sredstva.

Vsa investicijska dela potekajo v okvirih proracuna.

06 - LOKALNA SAMOUPRAVA
0602 - Sofinanciranje dejavnosti ob¢in, oZjih delov ob¢in in zvez ob¢in

06029001 - Delovanje ozjih delov ob¢in

38101 - Delovanje KS
ProraCunska sredstva: 21.543€ Realizacija 30.6.:

V znesku so vklju€eni: pisarniSkega materiala, telefon, elektrika, voda. komunalne storitve,
ogrevanje celotne stavbe stare Sole in zavarovanje vseh nepremi¢nin. Vse prostore stare
Sole razen dveh dajemo v najem. Navedeni znesek smo planirali, ker smo rac¢unali, da bo
potrebno placati tudi nepremicninski davek. V kolikor davka ne bo potrebno placevati bo
znesek stroskov delovanja veliko nizji..

38102 - Prireditve in praznovanja
ProraCunska sredstva: 10.611€ Realizacija 30.6.:

Skupaj s Kulturnim drustvom Lipa smo organizirali ve€ prireditev. V nasi KS se je odvijal Ze
tradicionalni Festival vin. Skupaj z nogometnim klubom Vodice smo organizirali turnir
MATEJA LOVERCICA. Muzejsko sobo posve&eno heroju Mihajlu so obiskale razne
delegacije. Ob tej priliki smo jim pripravili manjSe pogostitve. Za tradicionalni praznik
Mohorjevo bomo skupaj z Turisti¢nim drustvom organizirali Ze tradicionalno praznovanje z
Zivo muziko.
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13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE
1302 - Cestni promet in infrastruktura

13029001 - Upravijanje in tekoce vzdrzevanje obcinskih cest

38103 - Vzdrzevanje krajevnih poti po KS
ProraCunska sredstva: 3.878€ Realizacija 30.6.:
Za vzdrzevanje poti bomo namenjeni znesek porabili do konca leta.

15 - VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDISCINE
1502 - Zmanjsevanje onesnazenja, kontrola in nadzor

15029001 - Zbiranje in ravnanje z odpadki

38105 - Kontejnerska mesta

Proracunska sredstva: 4.000€ Realizacija 30.6.:
Navedena sredstva smo porabili za dodatno ureditev ekoloSkega otoka za kosovni odpad pri
stari Soli. Ekoloski otok sluzi vsem trem krajevnim skupnostim.

16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST
1603 - Komunalna dejavnost

16039002 - Urejanje pokopalis¢ in pogrebna dejavnost

38106 - Komunalni objekti v KS - pokopali§€a in poslovilni objekti

ProraCunska sredstva: 8.800€ Realizacija 30.6.:

Sredstva so bila porabljena za urejanje pokopali€a: za elektricno energijo, vodo, odvoz
smeti, kosnjo.

Damjana Pavlica
Predsednica
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39 - KS TRNOVO

04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUZBE IN SPLOSNE JAVNE STORITVE
0403 - Druge skupne administrativne sluzbe

04039003 - Razpolaganje in upravljanje z ob¢inskim premozZenjem

39110 - Investicije in investicijsko vzdrzevanje stvarnega premozenja
ProraCunska sredstva: 28.500€ Realizacija 30.6.:

Investicijska sredstva smo porabili glede na plan in sicer smo dokonc¢ali »ploCnik« pri
severni steni dvorane, naredili smo stopnice in ograjo za dostop v mladinsko sobo,
dokoncali elektrifikacijo mladinske sobe in dvorane.

Najvecjo investicijo predstavlja ureditev »vaskega jedra« saj smo v celoti obnovili stavbo
avtobusne Cakalnice (omet, streha, okno, vrata, strop,..) ter okolico. Sanirali smo podporni
zid, postavili okrasno-varovalno ograjo, asfaltirali parkiris€e, uredili pitnik za vodo, zasadili
drevesa...Montirali smo dve garnituri mize in klopi ter uredili v ¢akalnici nekaksno Citalnico
za vsakogar. Postavili smo informacijski pano ter »furmansko tablo«.

Ob igriséu smo postavili lesen »oder« za uporabo pri raznih prireditvah.

Pred vhodom v dvorano smo montirali inox nadstre$ek, smetnjake, stoja za kolesa,
pepelnike,..

Vsa investicijska sredstva smo porabili skladno s planom.

06 - LOKALNA SAMOUPRAVA
0602 - Sofinanciranje dejavnosti ob¢in, ozjih delov obcin in zvez ob¢in

06029001 - Delovanje ozjih delov ob¢in

39101 - Delovanje KS
ProraCunska sredstva: 14.382€ Realizacija 30.6.:

Poraba sredstev za delovanje KS poteka skladno s predvidevanji, Se neporabljena
sredstva pa se bodo porabila v drugi polovici leta 2014.

39102 - Prireditve in praznovanja

Proracunska sredstva: 2.708€ Realizacija 30.6.:

Sredstva za Prireditve in praznovanja smo porabili za pripravo Kulturnega praznika, ki je
bil 07.02.2014. Sodelovali smo pri prevozu GoriSkega mlaja in organizirali nastop
Folklorne skupine Zirovski vrh, organizirali in gostil smo gasilko predavanje o pozarni
varnosti v kraju, dne 21.06.2014 pa organiziramo Krajevni praznik s pestrim programom.
V bodoce si Zelimo, da se nam dodeli dodatna sredstva na tej postavki, saj bi radi
organizirali ¢im veC druzenja in zabave za krajane, ker se je to pokazalo kot Zelja veCine.
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13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE
1302 - Cestni promet in infrastruktura

13029001 - Upravijanje in tekoc¢e vzdrzevanje obcinskih cest

39103 - Vzdrzevanje krajevnih poti po KS

ProraCunska sredstva: 2.116€ Realizacija 30.6.:

Sredstev iz postavke Urejanje in tekoCe vzdrZzevanje obcinskih cest smo delno porabili in
sicer za ureditev neasfaltiranih nekategoriziranih cest pri Voglarjih in Rijavcih. Se
neporabljena sredstva bomo porabili za ureditev podobnih poti v KS.

15 - VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDISCINE
1502 - Zmanjsevanje onesnazenja, kontrola in nadzor

15029001 - Zbiranje in ravnanje z odpadki

39107 - Kontejnerska mesta

Proracunska sredstva: 2000€ Realizacija 30.6.:

Sredstva iz te postavke bomo porabili za ureditev kontejnerskega mesta pri Voglarjih in
Nemcih v drugi polovici leta.

16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST
1603 - Komunalna dejavnost

16039002 - Urejanje pokopalis¢ in pogrebna dejavnost

39108 - Komunalni objekti v KS - pokopali§€a in poslovilni objekti
Proracunska sredstva: 5.000€ Realizacija 30.6.:

Poraba sredstev za komunalne objekte v KS poteka skladno s predvidevaniji, Se

neporabljena sredstva pa se bodo porabila v drugi polovici leta 2014 za ureditev
pokopalis¢a pred dnevom mrtvih ter sanacijo zidu v poslovilni vezici, ki ga je nacela vlaga.

Kerstin Podgornik

Predsednica
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B _Racun finanénih terjatev in nalozb

12 OBCINSKA UPRAVA

14 GOSPODARSTVO
1402 Pospesevanje in podpora gospodarski dejavnosti
14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva

09037 Povecanje namenskega premozenja v javne sklade - Javni sklad za razvoj
malega gospodarstva Goriske

ProraCunska sredstva: 121.716 € Realizacija 30.6.2013: 0 %

Sredstva so za dodeljevanje brezobrestnih posoijil podjetnikom in kmetom, ki imajo sedez
dejavnosti v ob&inah ustanoviteljicah javnega sklada. Poraba sredstev bo realizirana po
prejetju zahtevka za nakazilo v skladu s pogodbo o vplacilih ob&in ustanoviteljic za
poveCanje namenskega premoZenja Javnega sklada in ob upostevanju poslovnega in
finanénega nacrta Javnega sklada za leto 2014, ki je bil sprejet Ze v vseh obcinah
ustanoviteljicah.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST
1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje
16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje

11015 Povecéanje namenskega premozenja v javne sklade - Stanovanjski sklad
Mestne ob¢ine Nova Gorica

ProraCunska sredstva: 500.000 € Realizacija 30.6.2013: 14,1 %

Realizirana sredstva predstavijajo plaCilo za investicijo v  rekonstrukcijo
vedstanovanjskega objekta v Cepovanu, ki je bila izvedena v lanskem letu. Poravnani so
bili delni stroski po V. za€asni situaciji v visini 40.000 € in placilo po kon&ni situaciji v visini
30.258,19 €.
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C Racdun financiranja

12 OBCINSKA UPRAVA

22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA

2201 Servisiranje javnega dolga

22019001 Ohbveznosti iz naslova financiranja izvrSevanja proracuna - domace
zadolZevanje

11022 - Odplac€ilo banénih kreditov

Proradunska sredstva: 820.000 € Realizacija 30.6.2013: 36,3 %

V prvi polovici leta so se mesecno, skladno z amortizacijskim nacrtom odplacevale
glavnice za dolgoro¢na kredita, ki sta bila najeta v lanskem letu. V letoSnjem letu
predviden dolgoro¢ni kredit Se ni bil najet zato predvidena sredstva za odplaCevanje
ostajajo nerealizirana, kar se izraza v nekoliko nizji realizaciji.

pripravili:
mag. Vesna Mikuz, direktorica ob¢inske uprave
nacelnice oddelkov in skrbniki proradunskih postavk

120



