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Na podlagi 19. člena Statuta Mestne občine Nova Gorica (Uradni list RS, št. 13/12) in 7. 
odstavka 29. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 12/13-UPB5, 19/14) je 
Mestni svet Mestne občine Nova Gorica na seji dne  _____________ sprejel naslednji 
 
 
 
 

S K L E P 
 
 
 

1.  
 

Mestni svet Mestne občine Nova Gorica se je seznanil s spremembo Pogodbe za izvedbo 
objekta »Ureditev pešhodnikov ob regionalni cesti R1-204 Nova Gorica-Seţana na območju 
naselij Draga in Dornberk« št. 344-01-4/2004-154 z dne 11.10.2013, zaradi dodatnih del, ki 
jih je potrebno izvesti na podlagi dopolnilnega soglasja Direkcije RS za ceste št. 37167-
405/2007/36 z dne 14.7.2014. 
 
 

2.  
 
Ta sklep prične veljati takoj.  
 
 
 
 
 
Številka: 344-01-4/2004-371 
Nova Gorica, 
       
                                                                                                    Matej Arčon  
  
 
 

     ŢUPAN  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
Številka: 344-01-4/2004-371 
Nova Gorica,  9. septembra 2014 
 
 

O B R A Z L O Ž I T E V 
 

Mestna občina Nova Gorica izvaja projekt »Ureditev pešhodnikov ob regionalni cesti R1-
204 Nova Gorica-Seţana na območju naselij Draga in Dornberk« na podlagi Pogodbe za 
izvedbo objekta »Ureditev pešhodnikov ob regionalni cesti R1-204 Nova Gorica - Seţana 
na območju naselij Draga in Dornberk« št. 344-01-4/2004-154 z dne 11.10.2013 (v 
nadaljevanju: pogodba) v osnovni neto vrednosti 252.540,11 evrov. 
 
Ob začetku gradbenih del oziroma ob odprtju gradbene jame se je izkazalo, da je 
nosilnost temeljnih tal na odseku med profiloma P2 in P8 slabša, kot je bil upoštevana v 
projektu.  V zvezi s tem je bil dne 30.1.2014 sklenjen aneks št. 1 k pogodbi, za izvedbo 
nepredvidenih del v višini 31.623,30 EUR brez DDV. K spremembi vrednosti pogodbe 
zaradi aneksa št. 1 je  dne 7.1.2014 Mestni svet Mestne občine Nova Gorica tudi izdal 
soglasje s sklepom št. 344-01-4/2004-237. Dela na podlagi navedenega aneksa so bila 
ţe izvedena.  
 
DRSC kot upravljavec ceste izvaja tudi super nadzor nad izvajanjem projekta. Med 
izvajanjem se je izkazala potreba po še večjem varovanju pešcev na novem prehodu za 
pešce. DRSC je izdala dopolnilno soglasje št. 37167-405/2007/36 z dne 14.7.2014 
(osnovno soglasje  št. 37167-405/2007/27 z dne 13.9.2013, ki ostaja v veljavi). Iz 
dopolnilnega soglasja med drugim izhaja, da se na prometna znaka, ki opozarjata na 
prehod za pešce montirajo Led utripalca. Utripalca v obeh smereh voţnje bosta delovala 
na podlagi senzorjev prisotnosti pešcev na pločniku in prehodu, ki bosta nameščena na 
drogove cestne razsvetljave prehoda. Napajanje in delovanje utripalcev se izvede ločeno 
od cestne razsvetljave tako, da je zagotovljeno 24-urno električno napajanje. Za potrebe 
priklopa na električno omreţje je potrebno zgraditi še cca 70 m kabelske kanalizacije. 
Navedena dela po pogodbi niso predvidena in bo zato v zvezi s tem potrebno skleniti 
aneks št. 2 k pogodbi. 
 
7. odstavek 29. člena veljavnega Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 12/13-
UPB5, 19/14, v nadaljevanju: ZJN-2)  med drugim določa, da mora naročnik obvestiti svoj 
nadzorni organ, če skupna vrednost te in predhodnih sprememb pogodbe znaša 
10.000,00 evrov brez DDV in  5 % vrednosti prvotnega naročila. Iz vsega navedenega 
izhaja, da je bila prvotna neto vrednost naročila 252.540,11 evrov brez DDV, vrednost 
nujnih del po aneksu št. 1 31.623,30 evrov, ocenjena vrednost dodatnih del iz prejšnjega 
odstavka znaša 9.275,55 evrov brez DDV, kar vse skupaj predstavlja 16,2 % prvotnega 
naročila in torej več kot 5 % prvotnega naročila. Iz tega razloga je potrebno, skladno 7. 
odstavkom 29. čelna ZJN-2 pred sklenitvijo aneksa št. 2 k pogodbi o nameravanih 
spremembah obvestiti Mestni svet. 
 
Naj povemo še, da je med izvajanjem investicije  Direkcija RS za ceste Mestno občino 
Nova Gorica obvestila tudi o tem, da pripravlja dokumentacijo za sanacijo mostu čez 
ţelezniško progo v Dornberku. Mestna občina Nova Gorica  se je z DRSC dogovorila o 
skupnem urejanju tega odseka, ki je bil sicer ţe vključen v pogodbo. Tako bo prišlo do 
zmanjšanega obsega dela po pogodbi zaradi prej navedenega za cca. 35.000,00 EUR 
neto. 
 



 

 

Mestnemu svetu Mestne občine Nova Gorica  predlagamo, da predloženi sklep 
sprejme. 
                                                                                             
                                                                           
                                                                                            Matej Arčon 
                                                                                                              ŢUPAN 
 
 
PRIPRAVILI: 
Darja Anzeljc, višji svetovalec za investicije 
Mojca Belingar Vodopivec, višja svetovalka za pravno-premoţenjske zadeve 
 
 
 
 
 
 
PRILOGE: 

- Pogodba za izvedbo objekta »Ureditev pešhodnikov ob regionalni cesti R1-204 
Nova Gorica-Seţana na območju naselij Draga in Dornberk« št. 344-01-4/2004-
154 z dne 11.10.2013 

- Dopolnilno soglasje DRSC št. 37167-405/2007/36  z dne 14.7.2014 


