
 

 

 
POROČILO O DELU PROJEKTNE PISARNE MESTNE OBČINE NOVA GORICA ZA 

LETI 2015 IN 2016 Z UKREPI ZA IZBOLJŠANJE DELA PROJEKTNE PISARNE 
 

 
1. Uvodna izhodišča in pojasnila 

 
1.1. Projektna pisarna v organizacijski strukturi občinske uprave MONG 

 
Organiziranost občinske uprava ki je bila s strani Mestnega sveta Mestne občine Nova 
Gorica sprejeta s sprejemom Odloka o organizaciji in delovnem področju občinske 
uprave Mestne občine Nova Gorica decembra 2011 omogoča fleksibilnost, predvsem pri 
izvedbi projektnih nalog ter prispeva k učinkovitejšem delovanju uprave in s tem realizaciji 
zastavljenih ciljev na strateških in posameznih področjih. 
Projektna pisarna deluje kot ožja organizacijska enota v okviru urada direktorja, ki 
združuje podporne dejavnosti in večino strokovno tehničnih nalog povezanih s projekti in 
prijavami na javne razpise za pridobitev finančnih sredstev.  V okviru uprave na 
strokovnih področjih delujejo trije oddelki, ki opravljajo sorodne in povezane naloge 
posameznega temeljnega področja delovanja občine – Oddelek za okolje, prostor in 
javno infrastrukturo, Oddelek za gospodarstvo in gospodarske javne službe, Oddelek za 
družbene dejavnosti ter  Kabinet župana. 
 
Projektna pisarna, skladno s Pravilnikom o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih 
mest v občinski upravi Mestne občine Nova Gorica z dne 23.12.2013 skrbi za 
sistematično izvajanje projektnih nalog v okviru uprave, koordinacijo, pripravo in nadzor 
nad projekti občine, pripravo razpisne dokumentacije, izvedbo zahtevnejših javnih naročil, 
v sodelovanju z oddelki pripravlja osnove za izdelano načrta razvojnih programov in 
izvaja vse s proračunom načrtovane investicije.  
 

1.2. Naloge projektne pisarne v okviru uprave in kadrovska struktura 
 

Projektna pisarna deluje kot ožja organizacijska enota/pisarna.  
Naloge, ki se izvajajo v  projektni pisarni se delijo na tri sklope: 

 
 Strokovno-tehnične naloge, ki se  opravljajo za celotno upravo občine in sicer: 

 priprava razpisne dokumentacije in vodenje postopkov javnih naročil, 

 priprava investicijske dokumentacije, 

 priprava prijav na javne razpise  programov Evropske unije, nacionalnih razpisov 
in drugih virov, 

 strokovna pomoč in administrativo-tehnična pomoč pri projektnem delu,  

 koordinacija priprave predstavitev projektov na spletni strani MONG,  

 priprava in vodenje investicijskih projektov z vseh področij delovanja občine: 
gospodarska infrastruktura (investicije s področja ravnanja z odpadki, komunalna 
infrastruktura za odvajanje in čiščenje odpadnih voda, objekti s področja vzgoje in 
izobraževanja, objekti s področja sociale, športa in rekreacije, prometna 
infrastruktura, investicije v turistično infrastrukturo,…) 

 razvojno načrtovanje (priprava strategij, sodelovanje pri razvojnem načrtovanju,..). 
 



 

 

 Pridobivanje finančnih sredstev različnih virov:  
z namenom pridobivanja sredstev EU in nacionalnih razpisov je v okviru projektne 
pisarne neformalna skupina za pripravo projektnih predlogov glede na prioritete in 
izzive s področja delovanja občine/oddelkov, poznavanje programov EU, spremljanje 
javnih razpisov ter pripravo prijav za vključevanje v mednarodna partnerstva in 
projekte. Priprave na možnost pridobivanja EU sredstev in same prijave na različne 
programe EU zahtevajo znanje, poznavanje različnih področij, zmožnost 
prepoznavanja priložnosti, hitro odzivanje, natančno delo, brez popolnega zagotovila 
o uspehu. Projektna pisarna je v dobrih štirih letih delovanja nadgradila in okrepila 
prepoznavnost MONG, kot kompetentnega projektnega partnerja oziroma kot 
partnerja z referencami za vodenje projektov. Z odzivanjem na posamezna povabila 
programov in pobud Evropske komisije z različnih področij, kjer projektna pisarna 
odigra pomembno vlogo koordinatorja v okviru uprave in usklajevalca s kontaktnimi 
točkami, projektna pisarna pomembno prispeva k mreženju ter integraciji v okviru 
širšega – evropskega prostora. 
 

 Izvajanje podpore pri zagonu Evropskega združenja za teritorialno sodelovanje EZTS 
GO:  
MONG je zaradi prepoznavanja izjemne priložnosti pri vstopanju v programe 
evropske finančne perspektive najaktivnejša članica Evropskega združenja za 
teritorialno sodelovanje EZTS GO. V podporo zagonu delovanja ter zagotovitvi 
pogojev za možnost pridobitve in koriščenja sredstev čezmejnega programa Interreg 
Slovenija/Italija 2014-2020 pomembno prispeva s strokovnim angažiranjem kadrov 
zaposlenih v okviru projektne pisarne. 

 
Kadri v 2015-2016 
V projektni pisarni MONG je bilo v obdobju poročila (2015,2016) povprečno zaposlenih 9 
oseb, od tega 2 osebi na investicijah, 2 osebi na strokovnem področju (poslovno-finančno 
spremljanje projektov in priprava in izvajanje postopkov JN), 2 osebi na pripravi projektnih 
idej, prijav in vodenje oziroma sodelovanje pri izvajanju projektov  ter 1 oseba poleg 
vodenja projektnih aktivnosti še na pripravi ukrepov v urejanje turistične infrastrukture, 
vključevanju v aktivnosti LAS. V letu 2016 se je število sodelavcev povečalo za 2. Zaradi 
predvidenega povečanja javnih razpisov čezmejnih, mednarodnih in drugih EU 
programov se je v začetku 2016 zaposlilo strokovnjaka s področja vodenja projektov in 
priprave vlog na javne razpise. V novembru 2016 je bila na projektu RESTAURA 
zaposlena osebo z ustreznimi referencami za naloge na prenovi gradu Rihemberk. 
Administrativno-pisarniško podporo projektne pisarne učinkovito opravlja zaposlena 
oseba v okviru glavne pisarne. 
 

Naziv delovnega mesta Kratek opis glavnih delovnih nalog 

Andreja Trojar Lapanja- 
vodja PP  
 

Vodenje pisarne, povezovanje z drugimi institucijami in organi,  
koordinacija priprave in  izvajanja CTN, sodelovanje v ZMOS  
 

mag. Anuška Radikon -  
strokovna sodelavka za 
poslovno in finančno 
spremljanje projektov  
 

Načrtovanje in priprava investicijske dokumentacije, priprava  in 
spremljanje finančnih planov na projektih,  planiranje in stroškovno 
koordiniranje med projekti, priprava prijav, poročil,... 

mag. Tomaž Konrad - 
višji svetovalec za 
evropske in druge projekte 
–  
 

Priprava projektnih idej, projektov, prijav, spremljanje programov EU, 
vodenje projektov, koordinacija,…, izvajanje nalog v okviru EZTS 
GO/posredniški organ 
 

Tanja Žgur - svetovalka  
projektne pisarne  
 

Priprava razpisne dokumentacije za izvedbo javnih naročil, vodenje 
postopkov javnih naročil za celotno občinsko upravo, vodenje evidenc in 
poročanje 
 

Matej Jakin - svetovalec Priprava projektnih predlogov, projektov in  priprava in izvajanje manjših 



 

 

projektne pisarne  investicij, vodenje projektov, tehnično-administrativna podpora pri pripravi 
in izvajanju projektov, priprava prijav na javne razpise, sodelovanje in 
spremljanje ter koorinacija aktivnosti v okviru LAS v objemu sonca,.. 
 

Tea Podobnik   
- analitik (projektna 
zaposlitev) v 2015 
 
- strokovna sodelavka  za 
EU in druge projekte v 
2016 
 
 

Vodenje projekta in opravljanje koordinacije ter administracije projekta 
SOLUM (MONG vodilni partner), priprava projektnih predlogov in prijav na 
javne razpise, opravljanje drugih nalog po navodilih 
 
Sistemske in podporne naloge pri projektnem delu in delu PP ter delovanju 
EZTS, priprava projektnih predlogov, prijav na javne razpise, koordinacija 
priprave in vodenje projektov, koordinacija in sodelovanje pri predstavitvi 
projektov in informiranja ter promocije, .. 
 

Mateja Zoratti - 
koordinatorka 

Priprava projektnih predlogov, vodenje in koordinacija projektnih aktivnosti, 
administrativno tehnično delo – priprava poročil, vodenje projektov 
predvsem s področja trajnostne mobilnosti, komunikakacija in koordinacija  
nadomeščanje koordinatorke PP,…  
 

Darja Anzeljc - višja 
svetovalka za investicije  

Priprava in vodenje investicijskih projektov, sodelovanje v projektnih 
skupinah, administrativno-tehnične aktivnosti,… 
 

Zoran Ušaj - strokovni 
sodelavec za investicije  

Vodenje, koordinacija in pregled posameznih investicij, neposredna 
strokovna pomoč sodelavcem na investicijskih projektih, sodelovanje v 
projektnih skupinah, administrativo-tehnične aktivnosti,… 
 

Nataša Kolenc - strokovna 
sodelavka za pripravo 
investicijskih projektov 
(projektna zaposlitev) 
 

Vodja projekta RESTAURA, koordinacija, administrativno-tehnične 
aktivnosti, strokovno vodenje aktivnosti prenove gradu Rihemberk, 
strokovna pomoč pri pripravi investicij s področja kulturne dediščine,… 

Ingrid Franzogna Dornik - 
koordinatorka 

Koordinacija, administrativno tehnična podpora, zagotavljanje materialnih 
pogojev za delovanje, pomoč sodelavcem , komuniciranje s strankami in 
skrb za kolektiv PP. 
 

SKUPAJ V letu 2015:  8 oseb                            V letu 2016: 10 oseb 

 
V primerih, ko je za kvalitetno pripravo in učinkovito izvedbo posameznega projekta 
potrebno sodelovanje zaposlenih iz različnih področjih dela, se v projekt vključijo 
sodelavci oddelkov, predvsem s strokovnih področij. 
 
Projektna pisarna pri izvajanju nalog, predvsem pri pripravi projektnih predlogov in 
usklajevanju partnerstev z namenom pozicioniranja in  pridobitve sredstev redno ali 
občasno sodeluje z: 

 Na nacionalnem nivoju: 

 Službo vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko (sredstva Operativnega 
programa evropske kohezijske politik 2014-2020 in zaključevanje projektov 
finančne perspektive 2007-2013; 

 Ministrstvo za okolje in prostor (zagotovitev pogojev za koriščenje sredstev 
urbanega razvoja na podlagi TUS, revitalizacija degradiranih urbanih območij,  
protipoplavna varnost, odvajanje in čiščenje odpadnih voda, možnosti pridobitve 
sredstev v okviru Načrta upravljanja območij Nature 2000 – vzpostavitev 
informacijsko-interpretacijska točke na gradu Rihemberk …) 

 Ministrstvo za infrastrukturo (celovita energetska prenova stavb, načrtovanje 
regionalnih, daljinskih in državnih  kolesarskih povezav, bohinjska proga,…) 

 Ministrstvo za delo družino, socialne zadeve in enake možnosti (sofinanciranje 
skupnostnega centra,…) 

 Ministrstvo za kulturo (usklajevanje glede sodelovanja pri prenovi gradu 
Rihemberk,…) 

 Ministrstvo za obrambo – Uprava za zaščito in reševanje (usklajevanje za pripravo 
strateškega projekta na področju zaščite in reševanja na program Interreg 
Slovenija/Italija,…) 



 

 

 Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo (usklajevanje za pripravo 
strateškega projekta na področju turizma, preverjanje možnosti pridobitve 
sredstva za urejanje komunalne infrastrukture poslovnih con,…), 

 Ministrstvo za javno upravo (izvajanje operativnih zadev EZTS GO glede na 
nacionalne zakonodajne omejitve,…) 

 Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport (preverjanje in usklajevanje glede 
sredstev za sofinanciranje športne infrastrukture,…) 

 Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (sodelovanje v okviru LAS,…) 

 Z  info nacionalnimi točkami trans nacionalnih, mednarodnih in čezmejnih 
programov 

 V mednarodnem prostoru: 

 Evropskim združenjem za teritorialno sodelovanje EZTS GO 

 Odborom regij pri EK 

 Programom Kultura 21 

 Iniciativo EK – Urban inovative actions 

 CIVITAS Initiative 

 URB ACT 

 Različnimi potencialnimi vodilnimi partnerji ali projektnimi partnerji in mrežami 
 Na regionalni ravni: 

 Mrežno regijsko razvojno agencijo (priprava regionalnih projektov) 

 Institucijami in organizacijami (Zavod za varstvo narave – OE NG, Zavod za 
varstvo kulturne dediščine – OE NG, Zavod za gozdove  - OR Tolmin, ZRC SAZU,   
Fundacijo Poti miru 

 Na medobčinski ravni  

 Sodelovanje v aktivnostih vzpostavitve regionalnih kolesarskih povezav, 

 Sodelovanje v aktivnostih porečja reke Vipave na področju  izboljšanja 
protipoplavne varnosti, renaturacije ter zelene infrastrukture,-- 

 Lokalno akcijsko skupino Las v objemu sonca (priprava projektov sodelovanja, 
projektov MONG,…) 

 Na lokalni ravni: 

 Primorskim tehnološkim parkom (priprava skupnih projektov in prijav) 

 Univerzo v Novi Gorici  (sodelovanje v projektih, kot testno/pilotno območje) 

 Ljudsko univerzo Nova Gorica (sodelovanje v projektih), 

 RRA severne Primorske d.o.o. (sodelovanje pri pripravi projektov ter partnersko 
sodelovanje v projektih), 

 Javnim podjetjem Vodovodi in kanalizacija (načrtovanje in usklajevanje pri 
izvajanju investicij) ter Komunalno Nova Gorica 

 Z javnimi zavodi na področju vzgoje in izobraževanja (pri pripravi investicij), 

 Sosednjimi občinami 
 Nevladnimi organizacijami z različnih področij tako na nacionalni, kot lokalni ravni. 

 
2. Vsebinsko poročilo o opravljenem delu: 
 
V nadaljevanju predstavljamo opravljene naloge v obdobju 2015-2016 in sicer po 
naslednjih sklopih: 

 Priprava in izvajanje projektov v okviru realizacije proračuna  

 Priprava projektnih predlogov in prijav na javne razpise 

 Razvojno načrtovanje in priprava podlag za možnost pridobitve sredstev 
finančne perspektive 2014-2020 

 Priprava investicijske dokumentacije 

 Priprava in izvajanje postopkov JN 
 



 

 

2.1. Priprava in izvajanje projektov v okviru realizacije proračuna v letih 2015 
in 2016 
 

Sodelavci projektne pisarne sov obdobju vodili pripravo in izvajanje oziroma izvajali 
določene naloge/aktivnosti pri 36 proračunskih projektih. 
 

naziv PP Vodja projekta oziroma skrbnik 

  
Sofinanciranje vzdrževalnih del na gozdnih poteh v 2015 po letnem 
načrtu dela Zavoda za gozdove (2016 – preneseno na OGGJS) 

Darja Anzeljc 

  
Izgradnja in ureditev kolesarskih stez in pešpoti – priprava in izvedba 
pešpoti v Dornberku 

Darja Anzeljc 

  
Prvomajska ulica Darja Anzeljc 

  
Preprečevanje degradacije centralnih površin Nove Gorice – odvodnik 
Soča 

Darja Anzeljc 

  
Cesta Dornberk - Oševljek Darja Anzeljc 

  
Vodovodna cesta – izvedba priključka A+A Darja Anzeljc 

  
Ureditev pločnika v Šempasu Darja Anzeljc 

  
Pločnik Dornberk - Draga Darja Anzeljc 

  
Regionalno omrežje kolesarskih povezav Severne Primorske - Goriške 
razvojne regije 

Matej Jakin 

  
Pločnik Šempas Darja Anzeljc 

  
Prenova ulica Milojke Štrukelj – II. faza  Darja Anzeljc 

  
Podaljšek Sedejeve ulice z ureditvijo odvodnjavanja zaledja Zoran Ušaj 

  
EZTS GO – projekt Soča/Isonzo Andreja Trojar Lapanja 

  
CIVITAS activity Found  Mateja Zoratti 

  
Priprava celostne prometne strategije Mateja Zoratti 

  

Priprava mednarodnih in regionalnih projektov 
Matej Jakin 2015,  
Tomaž Konrad 2016 

  
Ureditev turistične infrastrukture Matej Jakin 

  
Cilj 3 - Solum Tea Podobnik 

  
Pot miru Matej Jakin 

  
European partnership on sport Matej Jakin 

  
Rekonstrukcija in dozidava večnamenske stavbe v Lokovcu Zoran Ušaj 

  
Pokriti bazen v športnem parku Zoran Ušaj 



 

 

  
Servisni objekt Zoran Ušaj 

  
Zajem in izraba odlagališča plina ter sanacija tesnitve pokrova - iz 
naslova takse 

Zoran Ušaj 

  
Regijski center za ravnanje z odpadki - R CERO Nova Gorica Zoran Ušaj 

  
Investicijsko vzdrževalna dela - iz naslova takse Zoran Ušaj 

  
Zapiranje odlagalnega polja na CERO Nova Gorica Zoran Ušaj 

  
Centralna čistilna naprava Anuška Radikon 

  
Čistilna naprava Čepovan s kanalizacijo - ISO PRE Zoran Ušaj 

  
Čistilna naprava Branik - ISO PRA Zoran Ušaj 

  
Izvedba odvodnje na Iztokovi ulici v Kromberku Zoran Ušaj 

  
Energetska sanacija Šol – energetska sanacija OŠ Trnovo  Zoran Ušaj 

  
Telovadnica OŠ Solkan – energetska sanacija Zoran Ušaj 

  
Odvodnik v Sočo Darja Anzeljc 

  
Izvedba odvodnje na Iztokovi ulici v Kromberku Zoran Ušaj 

  
Grad Rihemberk Matej Jakin 

  

Priprava projektov in izvajanje manjših projektov 
Anuška Radikon, 2015 
Tea Podobnik, 2016 

  
 Sodelovanje pri izvajanju projektov (pridobivanje sofinanciranja, 
poročanje, administrativna podpora)* 

  

Magistrala Vladimir Peruničič 

Investicija v bivalne enote - VDC Vladimir Peruničič 

Vrtec Šempas – priprava investicije Vladimir Peruničič 

Vrtec Grgar Vladimir Peruničič 

Prizidek pri OŠ Frana Erjavca Vladimir Peruničič 

Telovadnica Dornberk Vladimir Peruničič 

Ureditev mestnega središča Nove Gorice Vladimir Peruničič 

Mestno središče - investicijsko vzdrževalna dela Vladimir Peruničič 

Ureditev Borovega gozdička Vladimir Peruničič 

Varovanje porečja Vipave Oton Mozetič v 2015 

 Evidenca projektov v mirovanju   

Ščedenska cesta Darja Anzeljc 

Podaljšek Lavričeve ulice Zoran Ušaj 

Krožna cesta Vitovlje Darja Anzeljc 

Ureditev ulice Vinka Vodopivca Darja Anzeljc 

Investicija Glasbena šola Nova Gorica - II. faza Vladimir Peruničič 

Park znanja - izgradnja študentskega doma Vladimir Peruničič 

Odvodnik Ščedne Zoran Ušaj 

Izgradnja Mladinskega hotela Vladimir Peruničič 

2.faza - Izgradnja Goriškega muzeja v Solkanu - prostori delavnic Vladimir  



 

 

Peruničič 

3.faza - Izgradnja Goriškega muzeja v Solkanu - prizidek Vladimir Peruničič 

* Projektna pisarna ja zagotavljala strokovno in administrativno tehnično podporo 
svetovalcu župana za investicije vezano na pripravo prijav za sofinanciranje investicij iz 
drugih virov, poročanja ter priprave zahtevkov ter administracije. 
 
V okviru investicijskih projektov so vodje investicij za pripravo in izvajanje projekta izvajali 
na posameznem projektu naloge: 
   Strokovno tehnična naloge 

- Priprava strokovnih podlag oz. projektnih nalog za izdelavo projektne 
dokumentacije 

- Sodelovanje pri izdelavi dokumentacije  
- Pridobivanje ustreznih dovoljenj (gradbeno dovoljenje, izvajanje vzdrževalnih del v 

javno korist) 
- Pridobivanje zemljišč – razlaga tehnične dokumentacije, tehnična pomoč pri 

dogovarjanju z lastniki, spreminjanje že izdelane dokumentacije po pogojih 
tangiranih lastnikov… 

- Priprava strokovnega dela materiala in pogodbe kot osnove  za javna naročilo 
izbire izvajalca 

- Priprava pogodb – izvajanje, nadzor, koordinator varstva in zdravja pri delu v fazi 
projektiranja in izvajanja del 

- Izvedba investicije, sodelovanje pri usklajevalnih in operativnih sestankih skupaj s 
pooblaščenim nadzornikom 

- Izpeljava tehničnega pregleda in pridobitev uporabnega dovoljenja oziroma 
komisijskih pregledov objektov in pridobitvijo odločbe o uporabi ceste, ki jo izda 
župan za občinske cesta ali minister za promet, ko gre za državne ceste 

- Predaja dokumentacije upravljalcu. 
Administrativno-dokumentacijske naloge in naloge vezane na finance 
- Priprava predlogov za proračune, priprava posameznih finančnih in tehničnih 

poročil 
- Elektronsko vnašanje in potrjevanje situacij in računov, priprava naročilnic, pogodb, 

elektronsko spremljanje finančnega dela projekta, priprava predlogov za potrebne 
spremembe proračuna, rebalanse, prerazporeditve znotraj proračuna, priprava 
načrta razvojnih programov 

- Elektronsko urejanje spisa in priprava spisa za arhiv 
Dela potrebna za začetek in odobritev projekta 

- Sodelovanje z različnimi strokovnimi službami znotraj MONG ali RS pri snovanju 
podlag in razvoju področja, kar ima za posledico snovanje posameznih investicij 

- sodelovanje (strokovni del) s pripravljalci posameznih projektov za kandidiranje za 
EU sredstva 

- usklajevanje z vsemi resorji znotraj občine ter z ostalimi komunalnimi 
organizacijami in DRSI 

- sodelovanje pri urejanju zavarovanj železniških prehodov preko cest, do leta 2015 
tudi urejanje gozdnih cest 

- sodelovanje pri pripravi strokovnega dela odlokov s področja urejanja prometa in 
varovanja cest 

 
V okviru priprave projektov je bila v obdobju poročanja pripravljena projektna 
dokumentacija z namenom izvedbe nujnih ukrepov ali pravočasne priprave investicij za 
pridobivanje sredstev za sofinanciranje, kot na primer: 

 Streha vrtec Kekec -naročilo PZI dokumentacije, izbira izvajalca, izvedba 
energetske sanacije; 

 Vrtec Trnovo - v sklopu Švicarskega sklada in sodelovanju z Goleo - naročilo PZI 
dokumentacije, izbira izvajalca, izvedba energetske sanacije; 



 

 

 Porečje Vipave - naročilo pregleda izvedenih investicij na območju, ki gravitira na 
ČN Prvačina, naročilo pregleda izvedenih investicij na območju, ki gravitira na ČN 
Branik, naročilo novih katastrskih elaboratov za območja Zajči, Bizjaki, Birsi, 
Preserje, 

 urejanje spremembe gradbenega dovoljenja za ČN Čepovan in kanalizacijo z 
obnovo vodovoda, 

 izvedba ogledov objektov osnovnih šol, glasbene šole in vrtcev v Mestni občini 
Nova Gorica, priprava poročila, sodelovanje pri pripravi investicij investicijskega 
vzdrževanja 

 Izvedba ogleda reklamacij na objektih Vrtec Ciciban in Vrtec Prvačina, izdelava 
predloga sanacije, 

 Zbirni center v Stari Gori – naročilo spremembe PZI dokumentacije, JN za izbor 
izvajalca, izvedba del, 

 Južna kolesarska pot - naročilo izdelave spremembe PGD dokumentacije, 
priprava predloga parcelacije za zamenjavo stavbnih zemljišč, usklajevane rešitev 
s ARSO, Elektro Primorsko, 

 Večnamenski objekt Lokovec - naročilo PZI dokumentacije, priprava predloga 
parcelacije in usklajevanje rešitev, 

 Skupnostni center Nova Gorica – naročilo IDZ in PZI dokumentacije za 
rekonstrukcijo pritličnega dela objekta, izvedba del, predaja v upravljanje, 
priprava projektne naloge za celoten objekt, usklajevanje  vsebin, naročilo IDZ, 
PGD in PZI dokumentacije za celoten objekt, 

 Večnamenski objekt KS Osek Vitovlje -  pridobitev gradbenega dovoljenja na 
osnovi prvotne dokumentacije, naročilo izdelave IDZ dokumentacije za variantno 
rešitev, naročilo PGD in PZI dokumentacije za variantno rešitev, 

 Telovadnica OŠ Branik - priprava projektne naloge za  objekt, usklajevanje 
vsebin, naročilo razširjenega energetskega pregleda, naročilo IDZ, PGD in PZI 
dokumentacije za objekt, priprava podatkov za prijavo na razpis za sredstva ; 

 Vrtec OŠ Dornberk - priprava projektne naloge za objekt, usklajevanje vsebin, 
naročilo razširjenega energetskega pregleda, naročilo IDZ, PGD in PZI 
dokumentacije za objekt, priprava podatkov za prijavo na razpis za sredstva,  

 Telovadnica OŠ Šempas - ogled in analiza vzrokov zamakanja, naročilo 
hidrološkega in geomehanskega poročila, naročilo IDZ variantnih rešitev 
meteorne odvodnje, naročilo PZI rešitev meteorne odvodnje, priprava predloga 
pacelacije za odkup potrebnih zemljišč; 

 Priprava IDZ , PGD in PZI za Potarjevo hišo v Taboru. 
 

Vsebina posameznega projekta je za leto 2015 podrobneje predstavljena v okviru 
zaključnega računa na povezavi: http://www.nova-gorica.si/za-
obcane/proracun/2016050410431402/, za leto 2016 pa v okviru zaključnega računa za 
leto 2016, ki je v pripravi in bo predloženo v obravnavo na majsko sejo mestnega sveta. 
 

2.2. Razvojno načrtovanje in priprava podlag za možnost pridobitve sredstev 
finančne perspektive 2014-2020 

 
Projektna pisarna je v letih 2015 in 2016 vodila pripravo ključnega razvojnega dokumenta 
Mestne občine Nova Gorica  »Trajnostna urbana strategija Nova Gorica 2020« in 
sodelovala pri pripravi »Lokalne razvojne strategije Las za razvoj« ter sodelovala pri 
pripravi in prijavi za sofinanciranje »Celotne prometne strategije za območje Mestne 
občine Nova Gorica« (CPS). Dokumenti so, oziroma bodo po sprejetju na mestnem svetu 
(CPS) pomembni pri usmerjanju dela uprave ter obvezna podlaga za možnost koriščenja 
sredstev Operativnega programa evropske kohezijske politike za obdobje 2014-2020 in 
Programa razvoja podeželja  2014-2020 v finančni perspektivi 2014-2020. 

http://www.nova-gorica.si/za-obcane/proracun/2016050410431402/
http://www.nova-gorica.si/za-obcane/proracun/2016050410431402/


 

 

Poleg navedenega so sodelavci projekte pisarne sodelovali še pri izvajanju regionalnih 
razvojnih nalogah, nalogah regionalne destinacijske organizacije, pripravi mehanizma 
celotnih teritorialnih naložb (CTN) ter pri zagotovitvi pogojev in vzpostavitvi 
posredniškega organa za izvajanje CTN v okviru evropskega združenja za teritorialno 
sodelovanje. 
 
Navedba 
PP v 
kolikor je 
vezano 
na 
sredstva 

Naziv strategije/programa/instrumenti Skrbnik 

   
09026 Izvajanje regionalnih razvojnih nalog Matej Jakin 

   

04048 
Evropsko združenje za teritorialno sodelovanje EZTS 
GO 

Andreja Trojar Lapanja 

   
07269 Las v objemu sonca Matej Jakin 

   

09056 
Izvajanje nalog – regionalne destinacijske 
organizacije 

Matej Jakin 

   

07274 
Trajnostna urbana strategije in IN TUS za koriščenje 
sredstev CTN 

Andreja Trojar Lapanja 

   

 
Sodelovanje pri prenovi strategije prostorskega 
razvoja Slovenije 

Andreja Trojar Lapanja 

   

 
Sodelovanje pri izvajanju OPEKP Andreja Trojar Lapanja 

   

 

Sodelovanje pri postavitvi mehanizma za koriščenje 
sredstev v okviru EZTS GO in zagotovitve pogojev  
Posrediškega organa v okviru EZTS GO 

Tomaž Konrad 

   

   
 

 
2.3. Priprava projektnih predlogov in prijav na javne razpise različnih 

programov EU in pobud v okviru EK ter nacionalna sredstva 
 
Projektna pisarna je vodila, koordinirala pripravo in sodelovala v različnih partnerstvih in 
prijavah za pridobitev sredstev EU in sicer v nekaj več kot sedemdesetih 
projektih/prijavah. Pri pripravi vsebinskega dela prijav je pomembno sodelovanje 
sodelavcev oddelkov, ki prispevajo vsebino projektov oziroma izzive, ki jih projekti 
naslavljajo. 
 
 Vodilni 
partner, 
status 
MONG 

Program/Vir  
Akronim  Priprava prijav na javne razpise (naziv ali opis) ter 

izvajanje poročanja 

 
STATUS 

Nosilka 

Nacionalna 
sredstva 

 Priprava Načrta porabe za koriščenje sredstev po 21. In 
23. Členu ZFO za 2015 – 
Sofinanciranje Ureditve ulice Milojke Štrukelj – II. Faza 
 

odobreno 

Nosilka 

Nacionalna 
sredstva 

 Priprava Načrta porabe za koriščenje sredstev po 21. In 
23. Členu ZFO za 2016 –  
Sofinanciranje izgradnje Telovadnice Dornberk 
 

odobreno 

Nosilka Fundacija za  Priprava prijave Izgradnje Telovadnice Dornberk na JR odobreno 



 

 

šport Fundacije za šport 
 

Nosilka 

Fundacija za 
šport 

 Priprava prijave za sofinanciranje ureditve športnega 
kompleksa ob OŠ Solkan na Fundacijo za šport 
 

zavrnjeno 

Nosilka 

Nacionalna 
sredstva 

 Priprava prijave za sofinanciranje ureditve športnega 
kompleksa pri OŠ Solkan na JR MIZŠ 
 

odobreno 

Nosilka 

Nacionalna 
sredstva 

 Priprava prijave nakup premičnega ultrazvoka za ZD Nova 
Gorica na JR Ministrstva za zdravje 
 

odobreno 

Nosilka 

Nacionalna 
sredstva 

 Priprava prijave nakup mobilnih terminalov za ZD Nova 
Gorica na JR Ministrstva za zdravje 
 

odobreno 

Nosilka 

Strokovna 
podpora 

 Priprava prijave za izbor pilotne občine za skupnostno 
upravljanje z življenjskimi viri 
 

odobreno 

Nosilka 
  Priprava prijave na MOP za sofinanciranje priprave TUS 

 
odobreno 

Nosilka 

EK  Priprava prijave za sofinanciranje priprave CPS za 
območje MONG; pomoč pri pripravi dokumentacije za 
javni razpis za izbiro izvajalca CPS; administrativno-
tehnična pomoč pri izvajanju projekta. 
 
 

odobreno 

PP 

EU - Obzorje 
2020 

 Priprava prijave HORIZON 2020 – Civitas Across 
Sodelovanje pri pripravi projekta Civitas Across na razpis 

v okviru programa Horizont 2020 (Mobility for Growth). V 

letu 2015 smo pripravljali prijavo, ki je bila zaradi samih 

zahtev razpisa in sestave partnerstva zelo zahtevna. 

Tematika: mobilnostni ukrepi. 

zavrnjeno 

PP 

EU – Program 
LIFE 

 Priprava prijave na program LIFE, javni razpis 2015– 
Prilagajanje podnebnih spremembam v slovenskih 
občinah 
 

zavrnjeno 

Nosilka 

EK  Priprava prijave Celovite energetske sanacije in prenove 
štirih objektov v lasti MONG na JR Ministrstva za 
infrastrukturo 
 

v obravnavi 

Nosilka 

Nacionalna 
sredstva 

 Priprava končnega poročila za koriščenje sredstev po 21. 
In 23. Členu ZFO za investicijo v OŠ Fran Erjavec 
 

odobreno 

Nosilka 

ESRR  Aktivnosti za prijavo projekta za sofinanciranje komunalne 
infrastrukture v poslovnih conah 
 

v pripravi 

Nosilka 
EU -EZD EU-DIAL Čezmejni urbani dialogi 

 
zavrnjen 

Nosilka 
EU-EZD BOREM Border rememberence – spovednica 

 
zavrnjen 

PP 
EU-EZD   Pot spominov – I. svetova vojna 

 
zavrnjen 

PP 
EU-EZD CRANET Krošnjarji 

 
zavrnjen 

PP 

EU-EZD EACEA- 
GOALNE
TS 

Generation opportunities and links and new wducation 
team with sport 

zavrnjen 

PP 
EU-EZD GREENS Boj proti odpadkom 

 
zavrnjen 

PP 

Central Europe HEMI-3C Heritage management inclusion: Cycle, cities, culture – 
trajnostna raba kulturne dediščine 
 

zavrnjen 

PP 
Central Europe MESUB Obnova zapuščenih obmejnih objektov  

 
zavrnjen 

PP 
Central Europe RESTAU

RA 
Grad Rihemberk 

odobreno 



 

 

PP 
Central Europe PUSH 

TECH 
Low carbon – MONG pilotna občina 

zavrnjen 

PP 

Central Europe ATRIUM+ A journey 20th heritage and urban memory -muzej na 
prostem 
 

zavrnjen 

PP (EZTS) 
Central Europe REMODE Regional  Enhanced mobility done by EDITS 

 
zavrnjen 

PP 
Central Europe IC PC Zelene površine + zeliščni center 

 
zavrnjen 

PP 

Central Europe GREEN 
LAND 

Adaptation Actions to reduce land use conflicts in Central 
European functional urban areas 
 

zavrnjen 

PP 
Alpin Space PUSH 

TECH 
Low carbon – MONG pilotna občina 

odobreno 

PP 

Alpin Space E-TEAM Electro Trucking Excange platforms for Alpine Mobility 
freights flows 
 

zavrnjen 

PP 
Alpin Space MES 

ALPS 
Energy Self – sufficient Alpine Regions 

zavrnjen 

PP 
Alpin Space COOL 

TOWN 
Conversion of Urban voida Alppine Space citiec 

zavrnjen 

PP 
Alpin Space AIAS (Dis)abiliity and Inovation in the Alpine Space 

 
zavrnjen 

PP 
Alpin Space ALPENHA

NCE 
Scenarios for EnhancingEmployability of youth 

zavrnjen 

PP 
Alpin Space RE-BIKE Cycle bike near river 

 
zavrnjen 

PP 
Alpin Space WELL 

HOME 
Učinkovita raba energije 

zavrnjen 

PP 
Alpin Space EASY 

ACCESS 
Zagotavljanje dostopnosti 

zavrnjen 

PP 
Alpin Space SUMPP2

SCOOL 
Trajnostna mobilnost v osnovnih šolah 

zavrnjen 

PP 
Adrion FAIARS 

 
v obravnavi 
 

PP 
Interreg SLO/A NEKTEO 

Učinkovita raba energije v občinah 
odobren 
 

PP 
URBACT LILLE 

 
zavrnjen 
 

PP 

Norveški 
finančni 
mehanizem 

 Sodelovanje pri projektu Varno v šolo brez avta (Norveški 

finančni mehanizem). V sklopu projekta so bili pripravljeni 

mobilnostni načrti za OŠ. 

 
Odobren 

Nosilka 

Nacionalna 
sredstva- IPOP 

 Priprava prijave v okviru projekta »Dovolj za vse: 

Skupnostno upravljanje z življenjskimi viri.« Mestna občina 

Nova Gorica je bila s svojo prijavo izbrana za pilotno 

občino. V okviru tega je aktivno sodelovala z nevladnimi 

organizacijami z namenom opolnomočenja lokalne 

skupnosti za trajnostno upravljanje z življenjskimi viri v 

lokalnih okoljih. Eden od rezultatov sodelovanja je 

izdelava 4 priročnikov na temo projektov, ki so bili v 

procesu priprave identificirani kot zanimivi za nadaljnje 

izvajanje. 

 

 
Odobren 

Nosilka 

Nacionalna 
sredstva - 
Prostorož 

 Priprava prijave na razpis društva Prostorož in IPOP na 

temo sodelovanja z različnimi deležniki in javnostjo pri 

izboljšanju urbanega okolja in kakovosti bivanja 

(Trajnostna urbana regeneracija). 

 

Zavrnjeno 

Deležnik 

NVO-Gekolina PEŠBUS Sodelovanje pri izvajanju Pešbusa in informiranje šol v 

zvezi z akcijo 

Odobren 



 

 

Nosilka 

 
Culture for cities 
and regionas 

 
Prenos 
praks 

Priprava prijave na program: Culture for cities and regions. 

MONG se je na račun tega udeležila študijskega obiska na 

Poljskem na temo revitalizacije zapuščene kulturne in 

industrijske dediščine. Študijski obisk je zelo pomemben 

za izmenjavo izkušenj in dobrih praks s tega področja. 

 

 
Odobreno 

GOLEA 
PP 

TP ELENA - 
EIB 

TP 
ELENA 

Priprava in rangiranje nabora investicijskih projektov in 

sodelovanje pri pripravi vloge za pridobitev sredstev TP 

ELENA 

 
Odobreno- 

 
PRC 
PP 
 

Interreg 
Podonavje 
 

NETWOR
LD 

Ohranjanje in promocija dediščine 1. Svetovne vojne 

(priprava projektne dokumentacije za Park miru –Sabotin) 

 
Odobreno 

NOSILEC PP 
MONG v različni vlogi 

 
  

Zavod za 
Gozdove RS 
PP 

 
Interreg SLO/I 

URBANSI
LVA 

Preprečevanje tveganja fragmentacije, zmanjšanja in 
izgube biotske raznovrstnosti ter negativnih vplivov na 
okolje ter naravno dediščino urbanih gozdov in primestnih 
zelenih površin čezmejnega območja.  
Neposredni učinki: smernice za izboljšanje stanja 
ohranjenosti habitatnih tipov in vrst v podporo biotske 
raznovrstnosti; orodja in storitve za izdelavo koncepta 
čezmejnih ekosistemskih storitev; pilotni posegi na 
varovanih čezmejnih območjih v podporo biotski 
raznovrstnosti; didaktično informacijske dejavnosti za 
ozaveščanje prebivalstva; info center (Panovec). 
 

 
v obravnavi 

Občina 
Ajdovščina 

 

HERI SOL 
TASTE 

S kapitalizacijo preteklih rezultatov, celovitim, inovativnim 
in povezani pristopom ter z vključevanjem ključnih ciljnih 
skupin si želimo vzpostaviti prepoznavno celovito 
turistično ponudbo podeželja, povezano z naravno in 
kulturno dediščino ter ustrezno usposobljene in 
ozaveščene ponudnike turističnih storitev. Pričakovani 
učinki: novi čezmejni produkti in vključevanje le teh v 
ponudbo turističnih agencij, lokalnih in regionalnih 
turističnih organizacij, izvedba pilotnih aktivnosti - visitor 
center (MONG), čezmejna inovativna vinoteka, mlinoteka, 
multisenzorne točke. 
 

 
V obravnavi 

CEI Trst 

 

SMART 
MOBY 

Priprava čezmejne strategije za zmanjševanje izpustov 
toplogrednih plinov, ki nastanejo zaradi prevelike uporabe 
zasebnih vozil za vožnjo po mestnih in urbanizacije. 
Okrepitev kompetenc na področju načrtovanja 
nizkoogljične mobilnosti na osnovi inovativnih IKT 
sistemov. Čezmejni akcijski načrt za 5 pilotnih ukrepov za 
načrtovanje novih oblik nizkoogljične mobilnosti in razvoj 
novih storitev za lažji dostop do trajnostnih oblik mobilnosti 
na osnovi pametnih aplikacij. 
Omrežje stalnega institucionalnega sodelovanja na temo 
trajnostne mobilnosti politike trajnostne mobilnosti na 
celotnem programskem območju. 
 

 
V obravnavi 

ZRC SAZU 

 

TABORI 

Podrobna analiza stanja na področju podeželskega 
turizma (poudarek na taborski dediščini, ki predstavlja 
velik potencial za razvoj turizma na podeželju). 
Obnova Potarjeve hiše v Tabru nad Dornberkom, ki bi v 
nadaljevanju predstavljala pomembno »promocijsko okno« 
za celotno Vipavsko dolino. 
Povezovanje turističnih ponudnikov, razvoj turističnih 
produktov in promocijo območja kot turistične destinacije 
 

 
V obravnavi 

Università 
degli Studi di 
Trieste 

 
ATRIUM 

Aktiviranje nove čezmejne kulturne poti znotraj širše 
mreže evropskih poti totalitarne kulturne dediščine. Izbira, 
ovrednotenje in evidentiranje najpomembnejših 

 
V obravnavi 



 

 

urbanističnih in arhitekturnih pričevanj bo podlaga za 
opredelitev in promocije čezmejne turistično-kulturne 
ponudbe, ki pritegne kar 15.000 turistov letno. Pričakovani 
učinki: 
nova pot (znotraj omrežja ATRIUM), vključno s 
specifičnimi izdelki (publikacije, zemljevidi, digitalna 
orodja) in storitvami (info točke, vodiči, zgodovinskimi 
pričevanji itd.). 
 

Občina Idrija 

 

ACESS4A
LL 
(dostopno
st) 

MONG želi pripraviti celovit pristop pri zagotavljanju 
dostopnosti do prostora, storitev in informacij za vse; 
spodbuditi premik od parcialnega razumevanja in 
reševanja ovir posameznih ranljivih skupin k paradigmi 
celovitega pristopa pri na načrtovanju in izvajanju politik, ki 
določajo vsakdanjik vseh ranljivih skupin, ne le nekaterih 
in se posvetiti celotnemu spletu njihovih potreb.  
 

 
V obravnavi 

UTI 
Pordenone  

 

PO 2.0. 
(PAMETN
O 
MESTO) 

Sestava skupnega čezmejnega modela za strateško 
načrtovanje, operativno programiranje in merjenje 
učinkovitosti javnih uprav pametnih mest. Z razvojem 
platforme bo mogoče spremljati storitve javne uprave s 
celovitim in usklajenim upravljanjem faz programiranja, 
spremljanja in poročanja o rezultatih ponujenih storitev. Po 
določitvi sklopa kazalnikov in indeksov bo mogoče (i) 
spremljati mestno upravo, (ii) uvesti podatkovna skladišča 
različnih sistemov ter uporabljati pridobljene informacije za 
skupne simulacije (iii) izvajati primerjalne analize stanja 
poglavitnih storitev splošnega interesa z rezultati 
kazalnikov uspešnosti. 
 

 
V obravnavi 

Območje 
MONG 
VIK 

 
REWALO
SS 

Projekt se nanaša na reševanje vodnih izgub. V analizah 
in pilotnih aktivnostih je zajeto tudi območje MONG.  
 

 
V obravnavi 

Comune di 
San Daniele 
del Friuli 

 
SimpleLife
Ways 

Projekt se nanaša na vzpostavitev verskih poti na 
čezmejnem območju 

 
V obravnavi 

RRA SP 

 

SOCENE
T 

Projekt se nanaša na vzpostavitev mreže centrov za 
starejše, vključno z usposabljanji kadra in prenosom 
izkušenj (modela) iz Slovenije v Italijo. MONG je pridruženi 
partner (v kolikor bo projekt odobren, bo za center za 
starejše prejela najnujnejšo opremo in 1 zaposlitev - preko 
partnerja DUNG). 
 

 
V obravnavi 

Fundacija 
poti miru 

 

SABOTIN-
pot miru 

Zgodovinski turizem; valorizacija kulturno turistične 
dediščine vezane na 1. svetovno vojno na čezmejnem 
območju. V okviru projekta bomo pridobili programske 
rešitve za prenovo objekta na Sabotinu. 
 

 
V obravnavi 

Občina 
Šempeter 
Vrtojba 

 

FLOODP
ROTECTI
ON 

Skupni izziv projekta je v izboljšanju upravljanja tveganj na 
projektnem območju (na vodotoku Vrtojbica, tudi MONG), 
s ciljem zmanjševanja čezmejne poplavne nevarnosti in 
ogroženosti. Skupne rešitve se nanašajo predvsem na 
pripravo dolgoročnih ukrepov. Izvirna rešitev je v pripravi 
inovativnega hidrološko-hidravličnega modela in v 
uvajanju ukrepov v zeleno infrastrukturo.  
 

 
V  
obravnavi 

Unioncamera 
Veneto 

 

Smart 
T2C 

Vzpostavitev podpornega okolja za razvoj podjetništva. 
MONG nastopa posredno v projektu, kot pridruženi 
partner. Naše območje pa zastopa Primorski tehnološki 
park (PTP). 
 

 
V 
obravnaavi 

Goap 

 

SMART 
ERA COM 

Okrepiti sodelovanje med univerzami, MSP, občinami in 
drugimi ključnimi akterji za spodbujanje pridobivanja in 
povečevanja znanj ter prenosa in aplikacije rezultatov 
raziskav in razvoja  na področju inovativnih dejavnosti  
»smart houses« in »smart ships«. MONG nastopa 
posredno v projektu, kot pridruženi partner. 

 
V obravnavi 



 

 

 

UNI NG 

 

DIVES 
(HUB, 
CITIUS) 

Projekt na temo povezovanja razvojnih institucij, SME in 
drugega podpornega okolja z namenom oblikovanja 
izhodišč za čezmejni HUB. MONG nastopa posredno v 
projektu, kot pridruženi partner, naše območje pa 
predstavlja Primorski tehnološki park (PTP) in Univerza v 
Novi Gorici. Projekt bo prispeval k cilju TUS na področju 
povezovanja univerze, PTP, MSP in lokalne skupnosti pri 
vzpostavitvi HUBa. 
 

 
V obravnavi 

FVG Turismo 

 

EGB bike 
trail 

Cilj projekta je povezati dediščino hladne vojne na 
italijanski in slovenski v kolesarsko pot in jo vključiti v Iron 
Curtain Trail (Euro Velo 13). Naše območje zastopa RRA 
SP.  
 

 
V obravnavi 

IrisAcqua 

 

CONA 

Glavni cilj projekta je izboljšati ekološko stanje vodnega 
ekosistema in varstvo biotske pestrosti za trajnostni razvoj 
in nadaljni razvoj človeštva. Projekt se osredotoča na 
porečje potoka Koren, ki predstavlja del porečja reke Soče 
in se na zavarovanem območju otoka Cona“Isola della 
Cona” izliva v Jadransko morje. Vsi predvideni posegi na 
porečju Korna gredo v smeri izboljšanja kakovosti voda, 
Glavni čezmejni učinki; čezmejne meterološke postaje, 
vgrajena oprema in idejni projekt o revitalizaciji potoka 
Korna, kar bo neposredno vplivalo na porečje reke Soče 
ter naravni rezervat.  
 

 
V obravnavi 

Univerza v 
Trstu 

 

MUSE 

Cilj projekta je spodbuditi inovativne storitve za mobilnost 
z nizkimi emisijami CO2 z vključevanjem študentov in 
univerzitetnih delavcev v pilotne ukrepe, ki zagotavljajo 
skupne mobilnostne storitve (npr. E-bike in e-car sharing) 
z napajalnimi točkami iz obnovljivih virov in računalniški 
sistem za upravljanje in nadzor napajalnih točk storitev 
mobilnosti. 
 

 
V obravnavi 

Občina 
Tolmin 

 

CORUMM  

Preverjanje mobilnosti in intermodalnosti na osi Trst, 
bohinjska železnica, preverjanje vozlišč in "temnih lis" na 
področju nizko ogljične mobilnosti. V tem kontekstu je NG 
zelo pomembno vozlišče in bo kot območje ustrezno 
analizirano.  Pridobili bomo predloge za okrepitev 
multimodalnosti in zmanjšanje ovir pri lažji zeleni 
mobilnosti.  
 

 
V obravnavi 

MOP 
Strateški 
projekti SLO/I 

VISFRIM 
Protipoplavna varnost v porečju Vipave in Soče  

V pripravi 

RRA SP 
Strateški projekt  
SLO/I 

GREVISI
N 

Zelena infrastruktura v porečju Vipave in Soče V pripravi 

Zavod za 
ribištvo 

EKS 
 

Renaturacija reke Vipave V pripravi 

Funadija Poti  
miru 
PP 

Strateški projekt POTI 
MIRU 

Vzpostavitev interpretacijskega centra in  turistične 
infrastrukture na območju Parka miru - Sabotin 

 
V pripravi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
2.4. Priprava investicijske dokumentacije in finančnih ter ekonomskih analiz 

ter poročanje glede na pridobljene vire financiranja 
 
V obdobju poročanja je bila v okviru uprave pripravljena investicijska dokumentacija v 
obsegu cca dvajsetih dokumentov za posamezne investicijske projekte ter finančni 
podatki za umeščanje v načrt razvojnih programov. 
 

  

 
Vrsta 
investicijske in 
sorodne 
dokumentacije 

 Naziv investicijskega projekta 

1.  
DIIP Odvodnik Soča 

 

2.  
DIIP Magistrala 

 

3.  
DIIP Skupnostni center 

 

4.  
DIIP Grad Rihemberk – Revitalizacija gradu Rihemberk 

 

5.  
DIIP z oceno JZP Energetska sanacija štirih objektov v lasti MONG 

 

6.  
DIIP s CBA Ulica Milojke Štrukelj – II. Faza 

 

7.  
DIIP s CBA Ulica Milojke Štrukelj – 2. Faza -  novelacija 

 

8.  
DIIP s CBA Prenosni urgentni UZ za NMP 

 

9.  
DIIP Gradnja prizidka k ZD nova Gorica 

 

10.  
DIIP s CBA Rekonstrukcija športnega kompleksa ob OŠ Solkan – novelacija 

 

11.  
DIIP Pregled DIIPa za izgradnjo protipoplavnega objekta na vodotoku Koren 

 

12.  
DIIP s CBA Prenosni urgentni UZ za NMP -  novelacija 

 

13.  
DIIP Izračun variant za izgradnjo pokritega bazena v športnem parku Nova Gorica 

 

14.  
DIIP s CBA Celostna prometna strategija za mestno občino Nova Gorica 

 

15.  
DIIP s CBA Celostna prometna strategija za mestno občino Nova Gorica – novelacija 

 

16.  
DIIP s CBA Grad Rihemberk – Obnova grajskega obzidja 

 

17.  

PIZ  Javna razsvetljava MONG – PIZ z oceno 4 variant in JZP (predstavljeno tudi 
na seji mestnega sveta) 
 

18.  
PIZ Odvodnik Soča 

 

19.  IP Energetska sanacija štirih objektov v lasti MONG 

20.  
IP Energetska sanacija štirih objektov v lasti MONG – novelacija 

 

21.  
IP Telovadnica Dornberk – novelacija 2 

 

22.  
IP Telovadnica Dornberk – novelacija 3 

 

23.  Skupnostni center Priprava podatkov in osnov za podelitev brezplačne stavbne pravice 

24.  

SID Banka Priprava rednih in končnih poročil za tri projekte sofinancirane s 
kreditnimi/povratnimi sredstvi SID Banke (Mestno središče, VDC in ČN 
Branik) 

25.  LEK Sodelovanje pri pripravi LEK MO Nova Gorica 

26.  Priprava finančnih Za zahtevnejše projekte v okviru NRP 



 

 

podatkov za 
umestitev v NRP 

 

 
Vir 

 
Poročanje glede izvajanje projektov sofinanciranih iz drugih virov ter 
 

 
 Priprava vmesnih/zaključnih poročil in zahtevkov, odredb 

 

1.  

Evropski kohezijski 
sklad 

Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Soče (CČN Nova Gorica) 
(dokumentiranje, priprava protokola izvedbe projekta s točno opredelitvijo 
nalog itd., skrb za točno sledenje in posredovanje vse dokumentacije vsem 
udeležencem v procesu v skladu s pravili Fidic, finančno spremljanje 
realizacija projekta, koordiniranjem med MO Nova Gorica, Občino Šempeter-
Vrtojba in Občino Miren-Kostanjevica, sodelovanje, usklajevanje podatkov in 
koordiniranje med MO Nova Gorica in VIK-om, kot vodjem projekta, priprava 
odredb in skrb za pravilen finančni tok med občinami, priprava podatkov in 
poročanje MOP in MF, priprava podatkov za kontrole s strani MOP in MF ter 
računskega sodišča ipd. 
 

2.  
ERRS Čistilna naprava s kanalizacijo Čepovan – ISO PRE 

 

3.  
ERRS Čistilna naprava Branik – ISO PRA 

 

4.  
ERRS SOLUM (vodenje, , koordinacija, strokovno sodelovanje) 

 

5.  
ERRS Pot miru (vodenje, , koordinacija, strokovno sodelovanje) 

 

6.  

ERRS Gotrawama 
Sodelovanje pri projektu Gotrawama (Čezmejno upravljanje z vodami) v 
okviru programa Slovenija-Italija (trajanje 2011-2015). 

7.  
ERRS BIMOBIS 

 

8.  
ERRS TRADOMO 

 

9.  
ESSR Regionalno omrežje kolesarskih povezav 

 

10.  
AlpinSpace AdriaA 

 

11.  

Alpinspace PUMAS 
Sodelovanje pri projektu Pumas (Trajnostno regionalno načrtovanje mobilnosti 

v alpskem prostoru) v okviru programa Alpine Space (trajanje 2012-2015). 

Sodelovanje je zajemalo pomoč pri pripravi vsebine, administrativno-tehnično 

pomoč (organizacija sestankov, priprava poročil) ter aktivno udeležbo na 

sestankih v tujini z izmenjavo dobrih praks. 

 

12.  
CIVITAS CAPITAL Civitas Activity found – varne poti v šolo – talne oznake 

 

13.  
European 
Commission 

PRO-US-ALL 
Aktivnosti športa za vse 

14.  
European 
Commission 

WAP 
Digitalni vodič peš poti 

15.  
MZ Prenosni urgentni ultrazvok za NMP 

 

16.  MIZŠ Prenova športnega kompleksa pri OŠ Solkan 

17.  MGRT Ureditev ulice Milojke Štrukelj II. faza 

18.  
MGRT Investicija OŠ Frana Erjavca – 2. in 2.b faza 

 

19.  
ESRR (MGRT) Ureditev mestnega središča Nova Gorica (končno poročilo z izračuni) 

 

20.  SID Banka Za tri že predhodno omenjene projekte 

21.  MOP Priprava trajnostne urbane strategije 

22.  MiZ Priprava celostne prometne strategije območja MONG 

 
 



 

 

 
2.5. Priprava in izvajanje postopkov JN 

 
Projektna pisarna za upravo pripravlja razpisno dokumentacijo ter vodi postopke javnih 
naročil. V obdobju poročanja je bilo izvedenih 27 postopkov po ZJN. 
 
 Naziv javnega naročila 

 
Opombe 

1. Javno naročilo za dobavo električne energije za potrebe javne 
razsvetljave v obdobju od 1.5.2015 do 30.6.2016. 
 

 

2. Javno naročilo za dobavo in postavitev sistema za 
elektronsko sledenje in obveščanje potnikov v JPP v Mestni 
občini Nova Gorica in občini Šempeter Vrtojba - nabava 
dodatnih dveh GPS modulov 
 

 

3. Javno naročilo za gradnjo telovadnice Osnovne šole 
Dornberk. 
 

 

4. Javno naročilo za izvedbo gradbenih, obrtniških in 
instalacijskih del za sanacijo strehe vrtca Kekec v Novi Gorici. 
 

 

5. »ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNE VODE V POREČJU 
SOČE (CČN NOVA GORICA) - KANALIZACIJA SVETA 
GORA«. Javno naročilo za  izgradnjo fekalne kanalizacije iz 
območja Svete gore do naselja Grgar z navezavo na 
obstoječi kanalizacijski sistem 

 

6. Javno naročilo za nabavo urgentnega prenosnega ultrazvoka 
za NMP 

 

7. Javno naročilo za širitev žarnega pokopališča v Stari Gori, 2. 
faza (ploščad 5 in 6) 

 

8. Javno naročilo za nabavo programske opreme za vodenje 
finančno računovodskega poslovanja Mestne občine Nova 
Gorica in spremljanje proračuna 

 

9. Javno naročilo za varovanje stavbe Mestne občine Nova 
Gorica v obdobju od vključno 1.3.2016 do vključno 28.2.2019 

 

10. Javno naročilo za nabavo novega osebnega službenega 
vozila 

 

11. Javno naročilo za izbiro izvajalca za izvajanje javne službe 
zagotavljanja zavetišča za zapuščene živali v Mestni občini 
Nova Gorica – podelitev koncesije za obdobje petih let 

 

12. Javno naročilo za izbiro izvajalca za izvajanje gospodarske 
javne službe vzdrževanja občinskih javnih cest na območju 
Mestne občine Nova Gorica izven naselij Nova Gorica, 
Solkan, Kromberk, Rožna dolina in Pristava – podelitev 
koncesije za obdobje petih let 

 

13. Javno naročilo za izdelavo celostne prometne strategije 
Mestne občine Nova Gorica 

 

14. Javno naročilo za zavarovanje premoženja in premoženjskih 
interesov mestne občine Nova Gorica ter javnih zavodov, kjer 
nastopa mestna občina Nova Gorica kot ustanovitelj, v 
zavarovalnem obdobju od 1.7.2016 do 30.6.2019 

Javno naročilo je bilo izvedeno tudi 
za 26 ostalih naročnikov (KS, zavodi, 
osnovne šole, vrtci,..) 

15. Javno naročilo za izvedbo GOI del fekalne in meteorne 
kanalizacije Branik – 3. faza 

Javno naročilo je vsebovalo tri 
sklope in sicer:  
SKLOP 1 – Odcep fekalnega kanala 
FK1.4 od FRJ1.4.5. do FRJ1.4.2.3. 
in meteorni kanal od iztoka do 
MRJ1.4.2.4. 
SKLOP 2 – Odcep fekalnega kanala 
FK1.4 od FRJ1.4.1. do FRJ1.4.1.1. 
in meteorni kanal od iztoka do 
MRJ1.4.1.2. 
SKLOP 3 – Odcep fekalnega kanala 
FK1.6 in meteorni kanal MK1.6. 

16. Javno naročilo za storitve prevozov učencev s prebivališčem  



 

 

v mestni občini Nova Gorica v obdobju od 1.9.2016 do 
23.6.2017 

17. Javno naročilo za dobavo in montažo opreme za telovadnico 
osnovne šole Dornberk in ureditev zunanjega igrišča 

 

18. Javno naročilo za dobavo električne energije za potrebe javne 
razsvetljave v obdobju od 1.10.2016 do 31.12.2019 

 

19. Javno naročilo za rekonstrukcijo športnega igrišča ob OŠ 
Solkan 

 

20. Javno naročilo za ureditev zbirnega centra na odlagališču v 
Stari Gori 

 

21. Javno naročilo za izdelavo IDZ, PGD in PZI dokumentacije za 
izvedbo rekonstrukcije objekta Humanitarni center v Novi 
Gorici 

 

22. Dobavo električne energije za stavbo Mestne občine Nova 
Gorica in javne zavode ter KS v MONG v obdobju od 
1.1.2017 do 31.12.2019 

Javno naročilo je bilo izvedeno še za 
ostalih 32 naročnikov (KS, zavodi, 
osnovne šole, vrtci,..) 

23. Javno naročilo za izdelavo PZI dokumentacije trikrakega 
križišča regionalne ceste R2-444-/0347-Selo – Nova Gorica in 
R3-613/1437 Ajševica – Kromberk 

 

24. Javno naročilo za preprečevanje degradacije centralnih 
površin Nove Gorice, odvodnik ZBDVs v Sočo – 1. faza 

 

25. Javno naročilo za izvajanje gospodarske javne službe javnih 
linijskih  prevozov v mestnem prometu v Mestni občini Nova 
Gorica in Občini Šempeter – Vrtojba – podelitev koncesije za 
obdobje desetih let 

 

26. Energetsko sanacijo javnih objektov Mestne občine Nova 
Gorica – prvi del 

Javno naročilo je vsebovalo štiri 
sklope in sicer: 
SKLOP 1 – Energetska sanacija 
telovadnice OŠ Solkan 
SKLOP 2 – Izvedba prizidka vrtca 
Šempas in energetska sanacija 
obstoječega dela vrtca Šempas  
SKLOP 3 – Rekonstrukcija in 
energetska sanacija telovadnice 
Osnovne šole Branik  
SKLOP 4 – Energetska sanacija in 
investicijsko vzdrževalna dela v 
vrtcu Dornberk  

27. Javno naročilo za izbiro izvajalca plačilnega prometa v okviru 
delovanja mestne blagajne v Mestni občini Nova Gorica 

 

 
 
3.  Finančni učinki pridobivanja sredstev iz drugih virov na letni proračun občine  
 
V obdobju poročanja je uprava predvsem zaključevala projektne aktivnosti oziroma je 
potekalo finančno zaključevanje projektov sofinanciranih iz sredstev programskega 
obdobja  2007-2013.   
Projektna psarna pri je pri pridobivanju in črpanju sredstev EU sodelovala: 

 z izvajanjem projektov, pripravo poročil in izdajo zahtevkov, 

 z izvajanjem skrbništva proračunske postavke in s tem povezanimi finančno-
administrativnimi nalogami, 

 s pripravo prijav za sofinanciranjem in izvajanjem poročanja. 
 
Po podatkih zaključnega računa je MONG iz skladov EU ter nacionalnega sofinanciranja 
prejela v letu 2015 15.276.551 EUR sredstev za sofinanciranje investicijskih in drugih 
projektov od 45.561.068 EUR celotnih prihodkov ( v letu 2014 v višini 6.167.841 EUR od 
34.119.281),  V letu 2016 je občina prejela iz drugih virov 481.436 EUR sredstev, od 
30.146.460 celotnih prihodkov. 
 
4. Ukrepi za izboljšanje dela projektne pisarne  
 



 

 

Glede na pregled o opravljenem delu, dosedanjih izkušnjah delovanja in povezovanja 
projektne pisarne ter predlogov nadzornega odbora v okviru poročila o opravljenem 
nadzoru smo v okviru uprave pripravili  usmeritve za izboljšanje oziroma nadgradnjo dela 
projektne pisarne.  
Nadgradnja se nanaša  predvsem na: 

 področje povezave načrtovanja, spremljanja in kontrole projektov s pripravo jasne 
podlage v oblik navodil/protokola z jasno določenimi postopki in vlogami 
sodelujočih in odločevalcev pri predlaganju, načrtovanju, pripravi, potrjevanju, 
izvajanju, spremljanju in kontroli projektov ter zapisa procesa priprave projekta, 

 preveritvijo kadrovskih kapacitet v okviru uprave glede obsega možnosti 
vključevanja v načrtovanje in izvajanje projektnih aktivnosti s strani strokovnih 
sodelavcev temeljnih oddelkov in 

 pripravo pripomočka za poenotenje projektne dokumentacije. 
Predlog je obravnavan, kot organizacijski projekt, kar pomeni, da so v prvi vrsti 
poenotena jasna pričakovanja ključnih deležnikov (vodstva, vodje projektne pisarne ter 
vodij oddelkov), jasne in merljive cilje ter aktivnosti za dosego le-teh. 
Postopoma po nadgradnji se preveri možnosti za vzpostavitev vodenja portfelja 
projektov, ki je pogojen s kadrovskimi kapacitetami. 
 
5. Zaključek 
 
V obdobju poročanja - v letih 2015 in 2016 -  je projektna pisarna v sodelovanju s 
sodelavci uprave izpeljala velik obseg nalog in projektov ter pomembno prispevala k 
uspešnemu delovanju občinske uprave. Zaposleni v projektni pisarni sodelujemo s 
sodelavci oddelkov ter  po korakih prispevamo k uvajanju projektnega dela v upravo, kot 
običajnega načina dela. Menim, da je ekipa projektne pisarne v obdobju poročanja 
delovala  uspešno ter, da je vsak posameznik z delom in pozitivno naravnanostjo 
pomembno doprinesel k doseganju ciljev. Uvajanje in izvajanje projektnega dela v javni 
upravi je proces s katerim bomo nadaljevali in ga glede na ugotovitve pri delu izboljševali. 
 
 
Pripravila s sodelovanjem sodelavcev in sodelavk PP:     
    

Vodja projektne pisarne 
        Andreja Trojar Lapanja 
         




