



MESTNA OBČINA NOVA GORICA
TRG EDVARDA KARDELJA 1
5000NOVA GORICA

TEL.: +386 (0)5 335 01 71
FAX: +386 (0)5 302 12 33

Nadzorni odbor

Na podlagi 37. člena Statuta Mestne občine Nova Gorica ter 27. člena Poslovnika Nadzornega odbora Mestne občine Nova Gorica je Nadzorni odbor Mestne občine Nova Gorica (v nadaljevanju NO MONG) sprejel na 16. seji dne 18.12.2024

KONČNO POROČILO O OPRAVLJENEM NADZORU PRORAČUNSKE POSTAVKE 10263 – EPK GO! 2025

Nadzorni odbor v sestavi:

1. Miloš Pavlica, predsednik
2. Veronika Jarc, podpredsednica
3. Renato Hvala, član
4. Robert Reljič, član
5. Slavko Remec, član.

Poročevalec:

Veronika Jarc in Slavko Remec.

Nadzorovani organ:

Mestna občina Nova Gorica.

Predmet nadzora:

Nadzor proračunske postavke 10263 – EPK GO! 2025.

UVOD

Nadzorni odbor MONG je na podlagi Programa dela za leto 2024 na 11. redni seji sprejel sklep, da opravi nadzor nad zakonitostjo in preglednostjo porabe sredstev na proračunski postavki 10263 – EPK GO! 2025 za leto 2023. Za nadzor je določil Veroniko Jarc in Slavka Remca.

Urad direktorja občinske uprave je za kontaktno osebo za nadzor določil uslužbenca MONG in sicer Jerneja Kogoja, vodjo službe za investicije.

Namen nadzora je bil preveriti in pregledati porabe sredstev na obravnavani proračunski postavki.

Pri opravljanju nadzora je bila uporabljena naslednja dokumentacija:

1. Ponudba Geo Biro d.o.o. z dne 21.3.2023, naročilnica št. 23-N00254 z dne 18.4.2023, odredba št. 23-001900 in račun št. 45-0000006 v višini 2.623,00 EUR.
2. Ponudba Geo Biro d.o.o. z dne 21.7.2023, naročilnica št. 23-N00573 z dne 21.7.2023, odredba št. 23-004045 in račun št. 75-0000006 v višini 366,00 EUR za dodatna dela.
3. Dokazilo o opravljeni storitvi (v zip. formatu): GN skladišče, GN SVTK, GN zeleni koridor.

4. Stolp d.o.o., račun št. 18/23-6 v višini 9.015,80 EUR, odredba št. 23-004473, pogodba Stolp d.o.o., številka 3511-0008/2023-2 z dne 20.9.2023, potrdilo o dostavi dokumentacije DPP z dne 3.10.2023, DPP dokumentacija v zip. formatu.
5. Ponudba Slovenskih železnic z dne 15.11.2023, SŽ-Tovorni promet d.o.o., račun št. 9900000092 v višini 564.222,58 EUR, odredba št. 23-006002, overjena pogodba št. 3511-0007/2023-19 z dne 22.12.2023, . Dokazilo o opravljeni storitvi: izpisek iz ZK za parcelo št. 21/26 k.o. Nova Gorica (da je MONG lastnik).

Evropska prestolnica kulture je pobuda Evropske unije, ki podeljuje naziv »Evropska prestolnica kulture za leto XX« dvema mestoma v državah članicah. Glavni cilji te pobude so ohranjanje in spodbujanje kulturne raznolikosti v Evropi, poudarjanje skupnih značilnosti ter krepitev občutka pripadnosti skupnemu kulturnemu prostoru. Poleg tega si prizadeva za spodbujanje prispevka kulture k dolgoročnemu razvoju mest. Izkušnje kažejo, da izbrana mesta pogosto pridobijo številne dodatne koristi, kot so izboljšana podoba mesta v očeh domačinov, večja mednarodna prepoznavnost, povečano število turistov, razširjena kulturna ponudba in kakovosten trajnostni razvoj regije.

Nova Gorica in Gorica sta bili 18. decembra 2020 razglašeni za Evropsko prestolnico kulture 2025 s strani Evropske komisije. Podelitev tega naziva temelji na prijavnici knjigi GO! Borderless, ki je opredelila številne kompleksne programske in razvojne dejavnosti, načrtovane za to priložnost.

V okviru projekta je Mestna občina Nova Gorica v Posebnem delu proračuna pod točko drugi programi v kulturi v letu 2023 namenila sredstva za posodobitev infrastrukture.

UGOTOVITVE

Iz prve točke dokumentacije je razvidno, da je bila pripravljena ponudba podjetja Geo-Biro d.o.o. z dne 21.3.2023 za geodetska dela – izdelava elaborata Geodetski načrt – prikaz stanja za območje železniške postaje v Novi Gorici. Vsebina dela v ponudbi je izmeriti območje za potrebe izdelave projektne dokumentacije DGD in PZI, površine cca 4 ha in priprava elaborata s prikazom stanja zemljiškega katastra v digitalni in analogni obliki (v treh izvodih). Vrednost del je znašala 2.623 EUR z DDV. Na podlagi ponudbe je bila izdana naročilnica št. 23-N00254 z dne 18.4.2023 za izdelavo geodetskega posnetka za izvedbo investicij na Trgu Evrope. Dne 23.5.2023 je podjetje Geo-Biro d.o.o. izdalo račun Mestni občini Nova Gorica v višini 2.623,00 EUR z DDV, ki je bil plačan dne 22.6.2023.

V drugi točki dokumentacije je razvidno, da je bila pripravljena ponudba podjetja Geo-Biro d.o.o. dne 21. 7. 2023 za izdelavo elaborata – geodetski posnetek za območje železniške postaje v Novi Gorici – dodatna dela. Ta dodatna dela so obsegala izdelavo dodatnih elaboratov s certifikati za območja: 1x skladišče z zunanjo ureditvijo za parcelo in objekt 21/26 (površina 2048 m²), stavba 12 in del 21/101 – do Kolodvorske in do postajnega poslopja, 1x SVTK z zunanjo ureditvijo za parcelo 24/5 (površina 1499 m²) in stavba 1004 ter 1005 in 1x Trg Evrope za del parcele 21/10 – pred postajnim poslopjem. Vrednost del je znašala 366,00 EUR z DDV. Na podlagi ponudbe je bila izdana naročilnica št. 23-N00573 z dne 21.7.2023. Podjetje Geo-Biro d.o.o. je izdalo račun dne 26.9.2023, katerega je Mestna občina Nova Gorica plačala dne 6.10.2023.

Tretja točka dokumentacije vsebuje dokazila o opravljenih storitvah iz prejšnjih točk in sicer geodetski načrt za objekt Skladišče ob Kolodvorski poti, odgovorna oseba Valter Podbršček, inž. geod., geodetski načrt za objekt SVTK ob Kolodvorski poti, odgovorna oseba izdelave načrta Valter Podbršček, inž. geod. in geodetski načrt za Zeleni koridor ob Kolodvorski poti, odgovorna oseba zanj enako Valter Podbršček, inž. geod.

V četrti točki dokumentacije je razvidno, da so bila dela naročena in izvajana s strani podjetja Stolp d.o.o. po računu št.18/23-06 v višini 9.015,80 EUR in plačana po odredbi št. 23-004473.

Nakar je bila podpisana pogodba s Stolp d.o.o. št. 3511-0008/23-2 z dne 20.09.2023 ter dostavljena dokumentacija za DPP z dne 03.10.2023.

V peti točki dokumentacije je razvidno da je SŽ – Tovorni promet izdal račun št. 9900000092 v višini 564.222,58 EUR. Po odredbi št. 23-006002 je bila overjena pogodba št. 351-0007/2023-19 z dne 22.11.2023 in s tem potrjena ponudba Slovenskih železnic z dne 15.11.2023. Lastništvo Mestne občine Nova Gorica za parcelo št. 24/26 k.o. Nova Gorica je razvidno iz Zemljiške knjige.

Pridobili smo tudi Kartico finančnega knjigovodstva, iz katere je razvidno, da so bila geodetska dela po naročilnici št. 23-N00254 umeščena pod konto 4208040 – načrti in projektna dokumentacija. Stroški izdelave dodatnih geodetskih del pa so bili umeščeni pod konto 4029990 – drugi operativni stroški. Na kartici je tudi razviden potek plačevanja ter višine plačil, kar ustreza kot je določeno v točki štiri in pet pod konto 4205040 – načrti in projektna dokumentacija.

SKLEP IN PREDLOG

- 1. Nadzorni odbor ugotavlja, da je bila poraba sredstev na proračunski postavki 10263 – EPK GO! 2025 v letu 2023 pregledna in zakonita saj ni ugotovil nepravilnosti pri izvedbi in plačevanju storitev pri izdelavi dokumentacije za projekt ter kupljeno nepremičnino.**
- 2. Nadzorni odbor predlaga vodstvu občine, da posveti večjo pozornost ureditvi izvajanja postopkov določanja prioritet in odgovornosti na tej proračunski postavki, kar bo prispevalo boljši sledljivosti in hitrejšemu in preglednejšemu dokončanju načrtovanih investicij ter s tem tudi njihovi večji učinkovitosti in gospodarnosti.**

ZAKLJUČEK

Nadzorni odbor Mestne občine Nova Gorica je poslal Osnutek poročila o opravljenem nadzoru proračunske postavke 10263 – EPK GO! 2025 za leto 2023 županu in direktorju občinske uprave.

V poslovniskem roku 15. dni je Nadzorni odbor Mestne občine Nova Gorica s strani občinske uprave, vodje službe za investicije prejel obvestilo, da je služba za investicije občinske uprave MONG osnutek poročila proučila in da nanj nima pripomb. Zato je nadzorni odbor na 16. seji sprejel končno poročilo o izvedenem nadzoru.

V skladu s 37. členom Statuta Mestne občine Nova Gorica so se Mestni svet MONG, župan in organi nadzorovanega porabnika proračunskih sredstev dolžni seznaniti in obravnavati končno poročilo nadzornega odbora.

Številka: 0111-8/2024-6

Datum: 18.12.2024



PRESEDNIK NO
Miloš Pavlica

