



MESTNA OBČINA NOVA GORICA  
TRG EDVARDA KARDELJA I  
5000 NOVA GORICA

TEL.: +386 (0)5 335 01 71  
FAX: +386 (0)5 302 12 33

*Nadzorni  
odbor*

Na podlagi 37. člena Statuta Mestne občine Nova Gorica ter 27. člena Poslovnika Nadzornega odbora Mestne občine Nova Gorica je Nadzorni odbor Mestne občine Nova Gorica ( v nadaljevanju NO MONG) sprejel na 7. seji dne 20.12.2023

**KONČNO POROČILO O OPRAVLJENEM SPLOŠNEM NADZORU  
PRORAČUNSKE POSTAVKE 09094 – Rafutski park z Laščakovo vilo – nova  
edinstvena, butična, turistična znamenitost destinacije**

**Nadzorni odbor v sestavi:**

1. Miloš Pavlica predsednik
2. Veronika Jarc podpredsednica
3. Renato Hvala
4. Robert Reljič
5. Slavko Remec

**Poročevalec:**

Veronika Jarc

**Nadzorovani organ:**

Mestna občina Nova Gorica

**Predmet nadzora:**

Nadzor nad izvedbo ureditve Rafutskega parka z Laščakovo vilo in še posebno nadzor zakonitosti in namenske porabe javnih sredstev pri obnovi Rafutskega parka.

**UVOD**

Nadzorni odbor (v nadaljevanju: NO) je na seji 3. redni seji, dne 21.4.2023, sprejel sklep, da se na podlagi programa dela za leto 2023 opravi splošni nadzor glede zakonitosti postopkov in porabe javnih sredstev na proračunski postavki 09094. Za izvedbo nadzora je bila določena članica Veronika Jarc.

Direktor mestne uprave je za kontaktno osebo določil strokovnega sodelavca za investicije Mitjo Pekeča.

Namen nadzora je bil preveriti zakonitost in preglednost porabe sredstev na obravnavani proračunski postavki v letu 2022.

Pri pregledu proračunske postavke 09094, na katero je vezan načrt razvojnih programov (NRP) št. 22-0002 je bilo ugotovljeno, da je bila slednja proračunska postavka z rebalansom leta 2023 ukinjena in na njej v letu 2023 ni bilo porabe proračunski sredstev.

Pri izvedbi nadzora je bila uporabljena naslednja dokumentacija:

1. Zaključni račun Mestne občine Nova Gorica za leto 2022, z dne 20.04.2023;
2. Proračun Mestne občine Nova Gorica za leto 2023, z dne 23.02.2023;
3. Rebalans-1 proračuna za leto 2023, z dne 03.07.2023;
4. Pogodba z Ljubljanskim urbanističnim zavodom, št. 350-17/2018 z dne 6.5.2022;
5. Zakon o javnih financah – (Uradni list RS št. 11/2011, uradno prečiščeno besedilo, 14/2013 popravi - 101/2013, 55/2015 – ZFisP 96/2015 – ZIPRS 16/2017, 13/2018 in 195/2020);
6. Statut Mestne občine Nova Gorica.

Sodelovanje med nadzornim organom in nadzorovanim organom je bilo v celotnem postopku nadzora slabo.

## **UGOTOVITVE**

V letu 2022 je bilo na proračunski postavki 09094 porabljenih 9.618 eurov. Sklenila se je pogodba z Ljubljanskim urbanističnim zavodom (LUZ) za pripravo dokumentacije potrebne za izvedbo projekta. Pripravljen je bil projekt z idejnimi zasnovami. Osnovni namen projekta je trajnostno obnoviti in oživetiti Rafuški park z Laščakovo vilo, in sicer urediti parkirne površine na območju parka ter podati dodatne vsebine za namen vključevanja v kulturno-turistično ponudbo mestne občine in k dvigu kakovosti uporabniške izkušnje turistov na področju turizma. Namen projekta je z obnovo in oživitvijo kulturnega spomenika, z izboljšanjem njegove dostopnosti, tako fizične kot digitalne, ter z oblikovanjem novih kulturno-turističnih produktov in dodatne ponudbe pripomoči k pospeševanju gospodarskega in turističnega okrevanja ter trajnostnega razvoja.

V letu 2022 je bil na razpis MGRT prijavljen projekt prenove in ureditve (rekonstrukcija) objekta garaže za namene večnamenskega prostora ter izgradnjo dovoza s parkiriščem (50-60 parkirnih mest), s postajališčem in polnilnico za električna kolesa in avtomobile ter urbano opremo. Razpis je bil razveljavljen s strani MGRT. Zaradi razveljavitve razpisa s strani MGRT sredstva za izvedbo niso bila pridobljena.

Ker projekt v letu 2022 ni bil realiziran zaradi razveljavitve razpisa MGRT, je bila proračunska postavka z rebalansom-1 v letu 2023 črtana in uvedena nova

proračunska postavka 10206, ki je nadomestila prejšnjo, na katero sta vezana dva NRP-ja:

- 18-0042 Trajnostna obnova Laščakove vile z vključitvijo kulturne dediščine v turistično ponudbo, pri kateri je bil projekt zaključen v I. 2022, ker prijava ni bila uspešna na javnem razpisu, potrebna za izvedbo projekta. Na MONG so prejeli sklep o razveljavitvi celotnega razpisa. Razpis je bil ponovno objavljen v letu 2023. Na razpis se ni vložilo ponovne prijave, ker se je za ta projekt v vmesnem času našlo nove vire financiranja.
- 22-0003 Rekonstrukcija Laščakove vile (predvideno trajanje projekta od 8.4.2022 do 31.12.2027)

## SKLEP IN PRIPOROČILO

1. Nadzorni odbor MONG ugotavlja, da je bila poraba na proračunski postavki 09094 v letu 2022 ustrezna.
2. V letu 2022 niso bila pridobljena sredstva iz razpisa MGRT, ker je bil razpis razveljavljen. Ker je bila proračunska postavka 09094 v letu 2023 ukinjena, se bo projekt nadaljeval pod drugo proračunsko postavko. NO MONG priporoča, da se v nadaljevanju celotnega projekta obnove Laščakove vile in Rafutskega parka aktivnosti vodijo na način, ki bo zagotovil primerno sledljivost porabe javnih sredstev za celoten projekt.

## ZAKLJUČEK

Nadzorni odbor Mestne občine Nova Gorica je poslal Osnutek poročila o opravljenem splošnem nadzoru proračunske postavke 09094 – Rafutski park z Laščakovo vilo – nova, edinstvena, butična, turistična znamenitost destinacije županu, direktorju občinske uprave in Razvojni pisarni MONG.

V poslovniškem roku 15. dni nadzorni odbor ni prejel ugovora na osnutek poročila s strani občinske uprave MONG.

NO MONG je zato na 7. seji, dne 20.12.2023 sprejel Končno poročilo o opravljenem nadzoru proračunske postavke 09094 – Rafutski park z Laščakovo vilo – nova, edinstvena, butična, turistična znamenitost destinacije.

V skladu s 37. členom Statuta Mestne občine Nova Gorica so Mestni svet Mestne občine Nova Gorica, župan ter organi porabnika proračunskih sredstev dolžni obravnavati končno poročilo nadzornega odbora.

Številka: 0111-4/2023-4  
Datum: 20.12.2023



PREDSEDNIK NO  
Miloš Pavlica

