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1. POSLOVNO POROČILO 
 
1.1 PODATKI O INVESTITORJU, SOFINANCERJU, IZVAJALCU IN IZDELOVALCU 

POROČILA 

1.1.1 Podatki o nosilcu projekta 

Naziv MESTNA OBČINA NOVA GORICA 

Naslov 
Trg Edvarda Kardelja 1 
5000 Nova Gorica 

Odgovorna oseba 
Samo Turel 
Župan Mestne občine Nova Gorica 

E-mail mestna.obcina@nova-gorica.si  

Spletna stran http://www.nova-gorica.si  

Matična številka 5881773 

Davčna številka SI 53055730 

Transakcijski račun SI56 0128 4010 0014 022 odprt pri Banki Slovenije 
 
 

1.1.2 Podatki o glavnem sofinancerju 

Naziv REPUBLIKA SLOVENIJA, MINISTRSTVO ZA KULTURO 

Naslov Maistrova ulica 10, 1000 Ljubljana 

Odgovorna oseba dr. Asta Vrečko, ministrica 

E-mail gp.mk@gov.si 

Spletna stran https://www.gov.si/drzavni-organi/ministrstva/ministrstvo-za-kulturo/ 

Matična številka 2399342000 

Davčna številka 70949417 

Transakcijski račun SI56 01100-6300109972 

 

 
1.1.3 Podatki o javnem zavodu in pripadajočih organih 

Naziv 
JAVNI ZAVOD GO! 2025 – Evropska prestolnica kulture, Nova 
Gorica 

Naslov Trg Edvarda Kardelja 1, 5000 Nova Gorica 

Odgovorna oseba 
Mija Lorbek 
direktorice 
Datum imenovanja: 15. 12. 2023 

E-mail info@go2025.eu /  

Spletna stran go2025.eu 

Matična številka 9020047000 

Davčna številka 26854872 

Transakcijski račun SI56 0128 4600 0000 707 
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1.1.3.1 Svet 

Svet sestavlja osem (8) članov: 
- štiri (4) člane imenuje ustanovitelj: dva strokovnjaka s področja financ in pravnih zadev, 

enega s področja dela zavoda na predlog javnih zavodov, ki imajo sedež v Mestni občini 
Nova Gorica in enega predstavnika zainteresirane javnosti na predlog Regionalnega stičišča 
nevladnih organizacij za Severno Primorsko/Goriško regijo; 

- enega (1) člana izvolijo zaposleni v zavodu izmed zaposlenih kot svojega predstavnika; 
- dva (2) člana imenuje župan ustanovitelja izmed zainteresirane javnosti v Republiki Italiji: 

enega na predlog predstavniškega telesa Občine Gorica, enega na predlog krovnih 
organizacij slovenske narodne skupnosti v Italiji; 

- enega (1) člana imenuje župan ustanovitelja na predlog Ministrstva za kulturo. 
 
Svet je bil imenovan 16. 12. 2021, konstitutivna seja pa je bila izvedena 18. 1. 2022. 
Dne 31. 5. 2023 je članici sveta, Neži Pavšič, prenehalo članstvo v svetu zavoda zaradi prenehanja 
delovnega razmerja v javnem zavodu. 11 zaposlenih s pravico glasovanja je svojo predstavnico, 
Heleno Huber Kompara, v svet zavoda izvolilo z volitvami dne 2. 9. 2024. Dne 14.8.2024 je članici 
sveta, Maji Erjavec, prenehalo članstvo v svetu zaradi nepreklicnega odstopa. Nadomestno članico, 
Sandro Cvijanović, je župan s sklepom imenoval dne, 24. 10. 2024. Dne 11.9.2024 je članu sveta, 
Janezu Lebanu, prenehalo članstvo v svetu zaradi nepreklicnega odstopa. Nadomestnega člana, 
Blaža Kosovela, je župan s sklepom imenoval dne, 19. 12. 2024. 
.  
Mandat članov sveta traja do prenehanja zavoda, oz. največ 5 let. 
 
Člani: 
1. Marjan Zahar – predsednik (strokovnjak s področja financ) 
2. Sandra Cvijanović (strokovnjakinja iz pravnih zadev) 
3. Mirjam Drnovšček (predstavnica s področja dela zavoda na predlog javnih zavodov) 
4. Blaž Kosovel (predstavnik zainteresirane javnosti – predlagan s strani NVO) 
5. Helena Huber Kompara (predstavnica zaposlenih) 
6. Robert Frandolič (predstavnik krovnih organizacij slovenske narodne skupnosti v Italiji) 
7. Peter Ferfoglia (predstavnik Občine Gorica) 
8. Peter Baroš (predstavnik Ministrstva za kulturo) 
 
 
1.1.3.2 Strokovni svet 

Strokovni svet sestavlja pet članov, in sicer: 
- enega (1) člana predlaga Regionalno stičišče Nevladnih organizacij za Severno 

Primorsko/Goriško razvojno regijo; 
- enega (1) člana imenuje ustanovitelj izmed strokovnjakov s področja kulturnih dejavnosti, 

po posvetovanju s predstavniki javnih zavodov s področja kulturnih dejavnosti, ki imajo 
sedež v Mestni občini Nova Gorica, 

- enega (1) člana imenuje predstavniško telo Občine Gorica izmed strokovnjakov s področja 
kulturnih dejavnosti, 

- dva (2) člana izvolijo zaposleni v zavodu izmed zaposlenih kot svoja predstavnika. 
 
Strokovni svet se imenuje, ko ima zavod najmanj 20 zaposlenih. Do tega trenutka njegove naloge 
opravlja Svet. 
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1.1.3.3 Poslanstvo javnega zavoda GO! 2025 

V prijavni knjigi je bilo za formalno upravljavsko strukturo projekta EPK 2025, Nova Gorica - Gorica 
predvideno Evropsko združenje za teritorialno sodelovanje, EZTS GO. Za izpeljavo projekta EPK 
2025, Nova Gorica - Gorica, je bilo po pridobitvi naziva vzpostavljenih več delovnih skupin: 

 za načrtovanje, pripravo in izpeljavo programskega dela prijavne knjige štiričlanska delovno-
operativna skupina GO! 2025, sestavljena iz zunanjih strokovnjakinj, pogodbeno vezanih na EZTS GO 
in MONG ter zunanjih svetovalcev iz EU, specializiranih za področje usmerjanja procesov upravljanja 
Evropskih prestolnic kulture; 

 za infrastrukturni del projekta EPK 2025 obe vključeni občini: nosilka naziva, Mestna občina Nova 
Gorica  ter občina Gorica.  

 
Po analizi najbolj primerne upravljavske strukture projekta v prvem četrtletju leta 2021 in usmeritvah 
glavnega sofinancerja programskega dela projekta, Ministrstva za kulturo RS, se je MO Nova Gorica 
odločila, da za izvedbo dejavnosti projekta/programa EPK 2025 ustanovi javni zavod GO! 2025. 
Zaradi administrativnih in političnih izzivov je prihajalo do zamud pri vzpostavljanju upravljavske 
strukture, zato se je javni zavod “GO! 2025 – Evropska prestolnica kulture, Nova Gorica” ustanovil 
na 31. redni seji Mestnega sveta MO Nova Gorica, 20. 10. 2021. 
 
Poslanstvo zavoda je načrtovanje, izvedba in evalvacija projekta EPK 2025 skozi izvedbo 
dejavnosti, ki zagotavljajo doseganje dolgoročnih razvojnih učinkov, opredeljenih v dokumentih iz 
prejšnjega odstavka. Javni zavod krepi kulturno in umetniško dejavnost v čezmejnem goriškem 
prostoru ter jo preko vzpostavljanja partnerstev vpenja v evropsko in globalno dimenzijo, predstavlja 
projekt slovenski in mednarodni javnosti ter pri tem sodeluje v različnih formalnih in neformalnih 
mednarodnih povezavah. Javni zavod vzpodbuja medsektorsko sodelovanje med kulturo ter 
gospodarstvom, znanostjo, izobraževanjem in drugimi področji ter promovira vlogo kulture kot 
katalizatorja širšega družbenega razvoja. Pri tem zavod sodeluje z drugimi pravnimi osebami, ki 
delujejo na območju MO Nova Gorica ter na vključenem območju EPK 2025, kot ga določa prijavna 
knjiga GO! Borderless, še posebej z ustanovami in nevladnimi organizacijami, ki delujejo na področju 
kulture. 
 
Vzpostavitev delovanja javnega zavoda GO! 2025 je bila zaupana ustanovnemu vršilcu dolžnosti 
direktorja, Gregorju Karerju, ki je s funkcijo nastopil 5. 11. 2021, po razpisu za direktorja javnega 
zavoda GO! 2025, pa je s 1. 4. 2022 funkcijo direktorice javnega zavoda GO! 2025 prevzela dr. Kaja 
Širok. Po odstopu je vodenje zavoda do imenovanja novega direktorja/-ice prevzel v. d. direktorja 
Gorazd Božič, ki je bil nato izbran tudi za direktorja javnega zavoda GO! 2025 in 8. 9. 2022 potrjen 
na seji Mestnega sveta MO Nova Gorica. Po odstopu direktorja je vodenje zavoda kot vršilka 
dolžnosti direktorice do imenovanja novega direktorja/direktorice 16. 12. 2023  prevzela mag. Mija 
Lorbek, ki je bila nato tudi izbrana za direktorico javnega zavoda GO! 2025 in potrjena na seji 
Mestnega sveta MO Nova Gorica dne 26.4.2024. 
 
 
1.2 OPIS PROJEKTA EVROPSKA PRESTOLNICA KULTURE 

Evropska prestolnica kulture je pobuda Evropske unije, v okviru katere se dvema mestoma v državah 
članicah podeli naziv »Evropska prestolnica kulture za leto ____«. Glavni cilji pobude so ohranjati in 
spodbujati raznolikost kultur v Evropi in poudarjati njihove skupne značilnosti ter povečati občutek 
državljanov, da pripadajo skupnemu kulturnemu prostoru na eni strani ter spodbujati prispevek 
kulture k dolgoročnemu razvoju mest na drugi strani. Izkušnje kažejo, da imajo izbrana mesta tudi 
druge koristi, ki se izrazijo v boljši podobi mesta v očeh domačinov, večji mednarodni prepoznavnosti 
mesta, večjem obisku turistov, razvoju kulturne ponudbe in kvalitetnega trajnostnega razvoja regije. 
 
Tema novogoriške prestolnice kulture je GO! Borderless! (Gremo brezmejno!). Prijavna knjiga, na 
podlagi katere je mednarodni svet neodvisnih strokovnjakov priporočil imenovanje Nove Gorice za 
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EPK 2025, izhaja iz ambicije po ustvarjanju skupnega urbanega kulturnega prostora v somestju 
Nove Gorice in Gorice, na meji med Italijo in Slovenijo. Obenem projekt razvija zamisel o preseganju 
fizičnih meja v idejo o premagovanju meja med področji, disciplinami, družbenimi skupinami.  
 
Vlada Republike Slovenije je 12. decembra 2019 sprejela predlog o nacionalnem vložku za izvedbo 
projekta ''Evropska prestolnica kulture 2025'' v Sloveniji. Poleg tega je Vlada Republike Slovenije 
25. avgusta 2022 sprejela sklep, s katerim je ugotovila javni interes RS, da se MO Nova Gorica v 
letih 2022–2026 zagotovijo sredstva za delovanje javnega zavoda GO! 2025 za izvajanje javnega 
kulturnega projekta EPK 2025, ki presega občinski pomen, v višini 10.000.000,00 EUR. 
Dne 31. 8. 2022 je bila med Ministrstvom za kulturo in MO Nova Gorica podpisana Pogodba o 
sofinanciranju delovanja in izvajanja programa javnega zavoda GO! 2025 – Evropska prestolnica 
kulture, Nova Gorica, št. 3340-22-102001, s katero so bili zagotovljeni finančni viri za začetek 
izvajanja projektov in programov EPK 2025 med leti 2022 in 2026, ki so bili že v izhodišču ocenjeni 
kot prenizki za izvedbo celote za 6,5 milijona evrov. 
 
 
1.3 PROGRAM PROJEKTA GO! 2025 – EVROPSKA PRESTOLNICA KULTURE IN 

NJEGOVE VSEBINE 

Projekt izhaja iz valorizacije nacionalne kulturne produkcije in slednjo nadgrajuje v širšo evropsko 
dimenzijo v poudarjanju tradicije in odgovarjanju na potrebe kulturnih strategij v prihodnosti. Projekt 
je zasnovala ekipa strokovnjakov iz širše kulturno-znanstvene sfere, pri realizaciji projektov pa 
sodelujejo javne in nevladne organizacije, samostojni kulturniki in gospodarske organizacije iz obeh 
obmejnih mest ter mednarodne umetniške in kulturne sfere. 
 

- Središče skupnega dogajanja in simbolni prostor srečevanja je Trg Evrope/Piazza della 
Transalpina, središče kulturnega in umetniškega programa Evropske prestolnice kulture. To 
bo tudi nova “Svobodna kulturna cona (ang. “Free Cultural Zone”), kot jo je poimenoval 
strokovni svet EPK v zaključni oceni monitoringa, stičišče med obema mestoma in simbolni 
stik evropskih različnosti: kultur, jezikov, tradicij, izkušenj, ki so ustvarili multikulturno podobo 
Brezmejnega EPK območja. Tam bo tudi center programskega dogajanja s centralnim 
sklopom EPIC in tremi tematskimi sklopi projekta, ki so obenem ključni pojmi evropske 
prihodnosti: sodelovanje, povezovanje in trajnost: GO! EUROPE / GO! EVROPA, GO! 
SHARE / GO! DELIMO, GO! GREEN / GO! ZELENO. Programski vodja jim je dodal tudi 
podnaslove, ki jih je kreativno poimenoval okna:  VOJNA IN MIR, KREACIJA NOVEGA, 
TIHOTAPCI in ZELO ZELENO. 
 
 

1.4 DOLGOROČNI CILJI GO! 2025 NA PODLAGI PODROČNIH STRATEGIJ IN 
NACIONALNIH PROGRAMOV 

Dolgoročni cilji delovanja javnega zavoda ob izpeljavi projekta EPK 2025: 
 začetek oblikovanja skupnih čezmejnih kulturnih strategij in začetek dolgoročnih pozitivnih 

učinkov na okolje; 
 bogata, raznolika in vsem dostopna čezmejna kulturna produkcija; 
 posodobitev in valorizacija čezmejne kulturne dediščine; 
 prepoznavna skupna blagovna znamka, ki valorizira čezmejno kulturo; 
 promocija kulture kot enega temeljnih dejavnikov v odnosih med posamezniki, mesti, regijami 

in državami ter vzpostavljanje kulturne dimenzije kot vitalnega dela družbenih odnosov; 
 razvoj kulturnih vrednot ter identitet, ki v stiku z lokalnimi, evropskimi in svetovnimi kulturnimi 

dosežki soustvarjajo evropsko kulturno identiteto, temelječo na bogastvu kulturnih razlik in 
strpnosti. 

 



 POROČILO O IZVAJANJU PROJEKTA GO! 2025 – EVROPSKA PRESTOLNICA KULTURE V LETU 2024 8 

1.5 DOSEŽENI CILJI GO! 2025 V LETU 2024 

Člani mednarodnega sveta neodvisnih strokovnjakov so 18. decembra 2020 na tiskovni konferenci 
razglasili, da za naziv Evropske prestolnice kulture za leto 2025 v Republiki Sloveniji priporočajo 
Nove Gorice skupaj z Gorico. V letu 2024 je bil dosežen ključni cilj, saj so 16. decembra 2024 člani 
mednarodnega sveta neodvisnih strokovnjakov objavili pozitivno končno poročilo o GO! 2025, na 
podlagi končnega monitoringa z dne 19. novembra 2024, ki je tudi podlaga za prejem finančne 
nagrade Melina Mercouri v letu 2025. S tem je zavod GO! 2025 uspešno opravil svoje ključno 
strokovno poslanstvo in prejel priznanje v evropskem prostoru. 
 
V nadaljevanju naštevamo ključne kratkoročne cilje, ki si jih je za uspešno delovanja javni zavod 
zadal v letu 2024 ter oceno uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev: 
 

1. Ureditev pravnih podlag in finančnega načrtovanja zavoda ter sprejem sledečih aktov: 
dopolnitev pravilnika o notranji organizaciji dela in sistemizaciji delovnih mest, kadrovskega 
načrta za leto 2024, finančnega načrta in programa dela za leto 2024 in rebalansov, 
pravilnikov o javnem naročanju in o koprodukciji, petletni strateški načrt, ter med zavodom in 
glavnima financerjema (Mestno občino Nova Gorica – april 2023 in Ministrstvo za kulturo – 
marec 2023). 

2. Poskus novelacije pogodbe o sodelovanju med zavodom GO! 2025 in EZTS GO iz junija 
2023, saj je vključeval nepravilni razdelilnik aktivnosti, ki odstopa od dejanskega stanja 
izvajanja nalog (npr. izvedba investicije EPIC ...). 

3. Organizacija programov, projektov in vsebin (dogodkov, strategij, procesov, …), ki so bile 
predvidene v letu 2024 na podlagi prijavne knjige in letnih načrtov dela ter prilagojene v 
rebalansu 1 in rebalansu 2.  

4. Sodelovanje pri ocenjevanju in ovrednotenju prijav prvega razpisa programa Interreg Small 
projects fund (SPF), v domeni in izvedbi EZTS GO. Programski oddelek javnega zavoda je 
aktivno sodeloval pri ocenjevanju in vrednotenju prijav razpisa SPF. Valorizacija in promocija 
vrednot prijavne knjige EPK ter krepitev participativnih sodelovanj med vsemi deležniki. V 
letu 2024 smo bili prisotni na več predstavitvenih, izobraževalnih in povezovalnih dogodkih v 
Sloveniji, Evropi in svetu. Aktivnosti so podrobno opisane v poglavju 1.7.3.1. 

5. Krepitev sodelovanja in dela med kulturnimi organizacijami čezmejnega prostora. Aktivnosti, 
ki jih je javni zavod v letu 2024 izvajal za doseganje 5. in 6. cilja, so podrobno opisane v 
poglavju 1.7.3.2. 

6. Uvajanje novih zunanjih izvajalcev in nove zaposlitve (po kadrovskem načrtu). Javni zavod 
je podpis pogodb z zunanjimi izvajalci zaradi uresničevanja sanacijskega načrta omejil na 
nujno potrebne za nemoteno izvajanje aktivnosti na projektu. Nove zaposlitve so se izvedle 
skladno s kadrovskim načrtom za leto 2024. Izvajanje kadrovskega načrta je podrobno 
prikazano v poglavju 1.8. 

7. Popolna sanacija nastalega presežka odhodkov nad prihodki iz leta 2022. Javni zavod je v 
letu 2024 pokril 100% presežka odhodkov nad prihodki, ustvarjenega v letu 2022. 
Podrobnejša razlaga izvajanja sanacijskega načrta je opisana v poglavju 1.10. 

8. Priprava zaključnega poročila o stanju na projektu EPK 2025 in organizacija logistike in 
izvedbe končnega monitoringa Evropske komisije (november 2024). Ekipa evropske 
prestolnice kulture 2025 Nova Gorica – Gorica  je 19. novembra 2024 pred mednarodno 
strokovno komisijo tretjič poročala o razvoju projekta, ki je bil uspešno ocenjen ter je za to 
zavod prejel finančno nagrado.  

9. Nadaljevanje delovanja koordinacijskih čezmejnih skupin za področja informiranja o 
programu EPK, turizma, mobilnostiter izvedba strategije 

10. Sodelovanje pri monitoringu za realizacijo projekta EPK, ki ga vodi EZTS GO, vključno z 
merili in kazalniki ter osnovami za pripravo “baseline study”, ki omogoča spremljanje projekta 
skozi tri leta (2024-2026). 
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11. Priprava celostnega marketinškega načrta in potenciala trženja kulturnega turizma. 
Podrobnosti so opisane v poglavju 1.7.5. 

12. Načrt priprave programov sodelovanja gospodarskih panog in marketinškega načrta za 
pridobitev sponzorstev s trženjem znamke GO! 2025. 
Aktivnosti, izvedene v letu 2023 na tem področju, so opisane v poglavju 1.7.3.5. 

13. Lokalne, nacionalne in mednarodne predstavitve EPK GO! 2025.  
Izvedene aktivnosti za dosego tega cilja so opisane v poglavju 1.7.3.1. 

 
 
1.5.1 Cilji programa z doseženimi kazalniki v letu 2024 (po NIP-u) 

Cilj 1: uveljavitev pomena kulture za identiteto naroda (v javnosti ozavestiti prispevek in pomen 
kulture za družbeni napredek in dobrobit prebivalk in prebivalcev Slovenije) 

 kazalnik 1: sodelovanje s slovenskimi mednarodno uveljavljenimi producenti,   
 kazalnik 2: sodelovanje s slovenskimi mednarodno uveljavljenimi umetniki in ustvarjalci,  
 kazalnik 3: posebne delavnice s področja kulturne dediščine,   
 kazalnik 4: posebne delavnice in predavanja s področja kulture in kreativnosti. 

  
Cilj 2: krepitev vloge in pomena slovenskega jezika znotraj enotnega slovenskega kulturnega 
prostora 

 kazalnik1: udeležba slovenskih založnikov in promocija slovenske literature,  
 kazalnik 2: sodelovanje na literarnih festivalih,  
 kazalnik 3: sodelovanje s predstavništvi v tujini z namenom promocije odličnosti slovenske 

kulture in umetnosti.   
 
Cilj 3: izobraževanje in usposabljanje z namenom pridobivanja ključnih kompetenc trajnostnega 
razvoja kulture v širši regiji 

 kazalnik 1: najmanj 30 delavnic za različne sektorje,   
 kazalnik 2: povečano število na izobraževanj in delavnic za izboljšanje kompetenc,  
 kazalnik 3: izobraževanja in predstavitve o kulturi čezmejnega prostora in brezmejnem 

ustvarjanju,   
 kazalnik 4: priprave vsebin o trajnostno naravnani čezmejni kulturni produkciji.   

 
Cilj 4: Preko dediščine prispevati h kakovosti življenja in k bolj povezani, solidarni družbi, ki temelji 
na kulturni participaciji in je del trajnostnega razvoja Slovenije 

 kazalnik 1: obnova nepremične kulturne dediščine in njena revitalizacija preko trajnostnih 
programov,   

 kazalnik 2: valorizacija in promocija premične kulturne in novopredstavljeni ali razviti projekti,  
 kazalnik 3: krepitev medkulturnega dialoga s predstavitvijo kulturne dediščine    

 
Cilj 5: Promocija in večja prepoznavnost slovenske kulture v mednarodnem okolju kot turistične in 
kulturne destinacije z dodano vrednostjo  

 kazalnik 1: povišanje števila nočitev v širši regiji EPK,  
 kazalnik 2: predstavitev Slovenije kot kulturno-turistične destinacije na mednarodnih sejmih, 

festivalih, prireditvah  
 kazalnik 3: izdelava in razdelitev promocijskih materialov: 5.000 tematskih zapestnic, 10.000 

zloženk, 500 promocijskih majic, 3.000 promocijskih nalepk,  
 kazalnik 4: dopolnitev kulturne ponudbe v širši regiji,  
 kazalnik 5: najmanj 100 mednarodno obiskanih dogodkov,  
 kazalnik 6: izdelava več promocijskih filmov na temo brezmejnega prostorakot kulturne 

destinacije,  
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 kazalnik 8: sodelovanje z regijskimi zavodi za turizem in STO pri izdelavi turističnih paketov 
za spoznavanje EPK 2025. 

 
Doseženi cilji programa z doseženimi kazalniki v letu 2024 izhajajo iz poročil programa v naslednjih 
poglavjih. 
 
 
1.6 IZVEDENE AKTIVNOSTI NA PROJEKTU EPK 2025 V OKVIRU JAVNEGA ZAVODA 

GO! 2025 

V letu 2024 je bil v javnem zavodu GO! 2025 glavni poudarek na naslednjih aktivnostih:  

 stabilizaciji delovanja javnega zavoda z ureditvijo pregleda pogodbenih razmerij in pridobitev 
manjkajočih sredstev iz podpisanih preteklih pogodbenih razmerij (2022-2023) ter sprejemu 
aktov skladno s priporočili revizije (2023), 

 ureditvi razmerij z glavnima financerjema in priprava aneksov k pogodbam o sodelovanju 
med javnim zavodom GO! 2025 in glavnima financerjema (Mestno občino Nova Gorica in 
Ministrstvo za kulturo) ter drugih partnerjev, 

 organizaciji programov, projektov in vsebin predvidenih v letu 2024 skladno z Letnim 
programom  dela in finančnim načrtom GO! 2025 ter obema rebalansoma;  

 krepitvi sodelovanja in dela med kulturnimi organizacijami čezmejnega prostora; 
 sodelovanju s preizkušenimi zunanjimi izvajalci s posameznih področij in uvajanje novih 

zaposlenih po kadrovskem načrtu; 
 ureditvi procesov poročanja glavnima financerjema in izstavljanja e-zahtevkov financerju 

MONG, skladno z usklajenimi navodili s strani ustanoviteljice; 
 pripravi poročila o stanju na projektu EPK 2025 in pripravi Poročila o napredku za zadnji 

monitoring 19. novembra 2024 s strani Strokovnega sveta evropskih prestolnic kulture, ki ga 
imenuje Evropska komisija in predstavlja zadnjo in ključno kontrolo izvajanja projekta EPK, 
s katerim je javni zavod prejel finančno nagrado Melina Mercouri v višini 1,5 mio EUR v letu 
2025; 

 nadaljevanju delovanja koordinacijskih čezmejnih skupin za področja informiranja o 
programu EPK, turizma, mobilnosti, ipd.,  

 pripravi podatkov o upravljanju ter simulacije obiska in vsebin za pripravo investicijske 
dokumentacije in vloge NPO v sodelovanju z MONG za objekte Super 8/Urbano osmico in 
EPIC/EPICenter v obdobju do konca 2026 in kasneje; 

 pripravi načrta delovanja, vsebinske ponudbe, celostne podobe in dokumentacije za objekte 
Super 8/Urbana osmica in EPIC/EPICenter v obdobju do konca 2026 in kasneje, 

 pripravi celostne marketinške strategije in akcijskega načrta; 
 pripravi dolgoročnega strateškega načrta GO! 2025 za odbodje 2024-2029, ki vsebuje pa 

identificirane potrebe ter strateške usmeritve in cilje na programskem in marketinškem 
področju ter področju zapuščine EPK na treh nivojih (t.i. legacy), 

 pridobivanje dodatnih sredstev z neposrednim in posrednim finančnim transferjem (od virov 
MK, tržnih virov, virov drugih občin, virov dežele Furlanije Julijske krajine, EU virov in 
mednarodnih drugih virov..,); 

 lokalnih, čezmejnih, nacionalnih in mednarodnih predstavitvah projekta EPK GO! 2025; 
 sodelovanju pri internem monitoringu, ki je obvezni del izvajanja evropskih prestolnic kulture, 

ki ga izvaja in financira EZTS GO zaradi lažjega pridobivanja splošnih obstoječih podatkov 
in razumevanja teritorialnih zakonodaj in pravil, na skupnih koordinacijah. 

 
V nadaljevanju podajamo bolj podrobno razlago posameznih aktivnosti v 2024.  
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1.6.1 Upravljanje projekta EPK 2025 v letu 2024 

Sklic, koordinacija in 
sodelovanje s svetom 
javnega zavoda  

V letu 2024 je Svet izvedel 5 rednih in 3 izredne seje.  
Več o sestavi Sveta in dinamiki imenovanja novih članov je zapisano v 
točki 1.2.3.2. 

Koordinacija priprave 
dokumentov za 
ministrstvo in vlado z 
občinskimi službami  

V letu 2024 smo s podajo vsebin sodelovali pri pripravi:  
1. Seznama projektov Evropske prestolnice kulture 2025 Nova Gorica 

– Gorica, potencialno zanimivih za sodelovanje drugih ministrstev 
Vlade RS (razen ministrstva za kulturo) za medresorsko delovno 
skupino ministrstev;  

2. Pobude za zagotovitev stabilnega financiranja projekta Evropske 
prestolnice kulture 2025 ter delovanja javnega zavoda GO! 2025 
Ministrstvu za kulturo RS;  

3. Pobude za optimizacijo postopkov financiranja projekta Evropske 
prestolnice kulture 2025 za (kakovostno) izvedbo programa 
Ministrstvu za kulturo RS in Ministrstvu za finance RS;  

4. Prošnje za podajo mnenja glede izvajanja postopkov javnega 
naročanja kulturnih storitev na projektu Evropske prestolnice 
kulture 2025 Ministrstvu za javno upravo RS 

5. Novelacije DIIP. 
Izdelava in potrditev 
pravnih aktov javnega 
zavoda  

V letu 2024 so bili pripravljeni in sprejeti naslednji dokumenti:  
 Letno poročilo o delu GO! 2025 za leto 2023 (februar 2024) na 

podlagi prevzetih dokumentov v primopredaji,  
 Letni program dela in finančni načrt za leto 2024 (januar 2024) 

s Kadrovskim načrtom za leto 2024 (januar 2024) ter dva 
rebalansa (julij in september 2024),  

 Letni program dela in finančni načrt za leto 2025 (september 
2024) 

 Sprememba pravilnika o notranji organizaciji dela in 
sistemizaciji delovnih mest (september 2024),   

  
Sprejeti in s strani Sveta potrjeni so tudi naslednji pravni akti:  

 Pravilnik o računovodstvu  
 Pravilnik o popisu sredstev in obveznosti do virov sredstev 
 Pravilnik o javnem naročanju 
 Pravilnik o koprodukcijskem sodelovanju   

Pogodba o 
sofinanciranju 
javnega zavoda z 
ustanoviteljem 

Uskladitev in podpis pogodbe št. 014-23/2021–360 o financiranju 
javnega zavoda za leto 2024 z ustanoviteljem, MO Nova Gorica. 
Pogodba je bila podpisana dne, 7. februarja 2024.  
 
K pogodbi so bili podpisani tudi štirje aneksi:  

 Aneks št. 1 z dne 22. 7. 2024 
 Aneks št. 2 z dne 4. 11. 2024 
 Aneks št. 3 z dne 20. 11. 2024 
 Aneks št. 4 z dne 9.12.2024 

 
Uskladitev in podpis pogodbe št. 014-23/2021–485 o financiranju 
javnega zavoda za leto 2025 z ustanoviteljem, MO Nova Gorica. 
Pogodba je bila podpisana dne 23. decembra 2024.  

Pogodba o 
sofinanciranju 
projekta EPK 2025 

Dne 12. 3. 2024 je bil podpisan Dodatek št. 5 k pogodbi št. 3340-22-
102001, s katerim se je določila višina sofinanciranja delovanja in 
izvajanja programa javnega zavoda GO! 2025 med MO Nova Gorica in 
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med MO Nova Gorica 
in Ministrstvom za 
kulturo 

Ministrstvom za kulturo ter spremenila navedba roka do katerega je 
potrebno ministrstvu predložiti vso zahtevano dokumentacijo za 
izplačilo odobrenih sredstev.  
Dne 26. 6. 2024 je bil podpisan Dodatek št. 6 k pogodbi, ki podaljšuje 
roke poročanja in uveljavljanja zahtevkov s strani MONG do glavnega 
programskega financerja.  
Dne 25. 10. 2024 je bil podpisan Dodatek št. 7 k pogodbi zaradi 
spremembe letnega programa dela s  rebalansov 1 in 2. 
Dne, 17. 11. 2024 je bil podpisan Dodatek št. 8 k pogodbi zaradi 
spremembe letnega programa dela s  rebalansov 1 in 2. 

Pogodba o izvedbi in 
financiranju 
kulturnega projekta 
2024 z Ministrstvom 
za kulturo 

Dne 29.7.2024 je bila podpisana pogodba št. 3340-24-130026 o izvedbi 
projekta »Dan slovenske kulture v Parizu«, ki je pomenil dodatno 
delovanje v okviru opravljanja redne javne službe. 

Prostori delovanja 
zavoda  

Zavod za nemoteno in učinkovito delovanje potrebuje dobre pogoje 
dela. Zaradi optimiziranja stroškov javni zavod svoje delovanje opravlja 
v prostorih Xcentra ter bivše prodajalne podjetja Alpina (odslej 
poimenovane “Krilo Rusjan”) v pritličju Xcentra, ter v pisarnah na 
Kidričevi ulici 9. Zato stroškov najemnine delovnih prostorov nima. 

 
 
1.6.2 Izvedba programov in projektov iz prijavne knjige EPK 2025 

1.6.2.1 Kulturni programi 

1.6.2.1.1 Programski sklop EPICenter – 5 projektov  

 
 Projekt Trg Evrope   

 
V sklopu projekta Trg Evropa v letu 2024 GO! 2025 ni izvajal aktivnosti, saj je investicijo ureditve 
Trga Evrope prevzel EZTS GO.    

  
 Projekt EPIC    

 
Projekt EPIC je z imenovanjem Janija Rijavca za vodjo projekta znotraj programske ekipe zavoda 
GO! 2025 in z imenovanjem strokovne ekipe pod vodstvom dr. Kaje Širok vzpostavil osnovne 
kadrovske pogoje za delo. Predstavniki GO! 2025 in strokovna ekipa so bili ves čas v stikih s 
predstavniki investitorja, Mestne občine Nova Gorica, in projektanti obnove skladišča za uskladitev 
vsebinskih in prostorskih možnosti ter projektne dokumentacije.   
  
Terminski plan otvoritve stalne razstave ter izvedbe dogodkov, povezanih z njo, se je prilagodil 
dejstvu, da bo objekt dokončan do konca marca 2025 – zato je otvoritev načrtovana za 9. maj 2025 
– na 80. obletnico konca 2. svetovne vojne in Dan Evrope.   
V  letu 2024 je bil zastavljen nov koncept razstave, posodobljen izbor predstavljenega gradiva, 
izbrani in kurirani so bili video materiali ter ostalo gradivo (teksti, fotografije), ki bo predstavljeno v 
sklopu stalne razstave. Zbranih je bilo tudi več zgodb, ki bodo predstavljene. V sklopu pedagoškega 
programa so bili pripravljeni avdio sprehodi.    
 
Projekt je v drugi polovici leta 2024 pričel dobivati tudi na vizualno obliko. Z javnim pozivom so bili 
izbrani oblikovalci razstave, oblikovalci CGP projekta in avtorji video materialov. Izdelana je bila 
vizualna podoba projekta in zastavljena razstavna postavitev. Pripravljena je bila muzejska 
scenografija ter izbor medijev, prek katerih bodo predstavljene vsebine v sklopu razstave. Z naštetimi 
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aktivnostmi lahko določene faze projekta v začetku leta 2025 že pričnejo prehajati v izvedbeno 
fazo.    
 
Veliko delo je bilo opravljeno tudi v smeri organizacije mednarodne muzealske konference, ki se bo 
izvedla v maju 2025. Objavljen je bil poziv za sodelovanje, prijavilo se je več kot 80 posameznikov, 
ki bi radi aktivno sodelovali na konferenci.    
 
Vzporedno s programskimi aktivnostmi poteka komunikacija in usklajevanje z Mestno občino Nova 
Gorica in projektanti obnove stavbe. Zaradi različnih vzrokov (večji obseg dela od predvidenega, 
dodatna usklajevanja s sokuratorji in izvajalci) je v letu 2024 pri izvedbi določenih projektnih 
aktivnosti prišlo do zamud (končni popis gradiva – usklajevanje z vsemi inštitucijami, priprava 
končnih besedil za prevode, zagotovitev pravic za objavo video materiala). Določene aktivnosti 
(prevodi, montaža video materiala), ki so bile predvidene, da se bodo izvedle še v letu 2024, se bodo 
izvedle v začetku leta 2025.    
 
Izvedene so bile tudi številne aktivnosti z drugimi projekti iz uradnega programa GO! 2025 in 
povezanimi s projektom EPIC, ki bi do otvoritve novih prostorov povezane projektne aktivnosti (kot 
so začasne razstave, konference, okrogle mize, filmske projekcije, predstave) izvedli na drugih 
lokacijah (npr. druga epizoda gledališke trilogije Nezmožni umreti v SNG Nova Gorica, priprave na 
postavitev kupole Ingeborg Bachmann kot darila Koroške kulturne fundacije v neposredni bližini 
podhoda proti EPIC-u …).   
   

 Projekt Super 8  
   
Kljub nekaj srečanjem z ekipo, ki je v prijavni knjigi navedena kot avtorji projekta, ni prišlo do 
končnega dogovora o sodelovanju. Ker zamuja tudi investicija, prvotno načrtovana januarja 2025, 
prostor pa ni v upravljanju zavoda GO! 2025, je začetek delovanja projekta v obdobju poročanja še 
vedno pod vprašajem. Konec leta 2024 je bil izdelan upravljalski načrt za objekt s potrebno 
dokumentacijo na poziv lastnika, vključuje tudi predloge koordinacije nudenja prostora širšim 
uradnim programom EPK, različne predloge celostne podobe, ki bi te programe povezovale (npr. 
Okusi brez meja, Zvoki brez meja etc...) in priporočilo alternativnega poimenovanja objekta kot 
»Urbane osmice«. Ta vizija prihodnosti nekdanjega objekta SVTK je prilagojena specifikam stavbe, 
arhitekturnega načrta, pogojem lastnika in je v skladu z zakonodajo, še vedno pa obsega 
kombinacijo ponudbe gastronomskih vsebin v kombinaciji s kulturnimi vsebinami uradnega 
programa, prostor pa bolj odprto in svobodno ponuja večjemu krogu aktivnih in uspešno izpeljanih 
uradnih programov EPK, kamor je v letu 2025 skozi delavnice še vedno mogoče vključiti nekatere 
izvorne vsebine idej Super 8.  
   

 Projekt Ta drugi radio   
   
Z radijskim programom Radio Drugega / The Other Radio kolektiv Robida promovira kulturno 
decentralizacijo, ki delovanje prenaša iz urbanih središč v ruralne prostore, kot je v tem primeru 
beneška vas Topolove. Na spletni platformi Mixcloud so poslušalci oddajam prisluhnili 1221-krat, na 
platformi Soundcloud pa 1882-krat.   
   
Avtorska ekipa je nadaljevala s serijo strokovnih srečanj in delavnic, ki so rezultirala v snemanju 
radijskih oddaj in podcastov. Vrhunec je bil poletni seminar v Topolovem z udeležbo mednarodnih 
udeležencev (npr. Oksana Timofeeva). Obenem se je ekipa angažirala v sorodnem projektu 
uradnega programa, Kritika in publicistika, s čimer je njihovo vrhunsko uredniško in znanstveno delo 
dobilo tudi mentorsko vlogo v vzgoji novih kritiških piscev. Kolektiv Robida je poleg dveh celoletnih 
oddaj, ki jih enkrat na mesec pripravljajo že od leta 2023 (Mejenje Aljaža Škrlepa in Branching In, 
Branching Out Vide Rucli), uvedel še tretjo celoletno oddajo: When Thinking Is Doing (Ko je 
razmišljanje tudi delanje) brazilskega arhitekta in teoretika Antônia Frederica Lasalvija. Skozi 
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perspektive različnih gostov, ki se ukvarjajo z ročnimi in miselnimi deli, poskuša bolje razumeti 
kompleksnost ustvarjalnega procesa. Poleg rednih oddaj so v Topolovem gostili tudi tri rezidentke: 
slovensko arhitektko in pisko Ajdo Bračič, italijansko pisko, prevajalko in raziskovalko Giorgio 
Maurovich in v Parizu bazirano raziskovalko in umetnico Olgo Korsun.    
 
V letošnji sezoni je v širšem sklopu projekta Radio Robida, katerega del je tudi Radio Drugega/The 
Other Radio ponudil 8 radijskih broadcasting sessionov, v katerih je nastalo 86 oddaj.   

 Projekt Od postaje do postaje - GO! 2025 otvoritev (STCM1 oziroma Ustavimo mesto 
1)   

   
Projekt je bil v celoti razvit šele s pridobitvijo zadostnih financ, ki jih je omogočil Rebalans 1 LFN 
2024 (aneks 22. 7. 2024). Do tedaj so bile aktivnosti omejene na načrtovanje in prve pogodbene 
angažmaje producentov, izdelavo načrtov in usklajevanje organizacijskih in logističnih potreb 
otvoritve, načrte vizualne podobe in kostumografije, dogovore o pripravi specifikacij za tehniko in 
logistiko, uvodne sestanke za načrtovanje neposrednih televizijskih in radijskih prenosov ter oglede 
lokacij. Osnovna umetniška ekipa je začela dogovore za vsa prizorišča v obeh mestih in uskladitev 
dogovorov z lastniki ali upravljalci prostorov in drugih lokacij v obeh občinah, oblikovani so bili prvi 
osnutki vizualij, izdelane in čezmejno so usklajene verzije časovnic in logističnih urnikov.   
   
Po pridobitvi nujnih sredstev so bili intenzivirani sestanki koordinacije za otvoritveno slovesnost, 
ustanovljena je bila čezmejna delovna skupina za vzpostavitev protokola, dogajala so se redna 
srečanja za usklajevanje lokacij, kulinarični sistem in sistem pogostitev, srečali so se z ravnatelji šol, 
vrtcev in srednjih šol zaradi udeležbe v programski povorki. Poleg strokovnih sestankov na terenu 
je režiserka spremembe sproti usklajevala s scenografsko ekipo za trg Evrope in Trg Edvarda 
Kardelja, s strokovno ekipo usklajevala osnutke protokolov za odprti del in za zaprte dele, proti koncu 
leta pa urnike in načrte operativno usklajevala s pristojnimi kabineti ter strokovnimi 
službami.  Pomemben, četudi pozen, je bil sprejem vladnega sklepa o statusu otvoritve kot državne 
proslave, kar je olajšalo dogovore tako glede varnosti in organizacije kot tudi medijskega pokrivanja 
otvoritve. Z vladnim uradom za komuniciranje se vzpostavljajo pogoji za tiskovno središče, poslana 
so bila obvestila »save the date« in vabila.   
  
 

1.6.2.1.2 Programski sklop GO! Share / GO! Delimo – 19 projektov 

 Projekt Točka srečanja   

Za koncertni dogodek 2025 pod Solkanskim mostom in svetogorski baziliki je Alexander Gadjiev 
izdelal dramaturgijo koncertnega večera, zastavil spored in nadaljeval dogovore za sodelovanje z 
orkestrom Slovenske filharmonije. Producentska ekipa GO! 2025 v sodelovanju s skrbnico pripravlja 
natančnejše tehnične načrte za organizacijsko postavitev dogodka: naročene so bile skice na 
podlagi točkovnih meritev terena ob Soči, izdelani 3D renderji in izračuni stroškov konstrukcije 
prizorišča.  

Ob tem je bila poleti izpeljana prva edicija čezmejnega festivala Prečkanja/Sconfinamenti s koncerti 
na obeh straneh meje in poletno šolo za mlade glasbenike v Gorici. Pobudo je podprl Interreg 
programa Sklada za male projekte. Gadjiev kot ambasador GO! 2025 v številnih intervjujih in javnih 
nastopih popularizira Novo Gorico in Gorico kot prizorišči EPK 2025. Posebej odmeven je bil poleg 
aprilskega koncerta v dunajskem Musikverein njegov nastop v okviru predstavitve programa GO! 
2025 decembra v Berlinu.  
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 Projekt Brezmejno telo     

Zavod MN produkcija je letos pripravil dve premieri (Meja, F-lights/ Begunci) in izpeljal predpremiero 
predstave Prometej, iz katere se bo razvila predstava Brezmejno telo za leto 2025.   

V Novi Gorici in na gostovanjih je predstavil ponovitve predstave Distanca. Poleti je plesna skupina 
izpeljala desetdnevni rezidenčni program z mednarodnimi plesalci in ga zaokrožila z odmevno 
zaključno predstavo v amfiteatru Kromberg. Zavod je nadaljeval z organizacijo Večera art plesnih 
filmov na meji, sodeloval na goriškem festivalu Visavi in festivalu R.o.R v Novi Gorici.   

MN Dance Company je posnel dva nova plesna filma (Kaplja in Linija), ki se pridružujeta zelo 
uspešnemu plesnemu filmu Plasti; ta je bil izbran in doživel projekcijo na devetih mednarodnih 
plesnih filmskih festivalih (med drugim v ameriških Minneapolisu in Boulderju ter indijskemu 
Pondicherryju). Tudi sicer se delovanje skupine krepi na področju ustvarjanja umetniškega plesnega 
filma: Layers/Plasti je bil marca predstavljen na 5. Večeru plesnega filma v ljubljanski Kinoteki, 
pripravili in montirali so video material celovečerne predstave Distanca.   

Pripravili so niz promocijskih nastopov za EPK 2025: ob predstavitvi avtovlaka GO! 2025, 
slovenskem kulturnem prazniku (Leto pred začetkom), kolesarski dirki po Sloveniji, ob srečanju 
družine EPK; prispevali so plesno točko za program Slovenske hiše na OI v Parizu ter za 
predstavitev programa GO! 2025 decembra v Berlinu. V povezovanju s čezmejnim partnerjem, 
plesnim društva ADEB iz Vidma, so izpeljali delavnice in nastope v regiji.  

   
Podsklop Cantaquartieri   

 Projekt Odri v soseski, galerije v predverju  

Projekt je razvil umetniški koncept prijavne knjige za ustvarjanje z deležniki, ki revitalizirajo manj 
znana ali manj dostopna prizorišča s pomočjo umetniških praks, novih kombinacij ali dodajanja 
umetniške vrednosti drugim množičnim prireditvam. Tako se je znotraj projekta začelo strokovno 
mentorstvo družbi HIT za njihovo ambicijo transformacije hotela Park v t.i. art hotel, s čimer bo EPK 
dobil ugledno možnost prenočitvenih kapacitet, nov razstavni prostor in pomemben legacy projekt 
za celotno mesto, ki bo vključevalo najprej grafike iz likovne zbirke družbe HIT, pozneje pa 
predvidoma tudi drugih ustvarjalcev. V okviru tega projekta se je tudi pričelo načrtovanje razstave 
(na Dunaju živeče slovenske) kiparke Maruše Sagadin Luv Birds, ki bo povezala dve EPK: avstrijski 
Bad Ischl in Novo Gorico. Prvotni načrt otvoritve v Perli decembra 2024 je prestavljen na pomlad 
2025, zaradi sinergij z otvoritveno slovesnostjo pa se preverja možnost postavitve v avli železniške 
postaje. Projekt je ponudil programski okvir tudi za nekatere koncerte združene v inovativnih in 
nenavadnih sklopov glasbe v Novi Gorici.  

 Projekt Mesto klovnov  

Ob rednih tedenskih vajah, profesionalnih delavnicah in rezidencah z mednarodnimi mojstri za 
pripravo predstav Mesta klovnov je bila februarja v Novi Gorici in Gorici organizirana prva čezmejna 
konferenca. Namenjena je bila pripravam uličnega dogodka cirkuških umetnosti in sodobne 
klovnade v letu 2025, pa tudi utrjevanju partnerstev in raziskavi lokacij. Oblikovali so jo slovenski in 
italijanski čezmejni ustvarjalci uličnega gledališča in klovnade, s ciljem vzpostavitve dolgoročnejše 
platforme sodelovanja.   

29. junija je s celodnevnim dogodkom v Borovem gozdičku Nova Gorica dejansko postala Mesto 
klovnov: ponudili so delavnice za izdelavo rekvizitov, klovnske epizode in cirkuške predstave ter 
večerni kabaretno zastavljeni program na dveh lokacijah - v gozdičku ter na ploščadi med 
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gledališčem in knjižnico. Dogodek je bil dobro obiskan: sodelovalo je 29 umetniških ustvarjalcev, 
udeležilo pa se ga je cca. 1.260 udeležencev. Namenjen je bil predvsem preverbi prizorišča ter 
odziva publike in informacij za optimalno pripravo osrednjega dogodka v 2025.  

 
Podsklop Umetnost kot pribežališče   

 Projekt Mušič  

Z novim projektnim vodjem je projekt dobil na dinamiki, predvsem v predprodukciji multimedijske 
predstavitve Mušičevega življenja, ki je bila postavljena v Mušičevi sobi v Xcentru novembra ter 
predpremierno predstavljena začetek decembra, predstavlja pa prvi izsek potopitvene sobe v 
Kulturnem domu v Bukovici z občino Renče-Vogrsko. Kuratorski odbor pod vodstvom avtorice 
koncepta Nelide Nemec je izbral dela in jih postavil v kontekste različnih prizorišč. Dogovorjena so 
vsa prizorišča razstav in datumi otvoritev v letu 2025: Štanjel in Bukovica aprila, Dobrovo in Gorica 
maja.   

Delo na zasnovi razstave in koncepta kataloga je pričel z javnim pozivom izbrani oblikovalski dvojec 
A+A, vsebinsko snovanje kataloga je bilo dogovorjeno z ZRC SAZU. Potekajo dogovori z zasebnimi 
zbiratelji (Muzej Lah ) in ustanovami (Narodna galerija, Moderna galerija) za izposojo ključnih del. 
Zato izdelani t. im. »condition reports« (poročila o razstavnih pogojih) za posamezna prizorišča, delo 
z zavarovalnico, specializirano za zavarovanje dragocenih umetniških del.  

 Projekt Umetnost proti puški  

Intermedijski projekt na temo prve svetovne vojne, s poudarkom na Soški fronti. Projekt je v fazi 
intenzivnih priprav na izvedbo treh glasbeno-scenskih uprizoritev, načrtovanih za avgust 2025 na 
zgodovinsko pomembnih lokacijah: cerkev sv. Duha v Javorci, Sabotin in Cerje. Za vsako od treh 
lokacij je pripravljena ocena tehnične zahtevnosti in načrti za uprizoritve.   

V juliju in novembru 2024 je glasbenica Svetlana Spajić izvedla rezidenci, med katerimi je 
raziskovala zgodovino prve svetovne vojne v Posočju, sodelovala z lokalnimi ustvarjalci in skupaj z 
njimi oblikovala glasbeni del projekta. Vzpostavljeni so bili stiki z lokalnimi strokovnjaki in umetniki, 
ki bodo sodelovali pri projektu. Določeni so točni datumi izvedb na posameznih lokacijah, nadaljujejo 
se priprave na rezidence avtoric v letu 2025 ter razvoj vizualnih in svetlobnih elementov predstav. 
Projekt uspešno napreduje v smeri zastavljenih ciljev, z aktivnim vključevanjem lokalnih skupnosti 
in strokovnjakov.  

 Projekt Nestalno prebivališče   

Nosilec projekta je izvajal aktivnosti v okviru produkcije končne razstave in posamičnih uprizoritev. 
Potekala so srečanja in sestanki s partnerji (ZRC SAZU, Filozofska fakulteta, Ambasada Rog), 
preučevanje terena že postavljenih imerzivnih razstav (obisk Berlina), nadgraditve IT rešitev za 
arhiviranje videa, foto gradiva, preučevanje in dogovori za okroglo mizo na temo migracij v Gorici. 
Povezave in študij na projektu ERIM = Balkanska pot. Avtorica je vsebinsko priredila koncept 
predstave glede na aktualno situacijo Goriške in aktualizirane informacije o lokalnih migracijah, 
nadaljevala je z zbiranjem avdio, video in foto materiala ter opravila intervjuje z migranti. Na podlagi 
pridobljenih informacij se nadaljuje pisanje metodoloških pristopov k raziskavi migracijskih 
problemov, nabor foto in video dokumentacije in iskanja prostorov za izvedbo projekta (Frnaža!), 
prilagoditev projekta na eksterier (predstava) in interier (instalacija).  
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Decembra je kot sestavni del projekta izšla avtoričina znanstvena monografija Senzorialni jezik. 
Organska potopitev v dogajanje (Pedagoški inštitut, Ljubljana, 2024), kar projekt postavlja v močan 
kontekst akademske javnosti (tri fakultete Univerze v Ljubljani, Filozofska, Kemija in AGRFTV; 
Pedagoški inštitut) in prinaša pomemben nov element tudi predstavi v letu 2025, saj jo bogati z 
možnostjo debat in delavnic.  

 Projekt Taktilna galerija  

Aktivnosti na projektu v letu 2024 so bile usmerjene v realizacijo razstavnega projekta Umetnost 
onkraj vidnega. Odkupljenih je vseh 17 umetniških del za taktilno izkušnjo, ki bodo vključena v 
razstavo. Razvite so dostopne vsebine (tipne škatle, tipne kopije umetniških del), pripravljeni so 
zvočni opisi za posamezno vsebino. Pripravljena je aplikacija (z rešitvijo  za predvajanje vsebin) za 
predstavitev vsebine razstave. Vse faze priprave razstave in izdelave dostopnih vsebin so posnete, 
posnetki bodo uporabljeni za pripravo razstavnega filma. Uporabniki so bili vključeni v vse faze 
priprave razstavnega projekta, kar je snovalcem omogočilo dostop do informacij, ki bodo neprimerno 
izboljšale uporabniško izkušnjo.   

Vzpostavljena so bila partnerstva  z umetniškimi institucijami, šolami in muzeji, kar je pomembno 
predvsem za doseganje trajnostnih učinkov razstavnega projekta.    

Izvedene so bile tudi že nekatere aktivnosti v sklopu promocije in komunikacije projekta (organizacija 
podcastov, predavanj, delavnic...). Goriški muzej je izvedel dve vodstvi za slepe in slabovidne na 
razstavi Silva Lapidea. Združili so slovenske in italijanske udeležence vodstev in posneli videe v 
sodelovanju s študenti Akademije za umetnost Univerze v Novi Gorici. Na vodstvih so predstavili 
tipne škatle za slepe in repliko Kalinovega kipa, obiskali ateljeje umetnikov Boštjana Drinovca, Zore 
Stančič, Primoža Puglja in Borisa Zaplatila. Konec junija so izvedli delavnice s slepimi otroki. 
Sodelovali so z MDSS NG v Trenti, kjer je društvo organiziralo delavnico slikanja s peskom in z 
udeleženci posneli intervjuje.  

Konec leta 2024 je bil dosežen dogovor z lastniki prostorov za najem prostora (v zgornji etaži 
Mercator centra v Kromberku), kjer se bo razstavni projekt v letu 2025 izvedel v skladu z vsemi 
standardi dostopnosti, tudi gibalno oviranih.  

 Projekt Galerija v predoru  

Z rebalansiranim proračunom so se julija 2024 vzpostavili tudi pogoji za pričetek projekta Galerija v 
predoru. Nosilni partner Galerija GONG je zaradi neugodnih pogojev v nekdanjem železniškem, zdaj 
kolesarskem predoru pod Kostanjevico (vlaga, onesnaženost zraka in omejeni svetlobni viri ne 
dopuščajo klasične razstave oziroma video-intervencij), projekt zasnoval dvodelno: kot zvočno 
intervencijo v predoru in kot pregledno fotografsko razstavo na dveh drugih lokacijah – v 1 nadstropju 
EPICentra in v Galeriji GONG.   

Za projekt zvočne instalacije Trachea v predoru je Galerija GONG povabila novogoriškega 
večmedijskega umetnika Eneja Galo, enega najperspektivnejših ustvarjalcev mlajše generacije, ki 
živi in dela med Londonom, Benetkami in Novo Gorico. Enej Gala je v sodelovanju z Natašo Kovšca, 
vodjo razstavnega programa v Galeriji GONG, pripravil vsebinski koncept za večkanalno zvočno 
instalacijo Trachea, ki spremlja mimoidoče kolesarje in pešce po celotni pešpoti skozi predor. Avtor 
instalacije v sodelovanju s skladateljem, instrumentalistom in oblikovalcem zvoka Tomijem Novakom 
v pripravljalni fazi projekta snema različne zvoke. Galerija GONG preučuje možnosti umestitve 
zvočne instalacije v konkretni prostor.    

Za fotografski projekt Mejnosti sta kuratorja Nataša Kovšca in Dejan Sluga (vodja partnerske Galerije 
Photon iz Ljubljane) pripravila vsebinski koncept projekta, ki vključuje definicijo izrazov meja in 
mejnost ter delitev projekta na različne sklope. Za vsak sklop sta identificirala več avtorjev in avtoric 
iz regije Srednje Evrope (Slovenije, Italije, Avstrije in Hrvaške) in izbrala tista njihova dela oziroma 
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fotografske cikluse, ki najbolje prezentirajo izbrane tematske sklope. Projekt bo obsegal šest 
tematskih sklopov:    
- meje v prostoru (Gregor Radonjič, Borut Peterlin, Ana Bilankov);    
- simbolne meje (Branko Lenart, Primož Bizjak);    
- svobodnost in ujetost (Bojan Salaj, Klavdij Sluban, Giulia Iacolutti);    
- omejitve – pandemije, družbene restrikcije, prepovedi in nadzor (Balazs Deim, Pierpaolo 
Mittica);    
- prehajanje in metamorfoze (Roberto Kusterle, Markus Guschelbauer);    
- mejna psihološka stanja med »normalnostjo« in »drugačnostjo« (Goran Bertok, Jana 
Gombikova).   
 

 Projekt Nevidne ženske  

Projekt o kulturni raznolikosti sodobne goriške družbe skozi oči priseljenih žensk, ki bodo aktivne 
udeleženke v procesu z mednarodno uveljavljenimi ustvarjalkami in ustvarjalci. Ženske iz sveta 
kulture bodo predstavljala svoja dela in govorile o položaju žensk v kulturi.   

Projekt napreduje skladno s časovnico. Vzpostavljeni so ključni elementi za izvedbo, vključno z 
imenovanjem nove umetniške vodje, v Trstu živečo poljsko fotografinjo Moniko Bulaj, določitvijo 
okvirnih datumov in lokacij ter aktivnim vključevanjem ciljnih skupin. V teku so priprave na produkcijo 
vsebin, kot so fotografije, intervjuji in performans, ter oblikovanje publikacije in promocijskega 
gradiva. Sodelovanje s čezmejnimi in lokalnimi partnerji poteka uspešno, potrjeno je sodelovanje z 
EUNIC mrežo kulturnih institutov v Sloveniji.  

 Projekt Stoja na Messerschmidtovi glavi  

Projekt je bil nekaj časa ustavljen, saj prvotno predvideni nosilni partner (ISIG) zaradi potencialnega 
konflikta interesov ni smel začeti projekta, zato so se začeli pogovori neposredno s fondacijo 
Coronini Cronberg, ki hrani in razstavlja dve “glavi”. Dve glavi kiparja Franza Xaverja 
Messerschmidta, ki sta v lasti fundacije, sta del serije, zaradi katere je umetnik postal znan po vsem 
svetu - in edini v Italiji! Cilj projekta je, da bi Messerschmidtovi deli postali ena glavnih 
atrakcij  GO!2025 tako, da sta vključeni v urbano okolje obeh mest s povečanimi replikami.   

Glede na to, da se je predvideni nosilni partner nekaj časa (zaradi pomanjkanja osebja) obotavljal 
prevzeti projekt, je bila pogodba podpisana z zamudo in je izvajalec posledično pozneje začel z 
dejavnostmi. Zaradi dinamike financiranja je bil opravljen samo del dejavnosti, predvidenih za leto 
2024. Umetnica Serena Del Piccolo je začela z realizacijo reprodukcij in izbiro najprimernejših 
materialov, zaupana ji je bila tudi naloga restavriranja in izboljšanja taktilnih replik v naravni velikosti, 
ki so postavljene v razstavnem prostoru palače Coronini in namenjene slabovidnim in slepim 
obiskovalcem.   

Manjkajoče dejavnosti bo izvajalec izvedel v letu 2025. Do konca 2024 je bilo že izvedeno 3D-
skeniranje obeh glav, ki služi kot podlaga za realizacijo dveh velikih reprodukcij, ki bosta postavljeni 
na dveh zunanjih lokacijah v Gorici in Novi Gorici marca 2025. Pripravljen je tudi osnutek ilustrirane 
brošure za otroke. Z delavnicami za šolske skupine, posebno publikacijo posvečeno 
Messerschmidtu in njegovemu delu, ilustrirano knjigo za otroke in pripravo taktilne verzije želi 
fundacija Messerchmidta približati različnim ciljnim skupinam.  
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Podsklop Literatura v gibanju   

 Projekt Hopscotch / Ristanc    

Prvotne ambicije prijavne knjige po spojitvi stripa in grafitov v projekt Hopscotch / Ristanc goriški 
inštitut ISIG ni vzpostavil, zato se je projekt v letu 2024 vzporedno razvijal v dve smeri: zasnovo 
uličnih poslikav s kolektivom Macross (Tržič, Italija), zasnovo razstave stripov pa s kolektivoma 
VivaComix (navedeni v prijavni knjigi) in njihovim dolgoletnim čezmejnim partnerjem, Forumom 
Ljubljana (Stripburger).   

Ker so se priprave razstave stripa v soglasju z obema partnerjema prestavile v leto 2025 (otvoritev 
predvidena za konec novembra 2025), se je lahko večina aktivnosti v letu 2024 lahko usmerila v 
»ulični« del projekta. V ta namen je bil zasnovan kompleten program intervencij v letu 2025 in 
nabavljen material za umetniške posege (Macross) ter izvedeni inovativni murali ter ustvarjena 
dodatna lokalna urbana-ulična oprema, ki je značilna izrazna forma za nosilce (grafiti v 
kombinacijami z majicami, ploščicami, rolkami...), skupaj s tiskom in dokumentacijo (Merljak, Čurlič). 
Slednje predvideva sinergije v letu 2025 z murali v okolici Xcentra na Delpinovi ulici ter majskim 
dogajanjem na Trgu Evrope, združenim z ostalo urbano kulturo brezmejnega prostora in partnerskih 
EPK v okviru STCM 2 Pohoda za Evropo.   

Projektu Ristanc se je na lastno pobudo pridružil tudi Italijanski inštitut iz Ljubljane, ki je pripravljen 
v letu 2025 sofinancirati projekt, da bo lahko nastala še dodatna intervencija.  

 Projekt Dobrih dvajset  

Projekt se je v letu 2024 poleg rezidenčnega programa usmeril predvsem v priprave na 100-letnico 
Kosovelovega Manifesta mehanikom (1925) in izdelavo načrtovane mehanične 
konstrukcije/pomnika. Izvedene aktivnosti v letu 2024 so pomembno prispevale k uresničevanju 
končnih ciljev in pripravi ključnih projektnih rezultatov. Uspešno organizirani literarni rezidenci sta 
omogočili intenzivno ustvarjalno delo avtorjev, s čimer se krepi razvoj mladih literarnih talentov in 
spodbuja njihova mednarodna prepoznavnost.  

Priprava prototipa in načrta za produkcijo Manifesta mehanikom, ki bo realizirana naslednje leto, 
predstavlja pomemben korak k vsebinski in tehnični dovršenosti tega ključnega projekta. Poleg tega 
je bil pripravljen avdio in fotografski material, ki bo uporabljen pri izdelavi literarne mape – 
pomembnega produkta, ki povezuje literaturo z vizualnimi in prostorskimi elementi.  

S temi dosežki so bile ustvarjeni trdni temelji za uspešno izvedbo zaključnih aktivnosti v letu 2025 in 
za dolgoročno uresničevanje ciljev projekta.  

Sinergija s projektoma Založništvo (prevod) ter Mali Jeruzalem (ureditev vsebin v mrliški vežici 
pokopališča) omogoča tudi fokus na drugega junaka projekta, Carla Michelstaedterja.  

 
Podsklop Cinecittà – mesto filma   
 

 Projekt Vzhod – Zahod: Meja skozi film in zgodovino  

 Večletni projekt, ki dosega letne vrhunce s filmskimi retrospektivami, posebnimi projekcijami, 
mednarodnimi kolokviji ter sistematičnim raziskovanjem filmske dediščine in restavriranjem ter 
digitalizacijo najvrednejše zapuščine.    

 Izveden je bil že tretji simpozij Vzhod – Zahod: Meja skozi film in zgodovino (6. - 8.maj 2024), na 
temo pomena lokalnih filmskih kultur in čezmejnih filmskih praks ter vloge televizije. Petnajst 
domačih in tujih predavateljev, delavnice, diskusije in posebne, tudi predpremierne projekcije so 
skupaj pritegnili več kot 1.000 udeležencev, gledalcev in obiskovalcev. Simpozij je potekal v 
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slovenščini in italijanščini, s simultanim prevajanjem, na obeh straneh meje (tudi v Ljubljani!), s 
spremnim katalogom in odličnim medijskim pokritjem, k čemur je prispevala tudi aktivna udeležba 
programskega vodstva RTV Slovenija.  

 Zaključujejo se priprave na izvedbo velike evropske retrospektive, ki bo leta 2025 potovala po 
evropskih prestolnicah in filmskih središčih: mednarodni uredniški odbor je pripravil nabor filmov, ki 
sta ga kustosa retrospektive z obeh držav oblikovala v tematske in programske sklope, pri čemer 
sta upoštevala povezave z evropskimi mesti, v katerih bo retrospektiva predstavljena. Po uvodnih 
dejanjih v obeh Goricah konec marca bo retrospektiva v aprilu premierno predstavljena na Dunaju, 
v tamkajšnjem Filmskem muzeju (tudi v sodelovanju s tamkajšnjo SKICO), od tam pa potovala naprej 
po evropskih filmskih prestolnicah. Retrospektivo bo spremljal bogat katalog, ki je v zaključni 
redakciji in bo natisnjen v začetku tega leta. Potekajo tudi sklepna dejanja za uspešno domačo in 
mednarodno promocijo projekta: dokončana je celostna podoba, nadgrajena spletna stran, v 
produkciji so promocijski filmi in drugi materiali.  

 

 Projekt Kino vozlišče   

Trenutno eden izmed najvidnejših filmskih projektov, saj Potujoči Kino Soča celo poletje potuje po 
regiji (Štandrež, Kanal ob Soči, Štanjel, Lokve, Grgar, Park Rafut) in odkriva povsem nova možna 
prizorišča za filmske projekcije na obeh straneh meje. Ponudba posebnih filmskih doživetij z novo 
opremo pokriva celotno Posočje, Goriško, Kras in Vipavsko dolino ter velik del FJK, ne le poleti pač 
pa čez vse leto. Pri tem predstavlja predvsem dela domačih avtorjev kot so Oleotto, Božič, Frandolič, 
Medved, Cvitkovič in drugi.  

 

Programsko in strateško nadgradnjo doživlja uveljavljeni čezmejni mednarodni filmski festival Poklon 
viziji, ki z novimi programskimi sekcijami Vizionarji in Ekskurzije širi mednarodno prepoznavnost, 
omogoča različne oblike medfestivalskega mreženja in privablja večje število uglednih filmskih 
avtorjev in drugih gostov iz vsega sveta.  

 Posebna pozornost je namenjena izobraževanju in vključevanju mladih: nadaljuje se tradicionalni 
mednarodni mladinski filmski tabor, širi se ponudba šolskega filmskega abonmaja Kinomagnet za 
slovenske otroke z obeh strani meje s posebnim poudarkom na slovenskem filmu in slovenskem 
jeziku, prek TV serije Kontrasti (v produkciji Kinoateljeja za RAI - Slovenski program) pa mladi avtorji 
predstavljajo portrete sovrstnikov iz čezmejnega prostora.  

  

 Laboratorij in vozlišče za animacijo  

Ekipa Društva slovenskega animiranega filma (DSAF) kot nosilni partner projekta snuje evropske 
povezave in programe evropske konvencije animatorjev. Poleg tega z delavnicami v sodelovanju z 
Akademijo umetnosti UNG popularizirajo žanr animiranega filma ter pripravljajo izbor najboljših 
animiranih filmov.  

V letu 2024 so izvedli številne specializirane izobraževalne projekte (DSAF INKUBATOR, delavnica 
veščin TOON BOOM, delavnica »Dnevi animiranega filma v Tolminu«), v sodelovanju z EPK 
partnerjem Transmedio so organizirali rezidenco in delavnico z uveljavljeno avtorico Naomi van 
Niekerk in izvedli številne mednarodne in regijske sestanke producentov in drugih regionalnih 
deležnikov animiranega filma za dolgoročno strategijo razvoja industrije animiranega filma v regijah 
EPK. Posebna pozornost in delo sta bila namenjena pripravam na osrednji dogodek v letu 2025 - 
organizacijo CEE Animation Convention (Central and East European Animation), ki bo marca 2025 
v Gorici in Novi Gorici.  
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 GO! Filmska pisarna  

Goriška ekipa Transmedie je zasnovala načrt, kako najboljše izkušnje pri spodbujanju filmskih 
produkcij z italijanske strani prenesti na slovensko stran. Usklajevali so ga z MK in MGRT ter SFC, 
s ciljem pa je, da bi v regijo prišle nove produkcijske ekipe za snemanje filmov in televizijskih serij in 
oblikovanja dodatne kulturno-turistične ponudbe, po poteh snemanja filma.  

Ključni cilj projekta, ustanovitev Goriške filmske komisije, je bil uspešno izpeljan v letu 2024. Prav 
tako so stekla prva sofinanciranja filmov, ki so ali bodo posneti na Goriškem in v FVG  

(Little Trouble Girl, Urška Djukić; The Lost Son, Darko Štante; The Rite, Jasmina Cibic). Potekajo 
tudi povezovanja s ključnimi dolgoročnimi partnerji v Sloveniji (poleg Slovenskega filmskega centra 
in panožnih društev med drugim tudi z Ministrstvom za gospodarstvo), v širšem regijskem prostoru 
(Filmski komisiji iz Trsta in Pulja, Filmski sklad iz Vidma) in v evropskem prostoru (priprave na 
organizacijo srečanja evropskih filmskih komisij v Novi Gorici 2025).  

 
 

1.6.2.1.3 Programski sklop GO! Evropa / GO! Europe – 26 projektov 

 Projekt Destin(y)ation – Dotik usode   
  
SNG Nova Gorica je v sodelovanju z režiserjem Tomijem Janežičem zasnovalo zahteven načrt 
izvedbe vaj in predstav za vse dele Dodekalogije (doslej se je projekt imenoval Destin(y)ation – dotik 
usode). Izpeljana sta bila prvi in drugi del vaj za vse predstave.  Priprave projekta potekajo po 
kompleksni časovnici, ki predvideva vzporedno izvedbo vaj in nastajanje predstav. Pred vsako 
premiero je načrtovana zadnja faza vaj. Opravljeno je bilo skladateljsko delo in snemanje glasbe za 
vse predstave, oblikovanje in izdelava scenografije, decembra se je nadaljevalo kostumografsko 
delo.   
Aprila 2024 je bila uspešna premiera predstave 1975 v Gledališču v Ivano-Frankivsku, pozitiven 
odmev in razprodane so bile predstave 1981, ki jo je oktobra 2024 prvič predstavilo Madžarsko 
gledališče v Novem Sadu. SNG Nova Gorica je zastavil komunikacijski načrt in od konca oktobra je 
potekala promocijska akcija za prodajo abonmajev.    
  

 Projekt Basaglia  
    
Projekt se posveča delu revolucionarja psihiatrije Franca Basaglie. Eden najvplivnejših evropskih 
intelektualcev druge polovice dvajsetega stoletja je ljudem, zaprtim v umobolnicah, vrnil njihovo 
človečnost, zagovarjal pomembnost njihove zgodovine in socialne enakosti. Izhodišče je dokazati, 
da sta norost in razumnost prepleteni, neločljivi druga od druge. V okviru projekta obravnavamo 
naraščajočo polarizacijo idej in nezmožnost oblikovanja skupnih podlag za komunikacijo o težkih 
temah skozi okrogle mize, projekcije filmov, gledališke predstave in literaturo. Ob 100-letnice rojstva 
Basaglie v letu 2024 sta v realizacijo nekaterih od predvidenih dejavnosti že vstopili občina Gorica 
in regija Furlanija Julijska krajina, vključil pa se je tudi Italijanski kulturni inštitut iz Ljubljane, kar je 
privedlo do lansiranja projekta v Ljubljani novembra 2024 z gledališko predstavo, filmsko projekcijo 
in strokovno debato.   
  
Projekt upravlja zavod GO! 2025, vendar nastaja v sodelovanju s slovenskim in italijanskim 
partnerjem, Muzejem norosti Trate (edino ustanovo v Sloveniji, ki sistematično proučuje in nadaljuje 
metode Franca Basaglie) in produkcijsko hišo Zero Stress production iz Trsta (zadolženo za filmski 
del projekta, Kino Basaglia). Zaradi procesnih zapletov ni prišlo do podpisa pogodbe z enim od obeh 
partnerjev (Zero Stress). Zadeva se bo uredila v začetku leta 2025.   
  
Dogodki, ki smo jih izpeljali v letu 2024, so uvod v pestro dogajanje v sklopu projekta, ki bo združil 
film, gledališče, potovanje konja Marka ter strokovni posvet, da bi slovenski strokovni in širši javnosti 
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osvetlil osebnost psihiatra Franca Basaglie, hkrati pa odprli filozofska in sociološka vprašanja glede 
norosti ter s strokovnjaki ponudili odgovore, ki bodo v podporo dezinstitucionalizaciji psihiatričnega 
zdravljenja v Sloveniji.   
   

 Projekt GO! 2025 X Benedetti Life  
  
Iz projekta Eko-niti (BIEN) se je razvil samostojen projekt: trajnostna modna revija oblikovalke Mateje 
Benedetti, ki je ponudil tako razstave izbranih modelov mednarodno priznane slovenske modne 
oblikovalke, ki se posveča trajnostnim materialom; združuje modo, tehnologijo in trajnostni razvoj, 
posvečena je ohranjanju kakovosti življenja na našem planetu z ozaveščanjem potrošnikov o 
odgovornosti do okolja ter v okviru projekta razvila nekatere materiale in modele.   
  
Oblikovalka Matea Benedetti je razdelala uprizoritveni koncept visokomodnega trajnostnega 
dogodka GO! 2025 X Benedetti Life in sestavila umetniško ekipo. Razvila je 15 unikatnih kreacij, dve 
od teh je predstavila na rdeči preprogi Beneškega filmskega festivala. Februarja je na sejmu mode 
v Milanu predstavila kolekcijo White Show s promocijo GO! 2025, prav tako je promovirala 
prestolnico in njeno sporočilnost v času Milanskega tedna mode septembra 2024 na fotografiranju v 
modni četrti. Bila je žirantka na mednarodnem natečaju mladih oblikovalcev Mittelmoda v Milanu in 
sodelovala pri izboru mladih oblikovalcev trajnostne mode, katerih kreacije bodo septembra 2025 
razstavljene v izložbah Gorice in Nove Gorice.  

  
Podsklop Meja  
 

 Projekt Moja meja je tvoja meja  
  
Projekt se je udejanjil v nizu potujočih predstav Na poteh Evrope, ki je med junijem in začetkom 
septembra 2024 potekal v krajih od Svetega Petra v Lesu na Koroškem, etapah ob meji med Avstrijo, 
Slovenijo, Italijo in Hrvaško, vse do Osorja. Navdih dogodkov je bilo srečanje igralcev Mattie Casona 
in Alessandra Conteja z Muhammad'Abd al-Mun'imom, založnikom, pisateljem in pesnikom iz Alepa, 
ki je bil zaradi svojih protirežimskih stališč prisiljen zapustiti Sirijo. Projekt je pripravil 27 ponovitev 
predstave v žanru kinoteatra, ob vsaki predstavi pa tudi zgodovinsko-naravoslovne pohode z 
raziskovanji pokrajine, zgodovinskih poti, lokalnih običajev, specifičnih zgodb posameznikov ter 
posnel videoreportaže o posameznih fazah projekta. Nosilni partner Vicino/Lontano je organiziral 
pet območnih srečanj s strokovnjaki na temo obrobja in meje, oblikoval celovit video o projektu, v 
sodelovanju z ZRC SAZU pa poteka tudi zbiranje materiala za antropološko raziskavo z 
etnografskimi metodami. Projekt je prejel sofinanciranje tudi na razpisu regije FVG.   
  

 Projekt Muzejske točke / Muzeji na meji  
  
V  letu 2024 so bile projektne aktivnosti usmerjene v preobrazbo muzejskih zbirk v pametne 
muzejske točke. K sofinanciranju nakupa opreme so aktivno pristopile tudi občine, kjer se 
posamezne muzejske zbirke nahajajo. Pripravljeni so bili prostori muzejske zbirke v Mirnu, 
dokončano je bilo oblikovanje te zbirke, pripravljene so bile tudi vsebine, ki bodo predstavljene v 
posamezni muzejski točki: avdio-video vsebine, animacije, pripravljeni in prevedeni so bili razstavni 
teksti... Izvedeno je bilo snemanje, montaža, korekcija ter tehnično oblikovanje in vzpostavitev 
celotnega avdio-video predvajalnega sistema. V muzejski zbirki Miren se je izvedla tudi 
implementacija in tehnična realizacija opreme (vstopni sistem s QR kodami) ter končna razstavna 
dela, tako da je bila ta muzejska zbirka, preobražena v pametno muzejsko točko, decembra že 
predstavljena javnosti. Za muzejsko zbirko Vojaški stražarski stolp (v občini Šempeter-Vrtojba) so 
tudi že pripravljene vsebine. Nosilec projekta se usklajuje z izbranim podjetjem, ki vodi obnovo stolpa 
in okolice.    
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V letošnjem letu je bilo dokončano oblikovanje vodnika po Muzeju na meji (tekstovna, vizualna in 
jezikovna zasnova), pripravljeni so bili tudi že prevodi in izbrane fotografije.  
 
 
 

 Projekt Pot miru   
  
V  letu 2024 je nosilec projekta nadaljeval z raziskovanjem pokopališč prve svetovne vojne na 
celotnem območju soške fronte in popisom padlih vojakov na pokopališčih na Goriškem in na Krasu. 
Popise, fotografije in ostalo gradivo o pokopališčih se je v letošnjem letu iskalo tudi v Avstrijskem 
državnem arhivu. Sočasno s temi aktivnostmi se je izvajal tudi prepis pridobljenih podatkov in 
preverjanje ter iskanje manjkajočih podatkov o padlih vojakih iz drugih obstoječih virov. Za nekatera 
pokopališča se je izvajala tudi primerjava avstrijskih medvojnih seznamov s seznami padlih iz 
italijanskega urejanja in odpravljanje napak pri posameznih imenih, priimkih. Rezultati teh aktivnosti 
bodo v letu 2025 predstavljeni v obliki spletne baze podatkov Najdi svoj grob, ki bo svojcem padlih 
vojakov pomagala pri iskanju podatkov o padlih vojakih na Soški fronti - v sklopu tega je nosilec 
projekta v letošnjem letu pomagal 51 posameznikom, svojcem padlih vojakov.   
  
V nemščino je bil preveden vodnik Pot miru od Alp do Jadrana – daljinska pohodniška pot po sledeh 
soške fronte, katerega slovensko, italijansko in angleško verzijo je nosilec projekta v sodelovanju s 
PromoTurismo FVG izdal spomladi letos.   
  
V sklopu dela projekta “Park narodov” je bilo izvedenih več dogodkov in predstavitev projekta, 
izpostaviti velja vodenje po vojaškem pokopališču Ajševica v sklopu vseslovenske prireditve Dnevi 
Evropske kulturne dediščine ter predstavitve publikacij »Preklete vojne« in »Zgodbe na Poti miru – 
zapisi s soške fronte«.  
  

 Projekt Pohod za Evropo (STCM 2 oziroma Ustavimo mesto 2)  
  
Projekt je bil v celoti podprt in razvit šele z Rebalansom 1 LFN 2024 (aneks 22. 7.), zato se je večina 
aktivnosti zgodila v drugi polovici leta kot pripravljalne aktivnosti projekta. Izdelana je bila osnovna 
zasnova celotnega tedna ter opravljeni pogovori s potencialnimi partnerji in koproducenti, preverjene 
so bile lokacije za posamezne dogodke, usklajeni dogovori o skupnih športnih projektih s 
Chemnitzem ter glede skupnih prijav na EU razpise (priprava projektne dokumentacije za City2City 
Exchange). Izdelan je bil promocijski material in oblikovana skupna podoba projekta, na podlagi 
izvedbe javnega poziva za oblikovalca CGP. Prav so se uskladila produkcijska sodelovanje, zahteve 
in načrt logistike dogodkov po dnevih za 2025.     
V okviru tega dogajanja je zavod sodeloval pri dogodku v organizaciji javnega zavoda za šport Nova 
Gorica - Pohod prijateljstva 2024, ki je predstavljal testiranje sodelovanja za glavni dogodek za 1. 
maj 2025 – kot osrednji del velikega sklopa aktivnosti pod imenom Pohod za Evropo, in bo obsegal 
vrsto športnih, kulturnih in drugih aktivnosti vse do dneva Evrope, 9. maja, ko se bo še posebej 
intenziviralo sodelovanje s Chemnitzem kot drugo EPK 2025. Zavod GO! 2025 je financiral stroške 
promocije dogodka, v sklopu dogodka se je izvedel tudi krajši kulturni program. Na dogodku Calcetto 
se je odvijal ogled tekme osmine finala evropskega prvenstva.    
  

 Projekt Crossings   
  
Projekt je v letu 2024 prešel v fazo pred-produkcije. Aktivnosti nosilca projekta so bile usmerjene 
predvsem v razvoj, kako ideje in vzpostavljen koncept konkretno implementirati v izbrani prostor. 
Izvedena so bila vzorčenja in merjenja lokacij za določitev optimalne lokacije za zajem podatkov, 
izvedeni so bili natančnejši testi aplikacij in opreme za vizualizacijo zbranih podatkov in koordinacijo 
oddaljenih zbirališč.  
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S testiranji se je iskalo najboljše rešitve za implementacijo tako strojne kot programske opreme in 
razvitih aplikacij, ki bodo pomagale pri končni produkciji projekta in omogočale najboljšo uporabniško 
izkušnjo. Med drugim so bile v tej fazi izdelane aplikacije, 3D vizualizacije, testi programskega 
vmesnika za komunikacijo med vsemi napravami ter grafične podloge, ki bodo kasneje 
implementirane v 3D prostor.   
Podsklop Reševalci spomina  
 

 Projekt Rešilec spomina in arhivske brigade  
  
V letu 2024 je bilo za potrebe dokumentarnega filma na novo posnetih več pričevanj in prizorov na 
spominskih lokacijah. Sicer pa so bile aktivnosti primarno usmerjene v montažo gradiva. V film bodo 
vključeni tudi arhivski video posnetki in fotografije, tako iz privatnih kot iz javnih fondov – to arhivsko 
gradivo je bilo treba locirati in zagotoviti licenčne pravice. Iz vsega zbranega gradiva je bila 
zmontirana 90 minutna delovna kopija filma. Za montažo vsega zbranega gradiva v delovno kopijo 
filma je nosilec potreboval dva montažna studia, ki sta omogočala simultano delo in sicer prvega za 
pregled, izbor in popis intervjujev ter njihovo sortiranje na vsebinske in kronološke sklope ter drugega 
za montažo izbranih intervjujev z inserti arhivskega gradiva in prizori iz sedanjosti v filmsko celoto. 
Velik del aktivnosti je bil posvečen tudi zvočni obdelavi in posnetkov in glasbi. V tem letu je tudi 
nastal esej, ki v film vpeljuje avtoričin glas, da bi gledalcem različnim generacij osebno približali na 
videz oddaljeno zgodovinsko temo.     
  
Delovna kopija filma je bila poleti 2024 uspešno prijavljena na intenzivni program razvoja 
dokumentarnega projekta s poudarkom na rabi arhivskega filmskega gradiva v okviru 
mednarodnega festivala MakeDox. Film je prišel v ožji izbor 4 dokumentarcev, ki so jih izbrali iz 
števila prijavljenih iz širšega območja Balkana. Za potrebe postprodukcije in usklajevanja s 
predstavniki ustanov in strokovnimi sodelavci je bilo na sedežu nosilca organiziranih 6 delovnih 
projekcij. Predstavniki nosilca projekta so se v letu 2024 aktivno vključevali v promocijske dejavnosti 
GO! 2025.  
  

 Projekt Sezona obiranja zgodb  
  
Interdisciplinarni, participativni, medgeneracijski projekt, ki vključuje delavnice, terenske raziskave, 
delo z mladimi ter poklicnimi igralci in drugimi gledališkimi ustvarjalci. Cilj je ohranjanje nesnovne 
kulturne dediščine z obmejnih območij, vzporedno pa stremi k strokovnemu razvijanju komičnih 
žanrov.  
Projekt je pod vodstvom dramaturginje Tereze Gregorič doslej  zbral 33 pričevanj ter izvedel 
delavnice in pripovedovalske večere. Leta 2024 so premierno predstavili tri interaktivne pripovedno-
gledališke predstave, ki temeljijo na zgodbah ljudi iz obmejnih območij. Gostovanja po vaseh in 
mestih so omogočila neposreden stik z lokalnimi prebivalci, kar je obogatilo zbrane zgodbe. 
Vključevanje profesionalnih igralcev, gledaliških ustvarjalcev in mladih talentov je projektu dodalo 
svežino in omogočilo medgeneracijsko povezovanje. Tak pristop krepi pomen komedije kot sredstva 
za družbeno kritiko in razumevanje življenja ob meji.  
 

 Projekt Mali Jeruzalem  
  
Aktivnosti na projektu v letu 2024 so bile povečini usmerjene v koordinacijo s potencialnimi deležniki 
za obnovo judovskega pokopališča v Rožni dolini, kot je predvideno v prijavni knjigi. Po dolgotrajnih 
prizadevanjih so bili s strani arhitekta, projektno angažiranega s strani Fundacije za judovsko 
dediščino Italije, zbrani  podatki in dokumentacija, ki bi lahko prispevali k iskanju potencialnih virov 
za obnovo pokopališča. Med aktivnimi sogovorniki so bili krajevna skupnost, mestna občina ter (s 
posredovanjem vladne delovne medresorske skupina za EPK) tudi Ministrstvo za naravne vire in 
prostor, predvsem zaradi potencialnega urejanja vodotoka. Razstava, ki je bila v sklopu projekta 
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izvedena lani, se še vedno nahaja v zgornjem prostoru nekdanje judovske mrliške vežice v Rožni 
dolini.   
  
Za izvedbo projekta je bilo v drugi polovici novembra izvedenih več sestankov z različnimi deležniki, 
ki so tako ali drugače vpleteni v projekt. Zbrali smo informacije, ki so nam omogočile, da smo 
projektne aktivnosti zastavili tako, da se bodo lahko izvedle v letu 2025 – v sklopu tega je bil v 
letošnjem letu pripravljen vsebinski in terminski koncept projektnih aktivnosti, ki bi se lahko glede na 
predvidena razpoložljiva sredstva izvedle v letu 2025. Koncept je zastavljen tako, da aktivnosti 
projekta vsebinsko in simbolično povežejo dva kraja spomina judovske dediščine na Goriškem - 
Sinagogo v Gorici in pokopališče v Rožni Dolini.      
  
Vzporedno z izvedbo predvidenega programskega oz. vsebinskega dela projekta se bo poskušalo 
pri odločevalcih in ostalih deležnikih spodbuditi procese, da bi se določene aktivnosti izvedle tudi na 
drugih področjih, kot so predvidene v prijavni knjigi (obnova infrastrukture). Pripravljen vsebinski 
koncept nam je v decembru 2024 pomagal tudi pri aplikaciji na razpise nemškega veleposlaništva v 
Ljubljani za pridobitev dodatnih sredstev za izvedbo projektnih aktivnosti v letu 2025.  
  
 
Podsklop Krasni novi svet  
 

 Projekt Sijoče nevidno mesto   
  

V letu 2024 so bile projektne aktivnosti osredotočene na produkcijsko fazo projekta: opravljeno je 
bilo obsežno iskanje gradiva v Pokrajinskem arhivu Nova Gorica, v Arhivu upravne enote Nova 
Gorica in v zasebnih  zbirkah originalnih lastnikov. Opravljeni so bili pogovori z relevantnimi akterji 
arhitekture mesta, s preučevalci mesta in z aktualnimi avtorji projektov v mestu. Na osnovi teh gradiv 
je zasnovana idejna zasnova razstave s 3D okoljem, postavljena je tudi osnovna vizualna podoba 
projekta.   
Od dogodkov v 2024 velja omeniti prvi javni sprehod ter poletno delavnic. 25. maja 2024 je v novi 
ljubljanski galeriji MoTA Lab v sodelovanju z Ljubljana Art Weekendom potekala prva javna 
predstavitev metodologije, referenčnih projektov in aktualnega projekta Sijoče nevidno mesto.   

  
Dosežen je bil dogovor z upravljalcem EDA centra za rabo pritlične avle. Poleg posegov v urbane 
prostore mesta bo nosilec v sodelovanju z MAO nadgradil tudi razstavo o arhitektu Edvardu 
Ravnikarju za predstavitev leta 2025 v Novi Gorici, tako da bo premierno predstavil monografijo, 
posvečeno Ravnikarju, in ob tem pripravil tematska vodenja in znanstveni posvet.   

 
 Projekt Ab Initio – Urbana utopija  

 
V letu 2024 so bile izvedene projektne aktivnosti, usmerjene v izvedbo dveh glavnih končnih 
produktov projekta - knjižnega vodnika po modernističnem mestu in interaktivnega digitalnega arhiva 
mesta. Za pripravo knjižnega vodnika je potekalo raziskovanje, zbiranje in kuriranje materiala, 
priprava tekstov in urednikovanje. Izvedeni so bili etnografski intervjuji s sogovorniki različnih 
starosti, z namenom spoznavanja, kaj prebivalci Nove Gorice cenijo v svojem mestu. Izvedena je 
bila delavnica s srednješolci v okviru Koalicije za kulturo v Novi Gorici. Pripravljena je celostna 
grafična podoba projekta, ki bo uporabljena na vseh vsebinskih produktih projekta ter v 
komunikacijskih aktivnostih.    
 
Za izvedbo interaktivnega digitalnega arhiva je bilo skupaj do sedaj zbranih 193 zgodb/gesel. 
Dokončan je bil koncept arhiva, izvedena je tudi prva faza produkcije spletnega mesta, kjer bo ta 
arhiv predstavljen. V sklopu projekta je bilo organiziranih več dogodkov, med katerimi velja izpostaviti 
izvedbo razstave “Nova Gorica – novo mesto na meji” na panojih ob knjižnici in tematsko okroglo 
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mizo v Kavarni MAKS, kjer so bili tudi predstavljeni dosedanji rezultati projekta. Izvedeni sta bili dve 
strokovni ekskurziji za ogled dobrih praks predstavitve modernistične dediščine.  
 
Vodja projekta se je v sklopu projekta udeleževal konferenc projekta New towns, New naratives, kjer 
je Novo Gorico umeščal v širši kontekst evropskih novih, modernističnih mest. Zunanja strokovna 
sodelavka na projektu je dosedanje izsledke projekta predstavila na 4 mednarodnih konferencah.  
Aktivnosti v letu 2024 so rezultirale v tem, da bo mogoče lansiranje digitalnega arhiva izvesti že en 
teden pred otvoritveno slovesnostjo EPK 2025, prav tako bo takrat predstavljen tudi knjižni vodnik.  

 
 Betrib – festival industrijske kulture  

  
V letu 2024 je bila razvita in lansirana gastronomsko-gledališka predstava O, sonce moje. Gre za 
izvirno gledališko predstavo, ki je sočasno tudi gastronomska pogostitev. Ta obiskovalca odpelje v 
Idrijo leta 1922, štiri leta po koncu velike vojne, v hišo Giser, eno redkih še stoječih veličastnih 
rudarskih hiš, ki odpre svoja vrata in razkrije zgodbo. V letu 2024 je bilo izvedenih 8 ponovitev, na 
vsaki ponovitvi je prostora za 10 oseb.   
 
V letu 2024 je bilo tudi izvedeno tridnevno izobraževanje RE:viving Heritage Masterclass v Idriji, kjer 
so udeleženci imeli priložnost spoznati nove pristope k oživljanju dediščine (pripovedovanje zgodb, 
3D digitalizacija), spoznavati interdisciplinarne zgodbe (od hrane in gledališča, do množičnega 
financiranja in prostovoljstva), ter spoznati enako misleče navdušence in strokovnjake. Obe 
aktivnosti sta sofinancirani iz drugih virov/projektov. Vložek EPK so namenili kritju določenih stroškov 
izvedbe ter dodatni promociji in komunikaciji dogodkov.   
 
V letu 2024 je izvajalec izvedel dogodek Dan rudarskih hiš, ki je na različne načine (glasbeni 
dogodek, pogovorni večer) opomnil na idrijske rudarske hiše, njihov status in prisotnost v našem 
okolju. Nosilec projekta je predstavljal izvedene in načrtovane aktivnosti na konferenci ICOMOS – 
Slovensko nacionalno združenje za spomenike in spomeniška območja.   

  
 Projekt Soča, vir energije  

 
Z novinarsko konferenco ob mednarodnem dnevu voda 22. marca je bil projekt prvič predstavljen 
javnosti. Za namen realizacije muzeja je bil v letu 2024 izdelan vsebinski koncept zasnove vsebin in 
oblikovanja prostorov, projektna naloga razstavne postavitve s tehničnim opisom ter izdelan 
izvedbeni načrt za postavitev razstave. Skoraj v celoti so že pripravljene vsebine, ki bodo 
predstavljene, ter izbrano gradivo. Na podlagi projektne naloge in izvedbenega načrta je lahko nosilni 
partner izvedel javno naročilo za infrastrukturne posege in prenovo prostorov (financirano iz lastnih 
sredstev). Dela so se začela v drugi polovici leta in bodo končana v roku, da bo otvoritev muzeja 
izvedena 22. marca 2025.   
 
V letu 2024 so bili izdelani tudi celostna grafična podoba muzeja, zasnova usmerjevalno 
označevalnega sistema po muzeju ter kreativno in izvedbeno oblikovanje določenih materialov 
(panoji, zloženka). Vzpostavljen je kontakt z lokalnimi osnovnimi šolami glede organizacije tehničnih 
dni – vodenih ogledov muzeja v HE Doblar. Vzpostavitev muzeja je bila v letu 2024 že napovedana 
v nekaterih lokalnih medijih, nosilec je projekt oglaševal in najavil vzpostavitev muzeja v HE Doblar 
v tiskanih medijih ter projekt predstavljal ob drugih priložnostih, v soorganizaciji z GO! 2025.  

  
 Projekt Eko niti in BIEN  

 
Septembra 2024 je bila v rotundi Slovenskega narodnega gledališča Nova Gorica odprta velika 
prostorska tekstilna instalacija umetnice Ete Sadar Breznik, ki jo je kuriral Lovro Ivančić, avtor 
kuratorskega in konceptualnega okvira razstave. Razstava bo na ogled do 18. septembra 2025. 
Oblikovanje tiskovin in spletnih materialov je izvedla Urška Alič, medtem ko je za prevod 
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kuratorskega besedila v italijanščino poskrbela Laura Castegnano. Tehnično izvedbo in postavitev 
razstave je izvajal Forum Ljubljana, vključno z nakupom, montažo in vzdrževanjem posebnih luči za 
osvetlitev.   
 
Projekt utrjuje pomen sodobne tekstilne umetnosti in trajnosti ter povezuje tradicijo z inovativnimi 
pristopi, pri čemer vključuje različne akterje na lokalni in mednarodni ravni.    
 
Odprtje velike tekstilne instalacije v rotundi SNG Nova Gorica je bil ključni dosežek in prvi korak k 
predstavitvi bienala 2025 v Goriški regiji. Z vzpostavljanjem novih partnerstev, spodbujanjem 
zanimanja za tekstilno umetnost in oživljanjem tradicije nekdanje tekstilne industrije v Novi Gorici in 
Idriji, projekt uspešno gradi močno podporno mrežo in spodbuja aktivnosti, ki že in še bodo vplivale 
na lokalno in širšo skupnost. Poleg razstav in projektov na lokacijah, kot so Jesenice, Škofja Loka in 
Kranj, je pripravljen spremljevalni program, ki vključuje tudi kulturne aktivnosti na vlaku, s čimer želi 
projekt povezati regiji in povečati dostopnost bienala.   
 
Hkrati nosilni partner pripravlja ključne faze za izvedbo bienala v 2025: razvija kuratorski koncept, 
raziskuje, komunicira z umetniki, pripravlja in izvaja umetniške projekte, se povezuje z lokalnimi, 
regionalnimi in mednarodnimi partnerji, organizira, koordinira in razvija umetniški, izobraževalni in 
strokovni program ter komunikacijsko strategijo.   

  
 Projekt Umetniški stroj  

  
Projekt zaradi relativno nizkega proračuna sprva ni omogočal zadostne ambicioznosti za dosego 
predvidenega programa, po kasnejši pridobitvi sredstev pa je je v skladu z zakonom javnega 
naročanja izvedel dva kroga za iskanje partnerjev znotraj okvira partnerjev projekta DIVA kot 
zapisano v prijavni knjigi. Po drugem pozivu se je z edino ponudbo vključil Zavod Kersnikova, ki z je 
z razvojem različice platforme za evropske prestolnice kulture ponudil nove povezovanja podjetniške 
miselnosti in kreativnega procesa, kar je bil prvotni načrt projekta: da se v proizvodne procese vpelje 
inovativnost umetniške kreativnosti ter obratno (t.i. art thinking). Programski in finančni učinki so 
postali vidni jeseni, ko je Zavod Kersnikova v Xcentru javno predstavil izvedbo različice z nadgradnjo 
nadgradnjo EPK instalacije interaktivne sodelovalne platforme, z znanjem pa so sodelovali tudi 
predstavniki drugih evropskih prestolnic kulture kot Oulu, Novi Sad in Bourges.. 

 
  

Podsklop Opera & balet  
  

 Projekt GO! Borderless opera LAB  
  
Marca 2024 je partner Piccolo Opera Festival pripravil dogodek Opere na meji s premiero opernega 
diptiha Izvor Položaj Razdalja (Sara Caneva) in Pred vrati postave (Juraj Marko Žerovnik). Novi deli 
sta nastali v okviru skladateljskih rezidenc, navdih pa sta črpali iz doživetja goriške regije. Veliko 
zanimanje je požela gostujoča komorna operna predstava Ko sem še… s tematiko demence, v 
produkciji Slovenskega komornega glasbenega gledališča. Izvajalec je junija predstavil tri dogodke 
v okviru Burbonskega vikenda. Namenjeni so bili spoznavanju opusa Gioacchina Rossinija, avtorja 
osrednje operne uprizoritve leta 2025 na Trgu Evrope. Program je vključeval pevski recital, 
glasbeno-kulinarični dogodek z mojstrovimi recepti in izvedbo priljubljene Male slavnostne maše v 
samostanu Kostanjevica.   
  
Priprave na produkcijo Rossinijevega Potovanja v Reims so v polnem teku. Dogovorjeno je 
koprodukcijsko partnerstvo s SNG Opera in balet Ljubljana, potrjena je umetniška ekipa ter znana 
zasnova režijske uprizoritve, skice kostumov in scene, opravljen je bil del tehnično-organizacijskih 
priprav, potekajo dogovori za TV snemanje.   
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 Projekt Visavi dance festival  
  
Program festivala Visavi je zasnovan v čezmejnem partnerstvu med združenjem Artisti Associati in 
SNG Nova Gorica. 5. festivalska edicija je med 16. in 20. oktobrom predstavila 25 različnih 
dogodkov: 11 plesnih predstav, 6 prostorsko specifičnih dogodkov, izvirni natečaj, dve delavnici. 
Program je vključeval dve premieri in 6 nacionalnih premier, predstavil je 13 plesnih skupin iz 
Slovenije, Italije, Hrvaške, Nemčije, Švice in umetnike iz vsega sveta.  
     
V prostorih gledališča v Novi Gorici so bile uprizorjene tri plesne predstave: slovenska premiera 
predstave Beguni MN Dance Company in gostovanje dveh mednarodnih  plesnih predstav (Pupo in 
Staubkinder). Festival je letos zabeležil občutno povečanje udeležbe predvsem mlajše publike ter 
živahen porast dogajanja na družabnih omrežjih, k čemur je prispevala tudi zgodnja in izvrstno 
organizirana novinarska predstavitev.  
  
Nosilec je pridobil sofinanciranje s strani regije FVG (eden od t. im. »strateško financiranih 
projektov«) za leto 2025, kar bo omogočilo nadgradnjo dosega in daljše obdobje festivala.  
S podporo regije FVG bo organiziral tudi evropsko srečanje mreže Aerowaves aprila 2025.   
  
Podsklop Pixxel-X  
 

 Projekt Festival Pixxel-point   
  
V prvi polovici leta je potekalo predvsem dogovarjanje za kuratorsko delo, izbor umetnikov in 
predprodukcija za Festival Pixxel-point 2024, katerega 25. edicija z naslovom "Spekulacija in razkroj" 
je potekala med 7. in 17. novembrom na osmih lokacijah v Novi Gorici in Gorici.   
  
Festival se je intenzivno oglaševal na radiu in v tisku (tudi na nacionalni ravni), s plakati, transparenti 
in letaki ter na socialnih medijih. Izdana sta bila dvojezična programska zgibanka in katalog. Projekt 
je dosegel skoraj 2.000 gledalcev oziroma obiskovalcev in  uspešno dosega cilje, kot so 
prepoznavnost slovenske kulture, spodbujanje kritičnega diskurza ter vključevanje lokalne in širše 
kulturne javnosti skozi sodobne umetniške prakse.    
  

 Projekt Post mobilnost   
  
V letu 2024 je projekt PostMobilnost uspešno izvedel ključne aktivnosti, ki vključujejo pripravo, 
organizacijo in realizacijo dveh večjih umetniških del: koprodukcijo razstave The Solar Share, ki je 
meseca septembra bila predstavljena na največjem intermedijskem festivalu na svetu Ars 
Electronici, in produkcijo umetniške rezidence Astrotop_X in umetniškega dela Astrotop_X.    
V okviru umetniške rezidence Astrotop_X: med astronomijo, umetnostjo in ekologijo sta umetnika 
Nejc Trampuž in Dorotea Dolinšek razvila raziskovalno delo, konceptualno zasnovo in prototip 
umetniškega dela, ki povezuje astronomijo, umetnost in ekologijo. Rezidenca je potekala na Krasu 
ob Ruski jami, umetniško delo pa je bilo nadgrajeno v sodelovanju z Zavodom Kersnikova in 
tehničnim sodelavcem Dmitriyem Morozovom. Otvoritev razstave Astrotop_X je potekala 5. 
novembra 2024 v Xcentru, ob prisotnosti predstavnikov Ministrstva za kulturo, Univerze v Novi Gorici 
in GO! 2025 ter odličnem medijskem odzivu.   
  
Poleg umetniških produkcij je potekalo tudi strateško načrtovanje promocijskih aktivnosti. Vključene 
so bile promocijske kampanje za rezidenco na Krasu in razstavo Astrotop_X, izdelava promocijskega 
videa, barvite fotografije ter interaktivne vsebine na družbenih omrežjih. Vzporedno je potekala 
priprava promocijske knjige projekta PostMobilnost, ki bo zajemala produkcijo projekta v obdobju 
2022–2025 in bo izdana konec leta 2025.  
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 Projekt Xmobil iz Xcentra  
  
V letu 2024 je projekt utrdil vlogo umetniško-raziskovalne platforme, ki povezuje tehnologijo, 
umetnost in ekologijo ter omogoča izvedbo delavnic, razstav in drugih programskih aktivnosti. V prvi 
polovici leta so aktivnosti obsegale izvedbo delavnic v okviru naravoslovnih dni v Tržiču (Italija), kjer 
so dijaki raziskovali vpliv pH vrednosti vode na njeno prevodnost in ustvarjali elektronske zvoke z 
uporabo vode kot medija. Prikolica xMobil je služila kot ključno raziskovalno orodje in simbol 
trajnostnega razvoja, saj deluje na sončno energijo.   
  
Projekt je v juniju in juliju 2024 vključil nadgradnjo xMobila, ki je obsegala dodajanje nadstreška za 
zbiranje vode, polepitev za boljšo prepoznavnost in vključitev novih umetniških funkcionalnosti, kot 
je vodni filter. xMobil je gostoval na festivalu Sajeta v Tolminu, kjer je služil kot platforma za 
performanse, delavnice in predstavitve umetniških del, ki so pritegnile več kot 300 obiskovalcev. 
Sredi leta je bil xMobil ključna platforma na umetniški rezidenci Astrotop_X na Krasu, kjer so 
sodelujoči predstavili inovativne rešitve na področju ekologije in tehnologije.   
  
V drugi polovici leta 2024 so potekale aktivnosti, kot so izdelava prototipa umetniške kapsule 
Astrotop_X, izvedba festivala xMobilna poezija in gostovanje na Dnevih tehnične kulture.  
  
V okviru projekta so bile razvite tudi dodatne vsebine, kot so video navodila za uporabo xMobila, 
promocijski videi in vizualni materiali, ki prispevajo k širši prepoznavnosti projekta. Povezovanje z 
lokalnimi in mednarodnimi partnerji, kot je Center zelenih tehnologij (CZT), je omogočilo nadaljnji 
razvoj in načrtovanje novih platform, ki podpirajo cilje trajnostnega razvoja in inovacij.   
  

 Projekt BulevAR 
  
V prijavni knjigi je projekt BULEVAR predvideval dopolnitev Vodovodne poti v galerijo instalacij 
obogatene resničnosti na prostem, ki bi povezovala mestno središče z njegovo industrijsko cono. 
Projekt naj bi se izvedel sočasno s fizično preureditvijo poti, zato se je čakalo na infrastrukturni 
poseg, a se je jeseni oblikovalo alternativni predlog na širše območje Nove Gorice ter Gorice vključno 
z novim podhodom pod tiri in pomembnimi turističnimi točkami. Predlog nadgrajuje koncept iz 
prijavne knjige, razširjen na različne družbene akterje, ne le industrijo in družbo s poudarkom na 
kulturnih čezmejnih znamenitostih, čezmejnih odnosih in skupni čezmejni prihodnosti. V letu 2024 je 
bila izdelana spletna prilagodljiva aplikacija, vsebina posameznih točk, izdelava zemljevida in vsebin 
lokacij, izdelava markerjev, nabor čezmejnih upraviteljev in nagrad, sodelovanje z izvedbeniki in 
pristojnimi osebami, promocije na dogodkih in spletu. 
  

 Projekt R.o.R. festival  
  
V prvi polovici leta je potekala priprava in predprodukcija R.o.R festivala sodobnih in intermedijskih 
umetniških praks. Opravljen je bil izbor tematike in razvoj koncepta festivalske edicije 2024, skladno 
s tem izbor nastopajočih umetnikov in umetniških projektov. Potekala je komunikacija in koordinacija 
z izbranimi umetniki. Umetniška skupina Lumen Artist iz Hrvaške je opravila oglede na lokacijah v 
Novi Gorici in priprave za izvedbo svetlobnih performansov. Izdelan je bil načrt za postavitev 
projektov v prostor, lokacijski načrt in okvirni program festivala za pridobitev dovoljenj za rabo 
javnega in zasebnega prostora. Pridobljena so bila dovoljenja za postavitev umetniških projektov na 
javne površine in uporabo zelenih površin. Narejen je bil natančen tehnični rider za najem opreme. 
Izvedeno je bilo povpraševanje za postavitev odrske konstrukcije in tehnično opremo na različnih 
lokacijah festivala. Umetnik Luke Jerram je izvedel začetne priprave in adaptacije za postavitev 
projekta Mars.  
  
Festival je potekal med 3. in 6. oktobrom v Novi Gorici, Šempasu in Gorici. Predstavljenih je bilo 15 
umetniških in znanstvenih projektov, pri katerih je sodelovalo 90 izvajalcev, vključno s 16 
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mednarodno priznanimi umetniki in skupinami iz desetih držav. Dogajanje je bilo razpršeno na 
enajstih lokacijah, kar je prispevalo k vključevanju različnih urbanih in lokalnih okolij. Poleg 
interaktivnih projektov so potekali predavanja, performansi in drugi spremljevalni dogodki, ki so 
dodatno obogatili festivalsko ponudbo. Festival je bil močno promoviran in komuniciran (plakati, 
letaki, talne nalepke, roll-up stojala, radijsko in spletno oglaševanje, objave na družbenih omrežjih, 
promocijske zgibanke, prevedene v več jezikov, posebna spletna aplikacije za potrebe festivala). Na 
festivalu je bilo zabeleženih skupaj 3.000 obiskovalcev.   
 
 

1.6.2.1.4 Programski sklop GO! Green / GO! Zeleno – 19 projektov 

 Projekt ISOLABS  

Eden od tehnološko najzahtevnejših projektov uradnega programa je v letu 2024 na polno zagnal 
kapacitete. Sistematično izvajajo aerofotogrametrije, pridobivajo podatke (cca. 50 v letu 2024) po 
celotni Soški dolini. Tako pridobljene podatke procesirajo in izdelujejo “digitalne dvojčke” posnete 
krajine. Poleg vzpostavitve spletne strani producirajo projekte izbranih kuriranih umetnikov 
(Morozov, Čmajčanin, Escalante) znotraj serije Isolabs Embedded S3 - shamans, sorcerers, 
scientists. Realiziranih bo skupno 7 situacij, od katerih sta dve povezani tudi z EPK Chemnitz 2025 
ter EPK Oulu 2026. V septembru so projekt predstavili v Oulu (Northern Photographic Center), pred 
tem v X-centru v Novi Gorici in v dolini Bavšice (14. 9.2024).  

 Jeseni so izpeljali tudi PIF Camp, edicijo GO! 2025. Fokus enotedenskega produkcijsko-
raziskovalnega tabora je razvoj novih umetniških projektov, orodij, sodelovanj in konceptov po 
načelu skupnostnega delovanja v umetniški produkciji na relaciji znanost – umetnost – tehnologija. 
Poudarek je bil na skupnem ustvarjanju udeležencev – njihovem opolnomočenju in vključenosti v 
celoten proces, spodbujanju refleksije, kritičnem vpogledu v koncepte, nastajanje in prezentacijo 
umetniških del. Kamp je umeščen v naravo (vas Soča, TNP).  

 V okviru serije Dialect (Distinctive Intonation and Articulation for Local Expression/Ecological 
Conveying and Traits identification) so se zgodile delavnice in srečanja v Bovcu, Ligu, Solkanu in 
Gorici. Dialect je laboratorij za kartiranje slovenskih, furlanskih ter italijanskih narečjih in 
mikrotoponimov v porečju reke Soče in je zasnovan kot serija delavnice lokalnega pripovedništva 
(storytelling). Rezultat je odprta karta narečij skupaj s slovarji ter zapisi naracij, ki jih bodo terenski 
raziskovalci in sodelavci pridobili (v sodelovanju z ZRC SAZU).  

 Projekt Dol k reki  

Projekt vključuje postavitev šestih skulptur na lokacijah povezanih z reko Sočo na obeh straneh 
meje. Sodelujejo mednarodni ustvarjalci, ki uporabljajo različne materiale, kot so kamen, les, 3D tisk, 
ter naravne elemente za land art.   

Namen projekta je povezovanje umetnikov in organizacij v čezmejnem prostoru ter oblikovanje 
skulptorske poti, ki bo obiskovalce vodila od Bovca do Staranzana skozi izbrane lokacije povezane 
z reko Sočo. Postavitev javnih skulptur obogati kulturno krajino porečja Soče in prispeva k turistični 
privlačnosti regije.  

Projekt je v letu 2024 uspešno zaključil izdelavo še dveh od šestih načrtovanih skulptur in land art 
instalacij: Marijan Mirt, Nekaj od mnogih (Tolmin); Jo Egon, landart skulptura (Muzej podeželske 
civilizacije, Farra d'Izonzo, Italija).   
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Začetek leta 2025 bo namenjen promociji nastale kiparske poti in avtorjev kar bo dodatno povečalo 
prepoznavnost projekta in regije. Postavitvi zadnjih dveh skulptur sta predvideni 10. aprila v Kanalu 
ob Soči (Boštjan Kavčič, Impulz za Sočo) in 6. junija v Bovcu (Reka Szabo, Gozdni spomin).  

 
Podsklop V naravo   

 Projekt Atlas pozabljenih sadovnjakov  

Projekt ozavešča o pomenu biotske raznovrstnosti in o njeni družbeni odvisnosti preko 
kontinuiranega dela v sadovnjaku starih sort v Kojskem, njegovem vzdrževanju in razvija arhiv za 
sistemsko ohranjanje lokalne etno-botanične dediščine z vzdrževanjem genske banke starih sort v 
sadovnjaku v Kojskem. Povezuje se s kmetovalci, raziskovalci in umetniki ter promovira stare sadne 
sorte slovenski in mednarodni javnosti. V klonu sadovnjaka starih sadnih sort v Novi Gorici se je po 
izvajalčevi predaji starih sadnih sort s strani Mestne občine Nova Gorica v januarju 2024 zasadilo 
10 novih dreves (češnje, jablane in hruške).    V prvi polovici leta 2024 se je v sklopu projekta 
preuredilo in vzdrževalo sadovnjak starih sadnih sort v Kojskem. Preuredilo se je cca. 2.000 m2 
dodatnih površin, zasadilo 15 novih dreves, uredilo poti in večkrat pokosilo celotno območje. 
Pripravljen je bil idejni osnutek projekta Digitalni atlas. Izvedena je bila raziskava glede vsebinskih 
in kreativnih rešitev za spletno platformo Digitalni atlas, določeni so bili produkcijski parametri (število 
sodelujočih, kreativni postopki, urejanje avtorskih pravic, način prezentacije in arhivacije, idr.) ter 
predizbor sodelujočih ustvarjalcev in umetnikov pri mapiranju Digitalnega atlasa.  V mesecu 
februarju je bil izveden sestanek s predstavnico partnerske organizacije Le Fresnoy - Studio national 
des arts contemporains, kuratorko ga. Pascale Pronnier. V mesecu juniju je bilo v okviru simpozija 
Agri-Care v Topolo izvedeno dvodnevno delovno srečanje s partnersko organizacijo Robida. Kratki 
film Navadna hruška (stranski produkt tega projekta) se je uspel uvrstiti na filmski festival v 
Rotterdamu.   

 Projekt Košarka v džungli    

 Projekt načrtuje vzpostavitev edinstvenega košarkarskega igrišča sredi zelenega pasu kot sestavni 
del Borderless območja v sodelovanju s Fundacijo Dragić z novim predlaganim imenom Brezmejno 
igrišče GOGI & GIGI. V letu 2024 se je načrtovalo, koordiniralo in operativno preverjalo možnosti za 
realizacijo projekta, ki je predvidena za leto 2025. Projekt je v letu 2024 dosegel pomembne mejnike 
pri načrtovanju in vzpostavitvi ključnih povezav s partnerji. Promocija projekta, ki je bila povezana z 
odmevno poslovilno tekmo Gorana Dragića avgusta 2024, je poudarila simbolno vrednost 
čezmejnega somestja.  

 Projekt Skrivna modrost  

Stalna etnološka zbirka Pavla Medveščka - Klančarja prikazuje dediščino prednikov, zbirka obsega 
več kot 500 predmetov iz osrednje Soške doline, Čepovanskega, Cerkljanskega, Idrijskega ter iz 
Brkinov.   V prvi polovici leta 2024 so bile aktivnosti dedičev zbirke usmerjene v iskanje najboljše 
lokacije za izvedbo razstave, posledično so kot najbolj primerno možnost postavitve izbrali Dvorec 
Vogrsko po izvedenih več sestankih z deležniki, vključno s predstavniki občine Renče-Vogrsko. V 
drugi polovici leta 2024 se je pričela operativna izvedba projekta: za izvedbo razstave etnoloških 
predmetov so bili izbrani in kurirani predmeti ter ostali razstavni eksponati. Pripravljena je bila 
arhitekturna zasnova razstave ter kreativna zasnova komunikacijskih elementov in promocijskega 
materiala. Na podlagi arhitekturne zasnove razstave je nosilec pričel s pripravo muzejske 
scenografije v prostoru, kjer bo predstavljena razstava. V letu 2024 si je izvajalec tudi zagotovil 
pravice za film Nekoč v Posočju avtorice Eme Kugler v sklopu projektnih aktivnosti.  
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 Projekt Kaki drevo življenja   

Nosilec projekta skupina Univerze v Novi Gorici, Akademije umetnosti je nadaljevala z diskurzom 
pomembnosti mirovnega sporočila, ki ga nosi mednarodni umetniški projekt iz Nagasakija 'Revive 
Time – Kaki Tree Project' iz leta 1996. Razvit je prikaz procesa v sodelovanju s priznanim japonskim 
sodobnim umetnikom Tatsuom Miyajima, ki je v sodelovanju dr. Masayukijem Ebinumo rešil semena 
iz plodov drevesa kaki, ki je preživelo jedrsko bombardiranje Nagasakija. S partnerji projekta iz 
Brescie in Japonske so se pripravili program širšega dogodka in izvedli širšo promocijo. Ažurirali so 
seznam dolgoročnih partnerjev in zapuščine projekta po letu 2025. V sklopu projekta so izvajali tudi 
delavnice Kamišibaj gledališča, zato so z izvajalko predstav razvili.  

 Podsklop Prihodnost hrane 

 Projekt Laboratorij za prihodnost hrane  

Projekt Laboratorij za prihodnost hrane je v letu 2024 uspešno povezal raziskovalni, umetniški in 
izobraževalni sektor ter vzpostavil platformo za inovativne pristope k prihodnosti hrane. Ključne 
aktivnosti, kot so razvoj rastne komore, delavnice na področju preciznega vrtnarjenja in razstave, so 
omogočile izobraževanje in vključevanje lokalne skupnosti. Mednarodno udejstvovanje, zlasti na 
Festivalu Ars Electronica v Linzu (4. – 8. september), je povečalo prepoznavnost projekta.   

V Xcentru je bila postavljena zelo odmevna instalacija Zelena stena (temelječa na načelih robotike 
in preciznega vrtnarjenja), obiskovalcem so bile na voljo tudi številne specializirane aktivnosti: 
delavnice načrtovanja prostora, delavnice gob in nabiralništva, delavnice fermentacije hrane. V 
okviru praznovanja Dneva Evrope v Novi Gorici je 9. maja potekala slavnostna otvoritev posebnega 
prostora projekta Laboratorija za prihodnost hrane. Organizirana je bila tudi predstavitev rezultatov 
razvojnih projektov in delavnic v okviru projekta: komore za gojenje gob ter precizno vrtnarjenje na 
zeleni steni. Istega dne je v Laboratoriju začel z delom delavničarski sklop »Fermentarium«, sledila 
je otvoritev razstave »Perperuna«.  

 Projekt Okusi brez meja (STCM 3 oziroma Ustavimo mesto 3)   

Razvoj projekta je bil omogočen šele z rebalansom LFN 2024, zato so se dejavnosti razvile šele v 
drugi polovici leta 2024 s sredino poletja. GO! 2025 se je na pobudo partnerskega EPK Vezsprem 
(Madžarska) v sodelovanju z Javnim Zavodom za turizem Nova Gorica in Vipavska dolina predstavil 
na Balaton Wine & Gourmet festivalu. Kasneje se je promoviral na čezmejnem festivalu piva 
Borderless Beer. Za martinovo je organiziral dogodek »Okusi brez meja« v sklopu Martinove GO!rice 
s predavanji, kulturnim programom in kulturno-kulinaričnimi gostovanji drugih evropskih prestolnic 
kulture, ki bodo predstavljeni v večjem obsegu v septembru 2025. Projekt je prezkusil tudi 
sodelovanje v poletnih programih Okusov brez meja z dnevi ljubiteljske kulture tako, da je vizualno 
in simbolno povezal gastronomsko pobudo s kulturnim turizmom.  

Obširna promocija je potekala prek plakatov, socialnih omrežij (Facebook, Instagram, TikTok) in 
radijskih oglasov (Radio Robin, RAI), z uporabo hashtagov povezanih z GO!2025 in Evropsko 
prestolnico kulture, tiskanih medijev, radia in digitalnih panojev. Posameznih prireditev se je 
udeležilo med 500 in 800 udeležencev. 

 Projekt Božične luči - Razsvetljena zaključna slovesnost (STCM 4)   

Projekt je v celoti omogočil šele rebalans LFN 2024, zato so bile aktivnosti načrtovane šele proti 
koncu leta.   
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Projekt se bo v celotnem siju odvil v tednu prižiga prazničnih prednovoletnih luči v obeh mestih leta 
2025 in bo vključeval čezmejno načrtovanje praznične osvetlitve in spremljevalni umetniški program. 
Obenem bo to sklepna slovesnost GO! 2025, saj simbolični datum 3. decembra, slovenskega Ta 
veselega dne kulture, ponuja izjemno priložnost, da EPK 2025 pričnemo (8.2.) in končamo (3.12.) – 
torej na dva Prešern(ov)a dneva.   

Projekt upravljavsko ostaja v rokah GO! 2025, saj zahteva kompleksne organizacijske priprave in 
vključenost obeh administracij občin Nova Gorica in Gorica, po zahtevnosti je podoben otvoritveni 
slovesnosti, saj povezuje dve mesti in dve mestni administraciji v projekt skupne umetniške osvetlitve 
prostorov.  V letu 2024 so zato potekale pripravljalne aktivnosti in sicer skozi: posamične osvetlitve 
umetniški kolektiv Brida ter preverjanje lokacij z gobo osvetlitvami celostne podobe GO! 2025 in 
obdaritvami ter promocijo. Za Brezmejne božične luči je potekala intenzivna promocija za sam 
dogodek Božične luči, predvsem na družbenih omrežjih, ki je ljudi usmerjala k druženju v soju 
razsvetljene slovesnosti v pripravah na leto 2025, ki bo združeval luči, glasbo, druženje in spodbujal 
obdaritve in dobrodelnost.  

  
Podsklop Go2GreenGo  

 Projekt Zelene točke gibanja    

V letu 2024 je projekt obsegal strokovno koordinacijo, načrtovanje, vključevanje javnosti in 
mednarodne povezave za celovito in trajnostno zasnovo urbanih zelenih površin somestja. 
Ozaveščal je ciljne in splošne lokalne in mednarodne javnosti glede celostnih ciljev in specifičnih 
ciljev projekta (plasiranje somestja kot vodilnega mesta na področju  zelenega urbanega  prehoda).   

Posodobil in nadgradil je obstoječih zelene površine z novimi zelenimi kreativnimi. Spodbujal je k 
participaciji prebivalcev skozi vključevanje v so-oblikovanje prostora. Prispeval je h krepitvi 
strateškega sodelovanja med somestjem in evropskimi ter mednarodnimi organizacijami (npr. Svet 
Evrope, Uniscape) za razvoj skupnih pobud na področju trajnostne urbane regeneracije. Somestje 
je uveljavljal v mednarodnem okolju.  

Posebej odmevne so bile aktivnosti Landscape of Migration/Community lunch with Trees,   

promocijska delavnica na Beneškem bienalu ter pripravljalna delavnica za mentorje. Projekt je 
povezoval s sorodnimi iniciativami in EU projekti (Urbinat, GreenInCities, Decorator) ter s tem 
kakovostno prispeval k širjenju dobrih praks in zagotavljanju sinergij na področju zelene urbane 
politik. Iskal je sinergije z drugimi komplementarnimi projekti GO! 2025 (ureditev Trga Evrope, projekt 
v razvoju z nizozemskim EPK Leuwardnom Circle4Change… ) ter SPF projekti Interreg.  

 Projekt Knjižnica semen – zelena knjižnica  

Projekt Knjižnica semen – Zelena knjižnica je eden od projektov Knjižnice Franceta Bevka, ki ji 
omogoča, da izkušnjo knjižnice semen širi tako v regiji (Velenje, Zagreb) kot po drugih evropskih 
prestolnicah kulture (Chemnitz 2025, Reka 2020). Obenem lahko z delom vsebin podpremo tudi 
ambicije knjižnice po “zeleni” terasi oziroma vrtu, saj gre za dediščino arhitekta Vojteha Ravnikarja, 
ki mu dolgujemo tako stavbo knjižnice kot sosednjega gledališča. V knjižnico prebivalci že prinašajo 
semena iz okoliških vrtov, vinogradov in sadovnjakov, si sposojajo nova semena in delijo znanja o 
avtohtonih vrstah rastlin.   

Knjižnica spodbuja prenos te prakse še v druge občine in v tujino (z udeležbo na strokovnih 
konferencah v 2024) – tudi s sodobnejšo spletno predstavitvijo.  

Knjižnica je v letu 2024 (s sredstvi MK) pridobila nov bibliobus, s katerim obiskuje prebivalce 
oddaljenih krajev ter kraje brez enote knjižnice s knjižnično dejavnostjo, tudi onkraj meje, kjer že več 
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let obiskujejo šole v Italiji (dve osnovni šoli z dvojezičnim učnim programom in eno slovensko 
osnovno šolo), s čimer utrjujejo slovensko besedo med Slovenci v Italiji.  (Opomba o sinergiji 
projektov: knjižnica se je odpovedala dvema sprva predvidenima EPK-projektoma, Izposojevalnici 
umetnin in Postajam na pisateljski poti, katerih cilje bo izpolnila v rednem delu – zato bomo lahko v 
proračunu za 2025 delno okrepili financiranje tega projekta. Projekt Zelena knjižnica – knjižnica 
semen se je združil s projektom Bibliobus.)  

 Projekt Ni časa za stran  

Projekt se osredotoča na dogodke in festivale v regiji ter vključuje sodelovanje z lokalnimi in 
mednarodnimi partnerji pri razvoju trajnostnih rešitev, širjenju najboljših praks in izmenjavi znanj v 
regiji Alpe Adria. S poudarkom na konceptu Zero Waste ter povezovanju mestnih in podeželskih 
festivalskih prizorišč razvija celovit pristop k trajnostni prihodnosti. Projekt ponuja festivalom in 
kulturnim dogodkom, da skupaj povečajo sposobnosti pri izvajanju inovativnih ukrepov s ciljem 
zmanjšanja odpadkov in promocije reciklaže, zato nosilec redno pripravlja in organizira delavnice za 
nosilce projektov GO! 2025 in druge zainteresirane organizacije. Obenem postavlja standarde tudi 
za delovanje zavoda (varčnost z energijo, odpoved spominkom in gadgetom iz problematičnih 
materialov, kratke dobavne verige naročenega blaga ...).  

Pobuda s praktičnimi smernicami spodbuja zelene festivalske prakse in krepi ugled regije kot zelene 
destinacije, obenem pa podpira turistično gospodarstvo, ki temelji na ohranjanju, recikliranju in 
predelavi, z razvojem specializiranih paketov prireditev.   

Projekt je bil januarja predstavljen na Tržaškem filmskem festivalu, kjer je bil premierno prikazan 
animirani film, nastal v okviru projekta. Izvedene so bile številne aktivnosti, vključno z udeležbo na 
mednarodnih seminarjih, srečanji s festivali v regiji in predstavitvami projekta na različnih dogodkih. 
Prav tako je bila opravljena analiza stanja na področju organizacije festivalov, pripravljen prvi 
osnutek priročnika ter določen datum mednarodne konference, ki bo potekala od 16. do 18. aprila 
2025 v Tolminu. Projekt sodeluje z organizatorji festivalov v Alpe Adria regiji in nadaljuje 
komunikacijo s predstavniki drugih Evropskih prestolnic kulture, kar krepi njegovo mednarodno 
razsežnost in prispeva k razvoju trajnostnih praks v regiji.  

 Projekt Gozdna hiša Park Pečno  

Projekt na mapo EPK regije zarisuje občino Kanal ob Soči kot aktivnega partnerja, naravno 
prizorišče v gozdu pa ponuja priložnost za sinergije z drugimi projekti uradnega programa, predvsem 
manjšimi poletnimi dogodki v naravnem okolju (filmski program, razstave, delavnice, koncerti). 
Projekt združuje umetnost, naravo in trajnostni razvoj v edinstveno doživetje. To inovativno 
prizorišče ponuja obiskovalcem možnost povezovanja s prvinskostjo gozda in raziskovanje načinov 
za ohranjanje in izboljšanje naše skupne prihodnosti. Željeni prispevek umetniških projektov Gozdne 
hiše v Parku Pečno je ustvarjanje inovativnih umetniških del, ki združujejo naravno okolje, umetnost 
in izkušnje obiskovalcev.   

Navdih so vse pogostejši pojavi neurij z vetrolomi, ki za seboj puščajo polomljena drevesa. V Parku 
Pečno sta iz padlih dreves zgrajena dva (po imenu podnebna) objekta: Vetrnik in Oblakoder, ki ne 
pomenita le umetniškega dela v naravi, temveč tvorita večnamenski prostor. V letu 2024 je v okviru 
projekta nastalo delo Valovila Orjane Velikonja Grbac.  
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Podsklop Zvoki narave  
 

 Projekt Simfonični gozd (doslej delovni imeni Gozdni orkester in Drevesni orkester)  
  
Za projekt Drevesni orkester (odslej Simfonični gozd) je avtor Markus Rindt opravil ogled 
obnovljenega parka Rafut in nadgradil zastavljeni načrt z izbiro posebnih dreves in zanimivih 
parkovnih elementov, ki bodo vključene v aplikacijo za zvočni sprehod po poteh parka. Zaključeno 
je bilo pisanje dveh skladb za uporabo v aplikaciji: priredba Schumannovih klavirskih Gozdnih 
prizorov za orkester (Andrew Boyde) in nova skladba Symphonic Forest Mateja Bonina. Glasbeniki 
Dresdenskih simfonikov so v berlinskem studiu posneli obe skladbi. Opravljeno je bilo oblikovanje in 
razvoj umetniške aplikacije ter izpeljana tehnična predpriprava za naložitev glasbenih in besedilnih 
materialov. S tem, ko so glasbeni materiali posneti in bodo po tehnični obdelavi pripravljeni za 
naložitev v umetniško aplikacijo, je projekt v fazi realizacije in oblikovanja vseh materialov za 
umestitev v park Rafut.    
  
 

 Projekt Netopirska simfonija  
  
Netopirska simfonija se razvija na večih nivojih vzporedno. Avtor bioakustične skladbe Neslišno 
slišno – med netopirji je ob pomladnem povratku netopirjev v gnezdišče gradu Rihemberk nadaljeval 
s snemanjem materiala, predvsem zvokov okoliškega gozda in braniško-vipavske narave, kjer 
netopirji ponoči nabirajo hrano. Opravljeno je bilo raziskovalno delo, razvrščanje ter studijska 
obdelava posnetkov za pripravo partiture ter dva delovna obiska v ustreznih institucijah v Baslu in 
Berlinu, kjer se je avtor seznanil z načinom interpretacije in komuniciranja z zainteresiranimi 
javnostmi pri ozaveščanju o biodiverziteti s poudarkom na netopirjih.   Vzporedno sta avdio-vizualna 
umetnika zasnovala strukturo in vsebino dela ter zaključila drugo fazo projekta, v kateri je bil 
vzpostavljen procesa zajema, zbiranja in obdelave prvin. Avtorja sta zaključila zbiranje ustreznega 
vizualnega in akustičnega materiala, z začetkom umetniške obdelave.  
  

 Projekt Rajski zbor  
  
V letu 2024 je bil za nosilca projekta izbran Zavod za turizem, kulturo, mladino in šport Brda. Nosilec 
je nemudoma vzpostavil sodelovanje s KUD Zvočni izviri in priznanim jazz glasbenikom Zlatkom 
Kavčičem, da bi z njihovo pomočjo razvili koncept sodelovanja in vključevanja domačih kulturno 
umetniških društev v izvedbo projekta.  Nosilec je pripravil koncept in načrt lokacij briškega 
vinograda, v katerem bo zazvenel spektakularen zborovski koncert z več kot 500 pevci iz vse regije. 
Vsak sodelujoči pevski zbor bo pozvan, da povabi vokalno skupino iz druge evropske države. 
Izvedba projekta je umeščena v leto 2025. Projekt so predstavljali splošni javnosti skozi napovednike 
preko lastnih promocijskih kanalov in tudi novinarjem ter organizatorjem potovanj na študijskih turah 
v Brdih.  
  
 
1.6.2.2 Rezidence – 5 projektov 

 
Podsklop Umetniške rezidence 
  

 Projekt R.o.R – Ruralno organizirane rezidence  
 

V prvi polovici leta 2024 sta aktivno potekali obe predvideni R.o.R - Ruralno organizirani rezidenci 
za leto 2024, vključujoč obiske treh umetnikov v Šempasu, Novi Gorici in Gorici, javno predstavitev 
njihovega umetniškega opusa ter izvedbo site-specific raziskovalnega dela za stvaritev končnih 
rezultatov rezidenc. V sklopu prve umetniške rezidence je bilo med 3. in 20. majem izvedeno 
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gostovanje umetniškega kolektiva Fényszóró visual / Lightspray Visual, na umetniški rezidenci R.o.R 
v Šempasu. V času rezidence sta umetnika raziskovala arhitekturne prvine Nove Gorice in Gorice, 
skrite kotičke somestja z poudarkom na raznolikosti kulturno arhitekturnih prvin, geografsko lego 
somestja, državno mejo in reko Sočo v prispodobi meje in identitete prostora. V okviru rezidence sta 
umetnika dne 18. maja izvedla vizualni performans na stari šoli v Šempasu. Na dogodku se je zbralo 
okoli 300 obiskovalcev. V sklopu druge umetniške rezidence je v mesecu aprilu 2024 potekal delovni 
obisk mednarodno priznane norveške performativne umetnice Pie Myrvold. V Šempasu je bil 
izveden javni dogodek, na katerem je umetnica predstavila svoje delo in ustvarjalni opus. Poudarek 
prvega obiska umetnice je bil na spoznavanju značilnosti lokalnega okolja in skladno temu priprava 
umetniških vsebin za jesensko umetniško rezidenco. Umetnica je svoj rezidenčni obisk zaključila z 
razstavo 24. septembra 2024 v GONG Galeriji.  
 
Obe rezidenci sta skupaj pritegnili več sto obiskovalcev predstavitve umetnikov in njunih del. 
Umetniška dela obeh rezidentov so bila prikazana širši javnosti tudi v okviru festivala R.o.R., kjer jih 
je videlo več tisoč obiskovalcev.  
  
 

 Projekt Palce gor za navzdol  
  
Osnovni smisel tega načrtovanega projekta – s serijo mikro-razpisov spodbuditi lokalno ljubiteljsko 
kulturno in umetniško ustvarjalnost – je v celoti izpolnila Mestna občina Nova Gorica, ko je po 13.000 
EUR namenila vsaki od devetnajstih krajevnih skupnosti, da samostojno izbere najbolj obetavne 
projekte. Zato zavod GO! 2025 tega projekta iz prijavne knjige ne razvija več, rezultate lokalnega 
ustvarjanja pa bo sistematično promoviral skozi svoje komunikacijske kanale (e-novičnik, sezonski 
programski časopis, spletna stran) in pri tem smiselno spodbujal uporabo blagovne znamke GO! 
2025 & prijatelji.  
  
  

 Projekt Scenariji brez meja  
 

Rezidenčni projekt omogoča avtorjem in avtoricam scenarijev igranih in dokumentarnih filmov, 
televizijskih serij, tudi performansov in umetniških instalacij, da za dva do tri tedne pišejo v miru 
goriške Ulice Malta ter hkrati projekt GO! 2025 promovirajo prek medijev kot prek specializiranih 
festivalskih scenarističnih delavnic, mojstrskih tečajev in festivalov. 
V okviru scenarističnih rezidenc je bilo v letu 2024 zasnovanih in razvitih šest celovečernih projektov 
uglednih avtorjev iz regije: Ognjen Sviličić (Hrvaška: razvoj scenarija za celovečerni film En mesec, 
Boris Grgurević (Srbija); razvoj scenarija za celovečerni film Sv. Martin , Darko Štante (Slovenija); 
razvoj scenarija za celovečerni film Odvzem, Elma Tataragić (Bosna in Hercegovina), razvoj 
scenarija za celovečerni film Barva dvoma, Gordan Matić (Srbija); razvoj scenarija za celovečerni 
film U međuvremenu, Roberto Recchioni (Italija); razvoj scenarija za celovečerni film Solo.  
 
Rezidence so gostile tudi francosko avtorico animiranega filma Naomi van Niekerk (v sodelovanju z 
Društvom slovenskih filmskih animatorjev), zaradi sinergij s projektom uradnega programa EPK 
2025  Laboratorij in vozlišče za animacijo.  
 
Dva projekta iz predhodnih Rezidenc sta pridobila sredstva Media (Poslednja klofuta režiserja 
Mattea Oleota) oziroma Slovenskega filmskega centra (Hotel Alkohol režiserja Jana Cvitkovič). Tudi 
projekti, ki so del programa 2024, so že financirani s sredstvi drugih virov (Media, SFC, FVG), kar 
potrjuje njihovo uspešnost in mednarodno prepoznavnost. V letu 2024 je bila tudi zasnovana in 
podeljena (v sklopu festivala Sofia Meetings v Bolgariji) prva nagrada za najboljši scenarij GO! 
Residence (v skupni vrednosti 5.000 EUR).  
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 Projekt Think Tank Vlak  
 

Projekt združuje intelektualce, humaniste, družboslovce, pisce, urednike in kulturnike mlajših 
generacij iz cele Evrope, da razpravljajo, sodelujejo in tako prispevajo k razvoju in tematizaciji idej 
za bolj solidarno evropsko prihodnost. Relativno odprta struktura projekta omogoča, da se v procesu 
razvoja odzove na aktualne priložnosti, ki jih prinaša predvsem nadaljevanje tematike »globokega 
branja« in manifesta kompleksnosti, ki ju je Slovenija predstavila kot častna gostja na knjižnem 
sejmu v Frankfurtu. Tako se bo v letu razvil Festival kompleksnosti z udeležbo vrhunskih ustvarjalcev 
in mislecev, zato je bil v letu 2024 ustanovljen uredniški odbor za Festival kompleksnosti, člani 
odbora pa so se udeležili več mednarodnih srečanj. Pri tem odlično sodelujejo tudi s kulturnimi centri 
oziroma predstavništvi evropskih držav v Ljubljani (Francije, Nemčije …).  
Prvotno zasnovani projekt “železniških” rezidenc mladih evropskih literatov se je vrnil na tire – saj je 
v sodelovanju z Društvom pisateljev Slovenije in Festivalom Vilenica (nagrajenec Miljenko Jergović!) 
zapeljal do Štanjela in naprej do Sežane. V sodelovanju s Humanistiko UNG se je širil tudi nabor 
mentorjev sorodnega projekta Kritika in publicistika, iskale pa so se tudi vsebinske sinergije s 
prihodnjim programom Muzeja knjige in jezikov v prenovljenem štanjelskem gradu.  
 
 

 Projekt Rezidenca Artefici  
  
Gledališke Rezidence Artefici vzpostavljajo eksperimentalni prostor za odrske skupine, ki želijo 
nadgraditi svoje ustvarjalno-raziskovalne procese. Izbrani skupini Teatro dei Gordi in Teatro dei 
Borgia sta nadaljevali razvoj dveh gledaliških del na temo meje, v osnutkih Kratke enciklopedije vrat 
(julija) in Praznovanja ob meji (junija in oktobra). Postopoma bosta prerasli bi v predstavi, ki si ju bo 
mogoče ogledati v letu Evropske prestolnice kulture. Ob dvotedenskih rezidencah je nastalo 6 
dogodkov: dve javni gledališki podelitvi, dva pogovora z ustvarjalno ekipo ter dve moderirani e-
srečanji mednarodnega inštituta za sociologijo ISIG z avtorjema predloge. Skupaj se je javnih 
dogodkov udeležilo cca. 220 udeležencev.  
  
 
1.6.2.3 Programski sklop Krepitev zmogljivosti in podporni projekti – 11 projektov 

 
Podsklop Krepitev zmogljivosti  

 Projekt Igrišče – otročje lahko   

Projekt predvideva vzpostavitev inovativnega otroškega igrišča v zelenem brezmejnem pasu. 
Zasnovane so bile rešitve, ki presegajo standarde in vsebujejo elemente, ki spodbujajo umetniško 
ustvarjalnost, igro in edukacijo. Načrtovanje je vključevalo sodelovanje z investitorji in pripravljavci 
idejnih zasnov. Opravljene so bile raziskave dobrih praks pri postavitvi otroških igrišč z 
izobraževalnimi in umetniškimi vsebinami, določene mikrolokacije vzdolž Kolodvorske poti; 
oblikovan koncept igrišča, ki je lahko kulturno in evropsko relevantno, z igralnimi elementi, ki 
spodbujajo kreativnost, učenje in sodelovanje.  

 Projekt Tovarna izkušenj - razvoj kulturnega turizma   

 Projekt v izvajanju Zavoda za turizem Nove Gorice in Vipavske doline je razvil nove turistične 
programe kot elementih prenovljene turistične ponudbe. Trije novi produkti  slonijo na dediščini, so 
odgovorni do skupnosti in prijazni do okolja: piškoti z okusom vrtnice Biškotične, motivacijska 
družabna igra o gradovih in dvorcih Goriške in Vipavske doline Plemenita potepanja ter vodeni ogledi 
na temo tihotapstva Šverc tura.  Dva od treh produktov sta povsem končana za na trg, le pri 
tihotapski turi bo nosilec razvil rezervacijski sistem v letu 2025. Produkti bodo na voljo v izpostavah 
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Zavoda za turizem in zavoda GO! 2025 v letu 2025, piškoti tudi v redni distribuciji v trgovskih mrežah 
in v kavarnah.   

 Projekt Xcenter  

Xcenter je v letu 2024 uspešno izvedel številne dogodke, delavnice in projekte, ki so vključevali 
različne ciljne skupine, od otrok in mladostnikov do odraslih in strokovne javnosti. Dve poletni šoli 
(ENTER Youth Summer School in CosplayX), ter dogodki Dnevi tehnične kulture, PoletjeX, Festival 
Poskusi z jezikom! so pomembno prispevali k razvoju tehničnih in ustvarjalnih kompetenc 
udeležencev. Dodatno so bile uspešno izvedene umetniške in kulturne aktivnosti, kot so 
intermedijske razstave in drugi festivali. Projekt je dosegel visoko stopnjo vključenosti lokalne 
skupnosti in sodelovanja z mednarodnimi partnerji, kar krepi prepoznavnost Xcentra. Uspešna 
izvedba projektov nakazuje močan temelj za prihodnje aktivnosti in nadaljnji razvoj programa 
Xcentra ter vključevanje lokalne skupnosti.   

Ekipa Xcentra je na festivalu delavničarstva Makers United v Chemnitzu od 12. do 16. junija 2024 
ponazorila primere dobrih praks delavničarstva, nastalih v okviru GO! 2025. Na področju 
izobraževanja in krepitev zmogljivosti sta bili izvedeni delavnici za mlade Young Think Tank v 
sodelovanju z  EZTS ter dvodnevni izobraževalni dogodek za zaposlene v zavodu GO! 2025 in EZTS 
s področja krepitev zmogljivosti. Xcenter je omogočil prostor in tehnično opremo za izvedbo različnih 
izobraževalnih in kulturnih dogodkov projektnih nosilcev EPK in lokalnih deležnikov (MONG, RRA, 
PTP, UNG, CZT... ).  

 Projekt GONG produkcija  

Partner je začel s predvidenimi aktivnostmi na projektu in uspešno izvedel prvi javni dogodek – 
celodnevni glasbeni koncertni program v soorganizaciji sedmih ustanovnih partnerjev projekta in 
platforme GONG na obeh straneh meje. Glede na to, da so se aktivnost na projektu začele šele 
avgusta 2024, so koordinatorji projekta v zelo hitrem času uspeli povezati prvi krog glasbeno 
usmerjenih NVO-jev s področja obeh Goric, zasnovati in izpeljati kompleksno celodnevno koncertno 
dogajanje na osmih različnih lokacijah na obeh straneh meje in pritegniti številno občinstvo.   

Z razpršeno izvedbo povezanega celodnevnega koncertnega dogajanja na raznolikih lokacijah obeh 
Goric je GONG vstopil v vsakodnevni ritem somestja in prebivalcem približal tako svoj program kot 
tudi čezmejno idejo EPK, ki jo je dogodek GONG District realiziral s selitvijo poslušalcev in dogodkov 
preko državnih, geografskih oziroma žanrskih mej. Tako dogodek GONG District kot tudi na tiskovni 
konferenci najavljena aktivnost projekta GONG sta imela velik in pozitiven odmev v medijih in širši 
javnosti.    

 

Podsklop Podporni projekti  

 Založništvo  

Velika količina pisnih virov in publikacij, razvitih ali izdanih v fazi priprave ali realizacije projektov, je 
zahtevala sestavo uredniškega odbora, ki je samostojno načrtoval izvedbo celovitega založniškega 
podpornega projekta. Strateški načrt založniškega programa je vseboval namen poenotenja edicije 
različnih projektov uradnega programa. Delovno-posvetovalna skupina Festivala kompleksnosti (v 
sestavi dr. Jernej Šček, dr. Miha Kovač, Miha Kosovel in dr. Uroš Gril) je do konca leta 2024 sestavila 
program, kontaktirala izbrane avtorje in mislece, ki so se pozitivno odzvali na vabilo, ter zasnovala 
koncept publikacije.  

Zaradi uspeha Manifesta poglobljenega branja med predstavitvijo Slovenije kot častne gostje na 
frankfurtskem knjižnem sejmu 2023, da EPK 2025 nadaljuje prakso promocije poglobljenega branja. 
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To bo storil s Festivalom kompleksnosti, serijo predavanj na to temo. V okviru projekta Založništva 
je nastajala tudi Programska knjiga GO! 2025, ki bo ključno orodje promocije uradnega programa 
GO! od februarske otvoritve dalje.  

Za knjižne izdaje se projekt povezuje z založbami za kandidaturo za sredstva Javne agencije za 
knjige RS (JAK) in koprodukcijske izdaje (ZTT, Goga, Kulturni dom). V letu 2024 so tako bile podprte 
koprodukcije s Kulturnim domom Nova Gorica (Heiliger), Galerijo Božidarja Jakca iz Kostanjevice 
(Novi realizem – projekt s Chemnitzem) in Založno tržaškega tiska (vodnik po obeh Goricah).  

 
 
1.6.2.4 Programski sklop Razvojni projekti – 7 projektov 

 Projekt Razvoj občinstva   

Projekt je v produkciji Zavoda GO! 2025. V letu 2024 so bile izvedene delavnice za krepitev 
zmogljivosti kolektivov javnega zavoda GO! 2025 in evropskega teritorialnega združenja EZTS, ki 
sodelujeta pri izvajanju projekta Evropska prestolnica kulture GO! 2025. Serijo delavnic (v živo in 
prek spleta) pod naslovom Skills2GO so v organizaciji italijanskega Instituta za kulturne dobrine (del 
Ministrstva za kulturo) izvedli mednarodno priznani strokovnjaki s področja kulturnih politik, 
opolnomočenja kulturnega sektorja in krepitve medkulturnega dialoga, zato so delavnice potekale v 
angleškem jeziku.  Poleg tega je projekt Razvoja občinstva v 2024 obsegal še delavnice za 
opolnomočenje mladih, ki se jih je udeležilo več kot 1.000 mladih iz šol z obeh strani meje, ter 
čezmejno delovno skupino za mapiranje potreb mladih (predvsem likovnih) ustvarjalcev (30 mladih).  

rojekt je vključeval tudi sodelovanje z lokalnim medijem najširšega dosega za uspešni razvoj lokalnih 
občinstev in posredovanje vsebin na prijeten in lokaliziran način, ker je opravil z velikim dosegom in 
odlično aktivacijo občinstev. V okviru projekta je delo s senzibilizacijo mladih za moderno arhiterkturo 
in vprašanje urbane krajine nadaljeval  Center za arhitekturo Slovenije, ki je bil uspešen tudi na 
Interregovem razpisu sklada malih projektov (SPF).  

 Projekt Krepitev prostovoljstva  

Program prostovoljstva je razvit v sodelovanju z lokalnimi nevladnimi organizacijami in njihovimi 
obstoječimi prostovoljskimi dejavnostmi, kar omogoča nadgradnjo in podporo že vzpostavljenim 
aktivnostim. Program je odprt za vse državljane, ne glede na starost ali poreklo, s posebnim 
poudarkom na vključevanju prostovoljcev iz ranljivih skupin.   

Do novembra 2024 so bile uspešno izvedene ključne aktivnosti, kot so objava poziva za prostovoljce, 
uvajanje koordinatorja, priprava trženjskega načrta in komunikacijske strategije ter promocija 
programa Borderless Heroes. Ta program v sodelovanju s šolami, lokalnimi univerzami in kulturnimi 
ustanovami z obeh strani meje spodbuja mednarodne prostovoljske izkušnje. Prvič so se aktivno 
preizkusili v času srečanja družine EPK oktobra 2024.  

Poteka komunikacija z organizacijami, ki bodo potrebovale prostovoljce pri organizaciji lastnih 
aktivnosti v okviru EPK in rednih kulturnih programov. Vzpostavljena je bila operativna spletna 
platforma in izdelani promocijski materiali z grafično podobo projekta. Promocija zajema celotno 
goriško regijo in čezmejni prostor, kar bo omogočilo učinkovito izvajanje prihodnjih dogodkov v okviru 
EPK 2025.   

GO! 2025 prostovoljci so vključeni v širok spekter dejavnosti, povezanih z izvedbo in promocijo 
kulturnega programa, vključno z organizacijskimi in administrativnimi nalogami, logistično podporo, 
sprejemom umetnikov in udeležencev ter informiranjem in vključenih 40 prostovoljcev do konca 
obdobja poročanja. 



 POROČILO O IZVAJANJU PROJEKTA GO! 2025 – EVROPSKA PRESTOLNICA KULTURE V LETU 2024 40 

 Projekt Razvoj znanj za EU prijave  

Osnovni namen projekta v izvedbi Sanje Popov Leban je bil ustvariti mrežo in svetovanje za pomoč 
programskim partnerjem pri pripravi EU projektov ter prijaviti GO! 2025 z domačimi in evropskimi 
partnerji na razpise, kot so Erasmus, Horizon in Creative Europe.  

Hkrati je bil vzpostavljen redni sredin termin za NVO-je v komunikacijski pisarni z individualnim 
svetovanjem in dodatno pomočjo. Izveden je bil tudi dogodek GO! 2025 Meets Creative Europe je 
bil namenjen vsem, ki jih zanima mednarodno sodelovanje v kulturi in uresničevanje projektov s 
partnerji iz različnih evropskih držav ob finančni podpori programa EU Ustvarjalna Evropa. 
Predstavljen je bil razpis za evropske projekte sodelovanja za leto 2025 ter primeri dobre prakse iz 
Italije in Slovenije. Udeležencem so bile na voljo individualne svetovalne seje s predstavnicami 
centrov CED.   

Predavanje in delavnica na temo komuniciranja Crafting and Communicating the WHY? z Jano 
Wilcoxen je bila namenjena oblikovanju sporočil za boljšo komunikacijo projektov v okviru GO! 2025. 
Delavnica je zajemala razpravo o ključnih izzivih v komunikaciji projektov, ustvarjanju zgodbe in 
iskanju smiselnosti projektov za različne ciljne skupine. Udeleženci so izdelali skice trenutnega 
stanja svojih projektov in razmislili o tem, kako bi jih želeli komunicirati v prihodnosti. Delavnic in 
predavanj se je udeležilo 70 udeležencev.  

 Projekt Kritika in publicistika  

V sklopu projekta je bil v letu 2024 s predstavnikom SNG NG Markom Bratušem in dekanom FH 
UNG zastavljen mentorski program Kritika in publicistika ter naredili listo potencialnih mentorjev za 
posamezna področja. Pomemben vidik je bil povezati program z izobraževalnim procesom na UNG 
in določili, da bo razvit tudi predmet na Fakulteti za humanistiko UNG. Predmet bo začel v 
pomladnem semestru študijskega leta 2024/25, februarja 2025. Z revijo Robido so vzpostavili prvo 
skupino bodočih mentorjev, ki se bodo v tem letu srečali z večino ustvarjalcev uradnega programa 
EPK in z njimi opravili pogovor. Ekipa strokovnjakov (Miha Kosovel, Vida Rucli, Aljaž Škrlep) je 
sodelovala pri zasnovi publicističnega programa, ki bo okrepil prisotnost kritike in publicistike znotraj 
kulturnega dogajanja GO! 2025.  

Partner je organiziral interaktivno delavnico za dijake na področju ne-fikcijske literature, kjer so 
dijakom predstavili pristope k pisanju in kritičnemu obravnavanju ne-fikcijskih del ter skozi praktične 
vaje pridobivali izkušnje in se seznanili z metodami raziskovanja, analiziranja in ustvarjanja ne-
fikcijske literature. Organizirali so tudi strokovno ekskurzijo na Frankfurtski knjižni sejem (Italija 
častna gostja; posebna soba namenjena GO! 2025). 

 
 
1.6.2.5 Programski sklop Mednarodni projekti – 1 projekt  

 Projekt GO! ECoC: ECoC Family Meeting & Bienale mladih ustvarjalcev Evrope in 
Sredozemlja  

 
Ta projekt oziroma proračunska postavka združuje dva pomembna projekta mednarodnega 
sodelovanja: sodelovanje v okviru mreže evropskih prestolnic kulture (»ECoC Family«) ter Bienala 
mladih ustvarjalcev Evrope in Sredozemlja.  
 
V okviru EPK družine je bilo s Chemnitzem izjemno uspešno organizirano tradicionalno srečanje 
predstavnikov preteklih in prihodnjih evropskih prestolnic kulture (t. im. ECoC Family Meeting) med 
9. in 12. oktobrom 2024 (z več kot 100 udeleženci) v Novi Gorici in Gorici, na katerem sta obe 
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evropski prestolnici 2025 pred-premierno predstavili osnutek in vrhunce programa. »EPK družina« 
se bo v Novi Gorici ponovno srečala na otvoritvi februarja 2025.  
 
V okviru EPK družine se je izpeljalo tudi sodelovanje z nekdanjo EPK Leuwarden (Nizozemska) v 
okviru projekta Circle4Change. Umetniški direktor Bruno Doedens je na osnovi projekta Bosk (Gozd) 
zasnoval projekt, ki s kombinacijo kolesarstva in pogozdovanja povezuje več razsežnosti zelenega 
ozaveščanja ter več evropskih mest: severni pol tega kroga je Leuwarden, južni pa Nova Gorica. V 
letu 2024 je po obisku Nove Gorice in srečanjih s številnimi deležniki (Univerza v Novi Gorici, EZTS 
…) zasnoval osnovni koncept razstave in program delavnic ter navezal stike s potencialnimi partnerji 
projekta v 2025.  
 
V priprava na organizacijo Bienala mladih ustvarjalcev Evrope in Sredozemlja, ki bo maja in junija 
2025 v Novo Gorico in Gorico pripeljal kar 100 mladih likovnih ustvarjalcev, mlajših od 35 let, pa sta 
bila v sodelovanju z vodstvom Bienala (Bruselj / Torino) in slovenskim partnerjem ŠKUC izbrana 
kuratorja (turško-nemški Misal Adnan Ildyz in slovenska Tea Čiček), objavljen je bil evropski razpis 
za ustvarjalce – in decembra 2024 tudi zaključen z izborom ustvarjalcem iz več kot dvajsetih držav. 
Poleg tega so bila izbrana potencialna prizorišča za leto 2025 tako v Novi Gorici in Gorici kot širše v 
regiji (Vipava, Kanal ob Soči …) ter doseženi dogovori z upravljalci prizorišč. Otvoritev Bienala bo 
31. maja 2025 v EPICentru.  
 
Projekt je bil zaradi dosega preko meja, celo vse do Afrike posebej izpostavljen med pohvalami 
strokovnega sveta EPK pri končni oceni.  
 
Realizacija programskih stroškov po programskih sklopih: 

PROGRAMSKI SKLOP REALIZACIJA 2022 REALIZACIJA 2023 REALIZACIJA 2024 

EPICENTER                    42.319,59 €                  24.486,05 €  786.312,70 € 

GO! SHARE / GO! DELIMO                   65.750,00 €                434.306,96 €  1.207.866,61 €  

GO! EUROPE / GO! EVROPA                   101.520,15 €                532.258,71 €  1.272.060,77 €  

GO! GREEN / GO! ZELENO                   77.990,01 €                200.847,35 €  712.748,46 €  

REZIDENCE                   67.880,00 €                  83.500,00 €  164.996,97 €  

KREPITEV ZMOGLJIVOSTI in PODPORNI 
PROJEKTI 

                  20.797,71 €                  85.820,98 €  189.987,65 €  

RAZVOJNI PROJEKTI                   24.710,00 €                  24.286,00 €  111.279,61 € 

MEDNARODNI PROJEKTI -   € -   € 204.025,15 €  

SKUPAJ                  400.967,46 €             1.385.506,05 €  4.649.277,92 €  

 
Realizacija programskih stroškov je v letu 2024 znašala 4.649.277,92 EUR in je bila 96% glede na 
finančni načrt. Večja odstopanja načrtovanja od realizacije so bila le pri programih Založništva (44%), 
Basaglia (14%), Razvoj znanj za prijave na EU razpise (51%) in Mali Jeruzalem (43%). Zaradi 
razhajanja med načrtovanjem in realizacijo so bili uvedeni posebni ukrepi po evalvaciji v začetku leta 
2025, zahtevana je bila dodatna obrazložitev in previdnejše, stopenjsko načrtovanje financ za leto 
2025. 
 
Projekta Xmobil iz Xcentra in GO! ECoC sta bila poleg javnih virov delno financirana tudi iz prihodkov 
od prodaje blaga in storitev na trgu (nejavnih virov) iz naslova izvajanja javne službe. 
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1.6.3 Druge programske, spremljevalne aktivnosti GO! 2025 

1.6.3.1 Mednarodna sodelovanja v sklopu projektov GO! 2025 in drugih EPK po Evropi 

Kot izvajalec EPK 2025 je javni zavod obvezni del t.i. “EPK družine”, ki si redno izmenjuje informacije 
o postopkih, strategijah, finančnih ukrepih in programskih usmeritvah posameznih EPK, tako že 
izvedenih kot tistih, ki šele prihajajo. Vsako leto sta organizirani najmanj dve srečanji predstavnikov 
posameznih organizacij, ki skrbijo za Evropske prestolnice kulture, znotraj mreže pa se izmenjujejo 
tudi informacije in vabila na mednarodne strokovne dogodke, ki jih EPK v letu naziva 
organizira. Potekajo tedenska usklajevanja preko spleta, vseh trenutnih in prihodnjih EPK. Sestanke 
vsak mesec organizira in vodi posamezen EPK izmenično. 
 
V letu 2024 smo bili prisotni na raznih predstavitvenih, izobraževalnih in povezovalnih dogodkih v 
več krajih po Evropi in svetu:   
  
1.februar, Ljubljana 
Predstavitev projekta GO! 2025 na sejmu Alpe-Adria, v okviru predstavitve nove dvoletne strategije 
Slovenske turistične organizacije, s fokusom na umetnost in kulturo. 
 
Od 4. do 7. marca, Berlin, Nemčija  
ITB Berlin, predstavitev GO! 2025 in destinacije Nova Gorica na največji svetovni turistični borzi, 
posebna predstavitev na stojnici Slovenske turistične organizacije, skupaj z animacijo; stojnica v 
Culture Lounge; predstavitev skupaj z Chemnitz 2025 v okviru Culture Lounge dogodkov.  

  
15. marec, Dunaj, Avstrija 
Ferienmesse, dogodek za novinarje kulturnega turizma in destinacije Slovenija, STO. 
 
6. maj, Nova Gorica, Slovenija 
predstavitev GO! 2025 mednarodnim študentom projekta BIP Fakultete za turistične študije. 
 
10. maj, Nova Gorica, Slovenija 
Študijska tura (Unboxing) za mednarodne tour operaterje v okviru SIW 2024 v organizaciji Slovenske 
turistične organizacije.   
 
13. maj, Nova Gorica, Slovenija 
Predstavitev GO! 2025 direktorju ADACa – sekcija >Turizem, g. Karlheinzu Jungbecku (gost STO 
Nemčija). 
 
29. maj, Gorizia, Italija 
Ocenjevanje študentskih predstavitev Università di Udine (UNIUD): Progetto campagna GO! 2025 
reloaded. 
 
30. maj, Nova Gorica, Slovenija 
Predstavitev GO! 2025 v Xcentru v okviru študijskega obiska “Challenging the Future with Local 
Strenghts”, ki ga je organiziral Primorski tehnološki park. 
 
3.junij, Nova Gorica, Slovenija 
Predstavitev priložnosti za obrt in gospodarstvo v okviru Evropske prestolnice kulture, članom 
Območne obrtno-podjetniške zbornice Nova Gorica in Severno Primorske gospodarske zbornice. 
 
10. junij, Makers fair, Chemnitz, Nemčija   
Delegacija GO! 2025 se je ponovno udeležila obrtniškega sejma 𝐌𝐚𝐤𝐞𝐫𝐬 𝐔𝐧𝐢𝐭𝐞𝐝 v nemškem 
Chemnitzu,  evropski prestolnici kulture leta 2025. Sejma se je udeležilo več kot 100 razstavljavcev 
iz 12 evropskih držav, Slovenijo so zastopali predstavniki iz Xcentra. Razkazali so svoje projekte, 
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kot je izdelovanje didaktičnih igrač s 3D printerjem in laserskim rezalnikom ter poseben gojilnik za 
gobe projekta Laboratorij za prihodnost hrane. 
   
18. junij, Madrid, Španija 
Slovensko veleposlaništvo v Madridu je  sprejem ob dnevu državnosti posvetilo turistični promociji 
Slovenije, posebna pozornost je bila namenjena prav Evropski prestolnici kulture 2025 Nova Gorica 
- Gorica. Na dogodku smo se predstavili preko projekta 𝐎𝐤𝐮𝐬𝐢 𝐛𝐫𝐞𝐳 𝐦𝐞𝐣𝐚, in sicer s peko frtalje, 
recepti, potiskanimi z grafiko GO! 2025, pa tudi z vipavskimi vini in zeliščnimi paketki iz burbonskih 
vrtnic za koktejle. 
  
19. junij, Dunaj Avstrija  
Dan državnosti smo obeležili  na Dunaju, in sicer v slavni Zlati dvorani Musikverein s koncertom 
𝐀𝐥𝐞𝐱𝐚𝐧𝐝𝐫𝐚 𝐆𝐚𝐝𝐣𝐢𝐞𝐯𝐚, virtuoza in ambasadorja Evropske prestolnice kulture 2025 Nova Gorica - 
Gorica. Pianist je nastopil ob orkestru Slovenske filharmonije in dirigentu Douglasu Boydu, 
interpretirali so izbrana dela Kozine, Skrjabina in Sibeliusa. Dogodek je nastal v partnerstvu med 
Slovensko filharmonijo - Academia philharmonicorum, Veleposlaništvom Slovenije na Dunaju , 
Slovenskim kulturno-informativnim centrom v Avstriji (SKICA) in GO! 2025.  
 
5. julij, Nova Gorica, Slovenija 
Študijska tura novinarjev is ZDA, Nizozemske in Poljske, predstavitev projekta GO! 2025. 
 
7.avgust do 10. avgust, Pariz, Francija 
Udeležba in promocija EPK 2025 na dogodku Dnevi slovenske kulture v Slovenski hiši na olimpijskih 
igrah Pariz.  
 
31. avgust, Nova Gorica, Slovenija 
Stojnica GO! 2025 na dogodku “Človek je brezmejno sonce” - Dan ljubiteljske kulture & Okusi brez 
meja; vzorčni dogodek, ki je povezal ljubiteljsko kulturo in lokalne obrtnike (eno-gastronomske 
ponudnike). 
 
6.september do 8. september, Veszprému, Madžarska 
Predstavitev eno-gastronomije območja Evropske prestolnice kulture GO! 2025 na festivalu Balaton 
Wine&Gourmet v sodelovanju z STO. 
 
26.september, Milano, Italija 
Tiskovna konferenca v Milanu, kjer je ekipa Go2025! predstavila ključne poudarke EPK 2025. 
 
9.do 11. oktober, Rimini, Italija 
Predstavitev Evropske prestolnice kulture GO! 2025 na sejmu TTG Travel Experience v Riminiju, 
kjer smo imeli svojo promocijsko stojnico. 
 
9.do 12. oktober, Nova Gorica, Slovenija 
Srečanje EPK družine: v sodelovanju z nemško evropsko prestolnico kulture Chemnitz smo gostili 
več kot 90 mednarodnih gostov, predstavnikov 28 nekdanjih, aktualnih in prihajajočih evropskih 
prestolnic kulture. 
 
17. do 20. oktober, Frankfurt, Nemčija 
 
Na knjižnem sejmu v Frankfurtu je bil predstavljen GO! 2025  v eni izmed sob na osrednjem trgu v 
italijanskem Paviljonu. V sobi, posvečeni Evropski prestolnici kulture, je zaživel Trg Evrope/Piazza 
Transalpina, skupni trg, kjer so na ogled dokumentarni film Spovednica tihotapcev Anje Medved 
(Kinoatelje), potopitveni videoposnetek s podobami dveh Goric, ki ga je videomaker Davide 
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Bernardis ustvaril s tehnologijo Point Cloud ter napovedniki kratkih filmov natečaja Corti senza 
confine.  
 
5. november, Torino, Italija 

V Torinu se je odvila tretja etapa »General States of Culture«, ki sta jo organizirala Il Sole 24 Ore in 
Radio 24 z mestom Torino ter organizirana v sodelovanju s Fundacijo za kulturo Torina in Univerzo 
v Torinu. Med gosti so bili med drugimi: Giulia Carluccio, prorektorica Univerze v Torinu, Adolfo Urso, 
minister za gospodarstvo in Made in Italy, Marco Gay, izvršni predsednik Zest in predsednik 
Industrijske unije Torina, Patrizia Asproni, predsednica Fundacije za industrijo in kulturo, Predsednik 
in izvršni direktor Firenze Fiera, Mija Lorbek, direktorica GO! 2025, Rossela Tarantino, Mednarodni 
član žirije (Izbira in spremljanje) Evropska prestolnica kulture, TVBOY, Edoardo Prati, študent in 
influencer, Innolenzo Cipolletta, predsednik italijanskega združenja za založnike in drugi. 

22. november, Bad Ischl, Avstrija 
 
V Bad Ischlu (Avstrija) je potekal prevzem kipca med evropskimi prestolnicami kulture, slovesnost, 
ki je zaznamovala izmenjavo med letošnjimi prestolnicami - Bad Ischlom, Bodøjem in Tartujem - ter 
naslednjimi, Novo Gorico - Gorico in Chemnitzem.s predstavitvijo. 
 
26. november, Bruselj, Belgija 

Novinarska konferenca, predstavitev na Svetu evropskih ministrov za kulturo, ki je tradicionalno 
trenutek, ko prestolnice predstavijo svoje programe. Predstavitev je potekala v prestižnih prostorih 
Stalnega predstavništva Slovenije pri Evropski uniji. Med govorniki so bili Marko Rusjan, državni 
sekretar za kulturo, Mija Lorbek, direktorica projekta GO! 2025, Stojan Pelko, programski direktor 
GO! 2025, Neda Rusjan Bric, umetniška svetovalka GO! 2025 in režiserka slovesne otvoritve, ter 
Romina Kocina, direktorica EZTS GO. 

 
 
1.6.3.2 Medresorsko sodelovanje z novogoriškimi javnimi zavodi  

V skladu z Odlokom o ustanovitvi zavod spodbuja medsektorsko sodelovanje med kulturo ter 
gospodarstvom, znanostjo, izobraževanjem in drugimi področji ter promovira vlogo kulture kot 
katalizatorja širšega družbenega razvoja. Pri tem sodeluje z drugimi pravnimi osebami na območju 
Mestne občine Nova Gorica ter na vključenem območju EPK in sodeluje z drugimi novogoriškimi 
javnimi zavodi izven področja kulture kot npr. Zavodom za turizem Nova Gorica in Vipavska dolina, 
da bi povezali GO! 2025 z velikimi načrti za gastronomski turizem v regiji; JSKD Nova Gorica 
organizirali skupni dogodek Človek je brezmejno sonce, ki je združil turizem, lokalno gostinsko 
ponudbo in ljubiteljsko kulturo; Zavodom za Šport, izobraževalne ustanove, CZT in drugi. 
 

 
1.6.3.3 Sodelovanje z drugimi občinami na območju projekta EPK 2025 (izven somestja 

Goric)  

Sodelovanje s posameznimi občinami je v letu 2024 potekalo predvsem na osnovi projektov iz 
prijavne knjige, bodisi neposredno, bodisi posredno z njihovimi zavodi ali društvi in sicer na slovenski 
strani: občino Renče-Vogrsko, Brda, Šempeter-Vrtojba, Miren-Kostanjevica, Kanal za Park Pečno 
ter Soča vir energije, Cerkno, Idrija, Ajdovščina, Štanjel in druge... 
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1.6.3.4 Sodelovanje z gospodarstvom in zasebnim sektorjem 

V letu 2024 je Javni zavod GO! 2025 nadaljeval s prizadevanji za krepitev sodelovanja z 
gospodarstvom in zasebnim sektorjem, da bi zagotovil uspešno izvedbo projekta Evropska 
prestolnica kulture 2025. Med pomembnejšimi aktivnostmi so bili:  
  
Promocijski kompleti za trgovine in lokale: V sodelovanju z Evropskim združenjem za teritorialno 
sodelovanje (EZTS GO) so bili pripravljeni promocijski kompleti GO! 2025, namenjeni trgovinam in 
lokalom v Novi Gorici in Gorici. Ti kompleti so vključevali promocijske materiale za okrasitev mest v 
pričakovanju leta 2025, ko bosta mesti skupaj nosili naziv Evropske prestolnice kulture.   
  
Sklad za male projekte GO! 2025: V letu 2024 je bil v okviru programa Interreg Italija-Slovenija 
vzpostavljen Sklad za male projekte GO! 2025, ki ga upravlja EZTS GO. Namen sklada je podpreti 
čezmejne projekte, ki vključujejo sodelovanje med javnimi institucijami, gospodarstvom in zasebnim 
sektorjem, s ciljem priprave območja na Evropsko prestolnico kulture 2025. 
  
Z aktivnostmi si javni zavod prizadeva za vključevanje gospodarstva in zasebnega sektorja v 
priprave na Evropsko prestolnico kulture 2025, kar prispeva k trajnostnemu razvoju regije in uspešni 
izvedbi projekta skozi sodelovanja s subjekti kot so OOZ NG, družba HIT, Arctur, SŽ, Nomago, 
TamTam in drugi.  
 
Konec junija 2024 je bilo objavljeno javno naročilo na portalu "Izbira gospodarskega subjekta za 
pridobivanje sponzorskih sredstev" in julija tudi izbran partner – Futura DDB. V sodelovanju z njimi 
je zavod pripravil pakete za partnerska sodelovanja, s katerimi je Futura DDB začela kontaktirati 
potencialne sponzorje, vendar v letu 2024 sicer še ni bil dokončno zaključen noben sponzorski 
dogovor, zato jih je vodstvo pozvalo k dopolnilom in sodelovalo pri pripravi materialov. V letu 2025 
bo zato sodelovanje revidirano. 
 
 
1.6.3.5 Pridobivanje evropskih sredstev za izvajanje projektov prijavne knjige 

Javni zavod GO! 2025 je na podlagi končnega Poročila o napredku za virtualni monitoring novembra 
2024 prejel finančno nagrado Melina Mercouri v višini 1,5 mio EUR, na podlagi pozitivne ocene 
objavljene v decembru 2024, ki bo izplačana konec marca 2025. Strokovna sodelavka za 
pridobivanje dodatnih EU sredstev je bila v letu sicer aktivna na področju prijav a žal neuspešna, 
zato bo v letu 2025 delovanje revidirano. 
 
 
1.6.4 Monitoring in evalvacija projekta EPK 2025 

Projekt monitoringa in evalvacije je od zadnjega poročila bistveno napredoval. EZTS GO je sklenil 
pogodbo za triletno sodelovanje z ISIG (Gorica), GO! 2025 pa se je (s programskim direktorjem in 
zunanjim svetovalcem) vključeval v vse faze vsebinske priprave: tako v briefiranju nosilnega 
partnerja kot v organizaciji njihovega srečanja s slovenskim partnerjem (FDV Univerze v Ljubljani). 
 
ISIG je skozi leto nadaljeval z aktivnostmi za pripravo “baseline study”, ki bo omogočila spremljanje 
projekta skozi prihodnja tri leta (2024-2026). V mesecu septembru je izvedel obsežno anketo  v treh 
jezikih. Namen ankete je bil pridobiti mnenja, predloge in povratne informacije glede priprav, 
pričakovanj ter vključevanja skupnosti v projekt EPK 2025. Zbrani podatki so bili vključeni v poročilo 
o monitoringu. 
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1.6.5 Komunikacijska in marketinška strategija 

V mesecu marcu 2024 je bila pripravljena komunikacijska in marketinška strategija. Dokumenta sta 
bila predstavljena ekipama GO! 2025 in EZTS GO ter sta na voljo na skupnem strežniku.   
 
 V drugi polovici leta 2024 smo začeli z obsežnimi aktivnostmi promocije otvoritvene slovesnosti EPK 
2025 na strateških trgih: Dunaj, Berlin, Bruselj, Madrid, Ljubljana in Atene ter nadaljevanje 
sodelovanja v koordinacijskih čezmejnih skupin za področja informiranja o programu.  
9. 9. smo otvorili komunikacijsko pisarno, ki je odprta za javnost in kjer so na voljo tiskani materiali 
ter seveda osebje za dodatne informacije. 
 
V letu 2024 smo pričeli z izvedbo oglaševalskih akcij in sicer: 

 Februar 2024: Evropska prestolnica kulture GO! 2025 
o Plakatna mesta 

 Maj 2024: Predstavitev programskih partnerjev in projektov 
o Plakati v izložbah po centru Nove Gorice 

 Avgust 2024: “Človek je brezmejno sonce” (festival) 
o Plakatna mesta 

 Avgust / september 2024: “Brezmejna zabava” (koncert) 
o Plakatna mesta 
o Digitalno oglaševanje 
o Radijska promocija (Radio Robin) 

 November 2024: “Dobrih 100”  
o Tiskani mediji 
o Spletni mediji 
o Digitalno oglaševanje 
o Radijska promocija (Radio 1 nagradna igra) 
o TV oglasi 

 November 2024: “Božične luči” (koncerti) 
o Tiskani mediji 
o Plakatna mesta 
o Radijska promocija 

 December 2024: “8. februar" 
o TV oglasi 

 
Nadaljevali smo z rednim izhajanjem novičnika v treh jezikih, slovenskem, italijanskem in angleškem. 
V letu 2024 smo izdali 24 novičnikov, skupaj je bilo poslanih 43.445 izvodov. Število naročnikov se 
je v letu 2024 povečalo za 114,16% (iz 1.363 v januarju na 2.919 v decembru). 
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Novičniki dosegajo odlične rezultate, saj jih v povprečju odpre 45,21 % naročnikov (industrijsko 
povprečje je 34,23 %). 
 
V letu 2024 je bila pripravljena tudi splošna brošura s predstavitvijo projekta GO! 2025. v različnih 
jezikovnih različicah. Skupaj je bilo natisnjenih naslednje število izvodov (ki so večinoma že 
razdeljeni): 

- Slovenski jezik: 3.000 
- Angleški jezik: 2.500 
- Italijanski jezik: 2.000 
- Nemški jezik: 1.000 
- Francoski jezik: 300 

 
Zelo aktivni smo na družbenih omrežjih, kjer smo z načrtnimi akcijami zvišali število sledilcev 
(Facebook +83%, Instagram +99%, X +82%, LinkedIn + 88%). 
 

 
 
Število objav na vseh kanalih je bilo konsistentno skozi celo leto, dodali smo več objav na LinkedIn 
in začeli intenzivno z objavami na Story (Facebook in Instagram) - ker ulovijo hipno dogajanje in 
omogočajo izredno hitro delitev informacij. 
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1.6.5.1 Celostna grafična podoba projekta GO! 2025 

V mesecu aprilu 2024 je bil sprejet Pravilnik o uporabi logotipa in vizualne identitete projektov 
uradnega programa Go! 2025, ki je namenjen vsem izvajalcem, ki jih financira ali sofinancira javni 
zavod in so ga dolžni uporabljati vsi zunanji sodelavci javnega zavoda, ki sodelujejo z javnim 
zavodom.  Skladno z logotipom je pripravljena tudi oblikovna zasnova za promocijske materiale, ki 
omogoča enovit izgled projektov uradnega programa GO! 2025 in s tem vidnost aktivnosti EPK.  
 
Pravilnik in oblikovne zasnove so bile predstavljene vsem projektnim partnerjem, ki so že začeli z 
oblikovanjem materialov. 
 
Skladno s celostno grafično podobo smo v letu 2024 pripravili rešitve označevanja javnega prostora 
in sicer: 

- Zastave na Bevkovem trgu in stavbi Mestne občine Nova Gorica, 
- Polepitev avtobusa Nomago (primestni promet), 
- Polepitev avtobusnih postaj mestnega prometa v Novi Gorici, 
- Označitev prostorov komunikacijske pisarne (polepitev šip, zunanje nalepke “reka”, 

pobarvanje notranjih sten, projektni plakati), 
- Priprava 3D napisa GO! 2025 velikih dimenzij iz kovinskih materialov za poročanje, vklope 

in turistične sebke, 
- Priprava celostnih osvetlitev z velikimi projekcijami (gobo) na stavbe v Novi Gorici v celostni 

podobi za večerne ure, 
- Priprava smerokazov, tabel in mestnih označitev s predelavo nekatere urbane opreme. 

 
Izdelani so bili tudi različni promocijski izdelki s celostno podobo za opremo lokacij dogodkov in 
prireditvenih prostorov kot npr.: potiskani ležalniki različnih dimenzij, potiskane blazine za sedenje, 
potiskane kocke za označevanje lokacij, table, potiskani eko kozarci, potiskani emajlirani lončki, 
zastave ipd. 
Idelani so bili tudi izdelki za nočenje od vezalk, nogavic, majic in zapestnic, dežnikov v izdelavi EZTS 
Go pa tudi pločevinaste steklenice, rute, kape, plastične zapestnice ipd.. 
 
 
1.6.6 Odnosi z javnostmi 

Leto 2024 je zaznamoval tudi bistven napredek in doseg na področju odnosov z javnostmi zaradi 
različnih vodstvenih potez: premik službe na upravljalski oddelek zaradi ustreznejšega nadzora, 
povišanje finančnih sredstev, pridobitev zunanje piar agencije za pomoč pri komunikaciji množičnih 
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dogodkov v zadnjem četrtletju. Povišala se je frekvenca novinarskih konferenc, brifingov in sporočil 
za medije. Temu ustrezno se je izjemno povečalo število medijskih objav v zadnjem četrtletju v 
sloveniji (v povprečju 20 objav na dan na dan novinarskih konferenc tudi do 50), s prevladujočim 
pozitivnim tonom. Povečal se je tudi doseg v pomembnih medijih v tujini kot npr. BBC, CNN Travel, 
Guardian, Il Sole 24 Ore, Corriere della Serra, Suddeutche Zeitung, ARD, Arte in drugi.  
 
 
1.7 ANALIZA KADROVANJA 

1.7.1 Izvajanje kadrovskega načrta 

Izvajanje kadrovskega načrta je v letu 2024 potekalo skladno s sprejetim Programom dela s 
finančnim načrtom za leto 2024 (LFN 2024). Nove zaposlitve so bile realizirane v februarju (1), marcu 
(1), aprilu (1), juniju (2) in oktobru (1). Dva zaposlena sta bila 1. 12. 2024 premeščena na novi delovni 
mesti. Trije zaposleni so z javnim zavodom v letu 2024 sporazumno prekinili pogodbe o zaposlitvi.  
 
Na dan 31. 12. 2024 je bilo v javnem zavodu za določen polni delovni čas zaposlenih 15 oseb:  

 Direktor JZ (v. d. direktorja s 16. 12. 2023, direktorica s 26. 4. 2024),  
 Pomočnica direktorja za finančne, pravne in splošne zadeve (nastop dela z 12. 6. 
2023), 
 Pomočnik direktorja za vodenje umetniško-strokovnega dela: programski vodja 
(nastop dela s 1. 11. 2022), 
 Pomočnica direktorja za čezmejno sodelovanje (nastop dela s 1. 6. 2024),  
 Vodja marketinga – poslovni vodja programa (nastop dela s 1. 7. 2022),  
 Upravljalec socialnih omrežij – vodja za stike z javnostjo (nastop dela s 27. 12. 2022), 
 Vodja EPICentra – poslovni vodja programa (nastop dela s 1. 12. 2024), 
 Vodja Xcentra – poslovni vodja programa (nastop dela s 15. 8. 2022), 
 Samostojna strokovna svetovalka na programskem oddelku (nastop dela s 13. 3. 
2023),  
 Strokovna delavka za pripravo kulturnih projektov (nastop dela s 5.10.2024),  
 Organizator kulturnega programa (nastop dela z 2. 4. 2024), 
 Vodja programa na oddelku za čezmejno sodelovanje (nastop dela s 1. 2. 2024),  
 Poslovna sekretarka (nastop dela s 5. 3. 2024), 
 Vodja komunikacij – poslovni vodja programa (nastop dela s 23. 1. 2023), 
 Strokovna sodelavka na upravljavskem oddelku (nastop dela s 1. 12. 2024). 

  
 

1.7.1.1 Seznam delovnih mest v letu 2024  

Zap. 
št.  

Naziv DM  Šifra DM 
Tarifna 
skupina 

Izhodiščni 
PR 

Dejanski 
PR 

Št. 
zaposlitev 

1.  Direktor    B017390  VII/2  55  55  1  

2.  
Pomočnik direktorja za finančne, 
pravne in splošne zadeve 

B017892  VII/2  50  50 1  

3.  
Pomočnik direktorja za vodenje 
umetniško strokovnega dela    

B017892  VII/2  50  50 1  

4.  
Pomočnik direktorja za čezmejno 
sodelovanje  

B017892  VII/2  50  50 1  

5.  Poslovni vodja programa     J017904  VII/2  43  45 1  

6.  Poslovni vodja programa     J017904  VII/2  43  43 1  

7.  Poslovni vodja programa     J017904  VII/2  43  45  1  

8.  Poslovni vodja programa     J017904  VII/2  43  45  1  

9.  Samostojni strokovni svetovalec   G027028  VII/2  34  44  1  
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10.  Vodja programa   G027909  VII/2  38  44  1  

11.  Strokovna sodelavka   G027031 VII/2  34  34 1  

12.  Poslovna sekretarka VI   J026004  VI  24  29  1  

13.  Vodja za stike z javnostjo VII/2   J017942  VII/2  35 35  1  

14.  
Strokovni delavec za pripravo 
kulturnih projektov   

G027030  VII/2  33 38  1  

15.  Organizator kulturnega programa  G025028 V 24 28 1 

SKUPAJ: 15 

 
 
1.7.1.2 Število zaposlenih po viru financiranja  

Vir financiranja 

Število 
zaposlenih na 

dan 
31. 12. 2022 

Število 
zaposlenih na 

dan 
31. 12. 2023 

Število 
zaposlenih na 

dan 
31. 12. 2024 

1. državni proračun  8 6 0 

2. proračun občin 3 8 15 

3. ZZZS in ZPIZ 0 0 0 

4. druga javna sredstva za opravljanje javne službe 
(npr. takse, pristojbine, koncesnine, RTV-prispevek)  

0 0 0 

5. sredstva od prodaje blaga in storitev na trgu  0 0 0 
6. nejavna sredstva za opravljanje javne službe 0 0 0 
7. sredstva prejetih donacij 0 0 0 

8. sredstva EU ali drugih mednarodnih virov, vključno 
s sredstvi  sofinanciranja iz državnega proračuna  

0 0 0 

9. sredstva proračuna za zaposlene iz prvega, 
drugega in tretjega odstavka 25. člena Zakona o 
zdravniški službi (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno 
prečiščeno besedilo, 15/08 – ZPacP, 58/08, 107/10 – 
ZPPKZ, 40/12 – ZUJF, 88/16 – ZdZPZD, 40/17, 64/17 
– ZZDej-K, 49/18, 66/19 in 199/21) in iz tretjega 
odstavka 34. člena ZZDej; 

0 0 0 

10. sredstva iz sistema javnih del  0 0 0 

11. sredstva stabilnega financiranja, raziskovalnih 
projektov ter sredstva za projekte in programe, 
namenjene za internacionalizacijo, odprtost in 
kakovost v izobraževanju in znanosti. 

0 0 0 

Skupno število vseh zaposlenih (od 1. do 11. točke).  11 14 15 
Skupno število zaposlenih iz 1., 2., 3., in 4. točke  11 14 15 
Skupno število zaposlenih iz 5., 6., 7., 8., 9., 10. in 11. 
točke  

0 0 0 

 
 
1.8 INVESTICIJSKI ODHODKI – OSNOVNA SREDSTVA 

Javni zavod ima na dan 31. 12. 2024 v upravljanju objekt Xcenter, objekt Alpina, prezračevalno 
napravo v objektu Alpina ter pisarniško in drugo opremo.   
  
V letu 2024 je javni zavod izvedel nakup 76 stolov brez ročnih opiral za potrebe delovanja in 
opravljanja dejavnosti v stavbi Xcenter ter pisarniško pohištvo za delovna mesta zaposlenih v 
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marketingu ter za press (komunikacijski) center, ki se vzpostavlja v stavbi Alpina in je začel delovati 
v septembru. Nabavljena je bila licenca za računovodski program za ureditev neodvisnega dostopa 
računovodskemu servisu, s katerim je javni zavod pogodbo podpisal v maju. Zavod je nabavil tudi 
dve televiziji ter osebni računalnik. Opravljen je bil nakup mobilnih telefonov za zaposlene, šivalni 
stroj za tekstilne delavnice v Xcentru, prenosni računalnik in zaslone za zaposlene, pohištvo, 
projektor ter 3D tiskalnik za Xcenter. Nabavljen je bil tudi rezalnik papirja, 2 klopci za informacijsko 
pisarno, klime in ventilatorji, mize, prenosni zvočnik, tablični računalniki, TV zaslon in stojalo, ter 
projektno platno. Za potrebe projekta Mušič je bil nabavljen projektor, nosilec, procesor in vertikalni 
hologram. Večji del stroškov je predstavljala nabava 22 gobo projektorjev s stojali. Nabavili smo tudi 
promocijski napis GO!2025. 
 
V skladu s sprejeto računovodsko usmeritvijo so vsa osnovna sredstva kot tudi drobni inventar 
zavedena v registru osnovnih sredstev. S popisom enkrat letno javni zavod ugotavlja njihovo 
nahajališče ter uporabnost. 

 
 
1.9 URESNIČEVANJE SANACIJSKEGA NAČRTA 

Javni zavod GO! 2025 je poslovno leto 2022 zaključil s presežkom odhodkov nad prihodki v višini 
129.337,47 EUR po načelu dejanskih dogodkov. Skladno s pogodbo o financiranju je s ciljem 
sanacije presežka v letih 2023 in 2024 javni zavod pripravil »Sanacijski program, avgust 2023«, ki 
ga je dne, 1. 9. 2023 potrdil financer (MONG). Ukrepi, ki so za leti 2023 in 2024 predvideni v 
sanacijskem programu in s katerimi bo javni zavod pokril v letu 2022 nastali presežek odhodkov nad 
prihodki po dejanskih dogodkih, sodijo v dve kategoriji:  

a. zmanjšanje določenih splošnih materialnih in obratovalnih stroškov,   
b. prenos določenih prevzetih obveznosti v leto 2024.   

   
Kot je bilo poročano v letnem poročilu predhodnega leta, je javni zavod v letu 2023 izvedel večino 
zadanih ukrepov, kot je zmanjšanje stroškov dela za zneske povečanega obsega dela, zmanjšanje 
porabe pisarniškega materiala, prekinitev pogodbe s čistilnim servisom, prekinitev pogodbe z 
izvajalci oglaševalskih storitev in zmanjšanje stroškov promocije, odpoved najemne pogodbe in 
izselitev iz poslovnih prostorov, znižanje ur študentskega dela ter znižanje stroškov prevajalskih 
storitev.   
 
V letu 2024 je javni zavod nadaljeval načrt izvajanja nekaterih v sanacijskem programu predvidenih 
ukrepov, ki so že v prvi polovici 2024 sanirali še preostanek presežka odhodkov nad prihodki iz leta 
2022. Ti ukrepi so bili predvsem gospodarna poraba pisarniškega, čistilnega in drugega materiala 
ter vzpostavitev delovnih procesov celotnega javnega zavoda v prostorih v lasti MONG, kar 
predstavlja prihranek v višini preostalega dolga iz leta 2022. Javni zavod je z upoštevanjem 
sanacijskega načrta uspel sanirati še preostanek bilančnega minusa iz leta 2022 in leto 2024 glede 
na Izkaz po dejanskih dogodkih zaključil s presežkom prihodkov nad odhodki, zato je sanacijski 
načrt zaključen. 
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2. FINANČNO IN RAČUNOVODSKO POROČILO 
 

2.1 Pojasnila k računovodskim izkazom za leto 2024 

Javni zavod GO! 2025 – Evropska prestolnica kulture, Nova Gorica, deluje kot javni zavod na 
področju kulture skladno z določbami Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo. Javni 
zavod se uvršča med pravne osebe javnega prava – določene uporabnike enotnega kontnega 
načrta. Ustanoviteljica zavoda je Mestna občina Nova Gorica. 
 
Sredstva za delovanje zavoda in realizacijo projekta Evropska prestolnica kulture 2025 v letu 2024 
so bila pridobljena na podlagi potrjenega »Dokumenta identifikacije investicijskega projekta (DIIP) – 
Nova Gorica, Evropska prestolnica kulture GO! 2025« iz julija 2022, potrjenega dokumenta 
»Noveliran investicijski program (NIP)« iz oktobra 2024, sprejetega »Letnega plana dela in 
finančnega načrta za leto 2024« skupaj z rebalansom 1 ter rebalansom 2 ter 7. februarja 2024 
sklenjene »Pogodbe o financiranju« z ustanoviteljico, Mestno občino Nova Gorica, in štirih Aneksov 
k pogodbi, skladnih z rebalansoma št. 1 in 2 LFN 2024. 
 
Pri finančnem poslovanju in sestavljanju finančno-računovodskega dela poslovnega poročila smo 
poleg Odloka o ustanovitvi javnega zavoda GO! 2025 – Evropska prestolnica kulture, Nova Gorica 
(UL RS, št. 167/2021 z dne 22. 10. 2021) ter Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o 
ustanovitvi javnega zavoda GO! 2025 – Evropska prestolnica kulture, Nova Gorica (UL RS, št. 
89/2022 z dne 1. 7. 2022) upoštevali še naslednje zakone in predpise: 

- Zakon o javnih financah (UL RS št.79/99, in nasl.),  
- Zakon o računovodstvu (UL RS št.23/99 in nasl.),  
- Slovenske računovodske standarde (UL RS št.118/05, in nasl.),  
- Pravilnik o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe 

javnega prava (UL RS št.115/02, in nasl.),  
- Pravilnik o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava (UL 

RS št.134/03, in nasl.),  
- Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe 

javnega prava (UL RS št.54/02, in nasl.),  
- Pravilnik o načinu in rokih usklajevanja terjatev in obveznosti po 37. členu Zakona o 

računovodstvu (UL RS št.117/02, in nasl.),  
- Pravilnik o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih 

sredstev (UL RS št.45/05, in nasl.),  
- Zakon o uravnoteženju javnih financ (UL RS št.40/12, in nasl.),  
- Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2024 in 2025 (Uradni list RS, št. 

150/22, 65/23, 76/23 – ZJF-I, 97/23 in 123/23 – ZIPRS2425). 
 
Računovodsko poročilo, ki smo ga predložili AJPES-u, zajema naslednje izkaze:  
1. Bilanco stanja s prilogama:  

 Stanje in gibanje neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev  
 Stanje in gibanje dolgoročnih finančnih naložb in posojil  

 
2. Izkaze prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov s prilogami:  

 Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka  
 Izkaz računa finančnih terjatev in naložb določenih uporabnikov 
 Izkaz računa financiranja določenih uporabnikov  
 Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti  
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Prihodki zavoda so sestavljeni iz:  
 poslovnih prihodkov: javni in nejavni prihodki za opravljanje dejavnosti javnih služb 
 drugih prihodkov 
 finančnih prihodkov (obresti za stanje na EZR) 

 
Stroške evidentiramo po naravnih vrstah:  

 stroški materiala,  
 stroški storitev,  
 amortizacija,  
 stroški dela,  
 drugi stroški.  

 
Stroške vodimo na analitičnih kontih glavne knjige. Stroškovne in prihodkovne knjižbe razporejamo 
po stroškovnih mestih (glede na vir sredstev, s katerimi so bili stroški pokriti) in po stroškovnih 
nosilcih, s čimer zagotavljamo spremljanje stroškov po projektih. Kontni plan je nastavljen tako, da 
omogoča ločeno spremljanje stroškov delovanja javnega zavoda, programskih stroškov po projektih, 
stroške investicijskih transferov ter stroškov dela.  
 
 
2.2 Kratek pregled prejetih in porabljenih sredstev v letu 2024 

2.2.1 Pregled po načelu DEJANSKIH DOGODKOV 

Tabela 2.1: Sredstva glede na vir in porabo v EUR 

DEJANSKI Stroški dela 
Splošni stroški 

delovanja 
Programski 

stroški 
Skupaj 

Delež glede na 
TOT 

MONG - prilivi 49.730,26 423.717,16 0,00 473.447,42 7,54% 

MK - prilivi 561.938,27 530.508,51 4.651.548,72 5.743.995,50 91,53% 
Druga ministrstva RS - 
prilivi 0,00 0,00 26.553,60 26.553,60 0,42% 

Nejavni viri - prilivi 0,00 0,00 30.473,27 30.473,27 0,49% 

Drugi prihodki - prilivi 0,00 0,00 180,00 180,00 0,00% 

Obresti - prilivi 0,00 839,84 0,00 839,84 0,01% 
SKUPAJ javna služba - 
prilivi 611.668,53 955.065,51 4.708.755,59 6.275.489,63   
SKUPAJ javna služba - 
odlivi 610.669,44 938.357,19 4.709.927,93 6.258.954,56   

Delež glede na TOT 9,76% 14,99% 75,25%     
 
Glede dejanskih stroškov in prihodkov velja omeniti, da je struktura prihodkov enaka kot pri analizi 
denarnega toka (7,54% MONG, 91,53% MK, 0,92% ostalo). Prav tako je struktura stroškov 
primerljiva strukturi odlivov po denarnem toku. 
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2.3  Bilanca stanja 

Bilanca stanja prikazuje podatke o stanju sredstev in obveznosti do virov sredstev na dan 31. 12. 
2024. 
 
Tabela 2.2: Bilanca stanja 

 
 

2024 2023

1 2 3 4 5
A) DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V 
UPRAVLJANJU
(002-003+004-005+006-007+008+009+010+011)

001 903.773,78 543.012,00

00 NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AKTIVNE 
ČASOVNE RAZMEJITVE

002 10.708,92 9.928,00

01 POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH SREDSTEV 003 5.882,52 3.806,00

02 NEPREMIČNINE 004 886.771 608.942

03 POPRAVEK VREDNOSTI ZGRADB 005 134.849,22 89.175,00

04 OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA 006 257.017,97 70.489,00

05 POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH 
OSNOVNIH SREDSTEV

007 109.992,04 53.366,00

B) KRATKOROČNA SREDSTVA; RAZEN ZALOG IN AKTIVNE 
ČASOVNE RAZMEJITVE
(013+014+015+016+017+018+019+020+021+022)

012 250.077,41 79.479,00

10 DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ UNOVČLJIVI 
VREDNOSTNI PAPIRJI

013 0,00 0,00

11 DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH 
USTANOVAH

014 5.894,18 2.621,00

12 KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV 015 350,00 0,00

13 DANI PREDUJMI IN VARŠČINE 016 0,00 0,00

14 KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA 
KONTNEGA NAČRTA

017 243.598,31 76.355,00

15 KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE 018 0,00 0,00

16 KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA 019 0,00 80,00

17 DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE 020 234,92 423,00

18 NEPLAČANI ODHODKI 021 0,00 0,00

19 AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 022 0,00 0,00

C) ZALOGE
(024+025+026+027+028+029+030+031)

023 0,00 0,00

I. AKTIVA SKUPAJ
(001+012+023)

032 1.153.851,19 622.491,00

Členitev skupine 
kontov Naziv skupine kontov

Oznaka 
za AOP

Znesek



 POROČILO O IZVAJANJU PROJEKTA GO! 2025 – EVROPSKA PRESTOLNICA KULTURE V LETU 2024 55 

 
 
 
2.3.1 Pojasnila k bilanci stanja 

Sredstva se v bilanci stanja delijo na dolgoročna sredstva in sredstva v upravljanju, kratkoročna 
sredstva in aktivne časovne razmejitve ter zaloge.  
 
Obveznosti do virov sredstev pa so razdeljene na kratkoročne obveznosti in pasivne časovne 
razmejitve ter lastne vire in dolgoročne obveznosti. 
 
 
 
 
 
 
 
 

D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE 
RAZMEJITVE
(035+036+037+038+039+040+041+042+043)

034 247.892,01 93.816,00

20 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDUJME IN 
VARŠČINE

035 0,00 0,00

21 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH 036 44.926,22 66.535,00

22 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV 037 187.490,21 16.102,00

23 DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA 038 7.550,40 11.179,00

24 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOTNEGA 
KONTNEGA NAČRTA

039 2.176,13 0,00

25 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO FINANCERJEV 040 0,00 0,00

26 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ FINANCIRANJA 041 0,00 0,00

28 NEPLAČANI PRIHODKI 042 0,00 0,00

29 PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 043 5.749,05 0,00

E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI
(045+046+047+048+049+050+051+052-
053+054+055+056+057+058-059)

044 905.959,18 528.675,00

92 DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 047 4.303,93 0,00

93 REZERVACIJE 048 0,00 0,00

940 SKLAD NAMENSKEGA PREMOŽENJA V JAVNIH SKLADIH 049 0,00 0,00

96 DOLGOROČNE FINANČNE OBVEZNOSTI 054 0,00 0,00

97 DRUGE DOLGOROČNE OBVEZNOSTI 055 0,00 0,00

980 OBVEZNOSTI ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN 
OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA

056 899.469,85 543.012,00

981 OBVEZNOSTI ZA DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE 057 0,00 0,00

985 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI 058 2.185,40 0,00

986 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI 059 0,00 14.337,00

I. PASIVA SKUPAJ
(034+044)

060 1.153.851,19 622.491,00
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2.3.1.1 Dolgoročna sredstva in sredstva v upravljanju 

Tabela 2.3: Stanje in gibanje neopredmetenih in opredmetenih osnovnih sredstev 

 
 
Neodpisana vrednost neopredmetenih in opredmetenih osnovnih sredstev v upravljanju na dan 
31.12.2024 znaša 903.773,78 EUR, pri čemer mora javni zavod GO! 2025 z ustanoviteljico Mestno 
občino Nova Gorica uskladiti stanje sredstev, ki jih je javni zavod tekom leta prevzel od drugih javnih 
zavodov, katerih ustanoviteljica je prav tako MONG. 
 
Inventurna komisija je s stanjem na dan 31. 12. 2024 popisala vsa sredstva in obveznosti do virov 
sredstev. Neodpisana vrednost opreme predstavlja 16% celotne neodpisane vrednosti osnovnih 
sredstev (147.025,93 EUR). 83% (751.921,45 EUR) neodpisane vrednosti predstavlja poslovna 
zgradba Xcentra, 0,5% (4.826,40 EUR) pa neodpisan del spletne strani Xcentra, ki jo je javni zavod 
prav tako prevzel v upravljanje od Mestne občine Nova Gorica. 
 
Javni zavod je v letu 2024 za nakup osnovnih sredstev porabil 155.598,25 EUR sredstev. Struktura 
nakupov po virih financiranja je prikazana v prilogi D. 
 
 
 
 
 
 
 

Naziv
Oznaka za 

AOP

Nabavna 
vrednost 

(1.1.)

Popravek 
vrednost 

(1.1.)

Povečanje 
nabavne 
vrednosti

Povečanje 
popravka 
vrednosti

Zmanjšanje 
nabavne 
vrednosti

Zmanjšanje 
popravka 
vrednosti Amortizacija

 Neodpisana 
vrednost 
(31.12.)

 
Prevrednoten

je zaradi 
okrepitve 

Prevrednoten
je zaradi 
oslabitve

1 2 3 4 5 6 7 8 9

10 
(3-4+5-6-

7+8-9) 11 12
I. Neopredmetena sredstva in 

opredmetena osnovna sredstva v 
upravljanju

(701+702+703+704+705+706+707)

700 689.359,67 146.347,33 465.137,89 0,00 0,00 0,00 104.376,45 903.773,78 0,00 0,00

A. Dolgoročno odloženi stroški 701 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

B. Dolgoročne premoženjske pravice 702 9.928,12 3.805,80 780,80 0,00 0,00 0,00 2.076,72 4.826,40 0,00 0,00

C. Druga neopredmetena sredstva 703 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

D. Zemljišča 704 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

E. Zgradbe 705 608.942,37 89.175,30 277.828,30 0,00 0,00 0,00 45.673,92 751.921,45 0,00 0,00

F. Oprema 706 70.489,18 53.366,23 186.528,79 0,00 0,00 0,00 56.625,81 147.025,93 0,00 0,00

G. Druga opredmetena osnovna sredstva 707 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

II. Neopredmetena sredstva in 
opredmetena osnovna sredstva v lasti

(709+710+711+712+713+714+715)

708 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

III. Neopredmetena sredstva in 
opredmetena osnovna sredstva v 

finančnem najemu
(717+718+719+720+721+722+723)

716 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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2.3.1.2 Kratkoročna sredstva in aktivne časovne razmejitve, razen zalog 

Tabela 2.4: Kratkoročna sredstva in aktivne časovne razmejitve 

KRATKOROČNA SREDSTVA; RAZEN ZALOG IN 
AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 

Vrednost v 2024 
 

DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ 
UNOVČLJIVE VREDNOSTNICE 

0 

DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH 
USTANOVAH 

5.894,18 

KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV 350,00 

DANI PREDUJMI IN VARŠČINE 0 

KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV 
ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA 

243.598,31 

KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE 0 

KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA 0 

DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE 234,92 

NEPLAČANI ODHODKI 0 

AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 0 

 
Denarna sredstva na računih se nanašajo na sredstva na podračunu zavoda pri UJP Postojna. Na 
dan 31. 12. 2024 je bilo stanje na računu 5.894,18 EUR.   
 
V 2024 javni zavod še ni vzpostavil blagajniškega poslovanja.  
 
Kratkoročne terjatve do kupcev so na 31. 12. 2024 znašale 350,00 EUR in se nanašajo na presečni 
datum še neplačan izdan račun udeleženca dogodka Ecoc Family Meeting. 
 
Do uporabnikov enotnega kontnega načrta smo imeli odprtih 243.598,31 EUR terjatev, vse do 
Mestne občine Nova Gorica in sicer za stroške dela zaposlenih za mesec december 2024 in splošne 
stroške delovanja. 
 
Druge terjatve v višini 234,92 EUR se nanašajo na terjatve do drugih institucij (ZZZS) za refundacijo 
nadomestil plač in vplačane akontacije DDPO. 
 
 
2.3.1.3 Zaloge 

Javni zavod nima zalog. 
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2.3.1.4 Kratkoročne obveznosti in pasivne časovne razmejitve 

Tabela 2.5: Kratkoročne obveznosti in pasivne časovne razmejitve 

KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE Vrednost v 2024 

KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDUJME IN VARŠČINE 0 

KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH 44.926,22 

KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV 187.490,21 

DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA 7.550,40 

KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOTNEGA 
KONTNEGA NAČRTA 

2.176,13 

KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO FINANCERJEV 0 
KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ FINANCIRANJA 0 

NEPLAČANI PRIHODKI 0 

PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 5.749,05 

 
Kratkoročne obveznosti do zaposlenih se nanašajo na obračunane, še neizplačane decembrske 
plače. Vse obveznosti do zaposlenih so bile poravnane v skladu z veljavno zakonodajo v januarju 
2025.  
 
Obveznosti do dobaviteljev se nanašajo na obveznosti do domačih in tujih dobaviteljev. Skoraj vse 
obveznosti se nanašajo na stroške za obdobje december 2024 in zapadejo v mesecu januarju ali 
februarju 2025, in so bile tudi že uveljavljene v zahtevkih do financerjev. 
 
Večje obveznosti do dobaviteljev so bile usklajene z IOP-ji. 
 
Druge kratkoročne obveznosti se nanašajo na obveznosti do države iz naslova že obračunanih 
neporavnanih prispevkov za plačo december 2024 ter do Modre zavarovalnice za obračunana in še 
neplačana pokojninska zavarovanja za december 2024. 
 
Pasivne časovne razmejitve se nanašajo na nakazila v letu 2024, ki smo jih prejeli iz treh različnih 
nejavnih virov za namene financiranja projektnih stroškov. Sredstva so bila nakazana v letu 2024 in 
do 31. 12. 2024 še ne porabljena v celoti. Realizirana bodo v 2025. 
 
 
2.3.1.5 Lastni viri in dolgoročne obveznosti 

Tabela 2.6: Lastni viri in dolgoročne obveznosti 

LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI Vrednost v 2024 

SPLOŠNI SKLAD 0 

REZERVNI SKLAD 0 

DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 4.303,93 

DOLGOROČNE REZERVACIJE 0 

SKLAD NAMENSKEGA PREMOŽENJA V JAVNIH SKLADIH 0 
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SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA 
PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA NEOPREDMETENA 
SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA 

0 

SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA 
PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA FINANČNE NALOŽBE 0 

PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI 0 

PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI 0 

DOLGOROČNE FINANČNE OBVEZNOSTI 0 

DRUGE DOLGOROČNE OBVEZNOSTI 0 

OBVEZNOSTI ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN 
OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA 899.469,85 

OBVEZNOSTI ZA DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE 0 

PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI 2.185,40 

PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI 0 

 
Obveznosti za sredstva, prejeta v upravljanje, predstavljajo neodpisano vrednost osnovnih sredstev, 
ki jih je javni zavod prejel v upravljanje in na novo nakupil. Vir sredstev za nakup je ustanoviteljica 
Mestna občina Nova Gorica, prav tako pa je javni zavod tudi v letu 2024 od Mestne občine Nova 
Gorica prejel sredstva v upravljanje. 
 
Javni zavod je po načelu dejanskih dogodkov v letu 2024 saniral presežek odhodkov nad prihodki v 
letu 2022.  
 
 
2.3.1.6 Dolgoročne finančne naložbe in posojila 

 
Javni zavod GO! 2025 trenutno nima dolgoročnih finančnih naložb in posojil. 
 
 
2.4 Izkazi prihodkov in odhodkov 

2.4.1 Pojasnila k izkazom prihodkov in odhodkov 

Na AJPES smo med drugim predložili naslednje izkaze prihodkov in odhodkov: 
 
∙ Izkaz prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka  
∙ Izkaz prihodkov in odhodkov – določenih uporabnikov 
∙ Izkaz računa finančnih terjatev in naložb  
∙ Izkaz računa financiranja določenih uporabnikov  
∙ Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti 
 
 
2.4.2 Izkaz prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka 

V izkazu prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka so prikazani prihodki in odhodki po 16. 
členu Pravilnika o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov. Pri prepoznavanju prihodkov 
in odhodkov v izkazu smo upoštevali načelo denarnega toka – plačane realizacije. 
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Tabela 2.7: Izkaz prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka 

Členitev 
kontov Naziv konta 

Oznaka  
za AOP 

Znesek 

2024 2023 

1 2 3 4 5 
  I. SKUPAJ PRIHODKI 

(402+431) 
401 6.271.832 2.302.270 

  1. PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE 
(403+420) 

402 6.271.832 2.302.270 

  A. Prihodki iz sredstev javnih financ 
(404+407+410+413+418+419) 

403 6.235.917 2.291.766 

  a. Prejeta sredstva iz državnega proračuna 
(405+406) 

404 5.786.442 1.941.834 

del 7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo 405 5.782.142 1.941.834 

del 7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije 406 4.300 0 

  b. Prejeta sredstva iz občinskih proračunov 
(408+409) 

407 449.474 345.701 

del 7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo 408 299.066 340.152 

del 7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za investicije 409 150.409 5.549 

  c. Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja 
(411+412) 

410 0 4.231 

  d. Prejeta sredstva iz javnih skladov, javnih agencij in 
javnih zavodov 
(414+415+416+417) 

413 0 4.231 

del 740 e. Prejeta sredstva iz proračunov iz naslova tujih donacij 418 0 0 

741 PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA IZ 
SREDSTEV PRORAČUNA EU IN IZ DRUGIH DRŽAV 

419 0 0 

  B. Drugi prihodki za izvajanje dejavnosti javne službe 
(422+423+487+424+425+426+427+488+489+490+429+430) 

420 35.915 10.504 

del 7102 Prihodki od obresti 422 556 284 

7100 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov 
prihodkov nad odhodki 

423 0 0 

7103 Prihodki od premoženja 487 0 0 

7141 Drugi nedavčni prihodki 424 35.359 10.220 

72 KAPITALSKI PRIHODKI 425 0 0 

730 PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV 426 0 0 

731 PREJETE DONACIJE IZ TUJINE 427 0 0 
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782 PREJETA SREDSTVA IZ PRORAČUNA EU IZ 
STRUKTURNIH SKLADOV 

488 0 0 

783 PREJETA SREDSTVA IZ PRORAČUNA EU IZ 
KOHEZIJSKEGA SKLADA 

489 0 0 

784 PREJETA SREDSTVA IZ PRORAČUNA EU ZA IZVAJANJE 
CENTRALIZIRANIH IN DRUGIH PROGRAMOV EU 

490 0 0 

786 OSTALA PREJETA SREDSTVA IZ PRORAČUNA EU 429 0 0 

787 PREJETA SREDSTVA OD DRUGIH EVROPSKIH 
INSTITUCIJ IN IZ DRUGIH DRŽAV 

430 0 0 

  2. PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA 
TRGU 
(432+433) 

431 0 0 

7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu 432 0 0 

del 7102 Prihodki od obresti 433 0 0 

  II. SKUPAJ ODHODKI 
(438+481) 

437 6.267.442 2.349.818 

  1. ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE 
(439+447+453+464+465+466+467+468+469+470) 

438 6.267.442 2.349.818 

  A. Plače in drugi izdatki zaposlenim 
(440+441+442+443+444+445+446) 

439 547.703 442.496 

del 4000 Plače in dodatki 440 481.479 386.982 

del 4001 Regres za letni dopust 441 19.264 16.178 

del 4002 Povračila in nadomestila 442 37.546 33.593 

del 4003 Sredstva za delovno uspešnost 443 0 5.409 

del 4004 Sredstva za nadurno delo 444 0 0 

del 4005 Plače za delo nerezidentov po pogodbi 445 0 0 

del 4009 Drugi izdatki zaposlenim 446 9.413 334 

  B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost 
(448+449+450+451+452) 

447 90.590 68.995 

del 4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 448 45.217 34.389 

del 4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje 449 35.727 27.550 

del 4012 Prispevek za zaposlovanje 450 1.496 1.166 

del 4013 Prispevek za starševsko varstvo 451 505 389 

del 4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, 
na podlagi ZKDPZJU 

452 7.646 5.501 

  C. Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe 
(454+455+456+457+458+459+460+461+463) 

453 5.473.551 1.832.778 
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del 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 454 5.003.210 813.598 

del 4021 Posebni material in storitve 455 55.394 99.269 

del 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 456 29.916 44.190 

del 4023 Prevozni stroški in storitve 457 11.026 5.269 

del 4024 Izdatki za službena potovanja 458 42.363 61.938 

del 4025 Tekoče vzdrževanje 459 19.183 9.478 

del 4026 Poslovne najemnine in zakupnine 460 30.043 80.402 

del 4027 Kazni in odškodnine 461 0 0 

del 4029 Drugi operativni odhodki 463 282.416 718.634 

403 PLAČILA DOMAČIH OBRESTI 464 0 0 

404 PLAČILA TUJIH OBRESTI 465 0 0 

410 SUBVENCIJE 466 0 0 

411 TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM 467 0 0 

412 TRANSFERI NEPRIDOBITNIM ORGANIZACIJAM IN 
USTANOVAM 

468 0 0 

413 DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI 469 0 0 

  J. Investicijski odhodki 
(471+472+473+474+475+476+477+478+479+480) 

470 155.598 5.549 

4200 Nakup zgradb in prostorov 471 0 0 

4201 Nakup prevoznih sredstev 472 0 0 

4202 Nakup opreme 473 155.598 5.549 

4203 Nakup drugih osnovnih sredstev 474 0 0 

4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 475 0 0 

4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 476 0 0 

4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev 477 0 0 

4207 Nakup nematerialnega premoženja 478 0 0 

4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, 
nadzor in investicijski inženiring 

479 0 0 

4209 Nakup blagovnih rezerv in intervencijskih zalog 480 0 0 
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  2. ODHODKI IZ NASLOVA PRODAJE BLAGA IN 
STORITEV NA TRGU 
(482+483+484) 

481 0 0 

del 400 A. Plače in drugi izdatki zaposlenim iz naslova prodaje 
blaga in storitev na trgu 

482 0 0 

del 401 B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost iz naslova 
prodaje blaga in storitev na trgu 

483 0 0 

del 402 C. Izdatki za blago in storitve iz naslova prodaje blaga in 
storitev na trgu 

484 0 0 

  III/1 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI 
(401-437) 

485 4.389 0 

  III/2 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI 
(437-401) 

486 0 47.548 

 
Večino prilivov in odlivov je zavod imel v mesecih novembru in decembru 2024. Dinamika izplačil je 
sledila dinamiki izdajanja zahtevkov, ta pa izvedbi dogodkov in izpeljavi pravno formalnih postopkov 
(podpis pogodb med Mestno občino Nova Gorica in zavodom GO! 2025, podpis pogodbe med 
Ministrstvom za kulturo in Mestno občino Nova Gorica, sprejetje občinskega proračuna, sprejetje 
LFN zavoda, izdelava dokumenta NIP, podpisi pogodb z izvajalci). 
 
 
2.4.3 Izkaz računa finančnih terjatev in naložb 

Izkaz računa finančnih terjatev in naložb prikazuje podatke o danih posojilih in prejetih vračilih ter o 
izdatkih, namenjenih nakupu kapitalskih deležev, in prejemke iz naslova prodaje teh deležev.  
 
V javnem zavodu GO !2025 teh poslovnih dogodkov v letu 2024 nismo zabeležili. 
 
Tabela 2.8: Izkaz računa finančnih terjatev in naložb 

 
 
 
2.4.4 Izkaz računa financiranja določenih uporabnikov 

V izkazu računa financiranja določenih uporabnikov se izkazujejo podatki o prejetih zneskih iz najetih 
posojil in podatki o odplačilih glavnic najetih posojil v obračunskem obdobju.  
 
V letu 2024 nismo prejeli nobenega posojila. 
 
 
 
 

Tekočega leta Prejšnjega leta

1 2 3 4 5
75 IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN ZMANJŠANJE FINANČNIH NALOŽB

(501+502+503+504+505+506+507+508+509+510+511)
500 0,00 0,00

44 V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE FINANČNIH NALOŽB
(513+514+515+516+517+518+519+520+521+522+523)

512 0,00 0,00

VI/1 PREJETA MINUS DANA POSOJILA
(500-512)

524 0,00 0,00

VI/2 DANA MINUS PREJETA POSOJILA
(512-500)

525 0,00 0,00

Členitev 
kontov Naziv konta

Oznaka 
za AOP

Znesek
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Tabela 2.9: Izkaz računa financiranja določenih uporabnikov 

 
 
 
2.4.5 Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti 

Prihodki javnega zavoda v letu 2024 so v glavnini prihodki iz javnih financ (MONG in MK), del 
prihodkov pa je javni zavod pridobil tudi s prodajo blaga in storitev na trgu (nejavni viri) iz naslova 
opravljanja javne službe. Prihodke iz tega naslova je javni zavod namenil kritju programskih stroškov 
projektov GO! ECOC, Xmobil iz Xcentra ter Mali Jeruzalem. 
 
 
Tabela 2.10: Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti 

Členitev 
podskupin 

kontov Naziv podskupine konta 
Oznaka  
za AOP 

Znesek 
ZNESEK-Prihodki 

in odhodki za 
izvajanje javne 

službe  

ZNESEK-Prihodki 
in odhodki od 

prodaje blaga in 
storitev na trgu 

1 2 3 4 5 
  A) PRIHODKI OD POSLOVANJA 

(661+662-663+664) 
660 6.274.650 0 

760 PRIHODKI IZ JAVNIH FINANC IN NEJAVNIH 
VIROV ZA OPRAVLJANJE JAVNE SLUŽBE 

661 6.274.650 0 

  POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG 662 0 0 

  ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG 663 0 0 

761 PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV, 
BLAGA IN STORITEV NA TRGU 

664 0 0 

762 FINANČNI PRIHODKI 665 840 0 

763 DRUGI PRIHODKI 666 0 0 

  Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI 
PRIHODKI 
(668+669) 

667 0 0 

del 764 PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH 
SREDSTEV 

668 0 0 

Tekočega leta Prejšnjega leta

1 2 3 4 5
50 VII. ZADOLŽEVANJE

(551+559)
550 0,00 0,00

500 Domače zadolževanje
(552+553+554+555+557+558)

551 0,00 0,00

501 ZADOLŽEVANJE V TUJINI 559 0,00 0,00

55 VIII. ODPLAČILA DOLGA
(561+569)

560 0,00 0,00

550 Odplačila domačega dolga
(562+563+564+565+567+568)

561 0,00 0,00

551 ODPLAČILA DOLGA V TUJINO 569 0,00 0,00

IX/1 NETO ZADOLŽEVANJE
(550-560)

570 0,00 0,00

IX/2 NETO ODPLAČILO DOLGA
(560-550)

571 0,00 0,00

X/1 POVEČANJE SREDSTEV NA RAČUNIH
(485+524+570)-(486+525+571)

572 4.389,48 0,00

X/2 ZMANJŠANJE SREDSTEV NA RAČUNIH
(486+525+571)-(485+524+570)

573 0,00 47.548,00

Členitev kontov Naziv konta
Oznaka 
za AOP

Znesek
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del 764 DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI 
PRIHODKI 

669 0 0 

  D) CELOTNI PRIHODKI 
(660+665+666+667) 

670 6.275.490 0 

  E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN 
STORITEV 
(672+673+674) 

671 5.647.392 0 

del 466 STROŠKI PRODANIH ZALOG 672 0 0 

460 STROŠKI MATERIALA 673 263.373 0 

461 STROŠKI STORITEV 674 5.384.019 0 

  F) STROŠKI DELA 
(676+677+678) 

675 610.669 0 

del 464 PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ 676 469.960 0 

del 464 PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST 677 83.528 0 

del 464 DRUGI STROŠKI DELA 678 57.182 0 

462 AMORTIZACIJA 679 886 0 

463 REZERVACIJE 680 0 0 

465 DRUGI STROŠKI 681 0 0 

467 FINANČNI ODHODKI 682 7 0 

468 DRUGI ODHODKI 683 0 0 

  M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI 
ODHODKI 
(685+686) 

684 0 0 

del 469 ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH 
SREDSTEV 

685 0 0 

del 469 OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI 
ODHODKI 

686 0 0 

  N) CELOTNI ODHODKI 
(671+675+679+680+681+682+683+684) 

687 6.258.955 0 

  O) PRESEŽEK PRIHODKOV 
(670-687) 

688 16.535 0 

  P) PRESEŽEK ODHODKOV 
(687-670) 

689 0 0 

del 80 Davek od dohodka pravnih oseb 690 13 0 

del 80 Presežek prihodkov obračunskega obdobja z 
upoštevanjem davka od dohodka 
(688-690) 

691 16.522 0 

del 80 Presežek odhodkov obračunskega obdobja z 
upoštevanjem davka od dohodka 
(689+690) 

692 0 0 

  Presežek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen 
pokritju odhodkov obračunskega obdobja 

693 0 0 
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2.4.6 Izkaz prihodkov in odhodkov – določenih uporabnikov 

Tabela 2.11: Izkaz prihodkov in odhodkov – določenih uporabnikov 

Členitev podskupin 
kontov Naziv podskupine konta 

Oznaka  
za AOP 

Znesek 

Tekočega leta Prejšnjega leta 

1 2 3 4 5 
  A) PRIHODKI OD POSLOVANJA 

(861+862-863+864) 
860 6.274.650 2.335.633 

760 PRIHODKI IZ JAVNIH FINANC IN NEJAVNIH VIROV 
ZA OPRAVLJANJE JAVNE SLUŽBE 

861 6.274.650 2.335.633 

  PROIZVODNJE POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG 862 0 0 

  ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG 863 0 0 

761 PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV, BLAGA IN 
STORITEV NA TRGU 

864 0 0 

762 FINANČNI PRIHODKI 865 840 333 

763 DRUGI PRIHODKI 866 0 332 

  Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI 
(868+869) 

867 0 0 

del 764 PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV 868 0 0 

del 764 DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI 869 0 0 

  D) CELOTNI PRIHODKI 
(860+865+866+867) 

870 6.275.490 2.336.298 

  E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV 
(872+873+874) 

871 5.647.392 1.669.238 

del 466 STROŠKI PRODANIH ZALOG 872 0 0 

460 STROŠKI MATERIALA 873 263.373 24.545 

461 STROŠKI STORITEV 874 5.384.019 1.644.693 

  F) STROŠKI DELA 
(876+877+878) 

875 610.669 552.059 

del 464 PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ 876 469.960 464.290 

del 464 PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST 877 83.528 78.021 

del 464 DRUGI STROŠKI DELA 878 57.182 9.748 

462 AMORTIZACIJA 879 886 0 

463 REZERVACIJE 880 0 0 

465 DRUGI STROŠKI 881 0 0 
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467 FINANČNI ODHODKI 882 7 0 

468 DRUGI ODHODKI 883 0 0 

  M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI 
(885+886) 

884 0 0 

del 469 ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV 885 0 0 

del 469 OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI 886 0 0 

  N) CELOTNI ODHODKI 
(871+875+879+880+881+882+883+884) 

887 6.258.955 2.221.297 

  O) PRESEŽEK PRIHODKOV 
(870-887) 

888 16.535 115.001 

  P) PRESEŽEK ODHODKOV 
(887-870) 

889 0 0 

del 80 Davek od dohodka pravnih oseb 890 13 0 

del 80 Presežek prihodkov obračunskega obdobja z 
upoštevanjem davka od dohodka 
(888-890) 

891 16.522 115.001 

del 80 Presežek odhodkov obračunskega obdobja z 
upoštevanjem davka od dohodka 
(889+890) 

892 0 0 

  Presežek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen 
pokritju odhodkov obračunskega obdobja 

893 0 0 

  Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih 
ur v obračunskem obdobju (celo število) 

894 15 13 

  Število mesecev poslovanja 895 12 12 

 
V izkazu prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov za leto 2024 so prikazani podatki za tekoče 
poslovanje javnega zavoda.  
 
Celotni prihodki javnega zavoda so v letu 2024 znašali 6,275 mio EUR. Največji delež prihodkov 
(dobrih 90%) predstavljajo namenski prihodki Ministrstva za kulturo RS. Celotni odhodki so v letu 
2024 dosegli 6,259 mio EUR.  
 
Amortizacijo obračunavamo po enakomerni časovni metodi. Uporabljamo predpisane stopnje. 
Amortizacija zgradb, neopredmetenih in opredmetenih osnovnih sredstev nima vpliva na odhodke 
ter posledično na poslovni izid, saj se pokriva v breme sredstev, prejetih v upravljanje.  
 
Stroške plač smo obračunavali v skladu s predpisi ter jih razporejali v skladu s finančnim in 
kadrovskim načrtom. Prispevki in davki so plačani v skladu z zakoni. Drugi prejemki in povračila 
stroškov iz delovnega razmerja so v skladu z zakoni in kolektivnimi pogodbami. Med letom so se 
povračila stroškov nekoliko spreminjala, vendar to ni pomenilo bistvenega odmika od načrtovanih 
odhodkov. Povečanega obsega dela nismo izplačevali. 
 
Večji del splošnih materialnih stroškov predstavljajo stroški promocije in marketinga, kamor spadajo 
stroški oblikovanja, tiska, najema oglasnih prostorov, stroški fotografskega in video materiala, stroški 
študentskega dela v marketingu in komunikaciji, reklame, stroški prevajanja, stroški priprave 
komunikacijskih načrtov, stroški PR službe in reprezentance ter stroški zunanjih sodelavcev 
(umetniška svetovalka, delo priprave akcijskega načrta za povezovanje z ostalimi evropskimi 
prestolnicami - Evropska dimenzija GO! 2025, svetovanje o sodelovanju in protokolih v 
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mednarodnem prostoru, vsebinski skrbniki projektov, kreativni izvršni producent, sodelavka za 
kreativne vsebine socialnih omrežij, zunanji izvajalec za posnetek stanja in osnutek kodeksa za 
storitev uvajanja dinamičnega modela vodenja, organizatorji, ipd.). 
 
Ostali splošni materialni stroški delovanja so splošni obratovalne stroški (električna energija, 
ogrevanje, voda, komunalne in poštne storitve, strošek telefona in interneta, varovanje zgradbe), 
računalniške storitve, popravila in stroške vzdrževanja, stroški izobraževanj zaposlenih, stroški 
pisarniškega materiala, stroški čiščenja, stroški pravnega svetovanja, stroški zunanjega 
računovodskega servisa, potni stroški, dnevnice ter drugi stroški poti zaposlenih, stroški 
študentskega servisa, stroški vzdrževalnih del in raznih popravil. 
 
Financiranje javnega zavoda v glavnini izhaja iz javnih virov in sicer namenskih sredstev Ministrstva 
za kulturo RS ter ustanovitelja MONG. Poleg tega je javni zavod v letu 2024 ustvaril tudi prihodke iz 
naslova izvajanja dejavnosti javne službe (nejavni viri) in sicer v višini 30.473,27 EUR. Prihodke iz 
nejavnih virov je javni zavod namenil kritju programskih stroškov. 
 
Leto 2024 je javni zavod zaključil s 16.522,20 EUR presežka prihodkov nad odhodki po načelu 
dejanskih dogodkov. Presežek je posledica sledenja sanacijskemu načrtu iz leta 2023, kar je 
javnemu zavodu omogočilo sanacijo še preostanka bilančnega minusa iz leta 2022. 
 
 
Tabela 2.12: Realizacija po vrstah stroškov glede na finančni načrt po načelu dejanskih dogodkov 

Vrsta stroška 
Splošni stroški 

delovanja Stroški dela 
Programski 

stroški 
Investicijski 

transferi SKUPAJ 

Finančni načrt        915.202,00 €        664.029,46 €     4.883.268,00 €        169.600,00 €     6.632.099,46 €  
Realizacija na 
31. 12. 2024       938.357,19 €        610.669,44 €     4.709.927,93 €        158.991,80 €     6.417.946,36 €  
Odstotek  103% 92% 96% 94% 97% 

 
Iz tabele 2.12 sledi, da je skupna realizacija javnega zavoda GO! 2025 v letu 2024 97% po načelu 
dejanskih dogodkov, kar se sklada z nacionalnim povprečjem zavodov na področju kulture. Glede 
na zadnje Revizijsko poročilo s strani računskega sodišča, ki je pregledalo učinkovitost izvajanja 
nadzora nad poslovanjem javnih zavodov v kulturi, se je izkazalo, da imajo javni zavodi na področju 
kulture, katerih ustanoviteljica je RS, povprečno 96% realizacijo, javni zavodi, katerih ustanoviteljice 
so občine, pa povprečno skupno 97% realizacijo (Vir: Ministrstvo za kulturo). Ker je javni zavod GO! 
2025 poslovno leto 2024 zaključil s presežkom prihodkov nad odhodki, ocenjujemo, da je bilo 
finančno poslovanje ustrezno. 
 
 
2.5 Predlog razporeditve ugotovljenega poslovnega izida za leto 2024 

Presežek prihodkov nad odhodki se porabi za pokrivanje presežka odhodkov nad prihodki iz leta 
2022. Konec leta 2023 je ostajalo še 14.336,80 EUR nepokritega presežka odhodkov nad prihodki 
iz leta 2022. Z rezultatom, ki ga javni zavod izkazuje na 31. 12. 2024, se tako sanira še preostanek 
bilančnega minusa. Preostali presežek po sanaciji bo javni zavod uporabil za kritje programskih 
stroškov v letu 2025.  
 
 
2.6 Ocena notranjega nadzora javnih financ 

Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ je podana v skladu z metodologijo za pripravo izjave. 
Po priporočilu iz metodologijo ocena javnega zavoda GO! 2025 temelji na samoocenitvi vodje 
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notranje organizacijske enote za finančno, pravno in splošno področje, z upoštevanjem informacij iz 
poročila notranje revizije poslovanja javnega zavoda z dne, 15. 9. 2023.  
 
Javni zavod podaja izjavo o oceni notranjega nadzora javnih financ za leto 2024 in sicer, da: 

- je bilo primerno kontrolno okolje vzpostavljeno na pretežnem delu poslovanja, 
- je bilo obvladovanje tveganj urejeno na pretežnem delu poslovanja, kjer so cilji realni in 

merljivi ter so zanje določeni indikatorji za merjenje doseganja ciljev, 
- so bila tveganja, da se cilji ne bodo uresničili, opredeljena in ovrednotena na pretežnem delu 

poslovanja ter, da je bil določen cilj ravnanja z njimi, 
- je bil na obvladovanju tveganj temelječ sistem notranjega kontroliranja in kontrolne aktivnosti, 

ki zmanjšujejo tveganja na sprejemljivo raven, vzpostavljen na pretežnem delu poslovanja, 
- je imel zavod na pretežnem delu poslovanja ustrezen sistem informiranja in komuniciranja, 
- je imel zavod na posameznih področjih poslovanja urejen ustrezen sistem nadziranja, ki 

vključuje tudi primerno (lastno, skupno, pogodbeno) notranje revizijsko službo. 
 
Javni zavod je v letu 2024 na področju notranjega nadzora izvedel naslednje pomembne izboljšave: 

- za pretežni del poslovanja je javni zavod uredil opise postopkov ter razmejil naloge in 
odgovornosti; 

- javni zavod je sprejel načrt integritete in oceno tveganja; 
- javni zavod je sprejel pravilnik o javnem naročanju in pravilnik o koprodukcijskem 

sodelovanju ter opredelil postopke javnega naročanja in razmejil naloge in odgovornosti za 
to področje; 

- javni zavod je začel postopek sprejema strateškega načrta; 
- posodobitev akta o sistemizaciji delovnih mest ter zaposlovanje, kar je omogočilo zadostno 

število primerno usposobljenih zaposlenih za izvajanje poslovnih aktivnosti; 
- posodobitev organizacijske strukture ter s tem jasno opredeljene in opisane odgovornosti in 

pristojnosti zaposlenih; 
- vzpostavitev rednih sestankov in kolegijev, na katerih se poroča o stanju in doseganju ciljev; 
- sklenitev pogodbe z zunanjim računovodskim servisom. 

 
Poslovanje zavoda se je v letu 2024 glede na pretekla leta vidno ustalilo in s tem izboljšalo. 
Ocenjujemo, da so bili sprejeti ustrezni ukrepi in izboljšave. Tveganji, za kateri lahko v javnem 
zavodu še izboljšamo njihovo obvladovanje, sta: 

- spremljanje doseganja ciljev; javni zavod bo še izboljšal ukrepe določitve meril za spremljanje 
in ocenjevanje doseganja ciljev; 

- nezadostno število zaposlenih; javni zavod si bo prizadeval z iskanjem in zaposlovanjem 
ustrezno usposobljenega kadra. 

 
 


