Na podlagi 110. in 119. élena Zakona o urejanju prostora (ZUreP-2 Uradni list RS, §t. 61/2017)
in 19. &lena Statuta Mestne obéine Nova Gorica (Uradni list RS, §t. 13/12, 18/17, 18/19) je
Zzupan Mestne obcine Nova Gorica dne 17. 8. 2021 sprejel

SKLEP

o zacetku postopka priprave sprememb in dopolnitev Obéinskega prostorskega nacrta
Mestne obcine Nova Gorica, Pilot MOP

1. élen
(splosno)

S tem sklepom se pri¢ne postopek priprave Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o
Obcinskem prostorskem naértu Mestne obcine Nova Gorica Pilot MOP (v nadaljevanju SD
OPN) za potrebe pilotnega projekta Ministrstva za okolje in prostor za implementacijo
prostorske in gradbene zakonodaje.

Ta OPN se v prostorskem informacijskem sistemu vodi pod identifikacijsko $tevilko: 2560.

2. ¢len
(potrditev izhodis¢ za SD OPN)

S tem skiepom se potrdijo I1zhodi$¢a za SD OPN, ki jih je izdelalo podjetje Locus d.o.0., julija
2021, in so priloga tega sklepa.

3. ¢len
(obmoéje in predmet nadrtovanja)

Pilotni projekt Ministrstva za okolje in prostor za implementacijo prostorske in gradbene
zakonodaje se izvaja na obmodcju Mestne ob&ine Nova Gorica.

Predmet naértovanja v postopku SD OPN so vsebine pilotnega projekta Ministrstva za okolje
in prostor za implementacijo prostorske in gradbene zakonodaje, ki ga vodi Geodetski institut
Slovenije. Te vsebine so:

- prenos namenske rabe prostora in drugih elementov OPN na nov zemljiski kataster,

- vnos dejanske rabe vodnih zeml;ji$¢ ter dejanske rabe prometne infrastrukture v OPN,

- vnos evidence trajno varovanih kmetijskih zemljis¢ v OPN,

- doloditev ureditvenih omodij naselij, obmocij za dolgoro¢ni razvoj naselij, drugih
ureditvenih obmodij in obmodij posamicne poselitve.

4. &len
(nadin pridobitve strokovnih resitev)

Strokovne resitve, ki jih terja naveden predmet in niso zagotovljene s pilotnim projektom,
zagotavlja Mestna ob&ina Nova Gorica.



5. ¢len

(vrsta postopka)

Priprava in sprejem SD OPN bo potekala po rednem postopku.

6. clen

(roki za pripravo prostorskega akta in njegovih posameznih faz)

Roki za pripravo SD OPN so:

Faza

rok izdelave v dnevih (rok v
primeru izdelave OP)

Pridobivanje mnenja o obvezi izvedbe CPVO in konkretnih smernic

60

Izdelava vsebin pilotnega projekta

- prenos NRP na nov ZKP

- izdelava TVKZ

- izdelava SP UON, ODRN, PP

- prenos dejankse rabe prometne GJl in vod

- november 2021
- november 2021
- marec 2022
- marec 2022

Priprava osnutka OPN (in OP) in sodelovanje z javnostjo

60 (75) po marcu 2022

Pridobivanje mnenj pristojnih nosilcev urejanja prostora
(Pridobivanje mnenj v postopku CPVQ)

30 (60)

Priprava dopolnjenega osnutka OPN (in OP) na podlagi pridobljenih 45 (60)
smernic nosilcev urejanja prostora
Prva obravnava na ob¢inskem svetu 21
Javna razgrnitev in javna obravnava 30
Priprava in sprejem strokovnih stali§¢ do pripomb in prediogov 60
Priprava predioga OPN 30
Pridobivanje mnenj nosilcev urejanja prostora, 30 (75)
(Pridobivanje mnenj v postopku CPVQ)

| |zdelava usklajenega predioga OPN 45
Pridobivanje sklepa MOP 30
Druga obravnava in sprejem na ob¢inskem svetu 21

V preglednici so prikazane ocene dni, potrebne za izdelavo posamezne faze, brez dni,
potrebnih za komunikacijo oziroma postopek med posameznimi fazami.

7. clen

(drzavni in lokalni nosilci urejanja prostora, ki bodo pozvani za podajo mnenja)

V postopku izdelave SD OPN bodo za podajo mnenja pozvani naslednji nosilci urejanja

prostora:




- Za podrodje razvoja poselitve: Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za prostor,
graditev in stanovanja
- Zapodro¢je kmetijstva: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Direktorat za
kmetijstvo
- Za podrogje gozdarstva, lovstva in ribistva: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in
prehrano, Direktorat za gozdarstvo, lovstvo in ribi§tvo
- Za podrogje upravljanja z vodami: Ministrstvo za okolje in prostor, Direkcija RS za vode
- Za podro¢je ohranjanja narave: Zavod rs za varstvo narave, Obmoéna enota Nova
Gorica
- Za podrogje varstva kulturne dediscine: Ministrstvo za kulturo, Direktorat za kulturno
dediséino
- Za podroéje cestnega in ZelezniSkega prometa in za podrocje avtocest:
o Ministrstvo za infrastrukturo, Direktorat za kopenski promet
o DARS, Druzba za avtoceste v Republiki Sloveniji d.d.
- Za podrodje trajnostne mobilnosti: Ministrstvo za infrastrukturo, Sluzba za trajnostno
mobilnost in prometno politiko
- Za podrodje zratnega prometa: Ministrstvo za infrastrukturo, Direktorat za letalski in
pomorski promet
- Za podrodje rudarstva: Ministrstvo za infrastrukturo, Direktorat za energijo
- Za podrogje energetike:
o Ministrstvo za infrastrukturo, Direktorat za energijo
o ELESd.d.
o Elektro Primorska d.d.
o Adriaplin d.o.o
o Geoplind.o.o.
- Za podrodje zascite in reSevanja: Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zascito in
reSevanje
- Za podrocje obrambe: Ministrstvo za obrambo, Direktorat za logistiko
- Za podrogje vojnih in prikritih grobis$¢: Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za vojasko
dedis¢ino
- Za podrocje blagovnih rezerv: Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo
- Za podor¢je vodooskrbe in odvajanja voda: Vodovodi in kanalizacija d.d.
- Za podrogje ravnanja z odpadki: Komunala d.d.

V postopek priprave prostorskega akta se lahko vkijuéi tudi druge nosilce urejanja prostora, ¢e
se v okviru priprave dokumenta ugotovi, da upravljajo ali so odgovorni za posamezno podrocje,
ki ga obravnava izvedbeni akt.

Odloditev o potrebi izvedbe celovite presoje vplivov SD OPN na okolje poda Ministrstvo za
okolje in prostor, Direktorat za okolje, Sektor za CPVO. Za potrebe pridobitve mnenj o
verjetnosti pomembnejsih vplivov SD OPN na okolje je treba v postopek vkljuciti tudi
Ministrstvo za zdravje, Direktorat za javno zdravje, Stefanova ulica 5, 1000 Ljubljana

8. ¢len
(naért vkljuCevanja javnosti)

V postopek priprave SD OPN se bo vkljucevala tudi javnost in sicer v ¢asu javne razgrnitve,
ko bo dopolnjeni osnutek SD OPN skupaj z okoljskim poroéilom (v primeru, da ga bo treba
izdelati) javno objavljen v prostorskem informacijskem sistemu.



Javnosti se na objavljeno in razgrnjeno gradivo omogoé&i dajanje predlogov in pripomb v roku
najmanj 30 dni. Javnost se seznani s krajem in ¢asom javne razgrnitve.

9. €len
(seznam strokovnih podlag in evidenc)

V postopku izdelave so se ali se bodo izdelale najmanj naslednje strokovne podlage in
evidence:

- evidenca dejanske rabe javne cestne infrastrukture,

- obmodja trajno varovanih kmetijskih zemljis¢,

- podatki za zajem hidrografije in vodnih zemi;jis¢,

- strokovne podage, ki dolo¢ajo ureditvena obmogja naselij, obmoéja za dolgoroéni
razvoj naselij, druga ureditvena obmodja in posamiéna poselitev.

Morebitne druge, za izvedbo postopka potrebne strokovne podlage, ki bi jih lahko zahtevali
nosilci urejanja prostora ter izdelava okoljskega poroéila v primeru, &e bo pristojno ministrstvo
izdalo Odlo¢bo o obveznosti vodenja postopka celovite presoje vplivov na okolje, bo izdelala
strokovna organizacija za posamezna podro¢ja v sodelovanju z izbranim nadrtovalcem ob
upostevanju veljavnih predpisov, ki dolo¢ajo vsebino, obliko in na&in priprave OPN.

10. élen
(zacetek veljavnosti sklepa)

Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije ter za&ne veljati z dnem objave.

Stevilka: 350-0009/2019-30
Datum: 17. 8. 2021
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- lzhodi$¢a za SD OPN



