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0 uvoD

Dokument identifikacije investicijskega projekta (DIIP): »CENTER ZA KREPITEV ZDRAVJA NOVA GORICA«
obravnava investicijo, ki zajema rekonstrukcijo, zaklju¢ne obdelave in nakup notranje opreme:

1. RUSITVE: Na mestu odstranjenih vrat med obstojegima prostoroma P1 in P2 se izvede zapora z mavéno
kartonsko steno. Zagotovi se prestavitev opreme v prostorih P2, P7, shramba, arhiv za potrebe
nadomestitve z novim programom.

2. KONSTRUKCIJA: Za potrebe vzpostavitve treh streSnih oken se izvede izrez streSne plos¢e. Pred izrezom
se vzpostavi nosilce in menjalnike v obliki Skatlastih profilov. Predhodno se zagotovi leziS¢a HEA profilov
na fasadni steni. Izvede se obodni AB zidec nad slojem obstojece strehe, ki se ga izolira in zasciti z Fe-
Zn ploCevinasto obrobo.

3. HORIZONTALNE IN VERTIKALNE SESTAVE KONSTRUKCIJSKIH SKLOPOV: V sestave obstojecih
horizontalnih in vertikalnih konstrukcijskih sklopov se ne bo posegalo. Odstranilo se bo zaklju¢ne sloje v
vseh prostorih obdelave ter se jih nadomestilo z novimi.

4. STREHA: V streho objekta se posega z umestitvijo treh streSnih oken. Zagotoviti je potrebno sanacijo
obstojeCe sestave zunanjega sloja v podrocju posega ter hidro in toplotno izolacijo okenskih jaskov.

5. FASADA: Urejena bo toplotna izolacija in izvedba zakljuénega sloja (tankoslojna fasada) prostorov P 10,
P11.1, P11.2. Zagotovila se bo sanacija fasade na mestu zamenjave fasadnega pohistva (okno P2).

6. TLA NA TERENU: V tla na terenu se ne bo posegalo. Izvedlo se bo zamenjavo zakljuénih slojev.

7. STAVBNO POHISTVO: Odstranijo se nekatere pozicije, na mestih odstranitve bodo vzpostavljeni novi
elementi stavnega pohistva: zunanja okna in vrata z Alu profili in tro-slojna zasteklitev. Zunanja vrata v
prostorih P10, P11 bodo oblozena z toplotno izolacijo oziroma bodo nadomesc¢ena z novimi.

8. NABAVA NOTRANJE OPREME.

9. ELEKTRICNE INSTALACIJE IN OPREMA.

10. STROJNE INSTALACIJE IN OPREMA.

Investicija predstavlja ekonomsko in tehni¢no nedeljivo celoto aktivnosti, ki izpolnjujejo dolo€eno funkcijo in imajo
jasno opredeljene cilje in kazalnike. V €asu do izdelave tega dokumenta je bila izdelana idejna zasnova (IDZ), ki je
tudi podlaga za pripravo DIIPa. Poseg v prostor je opredeljen kot rekonstrukcija enostavnega objekta. Za izvedbo
projekta je potrebno izdelati Projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja (PGD), Projekt za izvedbo (PZI), Projekt
izvedenih del (PID) ter izvesti postopek pridobitve gradbenega dovoljenja.

Vrednost investicijskega projekta je po tekoCih cenah je ocenjena na 251.915,95 EUR z DDV oziroma 206.488,48
EUR brez DDV. Nosilec investicijskega projekta je MO Nova Gorica, ki je tudi nosilec investicijskih stroSkov gradnje,
projektne dokumentacije, inZzeniringa in vodenja investicije ter strokovnega nadzora gradnje. Potrebna likvidna
sredstva za izvedbo projekta bo tako zagotovila MO Nova Gorica.

Skladno s predpisano metodologijo, ki jo narekuje Uredba o enotni metodologiji za izdelavo in obravnavo
investicijske dokumentacije na podrocju javnih financ (Uradni list RS, $t. 60/2006, 54/2010 in 27/2016) Zeli investitor
z izdelavo dokumenta identifikacije investicijskega projekta opredeliti razloge, cilje, obseg, vrednost, ¢asovni nacrt
izvedbe in dinamiko financiranja investicijskega projekta.

Glede na vrsto in ocenjeno vrednost investicijskega projekta je potrebno v skladu s 4. ¢lenom Uredbe o enotni
metodologiji za pripravo in obravnavno investicijske dokumentacije na podro&ju javnih financ (Uradni list RS
60/2006, 54/2010 in 27/2016) pripraviti naslednjo investicijsko dokumentacijo:

- Dokument identifikacije investicijskega projekta (DIIP).

Za projekt je bila izdelana idejna zasnova (IDZ), ki jo je pripravil arhitekt BoStjan Hvala s.p.

Dokument identifikacije investicijskega projekta (DIIP) je izdelan v skladu z Uredbo o enotni metodologiji za pripravo
in obdelavo investicijske dokumentacije na podro¢ju javnih financ (Uradni list RS, §t. 60/2006, 54/2010 in 27/2016).

Nosilec projekta: MESTNA OBCINA NOVA GORICA
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CENTER ZA KREPITEV ZDRAVJA NOVA GORICA

1 PODATKI O INVESTITORJU, SOFINANCERJU, IZDELOVALCU
INVESTICIJSKE DOKUMENTACIJE IN UPRAVLJAVCU TER
NAVEDBA STROKOVNIH DELAVCEV OZIROMA SLUZB
ODGOVORNIH ZA PRIPRAVO IN NADZOR

1.1 Podatki o investitorju in nosilcu projekta

Naziv

Naslov

Odgovorna oseba

Telefon

Telefax

E-mail

Spletna stran
Mati¢na Stevilka
Davcna Stevilka
Transakcijski racun

Zig in podpis

MESTNA OBCINA NOVA GORICA

Trg Edvarda Kardelja 1
5000 Nova Gorica

Matej Arcon
Zupan Mestne obéine Nova Gorica

+386 53350111
+386 5302 12 33
mestna.obcina@nova-gorica.si

http://www.nova-gorica.si

5881773

S1 53055730

S156 0128 4010 0014 022 odprt pri Banki Slovenije

Nosilec projekta:

MESTNA OBCINA NOVA GORICA
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1.2 Podatki o izdelovalcu investicijske dokumentacije

1.3

Naziv

Naslov

Odgovorna oseba

RRA SEVERNE PRIMORSKE d.o.o. Nova Gorica

Trg Edvarda Kardelja 3

5000 Nova Gorica

Crtomir Spacapan

Direktor RRA SEVERNE PRIMORSKE d.o.0. Nova Gorica

Telefon +386 5 330 66 89
+386 5 330 66 80
E-mail crtomir.spacapan@rra-sp.si

tanja.golja@rra-sp.si

Spletna stran WWW.ITa-sp.Si
Mati¢na Stevilka 1461974
Davéna Stevilka S1 95877835

Transakcijski racun

Zig in podpis

Podatki o upravljavcu

Naziv

Naslov

Odgovorna oseba

SI56 1910 0001 1270 969 odprt pri DBS d.d. Poslovalnica Nova
Gorica

ZDRAVSTVENI DOM OSNOVNO VARSTVO
NOVA GORICA

RejCeva ulica 4
5000 Nova Gorica

Petra Kokoravec, dr.med., spec. druz. med., direktorica

Telefon +386 5338 32 00 in +386 5 338 32 60
Telefax +386 5 338 33 57

E-mail info@zd-go.si

Spletna stran http://www.zd-go.si

Mati¢na Stevilka 5107148

Davéna Stevilka S| 77057767

Transakcijski racun

SI156 0128 4603 0922 852 odprt pri UJP Nova Gorica

Nosilec projekta:

MESTNA OBCINA NOVA GORICA
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1.4 Strokovni delavci in sluzbe odgovorni za pripravo in nadzor

Odgovorne pravne osebe za izvajanje investicijskega projekta
- Investitor in nosilec projekta: Mestna obcéina Nova Gorica
Odgovorna oseba investitorja in nosilca projekta je Matej Ar¢on, Zupan MO Nova Gorica.

Odgovorne osebe, izdelovalci projektne-tehni¢ne in investicijske dokumentacije ter ostale osebe, ki
sodelujejo priizvedbi investicijskega projekta

Odgovorna oseba investitorja in  Matej Ar¢on
nosilca projekta Zupan Mestne obgine Nova Gorica

Mestna ob¢ina Nova Gorica, Trg. E. Kardelja 1, 5000 Nova Gorica
Odgovorna oseba investitorja in  Andreja Trojar Lapanja — investicijska dokumentacija

nosilca projekta za pripravo Zoran USaj — projektno-tehni¢na dokumentacija
projektne in investicijske Projektna pisarna
dokumentacije Mestna ob¢ina Nova Gorica, Trg. E. Kardelja 1, 5000 Nova Gorica
Odgovorna oseba za pripravo  Bostjan Hvala
idejne zasnove Arhitekt BoStjan Hvala s.p., PreSernova 16, 5000 Nova Gorica
Odgovorna oseba s strani Petra Kokoravec, dr.med., spec.druz.med.
upravljavca Direktorica zavoda
Zdravstveni dom Osnovno varstvo Nova Gorica, Rejceva ulica 4, 5000 Nova Gorica
Odgovorni osebi za izdelavo Crtomir Spacapan
investicijske dokumentacije Direktor RRA SEVERNE PRIMORSKE d.o.0. Nova Gorica
RRA SEVERNE PRIMORSKE d.o.0. Nova Gorica, Trg. E. Kardelja 1, 5000 Nova
Gorica

Tanja Golja, univ. dipl. ekonomist

Vodja Projektne pisarne RRA SEVERNE PRIMORSKE d.o.0. Nova Gorica
RRA SEVERNE PRIMORSKE d.o.0. Nova Gorica, Trg. E. Kardelja 1, 5000 Nova
Gorica

Nosilec projekta: MESTNA OBCINA NOVA GORICA
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2 ANALIZA SEDANJEGA STANJA

2.1 Splosni podatki o nosilcu projekta (investitorju) Mestni ob¢ini Nova Gorica

Mestna obc&ina Nova Gorica je ena izmed 13-ih ob&in Severnoprimorske regije. Mestna ob&ina Nova Gorica danes
zajema 44 naselij oz. 19 krajevnih skupnosti, in sicer KS Cepovan, KS Banjsice, KS Lokovec, KS Grgarske Ravne—
Bate, KS Lokve, Lazna, KS Grgar, KS Solkan, KS Trnovo, KS Ravnica, KS Kromberk, KS Nova Gorica, KS Ozeljan,
KS Rozna Dolina, KS Osek-Vitovlje, KS Sempas, KS Prvagina, KS Gradis¢e nad Prvadino, KS Dornberk in KS
Branik.

Povr§ina Mestne obcine Nova Gorica meri 279,5 km2. Zanjo je znacilna nadpovpre¢na naseljenost (113,7
prebivalcev na km?) glede na ostale ob¢ine v Sloveniji (101,8 prebivalcev na km?) in tudi glede na Gorisko statisticno
regijo Mestna obc¢ina Nova Gorica dosega vi§jo naseljenost na km? (povpreéje regije znasa 50,8 prebivalcev na
km?). Ob popisu prebivalcev 2002 je v Mestni ob¢ini Nova Gorica (preracunano na obgine, veljavne po 01.01.2007)
zivelo 15.443 moskih in 16.095 Zzensk oziroma 31.538 obc¢anov. Ti so tvorili 12.944 gospodinjstev, pri ¢emer je
povpre€na velikost gospodinjstva znaSala 2,5 oseb. Danes v Mestni obc&ini Nova Gorica zivi v cca 13.021
gospodinjstvih (povpre¢na velikost gospodinjstva znasa 2,4) 31.798 prebivalcev. Sredis¢e MONG je mesto Nova
Gorica, kjer je tudi obc&inski sedez in regionalno ter upravno srediS¢e Goriske regije.

Tabela 1: Statisti€ni podatki o Mestni ob¢ini Nova Gorica leta 2016

Slovenija 2.064.188 | 100,00% | 20.273,0 100,00% 101,82
Goriska regija 118.064 5,72% 2.325,0 11,47% 50,78
MO Nova Gorica 31.798 1,54% 279,5 1,38% 113,77
mesto Nova

Gorica 12.997 0,63% 3,5 0,02% 3.713,43

Vir: SURS (01.01.2016; 2016H1)

MONG belezi stalno nihanje Stevila prebivalcev. Danes v ob¢ini zivi 31.798 prebivalcev (SURS, 01.01.2016 oz.
2016). Glavni vzrok nihanj prebivalstva so predvsem nihanja v naravnem prirastu prebivalstva, ki je sicer zadnja
leta pozitiven, predvsem pa zaradi odselitev prebivalstva v sosednje ob€ine, saj so se v preteklosti iz MONG
odcepila Stevilna naselja in je priSlo do ustanovitve novih ob&in. MONG ima glede na slovensko in regionalno
povpreCje nekoliko slabSo starostno strukturo. Indeks staranja je tudi slabsi glede na slovensko in regionalno
povprecje. V letu 2016 je znasal 144,5 (na ravni Slovenije je bil 124,1, na ravni GoriSke regije pa 140,1) in v zadnjih
letih narasc¢a. Opazna je velika razlika v indeksu staranja med moskimi (115,4) in Zenskami (175,3). MONG ima kar
20,9% starega prebivalstva (nad 65 let), medtem ko je mladega prebivalstva (do 14 let) le 14,4%, vendar ta
starostna skupina v zadnjih letih nekoliko naras€a. Za dolgoro¢ni demografski razvoj obc¢ine bo potrebno sprejeti
ustrezne ukrepe za zaustavitev trenda staranja prebivalstva, sicer lahko to vodi v demografsko ogrozenost ob¢ine
in posledi¢no vecje potrebe po zdravstvenem varstvu prebivalstva.

Ena izmed dejavnosti Mestne obcCine Nova Gorica je tudi skrb za zdravstveno varstvo svojih prebivalcev.
Zdravstveno varstvo obsega sistem druzbenih, skupinskih in individualnih aktivnosti, ukrepov za krepitev zdravja,
prepreCevanje bolezni, zgodnje okrevanje, pravo€asno zdravljenje, nego in rehabilitacijo obolelih in poSkodovanih
kot tudi pravice iz zdravstvenega zavarovanja. Vsakdo je dolzan skrbeti za svoje zdravje, ima pa tudi pravico do
najvisje mozne stopnje zdravja. Lokalna skupnost v skladu s svojimi pravicami in dolznostmi zagotavlja pogoje za
uresniCevanje zdravstvenega varstva na svojem obmocju. Eno izmed podrocji v okviru Zdravstvenega varstva je
tudi primarno/osnovno zdravstvo.

Zdravstvena dejavnost MO Nova Gorica na primarni ravni obsega osnovno zdravstveno dejavnost in lekarnisko
dejavnost. V MO Nova Gorica delujejo trije javni zavodi:

e Zdravstveni dom Osnovno varstvo Nova Gorica,

e  Zdravstveni dom Zobozdravstveno varstvo Nova Gorica,

e  GoriSka lekarna Nova Gorica.
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Zdravstveno dejavnost kot javno sluzbo pod enakimi pogoji opravljajo javni zdravstveni zavodi in druge pravne in
fizi€ne osebe na podlagi koncesije.

Delo in pristojnosti mestne obc&ine na podrodju zdravstvenega varstva lahko razdelimo na izvajanje nalog, ki izhajajo
iz Zakona o zdravstveni dejavnosti, Zakona o lekarniSki dejavnosti in Zakona o zavodih.

Dolgoro¢ni cilji mestne obc&ine na podrocju primarnega zdravstvenega varstva so investicije v zdravstvene domove
in lekarne ter spremljanje dejavnosti javnih zavodov in koncesionarjev kot izvajalcev zdravstvene dejavnosti na
primarni ravni z namenom ¢&im boljSe dostopnosti in kakovostne ponudbe za uporabnike. Dolgoro¢ni cilj je tudi
ohranitev javnih zavodov kot osrednjih izvajalcev zdravstvene dejavnosti na primarni ravni. Mestna obc¢ina tako
zagotavlja ustrezno izvajanje zdravstvenih dejavnosti in aktivno sodeluje pri reSevanju prostorske in druge
problematike.

2.2 Splosni podatki o upravljavcu Javnemu zavodu Zdravstveni dom Osnovno
varstvo Nova Gorica

Upravljavec: Zdravstveni dom Osnovno varstvo Nova Gorica
Sedez: Rej¢eva ulica 4, 5000 Nova Gorica

Mati¢na Stevilka: 5107148000

ID stevilka za DDV: S| 77057767

Direktorica: Petra Kokoravec, dr.med., spec. druzinske medicine
Telefon: +386 5 338 32 60

Elektronski naslov: info@zd-go.si

Po drugi svetovni vojni je obmocje GoriSke izgubilo svoje regijsko sredi$¢e in ostalo brez organizirane zdravstvene
sluzbe. Leta 1950 je bilo v Okraju Gorica, ki je obsegal tudi Ajdovs¢ino z okolico, vsega 5 zdravnikov, 6 farmacevtov,
1 medicinska sestra, 1 sanitarni tehnik, 4 dentisti, 1 zobotehnik in 22 babic. Leta 1952 je na obmocju delovalo ze 8
splosnih ambulant, 6 zdravstvenih postaj in en proti-tuberkulozni dispanzer. Leta 1956 so ustanovili zdravstvena
domova v Novi Gorici in Sempetru ter zdravstveni postaji v Kanalu in na Dobrovem. Leta 1969 je prislo do
zdruzevanja in takratni zavod je pokrival tudi obmocje Ajdova€ine in Tolmina. Leta 1991 je priSlo do ponovne
razdruzitve in Zdravstveni dom Osnovno varstvo Nova Gorica odtlej deluje kot samostojen javni zavod (Letno
porocilo za poslovno leto 2016).

Po podatkih iz AJPESa (Poslovni register Slovenije) je bil javni zavod vpisan v sodni register dne 26.06.1978 pri
Okroznem sodi$¢u v Novi Gorici (registrski viozek 1/1904/00). Ustanoviteljice javnega zavoda so: Mestna obcina
Nova Gorica, Obgina Brda, Obgina Kanal ob Soéi, Obgina Miren-Kostanjevica in Ob&ina Sempeter-Vrtojba.

Zdravstveni dom Osnovno varstvo Nova Gorica je neprofiten javni zavod, vklju€en v javno zdravstveno mrezo na
primarni ravni zdravstvenega varstva. Zavod opravlja svojo dejavnost na obmocju ob¢€in ustanoviteljic in na obmocju
Obcine Rence-Vogrsko. Svoje delo in razvoj nacrtuje z letnimi nacrti, v skladu z vsakoletnim splo$nim dogovorom
za izvajanje zdravstvenega varstva v Republiki Sloveniji.

Dejavnost osnovnega varstva obsega splosno oz. druzinsko medicino, zdravstveno varstvo otrok in mladine,
zdravstveno varstvo Zensk, nujno medicinsko pomo¢€, diagnosti€ne in specialistiéne dejavnosti (ultrazvoéna
diagnostika, dermatovenerologija, okulistika, medicina dela, ambulanta za bolezni S¢itnice in diabetes,
pedopsihiatrija, ambulanta za motnje v razvoju in fiziatrija), fizioterapijo, zdravljenje odvisnosti, patronazno varstvo
z zdravstveno nego, laboratorijske storitve, reSevalno sluzbo, sterilizacijo in pomozne dejavnosti.

Javni zavod Zdravstveni dom Osnovno varstvo Nova Gorica vodijo in upravljajo organi zavoda. Le-ti so:
e svetzavoda
e direktor zavoda
e strokovni vodja
e pomocnica direktorja za zdravstveno nego (glavna medicinska sestra)
e strokovni svet zavoda
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V skladu s sprejeto mreZo zavod opravlja dejavnost na 20 lokacijah:

1.

2.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

Nova Gorica, Rejceva 4
= 4 sploSne ambulante in 4 referenéne ambulante
= ambulanta za nujno medicinsko pomo¢
= 2 dispanzerja za otroke in Solarje
= 3 dispanzerji za Zenske
= dispanzer za medicino dela, prometa in Sporta
= ultrazvo¢na ambulanta
= fiziatrija
o fizioterapija
= ambulanta za bolezni S¢itnice in diabetis
= oCesna ambulanta
reSevalna sluzba
= laboratorij
Nova Gorica, Gradnikove brigade 7
= 3 dispanzerji za otroke in Solarje
= center za zdravljenje zasvojenosti
= center za mentalno zdravje
= dermatovenerolo$ki dispanzer
= psihiatricna ambulanta
= patronazna sluzba
= nevrofizioterapija
= zdravstvena vzgoja in materinska Sola
Nova Gorica, Gregor¢iceva ulica 16
= 2 splo$ni ambulanti in referenéna ambulanta
Sempeter pri Gorici
= 3 sploSne ambulante in 3 referenéne ambulante
= dispanzer za zenske
= 2 dispanzerja za otroke in Solarje
= patronazna sluzba
= laboratorij
= sterilizacija
= fizioterapija
Kanal
= 2 splo$ni ambulanti in 2 referenéni ambulanti
= patronazna sluzba
Deskle
= fizioterapija
Cepovan
= sploSna ambulanta
= patronazna sluzba
Dobrovo
= splo$na in referenéna ambulanta
= patronazna sluzba
= fizioterapija
Kojsko
= splo$na in referenéna ambulanta
Miren
= 2 sploSni ambulanti in 2 referenéni ambulanti
= patronazna sluzba
= fizioterapija
Kostanjevica na Krasu
= sploSna ambulanta
Rence
= splo$na ambulanta in referenéna ambulanta
Dornberk
= sploSna ambulanta in referenéna ambulanta
= fizioterapija
Branik
= splo$na ambulanta in referenéna ambulanta
= patronazna sluzba
Tolmin
= psihiatricna ambulanta

o
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16. Socialni zavodi
= DU Nova Gorica, DU Gradis¢e, DU Podsabotin, DU Medic hotel Rence
= VDC Stara Gora
a Zapori Solkan
17. Razvojna ambulanta
= Osnovna Sola Kozara (fizioterapija)

V okviru svoje dejavnosti zavod izjava preventivne in kurativhe storitve na podro¢ju osnovnega zdravstvenega
varstva. S celovitim pristopom do zdravja usmerjajo svoje paciente na pot, ki vodi do zdravega, zadovoljnega in
zmeraj daljSega Zivljenja posameznika. Dispanzerski nacin dela, skrb za paciente, strokovno izpopolnjevanje,
obveS€anje in osveSCanje javnosti, razvoj novih storitev zdravstvenega varstva, povezovanje z drugimi
zdravstvenimi ustanovami doma in po svetu so njegova vodila pri vsakodnevnem delu. Cilj Zdravstvenega doma
Nova Gorica je vrhunska kakovost zdravstvenih storitev in zadovoljstvo uporabnikov storitev, zaposlenih v zavodu,
ustanoviteljev zavoda ter poslovnih partnerjev.

Zavod opravlja naslednje dejavnosti:
= sploSna oziroma druzinska medicina;
= zdravstveno varstvo otrok in mladine;
= zdravstveno varstvo zensk:
= nujno medicinsko pomog;
= diagnosti¢ne in specialisti¢ne dejavnosti:
o ultrazvo&na diagnostika,
= dermato-veneroloSka dejavnost,
= okulistika,
= medicina dela,
o ambulanta za bolezni S¢€itnice in diabetes,
= center za motnje v razvoju s psihiatrijo
o fiziatrija
= fizioterapija;
= zdravljenje odvisnosti;
. patronazno varstvo z zdravstveno nego;
= laboratorijske storitve (hematoloski, urinski, biokemicni in citoloSki laboratorij);
. reSevalna sluzba;
= sterilizacija in pomozne dejavnosti.
ResSevalna sluzba in specialisticne dejavnosti pokrivajo tudi SirSe obmocje Goriske.

V zavodu so organizirane naslednje sluzbe:
= Sluzba za druzinsko medicino
= Sluzba za varstvo otrok in mladine
= Sluzba za varstvo Zensk
= Sluzba za diagnosti¢no in sekundarno dejavnost
= Sluzba za fizioterapijo
= Patronazna sluzba
= Sluzba za laboratorijsko diagnostiko
= ReSevalna sluzba
= Center za zdravljenje zasvojenosti
=  Center za mentalno zdravje
= Sluzba za nujno medicinsko pomo¢
= Uprava zavoda.

V letu 2010 je Ministrstvo za zdravje Republike Slovenije sprejelo Nacionalno strategijo za kakovost in varnost v
zdravstvu. Cilj strategije je udejanjanje vizije stalnega izboljSevanja sistema celovitega vodenja kakovosti ter
doseganja visoke varnosti zdravstvenih storitev. Zdravstveni dom Osnovno varstvo Nova Gorica je dne 30.01.2014
pridobil Certifikat kakovosti ISO 9001. Pri svojem delu sledijo mednarodno uveljavljenim nacelom kakovosti:
uspesnost zdravstvenih posegov, varnost pacientov, pravoasnost zdravstvene oskrbe, u€inkovitost in enakost v
obravnavi. Delo zdravstvenih delavcev je namenjeno uporabnikom zdravstvenih storitev, njihovo temeljno
poslanstvo pa je varovati zdravje, prepreCevati in zdraviti bolezni ter laj$ati bolecine.
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Iz Letnega porocila za poslovno leto 2016 Zdravstvenega doma Osnovno varstvo Nova Gorica izhajajo Stevilne
nove pridobitve. V januarju 2016 se je dejavnost dezurne sluzbe preselila v prostore Urgentnega centra v SploSni
bolnisnici Dr. Franc Derganc in tako je bila uresni€ena ideja Ministrstva za zdravje, da poenoti sistem obravnave
vseh nenadno obolelih in dejavnosti zdruzi na enem mestu. Selitev in organizacija drugacnega nacina dela sta bila
velik izziv. Skupaj z bolnigninim vodstvom je bilo potrebno iskati in najti nagine za skupno pot. Zelja je bila, da bo
sistem predvsem uporabniku prijazen. Ob koncu leta 2016 je bilo jasno, da je glede organizacije nacina obravnave
pacientov urgentni center eden bolje urejenih urgentnih centrov v Sloveniji. V marcu je bila uvedena novost uvedbe
e-recepta. Po ve€ mesecih dela na e-receptu je bilo dosezeno, da je nacin predpisovanja e-receptov tudi za
zdravnike sprejemljiv. Se ena novost je pri§la proti koncu leta in sicer e-napotnica, ki pa $e ni povsem zazivela.
Tudi tu bo potrebnega Se kar nekaj dela.

Nadalje je bil uspeh pridobljen dodaten 0,7 tima ambulante druzinske medicine. Pridobitev je izjemnega pomena,
saj lahko pacientom ponudijo izbiro osebnega 3 zdravnika tudi v Novi Gorici. V tem letu so skoraj vse ambulante
druzinske medicine postale referenéne ambulante. Pridobitev pomeni boljSo, bolj skrbno preventivho obravnavo in
vodenje uporabnikov. Brez referenéne ambulante ostajata samo Se dve manjsi ambulanti. Pridobljen je bil dodaten
program fizioterapije, v zdravstveni vzgoji pa dodatni programi za delavnice, predvsem vezane na psihi¢no zdravje.
V ultrazvo€ni dejavnosti je bila v zadniji Cetrtini leta okrepljena dejavnost z dvema zunanjima sodelavcema. V drugi
polovici leta je bila ena ambulanta druzinske medicine preseljena na novo lokacijo in tako je bila omogocena Siritev
laboratorija. S prenovo in dograditvijo laboratorija je bila omogo¢ena vzpostavitev dodatnega odvzemnega mesta,
kar pomeni, da je sedaj prepolovljen ¢akalni ¢as v ¢asu najvecjih obremenitev. Prav tako je bil s prenovo povezan
nakup vecjega, zmogljivejSega analizatorja krvi, s katerim je bila uvedena nova, dodatna preiskava. Prvi¢, ob
posluhu vseh obgin ustanoviteljic, je bila urejena mrliSka pregledna sluzba tako, da je lo¢ena od dejavnosti nujne
medicinske pomoc¢i (NMP). Ureditev sluzbe na tak na¢in pomeni pomembno pridobitev pri organizaciji dela v sluzbi
NMP. V letu 2016 je bilo veliko energije namenjene zagotavljanju zdravnikov specialistov druzinske medicine.
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2.3  Analiza obstoje€ega stanja

V prvih letih gradnje mesta Nova Gorica, so bili prostori ambulant ve¢inoma v zasebnih hiSah, leta 1963 pa se je
zdravstvena sluzba preselila v barake graditeljev mesta. Na tej lokaciji se $e danes nahaja objekt zdravstvenega
doma na Rejcevi ulici, ki je bil delezen vecjega Stevila adaptacij in izboljSav. Z nadzidavo in obnov se je pridobilo
dodatnih 400 m? za potrebe ambulant in laboratorija ter 300 m? za upravo zavoda, ki je bila pred tem locirana v
Sempetru pri Gorici.

Razvoj mesta je narekoval nove Siritve in posodobitve, zato je bila leta 1996 zgrajena nova stavba zdravstvenega
doma na Ulici Gradnikovih brigad v Novi Gorici. Ceprav je objekt novej$ega datuma, ima vrsto pomanjkljivosti, ki
negativno vplivajo na funkcionalno rabo.

Zdravstveno dejavnost v Novi Gorici opravljajo razli¢ni izvajalci na ve¢ lokacijah:
- Zdravstveni dom Osnovno varstvo Nova Gorica:
E Gregorciceva ulica 16, Nova Gorica
= Kidriceva ulica 35, Nova Gorica
o Rejceva ulica 4, Nova Gorica
= Ulica Gradnikove brigade 7, Nova Gorica
- Zdravstveni dom Zobozdravstveno varstvo Nova Gorica:
E Ulica Gradnikove brigade 7, Nova Gorica
= Koncesionarji na razli¢nih lokacijah v Novi Gorici
- Zasebniki s koncesijo:
= Rej¢eva ulica 4, Nova Gorica (Stirje timi sploSne medicine)
= Ulica Gradnikove brigade 7, Nova Gorica (dva tima psihiatrije)

Zdravstveni dom Osnovno varstvo Nova Gorica v Novi Gorici opravlja zdravstvene dejavnosti na §tirih lokacijah, in
sicer:
A. Rejcéeva ulica 4, Nova Gorica
o Splo$na ambulanta Nova Gorica, Damjana Pavlin, dr. med., spec. splosne medicine
= Splosna ambulanta Nova Gorica, Metka Munih, dr. med., spec. druzinske medicine
= Splosna ambulanta Nova Gorica, Miriam Terpin, dr. med., spec. sploSne medicine
= Splosna ambulanta Nova Gorica, Mateja FiSer, dr. med, spec. druzinske medicine
o Ambulanta za bolezni S¢itnice in diabetesa, Dejan Fabdi¢, dr. med., spec. Internist
o Dispanzer medicine prometa, dela in Sporta, Gorazd Posvic, dr. med., spec. medicine dela,
prometa in Sporta
= Dispanzer za otroke in Solarje Nova Gorica, Dasa Kumprej, dr. med., spec. pediater
= Dispanzer za otroke in Solarje Nova Gorica, Tadeja Krapez, dr. med., spec. pediater
= Dispanzer za Zenske, mag. Lara Besenicar-Pregelj, dr. med., spec. ginekolog
= Dispanzer za zenske, Lidija Margic, dr. med., spec. ginekolog
= Dispanzer za Zenske, Sergej Pusnar, dr. med., spec. ginekolog
= Ocesna ambulanta, Maja Krapez, dr. med., spec. oftalomolog
o Ultrazvogna diagnostika, Daniela Zivkovi¢, dr. med., spec. radiologije
= Fizioterapija Nova Gorica
= Fiziatrija
= Laboratorijska diagnostika
= Nujna medicinska pomo¢
= ReSevalna sluzba
B. Ulica Gradnikove brigade 7, Nova Gorica
= Center za mentalno zdravljeno Nova Gorica, ki zajema naslednje izvajalce:
- dr. Vlasta Meden Klavora, dr. med., spec. psihiater
- Ivan Kodelja, univ. dipl. psih., spec. klini¢ne psihologije
- Jurij Kolpakov, dr. med., spec. psihiater
- Jasna Gidakovi¢ — Prasovi¢, dr. med., spec. pedopsihiater
- mag. Katja Cavnicar, univ. dipl. psih., spec. klini¢ne psihologije
- Maja Sagadin, univ. dipl. psiholog
= Logoped Mojca Muznik, prof. logoped
= Center za zdravljenje odvisnosti
= Dispanzer za otroke in Solarje Nova Gorica, Eva Brecelj, dr. med., spec. pediater
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= Dispanzer za otroke in Solarje Nova Gorica, Martina Grgic, dr. med., spec. pediater
E Dispanzer za otroke in Solarje Nova Gorica, Valter Boltar, dr. med., spec. Solske medicine
= Defektorlog Tanja Dusak Marega, prof. def.
= Delovna terapija
o Dermato-veneroloSki dispanzer Nova Gorica, Natalie Kljanci¢, dr. med., spec.
dermatovenergologije;
o Dermato-venerolo$ki  dispanzer Nova Gorica, Nirvana Skoc¢i¢, dr. med., spec.
dermatovenerologije;
= Nevrofizioterapija Nova Gorica
= Patronazna sluzba
= Zdravstvena vzgoja
C. Gregoréicéeva ulica 16, Nova Gorica
= Splosna ambulanta Polona Campolunghi Pegan, dr. med. spec. druzinske medicine
o Splo$na ambulanta Tjasa Valanti¢, dr. med., spec. druzinske medicine
= Ambulanta v domu upokojencev za starostnike
D. Kidriéeva ulica 35, Nova Gorica
= Razvojna ambulanta Kozara

Nekateri prostori, v katerih se izvaja zdravstvena dejavnost, so neprimerni (npr. kletni prostori v Domu upokojencev
Nova Gorica na Gregorcicevi ulici 16 ali kletni prostori fizioterapije na Rejcevi ulici 4 itd.); nekateri prostori splosSnih
ambulant so neustrezno dimenzionirani in ne omogoc¢ajo uvajanja referenénih ambulant. Poleg tega pa se pojavlja
tudi potreba po novih ambulantah in dispanzerjih, zaradi ¢esar so bili v ZDOV Nova Gorica primorani v preteklih
dveh letih pregraditi doloCene dele hodnikov — €akalnic, kar pa je bistveno poslabSalo mikro klimo in pocutje
pacientov v ¢akalnicah. Zavod je Ze ob dograditvi objekta na Ulici Gradnikove brigade planiral gradnjo prizidka.
Zaradi povsem neustreznih, dodatnih nekaterih prostorov Zdravstvenega doma Nova Gorica se je Ze ob zadnji
adaptaciji izpostavila potreba po dozidavi prizidka k zdravstvenemu domu.

Posebej problemati¢ni so tudi prostori predavalnice v kletni etazi na Ulici Gradnikove brigade, ki sluZijo potrebam
Sola za starSe ter programom promocije zdravja in strokovnim sre€anjem. Kljub veckratnim poskusom izboljSanja
standarda in pogojev dela, se uporabniki vseskozi pritoZujejo nad prostori, ki so o€itno premajhni in s prenizkimi
stropi. Ob vec¢jem Stevilu udelezencev tako primanjkuje zraku, uporabniki pa se pritozujejo tudi nad klavstrofobi¢nim
uc¢inkom v prenizki kleti. Glede na navedeno se kaze potreba po pridobitvi novih prostorov predavalnice. Kletni
prostori so primerni kvecjemu za skladiS¢e ali arhiv.

Prostori Solskih in otro8kih ambulant nimajo prepotrebnih ¢akalnic in so popolnoma neprimerni za izvajanje Solske
preventive. Tako se celi razredi otrok natrpajo v preozke hodnike brez dnevne svetlobe, kar mo¢no ovira delo in
moti ostale izvajalce in uporabnike.

V popolnoma neprimernih prostorih in na ve¢ lokacijah trenutno deluje tudi sluzba za fizioterapijo, ki bi jo Zelel
locirati skupaj in tako zagotoviti potrebno strokovno sodelovanje izvajalcev. Prostori, namenjeni fizioterapiji pa so v
popolnoma neprimernih kletnih prostorih na Rejcevi ulici, nevro-fizioterapija pa v stavbi na Ulici Gradnikove brigade.
Kletne prostore stavbe na Rejcevi ulici bi bilo bolje nameniti za garderobe (trenutno so povesem neustrezne) ter za
skladiS¢ne prostore, ki so trenutno locirani v zakloni$cu, ki je bistveno premajhno in neprimerno za permanentno
delo zaposlenih.

Prostori Centra za zdravljenje odvisnosti so neprimerno locirani, saj se hahajajo tik ob Centru za mentalno zdravije,
kjer delujejo pedopsihiratija, logoped, defektolog, psiholog, in ob vhodu v nevro-fizioterapijo. Prostori niso primerni
za izvajanje vseh dejavnosti, saj na enem mestu ni mogoc¢e zdruziti zdravljenja odvisnosti od drog in drugih oblik
zdravljenja odvisnosti (alkoholizma, iger na sreco itd.).

Siritev mesta, smernice iz Resolucije o nacionalnem planu zdravstvenega varstva 2016-2025 »Skupaj za druzbo
zdravja« (ReNPZV16-25) in nove zahteve narekujejo tudi poveCanje Stevila zdravnikov na primarni ravni
zdravstvenega varstva. Zaradi prostorske stiske dve sploSni ambulanti delujeta v kletnih prostorih Doma
upokojencev na Gregorcicevi ulici 16 v Novi Gorici. Prostori so dislocirani in neprimerni za ambulanto, kljub
stalnemu ¢iS€enju in vzdrzevanju zaudarjajo po kanalizaciji. Kaze se tudi potreba po takojSnjem odprtju Se ene
sploSne ambulante, saj je trenutno najbolj tezko izbrati osebnega zdravnika ravno v Novi Gorici.
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Zaradi naCrtovane Siritve laboratorija (prostori za odvzem) je potrebno zagotoviti tudi prostore sploSne ambulante
ob laboratoriju, Ki je tudi sicer prostorsko bistveno premajhna. Potrebne prostorske kapacitete za Siritev zdravstvene
sluzbe na primarni ravni za naslednjih 20 let je potrebno Ze sedaj predvideti v okviru tega investicijskega projekta.

Tudi patronazna sluzba v Novi Gorici je locirana v premajhnih prostorih. Optimalno bi bilo, da bi patronazno sluzbo
zdruZili na enem mestu in tako zagotovili moznosti boljSega medsebojnega sodelovanja izvajalk ter bolj
intenzivnega strokovnega vodenja. Lokacija na enem mestu bi omogocala bolj intenzivno vodenje, medsebojno
pomo¢ izvajalk v primeru pove€anega obsega dela ter vecjo izkoriS€enost prevoznih sredstev in bolj intenzivno
vodenje sluzbe. Na podrocju patronaze se pri¢akuje tudi povecanje Stevila izvajalk zaradi podaljSevanja Zivljenjske
dobe ter izven-bolniSni¢ne paliativne oskrbe.

Zdravstveni dom Osnovno varstvo Nova Gorica ima nekatere razvojne nalrte, ki terjajo ustrezne prostorske
kapacitete. Potrebe po Siritvi se trenutno kazZejo na podrocju druzinske medicine ter preventivne dejavnosti v okviru
zdravstveno vzgojnih centrov, v delo katerih naj bi se vklju€evale tudi patronazna sluzba, sluzba za fizioterapijo in
psihologijo. Siritev se pri¢akuje tudi na podrogju patronazne sluzbe in uvedbe paliativnih timov za delo na terenu.
S prostorsko Siritvijo bi tako omogo¢ili tudi realizacijo razvojnih ciljev zavoda.

Eden od razvojnih nacrtov je tudi uresnicCitev koncepta Centra za krepitev zdravja (CKZ). S tem bodo nadgrajeni
obstojeci programi za otroke in mladostnike, za bodoce starSe in za odrasle, s ¢imer bo zagotovljena sistemska
povezava med zdravstvenimi in izobrazevalnimi organizacijami ter lokalno skupnostjo — Mestno ob&ino Nova
Gorica.

Preventivni program za otroke in mladostnike se preko zdravstveno vzgojnih delavnic v Goriski regiji sistemati¢no
izvaja ze skoraj Stiri desetletja. Ob pridobitvi CKZ bo obstojeci preventivni program nadgrajen, razvijale se bodo
nove vsebine. S tem bodo v vedji meri realizirane aktualne potrebe otrok in mladostnikov. Z vzpostavitvijo novega
multidisciplinarnega tima (dietetik, kineziolog, psiholog, fizioterapevt, DMS) bo omogoc&ena celostna obravnava ter
izvajanje novih programov. Se dodatno bodo prilagojeni programi za otroke in mladostnike s posebnimi potrebami,
ki so vklju€eni v redni program osnovne $ole. Z integracijo nadgrajenih programov v lokalno okolje in izvajanjem
zdravstveno vzgojnih vsebin, bodo strokovni delavci prispevali k Se vedji ozavescenosti o lastni odgovornosti za
svoje zdravje.

Nacrtuje se nadgradnja obstojeCega programa za bodoce starSe. Multidisciplinarni tim bo s svojimi strokovnimi
kompetencami pomembno pripomogel k u€inkovitosti izvajanja programov tako za bodoce starSe, kot kasneje za
novorojencke in dojencke. Del vsebin bo namenjen tudi zadovoljstvu v partnerskih odnosih in vzgoji otrok.

Pri izvajanju programov za odrasle se nacrtuje standardizirana in strukturirana nemedikamentozna obravnava oseb
z vedenjskimi, biolodkimi in psihosocialnimi dejavniki tveganja, ogroZenih za razvoj kroni€nih bolezni in oseb z Ze
prisotno kroni¢no boleznijo ter oseb s posebnimi potrebami.

Programi bodo nadgrajeni na podrocju zdravstvenega varstva zensk, moskih in odraslih ranljivih skupin.

Ena izmed kljuénih nalog in prednosti Centra za krepitev zdravja Nova Gorica (CKZ) je odpiranje v lokalno skupnost.
Zato bodo pripravljene in dopolnjene aktivnosti ponujene tudi v lokalno okolje, in sicer preko vzpostavljene mreze
koordinatorjev. Demografska slika in spremljanje epidemiolodkih podatkov (posebna pozornost je na ranljivih
skupinah) bodo vodilo pri pripravi dodatnih aktivnosti in podpornih okolij. Posebna pozornost bo namena
dostopnosti preventivnih pregledov deleznikov v njihovem lokalnem okolju (presejalni programi).

2.4 Razlogi za investicijsko namero

Mestna obc¢ina Nova Gorica (v nadaljevanju MO Nova Gorica) zeli v sodelovanju z Zdravstvenim domom Osnovno
varstvo Nova Gorica (v nadaljevanju ZDOV NG) krepiti javnozdravstveno viogo v lokalni skupnosti, izvajati
nadgradnje preventivnih pregledov za otroke in mladostnike, izvajati preventivne obravnave za ogrozene otroke in
mladostnike, izvajati integrirano preventivo kroni¢nih bolezni na primarni ravni zdravstvenega varstva, vkljucevati
ranljive osebe v preventivno zdravstveno varstvo ter uvajati model skupnostnega pristopa za krepitev zdravja in
zmanj$evanje neenakosti v zdravju na obmocju delovanja ZDOV NG, s posebnim poudarkom na obmocju Mestne
obc&ine Nova Gorica. Klju€ni razlog za investicijsko namero je vzpostavitev u¢inkovitega Centra za krepitev zdravja
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na lokaciji OS Kozara, ki bo zadovoljeval potrebe njegovih uporabnikov, zaradi &esar je potrebno namensko urediti
ustrezne prostore na lokaciji OS Kozara.

Razlogi za izvedbo investicijskega projekta so zlasti naslednji:

izvajati evropske in drzavne programe in strategije na podrocju zdravstvene oskrbe prebivalstva, uvesti
model skupnostnega pristopa krepitve zdravja in vzpostaviti integriran center za krepitev zdravja na OS
Kozara v Novi Gorici;

vzpostaviti primerne in uc€inkovite organizacijske strukture na primarni ravni zdravstvenega varstva za
zagotavljanje izvajanja zdravstveno-vzgojnih obravnav ter aktivnosti krepitve zdravja in zmanjSevanja
neenakosti v zdravju pri prebivalcih vseh populacijskih skupin v Mestni ob¢ini Nova Gorica in bliznji okolici
delovanja ZDOV Nova Gorica;

zagotavljati kakovostne zdravstveno-vzgojne programe, ki se med seboj povezujejo in strokovno
dopolnjujejo ter s tem zagotavljati viSjo kakovost zdravstvenih storitev in s tem vecje zadovoljstvo
uporabnikov in zaposlenih;

zagotoviti uporabnikom zdravstvenih storitev boljSo informiranost, motiviranost in aktivno vklju¢enost v
preventivne programe ter dostopnejSe, sprejemljivejSe in ustreznejSe preventivne obravnave;

krepiti pomen usposabljanj s podrocja javnega zdravja in zmanjSevati neenakosti v zdravju;

trajno izvajati nadgradnje preventivnih programov s posebnim poudarkom na ranljivih osebabh;

dosedi usklajeno izvajanje preventive, spodbujati timski pristop, sodelovanje in povezovanje med vsemi
izvajalci preventivnih programov ter pripadajo¢em lokalnem okolju;

vecja skrb za zdravje ob&anov MO Nova Gorica in okolice.
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3 OPREDELITEV RAZVOJNIH MOZNOSTI IN CILJEV
INVESTICIJSKEGA PROJEKTA TER USKLAJENOST Z RAZVOJNIMI
STRATEGIJAMI IN POLITIKAMI

3.1 Razvojne moznosti in cilji investicijskega projekta
3.1.1 Razvojne moznosti investicijskega projekta

»V Sloveniji smo leta 1992 z domisljeno in takrat sodobno zakonodajo postavili trdne temelje sistema zdravstvenega
varstva na evropskih vrednotah solidarnosti, enakosti in pravi¢nosti. Ta je drzavljanom Slovenije zagotavljala
dostopno in kakovostno zdravstveno varstvo. V mednarodnih primerjavah se Slovenija lahko pohvali z dobrimi
rezultati, ki kljub bremenom tranzicije v marsi¢em presegajo rezultate bolj razvitih drzav. Nacelo Sveta Evrope, da
zavarovanim osebam zagotavljamo preventivno in/ali kurativno zdravstveno varstvo, smo v Sloveniji Se nadgradili
z zagotavljanjem nujnega zdravljenja tudi osebam brez zdravstvenega zavarovanja. Na posameznih podrocjih
zdravstvenega varstva smo se s strateSkimi in zakonskimi reSitvami uspeSno prilagajali novim potrebam
prebivalstva ter sledili zahtevam Evropske unije (EU) in naprednim procesom razvoja v evropskem prostoru. Po
ocenah Svetovne zdravstvene organizacije (SZO) in Organizacije za gospodarsko sodelovanje in razvoj (OECD) je
sistem zdravstvenega varstva v Sloveniji med bolje delujo¢imi v Evropi in dosegamo visoko raven zdravja. Ta ocena
temelji na kazalnikih, s katerimi ti organizaciji spremljata uspesnost zdravstvenih sistemov (pri€akovano trajanje
zivljenja ob rojstvu, pricakovana zdrava leta zivljenja, umrljivost dojenckov, maternalna umrljivost, precepljenost,
razlike v zdravju, Stevilo zdravstvenih delavcev, povprecna lezalna doba v bolni$nici). Podobno kot v drugih drzavah
¢lanicah EU, OECD in SirSe pa se v Sloveniji soo€amo z globalnimi izzivi, ki bodo pomembno vplivali na odlo€itve
zdravstvene politike v prihodnosti: narad€anje bremena kroni€nih bolezni in stanj ter tistih, ki so odvisni od tuje
pomoci; povecevanje neenakosti v zdravju; groznje zdravju, ki jih predstavljajo nove nalezljive bolezni, odpornost
mikrobov na zdravila in agensi iz okolja; finanéna vzdrznost zdravstvenih sistemov; ter mobilnost pacientov.
Demografske spremembe, razvoj novih tehnologij (vkljuéno z biotehnologijo) in €éezmejno zdravstveno varstvo so
po drugi strani lahko tudi priloznost za inovacije, ustvarjanje novih delovnih mest in spodbujanje gospodarske rasti.«

V Resoluciji o nacionalnem planu zdravstvenega varstva 2016-2025 »Skupaj za druzbo zdravja« je predvideno, da
naj bi se do leta 2025 izboljSalo zdravje in blagostanje prebivalstva ter zmanjSevale neenakosti v zdravju na ravni
drzave. Ustvarili naj bi zdravju naklonjene Zzivljenjske razmere in zagotovili pogoje za bolj zdrav nacin zivljenja in
udejanjanja osebne odgovornosti za zdravje v vseh Zivljenjskih obdobjih. Sprejeli in izvajali naj bi se ukrepi za
krepitev, varovanje zdravja in prepreCevanje bolezni ter za izboljSanje zdravstvene pismenosti prebivalcev
Slovenije. Nadgradilo naj bi se kapacitete sistema javnega zdravja in zdravje naj bi bilo vklju€eno v vse politike.
Okrepilo naj bi se medsektorske ukrepe, ki bodo imeli pozitivne u¢inke na zdravje ljudi, e posebej ukrepe na
podrocju zdrave prehrane in gibanja, nadzora nad tobac¢nimi izdelki in na podrocju Skodljivega pitja alkohola. Za
boljSe obvladovanje dejavnikov tveganja za bolezen in prepreevanje bolezni v vseh Zivljenjskih obdobjih se bo
nadgradilo preventivno dejavnost v zdravstvu, Se posebej v primarnem zdravstvenem varstvu in medicini dela. Cilj
je tudi okrepiti spodobnost odziva Slovenije na morebitna zdravstvena tveganja in groznje zdravju zaradi novih
nalezljivih bolezni in drugih grozenj zdravju ter zagotoviti najvi§jo stopnjo varovanja zdravja na delovhem mestu. S
krepitvijo primarne zdravstvene dejavnosti pa se bo Se izboljSalo dostopnost do celovite, kakovostne in varne
zdravstvene oskrbe pacientov ter vzpostavilo pogoje za njihovo hitrejS8e okrevanje in upo$tevaje njihovih
pricakovanj. Z vzpostavitvijo celovitega sistema spremljanja in nenehnega izboljSevanja kakovosti in varnosti v
zdravstvu se bo zagotovilo vsem drzavljanom enak dostop do kakovostnih in varnih zdravstvenih storitev.

Krovni cilji ResNPZV16-25 so:
- boljSe zdravje in blagostanje ter manj neenakosti v zdravju prebivalcev v Sloveniji;
- dostopen, uspeSen in stabilen sistem zdravstvenega varstva, ki se ucinkovito prilagaja potrebam
prebivalstva;
- zadovoljni pacienti in izvajalci;
- vedji prispevek zdravstva k razvoju Slovenije.

Prednostna podrocja razvoja zdravstvenega varstva do leta 2025:
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1. krepitev in varovanje zdravja ter preprec¢evanje bolezni (tu gre za prizadevanje na podrocju javnega
zdravja, ko se s populacijskimi pristopi nagovarja celotno populacijo in posamezne skupine prebivalcev z
namenom izboljSevanja zdravja);

2. optimizacija zdravstvene oskrbe (tu gre za prizadevanja na podrocju zdravstvene dejavnosti, ko se na
razlicnih ravneh zdravstvenega varstva posamezniku zagotavlja zdravstvena oskrba, ki vkljuCuje
preventivne storitve in programe, zdravljenje, rehabilitacijo in reintegracijo);

3. povecanje uspesnosti sistema zdravstvenega varstva (tu gre za prizadevanja, da bi se z izboljSanjem
procesov vodenja in upravljanja zagotovilo najboljSe rezultate in povecalo ucinkovitost);

4. pravic¢no, solidarno in vzdrzno financiranje sistema zdravstvenega varstva (tu gre za prizadevanja,
da bi se zagotovilo finan¢no stabilen zdravstveni sistem, v katerem bi za razpoloZljive finan¢ne vire vsem
prebivalcem Slovenije lahko zagotavljali najboljSo mozno zdravstveno oskrbo).

Celotno poglavje je povzeto po predlogu Resolucije o nacionalnem planu zdravstvenega varstva 2016-2025
»Skupaj za druzbo zdravja«, april 2016. Z izvedbo investicijskega projekta se bo pripomoglo k uresni¢evanju
poslanstva, razvojne vizije in ciljev ResNPZV16-25.

3.1.2 Namen in cilji investicijskega projekta

Osnovni namen investicijskega projekta je z zagotovitvijo ustreznih prostorskih kapacitet in delovnih pogojev
zagotoviti kakovostno izvajanje dejavnosti integriranega centra za krepitev zdravja na OS Kozara v Novi
Gorici (CKZ) kot samostojno organizacijsko enoto ZDOV Nova Gorica, ki povezuje tako strokovnjake kot
tudi zdravstveno-vzgojne programe za vse populacijske skupine ter zagotavlja usklajeno, optimalno in
u€inkovito zdravstveno-vzgojno obravnavo in izvajanje aktivnosti krepitve zdravja in zmanjSevanje
neenakosti v zdravju vseh populacijskih skupin na obmo¢ju MO Nova Gorica in njeni bliznji okolici.

Osnovni splosen cilj investicijskega projekta je izboljSati pogoje izvajanja zdravstveno-vzgojnih programov
za vse populacijske skupine, z namenom pridobitve potrebnih povrsin za optimalno in ucinkovito izvajanje
dejavnosti integriranega CKZ. S tem bodo zagotovljeni enaki pogoji za zadovoljevanje potreb vseh
populacijskih skupin v skladu z razvojnimi cilji drzave na ravni zdravstvene dejavnosti. Z razvojem novih
storitev na podroCju zdravstvenega varstva se bo dvignila tudi kakovost bivanjskega okolja in Zzivljenjskega
standarda vseh prebivalcev obmocja obcine in 3irSe. Ostali splosni, neposredni cilji investicijskega projekta so:

- vkljuditi ranljive skupine v preventivno zdravstveno varstvo;

- izvajati ukrepe za zagotavljanje enakosti v zdravstveni oskrbi ranljivih skupin;

- zmanjSevati neenakost v zdravju v MO Nova Gorica;

- zagotoviti pogoje za gospodarski, socialni, druzbeni, okoljski in demografski razvoj obmocja.

Vse zgoraj navedeno so tudi glavni cilji, ki jih ZDOV Nova Gorica skupaj z MO Nova Gorica zasleduje z izvedbo
investicijskega projekta. Izvedba investicijskega projekta bo tako v relativno kratkem &asu bistveno izboljSala
kakovost zivljenjskega standarda in bivanjskih pogojev obéanov MO Nova Gorica.

Specific¢en cilj investicijskega projekta je rekonstrukcija ustreznih prostorskih kapacitet za izvajanje aktivnosti CKZ
na OS Kozara v Novi Gorici ter nakup potrebne opreme, nujne za delovanje CKZ.

3.2 Usklajenost z razvojnimi strategijami in politikami

Investicijski projekt je skladen z Resolucijo o nacionalnem planu zdravstvenega varstva 2016-2025 »Skupaj
za druzbo zdravja« (ResNPZV16-25) (Uradni list RS, &t. 25/2016). ResNPZV16-25 izpolnjuje zavezo o sprejetju
nacionalnega plana zdravstvenega varstva, ki vklju€uje strategijo razvoja zdravstvenega varstva z namenom, vizijo
in poslanstvom, naceli, cilji, prednostnimi razvojnimi podrodji, skratka kljuénimi elementi strateSkega nac¢rtovanja. V
skladu z zakonom so v dokumentu predstavljene podlage za razvoj zdravstvenih dejavnosti na posameznih ravneh,
vkljuéno z izobrazevanjem in izpopolnjevanjem kadrov, opredeljene prednostne naloge (aktivnosti in ukrepi), ki se
nacrtujejo za predvideno obdobje, in podlage za razvoj sistema zdravstvenega zavarovanja. V dokumentu so
prepoznane specificne potrebe in moznosti zdravstvenega varstva ranljivih skupin prebivalstva, ki Ze dolgo niso ve¢
skoncentrirane na posameznih obmodgjih, ampak jih najdemo v ruralnih in v urbanih okoljih, med mladimi in
starejSimi ter tam, kjer je veCja brezposelnost. Na neenakosti v zdravju ob drugih determinantah zdravja
(ekonomsko-socialni status, izobrazba, etni€na pripadnost, kultura, okolje) pomembno vpliva tudi sistem
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zdravstvenega varstva (dostopnost do kakovostnih in varnih programov prepre€evanja bolezni, zdravljenja in
rehabilitacije). ResNPZV16-25 predstavlja podlago za razvoj zdravstva v Sloveniji v naslednjih desetih letih
ter za pripravo za pripravo in sprejetje ustreznih predpisov s podrocja zdravstvenega zavarovanja in
zdravstvene dejavnosti ter ohranja vizijo kakovostnega in vsem dostopnega javhega zdravstva. V sredis¢e
postavlja uporabnika in izvajalca ter si v predvidenih ukrepih prizadeva za krepitev in varovanje zdravja ter
prepre€evanje bolezni, optimizacijo zdravstvene oskrbe v smislu dostopnosti do enako kakovostne in varne oskrbe,
povelanje uspesnosti zdravstvenega sistema ob vedji praviénosti ter ohranjanju solidarnosti ter za pravi¢no,
solidarno in vzdrzno financiranje zdravstvenega varstva. Z vlaganji v zdravje in zdravstvo pa naj bi v prihodnje tudi
bolj ucinkovito prispevali k trajnostnemu razvoju Slovenije. Obravnavani investicijski projekt bo neposredno
pripomogel k zasledovanju namena in ciliev ResNPZV16-25.

Investicijski projekt pa je skladen z usmeritvami in cilji razvojnih strategiji in dokumentov v Sloveniji in EU.
Obravnavani investicijski projekt je usklajen/skladen z osnutkom Strategije razvoja Slovenije (SRS) za obdobje
2014-2020 in vsemi glavnimi dokumenti, ki opredeljujejo njen okvir, kot so:

e  Program drzavnih razvojnih prioritet in investicij Republike Slovenije za obdobje 2014-2017 (DRPi); ter

e  Operativni program za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020.

Strategija razvoja Slovenije (SRS) 2014-2020: SRS za obdobje 2014-2020 poudarja, da je potrebno posebno
pozornost nameniti razvoju, ki prinada delavna mesta, vecjo produktivnost in ne negativno vpliva na okolje. Vizija
razvoja v okviru SRS: »Slovenija je konkuren¢na druzba znanja in inoviranja, ki ob spostovanju okoljskih omejitev
zagotavlja blagostanje svojih prebivalcev in postaja model moderne eko regije«. Razvojne prioritete SRS: 1.
Konkurenéno gospodarstvo; 2. Znanje in zaposlovanje; 3. Zeleno Zzivljenjsko okolje ter 4. VkljuCujo¢a druzba.
Obravnavani investicijski projekt zasleduje cilje Cetrte razvojne prioritete » VkljucujoCa druzba«, v okviru katere se
Zeli povecati ucinkovitost zdravstvenega sistema in zagotoviti dostop do kakovostne in varne zdravstvene
obravnave ter povecati ucinkovitost upravijanja sistema zdravstvenega varstva. 1z vsega navedenega vidimo, da
so cilji obravnavanega investicijskega projekta skladni z razvojnimi prioritetami in cilji SRS.

Program drzavnih razvojnih prioritet in investicij Republike Slovenije za obdobje 2014-2017 (DRPi): Drzavni
razvojni program prioritet in investicij (DRPi) 2014-2017 predstavlja izvedbeni naCrt za izvajanje Strategije razvoja
Slovenije (SRS) 2014-2020 in zajema vse politike in javno finanéne vire, vsebinsko pa definira in finanéno ovrednoti
razvojne prioritete na vseh razvojnih podrocjih za obdobje Stirih let (2014-2017). Razvojne prioritete in investicijska
podroc¢ja DRPi so: Znanje, Podjetnost, Zeleno, Vklju€ujo€a druzba in UC€inkovit javni sektor in pravna drzava. Projekt
Je usklajen z razvojno investicijsko prioriteto » VkljuéujoCa druzba«, saj je v okviru te prioritete navedeno, da bo ena
izmed usmeritev tudi povecanje dostopnosti do kakovostnih in ucinkovitih zdravstvenih storitev, s ciljem krepitve
zdravja, preprecevanja in zgodnjega odkrivanja bolezni in poskodb ter s tem krepitve zdravja in vedje zdravstvene
pismenosti v populaciji in v posameznih skupinah prebivalstva.

Projekt je usklajen s cilji Operativhega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014-
2020, in sicer s prednostno osjo 9 »Socialna vklju¢enost in zmanjSevanje tveganja revscine« in s prednostno
nalozbo 9.1. »Aktivno vkljuéevanje, vkljuéno s spodbujanjem enakih moZnosti in dejavnega sodelovanja ter
izbolj$anje zaposljivosti ter prednostno nalozbo 9.3. »Vlaganje v zdravstveno in socialno infrasturkturo, ki prispeva
k razvoju na nacionalni, regionalni in lokalni ravni, zmanjSanju neenakosti pri zdravstvenem statusu, spodbujanje
socialne vkljuéenosti z lazjim dostopom do druzbenih, kulturnih in rekreacijskih storitev, ter prehodom z
institucionalnih storitev na skupnostne oblike storitev«. Projekt je skladen s specificnim ciljem 9.1.3. » Prepre¢evanje
zdrsa v rev&cino oziroma socialno izklju¢enost in zmanj$evanje neenakosti v zdravju«, ter s specificnim ciljem 9.3.1.
»lzboljsanje kakovosti skupnostnih storitev oskrbe«.

Glede na navedeno je razvidno, da je investicijski projekt usklajen z ob€inskimi, regionalnimi, drzavnimi in
EU strateskimi razvojnimi cilji, strategijami, politikami in programi ter uresnic€uje javni interes na podroc¢ju
javne primarne/osnovne zdravstvene dejavnosti tako na obéinski, regionalni, drzavni in EU ravni.
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4 OPREDELITEV IN OPIS RAZLICNIH VARIANT INVESTICIJSKEGA
PROJEKTA TER IZBOR OPTIMALNE VARIANTE INVESTICIISKEGA
PROJEKTA

4.1 Opredelitev in opis razli€nih variant investicijskega projekta
41.1 Varianta »brez investicije«

Varianta »brez investicije« pomeni ohranitev obstojecega stanja, saj se ne bo izvedlo investicijskega projekta.
Ta varianta ne izboljSuje trenutnega stanja, temvec¢ se obstojea problematika le Se povecuje, kar pa na dolgi rok
ni sprejemljivo, saj pomanjkanje potrebnih prostorov omejuje izvajanje nove zdravstvene storitve v okviru aktivnosti
CKZ.

Varianta »brez« investicije ni predmet vrednotenja, saj na ta nacin ni mogoce doseci razvojnih ciljev in razlogov, ki
narekujejo izvedbo operacije. Je tista varianta, ki ne vklju€uje nobenih investicijskih izdatkov za izboljSanje
trenutnega stanja. To prakticno pomeni, da bi glede na obstojeCe stanje varianta »brez investicije« stanje v
prihodnje samo Se poslabSala, saj potencialnim uporabnikom CKZ ne bodo zadoS¢ene potrebe v okviru
preventivhega zdravstvenega varstva. Varianta »brez investicije« ni sprejemljiva, saj ne bo mo¢ izvesti ucinkovite
zdravstveno-vzgojne obravnave in izvajanja aktivnosti krepitve zdravja uporabnikov, kar bo poveéevalo neenakost
v zdravju populacijskih skupin.

Varianta »brez investicije« ni v skladu z drzavnimi, regionalnimi in ob&inskimi strategijami in ne uresni€uje ciljev
investicijskega projekta. Ravno tako onemogoca doseganje zastavljenih ciljev in izkori§€¢anje razvojnih moznosti
obravnavanega obmogja.

Glede na to, da kakovostna zdravstvena infrastruktura v doloenem deleZzu dolo€a tudi standard Zivljenjskega
okolja, bi varianta »brez investicije« pomenila zapostavljanje tega obmogja in ljudi na obmocju delovanja javnhega
zavoda ZDOV NG. Varianta »brez investicije« prinaSa obstoje€emu prebivalstvu oziroma vsem potencialnim
uporabnikom ZDOV NG padec kakovosti zivljenjskega standarda, kar je nemogoce ustrezno ovrednotiti.

Negativne ucinke variante »brez investicije« gre iskati zlasti v hitrem nazadovanju ozjega in SirSega obmocja
delovanja ZDOV NG, katerega veriZzne posledice bodo prizadele tako MO Nova Gorica, kot tudi njene prebivalce.
Tovrstnih stroSkov ni mogoc&e natanéno prikazati, se pa nana$ajo na primanjkljaj v ob¢inskih proracunih, zaradi vse
manjSega Stevila obstojeCega prebivalstva, zaradi slabSih pogojev za izvajanje drugih dejavnosti na obmodju in
podobno. Varianta »brez investicije«, upostevaje navedeno, dolgoro€no prinasa mnogo ve¢ negativnih u€inkov v
primerjavi s stroski izvedbe investicijskega projekta.

4.1.2 Varianta »z investicijo«

Varianta »z investicijo« predvideva izvedbo rekonstrukcije prostorov, namenjenih za izvajanje aktivnosti CKZ
Nova Gorica in s tem zagotovitev ustreznih prostorskih kapacitet za kakovostno, ucinkovito in dolgoro€no
sprejemljivo opravljanje aktivnosti CKZ Nova Gorica.

Siritev mesta Nova Gorica in nove zahteve narekujejo nove potrebe v zdravstvenem varstvu in s tem uvajanje
reSitev na podrocju skupnostne oskrbe. Z izvedbo variante »z investicijo« se bodo uvedle nove storitve na podrocju
zdravstvenega varstva, ki bodo omogocile ustreznejSe preventivne obravnave uporabnikov. S tem se bo povecalo
tudi zadovoljstvo uporabnikov, predvsem rizi¢nih ciljnih skupin. I1zboljSalo se bo stanje v okviru zagotavljanja enakih
pogojev za zadovoljevanje skupnih potreb prebivalstva v skladu z razvojnimi cilji drzave v okviru zdravstvenega
varstva.

Varianta »z investicijo« predstavlja minimalno investicijsko varianto, saj obravnavano operacijo upravicujejo
ekonomsko nemerljivi vidiki, ki utemeljujejo njeno upravi¢enost s SirSega druzbenega, razvojno gospodarskega in
socialnega vidika. Operacija je upravi¢ena tako z ekonomskega kot socioloSkega vidika in z vidika druzbene koristi,
saj se bodo nove storitve na podrocju zdravstvenega varstva z novimi prostori nudile na kakovosten nacin. Tak
rezultat posodabljanja prostorov in opreme, namenjenih izvajanju dejavnosti CKZ, zagotovo prinaSa vecje
zadovoljstvo uporabnikov zdravstvenih storitev in tudi izvajalcev; vecjo varnost in hitrejSo preventivno obravnavo,
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boljSe bivanjske pogoje prebivalcev, dvig kakovosti Zivljenjskega standarda, ki se kaze v boljsih storitvah, varnosti,
dostopnosti in enakih moznosti za zdravje za vse prebivalce obmocja, ki ga pokriva ZDOV Nova Gorica; vse
navedeno pa brez dodatnega bremena ustvarja tudi vec¢jo dodano vrednost, omogoca rast prebivalstva in vsaj
ohranitev starostne strukture, boljSe varovanje okolja ter uresnicitev razvojnih vizij ZDOV Nova Gorica in MO Nova
Gorica.

Varianta »z investicijo« je bila po tekocih cenah ocenjena na 206.488,48 EUR brez DDV o0z. 251.915,95 EUR z
DDV. Financiranje investicijskega projekta je predvideno iz namenskih sredstev EU za kohezijsko politiko (80%) ter
iz sredstev slovenske udelezbe za sofinanciranje kohezijske politike (20%). Predviden ¢as izvedbe GOI del je od
oktobra 2018 pa do decembra 2018. Pridobitev uporabnega dovoljenja in predaja izvedenih del namenu je
predvidena do aprila 2019.

Varianta »z investicijo« predstavlja optimalno varianto in je ugodna zaradi Stevilnih vidikov. Izbor optimalne variante
je predstavljen v poglavju 4.3. Varianta »z investicijo« in omogo¢a doseganje zastavljenih ciljev ter razvojnih
moznosti iz poglavja 3.1. Le-ta predstavlja stanje, ki je usklajeno z razvojnimi strategijami in sprejetimi programi in
resolucijami na ob¢inski, regijski, drzavni in EU ravni. Projekt je usklajen z ob¢inskimi, regionalnimi, drzavnimi ter
EU strateSkimi razvojnimi cilji, strategijami, politikami in programi ter uresniuje javni interes tako na obcinski,
regionalni, drzavni in EU ravni.

4.2 Merila za izbor optimalne variante investicijskega projekta

Merila za izbor Optimalne variante in njihove utezi so bila naslednja:
o usklajenost projekta z ob&inskimi, regionalnimi, drzavnimi in EU strategijami,
e ustreznost projekta z veljavnimi predpisi in sodobnimi standardi, usklajenost z normativi,
e izvedljivost in racionalnost izvedbe (funkcionalna organiziranost),
e ustreznost projekta z vidika zagotavljanja enakih pogojev za zadovoljevanje skupnih potreb prebivalcev
na podrocju zdravstvenega varstva,
e  skrb za trajnostni razvoj ter
e kakovost zivljenjskega standarda in bivanjskega okolja prebivalcev.

Vsa merila so med seboj enakovredna, zato lahko pri sami oceni boljSe variante izvedemo enostavno to¢kovanje,
in sicer bolj8a varianta pri posameznem merilu dobi 2 tocki, slabda pa 0 toc¢k. V primeru enakovrednega rezultata
kazalnika, si varianti delita skupne tocke. Na koncu se seSteje Stevilo toCk posamezne variante. Varianta z vecjim
Stevilom tock je po izbranih (opisnih) kriterijih boljSa.

4.3 Izbor optimalne variante investicijskega projekta

Tabela 2: Ocenain izbor Optimalne variante investicijskega projekta.

Varianta "brez investicije" Varianta "z investicijo"
Merila za izbor variante Vrednost St. tock Vrednost St. tock
Ustreznost projekta z ob&inskimi, regionalnimi, drzavnimi in EU strategijami NE 0,0 DA 2,0
Ustreznost projekta z veljavnimi predpisi in sodobnimi standardi, normativi NE 0,0 DA 2,0
lzvedijivost in racionalnost izvedbe (funkcionalna organiziranost) NE 0,0 DA 2,0
Ustreznost projekta z vidika zagotavljanja enakih pogojev za osnovno zdravstveno varstvo NE 0,0 DA 2,0
Skrb za trajnostni razvoj SREDNJA 0,0 VISOKA 2,0
Kakovost Zivlienjskega standarda in bivanjskega okolja prebivalcev SREDNJA 0,0 VISOKA 2,0
SKUPAJ ocena variant (skupaj Stevilo tock) 0,0 12,0

Ker so ocene opisne, je bila v primeru, da bi obe alternativi ustrezali merilom oziroma reSitvam, upostevana boljSa
varianta in je prejela oceno 2 (kljub temu, da je primerna tudi druga varianta).

Po primerjavi obeh moznih variant investicije lahko zaklju¢imo, da le varianta »z investicijo« omogo¢a doseganje
zastavljenih splosnih in specificnih ciljev, ki so navedeni v poglavju 3.

Varianta »z investicijo« je boljSa od variante »brez investicije«, saj je glede na trende in glede na potrebe z vidika
nosilca projekta in bodo¢ega upravljavca veliko bolj sprejemljiva. Z izvedbo projekta pod varianto »z investicijo« bi
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dvignili Zivljenjski standard in izboljSali bivanjske pogoje lokalnih prebivalcev (ob&anov). Z izvedbo projekta bi
dvignili tudi zdravstveno varnost ob&anov in obiskovalcev. Omogo&ene bodo bolj$e razvojne moznosti kraja. Ze
samo s tega vidika je veliko boljSa varianta »z investicijo«. Varianta »z investicijo« pa tudi omogoc¢a uresnicevanje
strateskih ciljev obcine, regije, drzave in EU ter je tako bolj usklajena z obc&inskimi, regionalnimi, drzavnimi in EU
strategijami in cilji, z veljavnimi zakonskimi predpisi in normativi kot varianta »brez investicije«.

Na podlagi navedenega lahko zaklju€imo, da je izvedba investicijskega projekta pod varianto »z investicijo« nujno
potrebna oziroma, da varianta »brez investicije« ne reSuje problema na dolgoro¢no vzdrzen nagin ter dolgoro¢no
prinaSa mnogo vec¢ negativnih uc€inkov v primerjavi z investicijskimi stroski, predvidenimi v varianti »z investicijo«.
Iz vsega navedenega lahko zaklju¢imo, da varianta »brez investicije« ni sprejemljiva, saj ne bi reSevala trenutne,
obstojece problematike na podrocju zdravstvenega varstva.

Glede na vse ugotovitve se je za najprimernejSo, optimalno varianto izkazala varianta »z investicijo«. Varianta
»brez investicije« pa je prepoznana kot neprimerna oz. neustrezna. Namre¢ le s pristopom k izvedbi
investicijskega projekta (varianta »z investicijo«) se bodo izpolnila vsa pri€akovanja in zastavljeni cilji, ki so navedeni
v tem dokumentu. Varianta »z investicijo« bo javnemu zavodu, ob¢ini in obéanom oziroma koristnikom storitev
zdravstvene dejavnosti prinesla mnoge Kkoristi, ki se kazejo na dolgi rok in jih je tezko ustrezno ovrednotiti, saj ima
vecina teh koristi indirekten vpliv na blagostanje prebivalstva ter razvoj obmocja.

Zaradi vsega navedenega v nadaljevanju tega dokumenta obravnavano in podrobneje predstavljamo
varianto »z investicijo«, saj je optimalnejSa z druzbenega in ekonomskega vidika kot varianta »brez
investicije«.
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5 OPREDELITEV VRSTE INVESTICIJSKEGA PROJEKTA TER OCENA
VREDNOSTI INVESTICIJSKEGA PROJEKTA

5.1 Vrsta investicijskega projekta

5.1.1 Dolocitev vrste investicijskega ukrepa
Vrsta posega: Rekonstrukcija
Zahtevnost objekta: Enostaven objekt
Klasifikacija objekta: 1263 Stavbe za izobrazevanje in znanstvenoraziskovalno delo

Dokument identifikacije investicijskega projekta (DIIP) obravnava investicijo v rekonstrukcijo objekta na OS Kozara,
ki bo namenjen izvajanju aktivnosti CKD Nova Gorica, v skupni neto povrsini 201,45 m?, s pripadajoco opremo,
potrebno za zagon aktivnosti CKD Nova Gorica.

Objekt v Osnovni $oli Kozara je oblikovan iz osnovnega volumna s telovadnico ter manj$im samostojnim objektom
na severozahodnem delu, ki je v uporabi kot plinska kotlovnica in skladiS¢e. Glavni vhod v objekt in telovadnico je
lociran na zahodnem delu objekta, do katerega vodi pes$ pot. Servisni vhod v objekt je lociran na vzhodni strani in
omogoc¢a vstop v kuhinjo, avlo in severni trakt Sole. Namenjen je dostavi hrane, materiala za potrebe vzgojnega
programa, oskrbe ter dovoz za potrebe invalidnih oseb. Ob tem vhodu so vzpostavljene povrsine za parkirna mesta
sluzbenega vozila. Do servisnega vhoda je vzpostavljena cestna povezava z Trubarjevo / Kidri€evo ulico.

Osnovna Sola Kozara ima za vzpostavitev CKZ Nova Gorica v okviru svojih obstojegih kapacitet na razpolago
severozahodni del objekta in sicer:

1. Ustvarjalnica (ugilnica) 54,00m?
2. Toplotna postaja, delavnica za hiSnika 31,65m?
3. Sklop sanitarij za uéence (M+Z) 9,15m2

ter potrebne komunikacije za dostop in uporabo nove namembnosti prostorov za potrebe CKZ. Za potrebe
vzpostavitve prostorov CKZ mora v okviru obstojeCih kapacitet Osnovna Sola Kozara nadomestiti prostore, za
programe, ki sedaj potekajo v navedenih prostorih, izvesti racionalizacijo rabe ter sistemsko reSitev uporabe
obstojecih sanitarnih prostorov. Za potrebe premestitve programa se uporabi objekt v severovzhodnem delu
(plinska postaja, skladisce).

V &asu do izdelave tega dokumenta je bila izdelana idejna zasnova, ki je tudi podlaga za pripravo DIIPa. Poseg v
prostor je opredeljen kot rekonstrukcija enostavnega objekta. Za izvedbo projekta je potrebna pridobitev
gradbenega dovoljenja.

Podrobnejsi opis predvidenih posegov je predstavljen v poglavju 6.3 tega dokumenta.

51.2 Dolocitev vrste in vsebine potrebne investicijske dokumentacije
Vrsta in vsebina potrebne investicijske dokumentacije v postopku investiranja je v skladu s 4. ¢lenom Uredbe o
enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na podrocju javnih financ (Uradni list RS
60/2006, 54/2010 in 27/2016) odvisna od mejne vrednosti investicije po stalnih cenah z vklju¢enim davkom na
dodano vrednost v ¢asu njene priprave. Za investicijske projekte z ocenjeno vrednostjo po stalnih cenah pod

300.000,00 EUR z DDV je potrebno zagotoviti dokument identifikacije investicijskega projekta (DIIP).

Glede na vrsto in ocenjeno vrednost investicijskega projekta je potrebno priprauviti:
- DOKUMENT IDENTIFIKACIJE INVESTICIJSKEGA PROJEKTA (DIIP).

5.2 Vrednost investicijskega projekta
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5.2.1 Investicijski stroski

V izraunu vrednosti investicijskih stroSkov (izdatkov) smo upoS$tevali naslednje postavke strosSkov (izdatkov):
- stroski izdelave investicijske dokumentacije (DIIP);
- stroski izdelave projektne dokumentacije (IDZ, PGD, PZI);
- stroski izvedbe GOI del (pripravljalna dela, rusitvena dela, zidarska dela, obrtniska dela, zaklju¢na dela,
nepredvidena in dodatna dela);
- stroski elektroinstalacij in opreme;
- stroski strojnih instalacij in opreme;
- stroski opreme;
- stroski projektantskega nadzora in PID projektna dokumentacija.

Osnove za izracun vrednosti investicijskega projekta so bile naslednje:

e  Stroski izvedbe GOI del in opreme po stalnih cenah so povzeti po projektantskem predracunu (november
2017).

e Nepredvidena in dodatna dela so ocenjena v visini 15% od vrednosti GOI del, to¢nejsi popis del se bo
izdelal v PZI dokumentaciji (povzeto po projektantskem predracunu).

e Dinamika nastajanja investicijskih stroSkov je oblikovana na osnovi €asovnega nacrta izvedbe
investicijskega projekta.

e VizraCunu je upoStevan 22% DDV za vsa dela, ki so predmet obdav¢itve v skladu z veljavnim ZDDV-1.

e Predracunske cene so na ravni: november 2017.

Preracun vrednosti investicijskega projekta iz stalnih v tekoCe cene (stopnja rasti cen):

Ocenjena vrednost investicijskega projekta po stalnih cenah je na ravni cen: november 2017. Ker se bodo dela
izvajala v letih od 2018 do 2019, so vrednosti del, ki bodo potekale v naslednjih letih preracunane na podlagi
predvidene inflacije v skladu s Spomladansko napovedjo gospodarskih gibanj, ki jo je septembra 2017 izdal UMAR.
V letu 2017 je predvidena povprec¢na letna inflacija 1,5%, v letu 2018 1,6% in v letu 2019 2,1% glede na preteklo
leto. Kot bazi¢no leto smo upostevali leto 2017. Vrednosti del, ki se bodo izvajala leta 2018, smo revalorizirali s
faktorjem 1,0160; v letu 2018 pa s faktorjem 1,0370.

5.2.2 Vrednost investicijskega projekta po stalnih cenah

Vrednost investicijskega projekta (investicije) po stalnih cenah znasa 201.139,11 EUR brez DDV oz. 245.389,72
EUR z DDV.

Tabela 3: Vrednost investicijskega projekta po stalnih cenah, november 2017, v EUR.

Stroski priprave investicijske dokumentacije 1.200,00 264,00 1.464,00
Stroski priprave projektne dokumentacije 15.748,00 3.464,56 19.212,56
Stroski izvedbe GOI del 78.517,48 | 17.273,85 95.791,33
Stroski elektroinstalacij in opreme 17.336,32 3.813,99 21.150,31
Stroski strojnih instalacij in opreme 56.965,31 | 12.532,37 69.497,68
Stroski opreme 30.100,00 6.622,00 36.722,00

Stroski iro'ektantskeia nadzora in PID irolektna dok. 1.272,00 279,84 1.551,84
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Vrednost investicijskega projekta po tekoc¢ih cenah

StroSki priprave investicijske dokumentacije 1.464,00 0,00 0,00 1.464,00
StroSki priprave projektne dokumentacije 5.246,00 | 13.966,56 0,00 | 19.212,56
Stroski izvedbe GOI del 0,00 | 95.791,33 0,00 | 95.791,33
StroSki elektroinstalacij in opreme 0,00 0,00 | 21.150,31 | 21.150,31
Stroski strojnih instalacij in opreme 0,00 0,00 69.497,68 69.497,68
Stroski opreme 0,00 0,00 | 36.722,00 | 36.722,00
Stroski projektantskega nadzora in PID projektna dok. 0,00 0,00 1.551,84 1.551,84

Vrednost investicijskega projekta (investicije) po tekocih cenah znasSa 206.488,48 EUR brez DDV oz. 251.915,95

EUR z DDV.

Tabela 5:

Vrednost investicijskega projekta po teko€ih cenah, v EUR.

Stroski priprave investicijske dokumentacije 1.200,00 264,00 1.464,00
Stroski priprave projekine dokumentacije 15.931,17 3.504,86 19.436,02
Stroski izvedbe GOI del 79.773,76 | 17.550,23 97.323,99
Stroski elektroinstalacij in opreme 17.977,76 3.955,11 21.932,87
Stroski strojnih instalacij in opreme 59.073,03 | 12.996,07 72.069,09
Stroski opreme 31.213,70 6.867,01 38.080,71
Stroski projektantskega nadzora in PID projektna dok. 1.319,06 290,19 1.609,26

[SKUPA) VREDNOST INVESTICISKEGA PRoOJEKTA | 2064s040 | d5azr.a7 | zo1.01595)

Dinamika nastajanja investicijskih stroskov po teko¢ih cenah, v EUR z DDV.

Stroski priprave investicijske dokumentacije 1.464,00 0,00 0,00 1.464,00
Stroski priprave projektne dokumentacije 5.246,00 14.190,02 0,00 | 19.436,02
Stroski izvedbe GOI del 0,00 | 97.323,99 0,00 | 97.323,99
Stroski elektroinstalacij in opreme 0,00 0,00 | 21.932,87 | 21.932,87
Stroski strojnih instalacij in opreme 0,00 0,00 72.069,09 72.069,09
Stroski opreme 0,00 0,00 | 38.080,71 | 38.080,71
StroSki projektantskega nadzora in PID projektna dok. 0,00 0,00 1.609,26 1.609,26
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Upraviceni stroski v okviru gradbenega posega — Sklop 2

Vrednost brez DDV Vrednost z DDV

= Gradnja oziroma adaptacija pisarn s pripadajoco
pohistveno in splosno opremo 44.868,38 54.739,42

Gradnja oziroma adaptacija ve¢namenskega
prostora, vkljuéno z garderobami in sanitarnimi
prostori, skupno do 100 m2 s pripadajoco
pohistveno in splosno opremo (mozZnost
pregraditve) 41.808,39 51.006,24

= Gradbeni posegi za zagotovitev dostopa gibalno
oviranim osebam do osebnega zdravnika in
vecnamenskega prostora, namenjenega
izvajanju nadgradnje preventivnih programov 3.740,70 4.563,65

SKUPAJ 110.309,31

Upraviceni stroski v okviru dobave opreme prostorov — Sklop 2

Stevilo | Cenana Cenana | Skupajvrednost
enoto (brez enoto (z z DDV
DDV) DDV)

m Osebni stacionarni

racunalnik 7,00 1.200,00 1.464,00 10.248,00
u Projekcijsko platno 1,00 1.000,00 1.220,00 1.220,00
n Projektor 1,00 1.200,00 1.464,00 1.464,00
n Vecfunkcijska naprava 1,00 300,00 366,00 366,00
- Oprema za tolmacéenje: 2

oddajnika + 10

sprejemnikov + sluSalke za

tolmaca 1,00 4.300,00 5.246,00 5.246,00
n Vgradna indukcijska /

sluSna zanka za

predavalnico (1x na CKZ) 1,00 1.200,00 1.464,00 1.464,00
m Postaja za polnjenje

opreme za tolmacenje (za

12 naprav) 1,00 900,00 1.098,00 1.098,00
[ Analizator telesne sestave 1,00 500,00 610,00 610,00
u Previjalna miza 1,00 400,00 488,00 488,00

SKUPAJ 11.000,00 13.420,00 22.204,00
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6 OPREDELITEV TEMELJNIH PRVIN, KI DOLOCAJO INVESTICIJO

6.1. Strokovne podlage ter predhodno pripravljena dokumentacija, idejne resitve in
Studije

Pri izdelavi dokumenta identifikacije investicijskega projekta (DIIP) sta bili upoStevani naslednji podlagi oziroma so
bila upostevana naslednja izhodis¢a:
e Idejna zasnova za objekt OS Kozara: umestitev programa centra za krepitev zdravja (Arhitekt Bostjan
Hvala s.p.; november 2017).
e Uredba o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na podroc¢ju javnih
financ (Uradni list RS, $t. 60/2006, 54/2010 in 27/2016).

6.2  Opis lokacije

6.2.1 Makro lokacija
Regija: GoriSka statisti¢na regija
Obcina: Mestna obc¢ina Nova Gorica (MONG)
Krajevna skupnost: KS Nova Gorica
Naselje: Nova Gorica
Slika 1: Makro lokacija investicijskega projekta (ob¢ina, krajevna skupnost).

MONG
KS Nova Gorica

6.2.2 Mikro lokacija

Preureditev obstoje€ih prostorov Osnovne Sole Kozara, ki je locirana na naslovu Kidriceva 35, 5000 NOVA
GORICA, oziroma zemljiSki parceli 1335/16 k.o. Nova Gorica v Mestni ob¢ini Nova Gorica bo izvedena zaradi
umestitve programa Centra za krepitev zdravja Nova Gorica. Prostori bodo predani v upravljanje ZDOV Nova
Gorica.

Slika 2: Lokacija umestitve CKZ Nova Gorica v 0S8 Kozara
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{ GLAVNI YHOD

SERVISNI VHOD, DOWOZ
LOKACHA PROSTOROY CKZ
=== DOSTOR ZA UPORABNIKE CKZ

LOKACIIA UMESTITVE PROSTOROV CKZ

Vir: Idejna zasnova, november 2017

Slika 3: Pogled na 08 Kozara, kamor se umes$éa program CKZ

Vir: Idejna zasnova, november 2017
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Osnovna Sola Kozara ima za vzpostavitev CKZ v okviru svojih obstojeéih kapacitet na razpolago severozahodni
del objekta in sicer:

1. Ustvarjalnica (ucilnica) 54,00m?
2. Toplotna postaja, delavnica hisnik 31,65m?2
3. Sklop sanitarij za uéence (M+2) 9,15m?2

ter potrebne komunikacije za dostop in uporabo nove namembnosti prostorov za potrebe Centra za krepitev zdravja.
Za potrebe vzpostavitve prostorov CKZ mora v okviru obstojecih kapacitet Osnovna Sola Kozara nadomestiti
prostore, za programe, Ki sedaj potekajo v navedenih prostorih, izvesti racionalizacijo rabe ter sistemsko reSitev
uporabe obstojecih sanitarnih prostorov. Za potrebe premestitve programa se uporabi objekt v severovzhodnem
delu (plinska postaja, skladis¢e)

Slika 4: Mikro lokacija investicijskega projekta

Vir: Idejna zasnova, november 2017

6.3 Obseg in tehni¢na specifikacija operacije

Investicijski projekt zajema:
1. RUSITVE (zapora z mavénokartonsko steno);
KONSTRUKCIJA;
HORIZONTALNE IN VERTIKALNE SESTAVE KONSTRUKCIJSKIH SKLOPOV;
SANACIJA STREHE (izolacija);
SANACIJA FASADE;

ok wn
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No

TLA NA TERENU;
STAVBNO POHISTVO, SHEME STAVBNEGA POHISTVA;

27

8. SHEME STAVBNEGA POHISTVA: Sheme stavbnega pohistva bodo izdelane v PZI fazi izdelave projektni
dokumentaciji.
9. NOTRANJE OBDELAVE PROSTOROV, FINALNE OBDELAVE;

10. NABAVA NOTRANJE OPREME: Seznam prostorov in potrebne opreme:

Prostor P1_Veénamenski prostor

Oznaka
02
02.1
05
06
o7
08
09
010
011
015
016
017

Oprema

pisarniski stol

stol (moznost zlaganja enega na drugega)
previjalna miza (spodaj dvokrilna omara)
pisarni§ka miza 160/70cm

pisarniSka miza 140/60cm z premiéno omarico s predalniki
tabla

projekcijsko platno (rolo — izvlie€no)
projektor z nosilcem

osebni racunalnik

omara 120/60/320

set opreme za tolmacenje(2+10kom) z polnilno postajo (12kom)
set opreme za tolmacenje(2+10kom) z polnilno postajo (12kom)

Prostor P2.1_Pisarna

Oznaka
o1

02

03

011
019
020

Oprema

omara 90/60/220 (h)
pisarniski stol

pisarni§ka miza 180+60/70cm
osebni racunalnik

ko$ za smeti

stenski obeSalnik

Prostor P2.2_Pisarna

Oznaka
0O1

02

03

011
019
020

Oprema

omara 90/60/220 (h)
pisarniski stol

pisarni§ka miza 180+60/70cm
osebni racunalnik

ko$ za smeti

stenski obeSalnik

Prostor P2.3_Pisarna

Oznaka
o1

02

03

04

011
019
020

Oprema

omara 90/60/220 (h)
pisarniski stol

pisarniSka miza 180+60/70cm
analizator telesne sestave
osebni racunalnik

koS za smeti

stenski obesalnik

Prostor P3_Hodnik

Oznaka
018

Oprema
informacijska table

Prostor P4_Hodnik

Oznaka
012
013
014
018

Oprema

klop — ¢akalnica 200/45/250(h)

stenska obloga z obeSalniki 270/250(h)

stenska obloga z nosilci reklamnega materiala 100/250(h)
informacijska table

St. kosov

PRPRRPWORRPRRERRNERE

t. kosov

PR WERE NP U

t. kosov

PR WERE NP O

t. kosov

PR WERERNRP

St. kosov
1

t. kosov

[ N N N )
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019 koS za smeti 1

Prostor P8_Zunanji hodnik

Oznaka Oprema St. kosov
018 informacijska table 1
019 ko$ za deznike/smeti 2

Prostor P9_Atrij
Oznaka Oprema St. kosov
018 informacijska table 1

Na vseh vratih, ki so v uporabi CKZ, bodo graficne oznake. Za prostore C KZ bo uveden sistemski kljuc.

11. ELEKTRICNE INSTALACIJE IN OPREMA;
12. STROJNE INSTALACIJE IN OPREMA;
13. POZARNA VARNOST.

V €asu do izdelave tega dokumenta je bila izdelana idejna zasnova, ki je bila tudi podlaga za pripravo DIIPa. Poseg
v prostor je opredeljen kot rekonstrukcija enostavnega objekta. Za izvedbo projekta je potrebna pridobitev
gradbenega dovoljenja.
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6.3.1 Opis predvidenega stanja in posegov

l. Programska zasnova z definiranimi povrSinami rekonstrukcije objekta

V spodnji tabeli so podane povrSine posameznih prostorov.

Tabela 7:

OBSTOJECE STANJE:
OznakaNamembnost
P1 USTVARJALNICA

Tabela neto povrsin in prostornin prostorov

Neto povrsina
53,80 m?

P2 TOPLOTNA POSTAJA, DELAVNICA HISNIK 31,65 m?

P3 HODNIK

P4 HODNIK

P5 WC Z

P6 WCM

P7 SKLADISCE

P8 ZUNANJI HODNIK
P9 ATRIJ

P10  PLINSKA KOTLOVNICA

P11  SKLADISCE

NOVO STANJE:
OznakaNamembnost

P1 VECNAMENSKI PROSTOR

P2.1 PISARNA

P2.2 PISARNA

P2.3 PISARNA

P2.4 HODNIK

P3 HODNIK

P4 HODNIK

PS5 WC Z, INVALIDI
P6 WC M

P7 DELAVNICA HISNIK
P8 ZUNANJI HODNIK
P9 ATRIJ

P10 PLINSKA KOTLOVNICA

P11.1 SKLADISCE

P11.2 TOPLOTNA POSTAJA

7,15 m?

10,80 m2
4,30 m?
4,85 m?
10,00 m?

17,60 m?
38,30 m?

10,20 m?
16,15 m?

Neto povrsina
53,80 m?
8,05 m?
8,10 m?
8,20 m?
3,95 m?
7,15 m?
10,80 m?
4,30 m?
4,85 m?
10,00 m2
17,60 m?2
38,30 m?
10,20 m2
8,15 m?
8,00 m?

Vir: Idejna zasnova, november 2017

Neto prostornina

172,16 m*®
101,28 m*®
22,88 m?®
34,56 m?
13,76 m*®
15,52 m?®
32,00 m?
56,32 m?
122,65 m®
32,64 m?
38,76 m®

Neto prostornina
172,16 m?
25,76 m?
25,92 m?
32,64 m3
12,64 m?
17,87 m?
27,00 m?
13,76 m?
15,52 m?
32,00 m?
56,32 m?
122,65 m?
32,64 m3
19,56 m?
19,20 m?
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Slika 5: Stanje po rekonstrukciji objekta

s ﬁfﬁﬂff:ﬁ

%
5
%

o\ e/
oogqoogooog
v~ oooouBouoo

Uoguuuouou
miwlwiwiwiwiwiwiwic

LEGENDA:

bxt

: A STENA
== [0 opeczox- cssrosece
m— MKSTENA
f ! [ ] cewotse ZACUA

Vir: Idejna zasnova, november 2017

Prostori za opravljanje dejavnosti

V sklopu vzpostavitve CKZ v prostorih OS Kozara se predvidi prestavitev programskih vsebin prostorov:

1. Izpraznitev ucilnice Ustvarjalnica in delavnice za hiSnika z odstranitvijo vse opreme (premicne, strojne in elektro
opreme);

2. Izpraznitev Arhiva za potrebe vzpostavitve Ustvarjalnice;

3. Izpraznitev Skladi$¢a za potrebe umestitve arhiva;

4. Prestavitev toplotne postaje in vzpostavitev le te v prostorih skladi§€a ob plinski postaji;

5. Programska zamenjava uporabnikov sanitarnih sklopov (Sanitarije, ki so sedaj v uporabi ugiteliev WC2Z in
WC2M se nameni uéencem. Sanitarije wc1Z in we1M se ob vzpostavitvi WC za invalide in Z nameni rabi CKZ in
uciteliem). Ve€namenski prostor P1 se predvidi za uporabo skupinsko vodenih programov Centra za krepitev
zdravja. PisarniSki prostori se predvidijo za pisarne zaposlenih ter individualno obravnavo uporabnikov centra.
Sanitarije P5 in P6 se nameni uporabnikom in zaposlenim s souporabo uciteljev. Zaradi potrebe po invalidskem
WC se na mestu Zenskih sanitarij vzpostavijo sanitarije za invalide s souporabo za Zenske. Uredi se sanitarije za
moske. Hodnik P4 se z dvokrilnimi vrati oddeli od avle osnovne Sole. Opremi se ga z sedali za potrebe uporabnikov,
oglasnimi panoji ter obesalniki. Atrij in dostopni hodnik z zunanjimi vrati se uredi za potrebe dostopa uporabnikov.
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Funkcionalna zasnova: Center za krepitev zdravja bo obratoval celodnevno (od 9.00 — 21.00) pet dni v tednu (od
ponedeljka do petka). Glede na programske potrebe bo obratoval tudi ob sobotah. Ve¢inoma se bo program izvajal
v popoldanskem ¢€asu. Program Osnovne Sole Kozara obratuje od 7.00 — 13.00 pet dni v tednu (od ponedeljka do
petka). Ker se program CKZ vzpostavlja v prostorih OS Kozara, $ole s prilagojenim programom, se predvidi, da se
uporabniki prostorov CKZ ne mesajo z uéenci. Izjema je uporaba hodnika in sanitarnih prostorov, ki so v souporabi
z ucitelji. Delno so v souporabi hodniki tudi za u€ence in sicer za potrebe dostopa do Ustvarjalnice (5-7 u¢encev do
2x tedensko v dopoldanskem €asu). Vhod v prostore CKZ se predvidi preko atrija in servisnega vhoda. Predvideti
je potrebno delno obnovo atrija za navedene namene ter zagotoviti vizualne oznake dostopa do centra za potrebe
uporabnikov. V ve€namenskem prostoru P1 se vrSijo delavnice in predavanja. Predvidenih je do 45 oseb. PisarniSke
prostore nosilci programa centra kot pisarne ter individualno delo z uporabniki.

Il Tehnicéni opis

Materiali in obdelave

1. RUSITVE: Na mestu odstranjenih vrat med obstoje¢ima prostoroma P1 in P2 se izvede zapora z
mavénokartonsko steno. Zagotovi se prestavitev opreme v prostorih P2, P7, shramba, arhiv za potrebe
nadomestitve z novim programom.

2. KONSTRUKCIJA: Za potrebe vzpostavitve treh stre$nih oken v pisarniskih prostorih dim. 140/120cm se
izvede izrez streSne ploS¢e debeline 20cm na treh pozivijah. Pred izrezom se za potrebe zagotovitve
mehanske stabilnosti vzpostavi nosilce (2x) HEA in menjalnike (6x) v obliki Skatlastih profilov
100/100/5mm. Predhodno se zagotovi leziS¢a HEA profilov na fasadni steni. Izvede se obodni AB zidec
nad slojem obstojece strehe, ki se ga izolira in zas€iti z Fe-Zn plo€evinasto obrobo.

3. HORIZONTALNE IN VERTIKALNE SESTAVE KONSTRUKCIJSKIH SKLOPOV: V sestave obstojecih
horizontalnih in vertikalnih konstrukcijskih sklopov se ne posega. Odstrani se zaklju¢ne sloje v vseh
prostorih obdelave ter jih nadomesti z novimi. TLAKI:

P2, P3 (obstojece): izvedba izravnave na keramiki, izvedba zaklju¢nega tlaka z vulkanizirano gumo (npr.
noraplan 3mm).

P1, P4 (obstojece): odstranitev obstojeCega PVC tlaka, brusenje, izravnava, izvedba zakljuénega tlaka z
vulkanizirano gumo (npr. noraplan 3mm).

P5 (obstojeCe): izbijanje keramike, izvedba izravnave, hidroizolacija (npr.Mapelastik) izvedba
zakljuénega tlaka z keramiko.

P11 (obstojece): izvedba sanacije in izravnave betonskega tlaka.

P8, P9(obstojece): izvedba sanacije in zamenjave dotrajanih betonskih pranih ploS¢.

STENE:

P2.1-P2.4 (novo): nove stene se izvede kot mavénokartonske predelne stene z dvokratnim oplo$¢enjem
na Al podkonstrukciji. Stene se kita, brusi in barva.

P1, P3,P4, P8, P9(novo): izvede se izravnava sten, brusenje, barvanje.

P5 (novo): izvede se odstranitev stenske keramike, polaganje nove do viSine 2,20cm, ostalo se kita, brusi
in barva.

P10, P11: izvede se sanacija sten. Objekt se na zunaniji strani izolira z 12cm grafitnim stiroporom in zakljuci
s tankoslojno fasado.

STROP:

P2.1-P2.4 (novo): izvede se izravnava stropa, brusenje, barvanje, jeklene nosilce na pozicijah streSnih
oken se oble€e z mav€nokartonskimi plos¢ami.

P1,P8, P9, P5 (novo): izvede se izravnava stropa, bruSenje, barvanje.

P3, P4 (novo): izvede se spus¢en mavénokartonski strop. Strop se kita, brusi in barva.

P10, P11: izvede se sanacija lesene podkonstrukcije, zunanjega opaza in izvede Tl med obstojecimi
Spirovci.

4. STREHA: V streho objekta se posega z umestitvijo treh streSnih oken. Zagotoviti je potrebno sanacijo
obstojece sestave zunanjega sloja v podro¢ju posega ter hidro in toplotno izolacijo okenskih jaskov.

5. FASADA: Zagotovi se toplotna izolacija in izvedba zaklju€nega sloja (tankoslojna fasada) prostorov P 10,

P11.1, P11.2. Zagotovi se sanacija fasade na mestu zamenjave fasadnega pohistva (okno P2).

TLA NA TERENU: V tla na terenu se ne posega. Izvede se zamenjava zaklju¢nih slojev.

7. STAVBNO POHISTVO, SHEME STAVBNEGA POHISTVA: OBSTOJECE STANJE: Odstranijo se vse
pozicije, ki so prikazane v Nacrtu arhitekture. NOVO STANJE: Na mestih odstranitve se vzpostavi nove
elemente stavnega pohistva: zunanja okna in vrata z Alu profili in troslojno zasteklitvijo. Zunanja vrata v
prostorih P10, P11 se obloZi z toplotno izolacijo oziroma nadomesti z novimi (cca 5cm TI). Notranja vrata
bodo lesena, zvocno izolirana na mestih pisarn in ve¢namenskega prostora (min 30db). Nadsvetlobe na

o
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posameznih pozicijah. Zagotoviti je potrebno sistemski klju¢ za prostore, ki bodo v uporabi Centra za
krepitev zdravja.

8. SHEME STAVBNEGA POHISTVA: Sheme stavbnega pohistva bodo izdelane v PZI fazi izdelave projektni
dokumentaciji.

9. NOTRANJE OBDELAVE PROSTOROV, FINALNE OBDELAVE.

10. NABAVA NOTRANJE OPREME (predstavljena v poglavju 6.3.).

Elektro instalacije in oprema

Elektroenergetski razvodi v objektu: Za obravnavani del objekta se predvidi nova elektro omara R-CKZ, ki se jo
locira v prostor hiSnika. Njeno napajanje je predvideno iz obstojeCe glavne omare RG, ki se nahaja na zunanjem
hodniku: R-CKZ: kabel NYM 5x6mm? iz RG; varovalke 3x25A. 1z R-CKZ se napajajo porabniki v ve€namenskemu
prostoru, pisarnah ter delavnici hiSnika. Ravno tako se iz njega napajajo strojne naprave za ta del objekta. Za
meritve v teh prostorih se predvidi odStevalni Stevec elektricne energije v RG. Vse vti¢nice v obravnavanih prostorih
se morajo napajati prek zas¢itnega stikala na diferen¢ni tok z nadtokovno zas¢ito 0,03A. lzvedba elektricne
instalacije — konéni porabniki: Elektricne instalacije od posameznih stikalnih blokov do porabnikov so predvideni
z kabli, v nadometni kabelskih kanalih ter delno v p/o instalacijskih ceveh v predelnih stenah in tlaku. SploSna
razsvetljava: Pri projektiranju so bili upostevani predpisi in priporocila SDR za tovrstne prostore. Razsvetljavo se
izvede na naslednji nacin: Razsvetljavo v ve€namenskemu prostoru in pisarnah se predvidi z nadgardnimi LED
svetilkami 60x60cm oz 120x20cm z mikroprizmati¢nim steklom. Razsvetljavo na hodnikih se predvidi z nadgradnimi
oz vgradnimi LED downlighterji. Razsvetljavo v zunanjem hodniku in atriju se predvidi z industrijskimi LED
svetilkami, ki se napajajo iz obstojece glavne omare RG, prek svetlobnega senzorja in programske ure. Priziganje
je lokalno s stikali. Osvetljenost posameznih delov: ve€namenski prostor 350lux, pisarne 330lux, hodniki 200lux.
Varnostna razsvetljava: Varnostna razsvetljava je predvidena: s samostojnimi svetilkami v pripravnem spoju,
pozicije so razvidne iz nacrtov. Preizkus je predviden prek stikala v R-CKZ. Zasilna razsvetljava zajema razsvetljavo
za umik in nadomestno razsvetljavo. Zahtevana osvetlitev evakuacijskih poti je 1 lux, za stopni§¢a pa 3 lux. Pri
projektiranju varnostne razsvetljave je bila upoStevana tudi osvetlitev znakov za umik z odgovarjajoco
osvetljenostjo. Izvedba in dimenzioniranje stikalnih blokov: Stikalni bloke se dimenzionira ha osnovi predvidene
opreme in s 20% rezervo. Lokacija stikalnih blokov je razvidna iz priloZzenih naértov. Varovanje posameznih
tokokrogov na kratek stik je predvideno z varovalko ustreznih tokovnih vrednosti glede na presek vodnika.
Posamezen stikalni blok ima predvideno glavno stikalo, ustrezne moci za odklop napajanja. Zas¢ita pred
elektricnim udarom: Zascita pred elektricnim udarom se predvidi kot zas€ita v TN-S sistemu instalacije.
Dimenzioniranje vodnikov in zasc¢ita pred kratkim stikom: Vodi se dimenzionira glede na obremenitev z
upostevanjem prereza, vrste materiala, vrste izolacije vodnika, Stevila vzporedno poloZenih in obremenjenih
vodnikov ter glede na zunanje vplive. Prenapetostna zascita: Za za$Cito pred prenapetostmi se predvidijo
prenapetostni odvodniki, ki se jih namesti v stikalni blok R-CKZ. SOS sistem: V sanitarijah za invalide se predvidi
SOS klicno tipko oz tipko z potezno vrvico. Svetlobni in zvoéni alarm se predvidi nad vrati sanitarij, v
ve€namenskemu prostoru ter posamezni pisarni. Tipka za razreSitev se predvidi v sanitarijah. Sistem
strukturiranega ozi€enja GSO: Pod strukturiranim sistemom telefonskega in podatkovnega omrezja razumemo
povezave med univerzalnimi komunikacijskimi vti€nicami, ki so nameS€ene po objektu in prikljuénimi paneli v
komunikacijskih omarah. Na univerzalno ozi€enje priklju€ujemo na strani priklju¢nih panelov aplikacije (prenos
podatkov, telefonija, video), na strani vtinice pa uporabnika (telefon, PC, terminal, streznik, ... ). Vozlis¢e GSO:
Novo komunikacijsko vozlis€e je predvideno na steni veénamenskemu prostoru. Do njega se pripelje 2x FTP kabel
iz obstojeCega vozlis€¢a Sole. 1z novega komunikacijskega vozliS¢a se predvidi do posamezne UTP RJ45 vtiCnice
povezavo s UTP kabli vpeljanim v instalacijsko cev ®16mm oziroma v kabelskem kanalu ter v parapetnih kanalih.
Do komunikacijskega vozliS¢a se izvede tudi napajanje 230V in ozemljitev P/F 4mm2 vezanim na DIP. Ozvoc€enje
+ multimedija: V ra¢unalniski ve€namenskemu prostoru je predvideno sploSno Solsko ozvocenje, ki se poveze na
obstoje€o zvocnisko linijo v sosedn;ji u€ilnici. Z aktivnimi PC zvoéniki je predvideno tudi ozvoc€enje, ki je vezano na
audio vti¢nico v parapetnemu kanalu pri tabli. Vse zvo¢nike se namesti ob 0z nad tablo. To¢ne pozicije je potrebno
prilagoditi pri izvedbi. Na stropu je predviden projektor, ki se ga prek ustreznih kablov poveze do (HDMI, VGA,
VIDEO) vti¢nic v parapetnemu kanalu pri tabli. Ravno tako se v parapetnemu kanalu predvidi stikalo za el. platno
ter stikalo za vklop aktivnih zvo&nikov. Predvidena je induktivha zanka v tlaku ve€namenskega prostora, ki so jo
poveze na opremo za tolmacenje. Video domofonski sistem: Zunanjo enoto video domofonskega sistema se
predvidi na zunanjemu hodniku pri vhodu v obravnavani del objekta. Notranje enote so predvidene v
veCnamenskemu prostoru ter posamezni pisarni. 1z video domofona je predvideno odpiranje vhodnih vrat.

Strojne instalacije

Notranji vodovod: Projekt vodovoda obravnava razvodno omrezje po objektu z vsemi potrebnimi elementi.
Vodovodna instalacija se priklju€i na obstoje¢ razvod hladne vode. Obravnavani objekt naj ima svoj odStevalni
vodomer za toplo on hladno vodo. Fekalne odtoke se prikljui na obstoje€o kanalizacijo. Topla sanitarna voda se
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pripravlja v centralnem bojlerju za STV. Bojler sluzi za celoten objekt. V okviru tega projekta je predvidena
prestavitev bojlerja v skladiS¢e poleg kurilnice. Ogrevanje in hlajenje: Projekt ogrevanja obravnava radiatorsko
ogrevanje. Radiatorsko ogrevanje bo izvedeno s samostojno ¢rpalko, ki omogoca neodvisno obratovanje sistema.
Ne glede na ostale porabnike. Na veji za radiatorje se namesti kalorimeter, ki beleZi porabo energije. V okviru tega
projekta se izdela tudi novo toplotno postajo ob kotlarni. V toplotni postaji se izdela razdelilec s sledecimi vejami:
Radiatorji Sola; Priprava STV; Radiatorji CKZ. Nova &rpalka se naveze na obstojeCo avtomatiko. Hlajenje je
izvedeno z eno multi split zunanjo enoto in pet notranjih stenskih split enot. Predvidena je ena zunanja enota split
sistema, ki v poletnem ¢€asu sluzi hlajenju, pozimi pa ogrevanju prostorov. Enota je na steni objekta. Zunanja in
notranje enote se prikljucijo s parozaporno toplotno izoliranimi bakrenimi cevnimi razvodi, dimenzij 1x9,52mm in
1x15,88mm. Lokacije in razvodi notranjih in zunanjih enot so razvidni iz na¢rtov. Odvod kondenza iz notranjih enot
je preko PVC ceviin je voden v meteorno kanalizacijo ali v umivalniSki sifon. Split naprave se regulirajo z daljinskimi
upravljalniki. Predvideno je tudi zratno dogrevanje in pohlajevanje preko zunanje toplotne Crpalke in kanalske
enote, instalirane na dovodnem prezraCevalnem kanalu. Prezracevanje: Prezra¢evanje naj bo prisilno preko
prezracevalne naprave z visokim izkoristkom rekuperacije. Za dovod in odvod zraka v prostor so predvidene reSetke
in prezracCevalni ventili. Prezracevalna naprava je predvidena pod stropom delavnice za hiSnika. Naprava je
opremljena z dovodnim in odvodnim ventilatorjem ter rekuperatorjem toplote, z 80% stopnjo rekuperacije. Razvod
zraka je voden v spuS€enem stropu. Regulacija delovanja prezraCevalne naprave je preko stenskega
regulacijskega panela. Le ta omogoca nastavitve delovanja naprave usklajene z delovanjem grelnika in hladilnika
zraka. Razvod dovodnega in odvodnega zraka naj se izvede z zraCnimi kanali pravokotnega in okroglega preseka
( spiro kanali ), izdelanimi iz pocinkane plo€evine. Minimalna debelina ploCevine za pravokotne kanale naj bo
izvedena po standardu SIST 1505. Kolena na dovodnih kanalih morajo imeti usmerjevalne lopatice. Glavni odcepi
na dovodnih kanalih marajo biti izvedeni tako, da je mozna nastavitev pretocnih koli¢in zraka (hlaéni komadi z
loputami, usmerjevalne lopatice). V odvodnih kanalih pa je potrebno za nastavitev koli¢in vgraditi v posamezne veje
dusilne lopute. Na dovode in odvodne prezraCevalne kanale naj se vgradi duSilec zvoka. Zajem svezega in odvod
slabega zraka se izvede na fasado objekta. Koli¢ine in izracun so razvidni iz priloZenih tabel. Dovodni kanali in
kanali za zajem zraka so izolirani s parozaporno samougasljivo izolacijo debeline 10mm. Izolacija mora ustrezati
pozarni odpornosti C-s3 po SIST EN 13501-1. Naprava ima na dovodu in odvodu filtrske viozke ustrezne kvalitete.

PoZarna varnost

Pred izdelavo PGD projektne dokumentacije se bo glede na obstojeo Pozarno-varstveno zasnovo izdelala
Zasnova pozarne varnosti za sektorje, ki so vklju€eni v spremembe (upostevala se bo pri vseh nacrtih projektne
dokumentacije: Nacrt arhitekture, Nacrt gradbenih konstrukcij, strojnih in elektro instalacij). Sprememba programa
v posameznih prostorih bistveno ne vpliva na obstojeCo Zasnovo pozZarne varnosti in Nacrt evakuacije
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6.3.2 Komunalna opremljenost obmocja

Obmodgje, kjer se bo izvajal investicijski projekt, je ze komunalno opremljeno. Trenutna komunalna opremljenost
obravnavanega obmocja z objekti in z omrezji gospodarske javne infrastrukture zajema energetsko omrezje,
telekomunikacijsko omreZje, plinsko omrezje, vodovodno omrezje, kanalizacijsko ter prometno omreZje. Kot vidimo,
je obmocje investicijskega projekta zadostno komunalno opremljeno.

6.3.3 Usklajenost projekta s prostorskimi akti

Izvedena rekonstrukcija objekta se bo navezovala na obstojeo infrastrukturo na tem obmocju (vodovod,
kanalizacija odpadnih vod, vro€evod, elektrika, telekomunikacije itd.) ter na obstoje€o prometno infrastrukturo.
Trajnostna raba naravnih dobrin ne bo ovirana. Pri izvedbi bodo upoStevana vsa varovalna obmocja na podlagi
projektnih pogojev. V okviru izdelave PGD bo potrebno pridobiti vsa potrebna soglasja.

Za izvedbo investicijskega projekta je potrebna pridobitev gradbenega dovoljenja (streSna okna). Gradbeno
dovoljenje v €asu izdelave DIIP ni Se pridobljeno, kakor tudi ni e izdelan projekt za pridobitev gradbenega dovoljena
(PGD), saj je DIIP izdelan na podlagi idejne zasnove. Pridobitev gradbenega dovoljenja je predvidena do junija
2018. Priklju¢ki na primarno mrezo bodo izvedeni v skladu s predhodnimi pogoji in soglasji upravljavcev.

6.4  Varstvo okoljain vpliv investicijskega projekta z vidika okoljske sprejemljivosti

Pri nacrtovanju in izvedbi investicijskega projekta so bila in bodo upoStevana vsa predpisana izhodiS¢a za varstvo
okolja (okoljska ucinkovitost, ucinkovitost izrabe naravnih virov, trajnostna dostopnost in zmanjSevanje vplivov na
okolje).

6.4.1 Varstvo okolja in vplivi investicijskega projekta na okolje

Izvedba investicijskega projekta bo vplivala na okolje za €as rekonstrukcije objekta ter za ¢as uporabe. Vsa
predvidena gradnja in zakljuéne obdelave bodo skladne s pravilniki, standardi in normativi, veljavnimi v RS.

Zascitni ukrepi med rekonstrukcijo objekta
Med rekonstrukcijo objekta se bodo izvajali zasc&itni ukrepi. NajpomembnejSi ukrepi so:
- Rekonstrukcija objekta bo potekala tako, da bo verjetnost onesnazevanja zmanjSana na najmanj$o mozno
mero.
- Posegi se bodo opravljali pod stalnim nadzorom vodje rekonstrukcije.
- Za zacasne prometne in gradbene povrsine se bodo prednostno uporabljale obstojece infrastrukturne in
druge manipulativne povrSine. Te povrSine bodo opredeljene pred zaletkom izvajanja del.
- Za potrebe rekonstrukcije se bodo lahko uporabljala le tehni¢no ustrezna vozila in naprave.
- Po koncani rekonstrukciji bo potrebno odstraniti vse ostanke morebitne deponije, ki so nastali v ¢asu
rekonstrukcije objekta.

Opis in ocena posameznih pri€akovanih vplivov nameravane rekonstrukcije na okolico (med rekonstrukcijo
in med obratovanjem):
° Pri¢akovani vplivi na okolico v zvezi z vodo in tlemi
Med gradnjo: Zagotovilo se bo ustrezno skladi§€enje in manipulacija z nevarnimi snovmi, kot so naftni derivati, olja,
maziva itd. skladno s Pravilnikom o tem kako morajo biti zgrajena in opremljena skladi$¢a ter transportne naprave za
nevarne in Skodljive snovi. Emisije snovi v vode niso pri¢akovane. Vpliv: zanemarljiv (neznatna in/ali malo pomembna
koli¢inska in/ali zanemarljiva sprememba sestavine okolja).
Med obratovanjem: Med obratovanjem se ne pri¢akuje vplivov na okolico v zvezi z vodo in tlemi. Rekonstruiran objekt
bo prikljuéen na komunalno infrastrukturo. Vpliv: zanemarljiv (neznatna in/ali malo pomembna kolicinska in/ali
zanemarljiva sprememba sestavine okolja).
° Pri¢akovani vplivi na okolico v zvezi z zrakom
Kvaliteta zraka na obravnavanem obmocju, kjer zrak v obstoje€em stanju ni ¢ezmerno obremenjen, se zaradi gradnje
ali obratovanja ne bo bistveno poslabSala; mejne vrednosti onesnazenosti znaka ne bodo presezene, tudi zaradi
predvidenih ukrepov za za$cito pred Sirjenjem onesnazeval v okolico.
Med gradnjo: Onesnazevanje zraka med rekonstrukcijo ne bo pove¢ano zaradi uporabe delovnih strojev. Nekoliko bo
povecéano prasenje zaradi premikov gradbenih strojev in ruSenj. PovrSine naj bi se zato redno mocile, skropile, vlazile;
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gradbeni stroji se bodo Cistili preden bodo zapustili obmocje rekonstrukcije objekta; pokrivalo oz. $citilo se bo vire
prasenja. Vpliv izpusnih plinov iz gradbene mehanizacije bo zanemarljiv. Vpliv: zanemarljiv (neznatna in/ali malo
pomembna koli¢inska in/ali zanemarljiva sprememba sestavine okolja).
Med obratovanjem: Med obratovanjem onesnazevanja zraka ne bo zaznati. Med obratovanjem ne bo vpliva na zrak.
Vpliv: zanemarljiv (neznatna in/ali malo pomembna koli¢inska in/ali zanemarijiva sprememba sestavine okolja).

° Pri¢akovani vplivi na okolico v zvezi z zas¢ito pred hrupom
Med gradnjo: Hrup med rekonstrukcijo bo pove¢an zaradi del in uporabe strojne opreme, dovoza gradbenih materialov
in odvoza gradbenih odpadkov. Vendar bo vpliv hrupa v daljSem ¢asovnem obdobju zanemarljiv. Emisija hrupa bo v
¢asu gradnje omejena, saj se bodo izvajali ukrepi kot npr. gradbena dela se bodo izvajala le v dnevnem ¢asu, ko so
vecje emisije hrupa dovoljene, omejitev hrupna se tako omeiji na krajsi ¢as, uporabljalo se bo premakljive protihrupne
ovire. Vpliv: znaten (kolicinska in/ali kakovostna sprememba sestavine okolja je srednja).
Med obratovanjem: Med obratovanjem bo hrup zanemarljiv oz. ga sploh ne bo. Ob¢&asni vir hrupa bo vozilo vzdrzevalca,
vendar ta zaradi omejenega Stevila obiskov bo zanemarljiv oziroma ne bo presegal dovoljenih emisij. Vpliv: zanemarljiv
(neznatna in/ali malo pomembna koli¢inska in/ali zanemarljiva sprememba sestavine okolja).

° Pri¢akovani vplivi na okolico v zvezi z odpadki
Z odpadnim gradbenim materialom bo potrebno ravnati v skladu s Pravilnikom o ravnhanju z odpadki, ki nastanejo pri
gradbenih delih. V ¢asu gradbenih del in po njih bo potrebno zagotoviti vse tehni€ne in druge ukrepe za preprecitev
kakrSnegakoli onesnazevanja z odtekanjem naftnih derivatov, hidravli¢nih olj itd. I1zvajalec del naj bi zato uporabljal
tehni¢no brezhibne stroje, ki ne bodo pus¢ali mineralnih olj, ne oddajali prekomerne koli¢ine izpu$nih plinov in ne bodo
povzrocali prekomernega hrupa.
Med gradnjo: Med gradnjo bodo nastali razli¢ni gradbeni odpadki. Za odvoz odpadkov se bo izvajalec del moral
dogovoriti s pooblaséeno organizacijo za odvoz nevarnih odpadkov. Pri ravnanju z nevarnimi odpadki zbiralec,
prevoznik, predelovalec in odstranjevalec ne smejo med seboj mesati razliCnih skupin nevarnih odpadkov ali nevarnih
in nenevarnih odpadkov. Med deli in ob zaklju¢ku del se bo dosledno upostevalo principe Cistega okolja. Vse odpadke
se bo zbralo v/na za to namenjenih lokacijah. Vpliv: zmeren (koliinska in/ali kakovostna sprememba sestavine okolja
je majhna).
Med obratovanjem: Med obratovanjem bodo nastajali odpadki v manjsih koli¢inah. Na obmocju je Ze sedaj organizirano
lo€eno zbiranje odpadkov. Za odvod odpadkov bo skrbela gospodarska javna sluzba, ki je na obmocju Nove Gorice
zadolzena za to dejavnost. Vpliv: zanemarljiv (neznatna in/ali malo pomembna koli¢inska in/ali zanemarijiva sprememba
sestavine okolja).

. Pric¢akovani vplivi na okolico v zvezi z mehansko odprtostjo in stabilnostjo
Med gradnjo: Rekonstrukcija vsebuje ruSenje manjSega dela objekta, vse v okvirih dopustne meje. Rekonstrukcija
objekta, pri uposStevanju dobre gradbene prakse in izvedbe, ne bo vplivala na mehansko odpornost in stabilnost
sosednjih objektov. MozZnosti nesre¢ in/ali $kod so zanemarljive. Vpliv: zanemarljiv (neznatna in/ali malo pomembna
kolicinska in/ali zanemarljiva sprememba sestavine okolja).
Med obratovanjem: Med obratovanjem ne bo vpliva na mehansko odpornost in stabilnost sosednjih objektov. Moznosti
nesrec¢ in/ali Skod so zanemarljive. Vpliv: zanemarljiv (neznatna in/ali malo pomembna koli¢inska in/ali zanemarljiva
sprememba sestavine okolja).

. Pric¢akovani vplivi na okolico v zvezi z varnostjo pred pozari
Med gradnjo: Predvidena gradnja, pri uposStevanju dobre gradbene prakse in izvedbe, ne bo vplivala na zmanjs$anje
pozarne varnosti sosednjih objektov. Moznosti nesre¢ in/ali $kod so zanemarljiv. VVpliv: zanemarljiv (neznatna in/ali malo
pomembna koli¢inska in/ali zanemarijiva sprememba sestavine okolja).
Med obratovanjem: Med obratovanjem ne bo vpliva na zmanjSanje pozarne varnosti sosednjih objektov. MoZnosti
nesrec¢ in/ali Skod so zanemarljive. Vpliv: zanemarljiv (neznatna in/ali malo pomembna koli¢inska in/ali zanemarljiva
sprememba sestavine okolja).

e  Pricakovani vplivi na okolico v zvezi s higieno in zdravstveno zascito
Med gradnjo: Rekonstrukcija upoSteva, da ne bodo uhajali strupeni plini, da v zrak ne bodo uhajali nevarni delci in plini,
da ne bo emisij nevarnega sevanja, da ne bo onesnaZevanja ali zastrupitve vode in tal, da ne bo napacnega
odstranjevanja odpadnih voda, dima, trdnih ali tekoCih odpadkov, da ne bo prisotna vlaga v objektih v okolici
nameravane rekonstrukcije ali na povrSinah znotraj njih ter da ne bo nedovoljenih osencenj na nepremicninah v okolici.
Predvidena rekonstrukcija, pri upoStevanju dobre gradbene prakse in izvedbe, ne bo vplivala na zmanjSanje higienske
in zdravstvene za$¢ite sosednjih objektov. MoZnosti nesre¢ in/ali $kod so zanemarljive. Vpliv: zanemarljiv (neznatna
in/ali malo pomembna kolicinska in/ali zanemarijiva sprememba sestavine okolja).
Med obratovanjem: Obratovanje objektov, izvedenih v okviru projekta upoSteva, da ne bodo uhajali strupeni plini, da v
zrak ne bodo uhajali nevarni delci in plini, da ne bo emisij nevarnega sevanja, da ne bo onesnazevanja ali zastrupitve
vode in tal, da ne bo napacnega odstranjevanja odpadnih voda, dima, trdnih ali tekoCih odpadkov, da ne bo prisotna
vlaga v objektih v okolici nameravane gradnje ali na povrSinah znotraj njih ter da ne bo nedovoljenih osencenj na
nepremicninah v okolici. Med obratovanjem ne bo vpliva na zmanjSanje higienske in zdravstvene za$cite sosednjih
objektov. Moznosti nesre¢ in/ali $kod so zanemarljive. Vpliv: zanemarljiv (neznatna in/ali malo pomembna kolicinska
in/ali zanemarljiva sprememba sestavine okolja).

° Pri¢akovani vplivi na okolico v zvezi z varnostjo pri uporabi
Med gradnjo: Gradnja uposteva, da ob rekonstrukciji na nepremi¢ninah ne bo prihajalo ob dobri praksi gradbenih del
do nesprejemljivega tveganja za nastanek nezgod, kot so zdrs, padec, tréenje, udar elektricnega toka ter poskodbe
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zaradi eksplozije. MoZnosti nesrece in/ali Skod so zanemarljive. Vpliv: zanemarljiv (neznatna in/ali malo pomembna
koli¢inska in/ali zanemarljiva sprememba sestavine okolja).
Med obratovanjem: Obratovanje novih objektov, ki so predmet obravnave tega dokumenta, uposteva, da v njeni okolici
ne bo prihajalo do nesprejemljivega tveganja za nastanek nezgod, kot so zdrs, padec, tr€enje, udar elektricnega toka
ter poskodbe zaradi eksplozije. Uporaba oz. obratovanje ne bo vpliva na zmanj$anje varnosti sosednjih objektov.
Moznosti nesre€e in/ali Skod so zanemarljive. Vpliv: zanemarljiv (neznatna in/ali malo pomembna koli¢inska in/ali
zanemarljiva sprememba sestavine okolja).

° Pri¢akovani vplivi na okolico v zvezi z energijo in ohranjanjem toplote
Med gradnjo: Predvidena rekonstrukcija, pri upostevanju dobre gradbene prakse in izvedbe, ne bo vplivala na
povecanje koli¢ine energije, potrebne pri uporabi objektov v okolici nameravane rekonstrukcije. Vpliv: zanemarljiv
(neznatna in/ali malo pomembna koli¢inska in/ali zanemarljiva sprememba sestavine okolja).
Med obratovanjem: Med obratovanjem ne bo vpliva na povecanje koli¢ine energije, potrebne pri uporabi objektov v
okolici nameravane gradnje. Vsi objekti, izvedeni v okviru projekta, bodo energetsko ucinkoviti. Vpliv: zanemarljiv
(neznatna in/ali malo pomembna kolicinska in/ali zanemarijiva sprememba sestavine okolja).

° Pri¢akovani vplivi na okolico v zvezi z naravo in vizualnim uc¢inkom
Pri¢akovani vplivi na naravo, tako na rastlinsko, zivalstvo in njihove Zivljenjske prostore, so zanemarljivi.
Izvedba investicijskega projekta bo pripomogla k boljSi vizualni urejenosti okolice ter tudi k boljSemu varovanju okolja.

V izogib oz. zmanjSanje pri¢akovanih vplivov na okolico, so bila v nacrtih upostevana vsa priporocila in normativi
vseh veljavnih zakonskih dologil.

6.4.2 Prispevek investicijskega projekta k trajnostnemu razvoju oz. upostevana
izhodisca varstva okolja

Presoja vplivov posameznega investicijskega projekta na okolje je eno izmed pomembnejsih horizontalnih dolodil
evropske kohezijske politike. V nadaljevanju opredeljujemo omilitvene ukrepe predmetnega investicijskega
projekta, ki bodo upostevani v posameznih etapah nacrtovanja in izvedbe in obratovanja, in sicer:

e ucinkovitost izrabe naravnih virov (energetska ucinkovitost, u¢inkovitost rabe vode in surovin),

e okoljska ucinkovitost (uporaba najboljSih razpoloZijivih tehnik, uporaba referencnih dokumentov, nadzor
emisij in tveganj, zmanjSanje koli¢in odpadkov in lo¢eno zbiranje odpadkov, zmanjSanje izpustov odpadnih
vod v okolje, zmanj$anje porabe vode ipd.),

e trajnostna dostopnost (spodbujanje okolju prijaznejsih nacinov prevoza),

e  jzboljSanje kakovosti bivalnega okolja ter

e zmanjSanje vplivov na okolje (izdelava porocil o vplivih na okolje oz. strokovnih ocen vpliv na okolje za
posege, kjer je potrebno).

Ocena stroskov za odpravo negativnih vplivov

Investicijski projekt ne povzro€a stroskov, ki bi terjali posebna vlaganja v odpravo negativnih okoljskih vplivov.
Dolgoro&no ne bo stroSkov negativnih vplivov na okolje; kratkoro€ne stroSke negativnih vplivov na okolje pa bo v
celoti pokrival izvajalec gradbenih del. Vsi spodaj opisani omilitveni ukrepi so v skladu s slovenskimi predpisi ze
vkalkulirani v stro8kih gradnje, kot je predstavljeno DIIPu.

OMILITVENI UKREPI in ostali vplivi - UCINKI investicijskega projekta na okolje:

v éasu NACRTOVANJA

v casu IZVAJANJA

v ¢asu OBRATOVANJA

UCINKOVITOST
IZRABE
NARAVNIH
VIROV

* uginkovitost rabe naravnih virov
in energije mora biti osnovno
vodilo projektantov;

* nacrtuje se uporabo materialov,
ki odgovarjajo sodobnim
okoljskim standardom;

* Energetska ucinkovitost: z
izvedbo investicijskega projekta
se bo energetska ucCinkovitost
izboljSala, kljub temu da se bo
izvajalo rekonstrukcijo objekta v
skladu s pristojno zakonodajo in
zagotovilo se bo takSen nacin
porabe energije, ki je okolju
prijazen;

* Ostalo: izvedba v vseh delih bo
skladna z novimi tehnologijami;

* Energetska ucinkovitost: z
izvedbo investicijskega projekta
se bo energetska ucinkovitost
izboljSala, saj bodo objekti, ki so
predmet obravnave tega
dokumenta, zgrajeni v skladu s
pristojno zakonodajo in bo
zagotovljen takS8en nacin porabe
energije, ki je okolju prijazen;

* Uginkovitost rabe vode in
surovin: v objektih bo vgrajena
sodobna tehnolo$ka oprema, s
katero se bo doseglo
ucinkovitej$o rabo vode in drugih
elementov, kar bo zagotovilo tudi
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manijSe izgube vode, zmanjSalo
se bo porabo EE ipd.;

* Ostalo: stalen nadzor nad
optimalnim delovanjem in
vzdrzevanjem;

OKOLJSKA
UCINKOVITOST

* tehnoloSke reSitve bodo
projektirane v skladu s pozitivho
okoljsko zakonodajo in veljavnimi
normativi in standardi;

* Uporaba najboljsih
razpoloZljivih tehnik, uporaba
referencnih dokumentov: pri
izvedbi se bodo upostevali vsi
akti (zakoni, uredbe, odlocbe), ki
imajo Ze vgrajene vse
mehanizme in zahteve v zvezi z
izboljSanjem vpliva na varstvo
okolja; sama rekonstrukcija
objekta bo potekala v skladu z
najvecjimi moznimi okoljskimi
standardi, kar pomeni, da se
bodo dela opravljala na okolju
kar se da najbolj prijazen nacin;
* Nadzor nad emisijami in
tveganja: emisije bodo minimalne
in s tem se bo zmanjSalo
tveganje onesnazenosti
(upostevajo¢ vse akte, zakone,
uredbe in odloke);

* Zmanj$anje kolicine odpadkov:
nastali odpadki, povezani z
gradnjo, pomenijo sicer nov
element na obmocju predvidenih
del, vendar se bodo vsi odpadki
odvazali, ravnanje z njimi pa je
dokaj natan¢no predpisano in
mora biti tudi ustrezno
evidentirano; v ¢asu izvajanja
investicijskega projekta se bo na
gradbid¢u z odpadnim
materialom ravnalo v skladu s
Pravilnikom o ravnanju z
odpadki, ki nastanejo pri
gradbenih delih.

* izvedba investicijskega projekta
ne bo imela negativnih vplivov na
okolje v ¢asu svojega
obratovanja; z izvedbo inv.
projekta se bo v bistvu izboljSala
okoljska ucinkovitost; novi objekti
bodo zasnovani kot energetsko
varéni objekti (prihranek na
stroskih energije);

* urejen bo prostor za postavitev
zabojnikov za lo¢eno zbiranje
odpadkov;

* Nadzor nad emisijami in
tveganja: emisije bodo minimalne
in s tem se bo zmanjsalo
tveganje onesnazenosti
(upostevajo¢ vse akte, zakone,
uredbe in odloke);

* v fazi nacrtovanja je potrebno
posebno pozornost nameniti tudi
reSevanju vprasanja neoviranega
dostopa vsem prebivalcem

* izvedbena dela v najvecji mozni
meri ne bodo povzroCala motenj;

* izvedba inv. projekta bo
omogocila enake moznosti
dostopa za vse uporabnike;

* z izvedbo inv. projekta se bo

TRAJNOSTNA o ] :
obravnavanega obmocja in zagotovila trajnostna dostopnost
DOSTOPNOST drugim osebam, predvsem v vsem uporabnikom objekta in
Casu izvajanja del ter vsem njegove okolice;
uporabnikom objekta v ¢asu
obratovanja;
* investicijski projekt bo * zagotovljen bo strokovni nadzor | * izvedba inv. projekta bo
nacrtovan tako, da bo vpliv nad izvajanjem investicijskega omogocila boljSo varnost
investicijskega projekta pozitivho projekta in s tem tudi nad uporabnikov objektov in
vplival na kakovost bivalnega nacrtovanimi in revidiranimi prebivalcev v okolici objektov,

L okolja (na varnost uporabnikov in | tehnoloSkimi reSitvami; tako da predvsem pacientov, kar bo
IZBOLJSANJE prebivalcev, predvsem pacientov, | lokalni prebivalci ne bodo preve | vplivalo tudi na njihovo boljge
KAKOVOSTI na njihovo dobro pocutje ipd.) obremenjeni v ¢asu izvajanja pocutje ipd.

BIVALNEGA investicijskega projekta s * jzvedba inv. projekta bo
OKOLJA hrupom, odpadki, pradnimi delci, | izboljSala sam videz obmocja v
saj bodo zagotovljeni vsi okolici nameravane gradnje,
omilitveni posegi, za ¢im manjSo povecalo se bo tudi Stevilo
bremenitev s posegi; parkirnih mest itd., kar bo
izbolj$alo bivalno okolje
prebivalcev mesta;
* investicijski projekt bo * zagotovljen bo strokovni nadzor | * strokovno rokovanje in
nacrtovan tako, da bo vpliv nad izvajanjem investicijskega upravljanje z objekti izvedenimi v
investicijskega projekta na okolje projekta in s tem tudi nad okviru projekta bo zagotovljeno;
ZMANJSANJE minimalen oz. ga ne bo; nacrtovanimi in revidiranimi * e se bo pokazala potreba se
tehnoloskimi resitvami; bo izdelalo porodcilo in oceno
VPLIVOV NA vplivov na okolje;
OKOLJE '

* negativni vplivi na okolje se
bodo zmanjsali zaradi ze prej v
tem dokumentu navedenih
dejstev;
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6.5 Casovni naért izvedbe investicijskega projekta

V €asovnem nacrtu (tabela 7) so predstavljene vse glavne aktivnosti, potrebne za izvedbo investicijskega projekta.
Do izdelave tega dokumenta je bila izdelana idejna zasnova (november 2017). Fiziéna izvedba (rekonstrukcija) je
predvidena od oktobra 2018 do decembra 2018, uporabno dovoljenje in predalo izvedbe del hamenu pa bo
predvidoma v aprilu 2019. Otvoritev novih prostorov je predvidena do junija 2019, ko je predviden tudi zakljuek
investicijskega projekta.

Tabela 7: Casovni naért izvedbe investicijskega projekta.
AKTIVNOSTI OPERACIJE Meseci
(investicijskega projekta) (od_do )
Projektno tehni€éna dokumentacija in pridobitev gradbenega dovoljenja 10/2017 — 06/2018

Izdelava idejne zasnove IDZ 10/2017 —11/2017

Izdelava projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja PGD 01/2018 — 04/2018
Izdelava projekta za izvedbo PZI 04/2018 - 06/2018
Pridobitev gradbenega dovoljenja 04/2018 - 06/2018
12/2017 — 12/2017
12/2017

06/2018 — 04/2019

Investicijska dokumentacija
Dokument identifikacije investicijskega projekta (DIIP)

IZVEDBA

Javni razpis za izbor izvajalca GOI del 06/2018 — 10/2018

Izvedba GOI del 10/2017 — 12/2018

I1zdelava PID projektne dokumentacije 01/2019 - 03/2019

Izvedba tehni¢nega pregleda in pridobitev uporabnega dovoljenja 04/2019
InZeniring in strokovni nadzor gradnje 10/2017 — 04/2019
Predaja izvedenih del namenu (otvoritev) 06/2019
Zakljucek investicijskega projekta / Zakljucek financiranja 06/2019

6.6 Kadrovsko organizacijska shema s prostorsko opredelitvijo

Odgovornost za vodenje operacije nosi investitor Mestna ob&ina Nova Gorica in v njegovem imenu zupan Matej
Arcon.

Za izvedbo investicijskega projekta je oblikovana delovna skupina, ki vklju€uje ¢lane javnega zavoda ZDOV NG
(upravljavca), predstavnike MO Nova Gorica in zunanje svetovalce oz. izvajalce. Za izvedbo investicijskega projekta
ni predvidena posebna organizacija. Pregled, koordinacijo in nadzor nad izvajanjem aktivnosti bo vodila MO Nova
Gorica. Dela se bodo oddala v skladu z Zakonom o javnem naroCanju.

Za pripravo investicijske dokumentacije in pripravo izvedbe JN za izbor izvajalca GOI del so zadolzeni v Kabinetu
zupana in v Projektni pisarni na MO Nova Gorica.

Potek aktivnosti se bo po potrebi usklajeval na operativnih sestankih, kjer bodo prisotni vsi akterji oziroma izvajalci
tega projekta. Po potrebi se bo vklju€ilo v delovno skupino tudi druge izvajalce storitev in neodvisne strokovnjake.

Po izvedbi investicijskega projekta (po pridobitvi uporabnega dovoljenja) bo z novozgrajenim objektom upravljal
javni zavod Zdravstveni dom Osnovno varstvo Nova Gorica, ki zaposluje ustrezno usposobljen kader, ki ima

ustrezno strokovno znanje in izkusnje na tem podrocju.

Po izvedbi investicijskega projekta se kadrovsko organizacijska shema upravljanja ne bo spremenila.

Nosilec projekta: MESTNA OBCINA NOVA GORICA K ~y



Investicijski projekt: CENTER ZA KREPITEV ZDRAVJA NOVA GORICA 39

6.7  Predvideni viri in naért financiranja investicijskega projekta

V tem poglavju podrobneje predstavljamo predvidene vire financiranja investicijskega projekta ter njegovo finanéno
konstrukcijo v tekoCih cenah z vklju€enim davkom na dodano vrednost. Viri financiranja obravnavanega
investicijskega projekta, ki je v prid javnemu interesu, bodo zagotovljeni:

- iz namenskih sredstev EU za kohezijsko politiko: 80%;

- iz sredstev slovenske udelezbe za sofinanciranje kohezijske politike: 20%.

Predvidena struktura financiranja investicijskega projekta je predstavljena v tabeli v nadaljevanju tega poglavja.
Predvidena struktura financiranja investicijskega projekta po tekocih cenah je:

e 80,0% namenska sredstva EU za kohezijsko politiko;
e  20,0% sredstva slovenske udelezbe za sofinanciranje kohezijske politike:

Tabela 8:  Dinamika in viri financiranja investicijskega projekta po teko€ih cenah, v EUR.

Namenska sredstva EU za

kohezijsko politiko 0 94.579,22 | 106.953,55 | 201.532,77 80,00%
Sredstva slovenske udelezbe za
sofinanciranje kohezijske politike 0 23.644,80 26.738,39 50.383,19 20,00%
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7 UGOTOVITEV SMISELNOSTI IN MOZNOSTI NADALJNJE PRIPRAVE
INVESTICIJSKE, PROJEKTNE, TEHNICNE IN DRUGE
DOKUMENTACIJE

7.1  Potrebnainvesticijska, projektna in druga dokumentacija

7.1.1 Investicijska dokumentacija
Vrsta in vsebina potrebne investicijske dokumentacije v postopku investiranja je v skladu s 4. ¢lenom Uredbe o
enotni metodologiji za pripravo in obravnavno investicijske dokumentacije na podro¢ju javnih financ (Uradni list RS
60/2006, 54/2010 in 27/2016) odvisna od mejne vrednosti investicije po stalnih cenah z vklju¢enim davkom na
dodano vrednost v asu njene priprave. Za investicijske projekte z ocenjeno vrednostjo po stalnih cenah do 300.000

EUR z DDV je potrebno zagotoviti dokument identifikacije investicijskega projekta (DIIP).

Predviden terminski plan izdelave Se potrebne investicijske dokumentacije:
Druga investicijska dokumentacija ni potrebna.

7.1.2 Projektna in druga dokumentacija

Za izvedbo investicijskega projekta je potrebno pripraviti vso potrebno projektno dokumentacije (IDZ, PGD, PZI). V
Casu izdelave tega dokumenta je bila narejena idejna zasnova.

Pridobitev gradbenega dovoljenja je predvidena do konca junija 2018.

Za izdelavo PID dokumentacije bo zadolZen izbrani izvajalec del.

Za izvedbo investicijskega projekta je potrebno izdelati $e naslednjo razpisno dokumentacijo:

RAZPISNA DOKUMENTACIJA ZA IZBOR 1ZVAJALCA DEL JUNIJ 2018 — OKTOBER 2018

7.2  Sklepne ugotovitve

Pri¢ujo¢i dokument identifikacije investicijskega projekta » Center za krepitev zdravja Nova Gorica« je pripravljen

kot osnova oziroma argumentacija analiz, ki utemeljujejo potrebo, smotrnost in koristnost izvedbe investicijskega
projekta.
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