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Na podlagi 19. člena Statuta Mestne občine Nova Gorica (Uradne objave, št. 6/02, 25/02 in 
Uradni list RS, št. 31/05, 24/06) je Mestni svet Mestne občine Nova Gorica na seji 
dne___________ sprejel  

 
 
 

S  K  L  E  P 
 

 
 

1. 
 

Mestni svet Mestne občine Nova Gorica se je seznanil z informacijo o aktivnostih na projektu 
Regijski sistem ravnanja z odpadki v Goriški statistični regiji. 

 
 

2. 
 

Ta sklep začne veljati takoj. 
 
 
 
 
 
Številka: 014-2/2010         
Nova Gorica,                                                                              Matej Arčon   
                                                                                                       ŽUPAN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



         
    Nova Gorica, 21. aprila 2011 

 
O B R A Z L O Ž I T E V 

 
Informacija o aktivnostih na projektu Regijski sistem  ravnanja z odpadki v 
Goriški statistični regiji 
 
1. Pismo o nameri za vzpostavitev regijskega sistema gospodarjenja z odpadki 

in  pogodba o sodelovanju pri pripravi in izvedbi projekta nadgradnje CERO 
Nova Gorica. 

 Prvo pismo o nameri so občine goriške statistične regije podpisale že v letu 2000, kjer so 

izkazale namero, da bodo sklenile temeljno konzorcialno pogodbo in ustanovile svet 

konzorcija, ki naj bi ga sestavljali župani in pooblaščeni predstavniki občin ter predstavnik 

ministrstva. Svet konzorcija uradno ni bil ustanovljen.  

 Drugo pismo o nameri so podpisali župani trinajstih občin goriške statistične regije 3. 

julija 2008. Pismo o nameri je Mestni svet MONG obravnaval na seji mestnega sveta 
31.1.2008. Na podlagi Pisma o nameri je bil ustanovljen projektni svet, ki je spremljal 

pripravo tehnične dokumentacije in medobčinske pogodbe o sodelovanju pri pripravi in 

izvedbi projekta nadgradnje centra za ravnanje z odpadki Nova Gorica. 

 Na podlagi pisma o nameri in izdelanega osnutka DIIP-a so občine Goriške statistične 

regije (brez občine Ajdovščina) v oktobru 2010  podpisale Pogodbo o sodelovanju pri 
pripravi in izvedbi projekta nadgradnje Centra za ravnanje z odpadki Nova Gorica. 

Pogodbo so občine podpisale na priporočilo Ministrstva za okolje in prostor, saj je pogoj za 

pripravo vloge za pridobitev sredstev iz Kohezijskega sklada podpisana ustrezna pogodba 

o medobčinskem sodelovanju pri pripravi in izvedbi projekta. Občine pa s podpisom 

pogodbe niso prevzele finančne obveznosti v kolikor ne bodo pridobile sredstev na razpisu 

Kohezijskega sklada, ampak se bodo v tem primeru posebej dogovarjale o načinu 

izgradnje in financiranja nadgradnje CERO Nova Gorica. 

 Pri pripravi medobčinske pogodbe smo naleteli na nekatera še neusklajena vprašanja 

povezana z upravljanjem z novozgrajenimi objekti. Pri iskanju možnosti za rešitev smo 

razmišljali tudi o ustanovitvi interesne zveze občin, ki jo predvideva Zakon o lokalni 

samoupravi in tudi o drugih možnih oblikah vendar še nismo izoblikovali ustrezne variante. 

V zvezi s tem je Mestni svet Mestne občine Nova Gorica obravnaval prvo branje Odloka o 

ustanovitvi interesne zveze na seji dne 1.7.2010 in podal pripombe in usmeritve za 

nadaljnje faze projekta. 

 



2. Študije in tehnična dokumentacija  
 V juniju 2003 je bila pripravljena prva Študija upravičenosti in izvedljivosti za regijski 

sistem ravnanja z odpadki v Goriški statistični regiji, ki so  jo sofinancirale vse občine 

goriške statistične regije in Ministrstvo RS za gospodarstvo. Vzpostavitev regijskega 

sistema ravnanja z odpadki je bil tudi eden od podprogramov regionalnega  razvojnega 

programa Severne Primorske (2002- 2006). 

Mestna občina Nova Gorica je bila nosilka projekta in v okviru teh nalog je zagotavljala 

enakovredno sodelovanje vseh partnerjev v projektu in izvajala nadzor nad izvajalcem. 

Izvajalec naloge je bil  Zavod za zdravstveno varstvo Celje, ki  je bil izbran preko javnega 

razpisa. 

Ugotovljeno je bilo: 

• da je za območje  Goriške statistične regije dolgoročno,  glede na razpoložljivi prosti 

volumen, primerno odlagališče v okviru sedanjega Centra za ravnanje z odpadki Nova 

Gorica (CERO Nova Gorica). 

• Da je smiselno, da se odlagalni prostor obstoječih odlagališč izkorišča vse dotlej, 

dokler je odlaganje na teh odlagališčih v skladu z zakonskimi predpisi. 

Zaradi razhajanj med posameznimi območji znotraj regije so izdelovalci študije oblikovali 

pet variant snovnih tokov ostanka odpadkov, ki naj bi predstavljale skelet bodočega 

regijskega sistema. 

 V marcu 2008 sta bili na Svetu regije predstavljene dve študiji, ki ju je izdelal IEI Maribor in 

sicer: Inventarizacija komunalnih objektov regijskega pomena na območju goriške 

statistične regije z dopolnitvijo Izračun razpoložljivih količin na odlagališču Stara 
Gora in Strokovne podlage za vzpostavitev regijskega sistema za ravnanje z 
odpadki v Goriški statistični regiji.  Te strokovne podlage so bile izdelane v letih 2005 in 

2006, financirale pa so jih vse občine Goriške statistične regije po ključu števila 

prebivalcev. V zaključkih inventarizacije je zapisano, da je za potrebe GRS potrebno 

urediti nov regijski center za obdelavo odpadkov, ki vključuje tudi novo odlagališče za 

odlaganje ostankov obdelave. Iz zbranih podatkov o možnostih ureditve centra na 

obstoječih lokacijah je sledilo, da prostorske možnosti zagotavlja edino lokacija v Stari 

Gori v Mestni občini Nova Gorica, kjer je možnost ureditve tudi objektov za obdelavo 

ločeno zbranih frakcij in kompostiranje bioloških odpadkov.  

Strokovne podlage prikazujejo tri variante sklopov obdelave  mešanih komunalnih 

odpadkov. Vsakemu od teh variantnih tehnoloških sklopov  sta dodana še dva scenarija: 

centralizirana in decentralizirana obdelava ločeno zbranih biorazgradljivih odpadkov in 

zbranih vrst ločeno zbranih frakcij. Strokovne podlage vsebujejo tudi oceno stroškov in 

primerjava stroškov glede na variantne sklope. V zaključkih ugotavljajo, da imajo 

centralizirani scenariji izrazito prednost pred decentraliziranim, najugodnejši pa je 

 



tehnološki sklop 1, kjer se pretežni del preostankov po biološki suhi stabilizaciji pripravi v 

nadomestno gorivo, preostanek po separaciji pa se skupaj z blatom komunalnih čistilnih 

naprav obdela anaerobno. 

 Po podpisu drugega pisma o nameri je Mestna občina Nova Gorica nadaljevala s pripravo 

dokumentacije in sicer: 
• pričetek postopka  za spremembo OPPN CERO Nova Gorica in opredelitev 

obstoječe lokacije v OPN kot regijski center z odlagališčem 1.  reda.  V letu 2009  

in  2010 je bil pripravljen in razgrnjen OPPN CERO Nova Gorica in izdelane vse 

potrebne strokovne podlage. Opravljene so bile javne obravnave in v septembru 2010 

obravnavana stališča do pripomb iz javne obravnave na mestnem svetu MONG. V 

novembru 2010 je MONG zaprosila Ministrstvo za okolje in prostor za izdajo sklepa o 

potrditvi OPPN CERO Nova Gorica. Kljub številnim urgencam in temu, da je bilo 

predhodno pridobljeno pozitivno mnenje o kakovosti okoljskega poročila in da so vplivi 

OPPN na okolje ob izvedbi omilitvenih ukrepov sprejemljivi ter pridobljena vsa 

potrebna mnenja nosilcev urejanja prostora pa Ministrstvo sklepa še ni izdalo. 

• MONG je tudi naročila izdelavo Strokovnih podlag za izbor tehnologije za obdelavo 
odpadkov , ki jo je izdelal Hidroinženiring Ljubljana februarja 2009. Strokovne 
podlage so bile izdelane na osnovi predhodno izvedenega geodetskega 
posnetka in izdelanega geološkega, geomehanskega in hidrološkega poročila za 
vse faze projekta. 

• V letu 2010 je MONG naročila tudi Izvedeniško mnenje o vlaganjih Mestne občine 
Nova Gorica v odlagališče odpadkov v Stari gori, ki ga je pripravila Fakulteta za 

gradbeništvo in geodezijo iz Ljubljane v maju 2010. 

• DIIP(dokument identifikacije investicijskega projekta) za projekt nadgradnje 
CERO Nova Gorica je v letu 2010 izdelal Hidroinženiring Ljubljana in podizvajalec 

Projekt Nova Gorica. V novembru 2010 je bila izvedena revizija DIIP-a. Osnutek DIIP-

a je bil poslan vsem občinam Goriške statistične regije v avgustu 2010 s pozivom za 

posredovanje pripomb. Po upoštevanju pripomb je izdelovalec v decembru 2010 

izdelal končno verzijo DIIP-a, ki smo jo posredovali na Ministrstvo za okolje in prostor 

in v februarju 2011 skupaj s terminskim planom obravnavali na skupnem sestanku na 

Ministrstvu.  

 
3. Okvirna dokumentacija, ki je v izdelavi oziroma jo je še potrebno izdelati za 

oddajo vloge 
 Poročilo o vplivu posega na naravo z vsebino dodatka za presojo sprejemljivosti na 

varovana območja za »Nadgradnjo Center za ravnanje z odpadki Nova Gorica«. 

 Poročilo o vplivih na okolje za projekt  »Nadgradnje CERO Nova Gorica« 

 



 Idejna zasnova in idejni projekt za odlagalno polje za objekte »Nadgradnja CERO 

Nova Gorica« 

 Idejna zasnova in idejni projekt za tehnološke rešitve za objekte »Nadgradnja CERO 

Nova Gorica« 

 Koordinacija pri pripravi projekta »Nadgradnja CERO Nova Gorica« 

 Predinvesticijska zasnova za projekt »Nadgradnja CERO Nova Gorica« 

 Študija izvedljivosti z analizo stroškov in koristi za projekt: »Nadgradnja CERO Nova 

Gorica« 

 Vloga za pridobitev  sredstev iz  Evropskega Kohezijskega sklada za projekt 

»Nadgradnja CERO Nova Gorica« 

 Investicijski program 

 
4. Aktivnosti, ki potekajo po podpisu pogodbe 

 Po podpisu pogodbe je bilo potrebno na novo vzpostaviti projektno organiziranost za 

pripravo in izvajanje investicije » Nadgradnja Centra za ravnanje z odpadki Nova Gorica«. 

Imenovani so bili  

 vodja projekta ( Mitja Trtnik, Mestna občina Nova Gorica),  

 ožja delovna skupina  s stalnimi in občasnimi člani  

- Stalni člani: Vanda Mezgec, MONG, Zoran Ušaj, MONG, Andrej Miška, član 

strokovne skupine, Dario  Rolih, vodja ravnanja z odpadki, Komunala Nova 

Gorica d.d., Pavel Lavrenčič, izvajalec priprave vloge za sredstva kohezije 

- Občasni člani: Valter Vodopivec, predsednik KS Rožna Dolina, Martina 

Remec Pečenko, MONG, Mirjana Zelen, MONG 
- koordinator projekta (skrbi predvsem za organizacijska in tehnične naloge  pri 

koordinaciji aktivnosti med sodelujočimi občinami in Svetom regije) , Andreja 

Trojar Lapanja,  RRA ICRA d.o.o. 
- projektni svet (opravlja izvršile, strokovne ter operativne naloge):predstavniki 

občin podpisnic pogodbe. 

 strokovna skupina (posvetovalna skupina, ki spremlja pripravo in izvedbo 

investicije): Andrej Miška, Komunala Nova Gorica d.d., Iztok Konjar, Komunala 

Idrija d.o.o. Idrija, Berti Rutar, Komunala Tolmin d.o.o., Egon Stopar, KSDA  

Ajdovščina. 

 zunanji neodvisni strokovnjak:  (glede na vsebino odprtih vprašanj oziroma 

obravnavane teme bodo k sodelovanju povabljeni ustrezni zunanji strokovnjaki). 

Ožja delovna skupina se z vodjo projekta  tedensko  sestaja  in obravnava aktualne 

zadeve v zvezi s pripravo tehnične dokumentacije, vloge za kohezijska sredstva  in 

obveznostmi, ki izhajajo iz podpisane medobčinske pogodbe. Po potrebi vključujemo tudi 

 



zunanje strokovnjake in občasne člane delovne skupine in strokovne skupine glede na 

področje obravnave.   

 V decembru 2010 smo dobili pobudo s strani Sveta konzorcija GOJUP za vključitev  Južno  

primorske regije v projekt nadgradnje CERO Nova Gorica. Medobčinska pogodba 

pristopanje v projekt omogoča, zato smo jim odgovorili, da je sodelovanje možno in v tem 

trenutku še potekajo razgovori in izmenjave podatkov za izračune stroškov obdelave 

odpadkov ob morebitni vključitvi tudi drugih občin iz Obalno kraške in notranjske 

statistične regije. Po do sedaj znanih podatkih in izračunih bo skupen strošek za obdelavo 

mešanih komunalnih odpadkov na lokaciji CERO Nova Gorica znašal 108,92 EUR/t ob 

upoštevanju, da  bo  Center obratoval z zmogljivostjo 80.000 ton letno. Ob tem je potrebno 

povedat, da  Ministrstvo za okolje in prostor  pripravlja novelacijo Uredbe o ravnanju s 

komunalnimi odpadki in Operativnega programa ravnanja s komunalnimi odpadki, iz 

katerih bodo izhajale obveze občin za bolj učinkovito ločevanje odpadkov. Na ta račun se 

bo v prihodnjih letih po občinah zmanjšala količina zbranih mešanih komunalnih odpadkov, 

ki jo bodo občine pripeljale na CERO Nova Gorica. Tako lahko pričakujemo, da bomo v 

prihodnjih letih morali v obdelavo na CERO Nova Gorica vključevati tudi druge občine 

zato, da bomo zagotavljali  rentabilno obratovanje Centra. 

 Pri iskanju tehničnih rešitev za frakcijo, ki se je ne sme odlagati zaradi previsoke kurilne 

vrednosti, skupaj s strokovnjaki iz Salonita Anhovo, proučujemo možnosti sosežiga te 

frakcije v tehnološkem procesu priprave cementa. Zaradi specifičnosti zahtev tega 

procesa  je smiselno, da priprava tega goriva poteka na lokaciji CERO Nova Gorica pod 

kontrolo strokovnjakov iz Salonita Anhovo. Za ta namen bi Salonit Anhovo lahko zgradil 

objekte za skladiščenje vhodnih materialov in proizvedenega goriva ter za proizvodno 

linijo. Ob stavbi bi bilo potrebno zagotoviti manipulativne površine za transport vhodnih 

materialov in goriva in postaviti zračni filter ter transformatorsko postajo za napajanje 

stavbe.  

Prednosti postavitve teh objektov  na lokaciji  CERO Nova Gorica so naslednje: 

 Takojšnja mehanska obdelava mešanih komunalnih odpadkov in s tem zmanjšana 

količina odloženih odpadkov pred izgradnjo celotnega CERO Nova Gorica, 

 Lokalna skupnost prejme ustrezno najemnino za zemljišče.  

 S to rešitvijo si CERO Nova Gorica lahko zagotovi dolgoročno rešitev za gorljivi del 

komunalnih odpadkov , 

 S predajo lahke frakcije na sami lokaciji se odpravijo stroški transporta na lokacijo 

končne izrabe, ki gredo na račun imetnika materiala. 

5. Prednosti izgradnje in obratovanja regijske infrastrukture  CERO Nova 
Gorica za Mestno občino Nova Gorica 

 



 Smiseln in ekološko sprejemljiv način obdelave mešanih komunalnih  odpadkov, kjer 

je  zaprt sistem z biofiltrom za filtracijo zraka, čistilno napravo za tehnološke in 

izcedne vode in kontrola celotnega procesa.  

 Bistveno se bodo zmanjšale količine za odlaganje na odlagališču (samo 10-20% 

pripeljanih odpadkov), odpadki bodo biostabilizirani, kar pomeni manj smradu in 

obremenjevanja okolja. Količine odloženih odpadkov bodo kljub morebitnemu 

večjemu številu pridruženih občin še vedno manjše od sedanjih. 

 Iz pripeljanih mešanih komunalnih odpadkov bodo po sortiranju izločeni uporabni 

materiali za reciklažo – kovine, plastika, papir. 

 Dokončna rešitev  preostanka odpadkov z večjo kalorično vrednostjo v obratih za 

sežig. 

 Zadostitev pogojem direktiv Evropske skupnosti in Slovenske zakonodaje. 

 Cena za predelavo mešanih komunalnih odpadkov bo za občane sprejemljivejša v 

kolikor bo CERO NG zaradi optimalnih količin deloval bolj rentabilno (boljša 

izkoriščenost naprave). 

 CERO Nova Gorica bo odprl 40-50 novih delovnih mest. 

 Mestna občina Nova Gorica bo ob morebitni ustanovitvi Interesne zveze občin 

prenesla v upravljanje zemljišča in dosedanja vlaganja v infrastrukturo Centra ter za 

to prejemala najemnino. 

 Odločitve o delovanju CERO Nova Gorica bo sprejemalo vodstvo Interesne zveze 

(ni potrebno vsakokratno potrjevanje na vseh svetih pridruženih občin), MONG si bo 

pa v pogodbi o prenosu infrastrukture in zemljišč Interesni zvezi, pridržala pravico 

veta na odločitve vodstva Interesne zveze. 

 Mestna občina Nova Gorica bo upravičena kot lokalna skupnost do zakonsko 

določene odškodnine za vsako tono odloženih odpadkov.  

 
Pripravili:  
Mitja Trtnik,  podžupan       Matej Arčon 

     ŽUPAN 
 
Vanda Mezgec, Oddelek za okolje in prostor   
 
Zoran  Ušaj, Oddelek za infrastrukturo 
in gospodarske javne službe     

                                                                                                          
                                                                                                       
 
Prilogi: 

 DIIP 
 Medobčinska pogodba, aneks k pogodbi. 

 


