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11  UUVVOODDNNOO  PPOOJJAASSNNIILLOO  SS  PPOOVVZZEETTKKOOMM,,  OOSSNNOOVVNNII  PPOODDAATTKKII  OO  IINNVVEESSTTIITTOORRJJUU  

TTEERR  NNAAVVEEDDBBAA  CCIILLJJEEVV  OOZZIIRROOMMAA  SSTTRRAATTEEGGIIJJ  
 

1.1 Uvodno pojasnilo s povzetkom 

V predinvesticijski zasnovi so primerjalno obravnavane različne variante izvedbe, s katerimi želi Mestna 

občina Nova Gorica pridobiti ustrezno lokacijo in prostorsko rešitev za vzpostavitev Vozlišča kreativnih 

praks v mestu Nova Gorica. Osnova za izdelavo Predinvesticijske zasnove je predhodno izdelan 

Dokument identifikacije investicijskega projekta, februar 2017. 

 

Pri vseh variantah so upoštevani celoti investicijski stroški, pri varianti Remize je poleg celotne 

investicije ločeno prikazano še nadomestilo za stavbno pravico. 

 

 

1.2 Izdelovalec investicijske in projektne dokumentacije 

a) Investitor 

Naziv: Mestna občina Nova Gorica 

Naslov: Trg Edvarda Kardelja 1, 5000 Nova Gorica 

Telefon: 05 33 50 111 

Faks: 05 30 21 233 

Elektronska pošta: mestna.obcina@nova-gorica.si 

Odgovorna oseba: Matej Arčon, župan 

 

b) Izdelovalec investicijske dokumentacije: 

Naziv: Zelen in partnerji, d.o.o. 

Naslov: Prvomajska ulica 28a, 5000 Nova Gorica 

Telefon: 05 333 46 16 

Faks: 05 333 46 17 

Elektronska pošta: mirjana@zelen-partnerji.eu 

Odgovorna oseba za izdelavo IP: direktorica Mirjana Zelen, univ. dipl. ekon.                                                  

 

c) Izdelovalec projektne dokumentacije: 

Naziv: Arhitekt Boštjan Hvala s.p. 

Naslov: Prešernova 16, 5000 Nova Gorica 

Telefon: 031 452 832 

Faks: / 

Elektronska pošta: bostjan.hvala@gmail.com  

Odgovorna oseba projektanta: Boštjan Hvala 

Odgovorni projektant: Boštjan Hvala 

 

 

mailto:obc.ivancna.gorica.si@siol.net?subject=Sporo%C4%8Dilo%20s%20spletne%20strani%20ivancna-gorica.si
javascript:void(0);
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d) Upravljavec 

 

Po zaključku adaptacije objekta bo objekt prešel v uporabo uporabnikom 

 

 

1.3 Cilji in strategije investicije 

Glavni cilj projekta je, z izbrano optimalno varianto zagotoviti ustrezno lokacijo in prostorsko rešitev 

za vzpostavitev vozlišča kreativnih praks v mestu Nova Gorica. 

 

Splošni cilji ustanovitve nadomestil in kasnejše rekonstrukcije objekta Remize, so:  

 

1. Rešiti obstoječo prostorsko problematiko nosilcev programskih vsebin s področja mladinske 

in kulturne dejavnosti; 

Investitor ocenjuje, da je za občino njuno potrebno pridobiti ustrezne prostore za izvajanje 

programskih vsebin s področja mladinske in kulturne dejavnosti. Z izvedbo investicije se bo to 

spremenilo. Z izgradnjo novih prostorov  bodo ZKD Nova Gorica, Javni sklad RS za kulturne 

dejavnosti, Mladinski center in večje število društev, ki so aktivnih na področju 

neinstitucionalne kulturne in ustvarjalne dejavnosti pridobili primerne prostore za izvajanje 

programskih vsebin. 

 

2. Zagotoviti ustrezne prostorske kapacitete za vzpostavitev Pospeševalnika poslovnih idej; 

Tehnološki park načrtuje vzpostavitev »coworking« prostora, za katerega lokacija še ni 

določena, v okviru obstoječih prostorov pa zaradi prostorske stiske, predvsem pa zaradi 

dislociranosti lokacije, le-ta ni primerna. Investitor ocenjuje, da je, glede na vsebino programa 

in svetovne prakse, smiselno lokacijo za navedeni program iskati v okviru urbaniziranega 

mestnega prostora z neposredno bližino izobraževalnih ustanov.  Z izvedbo investicije na 

izbrani lokaciji, bo slednje tudi izpolnjeno. 

 

3. Prostorsko združiti vsebine s predvidenimi sinergičnimi učinki tako na prostorskem, 

programskem kot tudi družbeno-socialnem nivoju; 

Vzpostavitev vozlišča kreativnih praks zagotavlja prostorsko združitev predvidenih vsebin s 

predvidenimi sinergičnimi učinki tako na prostorskem, programskem kot tudi družbeno-

socialnem nivoju; 

 

4. Omogočiti souporabo površin in s tem zagotoviti racionalno rabo prostorskih kapacitet; 

Investitor želi z izvedbo investicije zagotoviti prostorske možnosti, ki bodo po načelu 

souporabe in sodelovanja (coworking) omogočale preplet misli, ustvarjanja, razstavljanja, 

eksperimentiranja, kreativnega preživljanja časa ipd. Zagotovljene bodo tudi ustrezne površine 

za izvajanje raznih manjših nastopov, festivalov, razstav, ustvarjalnih delavnic ipd. 

 

5. Revitalizirati neizkoriščene oziroma degradirane urbane površine/prostore in območja v 

osrednjem delu mesta Nova Gorica; 

Izvedba investicije, ki predvideva ustanovitev nadomestila za ustanovitev stavbne pravice, 

služnosti in najemnih pravic na izbrani lokaciji za obdobje 40ih let, zagotavlja izpolnitev cilja 
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sanacije degradiranih urbanih območij v osrednjem delu MO Nova Gorica. Degradirana urbana 

območja so bila identificirana v okviru naloge Merila in kriterij za določitev degradiranih 

urbanih območij (DUO 2), Zaključno poročilo, faza 1 in 2, ki jo je izdelala Fakulteta za 

arhitekturo Univerze v Ljubljani (št. 01/2015 DUO, maj 2016) (Vir: DIIP Vzpostavitev Vozlišča 

kreativnih praks, februar 2017). 

 

6. Spodbuditi gospodarski in kulturni razvoj mesta Nova Gorica; 

Investitor bo z vzpostavitvijo vozlišča kreativnih praks spodbudil tako gospodarski, kot tudi 

kulturni razvoj mesta Nova Gorica. Izvedba »cowrking« prostora bo pripomogla k nadaljnji 

gospodarski rasti ob krepitvi razvojne in raziskovalne dejavnosti ter inovativnosti. Prostorske 

možnosti, ki bodo pridobljene z izvedbo investicije, bodo po načelu souporabe in sodelovanja 

omogočale preplet misli in ustvarjanja. Rezultati le-tega pa bodo širši javnosti predstavljeni na 

ustreznih površinah, ki bodo namenjene izvajanju manjših nastopov, festivalov, razstav, 

ustvarjalnih delavnic ipd. 

 

7. Zagotoviti skladnost projekta s temeljnimi načeli prostorskega načrtovanja; 

Investicija bo izvedena skladno s temeljnimi načeli prostorskega načrtovanja. Projekt bo 

skladen z razvojnimi vsebinami strateškega dela Občinskega prostorskega načrta, 

Urbanističnega načrta, splošnih usmeritev za razvoj naselij, usmeritev za notranji razvoj naselij 

ter usmeritev za urbanistično in arhitekturno oblikovanje naselij. 

 

8. Zagotoviti oziroma omogočiti ustrezne prostorske površine na degradiranem območju Nove 

Gorice ter tako zagotoviti osnovne pogoje za pripravo projektov za koriščenje Kohezijskih EU 

sredstev iz naslova revitalizacije degradiranih urbanih površin v okviru CTN. 

Z uresničevanjem ukrepov z namenom učinkovitejše rabe prostora v urbanih območjih se bo 

spodbujalo izkoriščanje notranjih potencialov mestnih območij, reaktiviralo se bo proste oz. 

slabo izkoriščene površine znotraj centra mesta. Na ta način bodo ustvarjeni pogoji za razvoj 

gospodarskih, in družbenih dejavnosti ter večjo privlačnost urbanega okolja za delo in bivanje. 

 

 

1.4 Povzetek dokumenta identifikacije investicijskega projekta 

Predmet dokumenta identifikacije investicijskega projekta je, v okviru izbrane optimalne variante »z 

investicijo« vzpostavitvi Vozlišča kreativnih praks in odpraviti prostorsko stisko programov 

Mladinskega centra, Zveze kulturnih društev Nova Gorica, Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti, 

neinstitucionalnih društev na področju kulture in predvidenega programa Pospeševalnika poslovnih 

idej - Primorski tehnološki park. Vzpostavitve Vozlišča kreativnih praks bo pripomogla k realizaciji vizije 

prostorskega združevanje vsebin s predvidenim sinergičnim učinkom tako na prostorskem, 

programskem kot družbeno - socialnem nivoju in predvidene souporabe prostorskih površin na 

območju MO Nova Gorica. 

 

1.5 Ugotovitev morebitnih sprememb v predinvesticijski zasnovi glede na DIIP 

Sprememba v predinvesticijski zasnovi glede na DIIP je v višini stavbne pravice za objekt Remize in v 

neto tlorisni površini stavbe. 
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22  AANNAALLIIZZAA  SSTTAANNJJAA  SS  PPRRIIKKAAZZOOMM  OOBBSSTTOOJJEEČČIIHH  IINN  PPRREEDDVVIIDDEENNIIHH  PPOOTTRREEBB  PPOO  

IINNVVEESSTTIICCIIJJII  TTEERR  UUSSKKLLAAJJEENNOOSSTT  IINNVVEESSTTIICCIIJJSSKKEEGGAA  PPRROOJJEEKKTTAA  ZZ  DDRRŽŽAAVVNNOO  

SSTTRRAATTEEGGIIJJOO  RRAAZZVVOOJJAA  SSLLOOVVEENNIIJJEE,,  UUSSMMEERRIITTVVAAMMII  SSKKUUPPNNOOSSTTII,,  

PPRROOSSTTOORRSSKKIIMMII  AAKKTTII  TTEERR  DDRRUUGGIIMMII  DDOOLLGGOORROOČČNNIIMMII  RRAAZZVVOOJJNNIIMMII  

PPRROOGGRRAAMMII  IINN  UUSSMMEERRIITTVVAAMMII    
 

2.1 Analiza obstoječega stanja 

MO Nova Gorica je prepoznala prostorsko problematiko, s katero se soočajo ZKD Nova Gorica, Javni 

sklad RS za kulturne dejavnosti, Mladinski center, Tehnološki park in večje število društev, ki so aktivnih 

na področju neinstitucionalne kulturne in ustvarjalne dejavnosti. 

 

ZKD Nova Gorica in Javni sklad RS za kulturne dejavnosti ter Mladinski center se danes glede na 

intenzivnost in številčnost programov soočajo s prostorsko stisko, neprimernostjo lokacije in prostorov 

za izvajanje programskih vsebin ter, v primeru Mladinskega centra, tudi razpršenostjo prostorov, v 

katerih izvajajo svoje programe.  

 

Tehnološki park načrtuje vzpostavitev »coworking« prostora, za katerega lokacija še ni določena. 

Lokacija za vzpostavitev programa v okviru obstoječih prostorov Tehnološkega parka (Mednarodni 

prehod 6, 5290 Šempeter pri Gorici) zaradi prostorske stiske, predvsem pa zaradi dislociranosti 

lokacije, ni primerna. 

 

Na območju Nove Gorice pa deluje tudi večje število društev, ki so aktivnih na področju 

neinstitucionalne kulturne in ustvarjalne dejavnosti in nimajo zagotovljenih primernih prostorov za 

lastno delovanje (Vir: DIIP Vzpostavitev Vozlišča kreativnih praks, februar 2017). 

 

 

Mladinski center (MC) 

Cilji Mladinskega centra so posredovanje znanja in opolnomočenje mladih za njihov osebnostni razvoj 

ter aktivno vključevanje v današnjo družbo, zato je njihovo delo in pozornost v skladu s smernicami 

Resolucije nacionalnega programa za mladino 2013-2022 usmerjena v izobraževanje, vlaganje v 

znanost, spodbujanje podjetništva, ustvarjanje ustreznih pogojev za zdravje in dobro počutje mladih, 

aktivno državljanstvo, učno mednarodno mobilnost ter skrb za prepoznavanje kulture kot temelja 

splošne izobrazbe. 

Dejavnosti, ki tvorijo poslanstvo Mladinskega centra Nova Gorica, so: 

 povezovanje kulture in umetnosti z zdravim duhom, telesom in neokrnjeno naravo; 

 vzpostavljanje mednarodnih navezav in krepitev lokalnih virov; 

 spoznavanje okolja in samega sebe; združevanje mladega in tistega z veliko življenjskimi 

izkušnjami. 

Namen je omogočiti in usposobiti mlade za pozitivne spremembe in aktivno vključevanje v družbo ter 

jim ponuditi pestro izbiro znanj širokega spektra, kakor tudi promovirati znanost in učenje z izkušnjo, 
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ohranjati radovednost in spodbujanje zanimanja za naravoslovje in tehniko med mladimi ter ponuditi 

prostor za kvalitetno preživljanje prostega časa. 

Vizija Mladinskega centra je postati mesto povezovanja znanosti, kulture, izobraževanja in 

gospodarstva. 

Programske vsebine Mladinskega centra zajemajo neformalno izobraževanje, šport in prosti čas ter 

kultura in 

umetnost. 

 

Dejavnost Mladinskega centra se izvaja na dveh lokacijah, v skupni površini 401,2 m2. Prva lokacija, kjer 

je tudi sedež Mladinskega centra, se nahaja v Športnem parku v Novi Gorici, na naslovu Bazoviška 4, 

5000 Nova Gorica, in sicer v prostorih pod tribunami nogometnega stadiona v Novi Gorici. Skupna 

površina delovnih prostorov znaša 229,2 m2. Prostori so v lasti MO Nova Gorica. Na drugi lokaciji, v 

dislocirani enoti ob Kulturnem domu, na naslovu Bevkov trg 8, 5000 Nova Gorica, pa se nahaja 

novogoriška hiša poskusov, e-Hiša, katere skupna površina znaša 172,0 m2. Prostore e-Hiše ima 

Mladinski center v najemu. Sredstva za najemnino, ki na letni ravni znašajo 27.000 EUR, pa zagotavlja 

MO Nova Gorica iz lastnega proračuna. 

 

Vodstvo Mladinskega centra že vrsto le opozarja nad pomanjkanjem prostorskih kapacitet za izvajanje 

vseh predvidenih programov in tudi nad neprimernostjo obstoječih prostorskih kapacitet ter že dalj 

časa išče ustrezne prostorske kapacitete (prostorske rešitve), kjer bi bilo delovanje Mladinskega centra 

na eni lokaciji in ne dislocirano na več lokacij. Poleg tega pa v prostorih Mladinskega centra danes 

deluje tudi Medobčinsko društvo prijateljev mladine za Goriško, kar še povečuje prostorsko 

problematiko (Vir: DIIP Vzpostavitev Vozlišča kreativnih praks, februar 2017). 

 

 

Primorski tehnološki park – Pospeševalnik poslovnih idej 

Primorski tehnološki park načrtuje vzpostavitev nove vsebine, ki bo zajeta v okviru programa 

»Pospeševalnik poslovnih idej«. Naloga Pospeševalnika poslovnih idej bo promoviranje podjetništva v 

Goriški regiji z namenom zagotavljanja ugodnega poslovnega okolja, kjer je dostopno sodobno 

podjetniško znanje in koristne povezave z namenom nuditi podporo podjetniškim iniciativam, 

''freelancerjem'' in vsem ostalim podjetnikom. Cilj je vzpostavitvi mikro poslovno okolje, kjer se bodo 

iz podjetniških idej razvila podjetja z visoko dodano vrednostjo, ki bodo dolgoročno vplivala na razvoj 

goriškega gospodarstva. Poleg omenjenega, pa je cilj tudi zagotoviti primerno poslovno okolje za vse 

sodobne oblike samozaposlovanja. 

 

Pospeševalnik poslovnih idej je kreator ugodnega poslovnega okolja. Ukrepi za vzpostavitev takšnega 

okolja so nudenje: 

 produktivnega in povezovalnega poslovnega prostora (prostor za sodelo ali coworking); 

 sodobnega in kvalitetnega podjetniškega znanja (Izobraževalni program, Šola podjetništva, 

Delavnice specializiranega podjetniškega znanja); 

 možnost pridobitve dodatnih zagonskih sredstev ( finančne spodbude podjetniškim 

iniciativam). 
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Za vzpostavitev navedene programske vsebine Tehnološki park, s sedežem na naslovu Mejni prehod 6, 

5290 Šempeter pri Gorici, potrebuje prostor, ki je organiziran kot prostor za sodelo ali coworking. 

Coworking prostor je namenjen novemu trendu dela neodvisnih profesionalcev. Večinoma so to 

freelancerji, člani podjetniških timov ter posamezniki s specifičnimi znanji, ki lahko zaradi narave 

svojega dela delajo kjerkoli. Coworking omogoča visoko stopnjo povezovanja in komplementarne 

interaktivnosti med osebami, ki imajo skupne probleme in cilje. Gre za mirno in produktivno delovno 

okolje, kjer imajo obiskovalci dostop do mentorjev, strokovne podpore ter družabnih dogodkov. 

Uporabniki za ugodno najemnino v skupnem prostoru dobijo delovni prostor z mizo, stolom in 

dostopom do hitrega interneta ter možnost brezplačne uporabe sejne sobe. Na voljo je tudi tiskalno-

kopirna enota. Za optimalne potrebe delovanja coworkinga v Novi Gorici je potrebna ureditev 

prostorov v skupni kvadraturi 500 m2, ki obsega: 

 »tihi« skupni prostor za sodelo (100 m²); 

 »glasni« skupni prostor za sodelo z možnostjo organizacije izobraževalnih, družbenih 

dogodkov (150 m²); 

 sejna soba (2x25 m²); 

 kreativni prostorov za ustvarjanje vsebin (3x20 m²); 

 pisarniški prostor za oddajanje v najem podjetniškim skupinam ob zagonu podjetij (5x20 m²); 

 čajna kuhinja (10 m²); 

 sanitarije (10 m²). 

 

Zaradi prezasedenosti obstoječih prostorskih kapacitet Tehnološkega parka in neprimernosti lokacije 

nosilec programa Pospeševalnika poslovnih idej, Tehnološki park, nima prostorskih kapacitet za 

izvajanje programa (Vir: DIIP Vzpostavitev Vozlišča kreativnih praks, februar 2017). 

 

 

ZKD Nova Gorica in JSKD 

Zveza kulturnih društev Nova Gorica (ZKD Nova Gorica) in Javni sklad RS za kulturne dejavnosti (JSKD) 

izvajata številne projekte s področja ljubiteljske kulturne dejavnosti in programe s področja kulture. 

Društvom in posameznikom nudita pomoč pri vsakovrstnih društvenih aktivnostih. Program je raznolik 

in obsežen, pokriva celotno paleto običajnih prostočasnih kulturnih dejavnosti, ki jih opredeljujemo 

kot ljubiteljsko kulturno ustvarjanje in poustvarjanje: glasbo, gledališče, ples, likovno in literarno 

področje, folkloro, film … 

 

Posebna pozornost je posvečana visokokvalitetnim izobraževalnim programom, ki se izvajajo v 

prostorih ZKD Nova Gorica. Prostori ZKD Nova Gorica (Gradnikove brigade 25, Nova Gorica) so vadbeni 

in obenem prireditveni prostori številnim društvom. 

 

Zveza kulturnih društev Nova Gorica (ZKD Nova Gorica) in Javni sklad RS za kulturne dejavnosti (JSKD) 

izvajata program v objektu Točka ZKD, na naslovu Gradnikove brigade 25, 5000 Nova Gorica, v katerem 

skupaj razpolagata s 570,0 m² notranje površine in zunanjim atrijem v velikosti 32,8 m². Prostori so 

premajhni in društvo se srečuje s prostorsko stisko. Omeniti pa je potrebno, da je na območju mesta 

večje število društev in organizacij, ki se stiskajo v majhnih in neprimernih prostorih, kar onemogoča 

njihovo optimalno delovanje (Vir: DIIP Vzpostavitev Vozlišča kreativnih praks, februar 2017). 
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SWOT analiza 

Prednosti in slabosti ter priložnosti in nevarnosti, so zbirno predstavljene v SWOT analizi. 

 

Tabela 1: SWOT analiza 

PREDNOSTI SLABOSTI 

 razvojna naravnanost občine 

 izvedljivost projekta  

 usposobljenost strokovnega kadra  

 dosedanje kvalitetno opravljeno delo 

organizacij 

 pomanjkljiva infrastruktura na 

področju mladine in kulture 

 pomanjkanje kapacitet kulturnih 

društev, MC in Tehnološkega parka  

PRILOŽNOSTI NEVARNOSTI 

 posodobitev obstoječega objekta, 

izboljšanje njegove funkcionalnosti in 

energetske učinkovitosti  

 revitalizacija neizkoriščenih oziroma 

degradiranih urbanih površin/prostorov 

in območja v osrednjem delu mesta 

 spodbuditev gospodarskega in kulturnega 

razvoja  

 povečanje privlačnosti kraja in občine 

 izboljšanje kakovosti življenja 

 odseljevanje prebivalstva 

 neprivlačno okolje za mlade 

 spremembe v zakonodaji 

Vir: lasten 

 

 

2.2 Usklajenost investicijskega projekta z državnim razvojnim dokumentom in drugimi 

razvojnimi dokumenti, usmeritvami skupnosti ter strategijami in izvedbenimi 

dokumenti strategij posameznih področij in dejavnosti 

Projekt »Vzpostavitev vozlišča kreativnih praks« je usklajen/skladen z različnimi občinskimi, 

regijskimi, državnimi in evropskimi razvojnimi strategijami in politikami ter uresničuje javni interes na 

občinski, regionalni, državni in EU ravni. Projekt je skladen/usklajen z občinskimi razvojnimi potrebami, 

strategijami, politikami, dokumenti in programi. 

 

 Občinski prostorski načrt Mestne občine Nova Gorica 

Skladnost projekta z razvojnimi vsebinami strateškega dela Občinskega prostorskega načrta je 

zagotovljena z upoštevanjem ciljev prostorskega razvoja občine, Urbanističnega načrta, splošnih 

usmeritev za razvoj naselij, usmeritev za notranji razvoj naselij ter usmeritev za urbanistično in 

arhitekturno oblikovanje naselij. Navedeno je zajeto in opredeljeno v 5., 8., 11., 12. in 16. členu Odloka 

o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Nova Gorica (Uradni list RS, št. 95/2012). Projekt 

umestitve oziroma vzpostavitve Vozlišča kreativnih praks zasledujejo ključne cilje 5. člena (cilji 

prostorskega razvoja občine) in 8. člena (urbana središča, ki se urejajo na podlagi urbanističnih načrtov) 

na podlagi katerega se usmerja razvoj urbanih središč. 
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Pri umestitvi Vozlišča kreativnih praks se je zasledovalo tudi cilj prostorske umestitve projekta na 

evidentirana degradirana urbana območja v osrednjem delu MO Nova Gorica, s ciljem sanacije 

degradiranih urbanih območij v osrednjem delu MO Nova Gorica. Degradirana urbana območja so bila 

identificirana v okviru naloge Merila in kriterij za določitev degradiranih urbanih območij (DUO 2), 

Zaključno poročilo, faza 1 in 2, ki jo je izdelala Fakulteta za arhitekturo Univerze v Ljubljani (št. 01/2015 

DUO, maj 2016 (Vir: DIIP Vzpostavitev Vozlišča kreativnih praks, februar 2017). 

 

 Operativni program za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014 -2020 

S sanacijo degradiranih urbanih površin in vzpostavitvijo predvidenih programov pa je projekt usklajen 

tudi z OP za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020. Projekt je skladen s cilji OP za 

izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, in sicer s prednostno osjo 6: »Boljše stanje 

okolja in biotske raznovrstnosti«, tematski sklop: »Ohranjanje in varstvo okolja ter spodbujanje 

učinkovite rabe virov«, prednostne naložbe 6.3: »Ukrepi za izboljšanje urbanega okolja, oživitev mest, 

sanacija in dekontaminacija degradiranih zemljišč, zmanjšanje onesnaženosti zraka in spodbujanje 

ukrepov za zmanjšanje hrupa«, specifični cilj 1: »Učinkovita raba prostora v urbanih območjih«, 

katerega rezultat je pridobitev revitaliziranih mestnih površin, ki izhajajo iz trajnostne urbane 

strategije. Z uresničevanjem ukrepov z namenom učinkovitejše rabe prostora v urbanih območjih se 

bo spodbujalo izkoriščanje notranjih potencialov mestnih območij, reaktiviralo se bo proste oz. slabo 

izkoriščene površine znotraj centra mesta. Na ta način bomo ustvarili pogoje za razvoj gospodarskih, 

in družbenih dejavnosti ter večjo privlačnost urbanega okolja za delo in bivanje (Vir: DIIP Vzpostavitev 

Vozlišča kreativnih praks, februar 2017). 

 

 Državni razvojni program RS Slovenije za obdobje 2014-2020 (Partnerski sporazum med 

Slovenijo in Evropsko komisijo za obdobje 2014-2020) 

Deseti tematski cilj razvojnega programa vsebuje vlaganje v izobraževanje, usposabljanje in poklicno 

usposabljanje, spretnosti in vseživljenjsko učenje. Znotraj tega tematskega cilja je deseta prednostna 

os v operativnem programu, ki je namenjena znanju, spretnostim in vseživljenjskemu učenju. 

Prednostna os vsebuje tri prednostne naložbe, med katerimi je tudi »Vlaganje v spretnosti, 

izobraževanje ter vseživljenjsko učenje z razvojem izobraževalne infrastrukture«. Predmetna investicija 

je skladna s to prednostno naložbo, saj bo prispevala k višji kakovosti vzgojno-izobraževalnega procesa 

v občini. 

 

 Regionalni razvojni program Severne Primorske (Goriške razvojne regije) 2014-2020 

Regionalni razvojni program je temeljni programski dokument na regionalni ravni. Projekt je skladen 

s prvo prioriteto: »Dvig konkurenčnosti, inovativnosti in zaposlitvenih možnosti v regiji«. 

Mladim bo omogočeno kvalitetno preživljanje prostega časa, spodbujala se bo njihova ustvarjalnost in 

prostovoljno delo. Vsi pa bodo lahko aktivno sodelovali v medgeneracijskem druženju ter 

transnacionalnem, medregionalnem in čezmejnem sodelovanju. Vzpostavitev »cowrking« prostora bo 

pripomogla k nadaljnji gospodarski rasti ob krepitvi razvojne in raziskovalne dejavnosti ter 

inovativnosti. Izvedba investicije Vozlišče kreativnih praks bo spodbudila vse gospodarske subjekte, da 

se povezujejo in razvijajo poslovne modele, ki omogočajo večjo konkurenčnost in sodelovanje 

regionalnega gospodarstva na globalnem trgu.  
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2.3 Razlogi za investicijsko namero 

Mestna občina Nova Gorica v svojem poslanstvu preko različnih oblik in programov zagotavlja sredstva 

in prostorske možnosti potencialnim trem nosilcem programskih vsebin, in sicer: 

 Mladinskemu centru, katerega cilj je posredovanje znanj ter podpora mladim za njihov 

osebnostni razvoj, aktivno vključevanje v družbo ter ustvarjanje okolja za lažje in hitrejše 

doseganje socialne in ekonomske avtonomije mladih. 

 Primorskemu tehnološkemu parku, ki preko programa »Pospeševalnik poslovnih idej« načrtuje 

vzpostavitev sodobnega »coworking« prostora, katerega cilj je vzpostaviti okolje, kjer bo 

dostopno podjetniško znanje ter podpora podjetniškim iniciativam. 

 Zvezi kulturnih društev Nova Gorica (ZKD Nova Gorica) in Javnemu skladu RS za kulturne 

dejavnosti (JSKD), ki izvajajo projekte s področja ljubiteljske kulturne dejavnosti in programe s 

področja kulture. 

 

Poleg tega pa želi zagotoviti ustrezne prostorske kapacitete za izvajanje tudi programov drugih nosilcev 

programskih vsebin, ki delujejo na območju občine, s področja mladinske in kulturne dejavnosti. 

 

ZKD Nova Gorica in Javni sklad RS za kulturne dejavnosti ter Mladinski center se danes glede na 

intenzivnost in številčnost programov soočajo s prostorsko stisko, neprimernostjo lokacije in prostorov 

za izvajanje programskih vsebin ter, v primeru Mladinskega centra, tudi razpršenostjo prostorov, v 

katerih izvajajo svoje programe. Zaradi izkazane uspešnosti ter razpoznavnega družbenega pomena 

vsebin, ki jih v prostoru Nove Gorice vsi, predvsem pa ti trije akterji opravljajo, načrtujejo širitev svojih 

programov in s tem povečanja vključevanja prebivalcev tako na nivoju izvajanja kot tudi predstavljanja 

programskih vsebin in produkcij. 

 

Tehnološki park načrtuje vzpostavitev »coworking« prostora, za katerega lokacija še ni določena. Glede 

na vsebino programa in svetovne prakse je smiselno lokacijo za navedeni program iskati v okviru 

urbaniziranega mestnega prostora z neposredno bližino izobraževalnih ustanov. Lokacija za 

vzpostavitev programa v okviru obstoječih prostorov Tehnološkega parka (Mednarodni prehod 6, 5290 

Šempeter pri Gorici) zaradi prostorske stiske, predvsem pa zaradi dislociranosti lokacije, ni primerna. 

 

Na območju Nove Gorice deluje tudi večje število društev, ki so aktivna na področju neinstitucionalne 

kulturne in ustvarjalne dejavnosti in nimajo zagotovljenih primernih prostorov za lastno delovanje. V 

Vozlišču kreativnih praks se bo zagotovilo tudi prostorske možnosti, ki bodo po načelu souporabe in 

sodela (coworking) omogočale preplet misli, ustvarjanja, razstavljanja, eksperimentiranja, kreativnega 

preživljanja časa ipd. Zagotovljene bodo tudi ustrezne površine za izvajanje raznih manjših nastopov, 

festivalov, razstav, ustvarjalnih delavnic ipd. 

 

MO Nova Gorica je kot ustanoviteljica javnih zavodov in skrbnica za izvajanje navedenih programov na 

svojem območju prepoznala predhodno opisano prostorsko problematiko in aktivno pristopila k 

iskanju primerne prostorske rešitve in lokacije za vzpostavitev Vozlišča kreativnih praks, kjer se bodo 

izvajale predhodno navedene programske vsebine in morebiti tudi širše (Vir: DIIP Vzpostavitev Vozlišča 

kreativnih praks, februar 2017). 
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2.4 Podlage za pripravo PIZ 

Podlage za pripravo PIZ: 

 Dokument identifikacije investicijskega projekta (DIIP) – Vzpostavitev vozlišča kreativnih 

praks, Mestna občina Nova Gorica, februar 2017 

 Remiza - Vozlišče kreativnih praks, Arhitekt Boštjan Hvala s.p., Prešernova 16, 5000 Nova 

Gorica; marec 2017. 

 Poročilo o oceni tržne vrednosti nepremičnine in služnostnih pravic ter o oceni nadomestil za 

ustanovitev stavbne pravice, služnostnih pravic in najemnih pravic na nepremičnini »Remiza 

– vozlišče kreativnih praks v Novi Gorici; KF finance d.o.o., marec 2017 

 

 

33..  AANNAALLIIZZAA  TTRRŽŽNNIIHH  MMOOŽŽNNOOSSTTII  
 

Vsi uporabniki, ki bodo svoje dejavnosti izvajali v izbranem objektu, že izvajajo svoje dejavnosti na 

območju MO Nova Gorica. Le-ti izvajajo v pretežni meri nepridobitne dejavnosti, ki so v javnem 

interesu in preverjeno tudi tržno zanimiva. 

Za uporabnike pomeni sodelovanje pri projektu priložnost za prenos že obstoječih dejavnosti v 

primernejše prostore na izbrano lokacijo. Primorski tehnološki park bo s sodelovanjem pri projektu 

tudi združil dejavnosti, ki jih trenutno izvaja na različnih lokacijah. Z vzpostavitvijo primernih in enotnih 

prostorov Podjetniškega inkubatorja v samem centru Nove Gorice, bo le-ta postal mesto za nova 

inovativna podjetja ter potencialne podjetnike in mlade. V sklopu coowrkinga in različnih aktivnosti, ki 

se bodo izvajala v urejen poslovnem okolju, s spodbudno infrastrukturo in s širšim naborom 

svetovalnih in mentorskih storitev, bodo omogočena učinkovita nastajanja novih podjetij in razvoj le-

teh. Bivanje z ostalimi podjetji, številni poslovni dogodki ter programi podjetjem ponujajo nove 

priložnosti za sodelovanja in razvijanje posla, kvalitetno izobraževanje, iskanje novih izkušenj in širjenje 

prepoznavnosti podjetja. Posledično lahko pričakujemo odpiranje novih delovnih mest in gospodarski 

razvoj regije. 

Glede na to, da ne gre za trženje novih storitev analiza tržnih možnosti ni potrebna. 
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44..  AANNAALLIIZZAA  VVAARRIIAANNTT  ZZ  OOCCEENNOO  IINNVVEESSTTIICCIIJJSSKKIIHH  SSTTRROOŠŠKKOOVV  IINN  KKOORRIISSTTII  TTEERR  

IIZZRRAAČČUUNN  UUČČIINNKKOOVVIITTOOSSTTII  ZZAA  EEKKOONNOOMMSSKKOO  DDOOBBOO  IINNVVEESSTTIICCIIJJEE  
 

Možne variante so: 

- varianta 1: Objekt FURS 

- varianta 2: Objekt EDA CENTER 

- varianta 3: Objekt REMIZE 

- varianta 4: Objekt DIAMOND 

- varianta 5: Objekt IDEAL 

- varianta 6: Novogradnja OB SODIŠČU 

 

Objekt DIAMOND je bil izvzet iz analize, ker ima premalo kvadratnih metrov prostora in kot tak ne bi 

nudil ustreznih prostorskih kapacitet predvidenim dejavnostim. 

 

V nadaljevanju so predstavljene možne variante z oceno vrednosti investicije, ki bi bila potrebna, da se 

vzpostavi Vozlišče kreativnih praks.  

 

Slika 1: Prikaz lokacij potencialnih objektov za obravnavo  

 
Vir: DIIP Vzpostavitev Vozlišča kreativnih praks, februar 2017 

 

 

Varianta 1: Objekt FURS 

 

Objekt Finančne uprave Republike Slovenije (FURS) se nahaja na naslovu Ulica Gradnikove brigade 2, 

5000 Nova Gorica. Objekt je bil zgrajen leta 1979. Objekt je v lasti Republike Slovenije, Gregorčičeva 

ulica 20, 1000 Ljubljana. Z njim upravlja Ministrstvo za javno upravo, Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana. 

 

Objekt se nahaja na pozidanem stavbnem zemljišču skupne površine 964,0 m2 v centru Nove Gorice, 

na parcelah številka 670/14 in 670/15 obe k.o. 2304 Nova Gorica. Na zemljiški parceli št. 670/14 k.o. 

2304 Nova Gorica se nahaja poslovna stavba zazidane površine 683,0 m2, preostali del zemljiške 
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parcele v površini 213,0 m2 predstavlja dvorišče. Parcela številka 670/15 k.o. 2304 Nova Gorica je v 

naravi severni del dostopne rampe do kletne etaže. Skupna neto površina objekta je 2.846 m2, od tega 

840 m2 v kletni etaži, 660 m2 v pritličju ter po 448 m2 v posameznem nadstropju (1N-3N). 

 

Slika 2: Objekt FURS. 

 
Vir: DIIP Vzpostavitev Vozlišča kreativnih praks, februar 2017 

 

Urbanizem Lega in navezave na sosednja območja: Objekt se nahaja v centru mesta 

Nova Gorica med Ulico Gradnikove brigade in Kidričevo ulico, neposredno ob 

Bevkovem trgu. V soseski se nahajajo stanovanjski objekti, poslovni prostori, 

Kulturni dom, Sodišče, trgovine, lokali ipd. Umestitev glede na sosednja 

območja je ugodna z vidika dostopnosti ter navezave na mestotvorne 

programske vsebine. 

Zunanje površine: Zunanje površine predstavljajo dvorišče v površini 213,0 

m². Površine so programsko in komunalno urejene za potrebe zelenih 

površin, dostave in dostopov. Uporaba zunanjih površin za programsko 

dejavnost je možna v omejenem obsegu. 

Dostopnost in dostava: Dostopnost do objekta je dobra tako na nivoju 

avtomobilskega, kolesarskega in peš prometa. Dostopnost do nepremičnine 

je preko javnih površin. 

Mirujoči promet: Parkiranje je omogočeno v okviru dostopne rampe v kletne 

etaže in kletni etaži za cca 12 vozil. Parkiranje je možno na javnih parkirnih 

mestih v okolici. 

Gospodarska javna infrastruktura: Objekt je opremljen z vsemi potrebnimi 

komunalnimi priključki. Obstoječ je NN in TK priključek, vodovodni priključek, 

priključek na fekalno in meteorno kanalizacijo. Objekt je priključen na 

vročevodno omrežje. 

Arhitektura Opis programsko-funkcionalne zasnove: Objekt je etažnosti P+3, podkleten. 

Konstrukcija je armiranobetonska, skeletna, streha je večinoma ravna, 

pohodna. Zunanje stene so ali betonske, toplotno neizolirane ali iz Al profilov 
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z polnili in zasteklitvijo. Okna so opremljena z zunanjimi žaluzijami. Neto 

etažna višina pritličja je 4,0 m, posamezne etaže pa 2,8 m. Poleg glavnega 

stopnišča so na severni strani zunanje požarne stopnice. Vse etaže povezuje 

manjše tovorno dvigalo. Dvigala za osebni prevoz ni. V vsaki etaži so ob 

stopnišču sanitarije. Klet je pretežno namenjena parkirnim površinam, 

arhivu, pomožnim prostorom in zaklonišču. V pritličju je zasnovana avla, 

sanitarni prostori, garderobe in pisarne. Nadstropja so namenjena 

pisarniškim prostorom s centralnim hodnikom in pisarnami. Streha je 

pohodna. 

Ustreznost površin in možnost umestitve predvidenih vsebin: Obstoječa 

zasnova objekta je nefunkcionalna za predvideno programsko vsebino. 

Potrebne so adaptacije, rekonstrukcija objekta oziroma odstranitev objekta 

in novogradnja. Uporaba zunanjih površin je omejena. 

Veljavna 

prostorska 

zakonodaja 

Umestitev predvidenega programa v objekt je možno ob spremembi 

namembnosti in rekonstrukciji objekta ali odstranitvi in novogradnji. 

Upoštevati je potrebno določilo o varovanju dediščine na avtentični lokaciji 

in zagotovitvi ustreznega števila parkirnih mest. 

Gradbena 

zakonodaja 

Glede na čas izvedbe objekta in vizualni izgled je potrebno v primeru posega 

skladnost objekta z veljavno gradbeno zakonodajo zagotoviti tako na nivoju 

mehanske odpornosti in stabilnosti, požarnovarstvenih zahtev ter energetske 

učinkovitosti in neoviranega dostopa. 

Stanje Objekt je potrebno nabaviti. Ne ve se, kdaj se bo FURS selil iz objekta 

oziroma če se bo sploh selili in objekt prodal. 

Površine po 

posegih 
Notranja površina: 2.846,0 m2; Zunanja površina: 213,0 m2 

Ocena vrednosti Ocena vrednosti nabave objekta: 300.000,00 EUR 

 

Ocena vrednosti investicije v primeru odstranitve obstoječega objekta in 

novogradnje (brez upoštevanja nabavne vrednosti objekta): 

Stalne cene (02/2017): 4.094.197,96 EUR z DDV 

Tekoče cene: 4.247.485,26 EUR z DDV 

 

Ocena vrednosti investicije v primeru rekonstrukcije objekta (brez 

upoštevanja nabavne vrednosti objekta): 

Stalne cene (02/2017): 3.616.239,35 EUR z DDV 

Tekoče cene: 3.748.825,93 EUR z DDV 

 

Skupaj nabava objekta in investicija – novogradnja (tekoče cene): 

4.547.485,26 EUR 

Skupaj nabava objekta in investicija – rekonstrukcija (tekoče cene): 

4.048.825,93 EUR 

Viri financiranja Nabava objekta: Lastni viri MO Nova Gorica v višini 300.000,00 EUR. 

 

Viri financiranja investicije v primeru odstranitve obstoječega objekta in 

novogradnje: 



Predinvesticijska zasnova 
»Vzpostavitev vozlišča kreativnih praks« 

 

 Zelen in partnerji d.o.o. marec 2017 19 
 

 

Lastni viri MONG: 893.090,03 EUR 

EU Kohezijska sredstva: 3.354.395,23 EUR 

 

Viri financiranja investicije v primeru rekonstrukcije objekta: 

Lastni viri MONG: 787.393,31 EUR 

EU Kohezijska sredstva: 2.961.432,62 EUR 

Terminski plan Nabava objekta: 02/2017-06/2017 

Izvedba investicije (ne glede na varianto): 06/2017-12/2020 

Opombe Glede na to, da se ne ve, kdaj se bo FURS selil iz objekta oziroma kdaj se bo 

objekt prodal, je predlagani terminski plan nerealen (veljal bi v primeru, da 

se je z FURS že dogovorilo o prodaji objekta v letu 2017), predvsem je tudi 

problem koriščenja EU Kohezijskih sredstev, saj je potrebno investicijo v 

objekt, kjer se bo nahajalo Vozlišče kreativnih praks, dokončati do leta 2021. 

Glede na to, da MO Nova Gorica še ni lastnica objekta in se lahko postopek 

pridobivanja lastništva nad objektom zavleče oziroma sploh ne spelje, je 

tveganje koriščenja EU Kohezijskih sredstev izredno visoko. 

Vir: DIIP Vzpostavitev Vozlišča kreativnih praks, februar 2017 

 

 

Varianta 2: Objekt EDA CENTER 

 

Objekt EDA center se nahaja na naslovu Delpinova 18 A/B/C, 5000 Nova Gorica. Objekt je bil zgrajen 

leta 2011. Objekt je v lasti podjetja Euroinvest d.o.o. – V STEČAJU, Industrijska cesta 5, 5000 Nova 

Gorica. 

 

Objekt se nahaja na pozidanem stavbnem zemljišču skupne površine 4.127,0 m2 v centru Nove Gorice, 

na parcelah številka 671/19, 671/20 in 671/21 vse k.o. 2304 Nova Gorica. Na zemljiški parceli št. 671/19 

k.o. 2304 Nova Gorica se nahaja poslovno-stanovanjski objekt zazidane površine 2.669,0 m2. Zemljiški 

parceli 671/20 in 671/21 obe k.o. 2304 Nova Gorica v skupni izmeri 1.458,0 m2 predstavljata zunanje 

površine, kjer so zagotovljene dostopne poti in predvidene zunanje površine gostinskih lokalov. Skupna 

neto površina objekta je 41.759,1 m2. Posamezna poslovna etaža P3-P7 zavzema površino 750 m2. 
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Slika 3: Objekt EDA CENTER 

 
Vir: DIIP Vzpostavitev Vozlišča kreativnih praks, februar 2017 

 

Urbanizem Lega in navezave na sosednja območja: Objekt se nahaja v centru mesta Nova 

Gorica med Erjavčevo in Delpinovo ulico, neposredno ob Trgu Edvarda Rusjana 

in trgovske pasaže, ki vodi do Bevkovega trga. V soseski se nahajajo trgovine, 

lokali, poslovni prostori, avtobusna postaja. Umestitev glede na sosednja 

območja je ugodna iz vidika dostopnosti ter navezave na mestotvorne 

programske vsebine. 

Zunanje površine: Zunanje površine predstavljajo atrij in stopnišče, ki vodi do 

spomenika Edvardu Rusjanu. Ostale zunanje površine v skupni izmeri 1.458,0 

m² predstavljajo površine, ki so programsko in komunalno urejene za potrebe 

zelenih površin, dostave in dostopov ter predvidene površine letnih vrtov 

gostinskih lokalov. Uporaba zunanjih površin za programsko dejavnost je 

možna v omejenem obsegu. 

Dostopnost in dostava: Dostopnost do objekta je dobra tako na nivoju 

avtomobilskega, kolesarskega in peš prometa. Dostopnost do nepremičnine je 

preko javnih površin. 

Mirujoči promet: Parkiranje je omogočeno v okviru podzemne garaže. 

Gospodarska javna infrastruktura: Objekt je opremljen z vsemi potrebnimi 

komunalnimi priključki. Obstoječ je NN in TK priključek, vodovodni priključek, 

priključek na fekalno in meteorno kanalizacijo. Objekt je priključen na 

vročevodno in plinsko omrežje. 

Arhitektura Opis programsko-funkcionalne zasnove: Objekt je etažnosti 5K+P+14. Višina 

objekta je 58,5 m brez tehnične etaže. V kletni etaži so zasnovani servisni 

prostori in parkirišča. Pritličje, prva in druga etaža so namenjeni javnemu 

programu, od tretje do desete etaža so poslovni prostori, od enajste do 

petnajste etaže pa stanovanja. Konstrukcija je armiranobetonska, skeletna, 

streha je ravna, pohodna. Fasadni pas je zasnovan iz fasadnih elementov, 

transparentnih in netransparentnih steklenih površin na Alu konstrukciji. Neto 
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površina posamezne poslovne etaže je cca 1.000 m². Neto etažna višina 

poslovnih etaž je 3,0 m. Objekt je opremljen s stopnišči in dvigali. Poslovne 

etaže so finalno neizvedene, brez zaključnih tlakov in instalacijskih razvodov 

ter opreme. V vseh etažah je možno izvesti sanitarije in čajne kuhinje. 

Ustreznost površin in možnost umestitve predvidenih vsebin: Zasnova 

objekta je zaradi neprimerne višine etaž poslovnega dela za izvedbo 

večnamenske dvorane neustrezna. Večnamenska dvorana je izvedljiva z 

obsežnimi gradbenimi deli. Uporaba zunanjih površin je omejena. 

Veljavna 

prostorska 

zakonodaja 

Umestitev predvidenega programa v objekt je možno ob spremembi 

namembnosti in rekonstrukciji objekta. Upoštevati je potrebno določilo o 

varovanju dediščine na avtentični lokaciji in zagotovitvi ustreznega števila 

parkirnih mest. 

Gradbena 

zakonodaja 

Objekt je skladen z veljavno gradbeno zakonodajo tako na nivoju mehanske 

odpornosti in stabilnosti, požarnovarstvenih zahtev kot energetske 

učinkovitosti in neoviranega dostopa. 

Stanje Za izvedbo projekta in vzpostavitev Vozlišča kreativnih praks je potrebno 

nabaviti tri poslovne etaže (t.j. cca 3.000 m2). Potrebno je izvesti 

rekonstrukcijo etaž in prilagoditi le-te posameznim predvidenim programom. 

Za izvedbo večnamenske dvorane so predvideni večji gradbeni posegi. Lastnik 

objekta je v stečaju, kar pa zavleče sam postopek nabave in kasneje izvedbe 

investicije. 

Površine po 

posegih 
Notranja površina: 3.000,0 m2; Zunanja površina: 0,0 m2 

Ocena vrednosti Ocena nabavne vrednosti 3-eh poslovnih etaž: 2.400.000,00 EUR  

(izračunano po likvidacijski ceni na m2 = 800,0 EUR) 

 

Ocena vrednosti investicije t.j. rekonstrukcije (brez upoštevanja nabavne 

vrednosti poslovnih prostorov): 

Stalne cene (02/2017): 2.611.968,00 EUR z DDV 

Tekoče cene: 2.711.209,00 EUR z DDV 

 

Skupaj nabava poslovnih prostorov in investicija (tekoče cene): 5.111.209,00 

EUR 

Viri financiranja Nabava poslovnih prostorov: Lastni viri MO Nova Gorica v višini 2.400.000,00 

EUR. 

 

Viri financiranja investicije t.j. rekonstrukcije: 

Lastni viri MONG: 570.532,51 EUR 

EU Kohezijska sredstva: 2.140.676,49 EUR 

Terminski plan Nabava poslovnih prostorov: 02/2017-06/2017 

Izvedba investicije: 06/2017-12/2020 

Opombe Glede na to, da je lastnik objekta oziroma poslovnih etaž v objektu Eda center 

podjetje v stečaju, se lahko sam postopek nabave potrebnih poslovnih etaž 

zavleče. Predlagani terminski plan je postavljen tako, da naj bi vse teklo brez 

problemov in da bi se lahko koristilo EU Kohezijska sredstva, saj je potrebno 
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investicijo dokončati do leta 2021. Zaradi stečajnega postopka lastnika 

poslovnih etaž in posledično, da MO Nova Gorica še ni lastnica le-teh in se 

lahko postopek pridobivanja lastništva zavleče oziroma sploh ne spelje, je 

tveganje koriščenja EU Kohezijskih sredstev izredno visoko. 

Vir: DIIP Vzpostavitev Vozlišča kreativnih praks, februar 2017 

 

 

Varianta 3: Objekt REMIZE 

 

Objekt Remiza se nahaja na naslovu Prvomajska ulica 35, 5000 Nova Gorica. Objekt je bil zgrajen pred 

letom 1960. Objekt je v lasti podjetja GF nepremičnine, izvedba in upravljanje nepremičninskih 

projektov d.o.o., Jurčkova cesta 223, 1000 Ljubljana. 

 

Slika 4: Objekt REMIZE 

 
Vir: DIIP Vzpostavitev Vozlišča kreativnih praks, februar 2017 

 

Objekt se nahaja na pozidanem stavbnem zemljišču skupne površine 3.034,0 m2 v trgovski coni ob 

izteku Rejčeve ulice na Prvomajsko ulico, na zemljiški parceli številka 21/21 k.o. 2304 Nova Gorica. 

Zunanje površine se nahajajo na delih zemljiških parcel 21/87, 21/83, 21/7 in 21/22 vse k.o. 2304 Nova 

Gorica. Skupna neto površina objekta je 2.750 m2. 

 

Urbanizem Lega in navezave na sosednja območja: Objekt se nahaja v trgovski coni ob 

izteku Rejčeve ulice na Prvomajsko ulico. Umeščen je na južnem delu območja, 

ki ga ureja OPPN Ob železniški postaji–sever s programom nakupovalnega 

centra. Južno in zahodno od območja se nahajajo večstanovanjski in 

individualni stanovanjski objekti. Umestitev glede na sosednja območja je 

ugodna iz vidika dostopnosti ter navezave na mestotvorne programske 

vsebine. Objekt je skladno z Urbanističnim načrtom mesta Nova Gorica bistven 

strukturni element mesta. 
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Zunanje površine: Zunanje površine predstavljajo dvorišče zahodno od objekta 

v površini cca 1.900,0 m². Uporaba zunanjih površin za programsko dejavnost 

je možna in primerna. 

Dostopnost in dostava: Dostopnost in dostava je zagotovljena na nivoju 

avtomobilskega in tovornega prometa. Z ureditvijo priključka Rejčeve ulice na 

Prvomajsko ulico se bo zagotovila optimalna dostopnost za kolesarski in peš 

promet. 

Mirujoči promet: Parkiranje je zagotovljeno znotraj območja v okviru zahtev 

Občinskega podrobnega prostorskega načrta. 

Gospodarska javna infrastruktura: Objekt je opremljen s priključkom za 

meteorne vode. V okviru OPPN Ob železniški postaji-sever so zagotovljeni: NN 

in TK priključek, vodovodni priključek, priključek na fekalno in meteorno 

kanalizacijo. Objekt je možno priključiti na vročevodno omrežje. 

Arhitektura Opis programsko-funkcionalne zasnove: Remiza predstavlja opuščen 

industrijski objekt, v katerem se je servisiralo lokomotive in železniške vagone. 

Evidentiran je kot objekt kulturne dediščine, Nova Gorica-Železniške delavnice 

EDŠ 17662. Objekt je zasnovan polkrožno z zunanjim tirnim sistemom na 

notranji strani. Osnovna konstrukcija oboda je zidana oziroma betonska, 

konstrukcija strehe je iz jeklenih paličnih nosilcev. Višina venca je 5,0 m, 

spodnjega nivoja jeklene strešne konstrukcije pa 7,8 m. Celoten objekt je 

enoetažen. Z gradbenim posegom je na posameznih delih možna vzpostavitev 

etaže. 

Ustreznost površin in možnost umestitve predvidenih vsebin: Z 

rekonstrukcijo so osnovni gabariti in zasnova objekta ustrezni za umestitev 

predvidenih programskih vsebin. Uporaba zunanjih površin je možna in 

primerna. 

Veljavna 

prostorska 

zakonodaja 

Celotno območje, v katerem se nahaja objekt Remize, se ureja z Odlokom o 

občinskem prostorskem načrtu Ob železniški postaji-sever (Uradni list RS, št. 

57/2009 z dne 24.7.2009). Umestitev predvidenega programa v objekt je 

možno ob spremembi namembnosti in rekonstrukciji objekta. Upoštevati je 

potrebno določilo OPPN-ja, da objekt predstavlja kulturno dediščino in je kot 

tak podvržen projektnim pogojem in soglasju k posegu s strani organa, 

pristojnega za kulturno dediščino. Uporaba zunanjih površin za potrebe 

predvidenega programa je možna in primerna. 

Gradbena 

zakonodaja 

Glede na čas izvedbe objekta in vizualni izgled je potrebno v primeru posega 

skladnost objekta z veljavno gradbeno zakonodajo zagotoviti tako na nivoju 

mehanske odpornosti in stabilnosti, požarnovarstvenih zahtev, energetske 

učinkovitosti ter zahtev, ki izhajajo iz OPPN Ob železniški postaji-sever. 

Stanje Objekt ni v lasti MO Nova Gorica. Lastnik objekta le-tega noče prodati. Za 

vzpostavitev Vozlišča kreativnih praks je potrebno na objektu in vseh ostalih 

potrebnih površinah ustanoviti/pridobiti stavbno pravico za obdobje cca 40-

let, če želimo vanj vlagati in v njem vzpostaviti Vozlišče kreativnih praks. 

Zasnova objekta je ustrezna za umestitev predvidenih programskih vsebin. 

Uporaba zunanjih površin je možna in primerna. 
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Površine po 

posegih 
Notranja površina: 4.500,0 m2; Zunanja površina: 1.920,0 m2 

Ocena vrednosti Ocena vrednosti stavbne pravice na letni ravni: 90.000 EUR brez DDV oziroma 

109.800 EUR z DDV 

Sedanja vrednost prihodnjih denarnih tokov (stalne cene): 2.173.246,57 EUR 

z DDV 

Sedanja vrednost prihodnjih denarnih tokov (tekoče cene): 2.809.373,12 EUR 

z DDV 

 

Ocena vrednosti investicije t.j. rekonstrukcije (brez upoštevanja plačila stavbne 

pravice): 

Stalne cene (02/2017): 3.586.641,41 EUR z DDV 

Tekoče cene: 3.748.138,94 EUR z DDV 

Viri financiranja Plačilo stavbne pravice na letni ravni: Lastni viri MO Nova Gorica v višini 

109.800 EUR. 

(višina na letni ravni bo odvisna od gibanja indeksa rasti življenjskih 

potrebščin) 

 

Terminski plan Pridobitev stavbne pravice: 02/2017-09/2017 

Plačilo stavbne pravice: 09/2017-09/2056 

Izvedba investicije: 09/2017-12/2020 

Opombe Objekt ni v lasti MO Nova Gorica in glede na predhodne pogovore z lastnikom, 

ga le-ta noče prodati. Za izvedbo projekta na tej lokaciji je tako primorana MO 

Nova Gorica pridobiti na predvidenih zemljiščih stavbno pravico za dobo 40ih 

let. MO Nova Gorica bo v tem primeru letno plačevala nadomestilo za stavbno 

pravico, po poteku dobe stavbne pravice pa bo skladno z zakonom moral 

lastnik objekta MO Nova Gorica plačati vsaj polovico povečanja tržne 

vrednosti objekta, ki pa v času nastajanja tega dokumenta še ni znana. Na ta 

način bi lahko MO Nova Gorica na območju pridobljene/ustanovljene stavbne 

pravice izvedla rekonstrukcijo objekta in vzpostavila Vozlišče kreativnih praks 

in črpala EU Kohezijska sredstva. 

Preveriti je potrebno samo finančno upravičenost ustanovitve/pridobitve 

stavbne pravice, zato je potrebno čim prej pričeti s postopkom priprave 

ustrezne dokumentacije za ustanovitev stavbne pravice, v kolikor bi bila 

izbrana ta varianta izvedbe kot optimalna. 

Vir: DIIP Vzpostavitev Vozlišča kreativnih praks, februar 2017; Cenitev, KF finance d.o.o., marec 2017 

 

 

Varianta 4: Objekt DIAMOND 

 

Objekt DIAMOND sicer ni predmet analize, ker ne zagotavlja dovolj površin in kot tak ne izkazuje 

dejanskega stanja naložbe. Ker pa je objekt ena izmed možnih variant, v nadaljevanju vseeno podajamo 

njegov opis. 
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Objekt Diamond se nahaja na naslovu Delpinova 20, 5000 Nova Gorica. Objekt je bil zgrajen leta 1971. 

Del objekta je v lasti MO Nova Gorica (prostori trgovine Diamond), Trg Edvarda Kardelja 1, 5000 Nova 

Gorica. 

 

Prostori bivše trgovine Diamond se nahajajo v objektu na zemljiški parceli 671/4 k.o. 2304 Nova Gorica. 

Površina celotnega objekta, v katerem se nahajajo tudi poslovni prostor (banka), trgovina in lokal, je 

1.081,5 m². Za namen predvidenega programa so na voljo le prostori trgovine Diamond v skupni izmeri 

cca 580 m². 

 

Slika 5: Objekt DIAMOND 

 
Vir: DIIP Vzpostavitev Vozlišča kreativnih praks, februar 2017 

 

Urbanizem Lega in navezave na sosednja območja: Objekt je lociran v središču mesta ob 

trgovski pasaži med Trgom Edvarda Rusjana in Bevkovim trgom. Umestitev 

glede na sosednja območja je ugodna iz vidika dostopnosti ter navezave 

programskih vsebin. 

Zunanje površine: Zunanje površine predstavljajo površine javno dobrega. 

Površine so programsko in komunalno urejene. Za predvideno širitev 

dejavnosti na zunanje površine ni možnosti. 

Dostopnost in dostava: Dostopnost do objekta je dobra tako na nivoju 

avtomobilskega, kolesarskega in peš prometa. Dostopi do nepremičnine so 

preko javnih površin. Dostavo je mogoče vzpostaviti preko parkirnih površin 

na zahodni strani objekta, ob zagotovitvi potrebnih služnosti. 

Mirujoči promet: Ni lastniških površin za potrebe mirujočega prometa. 

Parkiranje je možno ob zahodni fasadi na parkirišču trgovine Mercator, v 

garažni hiši objekta Eda center, na zunanjem parkirišču objekta HIT in ob 

Magistrali. 

Gospodarska javna infrastruktura: Objekt je opremljen z vsemi potrebnimi 

komunalnimi priključki. Obstoječ je NN in TK priključek, vodovodni priključek, 
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priključek na fekalno in meteorno kanalizacijo. Preko toplotne postaje 

trgovskega objekta Mercator je objekt priključen na vročevod. 

Arhitektura Opis programsko-funkcionalne zasnove: Objekt ima transparentno pritličje in 

netransparenten nadstropni del, ki ju povezuje notranje enoramno stopnišče. 

Zunanje stopnišče povezuje pritličje z gostinskim lokalom in streho. Objekt je 

opremljen s tovornim dvigalom. Pritličje obsega 171,0 m², nadstropje pa 408,0 

m², skupaj 580 m². Objekt je bil zgrajen v letu 1971, z armiranobetonsko 

skeletno konstrukcijo in betonskimi fasadnimi ploščami. Svetla etažna višina 

pritličja je 3,65 m, nadstropja pa 3,70 m. 

Ustreznost površin in možnost umestitve predvidenih vsebin: Objekt glede na 

predviden program razpolaga s premalo proste površine. Etažna višina 

posameznih etaž je neustrezna. Uporaba zunanjih površin ni možna. 

Veljavna 

prostorska 

zakonodaja 

Umestitev predvidenega programa v manjšem obsegu v objekt je možno ob 

spremembi namembnosti in rekonstrukciji objekta. Upoštevati je potrebno 

določilo o varovanju dediščine na avtentični lokaciji in zagotovitvi ustreznega 

števila parkirnih mest. 

Gradbena 

zakonodaja 

Glede na čas izvedbe objekta in vizualni pregled je potrebno v primeru posega 

skladnost objekta z veljavno gradbeno zakonodajo zagotoviti tako na nivoju 

mehanske odpornosti in stabilnosti, požarnovarstvenih zahtev ter energetske 

učinkovitosti in neoviranega dostopa. 

Stanje Za izvedbo projekta in vzpostavitev Vozlišča kreativnih praks so predvideni 

prostori neprimerni; premajhni za vse predvidene programe. Uporaba 

zunanjih površin ni možna. Sama lokacija in objekt sta popolnoma neprimerna 

za predvidene programske vsebine. 

Površine po 

posegih 
Notranja površina: 580,0 m2; Zunanja površina: 0,0 m2 

Ocena vrednosti Ocena nabavne vrednosti dela objekta: 0,00 EUR  

(objekt je že v lasti MO Nova Gorica) 

 

Ocena vrednosti investicije t.j. rekonstrukcije: 

Stalne cene (02/2017): 671.792,25 EUR z DDV 

Tekoče cene: 689.732,34 EUR z DDV 

 

Skupaj nabava poslovnih prostorov in investicija (tekoče cene): 689.732,34 

EUR 

Viri financiranja Nabava dela objekta: Lastni viri MO Nova Gorica v višini 0,00 EUR. 

 

Viri financiranja investicije t.j. rekonstrukcije: 

Lastni viri MONG: 143.997,67 EUR 

EU Kohezijska sredstva: 545.734,67 EUR 

Terminski plan Nabava dela objekta: / 

Izvedba investicije: 06/2017-12/2019 

Opombe Objekt je neprimeren za vzpostavitev Vozlišča kreativnih praks (premajhne 

površine in sama lokacija objekta; ravno tako ni ustreznih zunanjih površin). 

Vir: DIIP Vzpostavitev Vozlišča kreativnih praks, februar 2017 
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Varianta 5: Objekt IDEAL 

 

Objekt Ideal se nahaja na naslovu Cesta 25. junija, 5000 Nova Gorica. Objekt je bil zgrajen leta 1960. 

Objekt je v lasti podjetja RONKET, upravljanje z nepremičninami, d.o.o., Stegne 21C, 1000 Ljubljana. 

 

Objekt se nahaja na pozidanem stavbnem zemljišču skupne površine 3.181,0 m2 v centru Nove Gorice, 

na parceli številka 753/1 k.o. 2304 Nova Gorica. Ocenjena površina objekta je 1.500 m2. Objekt je 

sestavljen iz zapuščene industrijske hale in poslovnih prostorov. Objekt predstavlja industrijske 

površine nekdanje tekstilne tovarne Ideal. 

 

Slika 6: Objekt IDELAL 

 
Vir: DIIP Vzpostavitev Vozlišča kreativnih praks, februar 2017 

 

Urbanizem Lega in navezave na sosednja območja: Objekt je lociran v vzhodnem delu 

središča mesta Nova Gorica med območjema z objekti večstanovanjske in 

individualne gradnje. Od mestnega parka (»Borov gozdiček«) in objekta 

Slovenskega narodnega gledališča Nova Gorica ter Mestne knjižnice ga loči 

mestna prometnica. V neposredni bližini je trgovski center Qulandija. 

Umestitev glede na sosednja območja je ugodna iz vidika dostopnosti ter 

navezave programskih vsebin. 

Zunanje površine: Glede na današnje stanje so podane možnosti za širitev 

dejavnosti na zunanje površine. 

Dostopnost in dostava: Dostopnost do objekta je dobra tako na nivoju 

avtomobilskega, kolesarskega in peš prometa. Dostopi do nepremičnine so 

preko javnih površin. 

Mirujoči promet: Glede na današnje stanje so podane možnosti vzpostavitve 

površin za mirujoči promet. 

Gospodarska javna infrastruktura: Objekt je opremljen z vsemi potrebnimi 

komunalnimi priključki. Obstoječ je NN in TK priključek, vodovodni priključek, 

priključek na fekalno in meteorno kanalizacijo. 
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Arhitektura Opis programsko-funkcionalne zasnove: Obstoječi objekt je sestavljen iz 

osnovnega objekta, kjer so bili locirani poslovni prostori, in objekta delavnic. 

Osnovni objekt v severovzhodnem delu je dvoetažen, pritličje je bilo 

namenjeno proizvodnji, nadstropje pisarniškim prostorom. Etažna višina 

pritličja je 5,0 m. Tlorisna površina etaže je cca 790,0 m². Objekt delavnic je 

lociran v jugozahodnem delu, enoetažen s povdarjenim longitudinalnim 

tlorisom. Površina delavnic je cca 1.600,0 m². 

Ustreznost površin in možnost umestitve predvidenih vsebin: Objekt je danes 

v stanju, ki zaradi nevarnosti, ne omogoča uporabe. Odstranitev obstoječega 

objekta in novogradnja objekta z ustreznimi površinami in programsko 

vsebino mora biti skladna z Občinskim podrobnim prostorskim načrtom, ki je 

predviden za to območje. 

Veljavna 

prostorska 

zakonodaja 

Umestitev programa na zemljišču je pogojena z izdelavo Občinskega 

podrobnega prostorskega načrta NG-28 RONKET. 

Gradbena 

zakonodaja 

Glede na čas izvedbe objekta in vizualni pregled je obstoječi objekt potrebno 

odstraniti zaradi nevarnosti uporabe in neskladnosti objekta z veljavno 

gradbeno zakonodajo tako na nivoju mehanske odpornosti in stabilnosti, 

požarnovarstvenih zahtev ter energetske učinkovitosti in dostopov. 

Stanje Za izvedbo projekta in vzpostavitev Vozlišča kreativnih praks je potrebno 

najprej nabaviti zemljišče z obstoječim objektom. Obstoječi objekt je potrebno 

porušit/odstraniti in izvesti novogradnjo, s površinami in vsebinami skladno z 

OPPN Ronket. OPPN Ronket je potrebno še sprejeti. 

Površine po 

posegih 
Notranja površina: 2.820,0 m2; Zunanja površina: 1.771,0 m2 

Ocena vrednosti Ocena nabavne vrednosti predvidenega zemljišča z objektom: 381.720,00 EUR  

Ocena vrednosti investicije t.j. odstranitev obstoječega objekta in novogradnja 

(brez upoštevanja nabavne vrednosti zemljišča): 

Stalne cene (02/2017): 4.471.607,97 EUR z DDV 

Tekoče cene: 4.704.852,09 EUR z DDV 

 

Skupaj nabava zemljišča in investicija (tekoče cene): 5.086.572,09 EUR 

Viri financiranja Nabava zemljišča in objekta: Lastni viri MO Nova Gorica v višini 381.720,00 

EUR. 

 

Viri financiranja investicije t.j. odstranitev obstoječega objekta in novogradnja: 

Lastni viri MONG: 989.810,10 EUR 

EU Kohezijska sredstva: 3.715.041,99 EUR 

Terminski plan Nabava zemljišča in objekta: 02/2017-09/2018 

Izvedba investicije: 01/2019-12/2021 

Opombe Glede na to, da MO Nova Gorica ni lastnik zemljišča in objekta na njem ter da 

še ni sprejeti ustrezni OPPN, je sama izvedba projekta z vidika ustreznosti 

terminskega plana in možnosti koriščenje EU Kohezijskih sredstev vprašljiva, 

kar pomeni, da je tveganje koriščenja EU Kohezijskih sredstev izredno visoko. 

Vir: DIIP Vzpostavitev Vozlišča kreativnih praks, februar 2017 
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Varianta 6: Novogradnja OB SODIŠČU 

 

Lokacija predvidene novogradnje naj bi bila v Enoti A2 v okviru OPPN Ob Sodišču v Novi Gorici, ki je 

locirana na vogalu kareja ob križišču Ulice Gradnikov brigade in Ulice Zorka Jelinčiča. Lastnik zemljiških 

parcel 495/1, 658/1, 665/1, 450, 494/1 vse k.o. 2304 Nova Gorica je Mestna občina Nova Gorica, Trg 

Edvarda Kardelja 1, 5000 Nova Gorica. 

 

Površina Enote A2 znaša 5.140 m2. V Enoti A2 je predvidena gradnja mestnih stavb s programom, ki se 

sme umeščati na območje urbanih središč. Novogradnja naj bi zavzemala del kareja A, in sicer Enoto 

A2 na zemljiških parcelah 495/1, 658/1, 665/1-del, 450-del, 494/1-del vse k.o. 2304 Nova Gorica, s 

skupno površino 4.973 m². Zemljišča niso komunalno opremljena. 

 

Slika 7: Lokacija predvidene novogradnje OB SODIŠČU - Enota A2 

 
Vir: DIIP Vzpostavitev Vozlišča kreativnih praks, februar 2017 

 

Urbanizem Lega in navezave na sosednja območja: Enota A2 je locirana na vogalu kareja 

ob križišču Ulice Gradnikove brigade in Ulice Zorka Jelinčiča. Umestitev glede 

na sosednja območja je ugodna iz vidika dostopnosti ter navezave 

programskih vsebin. 

Zunanje površine: Za predvideno širitev dejavnosti na zunanje površine so 

možnosti v skladno z OPPN Ob sodišču. 

Dostopnost in dostava: Dostopnost in dostava do Enote A2 sta zagotovljena s 

pogoji podanimi v OPPN Ob sodišču v Novi Gorici. 

Mirujoči promet: Mirujoči promet je zagotovljen skladno s pogoji podanimi v 

OPPN Ob sodišču v Novi Gorici. 

Gospodarska javna infrastruktura: Zemljišče je potrebno komunalno opremiti 

skladno s pogoji podanimi v OPPN Ob sodišču v Novi Gorici (Uradni list RS, št. 

76/2008) in Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč za OPPN Ob 

sodišču v Novi Gorici. 

Arhitektura Opis programsko-funkcionalne zasnove: Skladno z 31. členom OPPN Ob 

sodišču v Novi Gorici (Uradni list RS, št. 76/2008) se projektiranje vseh 
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objektov na območju načrta se lahko izvaja le na podlagi izbrane rešitve z 

javnim arhitekturnim natečajem. 

Ustreznost površin in možnost umestitve predvidenih vsebin: Z izbrano 

rešitvijo javnega arhitekturnega natečaja je lahko zagotovljena ustreznost 

površin in umestitev predvidenih programskih vsebin. 

Veljavna 

prostorska 

zakonodaja 

Za območje velja OPPN Ob sodišču v Novi Gorici, ki je bil sprejet julija 2008 

(Uradni list RS, št. 76/2008). Umestitev predvidenega programa na lokaciji je 

možno ob zagotavljanju vseh pogojev podanih v OPPN Ob sodišču v Novi Gorici 

(izvedbi komunalne infrastrukture, zagotavljanju parkirnih mest, izvedbi 

večjega dela povezovalne ceste 1 in javnega arhitekturnega natečaja). 

Strošek komunalne opreme na m2 območja Enote A2 (po OPPN) znaša 675,43 

EUR/m2. 

Strošek komunalnega prispevka na m2 novogradnje na območju Enote A2 (po 

OPPN) znaša 164,21 EUR/m2 (le-ta ne predstavlja dejanskega odliva iz 

občinskega proračuna, saj bi bil investitor v novogradnjo MO Nova Gorica). 

Gradbena 

zakonodaja 

/ 

Stanje Lastnik zemljiških parcel je MO Nova Gorica. Zemljiške parcele v okviru Enote 

A2 niso komunalno opremljene in bi jih bilo pred samo izvedbo novogradnje 

potrebno najprej komunalno opremit, kar pa predstavlja dodatni strošek 

občine in zavleče terminski plan izvedbe same investicije. Izvesti je potrebno 

še javni arhitekturni natečaj in vse kar še sledi, da se izvede investicijo. 

Površine po 

posegih 
Notranja površina: 2.820,0 m2; Zunanja površina: 2.153,0 m2 

Ocena vrednosti Ocena stroškov komunalnega opremljanja Enote A2: 3.471.710,20 EUR 

Ocena stroškov komunalnega prispevka za novogradnjo: 463.072,20 EUR 

 

Ocena vrednosti investicije t.j. novogradnje (brez stroškov komunalnega 

opremljanja in stroškov komunalnega prispevka): 

Stalne cene (02/2017): 4.436.524,32 EUR z DDV 

Tekoče cene: 4.675.156,87 EUR z DDV 

 

Skupaj nabava poslovnih prostorov in investicija (tekoče cene): 8.609.939,27 

EUR 

Viri financiranja Stroški komunalnega opremljanja in komunalnega prispevka: 

Lastni viri MO Nova Gorica v višini 3.934.782,40 EUR. 

 

Viri financiranja investicije t.j. novogradnje: 

Lastni viri MONG: 974.778,41 EUR 

EU Kohezijska sredstva: 3.700.378,46 EUR 

Terminski plan Izvedba komunalnega opremljanja: 02/2017-12/2018 

Izvedba investicije: 06/2019-12/2021 (optimalno) 

Opombe Glede na to, da je potrebno zemljišče še v celoti komunalno opremiti, kar 

zahteva dodatna dokaj visoka sredstva občine, ter da je potrebno nato kasneje 

še izvesti javni arhitekturni natečaj, smo zgoraj navedli optimalni terminski 
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plan, da bi lahko koristili EU Kohezijska sredstva. Tveganje koriščenja EU 

Kohezijskih sredstev pa je izredno visoko, saj bi bilo v tako kratkem času zelo 

težko izpeljati vse predvidene aktivnosti v okviru projekta in kasneje samo 

izpeljavo investicije v novogradnjo. 

Vir: DIIP Vzpostavitev Vozlišča kreativnih praks, februar 2017 

 

 

55..  AANNAALLIIZZAA  VVPPLLIIVVOOVV  ZZ  OOPPIISSOOMM  PPOOMMEEMMBBNNEEJJŠŠIIHH  VVPPLLIIVVOOVV  IINNVVEESSTTIICCIIJJEE  ZZ  

VVIIDDIIKKAA  OOKKOOLLJJSSKKEE  SSPPRREEJJEEMMLLJJIIVVOOSSTTII  
 

Izvedba projekta v okviru izbrane variante ne bo vplivala na okolje, saj gre za ustanovitev stavbne 

pravice na obravnavani nepremičnini in okoliških zemljiških parcelah. 

 

Sama rekonstrukcija objekta, ki pa ni predmet tega dokumenta, bo imela pozitiven vpliv na okolje. Pri 

izvedbi le-te bodo upoštevana vsa predpisana izhodišča za varstvo okolja (Vir: DIIP Vzpostavitev 

Vozlišča kreativnih praks, februar 2017). 

 

 

66..  AANNAALLIIZZAA  ZZAAPPOOSSLLEENNIIHH  PPOO  PPOOSSAAMMEETTNNIIHH  VVAARRIIAANNTTAAHH  TTEERR  VVPPLLIIVVAA  NNAA  

ZZAAPPOOSSLLOOVVAANNJJEE  ZZ  VVIIDDIIKKAA  EEKKOONNOOMMSSKKEE  IINN  SSOOCCIIAALLNNEE  SSTTRRUUKKTTUURREE  DDRRUUŽŽBBEE  
 

Glede na vsebino projekta, izvedba projekta niti pri nosilcu projekta MO Nova Gorica niti pri bodočih 

uporabnikih objekta ne prinaša delovnih mest, ki bi bila pogojena z izvedbo projekta.  

 

Posredno se lahko pričakuje povečanje delovnih mest na območju MO Nova Gorica, saj je namen 

Podjetniškega inkubatorja, ki bo imel svoje prostore v izbranem objektu, spodbujanju podjetništva ter 

odpiranju novih delovnih mest, gospodarski obnovi regije in njenemu razvoju.  

 

 

77..  OOKKVVIIRRNNII  ČČAASSOOVVNNII  NNAAČČRRTT  IIZZVVEEDDBBEE  IINNVVEESSTTIICCIIJJEE  ZZ  DDIINNAAMMIIKKOO  IINNVVEESSTTIIRRAANNJJAA  

PPOO  VVAARRIIAANNTTAAHH  
 

Tabela 2: Okvirni terminski plan izvedbe po posameznih variantah 

Varianta Začetek investicije Zaključek investicije 

Objekt FURS 2/2017 12/2020 

Objekt EDA CENTER 2/2017 12/2020 

Objekt REMIZE 2/2017 12/2056 

Objekt IDEAL 2/2017 12/2021 

Novogradnja OB SODIŠČU 2/2017 12/2021 
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Tabela 3: Dinamika investiranja po posameznih variantah 

Varianta 2017 2018 2019 2020 2021 2022-2056 

Objekt FURS 350.845 75.460 1.809.304 1.680.630   

Objekt EDA 

CENTER 

2.432.190 53.312 1.097.723 1.428.742   

Objekt REMIZE 159.076 184.700 1.905.675 1.776.390 109.800 3.843.000 

Objekt IDEAL 448.763 98.274 17.689 2.035.583 2.253.019  

Novogradnja  

OB SODIŠČU 

3.965.964 185.313 63.007 1.347.845 2.809.177  

 

Objekt Remize poleg investicijskih vlaganj v vrednosti vključuje tudi nadomestilo za stavbno pravico v 

višini 109.800.-€ na leto. Višina stavbne pravice je bila obračunana na podlagi Poročila o oceni tržne 

vrednosti nepremičnine in služnostnih pravic ter o oceni nadomestila za ustanovitev stavbne pravice, 

služnostnih pravic in najemnih pravic na nepremičnini »Remiza – vozlišče kreativnih praks« v Novi 

Gorici, marec 2017. 

 

Natančnejši prikaz vrednosti stavbne pravice po letnih je v spodnji tabeli. 

 

Tabela 4: Prikaz vrednosti stavbne pravice (v EUR) 

 2017 2018 2019 2020 2021 2022-2056 

Objekt REMIZE 109.800 109.800 109.800 109.800 109.800 3.843.000 

 

 

 

88..  OOKKVVIIRRNNAA  FFIINNAANNČČNNAA  KKOONNSSTTRRUUKKCCIIJJAA  PPOOSSAAMMEEZZNNIIHH  VVAARRIIAANNTT  ZZ  AANNAALLIIZZOO  

SSMMIISSEELLNNOOSSTTII  VVKKLLJJUUČČIITTVVEE  JJAAVVNNOO--ZZAASSEEBBNNEEGGAA  PPAARRTTNNEERRSSTTVVAA  

  
8.1 Finančna konstrukcija 

V nadaljevanju so predstavljene finančne konstrukcije po posameznih variantah. 



 

Tabela 5: Finančna konstrukcija Objekt FURS 

VREDNOST INVESTICIJSKIH STROŠKOV PO TEKOČIH CENAH Z DDV (EUR) 

   
SKUPAJ Z DDV 

Vrsta stroška 2017 2018 2019 2020 po 2020 

Geodetske storitve, parcelacije, cenitve ipd.             12.361,75                            -                                -                                -                                -                 12.361,75   

Projektna in ostala dokumentacija             37.085,25            75.357,23              12.810,73                              -                               -              125.253,21  

Nakup zemljišč, stavbe           300.000,00                            -                               -                               -                               -              300.000,00  

Nakup opreme                            -                               -                                -            962.673,30                              -              962.673,30  

Novogradnja                            -                               -                                -                                -                               -                               -    

Rekonstrukcija                            -                               -           1.793.502,03            784.016,60                            -           2.577.518,63  

Strokovni gradbeni nadzor (Inv. nadzor)                            -                                -               44.837,55              19.600,42                             -                64.437,97   

Informiranje in obveščanje javnosti                            -                  1.004,76             16.397,73                3.136,07                             -                20.538,56  

Ostali stroški               1.397,79                   305,45                7.470,19                7.077,71                             -                16.251,13   

Skupaj vrednost projekta          350.844,79              76.667,44        1.875.018,23        1.776.504,08                             -           4.079.034,54   

              

Viri financiranja projekta NRP skupaj   
SKUPAJ Z DDV 

  2017 2018 2019 2020 po 2020 

PV - Lastna proračunska sredstva MONG 350.844,79 743,75 380.979,80 360.962,98 - 1.093.531,32 

Lastni viri financiranja 350.844,79 743,75 380.979,80 360.962,98 - 1.093.531,32 

EU viri - Evropski strukturni in investicijski sklad                            -             64.535,14        1.269.932,67        1.203.209,94                            -           2.537.677,74   

SLO viri - Slovenska soudeležba v EU virih                            -                11.388,55            224.105,76            212.331,17                            -              447.825,48   

Javni viri RS: Ministrstvo za okolje in prostor                          -                75.923,69        1.494.038,43         1.415.541,10                            -           2.985.503,23   

SKUPAJ VIRI FINANCIRANJA PROJEKTA         350.844,79              76.667,44        1.875.018,23         1.776.504,08                            -           4.079.034,54   

Vir: DIIP Vzpostavitev Vozlišča kreativnih praks, februar 2017 
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Tabela 6: Finančna konstrukcija EDA CENTER 

VREDNOST INVESTICIJSKIH STROŠKOV PO TEKOČIH CENAH Z DDV (EUR) 

   
SKUPAJ Z DDV 

Vrsta stroška 2017 2018 2019 2020 po 2020 

Geodetske storitve, parcelacije, cenitve ipd.               7.500,00                             -                              -                              -                            -               7.500,00 

Projektna in ostala dokumentacija            15.000,00              3.340,00   7.772,40                                            -                            -               6.112,40 

Nakup zemljišč, stavbe       2.400.000,00                              -                              -                              -                            -       2.400.000,00  

Nakup opreme                            -                              -                              -         1.014.764,54                            -       1.014.764,54  

Novogradnja                            -                               -                              -                              -                            -                           -    

Rekonstrukcija                            -                              -         1.088.136,00          475.670,88                           -       1.563.806,88   

Strokovni gradbeni nadzor (Inv. nadzor)                            -                              -              27.203,40              11.891,77                           -             39.095,17   

Informiranje in obveščanje javnosti                            -                    609,60                9.948,67                1.902,68                            -             12.460,96   

Ostali stroški               9.690,00                     215,80                 4.532,24                 6.016,92                            -              20.454,96   

Skupaj vrednost projekta       2.432.190,00              54.165,40         1.137.592,71         1.510.246,80                            -          5.134.194,91   

              

              

Viri financiranja projekta NRP skupaj   
SKUPAJ Z DDV 

  2017 2018 2019 2020 po 2020 

PV - Lastna proračunska sredstva MONG      2.432.190,00                5.005,72             231.144,34            306.862,90                            -            2.975.202,95   

Lastni viri financiranja      2.432.190,00                5.005,72           231.144,34           306.862,90                          -        2.975.202,95  

EU viri - Evropski strukturni in investicijski sklad                            -               41.785,73            770.481,12        1.022.876,32                           -           1.835.143,17   

SLO viri - Slovenska soudeležba v EU virih                            -                   7.373,95            135.967,26            180.507,59                           -              323.848,79   

Javni viri RS: Ministrstvo za okolje in prostor                            -                 49.159,68            906.448,38         1.203.383,90                           -           2.158.991,96   

SKUPAJ VIRI FINANCIRANJA PROJEKTA      2.432.190,00               54.165,40         1.137.592,71         1.510.246,80                            -           5.134.194,91   

Vir: DIIP Vzpostavitev Vozlišča kreativnih praks, februar 2017 
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Tabela 7: Finančna konstrukcija  OBJEKT REMIZE 

VREDNOST INVESTICIJSKIH STROŠKOV PO TEKOČIH CENAH Z DDV (EUR) 

    
SKUPAJ Z DDV 

Vrsta stroška 2017 2018 2019 2020 po 2020 

Geodetske storitve, parcelacije, cenitve ipd. 12.270,00                          -                             -                            -                              -   12.270,00 

Projektna in ostala dokumentacija 36.810,00 74.797,92 12.715,65                          -                            -   124.323,57 

Nakup zemljišč, stavbe                          -                            -                            -                            -                            -                            -    

Nakup opreme                          -                            -                            -   953.878,67                          -   953.878,67 

Novogradnja                          -                            -                            -                            -                            -                              -   

Rekonstrukcija                          -                            -   1.780.190,50 778.197,56                          -   2.558.388,06 

Strokovni gradbeni nadzor (Investicijski nadzor)                          -                            -   44.504,76 19.454,94                          -   63.959,70 

Informiranje in obveščanje javnosti                            -   997,31 16.276,03 3.112,79                          -   20.386,12 

Ostali stroški 196,32 303,18 7.414,75 7.018,58                          -   14.932,82 

Stavbna pravica 109.800 127.972 113.753 115.949 5.752.642 6.220.116 

Skupaj vrednost projekta 159.076 204.070 1.974.855 1.877.612 5.752.642 9.968.254,94 

              

Viri financiranja projekta NRP skupaj   
SKUPAJ Z DDV 

  2017 2018 2019 2020 po 2020 

PV - Lastna proračunska sredstva MONG 159.076,32  128.710,23  491.905,13  473.896,37  5.752.642 7.006.230,05  

Lastni viri financiranja 49.276,32  128.710,23  491.905,13  473.896,37  5.752.642,00  7.006.230,05  

EU viri - Evropski strukturni in investicijski sklad                            -     64.056,15  1.260.507,11  1.193.157,89                             -     2.517.721,15  

SLO viri - Slovenska soudeležba v EU virih                            -    11.304,03  222.442,43  210.557,28                             -     444.303,74  

Javni viri RS: Ministrstvo za okolje in prostor                            -     75.360,18  1.482.949,55  1.403.715,17  0,00  2.962.024,89  

SKUPAJ VIRI FINANCIRANJA PROJEKTA 49.276,32  204.070,41  1.974.854,68  1.877.611,54  5.752.642,00  9.968.254,94  

Vir: DIIP Vzpostavitev Vozlišča kreativnih praks, februar 2017 
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V spodnji tabeli so ločeno prikazani še viri financiranja za plačilo stavbne pravice s stalnih in tekočih cenah. 
 
Tabela 8: Viri financiranja stavbne pravice v stalnih cenah 

  2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Lastna proračunska sredstva 
MONG 109.800 109.800 109.800 109.800 109.800 109.800 109.800 109.800 109.800 

 
Po letu 2025 je višina virov financiranja enaka kot v letu 2025. 

 

Tabela 9: Viri financiranja stavbne pravice v tekočih cenah 

  2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Lastna proračunska sredstva 
MONG 109.800 111.556,80 113.752,80 115.9458,80 118.144,80 120.340,80 122.536,80 124.732,80 126.928,80 

 

Pol letu 2025 se vrednost stavbne pravice inflacira po stopnji 2% na leto, kar je v skladu z UMAR-jevo  Pomladansko napovedjo za leto 2017. 

 

Vire financiranja bo za vsa leta časa trajanja stavbne pravice, to je do leta 2056, zagotavljala MONG. 

 
 
  



Predinvesticijska zasnova 
»Vzpostavitev vozlišča kreativnih praks« 

 

 Zelen in partnerji d.o.o. marec 2017 37 
 

 

Tabela 10: Finančna konstrukcija  OBJEKT IDEAL 

Vir: DIIP Vzpostavitev Vozlišča kreativnih praks, februar 2017 
 
 

VREDNOST INVESTICIJSKIH STROŠKOV PO TEKOČIH CENAH Z DDV (EUR) 

   
SKUPAJ Z DDV 

Vrsta stroška 2017 2018 2019 2020 po 2020 

Geodetske storitve, parcelacije, cenitve ipd.            16.313,75                             -                                -                                -                                -                 16.313,75   

Projektna in ostala dokumentacija            48.941,25              99.448,62              16.906,27                              -                                -              165.296,14   

Nakup zemljišč, stavbe          381.720,00                              -                                -                                -                                -              381.720,00   

Nakup opreme                            -                                -                                -                                -              972.956,24            972.956,24   

Novogradnja                            -                                -                                -          2.069.326,88        1.407.142,28        3.476.469,17   

Rekonstrukcija                            -                                -                                -                                -                                -                                -     

Strokovni gradbeni nadzor (Inv. nadzor)                            -                                -                                -                51.733,17              35.178,56              86.911,73   

Informiranje in obveščanje javnosti                            -                                -                   1.352,50              22.072,82                4.221,43              27.646,75   

Ostali stroški               1.787,90                    397,79                      73,04                8.572,53                9.677,99              20.509,26   

Skupaj vrednost projekta          448.762,90              99.846,41              18.331,80        2.151.705,41       2.429.176,50         5.147.823,03   

              

Viri financiranja projekta NRP skupaj   
SKUPAJ Z DDV 

  2017 2018 2019 2020 po 2020 

PV - Lastna proračunska sredstva MONG         448.762,90                   711,02                3.724,79            437.199,11           493.577,70        1.383.975,51   

Lastni viri financiranja         448.762,90                   711,02               3.724,79           437.199,11           493.577,70         1.383.975,51  

EU viri - Evropski strukturni in investicijski sklad                            -                84.265,09              12.415,96        1.457.330,36        1.645.258,99         3.199.270,39   

SLO viri - Slovenska soudeležba v EU virih                            -                14.870,31                2.191,05            257.175,95            290.339,82            564.577,13   

Javni viri RS: Ministrstvo za okolje in prostor                            -                99.135,40              14.607,01       1.714.506,30        1.935.598,81         3.763.847,52   

SKUPAJ VIRI FINANCIRANJA PROJEKTA          448.762,90              99.846,41              18.331,80        2.151.705,41       2.429.176,50         5.147.823,03   
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Tabela 11: Finančna konstrukcija novogradnja OB SODIŠČU 

VREDNOST INVESTICIJSKIH STROŠKOV PO TEKOČIH CENAH Z DDV (EUR) 

    
SKUPAJ Z DDV 

Vrsta stroška 2017 2018 2019 2020 po 2020 

Geodetske storitve, parcelacije, cenitve ipd.             .381,25                            -                             -                            -                             -              5.381,25  

Projektna in ostala dokumentacija                          -          187.528,20            63.759,59            65.034,78                             -            316.322,57  

Komunalna ureditev območja in komunalni prispevek    3.934.782,40                             -                               -                               -                               -        3.934.782,40   

Nakup opreme                          -                               -                               -                               -            972.956,24          972.956,24   

Novogradnja                          -                               -                               -         1.300.695,60       1.990.064,26      3.290.759,86   

Rekonstrukcija                          -                               -                               -                               -                               -                               -     

Strokovni gradbeni nadzor (Inv. nadzor)                          -                               -                               -              32.517,39            49.751,61            82.269,00   

Informiranje in obveščanje javnosti                          -                               -                 1.275,19            20.811,13              3.980,13            26.066,45   

Ostali stroški          15.800,65                  750,11                 260,14             5.676,24            12.067,01            34.554,15   

Skupaj vrednost projekta 3.965.964,30   188.278,31            65.294,92      1.424.735,13      3.028.819,25      8.673.091,92   

              

              

Viri financiranja projekta NRP skupaj   
SKUPAJ Z DDV 

  2017 2018 2019 2020 po 2020 

PV - Lastna proračunska sredstva MONG    3.965.964,30            38.255,75            13.267,10          289.488,01          615.417,46      4.922.392,62   

Lastni viri financiranja    3.965.964,30           38.255,75           13.267,10         289.488,01         615.417,46     4.922.392,62   

EU viri - Evropski strukturni in investicijski sklad                          -           127.519,18           44.223,65         964.960,05      2.051.391,52     3.188.094,40   

SLO viri - Slovenska soudeležba v EU virih                           -             22.503,38               7.804,17          170.287,07          362.010,27          562.604,89   

Javni viri RS: Ministrstvo za okolje in prostor                           -           150.022,56           52.027,82      1.135.247,12      2.413.401,79      3.750.699,29  

SKUPAJ VIRI FINANCIRANJA PROJEKTA    3.965.964,30  188.278,31           65.294,92     1.424.735,13      3.028.819,25      8.673.091,92  

Vir: DIIP Vzpostavitev Vozlišča kreativnih praks, februar 2017 



 

8.2 Analiza smiselnosti vključitve javno-zasebnega partnerstva 

Investitor je v postopku preverjanja ali gre v primeru teh projektov za javno-zasebno partnerstvo 

ugotovil, da v nobenem primeru to ni razmerje javno-zasebnega partnerstva, zato analiza smiselnosti 

vključitve JZP ni potrebna. 

 

 

99..  IIZZRRAAČČUUNN  FFIINNAANNČČNNIIHH  IINN  EEKKOONNOOMMSSKKIIHH  KKAAZZAALLNNIIKKOOVV  
 

9.1 Opis metodologije in uporabljenih izhodišč 

Poglavje je izdelano na podlagi Uredbe o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske 

dokumentacije na področju javnih financ (Uradni list RS št. 60/2006, 54/2010, 27/2016), določb 

Delovnega dokumenta št. 4 za programsko obdobje 2007-2013 – Navodilo za uporabo metodologije 

pri izdelavi analize stroškov in korist, in po navodilih Guide to Cost - Benefit Analysis of Investment 

Projects (Economic apprasial tool for Cohesion Policy 2014-2020; december 2015) (v nadaljnjem 

besedilu: priročnik). 

 

 

9.2 Finančna analiza 

9.2.1 Izhodišča in pojasnila 

 

Tabele finančne analize so izdelane v stalnih in tekočih cenah. 

 

Pri izračunu tekočih cen je upoštevana spomladanska napoved gospodarskih gibanj 2017, Urad 

Republike Slovenije za makroekonomske analize in razvoj, ki predvideva 1,6% rast v 2018 in 2,0% rast 

v letu 2019. Stroški nastali v letu 2017 niso inflacirani. 

 

Vsi izračuni so narejeni na podlagi predvidenih neto učinkov projekta, to je dodatnih prihodkov in 

odhodkov, ki nastanejo zaradi projekta. 

 

Izdelane so projekcije prihodkov in odhodkov ter izkaza poslovnega izida v stalnih cenah, na podlagi 

teh tabel pa še finančna in ekonomska analiza. Pri izračunih dinamičnih kazalcev donosnosti investicije 

in kapitala je upoštevana 4% diskontna stopnja. 

 

Izračuni projekcij poslovanja so narejeni za obdobje 40 let. Predpisano referenčno obdobje je sicer 

krajše, vendar je obdobje plačila stavbne pravice pri varianti REMIZE 40 let, zato so zaradi primerljivosti 

vse variante pripravljene za referenčno obdobje 40 let. 
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9.2.2 Prihodki in odhodki v ekonomski življenjski dobi projekta 

 

Prihodki 

 

V obravnavanih variantah ne bo neposrednega vpliva na spremembo prihodkov. 

 

Odhodki – stroški 

 

Operativni stroški: 

Operativni stroški se bodo zmanjšali, saj bo prišlo do prihranka glede na trenutno stanje. 

 

Tabela 12: Operativni stroški 

Vrsta stroška Vrednost (v €) 

Najemnina E-hiša 27.000,00 

Prihranek stroškov vzdrževanja in upravljanja na parkirnih 

mestih  

19.468,35 

Prihodek od najemnine prostorov na Gradnikovi 45.739,20 

 

Najemnina za E-hišo je izračunana na podlagi dejanske najemnine, ki jo plačuje Mladinski center 

(MONG zagotovi sredstva). 

 

V izračun prihranka parkirnih mest (v nadaljevanju PM) je upoštevanih 55 PM, strošek za posamezen 

PM znaša 353,97 EUR, kar je enako letni ceni neprenosljive parkirne karte. 

Prihranek stroškov vzdrževanja in upravljanja parkirnih mest je upoštevan samo v varianti Objekt 

REMIZE, saj je cena za 55 parkirnih mest že všteta v stavbi pravici. Pri ostalih variantah parkirna mesta 

niso zagotovljena. 

 

Prihodek od najemnine prostorov na Gradnikovi ulici je mišljen v smislu, da se bo prostore, kjer se 

trenutno nahaja ZKD, lahko oddalo v najem. 

 
 

Stroški investicijskega vzdrževanja so ocenjeni v višini 5% od nabavne vrednosti objekta in bodo nastali 

vsakih 10 let. 

 

Amortizacija je obračunana v Prilogah 1. Obračunana je v skladu s Pravilnikom o načinu in stopnjah 

odpisa neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev (Uradni list RS št. 45/2005, 

138/2006, 120/2007, 48/2009, 112/2009, 58/2010, 108/2013 in 100/2015).  

 

Pri vseh variantah je predpostavljen ostanek vrednosti v višini 10% od investicijskih vlaganj brez 

opreme. 
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Izkaz poslovnega izida 

 

Na podlagi predpostavljenih prihodkov in odhodkov smo izdelali projekcijo izkaza poslovnega izida, ki 

je v Prilogah 1. 

 

9.2.3 Izračuni neto sedanje vrednosti in interne stopnje donosnosti 

 

Na podlagi vseh naštetih projekcij so izdelane naslednje tabele, zbrane v Prilogah 2 Finančna analiza 

za: 

 Celotna investicija 

 Prihodki in odhodki 

 Viri financiranja  

 Finančni tokovi 

 Izračun donosnosti investicije 

 Izračun donosnosti kapitala 

 

Vsi izračuni so narejeni v stalnih cenah in se nanašajo na obdobje 40 let.  

 

Finančni tokovi v tekočih cenah so priloženi. Viri financiranja so zagotovljeni za celotno referenčno 

obdobje. Presežek odhodkov nad prihodki bo  v celoti pokrival investitor iz občinskega proračuna. 

 

V spodnji tabeli so prikazani zbrani rezultati vseh variant za naslednje izračune: 

 Izračun neto sedanje vrednosti investicije FNPV/C 

 Izračun interne stopnje donosnosti investicije FRR/C  

 Izračun finančne relativne neto sedanje vrednosti FRNPV/C 

 Izračun neto sedanje vrednosti kapitala FNPV/K 

 Izračun interne stopnje donosnosti kapitala FRR/K 

 

Tabela 13: Kazalniki 

Varianta FRR/C FNPV/C FRNPV/C FRR/K FNPV/K 

Objekt FURS -1,93% -2.370.459 -0,69 19,03 1.783.089 

Objekt EDA 
CENTER 

-2,91 -3.470.820 -0,76 3,02% -422.627 

Objekt REMIZE -7,74% -3.860.237 -0,71 5,48% 253.087 

Objekt IDEAL -2,93% 3.138.241 -0,76 9,35% 1.141.282 

Novogradnja 
OB SODIŠČU 

-4,53% -6.658.682 -0,89 0,61% -2.328.634 
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9.3 Ekonomska analiza 

V ekonomski analizi smo ocenili prispevek projekta h gospodarskemu razvoju Mestne občine Nova 

Gorica ter regije. Poleg neposrednih finančnih koristi oziroma stroškov, smo upoštevali še ekonomske 

koristi. Dodatnih ekonomskih stroškov projekt ne bo ustvarjal.  

 

9.3.1 Koristi, ki jih lahko izrazimo v denarju 

 

Koristi investicije, ki jih lahko izrazimo v denarju so sledeče: 

 Davčni popravek: zmanjšanje investicijskih stroškov za DDV; 

 Eksternalije: 

o Objekt za servisne namene 

o Stroški prevoza in dela 

o Preprečevanja odseljevanja zaradi pozitivnega vpliva na razvoj občine 

o Boljši položaj na trgu, razpršitev znanj 

o Zmanjšanje brezposelnosti 

o Vpliv na razvoj turizma 

o Zmanjšanje deviantnih pojavov 

 

1. Objekt za servisne namene 

MONG bi potrebovala objekt za servisne namene, ki bi služil kot slačilnice in shranjevanje razne 

opreme za potrebe športnih in drugih aktivnosti. Ocenjena investicija v tak objekt bi bila okoli 

enega milijona evrov. S tem, ko bi Mladinski center zamenjal lokacijo, bi se sprostil obstoječi objekt 

in bi prostor lahko uporabili v te namene. Naložba v tako veliko investicijo tako ne bi bila več 

potrebna, tako da ocenjujemo prihranek v višini 300.000 EUR. 

 

2. Zmanjšanje stroškov prevoza in dela 

Z vzpostavitvijo vozlišča kreativnih praks bo mogoče prostorsko združiti vsebine s predvidenimi 

sinergičnimi učinki. S tem se bo olajšalo tako delo zaposlenih oziroma nosilcev dejavnosti kot 

udeležencev dogajanj. Zmanjšala se bo potreba bo prevoznih storitvah, saj dogajanje ne bo 

razpršeno po različnih lokacijah, prav tako bo omogočeno bolj tekoče delo in s tem nižji stroški 

dela. Ocenjen prihranek znaša 3.000 EUR na letni ravni. 

 

3. Preprečevanje odseljevanja zaradi pozitivnega vpliva na razvoj občine 

Ekonomske koristi razvoja občine ocenjujemo z vplivom, ki ga bo imel projekt na preprečitev 

odseljevanja.  

 

Denarno so koristi izražene z bruto dodano vrednostjo delovno aktivnega člana družbe. V letu 2015 

je bruto dodana vrednost na zaposlenega znašala 40.263,00 EUR. Predpostavljeno je, da se bo na 

leto odselilo 6 delovno aktivnih prebivalcev manj. 

 

4. Boljši položaj na trgu, razpršitev znanj 

Prihodki Mestne občine Nova Gorica so v letu 2016 znašali 3.470.570 EUR. Z vzpostavitvijo 

primernih in enotnih prostorov Podjetniškega inkubatorja v samem centru Nove Gorice, bo le-ta 

postal mesto za nova inovativna podjetja ter potencialne podjetnike in mlade, kar bo spodbudilo 
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razvoj mesta. Predpostavljeno je, da se bodo na ta račun povečali prihodki za 2% na letni ravni, kar 

vrednostno pomeni 69.411 EUR na leto. 

 

5. Zmanjšanje brezposelnosti 

Z vzpostavitvijo pogojev za podjetništvo in zaposlovanje se bo zmanjšala brezposelnost. Povprečno 

nadomestilo za brezposelno osebo znaša 650 EUR. Predpostavljeno je, da se bo na račun projekta 

zmanjšalo 10 brezposelnih oseb na leto, kar pomeni prihranek v višini 6.500 EUR. 

 

6. Vpliv na razvoj turizma 

Vzpostavitev vozlišča kreativnih praks bo spodbudil tudi večje povpraševanje po okoliški turistični 

ponudbi. Ocenjeno je, da se bo 150 uporabnikov več na leto posluževalo turistične ponudbe s 

povprečno porabo 20 EUR na uporabnika, kar znaša 36.000 EUR dodatnih prihodkov iz turistične 

dejavnosti. 

 

7. Zmanjšanje deviantnih pojavov 

S projektom bodo mladinske organizacije dobile boljše pogoje za svoje delovanje, kar bo 

zmanjšalo pojav deviantnih pojavov pri mladini. Po podatkih Statističnega urada RS je bilo v letu 

2016 v MO Nova Gorica 4.244 mladih starih od 15-29 let. Predpostavljeno je, da se bo zmanjšalo 

število deviantnih pojavov za 0,5%. Povprečni stroški zdravljenja znašajo 7.000 EUR. Iz tega sledi, 

da se bo vrednost zdravljenja na letni ravni zmanjšala za 148.540 EUR.  

 

Pri varianti Objekt OB SODIŠČU so je na strani odlivov upoštevan še oportunitetni strošek za komunalni 

prispevek. Za občino kot lastnico zemljišča bi komunalni prispevek predstavljal prihodek v kolikor bi bil 

investitor kdo drug razen občine, zato v primeru investiranja občine predstavlja oportunitetni strošek 

za občino.  

 

9.3.2 Koristi, ki jih ni mogoče izraziti v denarju 

 

Koristi investicije oziroma projekta poleg ekonomske dimenzije merimo tudi z dimenzijama večanja 

kulturnega in socialnega kapitala:  

- prispevek k večanju kulturnega kapitala: objekt bo v občino prinesel prostor, ki bo nudil 

osnovno infrastrukturo za delovanje akterjev na številnih področjih – od kulture, sociale, 

podjetništva itd.; 

- prispevek v večanju socialnega kapitala: objekt bo v lokalno skupnost prinesel prostor, v 

katerem bo mogoče organizirati izobraževalne aktivnosti za različne ciljne skupine (otroci, 

mladi, šolarji, starejši, itd.). S tem se bo vplivalo na kvalitetno preživljanje prostega časa, 

medgeneracijsko druženje in kakovostno bivanje. 

Koristi, ki jih bo prinesel konkreten projekt in jih ni mogoče ovrednotiti v ekonomskih kategorijah, so 

specifično navedene v poglavju o posebnih ciljih in jih na tem mestu samo povzemamo:  

- rešiti obstoječo prostorsko problematiko nosilcev programskih vsebin s področja mladinske in 

kulturne dejavnosti; 

- zagotoviti ustrezne prostorske kapacitete za vzpostavitev Pospeševalnika poslovnih idej; 

- prostorsko združiti vsebine  
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- omogočiti souporabo površin in s tem zagotoviti racionalno rabo prostorskih kapacitet; 

- revitalizirati neizkoriščene oziroma degradirane urbane površine/prostore in območja v 

osrednjem delu mesta Nova Gorica; 

- spodbuditi gospodarski in kulturni razvoj mesta Nova Gorica; 

- zagotoviti skladnost projekta s temeljnimi načeli prostorskega načrtovanja; 

- izboljšati kakovost bivanja in varstva predšolskih in osnovnošolskih otrok 

 

 

9.3.3 Denarni tok investicije – finančna vzdržnost projekta 

 

Prilivi zadoščajo za pokrivanje odlivov v celotnem referenčnem obdobju pri vseh variantah, kar je 

razvidno v prilogi št. 4 Denarni tok projekta v tekočih cenah.  

 

 

1100..  AANNAALLIIZZAA  TTVVEEGGAANNJJAA  IINN  AANNAALLIIZZAA  OOBBČČUUTTLLJJIIVVOOSSTTII  ZZAA  VVSSAAKKOO  VVAARRIIAANNTTOO  
 

10.1 Kritične spremenljivke 

Kot najbolj kritične smo ocenili naslednje spremenljivke, katerih sprememba vrednosti lahko bistveno 

vpliva na učinke projekta: 

 Investicijski stroški; 

 Operativni stroški. 

 

 

10.2 Analiza občutljivosti 

Narejene so simulacije sprememb zgoraj navedenih kritičnih spremenljivk za vsako varianto posebej, 

in sicer: 

 Povečanje investicijskih stroškov za 5%  in 10% 

 Povečanje operativnih stroškov za 5% in 10% 

 

Na podlagi teh simulacij smo naredili projekcije interne stopnje donosnosti investicije. V spodnjih 

tabelah so prikazane spremembe FNPV/C, FNPV/K, FRR/C in FRR/K v primeru predpostavljenih 

sprememb kategorij. 

 

 

Varianta OBJEKT FURS 

 

Izhodiščni podatki        
FNPV/C -2.370.459        
FNPV/K 1.783.089        
FRR/C -1,93%        
FRR/K 19,03%        
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Povečanje investicijskih stroškov za 5%  Povečanje investicijskih stroškov za 10% 

  Indeks     Indeks  
FNPV/C -2.549.870 107,57   FNPV/C -2.713.267 114,46  
FNPV/K 1.634.049 91,64   FNPV/K 1.470.673 82,48  
FRR/C -2,17% 112,03   FRR/C -2,32% 120,05  
FRR/K 15,14% 79,56   FRR/K 12,51% 65,72  

         

         
Povečanje operativnih stroškov za 5 %  Povečanje operativnih stroškov za 10 % 

  Indeks     Indeks  
FNPV/C -2.429.243 102,48   FNPV/C -2.488.026 104,96  
FNPV/K 1.695.819 95,11   FNPV/K 1.578.243 88,51  
FRR/C -2,14% 110,81   FRR/C -2,36% 121,93  
FRR/K 18,23% 95,77   FRR/K 17,40% 91,42  

 

 

 

Varianta OBJEKT EDA CENTER 

Stalne cene        
FNPV/C -3.470.802        
FNPV/K -422.627        
FRR/C -2,91%        
FRR/K 3,02%        

         
Povečanje investicijskih stroškov za 5%  Povečanje investicijskih stroškov za 10% 

  Indeks     Indeks  
FNPV/C -3.704.145 106,72   FNPV/C -3.927.710 113,16  
FNPV/K -625.598 148,03   FNPV/K -849.143 200,92  
FRR/C -3,12% 107,20   FRR/C -3,28% 112,70  
FRR/K 2,64% 87,71   FRR/K 2,25% 74,69  

         

         
Povečanje operativnih stroškov za 5 %  Povečanje operativnih stroškov za 10 % 

  Indeks     Indeks  
FNPV/C -3.529.585 101,69   FNPV/C -3.588.369 103,39  
FNPV/K -509.897 120,65   FNPV/K -627.473 148,47  
FRR/C -3,11% 106,83   FRR/C -3,32% 113,90  
FRR/K 2,82% 93,51   FRR/K 2,53% 83,81  
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Varianta OBJEKT REMIZE 

 

Izhodiščni podatki        
FNPV/C -3.860.237        
FNPV/K 253.087        
FRR/C -7,74%        
FRR/K 5,48%        

         
Povečanje investicijskih stroškov za 5%  Povečanje investicijskih stroškov za 10% 

  Indeks     Indeks  
FNPV/C -4.132.588 107,06   FNPV/C -4.389.051 113,70  
FNPV/K 18.075 7,14   FNPV/K -239.512 -94,64  
FRR/C -8,39% 108,41   FRR/C -8,92% 115,25  
FRR/K 4,09% 74,66   FRR/K 2,92% 53,35  

         

         
Povečanje operativnih stroškov za 5 %  Povečanje operativnih stroškov za 10 % 

  Indeks     Indeks  
FNPV/C -3.934.754 101,93   FNPV/C -4.009.271 103,86  
FNPV/K 119.591 47,25   FNPV/K 16.288 6,44  
FRR/C -8,21% 106,08   FRR/C -8,70% 112,45  
FRR/K 4,69% 85,70   FRR/K 4,09% 74,67  

 

 

 

Varianta OBJEKT IDEAL 

 

Stalne cene        
FNPV/C -3.138.241        
FNPV/K 1.141.282        
FRR/C -2,93%        
FRR/K 9,35%        

         
Povečanje investicijskih stroškov za 5%  Povečanje investicijskih stroškov za 10% 

  Indeks     Indeks  
FNPV/C -3.259.379 103,86   FNPV/C -3.540.831 112,83  
FNPV/K 1.050.517 92,05   FNPV/K 769.085 67,39  
FRR/C -3,07% 104,68   FRR/C -3,29% 112,14  
FRR/K 8,52% 91,16   FRR/K 6,87% 73,45  
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Povečanje operativnih stroškov za 5 %  Povečanje operativnih stroškov za 10 % 

  Indeks     Indeks  
FNPV/C -3.194.035 101,78   FNPV/C -3.249.830 103,56  
FNPV/K 1.059.992 92,88   FNPV/K 948.394 83,10  
FRR/C -3,12% 106,42   FRR/C -3,31% 113,00  
FRR/K 8,93% 95,53   FRR/K 8,46% 90,54  

 

 

Varianta NOVOGRADNJA OB SODIŠČU 

 

Stalne cene        
FNPV/C -6.658.682        
FNPV/K -2.328.634        
FRR/C -4,53%        
FRR/K 0,61%        

         
Povečanje investicijskih stroškov za 5%  Povečanje investicijskih stroškov za 10% 

  Indeks     Indeks  
FNPV/C -6.935.417 104,16   FNPV/C -7.393.821 111,04  
FNPV/K -2.574.996 110,58   FNPV/K -3.033.380 130,26  
FRR/C -4,68% 103,40   FRR/C -4,81% 106,29  
FRR/K 0,44% 72,55   FRR/K 0,07% 12,26  

         

         
Povečanje operativnih stroškov za 5 %  Povečanje operativnih stroškov za 10 % 

  Indeks     Indeks  
FNPV/C -6.714.477 100,84   FNPV/C -6.770.271 101,68  
FNPV/K -2.409.925 103,49   FNPV/K -2.521.522 108,28  
FRR/C -4,66% 102,94   FRR/C -4,80% 105,93  
FRR/K 0,52% 84,85   FRR/K 0,33% 53,20  

 

 

Obravnavani projekti so glede na rezultate analize občutljivosti varni, saj manjše spremembe 

posameznih elementov minimalno vplivajo na višino neto sedanje vrednosti in stopnje donosnosti. 

Projekti so izmed proučevanih spremenljivk najbolj občutljivi na povečanje investicijskih stroškov. 

 

2.1 Analiza tveganj 

Tveganja, ki so možna pri vseh variantah in ukrepi za njihovo reševanje: 

1. Časovna izvedljivost projekta 

Ukrep za obvladovanje: Preeliminarne ocene za pridobitev informacije o ustreznosti lokacije, 

sprotno spremljanje projektnih aktivnosti 
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2. Izvedljivost investicije 

Ukrep za obvladovanje: Pravočasna priprava ustrezne dokumentacije, izvedba javnega 

naročila, pridobitev finančnih sredstev 

 

3. Morebitna odstopanja od finančnega načrta zaradi dejstev, ki jih ni bilo mogoče predvideti v 

fazi načrtovanja.  

Ukrep za obvladovanje: Realokacija finančnih sredstev. 

 

Podrobneje so tveganja za posamezne variante že razdelana v DIIP-u in jih tu samo povzemamo. 

Tabela 14: Tveganja po posameznih variantah 

 FURS EDA CENTER REMIZA IDEAL OB SODIŠČU 

Časovna izvedljivost 

projekta (pridobitev 

ustrezne lokacije)  

DALJŠE 

OBDOBJE 

DALJŠE 

OBDOBJE 

SREDNJE 

OBDOBJE 

DALJŠE 

OBDOBJE 

DALJŠE 

OBDOBJE 

Izvedljivost projekta 

(pridobitev ustrezne 

lokacije in ustreznih 

površin) 

MANJŠA SREDNJA VELIKA MANJŠA MANJŠA 

Izvedljivost investicije 

(priprava dokumentacije, 

JN, finančna sredstva, 

odloki IPD)  v roku 

SREDNJA SREDNJA SREDNJE 

VELIKA 

MANJŠA MANJŠA 

Analiza tveganj 

(predvsem z vidika 

koriščenja pripadajočih 

EU kohezijskih sredstev) 

VISOKO VISOKO SREDNJE IZREDNO 

VISOKO 

IZREDNO 

VISOKO 

 

1111..  OOPPIISS  MMEERRIILL  IINN  UUTTEEŽŽII  ZZAA  IIZZBBIIRROO  OOPPTTIIMMAALLNNEE  VVAARRIIAANNTTEE  
 

Pri ocenjevanju variant smo uporabili naslednja merila in uteži: 

Tabela 15: Ponderji 

Merilo Ponder 

FNPV/C 10% 

FNPV/K 10% 

ENPV/C 30% 

Neto uporabna površina v m2 10% 

NPVI na m2 neto uporabne površine v EUR 20% 

Izvedljivost investicije in tveganja 20% 
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Pri vsakem od meril smo vsaki varianti določili ustrezno število točk glede na doseženo mesto po 

predmetnem kazalniku, in sicer: 

1. mesto  25 točk 

2. mesto  20 točk 

3. mesto  15 točk 

4. mesto  10 točk 

5. mesto   5 točk 

 

Nato smo doseženo število točk pri posameznem merilu ponderirali z ustreznim ponderjem in 

izračunali skupno število točk za vsako varianto. 

 

Optimalna varianta je tista, ki seštevku ponderiranih točk dobi najvišje število točk. 

 

Razlaga posameznih meril in ponderjev: 

 

 FNPV/C je finančna neto sedanja vrednost investicije, izračunana ob dani letni diskontni 

stopnji 4%. 

Kazalnik nam pove, kakšna je finančna donosnost investicije, ne glede na vire financiranja. 

Neto sedanja vrednost je razlika med diskontiranim tokom investicij in diskontiranim tokom 

stroškov investicije. Finančna interna stopnja donosnosti se izračuna z upoštevanjem celotne 

vrednosti investicije kot odliv (skupaj s stroški poslovanja) in prihodki kot priliv. Meri 

sposobnost prihodkov iz poslovanja, da pokrijejo stroške investicije. 

Najvišje število točk pri tem merilu dobi varianta za najvišjo FNPV/C. 

Merilo smo utežili z 10%. 

 

 FNPV/K je finančna neto sedanja vrednost investiranega kapitala, izračunana ob dani letni 

diskontni stopnji 4%. Izračuna se z vloženim kapitalom, ko je vplačan, krediti tedaj, ko so 

vrnjeni in poslovnimi stroški in pripadajočimi obrestmi  in prihodki med prilivi. Kazalnik nam 

pove, kakšna je donosnost vloženega kapitala in prikaže vpliv načina oziroma virov 

financiranja na donosnost projekta. 

Najvišje število točk pri tem merilu dobi varianta za najvišjim FNPV/K. 

Merilo smo utežili z 10%. 

 

 ENPV/C  je ekonomska neto sedanja vrednost investicije, izračunana ob dani letni diskontni 

stopnji 4%. Kazalnik nam pove, kakšna je donosnost investicije po vključitvi dodatnih koristi 

in stroškov, ki vplivajo na gospodarski razvoj regije in države. V izračunu donosnosti 

investicije se upoštevajo denarno ovrednotene dodatne koristi in stroški, ki jih projekt 

prinaša širši skupnosti v obliki eksternalij in davčnega popravka.  

Merilo smo utežili s 30%, ker je to merilo pri odločitvi za investicije širšega javnega pomena 

najpomembnejše, doseganje višje ekonomske donosnosti namreč pomeni doseganje večjih 

koristi za širšo družbo, torej tudi uresničevanje strateških ciljev in poslanstva investitorja. 

Vsebinsko smo eksternalije ustrezno utemeljili v prejšnjih poglavjih tega dokumenta. 

Najvišje število točk pri tem merilu dobi varianta z najvišjo ENPV/C. 
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 Neto uporabno površino v m2 smo ponderirali z 10%. Neto uporabna površina je kot merilo 

pomembna zaradi tega, ker variante investicij na različnih lokacijah  ne zagotavljajo enakih 

uporabnih površin, ta podatek pa je eden od kriterijev za primernost izbrane variante. 

Najvišje število točk pri tem kriteriju dobi varianta z največjo neto uporabno površino. 

 

 NPVI na m2 neto uporabne površine je neto sedanja vrednost investicije, preračunana na 

m2 neto uporabne površine.  Merilo smo ponderirali z 20%. 

Najvišje število točk pri tem merilu dobi varianta z najnižjo NPVI na m2 neto uporabne 

površine. 

 

 Merilo Izvedljivost investicije in tveganje smo ocenili kot zelo pomembno in ga utežili z 20%. 

Točke posameznim variantam smo dodelili glede na razvrstitev variant po kombinaciji meril 

izvedljivosti investicije in tveganja v DIIP-u (tabela 1: Ocena in izbor optimalne variante 

projekta).  

 

V kombiniranem kazalniku so upoštevani sledeči kriteriji:  

o Časovna izvedljivost projekta (pridobitev ustrezne lokacije) 

o Izvedljivost projekta (pridobitev ustrezne lokacije in površin) 

o Izvedljivost investicije (priprava dokumentacije, JN, finančna sredstva, odloki ipd.) 

v roku 

o Analiza tveganja (predvsem z vidika koriščenja pripadajočih EU Kohezijskih 

sredstev) 



 

1122..  PPRRIIMMEERRJJAAVVAA  VVAARRIIAANNTT  SS  PPRREEDDLLOOGGOOMM  IINN  UUTTEEMMEELLJJIITTVVIIJJOO  IIZZBBIIRREE  OOPPTTIIMMAALLNNEE  VVAARRIIAANNTTEE  
 

Tabela 16: Zbirni prikaz izbire optimalne variante 

  Ponder Objekt FURS Št. točk Objekt EDA CENTER Št. točk Objekt REMIZA Št. točk Objekt IDEAL Št. točk 
Novogradnja 
OB SODIŠČU Št. točk 

FNPV/C 10% -2.370.459 25 -3.470.802 15 -3.867.431 10 -3.138.241 20 -6.658.682 5 

FNPV/K 10% 1.783.089 25 -422.627 10 238.700 15 1.141.282 20 -2.328.634 5 

ENPV/C 30% 1.385.906 10 2.191.495 15 2.411.042 20 2.516.536 25 -605.760 5 

Neto uporabna 
površina v m2 10% 2846 5 3000 20 4500 25 2820 15 2820 15 

NPVI na m2 neto 
uporabne 
površine v EUR 20% 1.213 20 1.528 10 1.210 25 1.465 15 2.660 5 

Izvedljivost 
investicije in 
tveganja 20%   15   20   25   10   10 

Skupaj število 
točk po 
ponderiranju     15,5   15   21   18   7 

 

  
Optimalna varianta investicije je varianta Objekt Remiza, saj je ta varianta v postopku ocenjevanja dosegla najvišje število točk po preučevanih ponderiranih 

merilih. 
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1133..  PPRRIILLOOGGEE  
 

Priloga 1: Amortizacija za vse variante 

Priloga 2: Izkaz poslovnega izida za vse variante 

Priloga 3: Finančna analiza za vse variante 

Priloga 4: Ekonomska analiza za vse variante 

Priloga 5: Denarni tok projekta v tekočih cenah za vse variante 

 

 

 

 

 



 

 

VARIANTA 1 

FINANČNE PRILOGE 

 

OBJEKT FURS 



Priloga 1

STROŠKI AMORTIZACIJE IN IZRAČUN NEODPISANE VREDNOSTI

v €

Nabavna vrednost

Gradbeni objekt 2.705.519

Oprema 910.720

Skupaj 3.616.239

Stopnje amortizacije

Gradbeni objekt 3%

Oprema 15%

Gradbeni objekt

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037

Nabavna vrednost-prenos v uporabo 0 0 0 0 2.705.519 0 0 0 0 0 135.276 0

Amortizacija 0 0 0 0 81.166 81.166 81.166 81.166 81.166 81.166 81.166 81.166 81.166 81.166 85.224 85.224 85.224 85.224 85.224 85.224 85.224

Sedanja vrednost na dan 31.12. 0 0 0 0 2.624.354 2.543.188 2.462.023 2.380.857 2.299.691 2.218.526 2.137.360 2.056.195 1.975.029 1.893.864 1.943.916 1.858.692 1.773.468 1.688.244 1.603.020 1.517.796 1.432.572

Oprema

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037

Nabavna vrednost-prenos v uporabo 0 910.720 0 0 0 0

Amortizacija 0 136.608 136.608 136.608 136.608 136.608 136.608 90.240 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Sedanja vrednost - prenos v uporabo 0 0 0 0 774.112 637.504 500.896 364.288 227.680 91.072 832 832 832 832 832 832 832 832 832 832 832



Gradbeni objekt

2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 2051 2052 2053 2054 2055 2056

Nabavna vrednost-prenos v uporabo 135.276 0 0 0 0 0 135.276 0 0 0 0 0

Amortizacija 85.224 85.224 85.224 89.282 89.282 89.282 89.282 89.282 89.282 89.282 89.282 89.282 89.282 93.340 93.340 93.340 93.340 93.340 87.238

Sedanja vrednost na dan 31.12. 1.347.349 1.262.125 1.176.901 1.222.895 1.133.613 1.044.330 955.048 865.766 776.484 687.202 597.920 508.638 419.355 461.291 367.951 274.610 181.270 87.929 691

Oprema

2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 2051 2052 2053 2054 2055 2056

Nabavna vrednost-prenos v uporabo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Amortizacija 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Sedanja vrednost - prenos v uporabo 832 832 832 832 832 832 832 832 832 832 832 832 832 832 832 832 832 832 832



Priloga 3

IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA ZA PROJEKT

€ 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037

Prihodki 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SKUPAJ PRIHODKI 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Direktni stroški 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Stroški dela 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Stroški materiala 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Strošek vzdrževanja in upravljanja 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Najemnina E-hiša 0 0 0 0 -27.000 -27.000 -27.000 -27.000 -27.000 -27.000 -27.000 -27.000 -27.000 -27.000 -27.000 -27.000 -27.000 -27.000 -27.000 -27.000 -27.000

Prihodek od najemnine prostorov na Gradnikovi 0 0 0 0 -45.739 -45.739 -45.739 -45.739 -45.739 -45.739 -45.739 -45.739 -45.739 -45.739 -45.739 -45.739 -45.739 -45.739 -45.739 -45.739 -45.739

Amortizacija 0 0 0 0 217.774 217.774 217.774 217.774 217.774 217.774 171.406 81.166 81.166 81.166 85.224 85.224 85.224 85.224 85.224 85.224 85.224

Obresti 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SKUPAJ ODHODKI 0 0 0 0 145.034 145.034 145.034 145.034 145.034 145.034 98.666 8.426 8.426 8.426 12.485 12.485 12.485 12.485 12.485 12.485 12.485

PRESEŽEK PRIHODKOV 0 0 0 0 -145.034 -145.034 -145.034 -145.034 -145.034 -145.034 -98.666 -8.426 -8.426 -8.426 -12.485 -12.485 -12.485 -12.485 -12.485 -12.485 -12.485

PRESEŽEK PRIHODKOV/ODHODKOV 0 0 0 0 -145.034 -145.034 -145.034 -145.034 -145.034 -145.034 -98.666 -8.426 -8.426 -8.426 -12.485 -12.485 -12.485 -12.485 -12.485 -12.485 -12.485

Prihodki 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Odhodki 0 0 0 0 145.034 145.034 145.034 145.034 145.034 145.034 98.666 8.426 8.426 8.426 12.485 12.485 12.485 12.485 12.485 12.485 12.485

Davčna osnova 0 0 0 0 -145.034 -145.034 -145.034 -145.034 -145.034 -145.034 -98.666 -8.426 -8.426 -8.426 -12.485 -12.485 -12.485 -12.485 -12.485 -12.485 -12.485

Davek od dohodkov pravnih oseb 0 0 0 0 0 0 0 0 0



€ 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 2051 2052 2053 2054 2055 2056

Prihodki 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SKUPAJ PRIHODKI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Direktni stroški 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

Stroški dela 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Stroški materiala 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Strošek vzdrževanja in upravljanja 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Najemnina E-hiša -27.000 -27.000 -27.000 -27.000 -27.000 -27.000 -27.000 -27.000 -27.000 -27.000 -27.000 -27.000 -27.000 -27.000 -27.000 -27.000 -27.000 -27.000 -27.000

Prihodek od najemnine prostorov na Gradnikovi -45.739 -45.739 -45.739 -45.739 -45.739 -45.739 -45.739 -45.739 -45.739 -45.739 -45.739 -45.739 -45.739 -45.739 -45.739 -45.739 -45.739 -45.739 -45.739

Amortizacija 85.224 85.224 85.224 89.282 89.282 89.282 89.282 89.282 89.282 89.282 89.282 89.282 89.282 93.340 93.340 93.340 93.340 93.340 87.238

Obresti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SKUPAJ ODHODKI 12.485 12.485 12.485 16.543 16.543 16.543 16.543 16.543 16.543 16.543 16.543 16.543 16.543 20.601 20.601 20.601 20.601 20.601 14.500

PRESEŽEK PRIHODKOV -12.485 -12.485 -12.485 -16.543 -16.543 -16.543 -16.543 -16.543 -16.543 -16.543 -16.543 -16.543 -16.543 -20.601 -20.601 -20.601 -20.601 -20.601 -14.500

PRESEŽEK PRIHODKOV/ODHODKOV -12.485 -12.485 -12.485 -16.543 -16.543 -16.543 -16.543 -16.543 -16.543 -16.543 -16.543 -16.543 -16.543 -20.601 -20.601 -20.601 -20.601 -20.601 -14.500

Prihodki 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Odhodki 12.485 12.485 12.485 16.543 16.543 16.543 16.543 16.543 16.543 16.543 16.543 16.543 16.543 20.601 20.601 20.601 20.601 20.601 14.500

Davčna osnova -12.485 -12.485 -12.485 -16.543 -16.543 -16.543 -16.543 -16.543 -16.543 -16.543 -16.543 -16.543 -16.543 -20.601 -20.601 -20.601 -20.601 -20.601 -14.500

Davek od dohodkov pravnih oseb 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0



Priloga 4

FINANČNA ANALIZA

Tabela 2.1 Celotna investicija

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037

1.1 Zemljišče 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.2 Zgradbe 300.000 0 1.730.645 741.705 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.3 Nova oprema 0 0 0 910.720 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.4 Rabljena oprema 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.5 Investicijsko vzdrževanje 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 135.276 0 0 0 0 0 0

1.6 Opredmetena osnovna sredstva 300.000 0 1.730.645 1.652.425 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 135.276 0 0 0 0 0 0

1.7 Licence 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.8 Patenti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.9 Drugi stroški priprave 50.845 75.460 78.659 28.205 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.10 Predhodni izdatki 50.845 75.460 78.659 28.205 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.11 Investicijski stroški (A) 350.845 75.460 1.809.304 1.680.630 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 135.276 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.12 Gotovina 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.13 Dobavitelji 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.14 Zaloge 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.15 Kratkoročne obveznosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.16 Neto obratna sredstva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.17 Spremembe v obratnih sredstvih (B) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.18

Zamenjava opreme s krajšo življenjsko 

dobo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.19 Ostanek vrednosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.20 Drugi investicijski stroški (C) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.21 Skupaj investicijski stroški (A+B+C) 350.845 75.460 1.809.304 1.680.630 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 135.276 0 0 0 0 0 0

Tabela 2.2 Prihodki in odhodki
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037

2.1 Direktni stroški 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2.2 Stroški dela 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2.3 Stroški materiala 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2.4 Tekoče vzdrževanje 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2.5 Najemnina E-hiša 0 0 0 0 -27.000 -27.000 -27.000 -27.000 -27.000 -27.000 -27.000 -27.000 -27.000 -27.000 -27.000 -27.000 -27.000 -27.000 -27.000 -27.000 -27.000

2.6

Prihodek od najemnine prostorov na 

Gradnikovi 0 0 0 0 -45.739 -45.739 -45.739 -45.739 -45.739 -45.739 -45.739 -45.739 -45.739 -45.739 -45.739 -45.739 -45.739 -45.739 -45.739 -45.739 -45.739

2.7 Amortizacija 0 0 0 0 217.774 217.774 217.774 217.774 217.774 217.774 171.406 81.166 81.166 81.166 85.224 85.224 85.224 85.224 85.224 85.224 85.224

2.8 Skupaj stroški (odhodki) poslovanja 0 0 0 0 145.034 145.034 145.034 145.034 145.034 145.034 98.666 8.426 8.426 8.426 12.485 12.485 12.485 12.485 12.485 12.485 12.485

2.9 Prihodki 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2.11 Prihodki 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2.12 Dobiček iz poslovanja 0 0 0 0 -145.034 -145.034 -145.034 -145.034 -145.034 -145.034 -98.666 -8.426 -8.426 -8.426 -12.485 -12.485 -12.485 -12.485 -12.485 -12.485 -12.485

Tabela 2.3 Viri financiranja 
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037

3.1 Lastniški kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3.2 Lokalna raven 105.055 75.460 391.387 -10.058 -72.739 -72.739 -72.739 -72.739 -72.739 -72.739 -72.739 -72.739 -72.739 -72.739 62.537 -72.739 -72.739 -72.739 -72.739 -72.739 -72.739

3.3 Regionalna raven 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3.4 Centralna raven 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3.5

Skupaj nacionalna javna sredstva 

(3.2+3.3+3.4) 105.055 75.460 391.387 -10.058 -72.739 -72.739 -72.739 -72.739 -72.739 -72.739 -72.739 -72.739 -72.739 -72.739 62.537 -72.739 -72.739 -72.739 -72.739 -72.739 -72.739

3.6 Nepovratna sredstva 245.790 0 1.417.917 1.690.688 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3.7 Obveznice in drugi finančni viri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3.8 Kredit ZFO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3.9 Drugi krediti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3.10 Skupaj finančni viri (3.1+3.5+…3.9) 350.845 75.460 1.809.304 1.680.630 -72.739 -72.739 -72.739 -72.739 -72.739 -72.739 -72.739 -72.739 -72.739 -72.739 62.537 -72.739 -72.739 -72.739 -72.739 -72.739 -72.739



Tabela 2.1 Celotna investicija

2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 2051 2052 2053 2054 2055 2056 Skupaj

1.1 Zemljišče 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.2 Zgradbe 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.772.350

1.3 Nova oprema 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 910.720

1.4 Rabljena oprema 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.5 Investicijsko vzdrževanje 0 0 0 135.276 0 0 0 0 0 0 0 0 0 135.276 0 0 0 0 0 405.828

1.6 Opredmetena osnovna sredstva 0 0 0 135.276 0 0 0 0 0 0 0 0 0 135.276 0 0 0 0 0 4.088.898

1.7 Licence 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.8 Patenti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.9 Drugi stroški priprave 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 233.169

1.10 Predhodni izdatki 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 233.169

0

1.11 Investicijski stroški (A) 0 0 0 135.276 0 0 0 0 0 0 0 0 0 135.276 0 0 0 0 0 4.322.067

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.12 Gotovina 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.13 Dobavitelji 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.14 Zaloge 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.15 Kratkoročne obveznosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.16 Neto obratna sredstva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.17 Spremembe v obratnih sredstvih (B) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.18 Zamenjava opreme s krajšo življenjsko dobo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.19 Ostanek vrednosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -317.818 -317.818

1.20 Drugi investicijski stroški (C) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -317.818 -317.818

1.21 Skupaj investicijski stroški (A+B+C) 0 0 0 135.276 0 0 0 0 0 0 0 0 0 135.276 0 0 0 0 -317.818 4.004.249

Tabela 2.2 Prihodki in odhodki
2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 2051 2052 2053 2054 2055 2056 Skupaj

2.1 Direktni stroški 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2.2 Stroški dela 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2.3 Stroški materiala 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2.4 Tekoče vzdrževanje 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2.5 Najemnina E-hiša -27.000 -27.000 -27.000 -27.000 -27.000 -27.000 -27.000 -27.000 -27.000 -27.000 -27.000 -27.000 -27.000 -27.000 -27.000 -27.000 -27.000 -27.000 -27.000 -972.000

2.6

Prihodek od najemnine prostorov na 

Gradnikovi -45.739 -45.739 -45.739 -45.739 -45.739 -45.739 -45.739 -45.739 -45.739 -45.739 -45.739 -45.739 -45.739 -45.739 -45.739 -45.739 -45.739 -45.739 -45.739 -1.646.611

2.7 Amortizacija 85.224 85.224 85.224 89.282 89.282 89.282 89.282 89.282 89.282 89.282 89.282 89.282 89.282 93.340 93.340 93.340 93.340 93.340 87.238 4.020.544

2.8 Skupaj stroški (odhodki) poslovanja 12.485 12.485 12.485 16.543 16.543 16.543 16.543 16.543 16.543 16.543 16.543 16.543 16.543 20.601 20.601 20.601 20.601 20.601 14.499 1.401.933

2.9 Prihodki 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2.11 Prihodki 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2.12 Dobiček iz poslovanja -12.485 -12.485 -12.485 -16.543 -16.543 -16.543 -16.543 -16.543 -16.543 -16.543 -16.543 -16.543 -16.543 -20.601 -20.601 -20.601 -20.601 -20.601 -14.499 -1.401.933

Tabela 2.3 Viri financiranja 
2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 2051 2052 2053 2054 2055 2056 Skupaj

3.1 Lastniški kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3.2 Lokalna raven -72.739 -72.739 -72.739 62.537 -72.739 -72.739 -72.739 -72.739 -72.739 -72.739 -72.739 -72.739 -72.739 62.537 -72.739 -72.739 -72.739 -72.739 -390.557 -1.968.757

3.3 Regionalna raven 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3.4 Centralna raven 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3.5

Skupaj nacionalna javna sredstva 

(3.2+3.3+3.4) -72.739 -72.739 -72.739 62.537 -72.739 -72.739 -72.739 -72.739 -72.739 -72.739 -72.739 -72.739 -72.739 62.537 -72.739 -72.739 -72.739 -72.739 -390.557 -1.968.757

3.6 Nepovratna sredstva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.354.395

3.7 Obveznice in drugi finančni viri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3.8 Kredit ZFO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3.9 Drugi krediti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3.10 Skupaj finančni viri (3.1+3.5+…3.9) -72.739 -72.739 -72.739 62.537 -72.739 -72.739 -72.739 -72.739 -72.739 -72.739 -72.739 -72.739 -72.739 62.537 -72.739 -72.739 -72.739 -72.739 -390.557 1.385.638



Tabela 2.4 Finančni tokovi 
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037

4.1 Skupaj viri financiranja 350.845 75.460 1.809.304 1.680.630 -72.739 -72.739 -72.739 -72.739 -72.739 -72.739 -72.739 -72.739 -72.739 -72.739 62.537 -72.739 -72.739 -72.739 -72.739 -72.739 -72.739

4.2 Prihodki od prodaje 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4.3 Skupaj prilivi 350.845 75.460 1.809.304 1.680.630 -72.739 -72.739 -72.739 -72.739 -72.739 -72.739 -72.739 -72.739 -72.739 -72.739 62.537 -72.739 -72.739 -72.739 -72.739 -72.739 -72.739

4.4

Skupaj stroški poslovanja (brez 

amortizacije) 0 0 0 0 -72.739 -72.739 -72.739 -72.739 -72.739 -72.739 -72.739 -72.739 -72.739 -72.739 -72.739 -72.739 -72.739 -72.739 -72.739 -72.739 -72.739

4.5 Skupaj investicijski stroški 350.845 75.460 1.809.304 1.680.630 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 135.276 0 0 0 0 0 0

4.6 Obresti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4.7 Pokojninske premije 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4.8 Odplačila kreditov 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4.9 Davki 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4.10 Skupaj odlivi 350.845 75.460 1.809.304 1.680.630 -72.739 -72.739 -72.739 -72.739 -72.739 -72.739 -72.739 -72.739 -72.739 -72.739 62.537 -72.739 -72.739 -72.739 -72.739 -72.739 -72.739

4.11 Neto priliv 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4.12 Kumulativa neto prilivov 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Tabela 2.5 Izračun donosnosti investicije
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037

5.1 Prihodki od prodaje 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5.2 Skupaj prilivi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5.3

Skupaj stroški poslovanja (brez 

amortizacije) 0 0 0 0 -72.739 -72.739 -72.739 -72.739 -72.739 -72.739 -72.739 -72.739 -72.739 -72.739 -72.739 -72.739 -72.739 -72.739 -72.739 -72.739 -72.739

5.4 Pokojninske premije 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5.5 Skupaj investicijski stroški 350.845 75.460 1.809.304 1.680.630 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 135.276 0 0 0 0 0 0

5.6 Skupaj odlivi 350.845 75.460 1.809.304 1.680.630 -72.739 -72.739 -72.739 -72.739 -72.739 -72.739 -72.739 -72.739 -72.739 -72.739 62.537 -72.739 -72.739 -72.739 -72.739 -72.739 -72.739

5.7 Neto denarni tok (5.1-5.2) -350.845 -75.460 -1.809.304 -1.680.630 72.739 72.739 72.739 72.739 72.739 72.739 72.739 72.739 72.739 72.739 -62.537 72.739 72.739 72.739 72.739 72.739 72.739

5,8

Sedanja vrednost investicijskih 

stroškov 3.452.192

5.9

Finančna interna stopnja donosnosti 

investicije (FRR/C) -1,93%

5.10

Finančna neto sedanja vrednost 

investicije (FNPV/C) -2.370.459

5.11

Finančna realtivna neto sedanja 

vrednost investicije (FRNPV/C) -0,69

4% diskontna stopnja

Tabela 2.6 Izračun donosnosti kapitala
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037

6.1 Prihodki od prodaje 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6.2 Ostanek vrednosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6.3 Skupaj prilivi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6.4 Skupaj stroški poslovanja 0 0 0 0 -72.739 -72.739 -72.739 -72.739 -72.739 -72.739 -72.739 -72.739 -72.739 -72.739 -72.739 -72.739 -72.739 -72.739 -72.739 -72.739 -72.739

6.5 Obresti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6.6 Pokojninske premije 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

6.7 Odplačila kreditov 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6.8 Lastniški kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6.9 Skupaj nacionalna javna sredstva 105.055 75.460 391.387 -10.058 -72.739 -72.739 -72.739 -72.739 -72.739 -72.739 -72.739 -72.739 -72.739 -72.739 62.537 -72.739 -72.739 -72.739 -72.739 -72.739 -72.739

6.10 Skupaj odlivi 105.055 75.460 391.387 -10.058 -145.478 -145.478 -145.478 -145.478 -145.478 -145.478 -145.477 -145.476 -145.475 -145.474 -10.197 -145.472 -145.471 -145.470 -145.469 -145.468 -145.467

6.11 Neto denarni tok (5.1-5.2) -105.055 -75.460 -391.387 10.058 145.478 145.478 145.478 145.478 145.478 145.478 145.477 145.476 145.475 145.474 10.197 145.472 145.471 145.470 145.469 145.468 145.467

6.12

Finančna interna stopnja donosnosti 

kapitala (FRR/K) 19,03%

6.13

Finančna neto sedanja vrednost 

kapitala (FNPV/K) 1.783.089

4% diskontna stopnja



Tabela 2.4 Finančni tokovi 
2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 2051 2052 2053 2054 2055 2056 Skupaj

4.1 Skupaj viri financiranja -72.739 -72.739 -72.739 62.537 -72.739 -72.739 -72.739 -72.739 -72.739 -72.739 -72.739 -72.739 -72.739 62.537 -72.739 -72.739 -72.739 -72.739 -390.557 1.385.638

4.2 Prihodki od prodaje 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4.3 Skupaj prilivi -72.739 -72.739 -72.739 62.537 -72.739 -72.739 -72.739 -72.739 -72.739 -72.739 -72.739 -72.739 -72.739 62.537 -72.739 -72.739 -72.739 -72.739 -390.557 1.385.638

4.4

Skupaj stroški poslovanja (brez 

amortizacije) -72.739 -72.739 -72.739 -72.739 -72.739 -72.739 -72.739 -72.739 -72.739 -72.739 -72.739 -72.739 -72.739 -72.739 -72.739 -72.739 -72.739 -72.739 -72.739 -2.618.611

4.5 Skupaj investicijski stroški 0 0 0 135.276 0 0 0 0 0 0 0 0 0 135.276 0 0 0 0 -317.818 4.004.249

4.6 Obresti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4.7 Pokojninske premije 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4.8 Odplačila kreditov 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4.9 Davki 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4.10 Skupaj odlivi -72.739 -72.739 -72.739 62.537 -72.739 -72.739 -72.739 -72.739 -72.739 -72.739 -72.739 -72.739 -72.739 62.537 -72.739 -72.739 -72.739 -72.739 -390.557 1.385.638

4.11 Neto priliv 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4.12 Kumulativa neto prilivov 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Tabela 2.5 Izračun donosnosti investicije
2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 2051 2052 2053 2054 2055 2056 Skupaj

5.1 Prihodki od prodaje 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5.2 Skupaj prilivi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5.3

Skupaj stroški poslovanja (brez 

amortizacije) -72.739 -72.739 -72.739 -72.739 -72.739 -72.739 -72.739 -72.739 -72.739 -72.739 -72.739 -72.739 -72.739 -72.739 -72.739 -72.739 -72.739 -72.739 -72.739 -2.618.611

5.4 Pokojninske premije 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5.5 Skupaj investicijski stroški 0 0 0 135.276 0 0 0 0 0 0 0 0 0 135.276 0 0 0 0 -317.818 4.004.249

5.6 Skupaj odlivi -72.739 -72.739 -72.739 62.537 -72.739 -72.739 -72.739 -72.739 -72.739 -72.739 -72.739 -72.739 -72.739 62.537 -72.739 -72.739 -72.739 -72.739 -390.557 1.385.638

5.7 Neto denarni tok (5.1-5.2) 72.739 72.739 72.739 -62.537 72.739 72.739 72.739 72.739 72.739 72.739 72.739 72.739 72.739 -62.537 72.739 72.739 72.739 72.739 390.557 -1.385.638

5,8

Sedanja vrednost investicijskih 

stroškov

5.9

Finančna interna stopnja donosnosti 

investicije (FRR/C)

5.10

Finančna neto sedanja vrednost 

investicije (FNPV/C)

5.11

Finančna realtivna neto sedanja 

vrednost investicije (FRNPV/C)

4% diskontna stopnja

Tabela 2.6 Izračun donosnosti kapitala
2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 2051 2052 2053 2054 2055 2056 Skupaj

6.1 Prihodki od prodaje 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6.2 Ostanek vrednosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 317.818 317.818

6.3 Skupaj prilivi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 317.818 317.818

6.4 Skupaj stroški poslovanja -72.739 -72.739 -72.739 -72.739 -72.739 -72.739 -72.739 -72.739 -72.739 -72.739 -72.739 -72.739 -72.739 -72.739 -72.739 -72.739 -72.739 -72.739 -72.739 -2.618.611

6.5 Obresti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6.6 Pokojninske premije 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 0 0 0 0 0 0 0 0 231

6.7 Odplačila kreditov 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6.8 Lastniški kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6.9 Skupaj nacionalna javna sredstva -72.739 -72.739 -72.739 62.537 -72.739 -72.739 -72.739 -72.739 -72.739 -72.739 -72.739 -72.739 -72.739 62.537 -72.739 -72.739 -72.739 -72.739 -390.557 -1.968.757

6.10 Skupaj odlivi -145.466 -145.465 -145.464 -10.187 -145.462 -145.461 -145.460 -145.459 -145.458 -145.457 -145.478 -145.478 -145.478 -10.202 -145.478 -145.478 -145.478 -145.478 -317.818 -4.441.659

6.11 Neto denarni tok (5.1-5.2) 145.466 145.465 145.464 10.187 145.462 145.461 145.460 145.459 145.458 145.457 145.478 145.478 145.478 10.202 145.478 145.478 145.478 145.478 635.636 4.759.477

6.12

Finančna interna stopnja donosnosti 

kapitala (FRR/K)

6.13

Finančna neto sedanja vrednost 

kapitala (FNPV/K)

4% diskontna stopnja



Priloga 5

št 

uporabnikov 

na mesec 150,00

problematič

ni otroci 10 stroški zdraljenja 7000
0,058479532 0,0467836

EKONOMSKA ANALIZA

Tabela 2.5 Izračun ekonomske interne stopnje donosnosti investicije 
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037

1

Preprečevanja odseljevanja zaradi 

pozitivnega vpliva na razvoj občine 0 0 241.578 241.578 241.578 241.578 241.578 241.578 241.578 241.578 241.578 241.578 241.578 241.578 241.578 241.578 241.578 241.578 241.578

2 Boljši položaj na trgu, razpšitev znanj 0 0 0 0 69.411 69.411 69.411 69.411 69.411 69.411 69.411 69.411 69.411 69.411 69.411 69.411 69.411 69.411 69.411 69.411 69.411

3 Zmanjšanje brezposelnosti 0 0 6.500 6.500 6.500 6.500 6.500 6.500 6.500 6.500 6.500 6.500 6.500 6.500 6.500 6.500 6.500 6.500 6.500

4 Vpliv na razvoj turizma 18.000 36.000 36.000 36.000 36.000 36.000 36.000 36.000 36.000 36.000 36.000 36.000 36.000 36.000 36.000 36.000 36.000

5 Zmanjšanje deviantnih pojavov 148.540 148.540 148.540 148.540 148.540 148.540 148.540 148.540 148.540 148.540 148.540 148.540 148.540 148.540 148.540 148.540 148.540

6 Skupaj prilivi 0 0 0 0 335.489 353.489 353.489 353.489 353.489 353.489 353.489 353.489 353.489 353.489 353.489 353.489 353.489 353.489 353.489 353.489 353.489

7

Skupaj stroški poslovanja (brez 

amortizacije) 0 0 0 0 -72.739 -72.739 -72.739 -72.739 -72.739 -72.739 -72.739 -72.739 -72.739 -72.739 -72.739 -72.739 -72.739 -72.739 -72.739 -72.739 -72.739

8 Davčni popravek 0 0 0 0 13.117 13.117 13.117 13.117 13.117 13.117 13.117 13.117 13.117 13.117 13.117 13.117 13.117 13.117 13.117 13.117 13.117

9 Pokojninske premije 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

10 Davčni popravek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

11 Skupaj investicijski stroški 350.845 75.460 1.730.645 1.680.630 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 135.276 0 0 0 0 0 0

12 Davčni popravek -63.267 -13.608 -312.084 -303.064 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -22.546 0 0 0 0 0 0

13 Skupaj odlivi 287.578 61.853 1.418.561 1.377.566 -59.622 -59.622 -59.622 -59.622 -59.622 -59.622 -59.622 -59.622 -59.622 -59.622 53.108 -59.622 -59.622 -59.622 -59.622 -59.622 -59.622

14 Neto denarni tok (5.1-5.2) -287.578 -61.853 -1.418.561 -1.377.566 395.112 413.112 413.112 413.112 413.112 413.112 413.112 413.112 413.112 413.112 300.382 413.112 413.112 413.112 413.112 413.112 413.112

18

Sedanja vrednost investicijskih 

stroškov 3.382.265

19

Ekonomska interna stopnja donosnosti 

investicije (ERR/C) 11,59%

20

Ekonomska neto sedanja vrednost 

investicije (ENPV/C) 1.385.906

21

Ekonomska relativna neto sedanja 

vrednost investicije (ERNPV/C) 0,41

4% diskontna stopnja



Tabela 2.5 Izračun ekonomske interne stopnje donosnosti investicije 
2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 2051 2052 2053 2054 2055 2056 SKUPAJ

1

Preprečevanja odseljevanja zaradi 

pozitivnega vpliva na razvoj občine 241.578 241.578 241.578 241.578 241.578 241.578 241.578 241.578 241.578 241.578 241.578 241.578 241.578 241.578 241.578 241.578 241.578 241.578 241.578 8.696.808

2 Boljši položaj na trgu, razpšitev znanj 69.411 69.411 69.411 69.411 69.411 69.411 69.411 69.411 69.411 69.411 69.411 69.411 69.411 69.411 69.411 69.411 69.411 69.411 69.411 2.498.810

3 Zmanjšanje brezposelnosti 6.500 6.500 6.500 6.500 6.500 6.500 6.500 6.500 6.500 6.500 6.500 6.500 6.500 6.500 6.500 6.500 6.500 6.500 6.500 234.000

4 Vpliv na razvoj turizma 36.000 36.000 36.000 36.000 36.000 36.000 36.000 36.000 36.000 36.000 36.000 36.000 36.000 36.000 36.000 36.000 36.000 36.000 36.000 1.278.000

5 Zmanjšanje deviantnih pojavov 148.540 148.540 148.540 148.540 148.540 148.540 148.540 148.540 148.540 148.540 148.540 148.540 148.540 148.540 148.540 148.540 148.540 148.540 148.540

6 Skupaj prilivi 353.489 353.489 353.489 353.489 353.489 353.489 353.489 353.489 353.489 353.489 353.489 353.489 353.489 353.489 353.489 353.489 353.489 353.489 353.489 12.707.618

7

Skupaj stroški poslovanja (brez 

amortizacije) -72.739 -72.739 -72.739 -72.739 -72.739 -72.739 -72.739 -72.739 -72.739 -72.739 -72.739 -72.739 -72.739 -72.739 -72.739 -72.739 -72.739 -72.739 -72.739 -2.618.611

8 Davčni popravek 13.117 13.117 13.117 13.117 13.117 13.117 13.117 13.117 13.117 13.117 13.117 13.117 13.117 13.117 13.117 13.117 13.117 13.117 13.117 472.209

9 Pokojninske premije 0 0 0 0 0 0 0 0 0

10 Davčni popravek 0 0 0 0 0 0 0 0 0

11 Skupaj investicijski stroški 0 0 0 135.276 0 0 0 0 0 0 0 0 0 135.276 0 0 0 0 -317.818 3.925.590

12 Davčni popravek 0 0 0 -22.546 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -22.546 0 0 0 0 52.970 -706.691

13 Skupaj odlivi -59.622 -59.622 -59.622 53.108 -59.622 -59.622 -59.622 -59.622 -59.622 -59.622 -59.622 -59.622 -59.622 53.108 -59.622 -59.622 -59.622 -59.622 -324.470 1.072.497

14 Neto denarni tok (5.1-5.2) 413.112 413.112 413.112 300.382 413.112 413.112 413.112 413.112 413.112 413.112 413.112 413.112 413.112 300.382 413.112 413.112 413.112 413.112 677.960 11.635.122

18

Sedanja vrednost investicijskih 

stroškov

19

Ekonomska interna stopnja donosnosti 

investicije (ERR/C)

20

Ekonomska neto sedanja vrednost 

investicije (ENPV/C)

21

Ekonomska relativna neto sedanja 

vrednost investicije (ERNPV/C)

4% diskontna stopnja



Priloga 6

DENARNI TOK INVESTICIJE 
V TEKOČIH CENAH

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

1 Skupaj viri financiranja 350.845 279.530 1.939.761 1.789.868 -78.922 -80.377 -81.832 -83.286 -84.741

2 Prihodki od prodaje 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3 Skupaj prilivi 350.845 279.530 1.939.761 1.789.868 -78.922 -80.377 -81.832 -83.286 -84.741

4 Skupaj stroški poslovanja (brez amortizacije) 0 0 0 0 -78.922 -80.377 -81.832 -83.286 -84.741

5 Skupaj investicijski stroški 350.845 279.530 1.939.761 1.789.868 0 0 0 0 0

6 Obresti 0 0 0 0 0 0 0 0 0

7 Pokojninske premije 0 0 0 0 0 0 0 0 0

8 Odplačila kreditov 0 0

9 Davki 0 0 0 0 0 0 0 0 0

10 Skupaj odlivi 350.845 279.530 1.939.761 1.789.868 -78.922 -80.377 -81.832 -83.286 -84.741

11 Neto priliv 0 0 0 0 0 0 0 0 0

12 Kumulativa neto prilivov 0 0 0 0 0 0 0 0 0



Priloga 6

DENARNI TOK INVESTICIJE 
V TEKOČIH CENAH

1 Skupaj viri financiranja

2 Prihodki od prodaje

3 Skupaj prilivi

4 Skupaj stroški poslovanja (brez amortizacije)

5 Skupaj investicijski stroški

6 Obresti

7 Pokojninske premije

8 Odplačila kreditov

9 Davki

10 Skupaj odlivi

11 Neto priliv

12 Kumulativa neto prilivov

2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035

-86.196 -87.651 -89.106 -90.560 -92.015 41.806 -94.925 -96.379 -97.834 -99.289

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

-86.196 -87.651 -89.106 -90.560 -92.015 41.806 -94.925 -96.379 -97.834 -99.289

-86.196 -87.651 -89.106 -90.560 -92.015 -93.470 -94.925 -96.379 -97.834 -99.289

0 0 0 0 0 135.276 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

-86.196 -87.651 -89.106 -90.560 -92.015 41.806 -94.925 -96.379 -97.834 -99.289

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0



Priloga 6

DENARNI TOK INVESTICIJE 
V TEKOČIH CENAH

1 Skupaj viri financiranja

2 Prihodki od prodaje

3 Skupaj prilivi

4 Skupaj stroški poslovanja (brez amortizacije)

5 Skupaj investicijski stroški

6 Obresti

7 Pokojninske premije

8 Odplačila kreditov

9 Davki

10 Skupaj odlivi

11 Neto priliv

12 Kumulativa neto prilivov

2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044

-100.744 -102.199 -103.653 -105.108 -106.563 27.258 -109.472 -110.927 -112.382

0 0 0 0 0 0 0 0 0

-100.744 -102.199 -103.653 -105.108 -106.563 27.258 -109.472 -110.927 -112.382

-100.744 -102.199 -103.653 -105.108 -106.563 -108.018 -109.472 -110.927 -112.382

0 0 0 0 0 135.276 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

-100.744 -102.199 -103.653 -105.108 -106.563 27.258 -109.472 -110.927 -112.382

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0



Priloga 6

DENARNI TOK INVESTICIJE 
V TEKOČIH CENAH

1 Skupaj viri financiranja

2 Prihodki od prodaje

3 Skupaj prilivi

4 Skupaj stroški poslovanja (brez amortizacije)

5 Skupaj investicijski stroški

6 Obresti

7 Pokojninske premije

8 Odplačila kreditov

9 Davki

10 Skupaj odlivi

11 Neto priliv

12 Kumulativa neto prilivov

2045 2046 2047 2048 2049 2050 2051 2052 2053

-113.837 -115.292 -116.746 -118.201 -119.656 -121.111 12.710 -124.020 -125.475

0 0 0 0 0 0 0 0 0

-113.837 -115.292 -116.746 -118.201 -119.656 -121.111 12.710 -124.020 -125.475

-113.837 -115.292 -116.746 -118.201 -119.656 -121.111 -122.566 -124.020 -125.475

0 0 0 0 0 0 135.276 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

-113.837 -115.292 -116.746 -118.201 -119.656 -121.111 12.710 -124.020 -125.475

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0



Priloga 6

DENARNI TOK INVESTICIJE 
V TEKOČIH CENAH

1 Skupaj viri financiranja

2 Prihodki od prodaje

3 Skupaj prilivi

4 Skupaj stroški poslovanja (brez amortizacije)

5 Skupaj investicijski stroški

6 Obresti

7 Pokojninske premije

8 Odplačila kreditov

9 Davki

10 Skupaj odlivi

11 Neto priliv

12 Kumulativa neto prilivov

2054 2055 2056 SKUPAJ

-126.930 -128.385 -697.144 440.820

0 0 0 0

-126.930 -128.385 -697.144 440.820

-126.930 -128.385 -129.839 -3.757.707

0 0 -567.305 4.198.527

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

-126.930 -128.385 -697.144 440.820

0 0 0 0

0 0 0 0



 

 

VARIANTA 2 

FINANČNE PRILOGE 

 

OBJEKT EDA CENTER 



Priloga 1

STROŠKI AMORTIZACIJE IN IZRAČUN NEODPISANE VREDNOSTI

v €

Nabavna vrednost

Gradbeni objekt 1.651.968

Oprema 960.000

Skupaj 2.611.968

Stopnje amortizacije

Gradbeni objekt 3%

Oprema 15%

Gradbeni objekt

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037

Nabavna vrednost-prenos v uporabo 0 0 0 0 1.651.968 0 0 0 0 0 82.598 0

Amortizacija 0 0 0 0 49.559 49.559 49.559 49.559 49.559 49.559 49.559 49.559 49.559 49.559 52.037 52.037 52.037 52.037 52.037 52.037 52.037

Sedanja vrednost na dan 31.12. 0 0 0 0 1.602.409 1.552.850 1.503.291 1.453.732 1.404.173 1.354.614 1.305.055 1.255.496 1.205.937 1.156.378 1.186.939 1.134.902 1.082.865 1.030.828 978.791 926.754 874.717

Oprema

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037

Nabavna vrednost-prenos v uporabo 0 960.000 0 0 0 0

Amortizacija 0 144.000 144.000 144.000 144.000 144.000 144.000 90.240 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Sedanja vrednost - prenos v uporabo 0 0 0 0 816.000 672.000 528.000 384.000 240.000 96.000 5.760 5.760 5.760 5.760 5.760 5.760 5.760 5.760 5.760 5.760 5.760



Gradbeni objekt

2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 2051 2052 2053 2054 2055 2056

Nabavna vrednost-prenos v uporabo 82.598 0 0 0 0 0 82.598 0 0 0 0 0

Amortizacija 52.037 52.037 52.037 54.515 54.515 54.515 54.515 54.515 54.515 54.515 54.515 54.515 54.515 56.993 56.993 56.993 56.993 56.993 87.238

Sedanja vrednost na dan 31.12. 822.680 770.643 718.606 746.690 692.175 637.660 583.145 528.630 474.115 419.600 365.085 310.570 256.055 281.661 224.668 167.675 110.682 53.689 -33.549

Oprema

2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 2051 2052 2053 2054 2055 2056

Nabavna vrednost-prenos v uporabo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Amortizacija 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Sedanja vrednost - prenos v uporabo 5.760 5.760 5.760 5.760 5.760 5.760 5.760 5.760 5.760 5.760 5.760 5.760 5.760 5.760 5.760 5.760 5.760 5.760 5.760



Priloga 3

IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA ZA PROJEKT

€ 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037

Prihodki 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SKUPAJ PRIHODKI 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Direktni stroški 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Stroški dela 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Stroški materiala 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Strošek vzdrževanja in upravljanja 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Najemnina E-hiša 0 0 0 0 -27.000 -27.000 -27.000 -27.000 -27.000 -27.000 -27.000 -27.000 -27.000 -27.000 -27.000 -27.000 -27.000 -27.000 -27.000 -27.000 -27.000

Prihodek od najemnine prostorov na Gradnikovi 0 0 0 0 -45.739 -45.739 -45.739 -45.739 -45.739 -45.739 -45.739 -45.739 -45.739 -45.739 -45.739 -45.739 -45.739 -45.739 -45.739 -45.739 -45.739

Amortizacija 0 0 0 0 193.559 193.559 193.559 193.559 193.559 193.559 139.799 49.559 49.559 49.559 52.037 52.037 52.037 52.037 52.037 52.037 52.037

Obresti 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SKUPAJ ODHODKI 0 0 0 0 120.820 120.820 120.820 120.820 120.820 120.820 67.060 -23.180 -23.180 -23.180 -20.702 -20.702 -20.702 -20.702 -20.702 -20.702 -20.702

PRESEŽEK PRIHODKOV 0 0 0 0 -120.820 -120.820 -120.820 -120.820 -120.820 -120.820 -67.060 23.180 23.180 23.180 20.702 20.702 20.702 20.702 20.702 20.702 20.702

PRESEŽEK PRIHODKOV/ODHODKOV 0 0 0 0 -120.820 -120.820 -120.820 -120.820 -120.820 -120.820 -67.060 23.180 23.180 23.180 20.702 20.702 20.702 20.702 20.702 20.702 20.702

Prihodki 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Odhodki 0 0 0 0 120.820 120.820 120.820 120.820 120.820 120.820 67.060 -23.180 -23.180 -23.180 -20.702 -20.702 -20.702 -20.702 -20.702 -20.702 -20.702

Davčna osnova 0 0 0 0 -120.820 -120.820 -120.820 -120.820 -120.820 -120.820 -67.060 23.180 23.180 23.180 20.702 20.702 20.702 20.702 20.702 20.702 20.702

Davek od dohodkov pravnih oseb 0 0 0 0 0 0 0 0 0



€ 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 2051 2052 2053 2054 2055 2056

Prihodki 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SKUPAJ PRIHODKI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Direktni stroški 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

Stroški dela 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Stroški materiala 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Strošek vzdrževanja in upravljanja 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Najemnina E-hiša -27.000 -27.000 -27.000 -27.000 -27.000 -27.000 -27.000 -27.000 -27.000 -27.000 -27.000 -27.000 -27.000 -27.000 -27.000 -27.000 -27.000 -27.000 -27.000

Prihodek od najemnine prostorov na Gradnikovi -45.739 -45.739 -45.739 -45.739 -45.739 -45.739 -45.739 -45.739 -45.739 -45.739 -45.739 -45.739 -45.739 -45.739 -45.739 -45.739 -45.739 -45.739 -45.739

Amortizacija 52.037 52.037 52.037 54.515 54.515 54.515 54.515 54.515 54.515 54.515 54.515 54.515 54.515 56.993 56.993 56.993 56.993 56.993 87.238

Obresti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SKUPAJ ODHODKI -20.702 -20.702 -20.702 -18.224 -18.224 -18.224 -18.224 -18.224 -18.224 -18.224 -18.224 -18.224 -18.224 -15.746 -15.746 -15.746 -15.746 -15.746 14.500

PRESEŽEK PRIHODKOV 20.702 20.702 20.702 18.224 18.224 18.224 18.224 18.224 18.224 18.224 18.224 18.224 18.224 15.746 15.746 15.746 15.746 15.746 -14.500

PRESEŽEK PRIHODKOV/ODHODKOV 20.702 20.702 20.702 18.224 18.224 18.224 18.224 18.224 18.224 18.224 18.224 18.224 18.224 15.746 15.746 15.746 15.746 15.746 -14.500

Prihodki 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Odhodki -20.702 -20.702 -20.702 -18.224 -18.224 -18.224 -18.224 -18.224 -18.224 -18.224 -18.224 -18.224 -18.224 -15.746 -15.746 -15.746 -15.746 -15.746 14.500

Davčna osnova 20.702 20.702 20.702 18.224 18.224 18.224 18.224 18.224 18.224 18.224 18.224 18.224 18.224 15.746 15.746 15.746 15.746 15.746 -14.500

Davek od dohodkov pravnih oseb 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0



Priloga 4

FINANČNA ANALIZA

Tabela 2.1 Celotna investicija

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037

1.1 Zemljišče 2.400.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.2 Zgradbe 0 1.050.000 450.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.3 Nova oprema 0 0 0 960.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.4 Rabljena oprema 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.5 Investicijsko vzdrževanje 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 82.598 0 0 0 0 0 0

1.6 Opredmetena osnovna sredstva 2.400.000 0 1.050.000 1.410.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 82.598 0 0 0 0 0 0

1.7 Licence 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.8 Patenti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.9 Drugi stroški priprave 32.190 53.312 47.723 18.742 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.10 Predhodni izdatki 32.190 53.312 47.723 18.742 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.11 Investicijski stroški (A) 2.432.190 53.312 1.097.723 1.428.742 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 82.598 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.12 Gotovina 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.13 Dobavitelji 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.14 Zaloge 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.15 Kratkoročne obveznosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.16 Neto obratna sredstva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.17 Spremembe v obratnih sredstvih (B) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.18

Zamenjava opreme s krajšo življenjsko 

dobo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.19 Ostanek vrednosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.20 Drugi investicijski stroški (C) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.21 Skupaj investicijski stroški (A+B+C) 2.432.190 53.312 1.097.723 1.428.742 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 82.598 0 0 0 0 0 0

Tabela 2.2 Prihodki in odhodki
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037

2.1 Direktni stroški 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2.2 Stroški dela 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2.3 Stroški materiala 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2.4 Tekoče vzdrževanje 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2.5 Najemnina E-hiša 0 0 0 0 -27.000 -27.000 -27.000 -27.000 -27.000 -27.000 -27.000 -27.000 -27.000 -27.000 -27.000 -27.000 -27.000 -27.000 -27.000 -27.000 -27.000

2.6

Prihodek od najemnine prostorov na 

Gradnikovi 0 0 0 0 -45.739 -45.739 -45.739 -45.739 -45.739 -45.739 -45.739 -45.739 -45.739 -45.739 -45.739 -45.739 -45.739 -45.739 -45.739 -45.739 -45.739

2.7 Amortizacija 0 0 0 0 193.559 193.559 193.559 193.559 193.559 193.559 139.799 49.559 49.559 49.559 52.037 52.037 52.037 52.037 52.037 52.037 52.037

2.8 Skupaj stroški (odhodki) poslovanja 0 0 0 0 120.820 120.820 120.820 120.820 120.820 120.820 67.060 -23.180 -23.180 -23.180 -20.702 -20.702 -20.702 -20.702 -20.702 -20.702 -20.702

2.9 Prihodki 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2.11 Prihodki 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2.12 Dobiček iz poslovanja 0 0 0 0 -120.820 -120.820 -120.820 -120.820 -120.820 -120.820 -67.060 23.180 23.180 23.180 20.702 20.702 20.702 20.702 20.702 20.702 20.702

Tabela 2.3 Viri financiranja 
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037

3.1 Lastniški kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3.2 Lokalna raven 2.405.810 9.623 197.970 257.888 -72.739 -72.739 -72.739 -72.739 -72.739 -72.739 -72.739 -72.739 -72.739 -72.739 9.859 -72.739 -72.739 -72.739 -72.739 -72.739 -72.739

3.3 Regionalna raven 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3.4 Centralna raven 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3.5

Skupaj nacionalna javna sredstva 

(3.2+3.3+3.4) 2.405.810 9.623 197.970 257.888 -72.739 -72.739 -72.739 -72.739 -72.739 -72.739 -72.739 -72.739 -72.739 -72.739 9.859 -72.739 -72.739 -72.739 -72.739 -72.739 -72.739

3.6 Nepovratna sredstva 26.380 43.690 899.753 1.170.854 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3.7 Obveznice in drugi finančni viri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3.8 Kredit ZFO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3.9 Drugi krediti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3.10 Skupaj finančni viri (3.1+3.5+…3.9) 2.432.190 53.312 1.097.723 1.428.742 -72.739 -72.739 -72.739 -72.739 -72.739 -72.739 -72.739 -72.739 -72.739 -72.739 9.859 -72.739 -72.739 -72.739 -72.739 -72.739 -72.739



Priloga 4

FINANČNA ANALIZA

Tabela 2.1 Celotna investicija

2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 2051 2052 2053 2054 2055 2056 Skupaj

1.1 Zemljišče 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.400.000

1.2 Zgradbe 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.500.000

1.3 Nova oprema 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 960.000

1.4 Rabljena oprema 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.5 Investicijsko vzdrževanje 0 0 0 82.598 0 0 0 0 0 0 0 0 0 82.598 0 0 0 0 0 247.795

1.6 Opredmetena osnovna sredstva 0 0 0 82.598 0 0 0 0 0 0 0 0 0 82.598 0 0 0 0 0 5.107.795

1.7 Licence 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.8 Patenti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.9 Drugi stroški priprave 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 151.968

1.10 Predhodni izdatki 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 151.968

0

1.11 Investicijski stroški (A) 0 0 0 82.598 0 0 0 0 0 0 0 0 0 82.598 0 0 0 0 0 5.259.763

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.12 Gotovina 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.13 Dobavitelji 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.14 Zaloge 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.15 Kratkoročne obveznosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.16 Neto obratna sredstva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.17 Spremembe v obratnih sredstvih (B) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.18 Zamenjava opreme s krajšo življenjsko dobo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.19 Ostanek vrednosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -174.780 -174.780

1.20 Drugi investicijski stroški (C) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -174.780 -174.780

1.21 Skupaj investicijski stroški (A+B+C) 0 0 0 82.598 0 0 0 0 0 0 0 0 0 82.598 0 0 0 0 -174.780 5.084.984

Tabela 2.2 Prihodki in odhodki
2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 2051 2052 2053 2054 2055 2056 Skupaj

2.1 Direktni stroški 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2.2 Stroški dela 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2.3 Stroški materiala 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2.4 Tekoče vzdrževanje 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2.5 Najemnina E-hiša -27.000 -27.000 -27.000 -27.000 -27.000 -27.000 -27.000 -27.000 -27.000 -27.000 -27.000 -27.000 -27.000 -27.000 -27.000 -27.000 -27.000 -27.000 -27.000 -972.000

2.6

Prihodek od najemnine prostorov na 

Gradnikovi -45.739 -45.739 -45.739 -45.739 -45.739 -45.739 -45.739 -45.739 -45.739 -45.739 -45.739 -45.739 -45.739 -45.739 -45.739 -45.739 -45.739 -45.739 -45.739 -1.646.611

2.7 Amortizacija 52.037 52.037 52.037 54.515 54.515 54.515 54.515 54.515 54.515 54.515 54.515 54.515 54.515 56.993 56.993 56.993 56.993 56.993 87.238 2.887.552

2.8 Skupaj stroški (odhodki) poslovanja -20.702 -20.702 -20.702 -18.224 -18.224 -18.224 -18.224 -18.224 -18.224 -18.224 -18.224 -18.224 -18.224 -15.746 -15.746 -15.746 -15.746 -15.746 14.499 268.941

2.9 Prihodki 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2.11 Prihodki 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2.12 Dobiček iz poslovanja 20.702 20.702 20.702 18.224 18.224 18.224 18.224 18.224 18.224 18.224 18.224 18.224 18.224 15.746 15.746 15.746 15.746 15.746 -14.499 -268.941

Tabela 2.3 Viri financiranja 
2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 2051 2052 2053 2054 2055 2056 Skupaj

3.1 Lastniški kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3.2 Lokalna raven -72.739 -72.739 -72.739 9.859 -72.739 -72.739 -72.739 -72.739 -72.739 -72.739 -72.739 -72.739 -72.739 9.859 -72.739 -72.739 -72.739 -72.739 -247.519 325.696

3.3 Regionalna raven 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3.4 Centralna raven 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3.5

Skupaj nacionalna javna sredstva 

(3.2+3.3+3.4) -72.739 -72.739 -72.739 9.859 -72.739 -72.739 -72.739 -72.739 -72.739 -72.739 -72.739 -72.739 -72.739 9.859 -72.739 -72.739 -72.739 -72.739 -247.519 325.696

3.6 Nepovratna sredstva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.140.677

3.7 Obveznice in drugi finančni viri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3.8 Kredit ZFO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3.9 Drugi krediti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3.10 Skupaj finančni viri (3.1+3.5+…3.9) -72.739 -72.739 -72.739 9.859 -72.739 -72.739 -72.739 -72.739 -72.739 -72.739 -72.739 -72.739 -72.739 9.859 -72.739 -72.739 -72.739 -72.739 -247.519 2.466.372



Tabela 2.4 Finančni tokovi 
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037

4.1 Skupaj viri financiranja 2.432.190 53.312 1.097.723 1.428.742 -72.739 -72.739 -72.739 -72.739 -72.739 -72.739 -72.739 -72.739 -72.739 -72.739 9.859 -72.739 -72.739 -72.739 -72.739 -72.739 -72.739

4.2 Prihodki od prodaje 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4.3 Skupaj prilivi 2.432.190 53.312 1.097.723 1.428.742 -72.739 -72.739 -72.739 -72.739 -72.739 -72.739 -72.739 -72.739 -72.739 -72.739 9.859 -72.739 -72.739 -72.739 -72.739 -72.739 -72.739

4.4

Skupaj stroški poslovanja (brez 

amortizacije) 0 0 0 0 -72.739 -72.739 -72.739 -72.739 -72.739 -72.739 -72.739 -72.739 -72.739 -72.739 -72.739 -72.739 -72.739 -72.739 -72.739 -72.739 -72.739

4.5 Skupaj investicijski stroški 2.432.190 53.312 1.097.723 1.428.742 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 82.598 0 0 0 0 0 0

4.6 Obresti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4.7 Pokojninske premije 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4.8 Odplačila kreditov 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4.9 Davki 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4.10 Skupaj odlivi 2.432.190 53.312 1.097.723 1.428.742 -72.739 -72.739 -72.739 -72.739 -72.739 -72.739 -72.739 -72.739 -72.739 -72.739 9.859 -72.739 -72.739 -72.739 -72.739 -72.739 -72.739

4.11 Neto priliv 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4.12 Kumulativa neto prilivov 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Tabela 2.5 Izračun donosnosti investicije
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037

5.1 Prihodki od prodaje 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5.2 Skupaj prilivi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5.3

Skupaj stroški poslovanja (brez 

amortizacije) 0 0 0 0 -72.739 -72.739 -72.739 -72.739 -72.739 -72.739 -72.739 -72.739 -72.739 -72.739 -72.739 -72.739 -72.739 -72.739 -72.739 -72.739 -72.739

5.4 Pokojninske premije 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5.5 Skupaj investicijski stroški 2.432.190 53.312 1.097.723 1.428.742 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 82.598 0 0 0 0 0 0

5.6 Skupaj odlivi 2.432.190 53.312 1.097.723 1.428.742 -72.739 -72.739 -72.739 -72.739 -72.739 -72.739 -72.739 -72.739 -72.739 -72.739 9.859 -72.739 -72.739 -72.739 -72.739 -72.739 -72.739

5.7 Neto denarni tok (5.1-5.2) -2.432.190 -53.312 -1.097.723 -1.428.742 72.739 72.739 72.739 72.739 72.739 72.739 72.739 72.739 72.739 72.739 -9.859 72.739 72.739 72.739 72.739 72.739 72.739

5,8

Sedanja vrednost investicijskih 

stroškov 4.585.101

5.9

Finančna interna stopnja donosnosti 

investicije (FRR/C) -2,91%

5.10

Finančna neto sedanja vrednost 

investicije (FNPV/C) -3.470.802

5.11

Finančna realtivna neto sedanja 

vrednost investicije (FRNPV/C) -0,76

4% diskontna stopnja

Tabela 2.6 Izračun donosnosti kapitala
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037

6.1 Prihodki od prodaje 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6.2 Ostanek vrednosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6.3 Skupaj prilivi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6.4 Skupaj stroški poslovanja 0 0 0 0 -72.739 -72.739 -72.739 -72.739 -72.739 -72.739 -72.739 -72.739 -72.739 -72.739 -72.739 -72.739 -72.739 -72.739 -72.739 -72.739 -72.739

6.5 Obresti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6.6 Pokojninske premije 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

6.7 Odplačila kreditov 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6.8 Lastniški kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6.9 Skupaj nacionalna javna sredstva 2.405.810 9.623 197.970 257.888 -72.739 -72.739 -72.739 -72.739 -72.739 -72.739 -72.739 -72.739 -72.739 -72.739 9.859 -72.739 -72.739 -72.739 -72.739 -72.739 -72.739

6.10 Skupaj odlivi 2.405.810 9.623 197.970 257.888 -145.478 -145.478 -145.478 -145.478 -145.478 -145.478 -145.477 -145.476 -145.475 -145.474 -62.875 -145.472 -145.471 -145.470 -145.469 -145.468 -145.467

6.11 Neto denarni tok (5.1-5.2) -2.405.810 -9.623 -197.970 -257.888 145.478 145.478 145.478 145.478 145.478 145.478 145.477 145.476 145.475 145.474 62.875 145.472 145.471 145.470 145.469 145.468 145.467

6.12

Finančna interna stopnja donosnosti 

kapitala (FRR/K) 3,02%

6.13

Finančna neto sedanja vrednost 

kapitala (FNPV/K) -422.627

4% diskontna stopnja



Tabela 2.4 Finančni tokovi 
2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 2051 2052 2053 2054 2055 2056 Skupaj

4.1 Skupaj viri financiranja -72.739 -72.739 -72.739 9.859 -72.739 -72.739 -72.739 -72.739 -72.739 -72.739 -72.739 -72.739 -72.739 9.859 -72.739 -72.739 -72.739 -72.739 -247.519 2.466.372

4.2 Prihodki od prodaje 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4.3 Skupaj prilivi -72.739 -72.739 -72.739 9.859 -72.739 -72.739 -72.739 -72.739 -72.739 -72.739 -72.739 -72.739 -72.739 9.859 -72.739 -72.739 -72.739 -72.739 -247.519 2.466.372

4.4

Skupaj stroški poslovanja (brez 

amortizacije) -72.739 -72.739 -72.739 -72.739 -72.739 -72.739 -72.739 -72.739 -72.739 -72.739 -72.739 -72.739 -72.739 -72.739 -72.739 -72.739 -72.739 -72.739 -72.739 -2.618.611

4.5 Skupaj investicijski stroški 0 0 0 82.598 0 0 0 0 0 0 0 0 0 82.598 0 0 0 0 -174.780 5.084.984

4.6 Obresti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4.7 Pokojninske premije 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4.8 Odplačila kreditov 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4.9 Davki 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4.10 Skupaj odlivi -72.739 -72.739 -72.739 9.859 -72.739 -72.739 -72.739 -72.739 -72.739 -72.739 -72.739 -72.739 -72.739 9.859 -72.739 -72.739 -72.739 -72.739 -247.519 2.466.372

4.11 Neto priliv 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4.12 Kumulativa neto prilivov 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Tabela 2.5 Izračun donosnosti investicije
2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 2051 2052 2053 2054 2055 2056 Skupaj

5.1 Prihodki od prodaje 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5.2 Skupaj prilivi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5.3

Skupaj stroški poslovanja (brez 

amortizacije) -72.739 -72.739 -72.739 -72.739 -72.739 -72.739 -72.739 -72.739 -72.739 -72.739 -72.739 -72.739 -72.739 -72.739 -72.739 -72.739 -72.739 -72.739 -72.739 -2.618.611

5.4 Pokojninske premije 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5.5 Skupaj investicijski stroški 0 0 0 82.598 0 0 0 0 0 0 0 0 0 82.598 0 0 0 0 -174.780 5.084.984

5.6 Skupaj odlivi -72.739 -72.739 -72.739 9.859 -72.739 -72.739 -72.739 -72.739 -72.739 -72.739 -72.739 -72.739 -72.739 9.859 -72.739 -72.739 -72.739 -72.739 -247.519 2.466.372

5.7 Neto denarni tok (5.1-5.2) 72.739 72.739 72.739 -9.859 72.739 72.739 72.739 72.739 72.739 72.739 72.739 72.739 72.739 -9.859 72.739 72.739 72.739 72.739 247.519 -2.466.372

5,8

Sedanja vrednost investicijskih 

stroškov

5.9

Finančna interna stopnja donosnosti 

investicije (FRR/C)

5.10

Finančna neto sedanja vrednost 

investicije (FNPV/C)

5.11

Finančna realtivna neto sedanja 

vrednost investicije (FRNPV/C)

4% diskontna stopnja

Tabela 2.6 Izračun donosnosti kapitala
2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 2051 2052 2053 2054 2055 2056 Skupaj

6.1 Prihodki od prodaje 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6.2 Ostanek vrednosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 174.780 174.780

6.3 Skupaj prilivi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 174.780 174.780

6.4 Skupaj stroški poslovanja -72.739 -72.739 -72.739 -72.739 -72.739 -72.739 -72.739 -72.739 -72.739 -72.739 -72.739 -72.739 -72.739 -72.739 -72.739 -72.739 -72.739 -72.739 -72.739 -2.618.611

6.5 Obresti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6.6 Pokojninske premije 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 0 0 0 0 0 0 0 0 231

6.7 Odplačila kreditov 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6.8 Lastniški kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6.9 Skupaj nacionalna javna sredstva -72.739 -72.739 -72.739 9.859 -72.739 -72.739 -72.739 -72.739 -72.739 -72.739 -72.739 -72.739 -72.739 9.859 -72.739 -72.739 -72.739 -72.739 -247.519 325.696

6.10 Skupaj odlivi -145.466 -145.465 -145.464 -62.865 -145.462 -145.461 -145.460 -145.459 -145.458 -145.457 -145.478 -145.478 -145.478 -62.880 -145.478 -145.478 -145.478 -145.478 -174.780 -2.147.206

6.11 Neto denarni tok (5.1-5.2) 145.466 145.465 145.464 62.865 145.462 145.461 145.460 145.459 145.458 145.457 145.478 145.478 145.478 62.880 145.478 145.478 145.478 145.478 349.559 2.321.986

6.12

Finančna interna stopnja donosnosti 

kapitala (FRR/K)

6.13

Finančna neto sedanja vrednost 

kapitala (FNPV/K)

4% diskontna stopnja



Priloga 5

št 

uporabnikov 

na mesec 150,00

problematičn

i otroci 10 stroški zdraljenja 7000

0,058479532 0,0467836

EKONOMSKA ANALIZA

Tabela 2.5 Izračun ekonomske interne stopnje donosnosti investicije 
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037

1 Objekt za servisne namene 0 300.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2 Stroški prevoza in dela 0 0 0 0 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000

3

Preprečevanja odseljevanja zaradi 

pozitivnega vpliva na razvoj občine 0 0 241.578 241.578 241.578 241.578 241.578 241.578 241.578 241.578 241.578 241.578 241.578 241.578 241.578 241.578 241.578 241.578 241.578

4 Boljši položaj na trgu, razpšitev znanj 0 0 0 0 69.411 69.411 69.411 69.411 69.411 69.411 69.411 69.411 69.411 69.411 69.411 69.411 69.411 69.411 69.411 69.411 69.411

5 Zmanjšanje brezposelnosti 0 0 6.500 6.500 6.500 6.500 6.500 6.500 6.500 6.500 6.500 6.500 6.500 6.500 6.500 6.500 6.500 6.500 6.500

6 Vpliv na razvoj turizma 18.000 36.000 36.000 36.000 36.000 36.000 36.000 36.000 36.000 36.000 36.000 36.000 36.000 36.000 36.000 36.000 36.000

7 Zmanjšanje deviantnih pojavov 148.540 148.540 148.540 148.540 148.540 148.540 148.540 148.540 148.540 148.540 148.540 148.540 148.540 148.540 148.540 148.540 148.540

8 Skupaj prilivi 0 300.000 0 0 487.029 505.029 505.029 505.029 505.029 505.029 505.029 505.029 505.029 505.029 505.029 505.029 505.029 505.029 505.029 505.029 505.029

9 Skupaj stroški poslovanja (brez amortizacije) 0 0 0 0 -72.739 -72.739 -72.739 -72.739 -72.739 -72.739 -72.739 -72.739 -72.739 -72.739 -72.739 -72.739 -72.739 -72.739 -72.739 -72.739 -72.739

10 Davčni popravek 0 0 0 0 13.117 13.117 13.117 13.117 13.117 13.117 13.117 13.117 13.117 13.117 13.117 13.117 13.117 13.117 13.117 13.117 13.117

11 Pokojninske premije 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

12 Davčni popravek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

13 Skupaj investicijski stroški 2.432.190 53.312 1.050.000 1.428.742 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 82.598 0 0 0 0 0 0

14 Davčni popravek -438.592 -9.614 -189.344 -257.642 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -13.766 0 0 0 0 0 0

15 Skupaj odlivi 1.993.598 43.699 860.656 1.171.100 -59.622 -59.622 -59.622 -59.622 -59.622 -59.622 -59.622 -59.622 -59.622 -59.622 9.210 -59.622 -59.622 -59.622 -59.622 -59.622 -59.622

16 Neto denarni tok (5.1-5.2) -1.993.598 256.301 -860.656 -1.171.100 546.652 564.652 564.652 564.652 564.652 564.652 564.652 564.652 564.652 564.652 495.820 564.652 564.652 564.652 564.652 564.652 564.652

18

Sedanja vrednost investicijskih 

stroškov 4.542.676

19

Ekonomska interna stopnja donosnosti 

investicije (ERR/C) 11,93%

20

Ekonomska neto sedanja vrednost 

investicije (ENPV/C) 2.191.495

21

Ekonomska relativna neto sedanja 

vrednost investicije (ERNPV/C) 0,48

4% diskontna stopnja



2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 2051 2052 2053 2054 2055 2056 SKUPAJ

1 Objekt za servisne namene 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 300.000

2 Stroški prevoza in dela 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 108.000

3

Preprečevanja odseljevanja zaradi 

pozitivnega vpliva na razvoj občine 241.578 241.578 241.578 241.578 241.578 241.578 241.578 241.578 241.578 241.578 241.578 241.578 241.578 241.578 241.578 241.578 241.578 241.578 241.578 8.696.808

4 Boljši položaj na trgu, razpšitev znanj 69.411 69.411 69.411 69.411 69.411 69.411 69.411 69.411 69.411 69.411 69.411 69.411 69.411 69.411 69.411 69.411 69.411 69.411 69.411 2.498.810

5 Zmanjšanje brezposelnosti 6.500 6.500 6.500 6.500 6.500 6.500 6.500 6.500 6.500 6.500 6.500 6.500 6.500 6.500 6.500 6.500 6.500 6.500 6.500 234.000

6 Vpliv na razvoj turizma 36.000 36.000 36.000 36.000 36.000 36.000 36.000 36.000 36.000 36.000 36.000 36.000 36.000 36.000 36.000 36.000 36.000 36.000 36.000 1.278.000

7 Zmanjšanje deviantnih pojavov 148.540 148.540 148.540 148.540 148.540 148.540 148.540 148.540 148.540 148.540 148.540 148.540 148.540 148.540 148.540 148.540 148.540 148.540 148.540 5.347.440

8 Skupaj prilivi 505.029 505.029 505.029 505.029 505.029 505.029 505.029 505.029 505.029 505.029 505.029 505.029 505.029 505.029 505.029 505.029 505.029 505.029 505.029 18.463.058

9

Skupaj stroški poslovanja (brez 

amortizacije) -72.739 -72.739 -72.739 -72.739 -72.739 -72.739 -72.739 -72.739 -72.739 -72.739 -72.739 -72.739 -72.739 -72.739 -72.739 -72.739 -72.739 -72.739 -72.739 -2.618.611

10 Davčni popravek 13.117 13.117 13.117 13.117 13.117 13.117 13.117 13.117 13.117 13.117 13.117 13.117 13.117 13.117 13.117 13.117 13.117 13.117 13.117 472.209

11 Pokojninske premije 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

12 Davčni popravek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

13 Skupaj investicijski stroški 0 0 0 82.598 0 0 0 0 0 0 0 0 0 82.598 0 0 0 0 -174.780 5.037.260

14 Davčni popravek 0 0 0 -13.766 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -13.766 0 0 0 0 29.130 -907.361

15 Skupaj odlivi -59.622 -59.622 -59.622 9.210 -59.622 -59.622 -59.622 -59.622 -59.622 -59.622 -59.622 -59.622 -59.622 9.210 -59.622 -59.622 -59.622 -59.622 -205.272 1.983.497

16 Neto denarni tok (5.1-5.2) 564.652 564.652 564.652 495.820 564.652 564.652 564.652 564.652 564.652 564.652 564.652 564.652 564.652 495.820 564.652 564.652 564.652 564.652 710.301 16.479.562

18

Sedanja vrednost investicijskih 

stroškov

19

Ekonomska interna stopnja donosnosti 

investicije (ERR/C)

20

Ekonomska neto sedanja vrednost 

investicije (ENPV/C)

21

Ekonomska relativna neto sedanja 

vrednost investicije (ERNPV/C)



Priloga 6

DENARNI TOK INVESTICIJE 
V TEKOČIH CENAH

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037

1 Skupaj viri financiranja 2.432.190 257.383 1.908.825 1.780.405 -78.922 -80.377 -81.832 -83.286 -84.741 -86.196 -87.651 -89.106 -90.560 -92.015 -10.871 -94.925 -96.379 -97.834 -99.289 -100.744 -102.199

2 Prihodki od prodaje 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3 Skupaj prilivi 2.432.190 257.383 1.908.825 1.780.405 -78.922 -80.377 -81.832 -83.286 -84.741 -86.196 -87.651 -89.106 -90.560 -92.015 -10.871 -94.925 -96.379 -97.834 -99.289 -100.744 -102.199

4 Skupaj stroški poslovanja (brez amortizacije) 0 0 0 0 -78.922 -80.377 -81.832 -83.286 -84.741 -86.196 -87.651 -89.106 -90.560 -92.015 -93.470 -94.925 -96.379 -97.834 -99.289 -100.744 -102.199

5 Skupaj investicijski stroški 2.432.190 257.383 1.908.825 1.780.405 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 82.598 0 0 0 0 0 0

6 Obresti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

7 Pokojninske premije 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

8 Odplačila kreditov 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

9 Davki 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

10 Skupaj odlivi 2.432.190 257.383 1.908.825 1.780.405 -78.922 -80.377 -81.832 -83.286 -84.741 -86.196 -87.651 -89.106 -90.560 -92.015 -10.871 -94.925 -96.379 -97.834 -99.289 -100.744 -102.199

11 Neto priliv 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

12 Kumulativa neto prilivov 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0



2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 2051 2052 2053 2054 2055 2056 SKUPAJ

1 Skupaj viri financiranja -103.653 -105.108 -106.563 -25.419 -109.472 -110.927 -112.382 -113.837 -115.292 -116.746 -118.201 -119.656 -121.111 -39.967 -124.020 -125.475 -126.930 -128.385 -441.821 2.556.909

2 Prihodki od prodaje 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3 Skupaj prilivi -103.653 -105.108 -106.563 -25.419 -109.472 -110.927 -112.382 -113.837 -115.292 -116.746 -118.201 -119.656 -121.111 -39.967 -124.020 -125.475 -126.930 -128.385 -441.821 2.556.909

4 Skupaj stroški poslovanja (brez amortizacije) -103.653 -105.108 -106.563 -108.018 -109.472 -110.927 -112.382 -113.837 -115.292 -116.746 -118.201 -119.656 -121.111 -122.566 -124.020 -125.475 -126.930 -128.385 -129.839 -3.757.707

5 Skupaj investicijski stroški 0 0 0 82.598 0 0 0 0 0 0 0 0 0 82.598 0 0 0 0 -311.981 6.314.616

6 Obresti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

7 Pokojninske premije 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

8 Odplačila kreditov 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

9 Davki 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

10 Skupaj odlivi -103.653 -105.108 -106.563 -25.419 -109.472 -110.927 -112.382 -113.837 -115.292 -116.746 -118.201 -119.656 -121.111 -39.967 -124.020 -125.475 -126.930 -128.385 -441.821 2.556.909

11 Neto priliv 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

12 Kumulativa neto prilivov 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0



 

 

VARIANTA 3 

FINANČNE PRILOGE 

 

OBJEKT REMIZA 



Priloga 1

STROŠKI AMORTIZACIJE IN IZRAČUN NEODPISANE VREDNOSTI

v €

Nabavna vrednost

Gradbeni objekt 2.684.241

Oprema 902.400

Skupaj 3.586.641

Stopnje amortizacije

Gradbeni objekt 3%

Oprema 15%

Gradbeni objekt

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037

Nabavna vrednost-prenos v uporabo 0 0 0 0 2.684.241 0 0 0 0 0 134.212 0

Amortizacija 0 0 0 0 80.527 80.527 80.527 80.527 80.527 80.527 80.527 80.527 80.527 80.527 84.554 84.554 84.554 84.554 84.554 84.554 84.554

Sedanja vrednost na dan 31.12. 0 0 0 0 2.603.714 2.523.187 2.442.660 2.362.132 2.281.605 2.201.078 2.120.551 2.040.023 1.959.496 1.878.969 1.928.627 1.844.074 1.759.520 1.674.967 1.590.413 1.505.859 1.421.306

Oprema

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037

Nabavna vrednost-prenos v uporabo 0 902.400 0 0 0 0

Amortizacija 0 135.360 135.360 135.360 135.360 135.360 135.360 90.240 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Sedanja vrednost - prenos v uporabo 0 0 0 0 767.040 631.680 496.320 360.960 225.600 90.240 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0



Gradbeni objekt

2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 2051 2052 2053 2054 2055 2056

Nabavna vrednost-prenos v uporabo 134.212 0 0 0 0 0 134.212 0 0 0 0 0

Amortizacija 84.554 84.554 84.554 88.580 88.580 88.580 88.580 88.580 88.580 88.580 88.580 88.580 88.580 92.606 92.606 92.606 92.606 92.606 87.238

Sedanja vrednost na dan 31.12. 1.336.752 1.252.199 1.167.645 1.213.277 1.124.697 1.036.117 947.537 858.957 770.377 681.797 593.217 504.637 416.057 457.663 365.057 272.451 179.844 87.238 0

Oprema

2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 2051 2052 2053 2054 2055 2056

Nabavna vrednost-prenos v uporabo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Amortizacija 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Sedanja vrednost - prenos v uporabo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0



Priloga 3

IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA ZA PROJEKT

€ 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037

Prihodki 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SKUPAJ PRIHODKI 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Direktni stroški 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Stroški dela 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Stroški materiala 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Strošek vzdrževanja in upravljanja 0 0 0 0 -19.468 -19.468 -19.468 -19.468 -19.468 -19.468 -19.468 -19.468 -19.468 -19.468 -19.468 -19.468 -19.468 -19.468 -19.468 -19.468 -19.468

Najemnina E-hiša 0 0 0 0 -27.000 -27.000 -27.000 -27.000 -27.000 -27.000 -27.000 -27.000 -27.000 -27.000 -27.000 -27.000 -27.000 -27.000 -27.000 -27.000 -27.000

Prihodek od najemnine prostorov na Gradnikovi 0 0 0 0 -45.739 -45.739 -45.739 -45.739 -45.739 -45.739 -45.739 -45.739 -45.739 -45.739 -45.739 -45.739 -45.739 -45.739 -45.739 -45.739 -45.739

Amortizacija 0 0 0 0 215.887 215.887 215.887 215.887 215.887 215.887 170.767 80.527 80.527 80.527 84.554 84.554 84.554 84.554 84.554 84.554 84.554

Obresti 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SKUPAJ ODHODKI 0 0 0 0 123.680 123.680 123.680 123.680 123.680 123.680 78.560 -11.680 -11.680 -11.680 -7.654 -7.654 -7.654 -7.654 -7.654 -7.654 -7.654

PRESEŽEK PRIHODKOV 0 0 0 0 -123.680 -123.680 -123.680 -123.680 -123.680 -123.680 -78.560 11.680 11.680 11.680 7.654 7.654 7.654 7.654 7.654 7.654 7.654

PRESEŽEK PRIHODKOV/ODHODKOV 0 0 0 0 -123.680 -123.680 -123.680 -123.680 -123.680 -123.680 -78.560 11.680 11.680 11.680 7.654 7.654 7.654 7.654 7.654 7.654 7.654

Prihodki 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Odhodki 0 0 0 0 123.680 123.680 123.680 123.680 123.680 123.680 78.560 -11.680 -11.680 -11.680 -7.654 -7.654 -7.654 -7.654 -7.654 -7.654 -7.654

Davčna osnova 0 0 0 0 -123.680 -123.680 -123.680 -123.680 -123.680 -123.680 -78.560 11.680 11.680 11.680 7.654 7.654 7.654 7.654 7.654 7.654 7.654

Davek od dohodkov pravnih oseb 0 0 0 0 0 0 0 0 0



€ 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 2051 2052 2053 2054 2055 2056

Prihodki 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SKUPAJ PRIHODKI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Direktni stroški 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

Stroški dela 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Stroški materiala 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Strošek vzdrževanja in upravljanja -19.468 -19.468 -19.468 -19.468 -19.468 -19.468 -19.468 -19.468 -19.468 -19.468 -19.468 -19.468 -19.468 -19.468 -19.468 -19.468 -19.468 -19.468 -19.468

Najemnina E-hiša -27.000 -27.000 -27.000 -27.000 -27.000 -27.000 -27.000 -27.000 -27.000 -27.000 -27.000 -27.000 -27.000 -27.000 -27.000 -27.000 -27.000 -27.000 -27.000

Prihodek od najemnine prostorov na Gradnikovi -45.739 -45.739 -45.739 -45.739 -45.739 -45.739 -45.739 -45.739 -45.739 -45.739 -45.739 -45.739 -45.739 -45.739 -45.739 -45.739 -45.739 -45.739 -45.739

Amortizacija 84.554 84.554 84.554 88.580 88.580 88.580 88.580 88.580 88.580 88.580 88.580 88.580 88.580 92.606 92.606 92.606 92.606 92.606 87.238

Obresti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SKUPAJ ODHODKI -7.654 -7.654 -7.654 -3.628 -3.628 -3.628 -3.628 -3.628 -3.628 -3.628 -3.628 -3.628 -3.628 399 399 399 399 399 -4.969

PRESEŽEK PRIHODKOV 7.654 7.654 7.654 3.628 3.628 3.628 3.628 3.628 3.628 3.628 3.628 3.628 3.628 -399 -399 -399 -399 -399 4.969

PRESEŽEK PRIHODKOV/ODHODKOV 7.654 7.654 7.654 3.628 3.628 3.628 3.628 3.628 3.628 3.628 3.628 3.628 3.628 -399 -399 -399 -399 -399 4.969

Prihodki 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Odhodki -7.654 -7.654 -7.654 -3.628 -3.628 -3.628 -3.628 -3.628 -3.628 -3.628 -3.628 -3.628 -3.628 399 399 399 399 399 -4.969

Davčna osnova 7.654 7.654 7.654 3.628 3.628 3.628 3.628 3.628 3.628 3.628 3.628 3.628 3.628 -399 -399 -399 -399 -399 4.969

Davek od dohodkov pravnih oseb 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0



Priloga 4

FINANČNA ANALIZA 2.173.246,57 € 3.843.000 7.978.641

Tabela 2.1 Celotna investicija

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037

1.1 Zemljišče 109.800 109.800 109.800 109.800 109.800 109.800 109.800 109.800 109.800 109.800 109.800 109.800 109.800 109.800 109.800 109.800 109.800 109.800 109.800 109.800 109.800

1.2 Zgradbe 1.717.800 736.200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.3 Nova oprema 0 0 0 902.400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.4 Rabljena oprema 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.5 Investicijsko vzdrževanje 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 134.212 0 0 0 0 0 0

1.6 Opredmetena osnovna sredstva 109.800 109.800 1.827.600 1.748.400 109.800 109.800 109.800 109.800 109.800 109.800 109.800 109.800 109.800 109.800 244.012 109.800 109.800 109.800 109.800 109.800 109.800

1.7 Licence 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.8 Patenti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.9 Drugi stroški priprave 49.276 74.900 78.075 27.990 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.10 Predhodni izdatki 49.276 74.900 78.075 27.990 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.11 Investicijski stroški (A) 159.076 184.700 1.905.675 1.776.390 109.800 109.800 109.800 109.800 109.800 109.800 109.800 109.800 109.800 109.800 244.012 109.800 109.800 109.800 109.800 109.800 109.800

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.12 Gotovina 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.13 Dobavitelji 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.14 Zaloge 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.15 Kratkoročne obveznosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.16 Neto obratna sredstva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.17 Spremembe v obratnih sredstvih (B) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.18

Zamenjava opreme s krajšo življenjsko 

dobo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.19 Ostanek vrednosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.20 Drugi investicijski stroški (C) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.21 Skupaj investicijski stroški (A+B+C) 159.076 184.700 1.905.675 1.776.390 109.800 109.800 109.800 109.800 109.800 109.800 109.800 109.800 109.800 109.800 244.012 109.800 109.800 109.800 109.800 109.800 109.800

49.276 74.900 1.795.875 1.666.590 3.586.641

Tabela 2.2 Prihodki in odhodki
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037

2.1 Direktni stroški 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2.2 Stroški dela 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2.3 Stroški materiala 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2.4 Tekoče vzdrževanje 0 0 0 0 -19.468 -19.468 -19.468 -19.468 -19.468 -19.468 -19.468 -19.468 -19.468 -19.468 -19.468 -19.468 -19.468 -19.468 -19.468 -19.468 -19.468

2.5 Najemnina E-hiša 0 0 0 0 -27.000 -27.000 -27.000 -27.000 -27.000 -27.000 -27.000 -27.000 -27.000 -27.000 -27.000 -27.000 -27.000 -27.000 -27.000 -27.000 -27.000

2.6

Prihodek od najemnine prostorov na 

Gradnikovi 0 0 0 0 -45.739 -45.739 -45.739 -45.739 -45.739 -45.739 -45.739 -45.739 -45.739 -45.739 -45.739 -45.739 -45.739 -45.739 -45.739 -45.739 -45.739

2.7 Amortizacija 0 0 0 0 215.887 215.887 215.887 215.887 215.887 215.887 170.767 80.527 80.527 80.527 84.554 84.554 84.554 84.554 84.554 84.554 84.554

2.8 Skupaj stroški (odhodki) poslovanja 0 0 0 0 123.680 123.680 123.680 123.680 123.680 123.680 78.560 -11.680 -11.680 -11.680 -7.654 -7.654 -7.654 -7.654 -7.654 -7.654 -7.654

2.9 Prihodki 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2.11 Prihodki od prodaje 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2.12 Dobiček iz poslovanja 0 0 0 0 -123.680 -123.680 -123.680 -123.680 -123.680 -123.680 -78.560 11.680 11.680 11.680 7.654 7.654 7.654 7.654 7.654 7.654 7.654

Tabela 2.3 Viri financiranja 
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037

3.1 Lastniški kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3.2 Lokalna raven 159.076 109.340 422.726 372.674 17.592 17.592 17.592 17.592 17.592 17.592 17.592 17.592 17.592 17.592 151.805 17.592 17.592 17.592 17.592 17.592 17.592

3.3 Regionalna raven 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3.4 Centralna raven 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3.5

Skupaj nacionalna javna sredstva 

(3.2+3.3+3.4) 159.076 109.340 422.726 372.674 17.592 17.592 17.592 17.592 17.592 17.592 17.592 17.592 17.592 17.592 151.805 17.592 17.592 17.592 17.592 17.592 17.592

3.6 Nepovratna sredstva 0 75.360 1.482.950 1.403.715 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3.7 Obveznice in drugi finančni viri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3.8 Kredit ZFO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3.9 Drugi krediti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3.10 Skupaj finančni viri (3.1+3.5+…3.9) 159.076 184.700 1.905.675 1.776.390 17.592 17.592 17.592 17.592 17.592 17.592 17.592 17.592 17.592 17.592 151.805 17.592 17.592 17.592 17.592 17.592 17.592



Priloga 4

FINANČNA ANALIZA

Tabela 2.1 Celotna investicija

2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 2051 2052 2053 2054 2055 2056 Skupaj

1.1 Zemljišče 109.800 109.800 109.800 109.800 109.800 109.800 109.800 109.800 109.800 109.800 109.800 109.800 109.800 109.800 109.800 109.800 109.800 109.800 109.800 4.392.000

1.2 Zgradbe 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.454.000

1.3 Nova oprema 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 902.400

1.4 Rabljena oprema 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.5 Investicijsko vzdrževanje 0 0 0 134.212 0 0 0 0 0 0 0 0 0 134.212 0 0 0 0 0 402.636

1.6 Opredmetena osnovna sredstva 109.800 109.800 109.800 244.012 109.800 109.800 109.800 109.800 109.800 109.800 109.800 109.800 109.800 244.012 109.800 109.800 109.800 109.800 109.800 7.931.436

1.7 Licence 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.8 Patenti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.9 Drugi stroški priprave 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 230.241

1.10 Predhodni izdatki 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 230.241

0

1.11 Investicijski stroški (A) 109.800 109.800 109.800 244.012 109.800 109.800 109.800 109.800 109.800 109.800 109.800 109.800 109.800 244.012 109.800 109.800 109.800 109.800 109.800 8.381.278

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.12 Gotovina 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.13 Dobavitelji 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.14 Zaloge 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.15 Kratkoročne obveznosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.16 Neto obratna sredstva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.17 Spremembe v obratnih sredstvih (B) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.18

Zamenjava opreme s krajšo življenjsko 

dobo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.19 Ostanek vrednosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -428.495 -428.495

1.20 Drugi investicijski stroški (C) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -428.495 -428.495

1.21 Skupaj investicijski stroški (A+B+C) 109.800 109.800 109.800 244.012 109.800 109.800 109.800 109.800 109.800 109.800 109.800 109.800 109.800 244.012 109.800 109.800 109.800 109.800 -318.695 7.952.782

Tabela 2.2 Prihodki in odhodki
2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 2051 2052 2053 2054 2055 2056 Skupaj

2.1 Direktni stroški 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2.2 Stroški dela 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2.3 Stroški materiala 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2.4 Tekoče vzdrževanje -19.468 -19.468 -19.468 -19.468 -19.468 -19.468 -19.468 -19.468 -19.468 -19.468 -19.468 -19.468 -19.468 -19.468 -19.468 -19.468 -19.468 -19.468 -19.468 -700.861

2.5 Najemnina E-hiša -27.000 -27.000 -27.000 -27.000 -27.000 -27.000 -27.000 -27.000 -27.000 -27.000 -27.000 -27.000 -27.000 -27.000 -27.000 -27.000 -27.000 -27.000 -27.000 -972.000

2.6

Prihodek od najemnine prostorov na 

Gradnikovi -45.739 -45.739 -45.739 -45.739 -45.739 -45.739 -45.739 -45.739 -45.739 -45.739 -45.739 -45.739 -45.739 -45.739 -45.739 -45.739 -45.739 -45.739 -45.739 -1.646.611

2.7 Amortizacija 84.554 84.554 84.554 88.580 88.580 88.580 88.580 88.580 88.580 88.580 88.580 88.580 88.580 92.606 92.606 92.606 92.606 92.606 87.238 3.989.278

2.8 Skupaj stroški (odhodki) poslovanja -7.654 -7.654 -7.654 -3.628 -3.628 -3.628 -3.628 -3.628 -3.628 -3.628 -3.628 -3.628 -3.628 399 399 399 399 399 -4.970 669.806

2.9 Prihodki 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2.11 Prihodki od prodaje 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2.12 Dobiček iz poslovanja 7.654 7.654 7.654 3.628 3.628 3.628 3.628 3.628 3.628 3.628 3.628 3.628 3.628 -399 -399 -399 -399 -399 4.970 -669.806

Tabela 2.3 Viri financiranja 
2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 2051 2052 2053 2054 2055 2056 Skupaj

3.1 Lastniški kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3.2 Lokalna raven 17.592 17.592 17.592 151.805 17.592 17.592 17.592 17.592 17.592 17.592 17.592 17.592 17.592 151.805 17.592 17.592 17.592 17.592 -410.903 1.671.285

3.3 Regionalna raven 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3.4 Centralna raven 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3.5

Skupaj nacionalna javna sredstva 

(3.2+3.3+3.4) 17.592 17.592 17.592 151.805 17.592 17.592 17.592 17.592 17.592 17.592 17.592 17.592 17.592 151.805 17.592 17.592 17.592 17.592 -410.903 1.671.285

3.6 Nepovratna sredstva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.962.025

3.7 Obveznice in drugi finančni viri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3.8 Kredit ZFO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3.9 Drugi krediti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3.10 Skupaj finančni viri (3.1+3.5+…3.9) 17.592 17.592 17.592 151.805 17.592 17.592 17.592 17.592 17.592 17.592 17.592 17.592 17.592 151.805 17.592 17.592 17.592 17.592 -410.903 4.633.310



Tabela 2.4 Finančni tokovi 
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037

4.1 Skupaj viri financiranja 159.076 184.700 1.905.675 1.776.390 17.592 17.592 17.592 17.592 17.592 17.592 17.592 17.592 17.592 17.592 151.805 17.592 17.592 17.592 17.592 17.592 17.592

4.2 Prihodki od prodaje 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4.3 Skupaj prilivi 159.076 184.700 1.905.675 1.776.390 17.592 17.592 17.592 17.592 17.592 17.592 17.592 17.592 17.592 17.592 151.805 17.592 17.592 17.592 17.592 17.592 17.592

4.4

Skupaj stroški poslovanja (brez 

amortizacije) 0 0 0 0 -92.208 -92.208 -92.208 -92.208 -92.208 -92.208 -92.208 -92.208 -92.208 -92.208 -92.208 -92.208 -92.208 -92.208 -92.208 -92.208 -92.208

4.5 Skupaj investicijski stroški 159.076 184.700 1.905.675 1.776.390 109.800 109.800 109.800 109.800 109.800 109.800 109.800 109.800 109.800 109.800 244.012 109.800 109.800 109.800 109.800 109.800 109.800

4.6 Obresti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4.7 Pokojninske premije 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4.8 Odplačila kreditov 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4.9 Davki 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4.10 Skupaj odlivi 159.076 184.700 1.905.675 1.776.390 17.592 17.592 17.592 17.592 17.592 17.592 17.592 17.592 17.592 17.592 151.805 17.592 17.592 17.592 17.592 17.592 17.592

4.11 Neto priliv 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4.12 Kumulativa neto prilivov 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Tabela 2.5 Izračun donosnosti investicije
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037

5.1 Prihodki od prodaje 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5.2 Skupaj prilivi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5.3

Skupaj stroški poslovanja (brez 

amortizacije) 0 0 0 0 -92.208 -92.208 -92.208 -92.208 -92.208 -92.208 -92.208 -92.208 -92.208 -92.208 -92.208 -92.208 -92.208 -92.208 -92.208 -92.208 -92.208

5.4 Pokojninske premije 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5.5 Skupaj investicijski stroški 159.076 184.700 1.905.675 1.776.390 109.800 109.800 109.800 109.800 109.800 109.800 109.800 109.800 109.800 109.800 244.012 109.800 109.800 109.800 109.800 109.800 109.800

5.6 Skupaj odlivi 159.076 184.700 1.905.675 1.776.390 17.592 17.592 17.592 17.592 17.592 17.592 17.592 17.592 17.592 17.592 151.805 17.592 17.592 17.592 17.592 17.592 17.592

5.7 Neto denarni tok (5.1-5.2) -159.076 -184.700 -1.905.675 -1.776.390 -17.592 -17.592 -17.592 -17.592 -17.592 -17.592 -17.592 -17.592 -17.592 -17.592 -151.805 -17.592 -17.592 -17.592 -17.592 -17.592 -17.592

5,8

Sedanja vrednost investicijskih 

stroškov 5.447.021

5.9

Finančna interna stopnja donosnosti 

investicije (FRR/C) -8,03%

5.10

Finančna neto sedanja vrednost 

investicije (FNPV/C) -3.867.431

5.11

Finančna realtivna neto sedanja 

vrednost investicije (FRNPV/C) -0,71

4% diskontna stopnja

Tabela 2.6 Izračun donosnosti kapitala
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037

6.1 Prihodki od prodaje 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6.2 Ostanek vrednosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6.3 Skupaj prilivi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6.4 Skupaj stroški poslovanja 0 0 0 0 -92.208 -92.208 -92.208 -92.208 -92.208 -92.208 -92.208 -92.208 -92.208 -92.208 -92.208 -92.208 -92.208 -92.208 -92.208 -92.208 -92.208

6.5 Obresti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6.6 Pokojninske premije 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

6.7 Odplačila kreditov 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6.8 Lastniški kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6.9 Skupaj nacionalna javna sredstva 159.076 109.340 422.726 372.674 17.592 17.592 17.592 17.592 17.592 17.592 17.592 17.592 17.592 17.592 151.805 17.592 17.592 17.592 17.592 17.592 17.592

6.10 Skupaj odlivi 159.076 109.340 422.726 372.674 -74.615 -74.615 -74.615 -74.615 -74.615 -74.615 -74.614 -74.613 -74.612 -74.611 59.602 -74.609 -74.608 -74.607 -74.606 -74.605 -74.604

6.11 Neto denarni tok (5.1-5.2) -159.076 -109.340 -422.726 -372.674 74.615 74.615 74.615 74.615 74.615 74.615 74.614 74.613 74.612 74.611 -59.602 74.609 74.608 74.607 74.606 74.605 74.604

6.12

Finančna interna stopnja donosnosti 

kapitala (FRR/K) 5,42%

6.13

Finančna neto sedanja vrednost 

kapitala (FNPV/K) 238.700

4% diskontna stopnja



Tabela 2.4 Finančni tokovi 
2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 2051 2052 2053 2054 2055 2056 Skupaj

4.1 Skupaj viri financiranja 17.592 17.592 17.592 151.805 17.592 17.592 17.592 17.592 17.592 17.592 17.592 17.592 17.592 151.805 17.592 17.592 17.592 17.592 -410.903 4.633.310

4.2 Prihodki od prodaje 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4.3 Skupaj prilivi 17.592 17.592 17.592 151.805 17.592 17.592 17.592 17.592 17.592 17.592 17.592 17.592 17.592 151.805 17.592 17.592 17.592 17.592 -410.903 4.633.310

4.4

Skupaj stroški poslovanja (brez 

amortizacije) -92.208 -92.208 -92.208 -92.208 -92.208 -92.208 -92.208 -92.208 -92.208 -92.208 -92.208 -92.208 -92.208 -92.208 -92.208 -92.208 -92.208 -92.208 -92.208 -3.319.472

4.5 Skupaj investicijski stroški 109.800 109.800 109.800 244.012 109.800 109.800 109.800 109.800 109.800 109.800 109.800 109.800 109.800 244.012 109.800 109.800 109.800 109.800 -318.695 7.952.782

4.6 Obresti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4.7 Pokojninske premije 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4.8 Odplačila kreditov 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4.9 Davki 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4.10 Skupaj odlivi 17.592 17.592 17.592 151.805 17.592 17.592 17.592 17.592 17.592 17.592 17.592 17.592 17.592 151.805 17.592 17.592 17.592 17.592 -410.903 4.633.310

4.11 Neto priliv 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4.12 Kumulativa neto prilivov 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Tabela 2.5 Izračun donosnosti investicije
2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 2051 2052 2053 2054 2055 2056 Skupaj

5.1 Prihodki od prodaje 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5.2 Skupaj prilivi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5.3

Skupaj stroški poslovanja (brez 

amortizacije) -92.208 -92.208 -92.208 -92.208 -92.208 -92.208 -92.208 -92.208 -92.208 -92.208 -92.208 -92.208 -92.208 -92.208 -92.208 -92.208 -92.208 -92.208 -92.208 -3.319.472

5.4 Pokojninske premije 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5.5 Skupaj investicijski stroški 109.800 109.800 109.800 244.012 109.800 109.800 109.800 109.800 109.800 109.800 109.800 109.800 109.800 244.012 109.800 109.800 109.800 109.800 -428.495 7.842.982

5.6 Skupaj odlivi 17.592 17.592 17.592 151.805 17.592 17.592 17.592 17.592 17.592 17.592 17.592 17.592 17.592 151.805 17.592 17.592 17.592 17.592 -520.703 4.523.510

5.7 Neto denarni tok (5.1-5.2) -17.592 -17.592 -17.592 -151.805 -17.592 -17.592 -17.592 -17.592 -17.592 -17.592 -17.592 -17.592 -17.592 -151.805 -17.592 -17.592 -17.592 -17.592 520.703 -4.523.510

5,8

Sedanja vrednost investicijskih 

stroškov

5.9

Finančna interna stopnja donosnosti 

investicije (FRR/C)

5.10

Finančna neto sedanja vrednost 

investicije (FNPV/C)

5.11

Finančna realtivna neto sedanja 

vrednost investicije (FRNPV/C)

4% diskontna stopnja

Tabela 2.6 Izračun donosnosti kapitala
2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 2051 2052 2053 2054 2055 2056 Skupaj

6.1 Prihodki od prodaje 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6.2 Ostanek vrednosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 428.495 428.495

6.3 Skupaj prilivi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 428.495 428.495

6.4 Skupaj stroški poslovanja -92.208 -92.208 -92.208 -92.208 -92.208 -92.208 -92.208 -92.208 -92.208 -92.208 -92.208 -92.208 -92.208 -92.208 -92.208 -92.208 -92.208 -92.208 -92.208 -3.319.472

6.5 Obresti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6.6 Pokojninske premije 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 0 0 0 0 0 0 0 0 231

6.7 Odplačila kreditov 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6.8 Lastniški kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6.9 Skupaj nacionalna javna sredstva 17.592 17.592 17.592 151.805 17.592 17.592 17.592 17.592 17.592 17.592 17.592 17.592 17.592 151.805 17.592 17.592 17.592 17.592 -410.903 1.671.285

6.10 Skupaj odlivi -74.603 -74.602 -74.601 59.612 -74.599 -74.598 -74.597 -74.596 -74.595 -74.594 -74.615 -74.615 -74.615 59.597 -74.615 -74.615 -74.615 -74.615 -318.695 -1.463.540

6.11 Neto denarni tok (5.1-5.2) 74.603 74.602 74.601 -59.612 74.599 74.598 74.597 74.596 74.595 74.594 74.615 74.615 74.615 -59.597 74.615 74.615 74.615 74.615 747.191 1.892.036

6.12

Finančna interna stopnja donosnosti 

kapitala (FRR/K)

6.13

Finančna neto sedanja vrednost 

kapitala (FNPV/K)

4% diskontna stopnja



Priloga 5

št 

uporabnikov 

na mesec 150,00

problematič

ni otroci 10 stroški zdraljenja 7000
0,058479532 0,0467836

EKONOMSKA ANALIZA

Tabela 2.5 Izračun ekonomske interne stopnje donosnosti investicije 
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037

1 Objekt za servisne namene 0 300.000

2 Stroški prevoza in dela 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000

3

Preprečevanja odseljevanja zaradi 

pozitivnega vpliva na razvoj občine 0 0 241.578 241.578 241.578 241.578 241.578 241.578 241.578 241.578 241.578 241.578 241.578 241.578 241.578 241.578 241.578 241.578 241.578

4 Boljši položaj na trgu, razpšitev znanj 0 0 0 0 69.411 69.411 69.411 69.411 69.411 69.411 69.411 69.411 69.411 69.411 69.411 69.411 69.411 69.411 69.411 69.411 69.411

5 Zmanjšanje brezposelnosti 0 0 6.500 6.500 6.500 6.500 6.500 6.500 6.500 6.500 6.500 6.500 6.500 6.500 6.500 6.500 6.500 6.500 6.500

6 Vpliv na razvoj turizma 18.000 36.000 36.000 36.000 36.000 36.000 36.000 36.000 36.000 36.000 36.000 36.000 36.000 36.000 36.000 36.000 36.000

7 Zmanjšanje deviantnih pojavov 148.540 148.540 148.540 148.540 148.540 148.540 148.540 148.540 148.540 148.540 148.540 148.540 148.540 148.540 148.540 148.540 148.540

8 Skupaj prilivi 0 300.000 0 0 487.029 505.029 505.029 505.029 505.029 505.029 505.029 505.029 505.029 505.029 505.029 505.029 505.029 505.029 505.029 505.029 505.029

9

Skupaj stroški poslovanja (brez 

amortizacije) 0 0 0 0 -92.208 -92.208 -92.208 -92.208 -92.208 -92.208 -92.208 -92.208 -92.208 -92.208 -92.208 -92.208 -92.208 -92.208 -92.208 -92.208 -92.208

10 Davčni popravek 0 0 0 0 16.628 16.628 16.628 16.628 16.628 16.628 16.628 16.628 16.628 16.628 16.628 16.628 16.628 16.628 16.628 16.628 16.628

11 Pokojninske premije 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

12 Davčni popravek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

13 Skupaj investicijski stroški 159.076 184.700 1.827.600 1.776.390 109.800 109.800 109.800 109.800 109.800 109.800 109.800 109.800 109.800 109.800 244.012 109.800 109.800 109.800 109.800 109.800 109.800

14 Davčni popravek -28.686 -33.307 -349.367 -320.333 -18.300 -18.300 -18.300 -18.300 -18.300 -18.300 -18.300 -18.300 -18.300 -18.300 -40.669 -18.300 -18.300 -18.300 -18.300 -18.300 -18.300

15 Skupaj odlivi 130.390 151.393 1.478.233 1.456.057 15.920 15.920 15.920 15.920 15.920 15.920 15.920 15.920 15.920 15.920 127.763 15.920 15.920 15.920 15.920 15.920 15.920

16 Neto denarni tok (5.1-5.2) -130.390 148.607 -1.478.233 -1.456.057 471.109 489.109 489.109 489.109 489.109 489.109 489.109 489.109 489.109 489.109 377.266 489.109 489.109 489.109 489.109 489.109 489.109

18

Sedanja vrednost investicijskih 

stroškov 3.557.166

19

Ekonomska interna stopnja donosnosti 

investicije (ERR/C) 15,17%

20

Ekonomska neto sedanja vrednost 

investicije (ENPV/C) 2.411.042

21

Ekonomska relativna neto sedanja 

vrednost investicije  (ERNPV/C) 0,68

4% diskontna stopnja



2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 2051 2052 2053 2054 2055 2056 SKUPAJ

1 Objekt za servisne namene 300.000

2 Stroški prevoza in dela 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 108.000

3

Preprečevanja odseljevanja zaradi 

pozitivnega vpliva na razvoj občine 241.578 241.578 241.578 241.578 241.578 241.578 241.578 241.578 241.578 241.578 241.578 241.578 241.578 241.578 241.578 241.578 241.578 241.578 241.578 8.696.808

4 Boljši položaj na trgu, razpšitev znanj 69.411 69.411 69.411 69.411 69.411 69.411 69.411 69.411 69.411 69.411 69.411 69.411 69.411 69.411 69.411 69.411 69.411 69.411 69.411 2.498.810

5 Zmanjšanje brezposelnosti 6.500 6.500 6.500 6.500 6.500 6.500 6.500 6.500 6.500 6.500 6.500 6.500 6.500 6.500 6.500 6.500 6.500 6.500 6.500 234.000

6 Vpliv na razvoj turizma 36.000 36.000 36.000 36.000 36.000 36.000 36.000 36.000 36.000 36.000 36.000 36.000 36.000 36.000 36.000 36.000 36.000 36.000 36.000 1.278.000

7 Zmanjšanje deviantnih pojavov 148.540 148.540 148.540 148.540 148.540 148.540 148.540 148.540 148.540 148.540 148.540 148.540 148.540 148.540 148.540 148.540 148.540 148.540 148.540 5.347.440

8 Skupaj prilivi 505.029 505.029 505.029 505.029 505.029 505.029 505.029 505.029 505.029 505.029 505.029 505.029 505.029 505.029 505.029 505.029 505.029 505.029 505.029 18.463.058

9

Skupaj stroški poslovanja (brez 

amortizacije) -92.208 -92.208 -92.208 -92.208 -92.208 -92.208 -92.208 -92.208 -92.208 -92.208 -92.208 -92.208 -92.208 -92.208 -92.208 -92.208 -92.208 -92.208 -92.208 -3.319.472

10 Davčni popravek 16.628 16.628 16.628 16.628 16.628 16.628 16.628 16.628 16.628 16.628 16.628 16.628 16.628 16.628 16.628 16.628 16.628 16.628 16.628 598.593

11 Pokojninske premije 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

12 Davčni popravek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

13 Skupaj investicijski stroški 109.800 109.800 109.800 244.012 109.800 109.800 109.800 109.800 109.800 109.800 109.800 109.800 109.800 244.012 109.800 109.800 109.800 109.800 -318.695 7.874.707

14 Davčni popravek -18.300 -18.300 -18.300 -40.669 -18.300 -18.300 -18.300 -18.300 -18.300 -18.300 -18.300 -18.300 -18.300 -40.669 -18.300 -18.300 -18.300 -18.300 53.116 -1.386.182

15 Skupaj odlivi 15.920 15.920 15.920 127.763 15.920 15.920 15.920 15.920 15.920 15.920 15.920 15.920 15.920 127.763 15.920 15.920 15.920 15.920 -341.159 3.767.646

16 Neto denarni tok (5.1-5.2) 489.109 489.109 489.109 377.266 489.109 489.109 489.109 489.109 489.109 489.109 489.109 489.109 489.109 377.266 489.109 489.109 489.109 489.109 846.189 14.695.413

18

Sedanja vrednost investicijskih 

stroškov

19

Ekonomska interna stopnja donosnosti 

investicije (ERR/C)

20

Ekonomska neto sedanja vrednost 

investicije (ENPV/C)

21

Ekonomska relativna neto sedanja 

vrednost investicije  (ERNPV/C)

4% diskontna stopnja



Priloga 6

DENARNI TOK INVESTICIJE 
V TEKOČIH CENAH

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037

1 Skupaj viri financiranja 159.076 187.655 1.974.854 1.877.611 18.929 19.281 19.633 19.985 20.337 20.689 21.041 21.392 21.744 22.096 156.660 22.800 23.152 23.504 23.855 24.207 24.559

2 Prihodki od prodaje 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3 Skupaj prilivi 159.076 187.655 1.974.854 1.877.611 18.929 19.281 19.633 19.985 20.337 20.689 21.041 21.392 21.744 22.096 156.660 22.800 23.152 23.504 23.855 24.207 24.559

4 Skupaj stroški poslovanja (brez amortizacije) 0 0 0 0 -99.215 -101.059 -102.904 -104.748 -106.592 -108.436 -110.280 -112.124 -113.969 -115.813 -117.657 -119.501 -121.345 -123.189 -125.033 -126.878 -128.722

5 Skupaj investicijski stroški 159.076 187.655 1.974.854 1.877.611 118.145 120.341 122.537 124.733 126.929 129.125 131.321 133.517 135.713 137.909 274.317 142.301 144.497 146.693 148.889 151.085 153.281

6 Obresti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

7 Pokojninske premije 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

8 Odplačila kreditov 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

9 Davki 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

10 Skupaj odlivi 159.076 187.655 1.974.854 1.877.611 18.929 19.281 19.633 19.985 20.337 20.689 21.041 21.392 21.744 22.096 156.660 22.800 23.152 23.504 23.855 24.207 24.559

11 Neto priliv 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

12 Kumulativa neto prilivov 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0



2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 2051 2052 2053 2054 2055 2056 SKUPAJ

1 Skupaj viri financiranja 24.911 25.263 25.615 160.179 26.318 26.670 27.022 27.374 27.726 28.078 28.429 28.781 29.133 163.697 29.837 30.189 30.540 30.892 -729.764 4.743.952

2 Prihodki od prodaje 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3 Skupaj prilivi 24.911 25.263 25.615 160.179 26.318 26.670 27.022 27.374 27.726 28.078 28.429 28.781 29.133 163.697 29.837 30.189 30.540 30.892 -729.764 4.743.952

4 Skupaj stroški poslovanja (brez amortizacije) -130.566 -132.410 -134.254 -136.098 -137.942 -139.787 -141.631 -143.475 -145.319 -147.163 -149.007 -150.852 -152.696 -154.540 -156.384 -158.228 -160.072 -161.916 -163.761 -4.733.567

5 Skupaj investicijski stroški 155.477 157.673 159.869 296.277 164.261 166.457 168.653 170.849 173.045 175.241 177.437 179.633 181.829 318.237 186.221 188.417 190.613 192.809 -566.003 9.477.518

6 Obresti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

7 Pokojninske premije 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

8 Odplačila kreditov 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

9 Davki 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

10 Skupaj odlivi 24.911 25.263 25.615 160.179 26.318 26.670 27.022 27.374 27.726 28.078 28.429 28.781 29.133 163.697 29.837 30.189 30.540 30.892 -729.764 4.743.952

11 Neto priliv 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

12 Kumulativa neto prilivov 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0



 

 

VARIANTA 4 

FINANČNE PRILOGE 

 

OBJEKT IDEAL 



Priloga 1

STROŠKI AMORTIZACIJE IN IZRAČUN NEODPISANE VREDNOSTI

v €

Nabavna vrednost

Gradbeni objekt 3.569.208

Oprema 902.400

Skupaj 4.471.608

Stopnje amortizacije

Gradbeni objekt 3%

Oprema 15%

Gradbeni objekt

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037

Nabavna vrednost-prenos v uporabo 0 0 0 0 0 3.569.208 0 0 0 0 178.460 0

Amortizacija 0 0 0 0 0 107.076 107.076 107.076 107.076 107.076 107.076 107.076 107.076 107.076 112.430 112.430 112.430 112.430 112.430 117.784 117.784

Sedanja vrednost na dan 31.12. 0 0 0 0 0 3.462.132 3.355.055 3.247.979 3.140.903 3.033.827 2.926.751 2.819.674 2.712.598 2.605.522 2.671.552 2.559.122 2.446.692 2.334.262 2.221.832 2.104.048 1.986.264

Oprema

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037

Nabavna vrednost-prenos v uporabo 0 0 902.400 0 0 0

Amortizacija 0 0 135.360 135.360 135.360 135.360 135.360 135.360 90.240 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Sedanja vrednost - prenos v uporabo 0 0 0 0 0 767.040 631.680 496.320 360.960 225.600 90.240 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0



Gradbeni objekt

2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 2051 2052 2053 2054 2055 2056

Nabavna vrednost-prenos v uporabo 178.460 0 0 0 0 0 178.460 0 0 0 0 0

Amortizacija 117.784 117.784 117.784 128.491 128.491 128.491 128.491 128.491 139.199 139.199 139.199 139.199 139.199 155.261 155.261 155.261 155.261 38.009 0

Sedanja vrednost na dan 31.12. 1.868.480 1.750.697 1.632.913 1.682.882 1.554.390 1.425.899 1.297.407 1.168.916 1.029.716 890.517 751.318 612.119 472.920 496.120 340.859 185.599 30.338 -7.671 -7.671

Oprema

2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 2051 2052 2053 2054 2055 2056

Nabavna vrednost-prenos v uporabo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Amortizacija 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Sedanja vrednost - prenos v uporabo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0



Priloga 3

IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA ZA PROJEKT

€ 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037

Prihodki 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SKUPAJ PRIHODKI 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Direktni stroški 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Stroški dela 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Stroški materiala 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Strošek vzdrževanja in upravljanja 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Najemnina E-hiša 0 0 0 0 -27.000 -27.000 -27.000 -27.000 -27.000 -27.000 -27.000 -27.000 -27.000 -27.000 -27.000 -27.000 -27.000 -27.000 -27.000 -27.000 -27.000

Prihodek od najemnine prostorov na Gradnikovi 0 0 0 0 -45.739 -45.739 -45.739 -45.739 -45.739 -45.739 -45.739 -45.739 -45.739 -45.739 -45.739 -45.739 -45.739 -45.739 -45.739 -45.739 -45.739

Amortizacija 0 0 0 0 0 242.436 242.436 242.436 242.436 242.436 242.436 197.316 107.076 107.076 112.430 112.430 112.430 112.430 112.430 117.784 117.784

Obresti 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SKUPAJ ODHODKI 0 0 0 0 -72.739 169.697 169.697 169.697 169.697 169.697 169.697 124.577 34.337 34.337 39.691 39.691 39.691 39.691 39.691 45.045 45.045

PRESEŽEK PRIHODKOV 0 0 0 0 72.739 -169.697 -169.697 -169.697 -169.697 -169.697 -169.697 -124.577 -34.337 -34.337 -39.691 -39.691 -39.691 -39.691 -39.691 -45.045 -45.045

PRESEŽEK PRIHODKOV/ODHODKOV 0 0 0 0 72.739 -169.697 -169.697 -169.697 -169.697 -169.697 -169.697 -124.577 -34.337 -34.337 -39.691 -39.691 -39.691 -39.691 -39.691 -45.045 -45.045

Prihodki 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Odhodki 0 0 0 0 -72.739 169.697 169.697 169.697 169.697 169.697 169.697 124.577 34.337 34.337 39.691 39.691 39.691 39.691 39.691 45.045 45.045

Davčna osnova 0 0 0 0 72.739 -169.697 -169.697 -169.697 -169.697 -169.697 -169.697 -124.577 -34.337 -34.337 -39.691 -39.691 -39.691 -39.691 -39.691 -45.045 -45.045

Davek od dohodkov pravnih oseb 0 0 0 0 14.548 0 0 0 0



€ 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 2051 2052 2053 2054 2055 2056

Prihodki 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SKUPAJ PRIHODKI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Direktni stroški 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

Stroški dela 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Stroški materiala 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Strošek vzdrževanja in upravljanja 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Najemnina E-hiša -27.000 -27.000 -27.000 -27.000 -27.000 -27.000 -27.000 -27.000 -27.000 -27.000 -27.000 -27.000 -27.000 -27.000 -27.000 -27.000 -27.000 -27.000 -27.000

Prihodek od najemnine prostorov na Gradnikovi -45.739 -45.739 -45.739 -45.739 -45.739 -45.739 -45.739 -45.739 -45.739 -45.739 -45.739 -45.739 -45.739 -45.739 -45.739 -45.739 -45.739 -45.739 -45.739

Amortizacija 117.784 117.784 117.784 128.491 128.491 128.491 128.491 128.491 139.199 139.199 139.199 139.199 139.199 155.261 155.261 155.261 155.261 38.009 0

Obresti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SKUPAJ ODHODKI 45.045 45.045 45.045 55.752 55.752 55.752 55.752 55.752 66.460 66.460 66.460 66.460 66.460 82.521 82.521 82.521 82.521 -34.730 -72.738

PRESEŽEK PRIHODKOV -45.045 -45.045 -45.045 -55.752 -55.752 -55.752 -55.752 -55.752 -66.460 -66.460 -66.460 -66.460 -66.460 -82.521 -82.521 -82.521 -82.521 34.730 72.738

PRESEŽEK PRIHODKOV/ODHODKOV -45.045 -45.045 -45.045 -55.752 -55.752 -55.752 -55.752 -55.752 -66.460 -66.460 -66.460 -66.460 -66.460 -82.521 -82.521 -82.521 -82.521 34.730 72.738

Prihodki 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Odhodki 45.045 45.045 45.045 55.752 55.752 55.752 55.752 55.752 66.460 66.460 66.460 66.460 66.460 82.521 82.521 82.521 82.521 -34.730 -72.738

Davčna osnova -45.045 -45.045 -45.045 -55.752 -55.752 -55.752 -55.752 -55.752 -66.460 -66.460 -66.460 -66.460 -66.460 -82.521 -82.521 -82.521 -82.521 34.730 72.738

Davek od dohodkov pravnih oseb 0 0 0 0 0 0 0 0 6.946 0



Priloga 4

FINANČNA ANALIZA

Tabela 2.1 Celotna investicija

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037

1.1 Zemljišče 381.720 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.2 Zgradbe 0 0 1.957.650 1.305.100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.3 Nova oprema 0 0 0 902.400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.4 Rabljena oprema 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.5 Investicijsko vzdrževanje 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 178.460 0 0 0 0 0 0

1.6 Opredmetena osnovna sredstva 381.720 0 0 1.957.650 2.207.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 178.460 0 0 0 0 0 0

1.7 Licence 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.8 Patenti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.9 Drugi stroški priprave 67.043 98.274 17.689 77.933 45.519 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.10 Predhodni izdatki 67.043 98.274 17.689 77.933 45.519 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.11 Investicijski stroški (A) 448.763 98.274 17.689 2.035.583 2.253.019 0 0 0 0 0 0 0 0 0 178.460 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.12 Gotovina 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.13 Dobavitelji 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.14 Zaloge 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.15 Kratkoročne obveznosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.16 Neto obratna sredstva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.17 Spremembe v obratnih sredstvih (B) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.18

Zamenjava opreme s krajšo življenjsko 

dobo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.19 Ostanek vrednosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.20 Drugi investicijski stroški (C) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.21 Skupaj investicijski stroški (A+B+C) 448.763 98.274 17.689 2.035.583 2.253.019 0 0 0 0 0 0 0 0 0 178.460 0 0 0 0 0 0

Tabela 2.2 Prihodki in odhodki
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037

2.1 Direktni stroški 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2.2 Stroški dela 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2.3 Stroški materiala 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2.4 Tekoče vzdrževanje 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2.5 Najemnina E-hiša 0 0 0 0 0 -27.000 -27.000 -27.000 -27.000 -27.000 -27.000 -27.000 -27.000 -27.000 -27.000 -27.000 -27.000 -27.000 -27.000 -27.000 -27.000

2.6

Prihodek od najemnine prostorov na 

Gradnikovi 0 0 0 0 0 -45.739 -45.739 -45.739 -45.739 -45.739 -45.739 -45.739 -45.739 -45.739 -45.739 -45.739 -45.739 -45.739 -45.739 -45.739 -45.739

2.7 Amortizacija 0 0 0 0 0 242.436 242.436 242.436 242.436 242.436 242.436 197.316 107.076 107.076 112.430 112.430 112.430 112.430 112.430 117.784 117.784

2.8 Skupaj stroški (odhodki) poslovanja 0 0 0 0 0 169.697 169.697 169.697 169.697 169.697 169.697 124.577 34.337 34.337 39.691 39.691 39.691 39.691 39.691 45.045 45.045

2.9 Prihodki 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2.11 Prihodki 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2.12 Dobiček iz poslovanja 0 0 0 0 0 -169.697 -169.697 -169.697 -169.697 -169.697 -169.697 -124.577 -34.337 -34.337 -39.691 -39.691 -39.691 -39.691 -39.691 -45.045 -45.045

Tabela 2.3 Viri financiranja 
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037

3.1 Lastniški kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3.2 Lokalna raven 448.763 98.274 17.689 409.167 164.393 -72.739 -72.739 -72.739 -72.739 -72.739 -72.739 -72.739 -72.739 -72.739 105.721 -72.739 -72.739 -72.739 -72.739 -72.739 -72.739

3.3 Regionalna raven 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3.4 Centralna raven 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3.5

Skupaj nacionalna javna sredstva 

(3.2+3.3+3.4) 448.763 98.274 17.689 409.167 164.393 -72.739 -72.739 -72.739 -72.739 -72.739 -72.739 -72.739 -72.739 -72.739 105.721 -72.739 -72.739 -72.739 -72.739 -72.739 -72.739

3.6 Nepovratna sredstva 0 0 0 1.626.416 2.088.626 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3.7 Obveznice in drugi finančni viri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3.8 Kredit ZFO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3.9 Drugi krediti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3.10 Skupaj finančni viri (3.1+3.5+…3.9) 448.763 98.274 17.689 2.035.583 2.253.019 -72.739 -72.739 -72.739 -72.739 -72.739 -72.739 -72.739 -72.739 -72.739 105.721 -72.739 -72.739 -72.739 -72.739 -72.739 -72.739



Tabela 2.1 Celotna investicija

2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 2051 2052 2053 2054 2055 2056 Skupaj

1.1 Zemljišče 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 381.720

1.2 Zgradbe 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.262.750

1.3 Nova oprema 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 902.400

1.4 Rabljena oprema 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.5 Investicijsko vzdrževanje 0 0 0 178.460 0 0 0 0 0 0 0 0 0 178.460 0 0 0 0 0 535.381

1.6 Opredmetena osnovna sredstva 0 0 0 178.460 0 0 0 0 0 0 0 0 0 178.460 0 0 0 0 0 5.082.251

1.7 Licence 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.8 Patenti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.9 Drugi stroški priprave 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 306.458

1.10 Predhodni izdatki 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 306.458

0

1.11 Investicijski stroški (A) 0 0 0 178.460 0 0 0 0 0 0 0 0 0 178.460 0 0 0 0 0 5.388.709

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.12 Gotovina 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.13 Dobavitelji 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.14 Zaloge 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.15 Kratkoročne obveznosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.16 Neto obratna sredstva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.17 Spremembe v obratnih sredstvih (B) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.18 Zamenjava opreme s krajšo življenjsko dobo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.19 Ostanek vrednosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -417.985 -417.985

1.20 Drugi investicijski stroški (C) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -417.985 -417.985

1.21 Skupaj investicijski stroški (A+B+C) 0 0 0 178.460 0 0 0 0 0 0 0 0 0 178.460 0 0 0 0 -417.985 4.970.724

Tabela 2.2 Prihodki in odhodki
2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 2051 2052 2053 2054 2055 2056 Skupaj

2.1 Direktni stroški 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2.2 Stroški dela 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2.3 Stroški materiala 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2.4 Tekoče vzdrževanje 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2.5 Najemnina E-hiša -27.000 -27.000 -27.000 -27.000 -27.000 -27.000 -27.000 -27.000 -27.000 -27.000 -27.000 -27.000 -27.000 -27.000 -27.000 -27.000 -27.000 -27.000 -27.000 -945.000

2.6

Prihodek od najemnine prostorov na 

Gradnikovi -45.739 -45.739 -45.739 -45.739 -45.739 -45.739 -45.739 -45.739 -45.739 -45.739 -45.739 -45.739 -45.739 -45.739 -45.739 -45.739 -45.739 -45.739 -45.739 -1.600.872

2.7 Amortizacija 117.784 117.784 117.784 128.491 128.491 128.491 128.491 128.491 139.199 139.199 139.199 139.199 139.199 155.261 155.261 155.261 155.261 38.009 0 5.014.660

2.8 Skupaj stroški (odhodki) poslovanja 45.045 45.045 45.045 55.752 55.752 55.752 55.752 55.752 66.460 66.460 66.460 66.460 66.460 82.521 82.521 82.521 82.521 -34.730 -72.739 2.468.788

2.9 Prihodki 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2.11 Prihodki 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2.12 Dobiček iz poslovanja -45.045 -45.045 -45.045 -55.752 -55.752 -55.752 -55.752 -55.752 -66.460 -66.460 -66.460 -66.460 -66.460 -82.521 -82.521 -82.521 -82.521 34.730 72.739 -2.468.788

Tabela 2.3 Viri financiranja 
2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 2051 2052 2053 2054 2055 2056 Skupaj

3.1 Lastniški kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3.2 Lokalna raven -72.739 -72.739 -72.739 105.721 -72.739 -72.739 -72.739 -72.739 -72.739 -72.739 -72.739 -72.739 -72.739 105.721 -72.739 -72.739 -72.739 -72.739 -490.724 -1.290.190

3.3 Regionalna raven 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3.4 Centralna raven 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3.5

Skupaj nacionalna javna sredstva 

(3.2+3.3+3.4) -72.739 -72.739 -72.739 105.721 -72.739 -72.739 -72.739 -72.739 -72.739 -72.739 -72.739 -72.739 -72.739 105.721 -72.739 -72.739 -72.739 -72.739 -490.724 -1.290.190

3.6 Nepovratna sredstva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.715.042

3.7 Obveznice in drugi finančni viri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3.8 Kredit ZFO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3.9 Drugi krediti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3.10 Skupaj finančni viri (3.1+3.5+…3.9) -72.739 -72.739 -72.739 105.721 -72.739 -72.739 -72.739 -72.739 -72.739 -72.739 -72.739 -72.739 -72.739 105.721 -72.739 -72.739 -72.739 -72.739 -490.724 2.424.852



Tabela 2.4 Finančni tokovi 
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037

4.1 Skupaj viri financiranja 448.763 98.274 17.689 2.035.583 2.253.019 -72.739 -72.739 -72.739 -72.739 -72.739 -72.739 -72.739 -72.739 -72.739 105.721 -72.739 -72.739 -72.739 -72.739 -72.739 -72.739

4.2 Prihodki od prodaje 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4.3 Skupaj prilivi 448.763 98.274 17.689 2.035.583 2.253.019 -72.739 -72.739 -72.739 -72.739 -72.739 -72.739 -72.739 -72.739 -72.739 105.721 -72.739 -72.739 -72.739 -72.739 -72.739 -72.739

4.4

Skupaj stroški poslovanja (brez 

amortizacije) 0 0 0 0 0 -72.739 -72.739 -72.739 -72.739 -72.739 -72.739 -72.739 -72.739 -72.739 -72.739 -72.739 -72.739 -72.739 -72.739 -72.739 -72.739

4.5 Skupaj investicijski stroški 448.763 98.274 17.689 2.035.583 2.253.019 0 0 0 0 0 0 0 0 0 178.460 0 0 0 0 0 0

4.6 Obresti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4.7 Pokojninske premije 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4.8 Odplačila kreditov 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4.9 Davki 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4.10 Skupaj odlivi 448.763 98.274 17.689 2.035.583 2.253.019 -72.739 -72.739 -72.739 -72.739 -72.739 -72.739 -72.739 -72.739 -72.739 105.721 -72.739 -72.739 -72.739 -72.739 -72.739 -72.739

4.11 Neto priliv 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4.12 Kumulativa neto prilivov 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Tabela 2.5 Izračun donosnosti investicije
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037

5.1 Prihodki od prodaje 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5.2 Skupaj prilivi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5.3

Skupaj stroški poslovanja (brez 

amortizacije) 0 0 0 0 0 -72.739 -72.739 -72.739 -72.739 -72.739 -72.739 -72.739 -72.739 -72.739 -72.739 -72.739 -72.739 -72.739 -72.739 -72.739 -72.739

5.4 Pokojninske premije 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5.5 Skupaj investicijski stroški 448.763 98.274 17.689 2.035.583 2.253.019 0 0 0 0 0 0 0 0 0 178.460 0 0 0 0 0 0

5.6 Skupaj odlivi 448.763 98.274 17.689 2.035.583 2.253.019 -72.739 -72.739 -72.739 -72.739 -72.739 -72.739 -72.739 -72.739 -72.739 105.721 -72.739 -72.739 -72.739 -72.739 -72.739 -72.739

5.7 Neto denarni tok (5.1-5.2) -448.763 -98.274 -17.689 -2.035.583 -2.253.019 72.739 72.739 72.739 72.739 72.739 72.739 72.739 72.739 72.739 -105.721 72.739 72.739 72.739 72.739 72.739 72.739

5,8

Sedanja vrednost investicijskih 

stroškov 4.129.930

5.9

Finančna interna stopnja donosnosti 

investicije (FRR/C) -2,93%

5.10

Finančna neto sedanja vrednost 

investicije (FNPV/C) -3.138.241

5.11

Finančna realtivna neto sedanja 

vrednost investicije (FRNPV/C) -0,76

4% diskontna stopnja

Tabela 2.6 Izračun donosnosti kapitala
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037

6.1 Prihodki od prodaje 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6.2 Ostanek vrednosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6.3 Skupaj prilivi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6.4 Skupaj stroški poslovanja 0 0 0 0 0 -72.739 -72.739 -72.739 -72.739 -72.739 -72.739 -72.739 -72.739 -72.739 -72.739 -72.739 -72.739 -72.739 -72.739 -72.739 -72.739

6.5 Obresti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6.6 Pokojninske premije 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

6.7 Odplačila kreditov 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6.8 Lastniški kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6.9 Skupaj nacionalna javna sredstva 448.763 98.274 17.689 409.167 164.393 -72.739 -72.739 -72.739 -72.739 -72.739 -72.739 -72.739 -72.739 -72.739 105.721 -72.739 -72.739 -72.739 -72.739 -72.739 -72.739

6.10 Skupaj odlivi 448.763 98.274 17.689 409.167 164.393 -145.478 -145.478 -145.478 -145.478 -145.478 -145.477 -145.476 -145.475 -145.474 32.987 -145.472 -145.471 -145.470 -145.469 -145.468 -145.467

6.11 Neto denarni tok (5.1-5.2) -448.763 -98.274 -17.689 -409.167 -164.393 145.478 145.478 145.478 145.478 145.478 145.477 145.476 145.475 145.474 -32.987 145.472 145.471 145.470 145.469 145.468 145.467

6.12

Finančna interna stopnja donosnosti 

kapitala (FRR/K) 9,35%

6.13

Finančna neto sedanja vrednost 

kapitala (FNPV/K) 1.141.282

4% diskontna stopnja



Tabela 2.4 Finančni tokovi 
2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 2051 2052 2053 2054 2055 2056 Skupaj

4.1 Skupaj viri financiranja -72.739 -72.739 -72.739 105.721 -72.739 -72.739 -72.739 -72.739 -72.739 -72.739 -72.739 -72.739 -72.739 105.721 -72.739 -72.739 -72.739 -72.739 -490.724 2.424.852

4.2 Prihodki od prodaje 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4.3 Skupaj prilivi -72.739 -72.739 -72.739 105.721 -72.739 -72.739 -72.739 -72.739 -72.739 -72.739 -72.739 -72.739 -72.739 105.721 -72.739 -72.739 -72.739 -72.739 -490.724 2.424.852

4.4

Skupaj stroški poslovanja (brez 

amortizacije) -72.739 -72.739 -72.739 -72.739 -72.739 -72.739 -72.739 -72.739 -72.739 -72.739 -72.739 -72.739 -72.739 -72.739 -72.739 -72.739 -72.739 -72.739 -72.739 -2.545.872

4.5 Skupaj investicijski stroški 0 0 0 178.460 0 0 0 0 0 0 0 0 0 178.460 0 0 0 0 -417.985 4.970.724

4.6 Obresti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4.7 Pokojninske premije 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4.8 Odplačila kreditov 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4.9 Davki 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4.10 Skupaj odlivi -72.739 -72.739 -72.739 105.721 -72.739 -72.739 -72.739 -72.739 -72.739 -72.739 -72.739 -72.739 -72.739 105.721 -72.739 -72.739 -72.739 -72.739 -490.724 2.424.852

4.11 Neto priliv 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4.12 Kumulativa neto prilivov 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Tabela 2.5 Izračun donosnosti investicije
2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 2051 2052 2053 2054 2055 2056 Skupaj

5.1 Prihodki od prodaje 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5.2 Skupaj prilivi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5.3

Skupaj stroški poslovanja (brez 

amortizacije) -72.739 -72.739 -72.739 -72.739 -72.739 -72.739 -72.739 -72.739 -72.739 -72.739 -72.739 -72.739 -72.739 -72.739 -72.739 -72.739 -72.739 -72.739 -72.739 -2.545.872

5.4 Pokojninske premije 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5.5 Skupaj investicijski stroški 0 0 0 178.460 0 0 0 0 0 0 0 0 0 178.460 0 0 0 0 -417.985 4.970.724

5.6 Skupaj odlivi -72.739 -72.739 -72.739 105.721 -72.739 -72.739 -72.739 -72.739 -72.739 -72.739 -72.739 -72.739 -72.739 105.721 -72.739 -72.739 -72.739 -72.739 -490.724 2.424.852

5.7 Neto denarni tok (5.1-5.2) 72.739 72.739 72.739 -105.721 72.739 72.739 72.739 72.739 72.739 72.739 72.739 72.739 72.739 -105.721 72.739 72.739 72.739 72.739 490.724 -2.424.852

5,8

Sedanja vrednost investicijskih 

stroškov

5.9

Finančna interna stopnja donosnosti 

investicije (FRR/C)

5.10

Finančna neto sedanja vrednost 

investicije (FNPV/C)

5.11

Finančna realtivna neto sedanja 

vrednost investicije (FRNPV/C)

4% diskontna stopnja

Tabela 2.6 Izračun donosnosti kapitala
2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 2051 2052 2053 2054 2055 2056 Skupaj

6.1 Prihodki od prodaje 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6.2 Ostanek vrednosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 417.985 417.985

6.3 Skupaj prilivi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 417.985 417.985

6.4 Skupaj stroški poslovanja -72.739 -72.739 -72.739 -72.739 -72.739 -72.739 -72.739 -72.739 -72.739 -72.739 -72.739 -72.739 -72.739 -72.739 -72.739 -72.739 -72.739 -72.739 -72.739 -2.545.872

6.5 Obresti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6.6 Pokojninske premije 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 0 0 0 0 0 0 0 0 231

6.7 Odplačila kreditov 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6.8 Lastniški kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6.9 Skupaj nacionalna javna sredstva -72.739 -72.739 -72.739 105.721 -72.739 -72.739 -72.739 -72.739 -72.739 -72.739 -72.739 -72.739 -72.739 105.721 -72.739 -72.739 -72.739 -72.739 -490.724 -1.290.190

6.10 Skupaj odlivi -145.466 -145.465 -145.464 32.997 -145.462 -145.461 -145.460 -145.459 -145.458 -145.457 -145.478 -145.478 -145.478 32.982 -145.478 -145.478 -145.478 -145.478 -417.985 -3.690.353

6.11 Neto denarni tok (5.1-5.2) 145.466 145.465 145.464 -32.997 145.462 145.461 145.460 145.459 145.458 145.457 145.478 145.478 145.478 -32.982 145.478 145.478 145.478 145.478 835.970 4.108.338

6.12

Finančna interna stopnja donosnosti 

kapitala (FRR/K)

6.13

Finančna neto sedanja vrednost 

kapitala (FNPV/K)

4% diskontna stopnja



Priloga 5

št 

uporabnikov 

na mesec 150,00

problematič

ni otroci 10 stroški zdraljenja 7000
0,058479532 0,0467836

EKONOMSKA ANALIZA

Tabela 2.5 Izračun ekonomske interne stopnje donosnosti investicije 
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037

1 Objekt za servisne namene 0 300.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2 Stroški prevoza in dela 0 0 0 0 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000

3

Preprečevanja odseljevanja zaradi 

pozitivnega vpliva na razvoj občine 0 0 241.578 241.578 241.578 241.578 241.578 241.578 241.578 241.578 241.578 241.578 241.578 241.578 241.578 241.578 241.578 241.578 241.578

4 Boljši položaj na trgu, razpšitev znanj 0 0 0 0 69.411 69.411 69.411 69.411 69.411 69.411 69.411 69.411 69.411 69.411 69.411 69.411 69.411 69.411 69.411 69.411 69.411

5 Zmanjšanje brezposelnosti 0 0 6.500 6.500 6.500 6.500 6.500 6.500 6.500 6.500 6.500 6.500 6.500 6.500 6.500 6.500 6.500 6.500 6.500

6 Vpliv na razvoj turizma 18.000 36.000 36.000 36.000 36.000 36.000 36.000 36.000 36.000 36.000 36.000 36.000 36.000 36.000 36.000 36.000 36.000

7 Zmanjšanje deviantnih pojavov 148.540 148.540 148.540 148.540 148.540 148.540 148.540 148.540 148.540 148.540 148.540 148.540 148.540 148.540 148.540 148.540 148.540

8 Skupaj prilivi 0 300.000 0 0 487.029 505.029 505.029 505.029 505.029 505.029 505.029 505.029 505.029 505.029 505.029 505.029 505.029 505.029 505.029 505.029 505.029

9

Skupaj stroški poslovanja (brez 

amortizacije) 0 0 0 0 0 -72.739 -72.739 -72.739 -72.739 -72.739 -72.739 -72.739 -72.739 -72.739 -72.739 -72.739 -72.739 -72.739 -72.739 -72.739 -72.739

10 Davčni popravek 0 0 0 0 0 13.117 13.117 13.117 13.117 13.117 13.117 13.117 13.117 13.117 13.117 13.117 13.117 13.117 13.117 13.117 13.117

11 Pokojninske premije 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

12 Davčni popravek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

13 Skupaj investicijski stroški 448.763 98.274 0 2.035.583 2.253.019 0 0 0 0 0 0 0 0 0 178.460 0 0 0 0 0 0

14 Davčni popravek -80.924 -17.722 0 -367.072 -375.503 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -29.743 0 0 0 0 0 0

15 Skupaj odlivi 367.838 80.552 0 1.668.510 1.877.516 -59.622 -59.622 -59.622 -59.622 -59.622 -59.622 -59.622 -59.622 -59.622 89.095 -59.622 -59.622 -59.622 -59.622 -59.622 -59.622

16 Neto denarni tok (5.1-5.2) -367.838 219.448 0 -1.668.510 -1.390.486 564.652 564.652 564.652 564.652 564.652 564.652 564.652 564.652 564.652 415.935 564.652 564.652 564.652 564.652 564.652 564.652

17

Sedanja vrednost investicijskih 

stroškov 4.114.205

18

Ekonomska interna stopnja donosnosti 

investicije (ERR/C) 15,27%

19

Ekonomska neto sedanja vrednost 

investicije (ENPV/C) 2.516.536

20

Ekonomska relativna neto sedanja 

vrednost investicije (ERNPV/C) 0,61

4% diskontna stopnja



Priloga 5 2
0,011695906

EKONOMSKA ANALIZA

Tabela 2.5 Izračun ekonomske interne stopnje donosnosti investicije 
2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 2051 2052 2053 2054 2055 2056 SKUPAJ

1 Objekt za servisne namene 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 300.000

2 Stroški prevoza in dela 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 108.000

3

Preprečevanja odseljevanja zaradi 

pozitivnega vpliva na razvoj občine 241.578 241.578 241.578 241.578 241.578 241.578 241.578 241.578 241.578 241.578 241.578 241.578 241.578 241.578 241.578 241.578 241.578 241.578 241.578 8.696.808

4 Boljši položaj na trgu, razpšitev znanj 69.411 69.411 69.411 69.411 69.411 69.411 69.411 69.411 69.411 69.411 69.411 69.411 69.411 69.411 69.411 69.411 69.411 69.411 69.411 2.498.810

5 Zmanjšanje brezposelnosti 6.500 6.500 6.500 6.500 6.500 6.500 6.500 6.500 6.500 6.500 6.500 6.500 6.500 6.500 6.500 6.500 6.500 6.500 6.500 234.000

6 Vpliv na razvoj turizma 36.000 36.000 36.000 36.000 36.000 36.000 36.000 36.000 36.000 36.000 36.000 36.000 36.000 36.000 36.000 36.000 36.000 36.000 36.000 1.278.000

7 Zmanjšanje deviantnih pojavov 148.540 148.540 148.540 148.540 148.540 148.540 148.540 148.540 148.540 148.540 148.540 148.540 148.540 148.540 148.540 148.540 148.540 148.540 148.540 5.347.440

8 Skupaj prilivi 505.029 505.029 505.029 505.029 505.029 505.029 505.029 505.029 505.029 505.029 505.029 505.029 505.029 505.029 505.029 505.029 505.029 505.029 505.029 18.463.058

9

Skupaj stroški poslovanja (brez 

amortizacije) -72.739 -72.739 -72.739 -72.739 -72.739 -72.739 -72.739 -72.739 -72.739 -72.739 -72.739 -72.739 -72.739 -72.739 -72.739 -72.739 -72.739 -72.739 -72.739 -2.545.872

10 Davčni popravek 13.117 13.117 13.117 13.117 13.117 13.117 13.117 13.117 13.117 13.117 13.117 13.117 13.117 13.117 13.117 13.117 13.117 13.117 13.117 459.092

11 Pokojninske premije 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

12 Davčni popravek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

13 Skupaj investicijski stroški 0 0 0 178.460 0 0 0 0 0 0 0 0 0 178.460 0 0 0 0 -417.985 4.953.035

14 Davčni popravek 0 0 0 -29.743 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -29.743 0 0 0 0 69.664 -860.787

15 Skupaj odlivi -59.622 -59.622 -59.622 89.095 -59.622 -59.622 -59.622 -59.622 -59.622 -59.622 -59.622 -59.622 -59.622 89.095 -59.622 -59.622 -59.622 -59.622 -407.943 2.005.467

16 Neto denarni tok (5.1-5.2) 564.652 564.652 564.652 415.935 564.652 564.652 564.652 564.652 564.652 564.652 564.652 564.652 564.652 415.935 564.652 564.652 564.652 564.652 912.973 16.457.591

17

Sedanja vrednost investicijskih 

stroškov

18

Ekonomska interna stopnja donosnosti 

investicije (ERR/C)

19

Ekonomska neto sedanja vrednost 

investicije (ENPV/C)

20

Ekonomska relativna neto sedanja 

vrednost investicije (ERNPV/C)

4% diskontna stopnja



Priloga 6

DENARNI TOK INVESTICIJE 
V TEKOČIH CENAH

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037

1 Skupaj viri financiranja 448.763 302.344 1.878.791 1.839.595 2.363.952 -80.377 -81.832 -83.286 -84.741 -86.196 -87.651 -89.106 -90.560 -92.015 84.991 -94.925 -96.379 -97.834 -99.289 -100.744 -102.199

2 Prihodki od prodaje 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3 Skupaj prilivi 448.763 302.344 1.878.791 1.839.595 2.363.952 -80.377 -81.832 -83.286 -84.741 -86.196 -87.651 -89.106 -90.560 -92.015 84.991 -94.925 -96.379 -97.834 -99.289 -100.744 -102.199

4 Skupaj stroški poslovanja (brez amortizacije) 0 0 0 0 0 -80.377 -81.832 -83.286 -84.741 -86.196 -87.651 -89.106 -90.560 -92.015 -93.470 -94.925 -96.379 -97.834 -99.289 -100.744 -102.199

5 Skupaj investicijski stroški 448.763 302.344 1.878.791 1.839.595 2.363.952 0 0 0 0 0 0 0 0 0 178.460 0 0 0 0 0 0

6 Obresti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

7 Pokojninske premije 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

8 Odplačila kreditov 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

9 Davki 0 0 0 0 0 15.784 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

10 Skupaj odlivi 448.763 302.344 1.878.791 1.839.595 2.363.952 -64.592 -81.832 -83.286 -84.741 -86.196 -87.651 -89.106 -90.560 -92.015 84.991 -94.925 -96.379 -97.834 -99.289 -100.744 -102.199

11 Neto priliv 0 0 0 0 0 -15.784 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

12 Kumulativa neto prilivov 0 0 0 0 0 -15.784 -15.784 -15.784 -15.784 -15.784 -15.784 -15.784 -15.784 -15.784 -15.784 -15.784 -15.784 -15.784 -15.784 -15.784 -15.784



2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 2051 2052 2053 2054 2055 2056 SKUPAJ

1 Skupaj viri financiranja -103.653 -105.108 -106.563 70.443 -109.472 -110.927 -112.382 -113.837 -115.292 -116.746 -118.201 -119.656 -121.111 55.895 -124.020 -125.475 -126.930 -128.385 -875.943 2.943.939

2 Prihodki od prodaje 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3 Skupaj prilivi -103.653 -105.108 -106.563 70.443 -109.472 -110.927 -112.382 -113.837 -115.292 -116.746 -118.201 -119.656 -121.111 55.895 -124.020 -125.475 -126.930 -128.385 -875.943 2.943.939

4 Skupaj stroški poslovanja (brez amortizacije) -103.653 -105.108 -106.563 -108.018 -109.472 -110.927 -112.382 -113.837 -115.292 -116.746 -118.201 -119.656 -121.111 -122.566 -124.020 -125.475 -126.930 -128.385 -129.839 -3.678.785

5 Skupaj investicijski stroški 0 0 0 178.460 0 0 0 0 0 0 0 0 0 178.460 0 0 0 0 -746.103 6.622.724

6 Obresti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

7 Pokojninske premije 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

8 Odplačila kreditov 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

9 Davki 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12.260 15.784

10 Skupaj odlivi -103.653 -105.108 -106.563 70.443 -109.472 -110.927 -112.382 -113.837 -115.292 -116.746 -118.201 -119.656 -121.111 55.895 -124.020 -125.475 -126.930 -128.385 -863.683 2.971.983

11 Neto priliv 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -12.260 0

12 Kumulativa neto prilivov -15.784 -15.784 -15.784 -15.784 -15.784 -15.784 -15.784 -15.784 -15.784 -15.784 -15.784 -15.784 -15.784 -15.784 -15.784 -15.784 -15.784 -15.784 -28.044 0



 

 

VARIANTA 5 

FINANČNE PRILOGE 

 

NOVOGRADNJA OB SODIŠČU 

 



Priloga 1

STROŠKI AMORTIZACIJE IN IZRAČUN NEODPISANE VREDNOSTI

v €

Nabavna vrednost

Gradbeni objekt 7.468.907

Oprema 902.400

Skupaj 8.371.307

Stopnje amortizacije

Gradbeni objekt 3%

Oprema 15%

Gradbeni objekt

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037

Nabavna vrednost-prenos v uporabo 0 0 0 0 0 7.468.907 0 0 0 0 373.445 0

Amortizacija 0 0 0 0 0 224.067 224.067 224.067 224.067 224.067 224.067 224.067 224.067 224.067 235.271 235.271 235.271 235.271 235.271 246.474 246.474

Sedanja vrednost na dan 31.12. 0 0 0 0 0 7.244.840 7.020.772 6.796.705 6.572.638 6.348.571 6.124.504 5.900.436 5.676.369 5.452.302 5.590.477 5.355.206 5.119.936 4.884.665 4.649.394 4.402.921 4.156.447

Oprema

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037

Nabavna vrednost-prenos v uporabo 0 0 902.400 0 0 0

Amortizacija 0 0 135.360 135.360 135.360 135.360 135.360 135.360 90.240 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Sedanja vrednost - prenos v uporabo 0 0 0 0 0 767.040 631.680 496.320 360.960 225.600 90.240 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0



Gradbeni objekt

2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 2051 2052 2053 2054 2055 2056

Nabavna vrednost-prenos v uporabo 373.445 0 0 0 0 0 373.445 0 0 0 0 0

Amortizacija 246.474 246.474 246.474 268.881 268.881 268.881 268.881 268.881 291.287 291.287 291.287 291.287 291.287 324.897 324.897 324.897 324.897 67.220 0

Sedanja vrednost na dan 31.12. 3.909.973 3.663.499 3.417.025 3.521.590 3.252.709 2.983.828 2.714.948 2.446.067 2.154.780 1.863.492 1.572.205 1.280.918 989.630 1.038.178 713.281 388.383 63.486 -3.734 -3.734

Oprema

2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 2051 2052 2053 2054 2055 2056

Nabavna vrednost-prenos v uporabo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Amortizacija 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Sedanja vrednost - prenos v uporabo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0



Priloga 3

IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA ZA PROJEKT

€ 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037

Prihodki 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SKUPAJ PRIHODKI 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Direktni stroški 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Stroški dela 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Stroški materiala 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Strošek vzdrževanja in upravljanja 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Najemnina E-hiša 0 0 0 0 0 -27.000 -27.000 -27.000 -27.000 -27.000 -27.000 -27.000 -27.000 -27.000 -27.000 -27.000 -27.000 -27.000 -27.000 -27.000 -27.000

Prihodek od najemnine prostorov na Gradnikovi 0 0 0 0 0 -45.739 -45.739 -45.739 -45.739 -45.739 -45.739 -45.739 -45.739 -45.739 -45.739 -45.739 -45.739 -45.739 -45.739 -45.739 -45.739

Amortizacija 0 0 0 0 0 359.427 359.427 359.427 359.427 359.427 359.427 314.307 224.067 224.067 235.271 235.271 235.271 235.271 235.271 246.474 246.474

Obresti 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SKUPAJ ODHODKI 0 0 0 0 0 286.688 286.688 286.688 286.688 286.688 286.688 241.568 151.328 151.328 162.531 162.531 162.531 162.531 162.531 173.735 173.735

PRESEŽEK PRIHODKOV 0 0 0 0 0 -286.688 -286.688 -286.688 -286.688 -286.688 -286.688 -241.568 -151.328 -151.328 -162.531 -162.531 -162.531 -162.531 -162.531 -173.735 -173.735

PRESEŽEK PRIHODKOV/ODHODKOV 0 0 0 0 0 -286.688 -286.688 -286.688 -286.688 -286.688 -286.688 -241.568 -151.328 -151.328 -162.531 -162.531 -162.531 -162.531 -162.531 -173.735 -173.735

Prihodki 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Odhodki 0 0 0 0 0 286.688 286.688 286.688 286.688 286.688 286.688 241.568 151.328 151.328 162.531 162.531 162.531 162.531 162.531 173.735 173.735

Davčna osnova 0 0 0 0 0 -286.688 -286.688 -286.688 -286.688 -286.688 -286.688 -241.568 -151.328 -151.328 -162.531 -162.531 -162.531 -162.531 -162.531 -173.735 -173.735

Davek od dohodkov pravnih oseb 0 0 0 0 0 0 0 0 0



Priloga 3

IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA ZA PROJEKT

€ 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 2051 2052 2053 2054 2055 2056

Prihodki 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SKUPAJ PRIHODKI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Direktni stroški 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

Stroški dela 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Stroški materiala 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Strošek vzdrževanja in upravljanja 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Najemnina E-hiša -27.000 -27.000 -27.000 -27.000 -27.000 -27.000 -27.000 -27.000 -27.000 -27.000 -27.000 -27.000 -27.000 -27.000 -27.000 -27.000 -27.000 -27.000 -27.000

Prihodek od najemnine prostorov na Gradnikovi -45.739 -45.739 -45.739 -45.739 -45.739 -45.739 -45.739 -45.739 -45.739 -45.739 -45.739 -45.739 -45.739 -45.739 -45.739 -45.739 -45.739 -45.739 -45.739

Amortizacija 246.474 246.474 246.474 268.881 268.881 268.881 268.881 268.881 291.287 291.287 291.287 291.287 291.287 324.897 324.897 324.897 324.897 67.220 0

Obresti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SKUPAJ ODHODKI 173.735 173.735 173.735 196.141 196.141 196.141 196.141 196.141 218.548 218.548 218.548 218.548 218.548 252.158 252.158 252.158 252.158 -5.519 -72.738

PRESEŽEK PRIHODKOV -173.735 -173.735 -173.735 -196.141 -196.141 -196.141 -196.141 -196.141 -218.548 -218.548 -218.548 -218.548 -218.548 -252.158 -252.158 -252.158 -252.158 5.519 72.738

PRESEŽEK PRIHODKOV/ODHODKOV -173.735 -173.735 -173.735 -196.141 -196.141 -196.141 -196.141 -196.141 -218.548 -218.548 -218.548 -218.548 -218.548 -252.158 -252.158 -252.158 -252.158 5.519 72.738

Prihodki 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Odhodki 173.735 173.735 173.735 196.141 196.141 196.141 196.141 196.141 218.548 218.548 218.548 218.548 218.548 252.158 252.158 252.158 252.158 -5.519 -72.738

Davčna osnova -173.735 -173.735 -173.735 -196.141 -196.141 -196.141 -196.141 -196.141 -218.548 -218.548 -218.548 -218.548 -218.548 -252.158 -252.158 -252.158 -252.158 5.519 72.738

Davek od dohodkov pravnih oseb 0 0 0 0 0 0 0 0 1.104 0



Priloga 4

FINANČNA ANALIZA

Tabela 2.1 Celotna investicija

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037

1.1 Zemljišče 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.2 Zgradbe 3.934.782 0 0 1.230.500 1.845.750 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.3 Nova oprema 0 0 0 902.400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.4 Rabljena oprema 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.5 Investicijsko vzdrževanje 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 373.445 0 0 0 0 0 0

1.6 Opredmetena osnovna sredstva 3.934.782 0 0 1.230.500 2.748.150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 373.445 0 0 0 0 0 0

1.7 Licence 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.8 Patenti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.9 Drugi stroški priprave 31.182 185.313 63.007 117.345 61.027 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.10 Predhodni izdatki 31.182 185.313 63.007 117.345 61.027 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.11 Investicijski stroški (A) 3.965.964 185.313 63.007 1.347.845 2.809.177 0 0 0 0 0 0 0 0 0 373.445 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.12 Gotovina 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.13 Dobavitelji 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.14 Zaloge 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.15 Kratkoročne obveznosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.16 Neto obratna sredstva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.17 Spremembe v obratnih sredstvih (B) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.18

Zamenjava opreme s krajšo življenjsko 

dobo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.19 Ostanek vrednosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.20 Drugi investicijski stroški (C) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.21 Skupaj investicijski stroški (A+B+C) 3.965.964 185.313 63.007 1.347.845 2.809.177 0 0 0 0 0 0 0 0 0 373.445 0 0 0 0 0 0

Tabela 2.2 Prihodki in odhodki
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037

2.1 Direktni stroški 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2.2 Stroški dela 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2.3 Stroški materiala 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2.4 Tekoče vzdrževanje 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2.5 Najemnina E-hiša 0 0 0 0 0 -27.000 -27.000 -27.000 -27.000 -27.000 -27.000 -27.000 -27.000 -27.000 -27.000 -27.000 -27.000 -27.000 -27.000 -27.000 -27.000

2.6

Prihodek od najemnine prostorov na 

Gradnikovi 0 0 0 0 0 -45.739 -45.739 -45.739 -45.739 -45.739 -45.739 -45.739 -45.739 -45.739 -45.739 -45.739 -45.739 -45.739 -45.739 -45.739 -45.739

2.7 Amortizacija 0 0 0 0 0 359.427 359.427 359.427 359.427 359.427 359.427 314.307 224.067 224.067 235.271 235.271 235.271 235.271 235.271 246.474 246.474

2.8 Skupaj stroški (odhodki) poslovanja 0 0 0 0 0 286.688 286.688 286.688 286.688 286.688 286.688 241.568 151.328 151.328 162.531 162.531 162.531 162.531 162.531 173.735 173.735

2.9 Prihodki 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2.11 Prihodki 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2.12 Dobiček iz poslovanja 0 0 0 0 0 -286.688 -286.688 -286.688 -286.688 -286.688 -286.688 -241.568 -151.328 -151.328 -162.531 -162.531 -162.531 -162.531 -162.531 -173.735 -173.735

Tabela 2.3 Viri financiranja 
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037

3.1 Lastniški kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3.2 Lokalna raven 3.965.964 185.313 63.007 321.485 135.159 -72.739 -72.739 -72.739 -72.739 -72.739 -72.739 -72.739 -72.739 -72.739 300.706 -72.739 -72.739 -72.739 -72.739 -72.739 -72.739

3.3 Regionalna raven 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3.4 Centralna raven 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3.5

Skupaj nacionalna javna sredstva 

(3.2+3.3+3.4) 3.965.964 185.313 63.007 321.485 135.159 -72.739 -72.739 -72.739 -72.739 -72.739 -72.739 -72.739 -72.739 -72.739 300.706 -72.739 -72.739 -72.739 -72.739 -72.739 -72.739

3.6 Nepovratna sredstva 0 0 0 1.026.360 2.674.018 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3.7 Obveznice in drugi finančni viri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3.8 Kredit ZFO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3.9 Drugi krediti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3.10 Skupaj finančni viri (3.1+3.5+…3.9) 3.965.964 185.313 63.007 1.347.845 2.809.177 -72.739 -72.739 -72.739 -72.739 -72.739 -72.739 -72.739 -72.739 -72.739 300.706 -72.739 -72.739 -72.739 -72.739 -72.739 -72.739



Tabela 2.1 Celotna investicija

2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 2051 2052 2053 2054 2055 2056 Skupaj

1.1 Zemljišče 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.2 Zgradbe 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7.011.032

1.3 Nova oprema 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 902.400

1.4 Rabljena oprema 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.5 Investicijsko vzdrževanje 0 0 0 373.445 0 0 0 0 0 0 0 0 0 373.445 0 0 0 0 0 1.120.336

1.6 Opredmetena osnovna sredstva 0 0 0 373.445 0 0 0 0 0 0 0 0 0 373.445 0 0 0 0 0 9.033.768

1.7 Licence 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.8 Patenti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.9 Drugi stroški priprave 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 457.874

1.10 Predhodni izdatki 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 457.874

0

1.11 Investicijski stroški (A) 0 0 0 373.445 0 0 0 0 0 0 0 0 0 373.445 0 0 0 0 0 9.491.643

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.12 Gotovina 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.13 Dobavitelji 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.14 Zaloge 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.15 Kratkoročne obveznosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.16 Neto obratna sredstva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.17 Spremembe v obratnih sredstvih (B) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.18

Zamenjava opreme s krajšo življenjsko 

dobo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.19 Ostanek vrednosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -813.137 -813.137

1.20 Drugi investicijski stroški (C) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -813.137 -813.137

1.21 Skupaj investicijski stroški (A+B+C) 0 0 0 373.445 0 0 0 0 0 0 0 0 0 373.445 0 0 0 0 -813.137 8.678.506

Tabela 2.2 Prihodki in odhodki
2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 2051 2052 2053 2054 2055 2056 Skupaj

2.1 Direktni stroški 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2.2 Stroški dela 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2.3 Stroški materiala 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2.4 Tekoče vzdrževanje 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2.5 Najemnina E-hiša -27.000 -27.000 -27.000 -27.000 -27.000 -27.000 -27.000 -27.000 -27.000 -27.000 -27.000 -27.000 -27.000 -27.000 -27.000 -27.000 -27.000 -27.000 -27.000 -945.000

2.6

Prihodek od najemnine prostorov na 

Gradnikovi -45.739 -45.739 -45.739 -45.739 -45.739 -45.739 -45.739 -45.739 -45.739 -45.739 -45.739 -45.739 -45.739 -45.739 -45.739 -45.739 -45.739 -45.739 -45.739 -1.600.872

2.7 Amortizacija 246.474 246.474 246.474 268.881 268.881 268.881 268.881 268.881 291.287 291.287 291.287 291.287 291.287 324.897 324.897 324.897 324.897 67.220 0 9.495.377

2.8 Skupaj stroški (odhodki) poslovanja 173.735 173.735 173.735 196.141 196.141 196.141 196.141 196.141 218.548 218.548 218.548 218.548 218.548 252.158 252.158 252.158 252.158 -5.519 -72.739 6.949.505

2.9 Prihodki 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2.11 Prihodki 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2.12 Dobiček iz poslovanja -173.735 -173.735 -173.735 -196.141 -196.141 -196.141 -196.141 -196.141 -218.548 -218.548 -218.548 -218.548 -218.548 -252.158 -252.158 -252.158 -252.158 5.519 72.739 -6.949.505

Tabela 2.3 Viri financiranja 
2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 2051 2052 2053 2054 2055 2056 Skupaj

3.1 Lastniški kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3.2 Lokalna raven -72.739 -72.739 -72.739 300.706 -72.739 -72.739 -72.739 -72.739 -72.739 -72.739 -72.739 -72.739 -72.739 300.706 -72.739 -72.739 -72.739 -72.739 -885.876 2.432.255

3.3 Regionalna raven 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3.4 Centralna raven 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3.5

Skupaj nacionalna javna sredstva 

(3.2+3.3+3.4) -72.739 -72.739 -72.739 300.706 -72.739 -72.739 -72.739 -72.739 -72.739 -72.739 -72.739 -72.739 -72.739 300.706 -72.739 -72.739 -72.739 -72.739 -885.876 2.432.255

3.6 Nepovratna sredstva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.700.378

3.7 Obveznice in drugi finančni viri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3.8 Kredit ZFO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3.9 Drugi krediti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3.10 Skupaj finančni viri (3.1+3.5+…3.9) -72.739 -72.739 -72.739 300.706 -72.739 -72.739 -72.739 -72.739 -72.739 -72.739 -72.739 -72.739 -72.739 300.706 -72.739 -72.739 -72.739 -72.739 -885.876 6.132.634



Tabela 2.4 Finančni tokovi 
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037

4.1 Skupaj viri financiranja 3.965.964 185.313 63.007 1.347.845 2.809.177 -72.739 -72.739 -72.739 -72.739 -72.739 -72.739 -72.739 -72.739 -72.739 300.706 -72.739 -72.739 -72.739 -72.739 -72.739 -72.739

4.2 Prihodki od prodaje 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4.3 Skupaj prilivi 3.965.964 185.313 63.007 1.347.845 2.809.177 -72.739 -72.739 -72.739 -72.739 -72.739 -72.739 -72.739 -72.739 -72.739 300.706 -72.739 -72.739 -72.739 -72.739 -72.739 -72.739

4.4

Skupaj stroški poslovanja (brez 

amortizacije) 0 0 0 0 0 -72.739 -72.739 -72.739 -72.739 -72.739 -72.739 -72.739 -72.739 -72.739 -72.739 -72.739 -72.739 -72.739 -72.739 -72.739 -72.739

4.5 Skupaj investicijski stroški 3.965.964 185.313 63.007 1.347.845 2.809.177 0 0 0 0 0 0 0 0 0 373.445 0 0 0 0 0 0

4.6 Obresti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4.7 Pokojninske premije 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4.8 Odplačila kreditov 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4.9 Davki 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4.10 Skupaj odlivi 3.965.964 185.313 63.007 1.347.845 2.809.177 -72.739 -72.739 -72.739 -72.739 -72.739 -72.739 -72.739 -72.739 -72.739 300.706 -72.739 -72.739 -72.739 -72.739 -72.739 -72.739

4.11 Neto priliv 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4.12 Kumulativa neto prilivov 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Tabela 2.5 Izračun donosnosti investicije
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037

5.1 Prihodki od prodaje 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5.2 Skupaj prilivi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5.3

Skupaj stroški poslovanja (brez 

amortizacije) 0 0 0 0 0 -72.739 -72.739 -72.739 -72.739 -72.739 -72.739 -72.739 -72.739 -72.739 -72.739 -72.739 -72.739 -72.739 -72.739 -72.739 -72.739

5.4 Pokojninske premije 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5.5 Skupaj investicijski stroški 3.965.964 185.313 63.007 1.347.845 2.809.177 0 0 0 0 0 0 0 0 0 373.445 0 0 0 0 0 0

5.6 Skupaj odlivi 3.965.964 185.313 63.007 1.347.845 2.809.177 -72.739 -72.739 -72.739 -72.739 -72.739 -72.739 -72.739 -72.739 -72.739 300.706 -72.739 -72.739 -72.739 -72.739 -72.739 -72.739

5.7 Neto denarni tok (5.1-5.2) -3.965.964 -185.313 -63.007 -1.347.845 -2.809.177 72.739 72.739 72.739 72.739 72.739 72.739 72.739 72.739 72.739 -300.706 72.739 72.739 72.739 72.739 72.739 72.739

5,8

Sedanja vrednost investicijskih 

stroškov 7.501.855

5.9

Finančna interna stopnja donosnosti 

investicije (FRR/C) -4,53%

5.10

Finančna neto sedanja vrednost 

investicije (FNPV/C) -6.658.682

5.11

Finančna realtivna neto sedanaj 

vrednost (FRNPV/C) -0,89

4% diskontna stopnja

Tabela 2.6 Izračun donosnosti kapitala
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037

6.1 Prihodki od prodaje 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6.2 Ostanek vrednosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6.3 Skupaj prilivi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6.4 Skupaj stroški poslovanja 0 0 0 0 0 -72.739 -72.739 -72.739 -72.739 -72.739 -72.739 -72.739 -72.739 -72.739 -72.739 -72.739 -72.739 -72.739 -72.739 -72.739 -72.739

6.5 Obresti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6.6 Pokojninske premije 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

6.7 Odplačila kreditov 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6.8 Lastniški kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6.9 Skupaj nacionalna javna sredstva 3.965.964 185.313 63.007 321.485 135.159 -72.739 -72.739 -72.739 -72.739 -72.739 -72.739 -72.739 -72.739 -72.739 300.706 -72.739 -72.739 -72.739 -72.739 -72.739 -72.739

6.10 Skupaj odlivi 3.965.964 185.313 63.007 321.485 135.159 -145.478 -145.478 -145.478 -145.478 -145.478 -145.477 -145.476 -145.475 -145.474 227.972 -145.472 -145.471 -145.470 -145.469 -145.468 -145.467

6.11 Neto denarni tok (5.1-5.2) -3.965.964 -185.313 -63.007 -321.485 -135.159 145.478 145.478 145.478 145.478 145.478 145.477 145.476 145.475 145.474 -227.972 145.472 145.471 145.470 145.469 145.468 145.467

6.12

Finančna interna stopnja donosnosti 

kapitala (FRR/K) 0,61%

6.13

Finančna neto sedanja vrednost 

kapitala (FNPV/K) -2.328.634

4% diskontna stopnja



Tabela 2.4 Finančni tokovi 
2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 2051 2052 2053 2054 2055 2056 Skupaj

4.1 Skupaj viri financiranja -72.739 -72.739 -72.739 300.706 -72.739 -72.739 -72.739 -72.739 -72.739 -72.739 -72.739 -72.739 -72.739 300.706 -72.739 -72.739 -72.739 -72.739 -885.876 6.132.634

4.2 Prihodki od prodaje 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4.3 Skupaj prilivi -72.739 -72.739 -72.739 300.706 -72.739 -72.739 -72.739 -72.739 -72.739 -72.739 -72.739 -72.739 -72.739 300.706 -72.739 -72.739 -72.739 -72.739 -885.876 6.132.634

4.4

Skupaj stroški poslovanja (brez 

amortizacije) -72.739 -72.739 -72.739 -72.739 -72.739 -72.739 -72.739 -72.739 -72.739 -72.739 -72.739 -72.739 -72.739 -72.739 -72.739 -72.739 -72.739 -72.739 -72.739 -2.545.872

4.5 Skupaj investicijski stroški 0 0 0 373.445 0 0 0 0 0 0 0 0 0 373.445 0 0 0 0 -813.137 8.678.506

4.6 Obresti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4.7 Pokojninske premije 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4.8 Odplačila kreditov 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4.9 Davki 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4.10 Skupaj odlivi -72.739 -72.739 -72.739 300.706 -72.739 -72.739 -72.739 -72.739 -72.739 -72.739 -72.739 -72.739 -72.739 300.706 -72.739 -72.739 -72.739 -72.739 -885.876 6.132.634

4.11 Neto priliv 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4.12 Kumulativa neto prilivov 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Tabela 2.5 Izračun donosnosti investicije
2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 2051 2052 2053 2054 2055 2056 Skupaj

5.1 Prihodki od prodaje 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5.2 Skupaj prilivi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5.3

Skupaj stroški poslovanja (brez 

amortizacije) -72.739 -72.739 -72.739 -72.739 -72.739 -72.739 -72.739 -72.739 -72.739 -72.739 -72.739 -72.739 -72.739 -72.739 -72.739 -72.739 -72.739 -72.739 -72.739 -2.545.872

5.4 Pokojninske premije 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5.5 Skupaj investicijski stroški 0 0 0 373.445 0 0 0 0 0 0 0 0 0 373.445 0 0 0 0 -813.137 8.678.506

5.6 Skupaj odlivi -72.739 -72.739 -72.739 300.706 -72.739 -72.739 -72.739 -72.739 -72.739 -72.739 -72.739 -72.739 -72.739 300.706 -72.739 -72.739 -72.739 -72.739 -885.876 6.132.634

5.7 Neto denarni tok (5.1-5.2) 72.739 72.739 72.739 -300.706 72.739 72.739 72.739 72.739 72.739 72.739 72.739 72.739 72.739 -300.706 72.739 72.739 72.739 72.739 885.876 -6.132.634

5,8

Sedanja vrednost investicijskih 

stroškov

5.9

Finančna interna stopnja donosnosti 

investicije (FRR/C)

5.10

Finančna neto sedanja vrednost 

investicije (FNPV/C)

5.11

Finančna realtivna neto sedanaj 

vrednost (FRNPV/C)

4% diskontna stopnja

Tabela 2.6 Izračun donosnosti kapitala
2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 2051 2052 2053 2054 2055 2056 Skupaj

6.1 Prihodki od prodaje 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6.2 Ostanek vrednosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 813.137 813.137

6.3 Skupaj prilivi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 813.137 813.137

6.4 Skupaj stroški poslovanja -72.739 -72.739 -72.739 -72.739 -72.739 -72.739 -72.739 -72.739 -72.739 -72.739 -72.739 -72.739 -72.739 -72.739 -72.739 -72.739 -72.739 -72.739 -72.739 -2.545.872

6.5 Obresti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6.6 Pokojninske premije 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 0 0 0 0 0 0 0 0 231

6.7 Odplačila kreditov 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6.8 Lastniški kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6.9 Skupaj nacionalna javna sredstva -72.739 -72.739 -72.739 300.706 -72.739 -72.739 -72.739 -72.739 -72.739 -72.739 -72.739 -72.739 -72.739 300.706 -72.739 -72.739 -72.739 -72.739 -885.876 2.432.255

6.10 Skupaj odlivi -145.466 -145.465 -145.464 227.982 -145.462 -145.461 -145.460 -145.459 -145.458 -145.457 -145.478 -145.478 -145.478 227.967 -145.478 -145.478 -145.478 -145.478 -813.137 32.093

6.11 Neto denarni tok (5.1-5.2) 145.466 145.465 145.464 -227.982 145.462 145.461 145.460 145.459 145.458 145.457 145.478 145.478 145.478 -227.967 145.478 145.478 145.478 145.478 1.626.274 781.044

6.12

Finančna interna stopnja donosnosti 

kapitala (FRR/K)

6.13

Finančna neto sedanja vrednost 

kapitala (FNPV/K)

4% diskontna stopnja



Priloga 5

št 

uporabnikov 

na mesec 150,00

problematič

ni otroci 10 stroški zdraljenja 7000
0,058479532 0,0467836

EKONOMSKA ANALIZA

Tabela 2.5 Izračun ekonomske interne stopnje donosnosti investicije 
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037

1 Objekt za servisne namene 0 300.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2 Stroški prevoza in dela 0 0 0 0 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000

3

Preprečevanja odseljevanja zaradi 

pozitivnega vpliva na razvoj občine 0 0 241.578 241.578 241.578 241.578 241.578 241.578 241.578 241.578 241.578 241.578 241.578 241.578 241.578 241.578 241.578 241.578 241.578

4 Boljši položaj na trgu, razpšitev znanj 0 0 0 0 69.411 69.411 69.411 69.411 69.411 69.411 69.411 69.411 69.411 69.411 69.411 69.411 69.411 69.411 69.411 69.411 69.411

5 Zmanjšanje brezposelnosti 0 0 6.500 6.500 6.500 6.500 6.500 6.500 6.500 6.500 6.500 6.500 6.500 6.500 6.500 6.500 6.500 6.500 6.500

6 Vpliv na razvoj turizma 18.000 36.000 36.000 36.000 36.000 36.000 36.000 36.000 36.000 36.000 36.000 36.000 36.000 36.000 36.000 36.000 36.000

7 Zmanjšanje deviantnih pojavov 148.540 148.540 148.540 148.540 148.540 148.540 148.540 148.540 148.540 148.540 148.540 148.540 148.540 148.540 148.540 148.540 148.540

8 Skupaj prilivi 0 300.000 0 0 487.029 505.029 505.029 505.029 505.029 505.029 505.029 505.029 505.029 505.029 505.029 505.029 505.029 505.029 505.029 505.029 505.029

9 Oport. Strošek komunalni prispevek 463.072

10

Skupaj stroški poslovanja (brez 

amortizacije) 0 0 0 0 0 -72.739 -72.739 -72.739 -72.739 -72.739 -72.739 -72.739 -72.739 -72.739 -72.739 -72.739 -72.739 -72.739 -72.739 -72.739 -72.739

11 Davčni popravek 0 0 0 0 0 13.117 13.117 13.117 13.117 13.117 13.117 13.117 13.117 13.117 13.117 13.117 13.117 13.117 13.117 13.117 13.117

12 Pokojninske premije 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

13 Davčni popravek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

14 Skupaj investicijski stroški 3.965.964 185.313 0 1.347.845 2.809.177 0 0 0 0 0 0 0 0 0 373.445 0 0 0 0 0 0

15 Davčni popravek -715.174 -33.417 0 -243.054 -468.196 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -62.241 0 0 0 0 0 0

16 Skupaj odlivi 3.713.863 151.896 0 1.104.791 2.340.981 -59.622 -59.622 -59.622 -59.622 -59.622 -59.622 -59.622 -59.622 -59.622 251.582 -59.622 -59.622 -59.622 -59.622 -59.622 -59.622

17 Neto denarni tok (5.1-5.2) -3.713.863 148.104 0 -1.104.791 -1.853.952 564.652 564.652 564.652 564.652 564.652 564.652 564.652 564.652 564.652 253.447 564.652 564.652 564.652 564.652 564.652 564.652

18

Sedanja vrednost investicijskih 

stroškov 7.445.843

19

Ekonomska interna stopnja donosnosti 

investicije (ERR/C) 6,38%

20

Ekonomska neto sedanja vrednost 

investicije (ENPV/C) -605.760

21

Ekonomska relativna neto sedanja 

vrednost (ERNPV) -0,08

4% diskontna stopnja



Tabela 2.5 Izračun ekonomske interne stopnje donosnosti investicije 
2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 2051 2052 2053 2054 2055 2056 SKUPAJ

1 Objekt za servisne namene 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 300.000

2 Stroški prevoza in dela 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 108.000

3

Preprečevanja odseljevanja zaradi 

pozitivnega vpliva na razvoj občine 241.578 241.578 241.578 241.578 241.578 241.578 241.578 241.578 241.578 241.578 241.578 241.578 241.578 241.578 241.578 241.578 241.578 241.578 241.578 8.696.808

4 Boljši položaj na trgu, razpšitev znanj 69.411 69.411 69.411 69.411 69.411 69.411 69.411 69.411 69.411 69.411 69.411 69.411 69.411 69.411 69.411 69.411 69.411 69.411 69.411 2.498.810

5 Zmanjšanje brezposelnosti 6.500 6.500 6.500 6.500 6.500 6.500 6.500 6.500 6.500 6.500 6.500 6.500 6.500 6.500 6.500 6.500 6.500 6.500 6.500 234.000

6 Vpliv na razvoj turizma 36.000 36.000 36.000 36.000 36.000 36.000 36.000 36.000 36.000 36.000 36.000 36.000 36.000 36.000 36.000 36.000 36.000 36.000 36.000 1.278.000

7 Zmanjšanje deviantnih pojavov 148.540 148.540 148.540 148.540 148.540 148.540 148.540 148.540 148.540 148.540 148.540 148.540 148.540 148.540 148.540 148.540 148.540 148.540 148.540 5.347.440

8 Skupaj prilivi 505.029 505.029 505.029 505.029 505.029 505.029 505.029 505.029 505.029 505.029 505.029 505.029 505.029 505.029 505.029 505.029 505.029 505.029 505.029 18.463.058

9 Oport. Strošek komunalni prispevek

10

Skupaj stroški poslovanja (brez 

amortizacije) -72.739 -72.739 -72.739 -72.739 -72.739 -72.739 -72.739 -72.739 -72.739 -72.739 -72.739 -72.739 -72.739 -72.739 -72.739 -72.739 -72.739 -72.739 -72.739 -2.545.872

11 Davčni popravek 13.117 13.117 13.117 13.117 13.117 13.117 13.117 13.117 13.117 13.117 13.117 13.117 13.117 13.117 13.117 13.117 13.117 13.117 13.117 459.092

12 Pokojninske premije 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

13 Davčni popravek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

14 Skupaj investicijski stroški 0 0 0 373.445 0 0 0 0 0 0 0 0 0 373.445 0 0 0 0 -813.137 8.615.499

15 Davčni popravek 0 0 0 -62.241 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -62.241 0 0 0 0 135.523 -1.511.041

16 Skupaj odlivi -59.622 -59.622 -59.622 251.582 -59.622 -59.622 -59.622 -59.622 -59.622 -59.622 -59.622 -59.622 -59.622 251.582 -59.622 -59.622 -59.622 -59.622 -737.236 5.017.678

17 Neto denarni tok (5.1-5.2) 564.652 564.652 564.652 253.447 564.652 564.652 564.652 564.652 564.652 564.652 564.652 564.652 564.652 253.447 564.652 564.652 564.652 564.652 1.242.266 12.982.308

18

Sedanja vrednost investicijskih 

stroškov

19

Ekonomska interna stopnja donosnosti 

investicije (ERR/C)

20

Ekonomska neto sedanja vrednost 

investicije (ENPV/C)

21

Ekonomska relativna neto sedanja 

vrednost (ERNPV)

4% diskontna stopnja



Priloga 6

DENARNI TOK INVESTICIJE 
V TEKOČIH CENAH

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037

1 Skupaj viri financiranja 3.965.964 389.384 1.924.108 1.879.008 2.966.066 -80.377 -81.832 -83.286 -84.741 -86.196 -87.651 -89.106 -90.560 -92.015 279.975 -94.925 -96.379 -97.834 -99.289 -100.744 -102.199

2 Prihodki od prodaje 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3 Skupaj prilivi 3.965.964 389.384 1.924.108 1.879.008 2.966.066 -80.377 -81.832 -83.286 -84.741 -86.196 -87.651 -89.106 -90.560 -92.015 279.975 -94.925 -96.379 -97.834 -99.289 -100.744 -102.199

4 Skupaj stroški poslovanja (brez amortizacije) 0 0 0 0 0 -80.377 -81.832 -83.286 -84.741 -86.196 -87.651 -89.106 -90.560 -92.015 -93.470 -94.925 -96.379 -97.834 -99.289 -100.744 -102.199

5 Skupaj investicijski stroški 3.965.964 389.384 1.924.108 1.879.008 2.966.066 0 0 0 0 0 0 0 0 0 373.445 0 0 0 0 0 0

6 Obresti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

7 Pokojninske premije 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

8 Odplačila kreditov 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

9 Davki 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

10 Skupaj odlivi 3.965.964 389.384 1.924.108 1.879.008 2.966.066 -80.377 -81.832 -83.286 -84.741 -86.196 -87.651 -89.106 -90.560 -92.015 279.975 -94.925 -96.379 -97.834 -99.289 -100.744 -102.199

11 Neto priliv 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

12 Kumulativa neto prilivov 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0



2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 2051 2052 2053 2054 2055 2056 SKUPAJ

1 Skupaj viri financiranja -103.653 -105.108 -106.563 265.428 -109.472 -110.927 -112.382 -113.837 -115.292 -116.746 -118.201 -119.656 -121.111 250.880 -124.020 -125.475 -126.930 -128.385 -1.581.289 7.114.632

2 Prihodki od prodaje 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3 Skupaj prilivi -103.653 -105.108 -106.563 265.428 -109.472 -110.927 -112.382 -113.837 -115.292 -116.746 -118.201 -119.656 -121.111 250.880 -124.020 -125.475 -126.930 -128.385 -1.581.289 7.114.632

4 Skupaj stroški poslovanja (brez amortizacije) -103.653 -105.108 -106.563 -108.018 -109.472 -110.927 -112.382 -113.837 -115.292 -116.746 -118.201 -119.656 -121.111 -122.566 -124.020 -125.475 -126.930 -128.385 -129.839 -3.678.785

5 Skupaj investicijski stroški 0 0 0 373.445 0 0 0 0 0 0 0 0 0 373.445 0 0 0 0 -1.451.449 10.793.417

6 Obresti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

7 Pokojninske premije 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

8 Odplačila kreditov 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

9 Davki 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.948 0

10 Skupaj odlivi -103.653 -105.108 -106.563 265.428 -109.472 -110.927 -112.382 -113.837 -115.292 -116.746 -118.201 -119.656 -121.111 250.880 -124.020 -125.475 -126.930 -128.385 -1.579.340 7.116.580

11 Neto priliv 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1.948 0

12 Kumulativa neto prilivov 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1.948 0


