
Pregled stanja projekta kanalizacije Branik z oceno potrebnega časa in finančnih 
sredstev za dokončanje izgradnje 

 

 

Projekt kanalizacije Branik obravnava območje Branika, Preserij, Cvetroža in Vrha pri 
Preserjah. Za dokončanje kanalizacije v Braniku je potrebno dela  terminsko  razdeliti v dve 
skupini aktivnosti: 

1. Ureditev služnosti in dokumentacije ter pridobitev upravnih dovoljenj: ocenjen 
potreben čas za izvedbo je najmanj 2 leti, ob predpostavki, da ni večjih ovir za 
pridobitev služnosti in ureditev zemljiškoknjižnega stanja. 

2. Izvedba javnega naročila in izvedba gradbenih del: v kolikor bi bila zagotovljena vsa 
potrebna finančna sredstva, je dela operativno možno izvesti v roku 2 let. 

Ocenjuje se, da je skupen potreben čas za izvedbo projekta 4 leta, upoštevaje navedene 
predpostavke. 
V kolikor je na razpolago manj sredstev, se dinamika izgradnje terminsko ustrezno prilagodi 
razpoložljivim virom financiranja. 

 

EVIDENCA NEIZVEDENE FEKALNE KANALIZACIJE Z OCENO INVESTICIJ ZA 
DOKONČANJE GRADNJE 

Stanje na dan: 20.01.2021 

 

PROJEKT: 

ŠT. PROJ.: 

Kanalizacija naselja Branik - območje Vas, Tabor, Britof, Korp 

P-265A/03 PGD, PZI; pridobljeno gradbeno dovoljenje 

 

DOLŽINA PGD (m) IZVEDENO (m) NEIZVEDENO (m) 
OCENA INVESTICIJE 

(€) 

5830 4936 894 360.000 

 

 

PROJEKT: 

ŠT. PROJ.: 

Kanalizacija naselja Branik - območje Cvetrož, Bizjaki, Birsi  

P-265B/03 PGD, PZI; gradbeno dovoljenje še ni pridobljeno 

 

DOLŽINA PGD (m) IZVEDENO (m) NEIZVEDENO (m) 
OCENA INVESTICIJE 

(€) 

3984 0 3984 1.600.000 

 

 

PROJEKT: 

ŠT. PROJ.: 

Kanalizacija naselja Branik - območje Preserje, Zajči, Mravljevi 

P-265C/03 PGD, PZI; gradbeno dovoljenje še ni pridobljeno 

 

DOLŽINA PGD (m) IZVEDENO (m) NEIZVEDENO (m) 
OCENA INVESTICIJE 

(€) 

3704 0 3704 1.500.000 

 

 

PROJEKT:      Fekalna in meteorna kanalizacija naselja Vrh pri Preserjah 

   ŠT. PROJ.:      S-583/11 IDZ 

 

 

DOLŽINA IDZ (m) IZVEDENO (m) NEIZVEDENO (m) 
OCENA INVESTICIJE 

(€) 

2865 0 2865 1.150.000 

 



 

 

SKUPAJ KANALIZACIJA BRANIK 

 

DOLŽINA PGD (m) IZVEDENO (m) NEIZVEDENO (m) 
OCENA INVESTICIJE 

(€) 

13518 4936 8582 4.460.000 

 

 
 
Na čistilno napravo Branik je opcijsko možna priključitev tudi kanalizacije naselja Saksid – aglomeracija 
Saksid ID 1578, ki v zgornjem seštevku investicij za projekt Kanalizacija Branik ni upoštevana. Informativno je 
spodaj podana ocena investicije. 

 

PROJEKT:      Ureditev fekalne kanalizacije naselja Saksid – VARIANTA 2 

   ŠT. PROJ.:      S-615/11 IDR 

 

 

DOLŽINA IDZ (m) IZVEDENO (m) NEIZVEDENO (m) 
OCENA INVESTICIJE 

(€) 

2663 0 2663 1.000.000 

 


